

Số: 21224/STC-CSTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026

Về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
6 tháng cuối năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố

Trên cơ sở kết quả giải ngân vốn Quý II và triển khai công tác chấm điểm về thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2026, Sở Tài chính đã có Công văn số 17662/STC-CSTH ngày 30 tháng 6 năm 2026 đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả giải ngân quý II để thực hiện rà soát, điều chỉnh cập nhật Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 cho từng tháng, từng Quý, cả năm, trong đó xác định rõ nhiệm vụ và tiến độ đối với từng nhóm dự án, chi tiết tiến độ thực hiện (sơ đồ Gantt) và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án đảm bảo khả thi.

Ngày 21 tháng 7 năm 2026, Sở Tài chính tiếp tục có Công văn số 19928/STC-CSTH đôn đốc 47 cơ quan, đơn vị chưa gửi Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công khẩn trương có báo cáo gửi về Sở để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và đồng thời chủ trì, tổ chức cuộc họp với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc Thành phố có số vốn giao lớn gồm (i) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; (ii) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; (iii) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp để rà soát, hoàn thiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của các Ban.

Trên cơ sở tiếp nhận bổ sung báo cáo của các cơ quan, đơn vị đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 (còn **10 đơn vị chưa gửi kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công về Sở Tài chính¹**), Sở Tài chính báo cáo như sau:

1. Về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026:

Dự kiến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đến hết niên độ Kế hoạch năm 2026 của Thành phố đạt tỷ lệ khoảng **100%** (99,9%) kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn Thành phố triển khai (147.599,166 tỷ đồng), nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương

¹ Sở Nông nghiệp và môi trường TP HCM, Ban quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố, Ban Quản lý phát triển đô thị Thành phố, Ban quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP, Ban Quản lý vườn Quốc gia Côn Đảo, Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận, Công ty TNHH 1 Thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Chi cục QLTT TP.HCM, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi TP. Hồ Chí Minh.

(7.203,9 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng thì tỷ lệ giải ngân của Thành phố đạt là **105,1%** kế hoạch vốn (140.395,266 tỷ đồng), tương ứng với giá trị tuyệt đối vốn giải ngân là **147.554 tỷ đồng**, trong đó:

- Dự kiến lũy kế giải ngân 7 tháng là **62.549 tỷ đồng**, đạt tỷ lệ 42,38%, nếu không tính 5% thực hiện tiết kiệm thì đạt tỷ lệ **44,6%**.

- Dự kiến lũy kế giải ngân quý III là **102.840 tỷ đồng**, đạt tỷ lệ 69,68%, nếu không tính 5% thực hiện tiết kiệm thì đạt tỷ lệ **73,3%**.

- Dự kiến lũy kế giải ngân quý IV là **137.326 tỷ đồng**, đạt tỷ lệ 93,04%, nếu không tính 5% thực hiện tiết kiệm thì đạt tỷ lệ **97,8%**.

- Dự kiến lũy kế giải ngân đến hết niên độ Kế hoạch năm 2026 (ngày 31 tháng 1 năm 2027) là **147.554 tỷ đồng**, đạt tỷ lệ 100%, nếu không tính 5% thực hiện tiết kiệm thì đạt tỷ lệ **105,1%**.

(Chi tiết kế hoạch giải ngân từng tháng của từng cơ quan, đơn vị theo Phụ lục 1, 2 đính kèm)

Như vậy, dự kiến kết quả giải ngân quý III là đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố (trên 70%). Tuy nhiên, dự kiến kết quả giải ngân quý IV là chưa đảm bảo mục tiêu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố (trên 100%). Do đó, Sở Tài chính đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch giải ngân của Thành phố trong các tháng còn lại của năm 2026 theo dự thảo Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố đính kèm.

2. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 828/TB-VP ngày 24 tháng 7 năm 2026, Sở Tài chính đã phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát kết quả giải ngân Quý II và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tại các Tờ trình số 20167/TTr-STC ngày 24 tháng 7 năm 2026 và Tờ trình số 20463/TTr-STC ngày 24 tháng 7 năm 2026. Theo đó, Sở Tài chính tham mưu đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 trong nội bộ của 64 cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị trong tháng 7 năm 2026 với tổng số vốn điều chỉnh tăng và giảm tương ứng là 4.065,708 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Tài chính cũng đã thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh giảm tổng số vốn là 142,87 tỷ đồng của 05 đơn vị trực

thuộc Thành phố và các Sở ngành Thành phố² với lý do chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm và chưa có báo cáo giải trình nguyên nhân, đề xuất giải pháp khả thi thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026.

Căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công Quý II năm 2026 do Kho bạc Nhà nước khu vực II cung cấp tại Báo cáo số 1513/BC-KBII ngày 10 tháng 7 năm 2026, Sở Tài chính đã rà soát, tổng hợp số liệu giải ngân của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và gửi ý kiến về Sở Nội vụ tại Công văn số 19542/STC-CSTH ngày 17 tháng 7 năm 2026 để thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Sở Tài chính kính báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

(Đính kèm dự thảo Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở, ngành;
- Các Ban QLDA trực thuộc TP;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Các PGĐ Sở phụ trách đầu tư công;
- Các Phòng chuyên môn về đầu tư công;
- Lưu: VT, CSTH (khoanhđ 3b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Tấn Vũ

² Các đơn vị gồm: (i) Trung tâm Quản lý Đường thủy, (ii) Trung tâm Quản lý giao thông công cộng; (iii) Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi; (iv) BQL Vườn quốc gia Côn Đảo; (v) Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu