

Kg: Các đơn vị liên quan
 Thủ tục hiện hành theo kế hoạch Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH THI CÔNG

Kính gửi: Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vào Hợp đồng số 012017/HĐXD/BMC-LTT; 032017/HĐXD/BMC-LTT; 042017/HĐXD/BMC-LTT ngày 17 tháng 8 năm 2017 giữa Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Xây dựng – Nội thất – Thương mại Bình Minh về việc thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc khối hành chính (khối nhà A1, A2, D1).

Trước tiên Công ty TNHH Xây dựng – Nội thất – Thương mại Bình Minh xin chân thành cảm ơn đến Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng giao cho Công ty chúng tôi thi công một số hạng mục công trình.

Vì các hạng công trình nói trên thuộc khối văn phòng làm việc của quý Nhà trường, nhà thầu sẽ cố gắng rút ngắn tiến độ thi công. Để đảm bảo công quá trình thi công nhịp nhàng, hạn chế ảnh hưởng đến công việc chung của các phòng ban, chúng tôi xin trình kế hoạch thi công như sau:

TT	Hạng mục công trình	Thời gian dự kiến	Ghi chú
1	Nâng nền, chống ngập tầng trệt khối nhà D1	Ngày 19/8: Chuyển phòng về hội trường B; Từ ngày 21/8 – 25/8: Thời gian thi công sửa chữa; Sáng ngày 26/8: Bàn giao phòng.	
2	Nâng nền, chống ngập tầng trệt khối nhà A1	Chiều ngày 26/8: Chuyển qua hội trường B; Từ ngày 27/8- 01/9: Thời gian thi công sửa chữa; Sáng ngày 03/9: Bàn giao phòng.	
3	Nâng nền, chống ngập tầng trệt khối nhà A2	Chiều ngày 03/9: Chuyển qua hội trường B; Từ ngày 03/9-06/9: Thời	

TT	Hạng mục công trình	Thời gian dự kiến	Ghi chú
		gian sửa chữa; Ngày 07/9: Bàn giao phòng; Từ ngày 08/9 – 10/9: Thời gian sửa chữa hội trường B.	

Kính mong Quý Nhà trường xem xét và giúp đỡ.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY TNHH XD – NT – TM
BÌNH MINH
CÔNG TY Phó Giám đốc
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
XÂY DỰNG – NỘI THẤT
- THƯƠNG MẠI
BÌNH MINH
Lê Lâm Linh Hậu