

# PROMPT

Promote technical education reform of mechanics and electrification to professional technicians

## TỔNG KẾT & KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO

In association with:



Co-financed by:



Implemented by:



## Nội dung chính:

1. Tổng kết các hoạt động đã diễn ra (Tháng 9 – Tháng 10/2018)
2. Kế hoạch cho các hoạt động sắp tới của dự án

In association with:



Co-financed by:



Implemented by:



## Các hoạt động của dự án đã diễn ra:

1. Đào tạo vận hành trung tâm đào tạo KONE
2. Chương trình đào tạo thang máy thang cuốn cho giảng viên
3. Tuyển sinh cho Khóa đào tạo thang máy thang cuốn cho sinh viên – khóa 1
4. Chương trình đào tạo cho sinh viên (2 tuần)

In association with:




Co-financed by:



Implemented by:





## Đào tạo vận hành trung tâm đào tạo KONE

- Thành phần tham gia:
  - Đại diện trường Lý Tự Trọng
  - Đại diện KONE
  - Đại diện ASSIST

In association with:



Co-financed by:



Implemented by:





## Chương trình đào tạo cho giảng viên

- Thành phần tham gia:
  - 10 giảng viên từ trường Lý Tự Trọng
  - 5 giảng viên đến từ các trường khác trên địa bàn Thành phố
- Thời gian đào tạo: 2 tuần (17/09 – 28/09)
- Nội dung đào tạo:
  - Kiến thức về thang máy thang cuốn
  - Thực hành trên thiết bị thực tế ảo (VR)

In association with:




Co-financed by:



Implemented by:





## Chương trình đào tạo sinh viên



In association with:



Co-financed by:



Implemented by:



## Ngày hội tuyển sinh sinh viên:

- Danh sách sinh viên tham gia: 20 sinh viên được chọn lọc từ khoa Cơ khí và Điện – điện tử của trường
- Bài đánh giá bao gồm 89 câu hỏi về tiếng Anh và kiến thức cơ bản về Cơ khí, Điện – điện tử
- Danh sách được chọn: 12 sinh viên

In association with:




Co-financed by:



Implemented by:





## Chương trình đào tạo sinh viên

- Đào tạo lý thuyết và thực hành: 2 tuần (01/10 – 12/10)
- Thực tập sinh: 6 tháng (01/11/18 – 30/04/19)

|         | November<br>(01/11)               | December | January<br>(31/01) | February<br>(after Tết)      | March<br>(22/03)             | April<br>(30/04) |
|---------|-----------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Group 1 | Theory and practice trainings @TC |          |                    | On-site training<br>with NEB | On-site training<br>with SEB |                  |
| Group 2 |                                   |          |                    | On-site training<br>with SEB | On-site training<br>with NEB |                  |

In association with:




Co-financed by:



Implemented by:





## Kế hoạch sắp tới

| Hoạt động                  | Thời gian           |
|----------------------------|---------------------|
| Quay phim dự án            | 24/10/2018          |
| Ngày hội việc làm          | 03/11/2018          |
| Chương trình thực tập sinh | 01/11/18 – 30/04/19 |
| Đánh giá giữa kỳ           | 01/19               |
| Lễ tốt nghiệp khóa 1       | 05/19               |
| Tuyển sinh khóa 2          | 02/19               |
| Đào tạo sinh viên khóa 2   | 04/19               |

In association with:



Co-financed by:



Implemented by:



