Phụ lục 2

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026 - CHI TIẾT SỐ VỐN GIẢI NGÂN HẰNG THÁNG

(Đính kèm Công văn số 7261/UBND-DA ngày 07 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

ĐVT: triệu đồng.

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Tổng cộng	**147.599.166**	**146.447.914**	**62.549.476**	**42,38%**	**77.511.761**	**52,52%**	**102.840.206**	**69,68%**	**110.474.349**	**74,85%**	**120.050.702**	**81,34%**	**137.326.697**	**93,04%**	**147.554.986**	**99,97%**
A	**Tiết kiệm 5%**	**7.203.900**															
B	**PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG**	**140.395.266**	**146.447.914**	**62.549.476**	**44,55%**	**77.511.761**	**55,21%**	**102.840.206**	**73,25%**	**110.474.349**	**78,69%**	**120.050.702**	**85,51%**	**137.326.697**	**97,81%**	**147.554.986**	**105,10%**
	Lệnh chi tiền do Sở Tài chính cấp (vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách)	**2.201.500**	**2.201.500**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**
		2.201.500	**2.201.500**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**
		2.201.500	**2.201.500**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**
		2.201.500	**2.201.500**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**	**2.201.500**	**100,00%**
I	**Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp**	**11.561.298**	**11.561.298**	**3.355.798**	**29,03%**	**4.722.835**	**40,85%**	**8.104.028**	**70,10%**	**8.919.031**	**77,15%**	**10.034.598**	**86,79%**	**12.313.827**	**106,51%**	**12.313.827**	**106,51%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**11.561.298**	**11.561.298**	**3.355.798**	**29,03%**	**4.722.835**	**40,85%**	**8.104.028**	**70,10%**	**8.919.031**	**77,15%**	**10.034.598**	**86,79%**	**12.313.827**	**106,51%**	**12.313.827**	**106,51%**
I	**Dự án chuyển tiếp**	**3.199.967**	**3.199.967**	**901.178**	**28,16%**	**1.061.347**	**33,17%**	**1.709.440**	**53,42%**	**1.897.496**	**59,30%**	**2.065.846**	**64,56%**	**2.525.232**	**78,91%**	**2.525.232**	**78,91%**
1	Cải tạo, sửa chữa sân vận động Hoa Lư	8.870	8.870	8.870	**100,00%**	8.870	**100,00%**	8.870	**100,00%**	8.870	**100,00%**	8.870	**100,00%**	8.870	**100,00%**	8.870	**100,00%**
2	Cải tạo sửa chữa Hội trường thành phố	2.238	2.238	-	**0,00%**	2.237	**99,97%**	2.237	**99,97%**	2.237	**99,97%**	2.237	**99,97%**	2.237	**99,97%**	2.237	**99,97%**
3	Đầu tư Xây dựng bổ sung một số hạng mục Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc	76	76	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**
4	Sửa chữa, bổ sung một số hạng mục cho trường PTTH Dân tộc nội trú, huyện Châu Đức	3.562	3.562	3.547	**99,59%**	3.547	**99,59%**	3.547	**99,59%**	3.547	**99,59%**	3.547	**99,59%**	3.547	**99,59%**	3.547	**99,59%**
5	Dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố	11.117	11.117	7.303	**65,69%**	7.303	**65,69%**	11.117	**100,00%**	11.117	**100,00%**	11.117	**100,00%**	11.117	**100,00%**	11.117	**100,00%**
6	Khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm chiến khu D	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
7	Cải tạo Trung tâm y tế Long Điền cũ thành Bệnh viện Lao và bệnh phổi	11.000	11.000	1.564	**14,22%**	1.564	**14,22%**	1.564	**14,22%**	3.064	**27,85%**	3.064	**27,85%**	3.664	**33,31%**	3.664	**33,31%**
8	Trường THPT Mỹ Xuân, Tx.Phú Mỹ	31.000	31.000	21.074	**67,98%**	21.074	**67,98%**	21.074	**67,98%**	25.029	**80,74%**	25.029	**80,74%**	26.679	**86,06%**	26.679	**86,06%**
9	Đầu tư mới Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo	6.800	6.800	6.800	**100,00%**	6.800	**100,00%**	6.800	**100,00%**	35.800	**526,47%**	35.800	**526,47%**	35.800	**526,47%**	35.800	**526,47%**
10	Xây dựng Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ	105.704	105.704	105.704	**100,00%**	105.704	**100,00%**	105.704	**100,00%**	105.704	**100,00%**	105.704	**100,00%**	105.704	**100,00%**	105.704	**100,00%**
11	Kho lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
12	Xây dựng bổ sung, cải tạo Nghĩa trang Thành phố (Lạc Cảnh)	27.000	27.000	25.834	**95,68%**	25.834	**95,68%**	25.834	**95,68%**	25.834	**95,68%**	25.834	**95,68%**	25.834	**95,68%**	25.834	**95,68%**
13	Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ	70.900	70.900	44.120	**62,23%**	53.595	**75,59%**	70.900	**100,00%**	70.900	**100,00%**	70.900	**100,00%**	70.900	**100,00%**	70.900	**100,00%**
14	Xây dựng Cung thiếu nhi Thành phố	200.000	200.000	5.096	**2,55%**	5.096	**2,55%**	5.096	**2,55%**	5.096	**2,55%**	5.096	**2,55%**	5.096	**2,55%**	5.096	**2,55%**
15	Bờ kè bảo vệ rạch Cá Cấm khu vực Trường Mầm non Nam Sài Gòn, Quận 7	172	172	172	**100,00%**	172	**100,00%**	172	**100,00%**	172	**100,00%**	172	**100,00%**	172	**100,00%**	172	**100,00%**
16	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm y tế Tân Kiên huyện Bình Chánh	200.737	200.737	71.699	**35,72%**	76.984	**38,35%**	81.108	**40,40%**	81.108	**40,40%**	81.108	**40,40%**	81.108	**40,40%**	81.108	**40,40%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
17	Đầu tư xây dựng khối Nhà A Bệnh viện Trưng Vương	100.000	100.000	9.832	**9,83%**	19.832	**19,83%**	34.832	**34,83%**	36.832	**36,83%**	38.832	**38,83%**	42.832	**42,83%**	42.832	**42,83%**
18	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp khối nhà B và D Bệnh viện Nguyễn Tri Phương	80.000	80.000	6.806	**8,51%**	11.206	**14,01%**	24.206	**30,26%**	36.206	**45,26%**	48.206	**60,26%**	61.206	**76,51%**	61.206	**76,51%**
19	Xây dựng mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao	130.000	130.000	63.881	**49,14%**	78.881	**60,68%**	98.881	**76,06%**	109.636	**84,34%**	121.636	**93,57%**	130.000	**100,00%**	130.000	**100,00%**
20	Cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ	15.000	15.000	14.485	**96,57%**	15.000	**100,00%**	18.458	**123,06%**	18.458	**123,06%**	23.458	**156,39%**	23.458	**156,39%**	23.458	**156,39%**
21	Cải tạo, sửa chữa Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ	38.000	38.000	11.025	**29,01%**	15.025	**39,54%**	19.025	**50,07%**	23.025	**60,59%**	27.025	**71,12%**	38.000	**100,00%**	38.000	**100,00%**
22	Lập dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (khối nhà C)	15.059	15.059	8.020	**53,26%**	12.055	**80,05%**	13.310	**88,39%**	13.310	**88,39%**	13.310	**88,39%**	13.310	**88,39%**	13.310	**88,39%**
23	Xây dựng, nâng cấp và cải tạo trường THPT Võ Trường Toản Quận 12	59.885	59.885	36.559	**61,05%**	50.038	**83,56%**	59.885	**100,00%**	59.885	**100,00%**	59.885	**100,00%**	59.885	**100,00%**	59.885	**100,00%**
24	Nhà ở xã hội tại số 04 Phan Chu Trinh phường 12, Quận Bình Thạnh	338.921	338.921	137.542	**40,58%**	169.435	**49,99%**	248.315	**73,27%**	280.332	**82,71%**	280.332	**82,71%**	330.921	**97,64%**	330.921	**97,64%**
25	Xây dựng mới nhà văn hóa phụ nữ TP - CS1	102.900	102.900	41.079	**39,92%**	45.259	**43,98%**	59.414	**57,74%**	70.265	**68,28%**	89.590	**87,07%**	102.900	**100,00%**	102.900	**100,00%**
26	Cải tạo nâng cấp khối nhà N1 thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền	140.000	140.000	25.433	**18,17%**	25.433	**18,17%**	37.683	**26,92%**	37.683	**26,92%**	42.133	**30,10%**	88.013	**62,87%**	88.013	**62,87%**
27	Xây dựng mới khối bệnh nhiệt đới và nghiên cứu của bệnh viện Nhi đồng 2	621.026	621.026	14.940	**2,41%**	16.231	**2,61%**	201.537	**32,45%**	218.575	**35,20%**	244.165	**39,32%**	468.184	**75,39%**	468.184	**75,39%**
28	Xây dựng mở rộng đường vành đai và ram dốc Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố	142.000	142.000	30.087	**21,19%**	36.387	**25,62%**	44.087	**31,05%**	53.026	**37,34%**	53.026	**37,34%**	53.026	**37,34%**	53.026	**37,34%**
29	Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố	50.000	50.000	15.000	**30,00%**	20.000	**40,00%**	25.000	**50,00%**	25.000	**50,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**
30	Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát	41.000	41.000	38.394	**93,64%**	43.394	**105,84%**	48.394	**118,03%**	50.394	**122,91%**	52.394	**127,79%**	54.394	**132,67%**	54.394	**132,67%**
31	Bệnh viện đa khoa 1500 giường	250.000	250.000	88.347	**35,34%**	113.347	**45,34%**	143.347	**57,34%**	163.347	**65,34%**	183.347	**73,34%**	203.347	**81,34%**	203.347	**81,34%**
32	Khối kỹ thuật trung tâm và nhà quàn (thuộc Khu quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện Đa khoa 1500 giường và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh)	239.000	239.000	601	**0,25%**	901	**0,38%**	200.901	**84,06%**	201.901	**84,48%**	211.901	**88,66%**	271.901	**113,77%**	271.901	**113,77%**
33	Bãi đậu xe, công viên, cây xanh và hàng rào trạm xử lý nước thải thuộc khu Quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện đa khoa 1500 giường và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	12.000	12.000	10.806	**90,05%**	11.585	**96,54%**	11.585	**96,54%**	12.585	**104,88%**	13.570	**113,08%**	13.570	**113,08%**	13.570	**113,08%**
34	Công nghệ thông tin Bệnh viện đa khoa 1500 giường thuộc dự án Thiết bị Bệnh viện đa khoa 1500 giường	135.000	135.000	43.682	**32,36%**	53.682	**39,76%**	68.682	**50,88%**	98.682	**73,10%**	123.682	**91,62%**	128.682	**95,32%**	128.682	**95,32%**
35	Nội thất Bệnh viện đa khoa 1500 giường thuộc dự án Thiết bị Bệnh viện đa khoa 1500 giường	8.000	8.000	2.800	**35,00%**	4.800	**60,00%**	7.800	**97,50%**	9.800	**122,50%**	10.800	**135,00%**	10.800	**135,00%**	10.800	**135,00%**
36	Xây dựng Bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến Thị ủy thị xã Tân Uyên - Giai đoạn 2	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
37	Trạm xử lý nước thải cho các bệnh viện thuộc khu quy hoạch các Bệnh viện và một số công trình Nhà nước. (gđ 1)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
II	**Dự án khởi công mới**	**5.224.627**	**5.224.627**	**2.412.440**	**46,17%**	**2.895.665**	**55,42%**	**3.266.239**	**62,52%**	**3.662.284**	**70,10%**	**4.077.423**	**78,04%**	**4.682.289**	**89,62%**	**4.682.289**	**89,62%**
1	Mua sắm trang thiết bị bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức	880.261	880.261	654.967	**74,41%**	726.967	**82,59%**	798.967	**90,76%**	813.967	**92,47%**	828.967	**94,17%**	877.967	**99,74%**	877.967	**99,74%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Mua sắm trang thiết bị y tế cho Khối Ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi	130.000	130.000	76.553	**58,89%**	106.553	**81,96%**	106.553	**81,96%**	106.553	**81,96%**	106.553	**81,96%**	130.000	**100,00%**	130.000	**100,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp và thay thế giường bệnh khối chữ H Bệnh viện Nhân dân Gia Định	40.000	40.000	27.002	**67,50%**	27.002	**67,50%**	27.002	**67,50%**	35.500	**88,75%**	35.500	**88,75%**	35.500	**88,75%**	35.500	**88,75%**
4	Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương	350.000	350.000	216.653	**61,90%**	236.653	**67,62%**	251.653	**71,90%**	271.653	**77,62%**	291.653	**83,33%**	311.653	**89,04%**	311.653	**89,04%**
5	Cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất	145.000	145.000	109.794	**75,72%**	124.794	**86,06%**	144.794	**99,86%**	149.794	**103,31%**	164.794	**113,65%**	180.000	**124,14%**	180.000	**124,14%**
6	Xây dựng mới khối nhà A2 - Bệnh viện Phục hồi chức năng & Điều trị bệnh nghề nghiệp	250.000	250.000	135.108	**54,04%**	135.108	**54,04%**	145.108	**58,04%**	156.108	**62,44%**	176.108	**70,44%**	200.000	**80,00%**	200.000	**80,00%**
7	Xây dựng khu trung tâm nghiên cứu Đông Y Đông Dược	324.684	324.684	27.401	**8,44%**	37.401	**11,52%**	49.401	**15,22%**	89.401	**27,53%**	134.401	**41,39%**	192.401	**59,26%**	192.401	**59,26%**
8	Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn Bệnh viện Nhân Ái (giai đoạn 2)	282.000	282.000	141.259	**50,09%**	161.259	**57,18%**	197.259	**69,95%**	252.350	**89,49%**	273.685	**97,05%**	331.511	**117,56%**	331.511	**117,56%**
9	Ngân hàng máu	499.312	499.312	49.984	**10,01%**	64.984	**13,01%**	85.184	**17,06%**	155.184	**31,08%**	225.184	**45,10%**	320.184	**64,12%**	320.184	**64,12%**
10	Trung tâm cấp cứu 115 cơ sở 2	210.000	210.000	26.483	**12,61%**	39.983	**19,04%**	54.983	**26,18%**	84.983	**40,47%**	116.983	**55,71%**	154.283	**73,47%**	154.283	**73,47%**
11	Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm	330.000	330.000	70.208	**21,28%**	90.208	**27,34%**	115.208	**34,91%**	145.208	**44,00%**	175.208	**53,09%**	223.208	**67,64%**	223.208	**67,64%**
12	Xây dựng mới trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới (Khối 4B) Bệnh viện Nhi đồng 1	112.481	112.481	22.672	**20,16%**	30.688	**27,28%**	41.416	**36,82%**	49.621	**44,11%**	63.621	**56,56%**	112.481	**100,00%**	112.481	**100,00%**
13	Xây dựng nâng cấp cải tạo trường THPT Trung Phú Củ chi	129.171	129.171	46.828	**36,25%**	66.828	**51,74%**	89.128	**69,00%**	89.128	**69,00%**	97.128	**75,19%**	97.128	**75,19%**	97.128	**75,19%**
14	Xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên	330.000	330.000	115.096	**34,88%**	130.096	**39,42%**	145.096	**43,97%**	205.096	**62,15%**	265.096	**80,33%**	330.000	**100,00%**	330.000	**100,00%**
15	Nâng cấp trường THPT Trần Văn Giàu	40.977	40.977	22.015	**53,73%**	24.632	**60,11%**	26.805	**65,41%**	30.056	**73,35%**	36.860	**89,95%**	36.860	**89,95%**	36.860	**89,95%**
16	Mua sắm trang thiết bị bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi	600.000	600.000	368.909	**61,48%**	440.909	**73,48%**	512.909	**85,48%**	537.909	**89,65%**	562.909	**93,82%**	593.909	**98,98%**	593.909	**98,98%**
17	Khu tái định cư công nghiệp An Tây trên địa bàn thành phố Bến Cát (Giai đoạn 1)	222.000	222.000	67.044	**30,20%**	107.044	**48,22%**	115.924	**52,22%**	125.924	**56,72%**	145.924	**65,73%**	165.924	**74,74%**	165.924	**74,74%**
18	Xây dựng mới Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TPHCM (cơ sở 2) - Giai đoạn 2	183.441	183.441	89.542	**48,81%**	102.987	**56,14%**	115.280	**62,84%**	115.280	**62,84%**	118.280	**64,48%**	118.280	**64,48%**	118.280	**64,48%**
19	Xây mới Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương	165.300	165.300	144.921	**87,67%**	241.568	**146,14%**	243.568	**147,35%**	248.568	**150,37%**	258.568	**156,42%**	271.000	**163,94%**	271.000	**163,94%**
III	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**3.136.704**	**3.136.704**	**42.180**	**1,34%**	**765.823**	**24,41%**	**3.128.349**	**99,73%**	**3.359.250**	**107,09%**	**3.891.329**	**124,06%**	**5.106.305**	**162,79%**	**5.106.305**	**162,79%**
1	Mua sắm trang thiết bị bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn	941.000	941.000	1.894	**0,20%**	226.894	**24,11%**	576.894	**61,31%**	626.894	**66,62%**	676.894	**71,93%**	787.565	**83,69%**	787.565	**83,69%**
2	Đầu tư trang thiết bị y tế Khối nhà A - Bệnh viện Trung Vương	280.200	280.200	190	**0,07%**	190	**0,07%**	180.190	**64,31%**	180.190	**64,31%**	220.190	**78,58%**	260.190	**92,86%**	260.190	**92,86%**
3	Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (CDC)	500	500	490	**98,00%**	490	**98,00%**	220.490	**44098,00%**	220.490	**44098,00%**	339.320	**67864,07%**	364.704	**72940,89%**	364.704	**72940,89%**
4	Xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương	12.600	12.600	346	**2,74%**	1.834	**14,56%**	2.834	**22,49%**	2.834	**22,49%**	2.834	**22,49%**	163.543	**1297,96%**	163.543	**1297,96%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
5	Xây dựng mới Khu phụ trợ phục vụ cho bệnh nhân của Bệnh viện Ung Bướu (Cơ sở 2)	2.400	2.400	1.109	**46,19%**	1.609	**67,02%**	2.000	**83,33%**	2.400	**100,00%**	2.400	**100,00%**	2.400	**100,00%**	2.400	**100,00%**
6	Tu bổ, phục hồi các khối công trình di tích Bệnh viện Nhi đồng 2	2.000	2.000	-	**0,00%**	500	**25,00%**	1.500	**75,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
7	Xây dựng, cải tạo Bệnh viện Đa khoa Củ Chi (Cơ sở 1)	1.200	1.200	498	**41,47%**	798	**66,47%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**
8	Dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ	11.000	11.000	5.842	**53,11%**	5.842	**53,11%**	5.842	**53,11%**	7.422	**67,47%**	9.002	**81,83%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**
9	Tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát Thành phố	1.000	1.000	-	**0,00%**	307	**30,70%**	313	**31,30%**	1.138	**113,80%**	1.138	**113,80%**	2.438	**243,80%**	2.438	**243,80%**
10	Xây dựng Thư viện Thiếu nhi tại khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố	5.000	5.000	88	**1,76%**	88	**1,76%**	1.069	**21,38%**	1.518	**30,36%**	1.518	**30,36%**	111.518	**2230,36%**	111.518	**2230,36%**
11	Cải tạo, nâng cấp bảo tàng Hồ Chí Minh - CN Hồ Chí Minh	28	28	-	**0,00%**	-	**0,00%**	28	**100,00%**	28	**100,00%**	28	**100,00%**	28	**100,00%**	28	**100,00%**
12	Xây dựng mới Khu khám bệnh và điều trị ban ngày (Khối 1), mua sắm thiết bị chuyên môn của Bệnh viện Nhi Đồng 1	3.600	3.600	1.040	**28,89%**	1.040	**28,89%**	1.040	**28,89%**	1.040	**28,89%**	2.040	**56,67%**	115.487	**3207,97%**	115.487	**3207,97%**
13	Nâng cấp mở rộng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật thành phố	1.400	1.400	-	**0,00%**	306	**21,89%**	2.400	**171,43%**	2.400	**171,43%**	2.400	**171,43%**	2.400	**171,43%**	2.400	**171,43%**
14	Cải tạo, xây dựng nâng cấp (giai đoạn 1) trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh	1.300	1.300	-	**0,00%**	432	**33,21%**	2.300	**176,92%**	2.300	**176,92%**	2.300	**176,92%**	2.300	**176,92%**	2.300	**176,92%**
15	Cải tạo mở rộng Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực	1.000	1.000	-	**0,00%**	50	**5,01%**	2.000	**200,00%**	2.000	**200,00%**	2.000	**200,00%**	2.000	**200,00%**	2.000	**200,00%**
16	Nâng cấp Trường THPT Đa Phước	2.400	2.400	764	**31,82%**	1.566	**65,23%**	3.400	**141,67%**	3.400	**141,67%**	3.400	**141,67%**	3.400	**141,67%**	3.400	**141,67%**
17	Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Diên Hồng	1.800	1.800	344	**19,09%**	1.301	**72,28%**	78.549	**4363,82%**	78.549	**4363,82%**	79.049	**4391,59%**	79.549	**4419,37%**	79.549	**4419,37%**
18	Cải tạo mở rộng Trường THPT Nguyễn Trãi	2.500	2.500	1.505	**60,18%**	1.776	**71,04%**	113.721	**4548,84%**	113.721	**4548,84%**	114.221	**4568,84%**	114.721	**4588,84%**	114.721	**4588,84%**
19	Xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Thái Bình	2.100	2.100	676	**32,18%**	1.499	**71,39%**	3.100	**147,62%**	3.100	**147,62%**	3.100	**147,62%**	3.100	**147,62%**	3.100	**147,62%**
20	Xây dựng mở rộng và cải tạo Trường THPT Nguyễn Du	1.900	1.900	597	**31,42%**	1.450	**76,31%**	73.937	**3891,40%**	73.937	**3891,40%**	74.437	**3917,72%**	74.937	**3944,04%**	74.937	**3944,04%**
21	Xây dựng thay thế và cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tân Bình	1.300	1.300	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.300	**176,92%**	2.300	**176,92%**	2.300	**176,92%**	2.300	**176,92%**	2.300	**176,92%**
22	Xây dựng thay thế và cải tạo, nâng cấp Trường THPT Gò Vấp	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**
23	Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Nguyễn Thị Diệu	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
24	Xây dựng, mở rộng, cải tạo trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**
25	Xây dựng thay thế và cải tạo, nâng cấp Trường THPT Hàn Thuyên	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**
26	Xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải Viện Tim	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
27	Dự án XDM Trường Cao đẳng nghề Cơ sở 2 - Giai đoạn 2	20.000	20.000	4.968	**24,84%**	6.888	**34,44%**	147.060	**735,30%**	157.060	**785,30%**	177.360	**886,80%**	202.660	**1013,30%**	202.660	**1013,30%**
28	Xây dựng bổ sung Nhà công vụ Bệnh viện Nhân Ái	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.101	**55,05%**	1.711	**85,55%**	10.829	**541,45%**	10.829	**541,45%**
29	Sửa chữa,cải tạo Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp	3.500	3.500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.643	**46,94%**	2.493	**71,22%**	13.432	**383,76%**	13.432	**383,76%**
30	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức	2.500	2.500	826	**33,05%**	826	**33,05%**	826	**33,05%**	1.486	**59,45%**	2.586	**103,45%**	25.190	**1007,61%**	25.190	**1007,61%**
31	Cải tạo khối nhà khoa khám và khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	40.000	**8000,00%**	48.118	**9623,60%**	48.118	**9623,60%**	62.618	**12523,60%**	62.618	**12523,60%**
32	Xây dựng, cải tạo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương	500	500	1.402	**280,40%**	1.402	**280,40%**	34.679	**6935,80%**	34.679	**6935,80%**	34.679	**6935,80%**	46.979	**9395,80%**	46.979	**9395,80%**
33	Xây dựng Khu điều trị bệnh phổi của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch	1.700	1.700	193	**11,36%**	2.680	**157,64%**	2.680	**157,64%**	5.153	**303,12%**	5.196	**305,67%**	24.070	**1415,89%**	24.070	**1415,89%**
34	Xây dựng Khối nhà F của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương	2.100	2.100	177	**8,43%**	177	**8,43%**	100.177	**4770,33%**	171.921	**8186,73%**	171.921	**8186,73%**	196.921	**9377,20%**	196.921	**9377,20%**
35	Xây dựng, cải tạo Khu hồi sức cấp cứu và điều trị nội tim mạch của Viện Tim	2.400	2.400	1.507	**62,81%**	1.507	**62,81%**	52.092	**2170,49%**	52.092	**2170,49%**	52.961	**2206,70%**	81.774	**3407,24%**	81.774	**3407,24%**
36	Xây dựng khu khám, điều trị kỹ thuật cao và mua sắm thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Lê Văn Thịnh	3.000	3.000	134	**4,47%**	134	**4,47%**	134	**4,47%**	1.840	**61,33%**	1.840	**61,33%**	64.340	**2144,67%**	64.340	**2144,67%**
37	Xây dựng mới Khối A của Bệnh viện Nguyễn Trãi	2.900	2.900	535	**18,44%**	535	**18,44%**	535	**18,44%**	535	**18,44%**	535	**18,44%**	535	**18,44%**	535	**18,44%**
38	Mua sắm trang thiết bị chuyên ngành y tế Bệnh viện Quận 8	151.200	151.200	2.199	**1,45%**	2.199	**1,45%**	85.199	**56,35%**	85.199	**56,35%**	110.699	**73,21%**	136.200	**90,08%**	136.200	**90,08%**
39	Hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị cho khối điều trị nội trú Bệnh viện Nhân dân Gia Định	400.000	400.000	614	**0,15%**	614	**0,15%**	260.614	**65,15%**	260.614	**65,15%**	300.007	**75,00%**	340.000	**85,00%**	340.000	**85,00%**
40	Mua sắm trang thiết bị chuyên môn khối nhà A1 - Bệnh viện Phục hồi chức năng&Điều trị Bệnh nghề nghiệp	171.200	171.200	657	**0,38%**	107.657	**62,88%**	107.657	**62,88%**	107.657	**62,88%**	128.616	**75,13%**	156.200	**91,24%**	156.200	**91,24%**
41	Mua sắm Trang thiết bị chuyên môn của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương	180.000	180.000	67	**0,04%**	1.067	**0,59%**	78.067	**43,37%**	91.067	**50,59%**	118.034	**65,57%**	145.000	**80,56%**	145.000	**80,56%**
42	Mua sắm Trang thiết bị chuyên môn Phục vụ giám định trung tâm Pháp y	10.200	10.200	1.798	**17,63%**	2.298	**22,53%**	9.513	**93,27%**	57.846	**567,12%**	59.123	**579,64%**	60.400	**592,16%**	60.400	**592,16%**
43	Xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1)	13.500	13.500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5.000	**37,04%**	5.000	**37,04%**	5.000	**37,04%**	13.500	**100,00%**	13.500	**100,00%**
44	Mua sắm thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Ung Bướu	1.000	1.000		**0,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	125.999	**12599,91%**	125.999	**12599,91%**
45	Xây dựng mới Khối nhà A3, A4 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp	2.000	2.000	-	**0,00%**	700	**35,00%**	700	**35,00%**	1.700	**85,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
46	Xây mới Khu điều trị Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Khu F, 300 giường)	500	500	-	**0,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
47	Cải tạo, sửa chữa và xây mới một số hạng mục tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh	12.000	12.000	491	**4,09%**	3.991	**33,26%**	3.991	**33,26%**	5.991	**49,93%**	8.991	**74,93%**	12.491	**104,09%**	12.491	**104,09%**
48	Chỉnh trang đô thị và xây dựng Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (dự án thành phần 01: Xây dựng Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc)	80.000	80.000	531	**0,66%**	1.531	**1,91%**	5.031	**6,29%**	7.031	**8,79%**	122.031	**152,54%**	125.031	**156,29%**	125.031	**156,29%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
49	Chỉnh trang đô thị và xây dựng Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (dự án thành phần 03: Giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị)	105.000	105.000	51	**0,05%**	60.051	**57,19%**	105.051	**100,05%**	105.051	**100,05%**	107.051	**101,95%**	107.051	**101,95%**	107.051	**101,95%**
50	Khối giáo dục đào tạo - Khối ký túc xá học viên, thân nhân người bệnh	80.000	80.000	4.352	**5,44%**	104.352	**130,44%**	109.352	**136,69%**	119.352	**149,19%**	129.352	**161,69%**	144.352	**180,44%**	144.352	**180,44%**
51	Thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa 1500 giường	400.000	400.000	300	**0,08%**	205.300	**51,33%**	380.300	**95,08%**	380.300	**95,08%**	430.300	**107,58%**	530.300	**132,58%**	530.300	**132,58%**
52	Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu	500	500	364	**72,74%**	554	**110,84%**	554	**110,84%**	1.054	**210,84%**	1.054	**210,84%**	1.054	**210,84%**	1.054	**210,84%**
53	Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa	172.000	172.000	4.475	**2,60%**	8.793	**5,11%**	285.785	**166,15%**	288.035	**167,46%**	288.035	**167,46%**	292.535	**170,08%**	292.535	**170,08%**
54	Cải tạo sửa chữa trường THPT Châu Thành, Tp.Bà Rịa	976	976	966	**99,02%**	2.235	**229,04%**	26.235	**2688,06%**	26.235	**2688,06%**	26.735	**2739,29%**	27.235	**2790,52%**	27.235	**2790,52%**
55	Xây mới Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh BR-VT	200	200	99	**49,48%**	786	**392,98%**	1.986	**992,98%**	1.986	**992,98%**	1.986	**992,98%**	32.586	**16292,98%**	32.586	**16292,98%**
56	Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh BR-VT	500	500	-	**0,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	700	**140,00%**	700	**140,00%**
57	Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh BR-VT	500	500	-	**0,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	700	**140,00%**	700	**140,00%**
58	Mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung cho Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa	2.000	2.000	-	**0,00%**	160	**8,01%**	160	**8,01%**	629	**31,46%**	629	**31,46%**	629	**31,46%**	629	**31,46%**
59	Xây dựng tượng đài Thống Nhất	5.000	5.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
60	Xây dựng mới Thư viện Thành phố Khu vực II	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
61	Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết (500HS)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
62	Xây dựng mới Khối B của Bệnh viện Nguyễn Trãi	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
63	Xây dựng mới khối nhà A trụ sở Sở Xây dựng	23	23	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
64	Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 Trạm Y tế tuyến xã, Thành phố Hồ Chí Minh	300	300	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
65	Xây dựng trụ sở làm việc của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
66	Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch	9.834	9.834	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
67	Xây mới hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
68	Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái	3	3	3	**100,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**
69	Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới	90	90	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**
70	Xây dựng mới Khu điều trị nội trú và Khu cận lâm sàng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới	4.500	4.500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
71	Xây dựng khối Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
72	Mua sắm trang thiết bị chuyên ngành y tế của Trung tâm Y tế Quận 3	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
73	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm hành chính tỉnh	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
74	Xây dựng Trường chính trị chuẩn tỉnh Bình Dương	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
75	Mở rộng Trung tâm Y tế Tx.Phú Mỹ	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
76	Xây dựng ký túc xá Trường Đại học Việt Đức	2.000	2.000	-	**0,00%**	220	**11,00%**	220	**11,00%**	220	**11,00%**	220	**11,00%**	2.220	**111,00%**	2.220	**111,00%**
77	Xây dựng Trường THPT Thường Tân	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
78	Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa	3.300	3.300	-	**0,00%**	-	**0,00%**	400	**12,12%**	400	**12,12%**	400	**12,12%**	3.700	**112,12%**	3.700	**112,12%**
2	**Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông**	**56.098.703**	**55.376.530**	**30.860.959**	**55,01%**	**32.108.675**	**57,24%**	**44.673.634**	**79,63%**	**46.404.639**	**82,72%**	**47.862.884**	**85,32%**	**49.544.482**	**88,32%**	**55.376.530**	**98,71%**
I	**Vốn NSTW**	**2.046.859**	**2.046.700**	**1.086.762**	**53,09%**	**1.294.627**	**63,25%**	**1.373.597**	**67,11%**	**1.373.597**	**67,11%**	**1.559.454**	**76,19%**	**1.614.454**	**78,87%**	**2.046.700**	**99,99%**
I.1	***Dự án chuyển tiếp***	**2.026.859**	**2.026.700**	**1.066.762**	**52,63%**	**1.274.627**	**62,89%**	**1.353.597**	**66,78%**	**1.353.597**	**66,78%**	**1.539.454**	**75,95%**	**1.594.454**	**78,67%**	**2.026.700**	**99,99%**
1	Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh (NSTW)	35.000	35.000	35.000	**100,00%**	35.000	**100,00%**	35.000	**100,00%**	35.000	**100,00%**	35.000	**100,00%**	35.000	**100,00%**	35.000	**100,00%**
2	Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (NSTW)	500.000	500.000	259.696	**51,94%**	274.696	**54,94%**	353.666	**70,73%**	353.666	**70,73%**	353.666	**70,73%**	383.666	**76,73%**	500.000	**100,00%**
3	Cầu Phước An (NSTW)	53.700	53.700	53.518	**99,66%**	53.518	**99,66%**	53.518	**99,66%**	53.518	**99,66%**	53.518	**99,66%**	53.518	**99,66%**	53.700	**100,00%**
4	Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (NSTW)	530.889	215.000	4.143	**0,78%**	4.143	**0,78%**	4.143	**0,78%**	4.143	**0,78%**	190.000	**35,79%**	215.000	**40,50%**	215.000	**40,50%**
5	Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy thuốc) (NSTW)	477.270	793.000	400.000	**83,81%**	477.270	**100,00%**	477.270	**100,00%**	477.270	**100,00%**	477.270	**100,00%**	477.270	**100,00%**	793.000	**166,15%**
6	DA thành phần 5: XD đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh BD (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) (NSTW)	430.000	430.000	314.405	**73,12%**	430.000	**100,00%**	430.000	**100,00%**	430.000	**100,00%**	430.000	**100,00%**	430.000	**100,00%**	430.000	**100,00%**
I.2	***Dự án khởi công mới***	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100,00%**	**20.000**	**100,00%**	**20.000**	**100,00%**	**20.000**	**100,00%**	**20.000**	**100,00%**	**20.000**	**100,00%**	**20.000**	**100,00%**
7	DATP 1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu	20.000	20.000	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
II	**Vốn NSTT**	**53.950.314**	**53.094.130**	**29.774.197**	**55,19%**	**30.814.048**	**57,12%**	**43.300.037**	**80,26%**	**45.031.042**	**83,47%**	**46.303.430**	**85,83%**	**47.694.328**	**88,40%**	**53.094.130**	**98,41%**
II.1	***Dự án chuyển tiếp***	**30.046.926**	**26.390.398**	**14.453.037**	**48,10%**	**15.343.822**	**51,07%**	**19.547.858**	**65,06%**	**20.887.107**	**69,51%**	**22.054.700**	**73,40%**	**23.220.363**	**77,28%**	**26.390.398**	**87,83%**
1	Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài giai đoạn 1: Dự án TP 1 - Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tp.HCM - MB (giai đoạn1) theo phương thức đối tác công tư (HĐ BOT) (NSTP)	478.000	50.000	2.411	**0,50%**	2.411	**0,50%**	50.000	**10,46%**	50.000	**10,46%**	50.000	**10,46%**	50.000	**10,46%**	50.000	**10,46%**
2	Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài giai đoạn 1: Dự án TP 2 - Đầu tư xây dựng đường gom, dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc (NSTP)	734.000	734.000	13.073	**1,78%**	50.000	**6,81%**	610.000	**83,11%**	610.000	**83,11%**	630.000	**85,83%**	630.000	**85,83%**	734.000	**100,00%**
3	Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài giai đoạn 1: Dự án TP3 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua TP. Hồ Chí Minh (NSTP)	213.000	480.000	347.000	**162,91%**	347.000	**162,91%**	480.000	**225,35%**	480.000	**225,35%**	480.000	**225,35%**	480.000	**225,35%**	480.000	**225,35%**
4	DATP1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng phục vụ dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 trên địa bàn huyện Hóc Môn thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3)	4.650.000	4.190.000	4.190.000	**90,11%**	4.190.000	**90,11%**	4.190.000	**90,11%**	4.190.000	**90,11%**	4.190.000	**90,11%**	4.190.000	**90,11%**	4.190.000	**90,11%**
5	DATP1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận Bình Tân thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An)	24.025	36.725	18.495	**76,98%**	18.495	**76,98%**	31.000	**129,03%**	31.000	**129,03%**	31.000	**129,03%**	31.000	**129,03%**	36.725	**152,86%**
6	DATP2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Bình Chánh thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An)	6.086.555	6.086.553	6.009.947	**98,74%**	6.009.947	**98,74%**	6.009.947	**98,74%**	6.009.947	**98,74%**	6.009.947	**98,74%**	6.009.947	**98,74%**	6.086.553	**100,00%**
7	Xây dựng Đường Thị trấn - Thới Tam Thôn	1.500	1.250	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.250	**83,33%**	1.250	**83,33%**
8	Nâng cấp, mở rộng cầu chữ Y	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
9	Nâng cấp, mở rộng đường Tên Lửa (đoạn từ Đường số 29 đến Tỉnh Lộ 10), phường Bình Trị Đông B	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
10	Mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý, quận Bình Tân	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
11	Xây dựng tuyến đường gom thuộc đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
12	Xây dựng mới cầu Bà Hom	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
13	Xây dựng công viên khu vực hai bên đầu cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	2.627	2.430	2.430	**92,50%**	2.430	**92,50%**	2.430	**92,50%**	2.430	**92,50%**	2.430	**92,50%**	2.430	**92,50%**	2.430	**92,50%**
14	Nâng cấp, cải tạo đường và kênh Nước Đen (đoạn từ giáp cống hộp hiện hữu đến kênh Tham Lương), quận Bình Tân	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
15	Mở rộng đường Đồng Văn Cống (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố 2 đến nút giao thông Mỹ Thủy)	332	332	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**
16	Xây dựng hầm chui tại nút giao An Sương	3.000	3.000	2.500	**83,33%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**
17	Cải tạo, mở rộng đường Hoàng Minh Giám (đoạn từ ranh công viên Gia Định đến đường Đào Duy Anh và đoạn vuốt nối đường Phổ Quang hiện hữu), quận Phú Nhuận	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
18	Mở rộng đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2)	375.000	374.345	191.056	**50,95%**	214.102	**57,09%**	244.102	**65,09%**	278.415	**74,24%**	305.420	**81,45%**	305.420	**81,45%**	374.345	**99,83%**
19	Xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Cần Giuộc (từ cầu Ông Thìn về thượng lưu)	145.000	145.000	1.425	**0,98%**	1.425	**0,98%**	120.624	**83,19%**	145.000	**100,00%**	145.000	**100,00%**	145.000	**100,00%**	145.000	**100,00%**
20	Xây dựng mới cầu Tân Kỳ Tân Quý	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**
21	Dự án Thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh (NSTP)	30.000	15.000	9.974	**33,25%**	9.974	**33,25%**	9.974	**33,25%**	9.974	**33,25%**	9.974	**33,25%**	9.974	**33,25%**	15.000	**50,00%**
22	Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy thuốc) (NSTP)	3.450.000	2.707.000	803.004	**23,28%**	1.025.734	**29,73%**	1.125.734	**32,63%**	1.521.051	**44,09%**	1.916.367	**55,55%**	2.311.684	**67,01%**	2.707.000	**78,46%**
23	Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh (NSTP)	110.000	110.000	83.044	**75,49%**	83.044	**75,49%**	83.044	**75,49%**	83.044	**75,49%**	83.044	**75,49%**	83.044	**75,49%**	110.000	**100,00%**
24	Xây dựng nút giao thông An Phú (NSTP)	200.000	200.000	108.000	**54,00%**	108.000	**54,00%**	139.000	**69,50%**	154.300	**77,15%**	154.300	**77,15%**	165.000	**82,50%**	200.000	**100,00%**
25	Xây dựng Nút giao ngã tư Đình (QL1-Nguyễn Văn Quá)	80.000	80.000	25.000	**31,25%**	35.000	**43,75%**	45.000	**56,25%**	55.000	**68,75%**	65.000	**81,25%**	65.000	**81,25%**	80.000	**100,00%**
26	Chống sạt lở bờ phải thượng lưu sông Chợ Đệm - Bến Lức (khu vực cách cầu Chợ Đệm 820m)	20.000	3.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**10,00%**	2.000	**10,00%**	3.000	**15,00%**
27	Xây dựng công viên Linh Xuân	7.329	7.329	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**27,29%**	2.000	**27,29%**	4.000	**54,58%**	7.329	**100,00%**
28	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 09 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2	25.000	25.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**4,00%**	1.000	**4,00%**	8.000	**32,00%**	15.000	**60,00%**	25.000	**100,00%**
29	Xây dựng kè chống sạt lở bờ trái sông Sài Gòn (khu vực phường Thảo Điền, Quận 2)	21.430	21.430	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	21.430	**100,00%**
30	Nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường Hương Lộ 11 (đoạn từ Đinh Đức Thiện đến hết ranh xã Hưng Long), huyện Bình Chánh	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
31	Xây dựng hệ thống thoát nước và cải tạo mặt đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
32	Xây dựng cầu Kênh B (nhánh 2), huyện Bình Chánh	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
33	Xây dựng cầu Kênh A (nhánh 2), huyện Bình Chánh	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
34	Nâng cấp, cải tạo đường Trần Văn Giàu, đoạn từ giáp Tỉnh lộ 10 hiện hữu đến đường Nguyễn Cửu Phú (giai đoạn hoàn thiện mặt đường 10B)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
35	Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Long Phước vào Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Phước, quận 9	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
36	Mở rộng, nâng cấp đường HL80B (đoạn từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Lê Văn Khương)	350.000	350.000	233.248	**66,64%**	233.248	**66,64%**	300.000	**85,71%**	300.000	**85,71%**	300.000	**85,71%**	300.000	**85,71%**	350.000	**100,00%**
37	Mở rộng, nâng cấp TL8 (đoạn từ cầu Kênh N31A đến Ngã tư Tân Quy)	120.000	120.000	29.000	**24,17%**	46.000	**38,33%**	84.000	**70,00%**	94.000	**78,33%**	104.000	**86,67%**	104.000	**86,67%**	120.000	**100,00%**
38	Mở rộng, nâng cấp đường Trần Văn Mười (QL22 - Phan Văn Hớn)	20.000	15.000	1.818	**9,09%**	1.818	**9,09%**	5.000	**25,00%**	5.000	**25,00%**	10.000	**50,00%**	10.000	**50,00%**	15.000	**75,00%**
39	Mở rộng nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ Quận Bình Thạnh đến Công viên Văn hóa)	8.300	8.300	8.300	**100,00%**	8.300	**100,00%**	8.300	**100,00%**	8.300	**100,00%**	8.300	**100,00%**	8.300	**100,00%**	8.300	**100,00%**
40	Dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ	2.140	2.140	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.140	**100,00%**
41	Xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Cần Giuộc (phía sau trụ sở UBND xã Qui Đức)	3.000	2.510	2.258	**75,27%**	2.258	**75,27%**	2.258	**75,27%**	2.258	**75,27%**	2.258	**75,27%**	2.258	**75,27%**	2.510	**83,67%**
42	Xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình	25.003	25.000	10.000	**40,00%**	10.000	**40,00%**	10.000	**40,00%**	10.000	**40,00%**	10.000	**40,00%**	10.000	**40,00%**	25.000	**99,99%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
43	Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (Hương lộ 80 cũ) đoạn từ đường Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) đến đường Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) (dự án cũ: Mở rộng, nâng cấp đường và HTTN đường Phan Văn Đối (đoạn từ đường Phan Văn Hớn đến Rạch	8.000	8.000	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**
44	Xây dựng hệ thống thoát nước kênh Gia Định	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
45	Cải tạo, nâng cấp đường Liên Phường, quận 9	10.000	10.000	2.000	**20,00%**	2.000	**20,00%**	8.000	**80,00%**	8.000	**80,00%**	8.000	**80,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
46	Xây dựng cầu vượt trước bến xe miền Đông mới trên đường Xa lộ Hà Nội	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**
47	Xây dựng cầu Vàm Sát 2, huyện Cần Giờ	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
48	Xây dựng cầu Phước Long	7.500	7.500	5.168	**68,91%**	5.168	**68,91%**	5.168	**68,91%**	5.168	**68,91%**	5.168	**68,91%**	7.500	**100,00%**	7.500	**100,00%**
49	Xây dựng tuyến đường gom thuộc tuyến đường dẫn cao tốc Tp.HCM - Trung Lương (từ nút giao thông Bình Thuận đến đường Trần Đại Nghĩa)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
50	Nâng cấp mặt đường, xây dựng vỉa hè và HTTN tuyến đường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến Khu công nghiệp Hiệp Phước, giai đoạn 1, huyện Nhà Bè	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**
51	Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (Quận 1, Quận 4 và Quận 7)	1.899.126	240.000	22.000	**1,16%**	22.000	**1,16%**	225.000	**11,85%**	230.000	**12,11%**	230.000	**12,11%**	235.000	**12,37%**	240.000	**12,64%**
52	Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả Rạch Tôm - sông Phước Kiểng	1.000	1.000	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
53	Xây dựng mới cầu Làng	50.000	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**0,20%**
54	Xây dựng cầu Tăng Long	40.000	40.000	23.077	**57,69%**	23.077	**57,69%**	23.077	**57,69%**	23.077	**57,69%**	23.077	**57,69%**	23.077	**57,69%**	40.000	**100,00%**
55	Cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện mặt đường tuyến vành đai phía Đông (đoạn từ nút giao thông Mỹ Thủy đến cầu Rạch Chiếc), quận 2	5.000	5.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5.000	**100,00%**
56	Xây dựng mới cầu Ông Bồn	10.000	2.700	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**20,00%**	2.000	**20,00%**	2.000	**20,00%**	2.500	**25,00%**	2.700	**27,00%**
57	Xây dựng mới cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh	25.000	25.000	3.000	**12,00%**	7.000	**28,00%**	13.000	**52,00%**	13.000	**52,00%**	15.000	**60,00%**	18.000	**72,00%**	25.000	**100,00%**
58	Mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng Doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa	8.000	8.000	1.374	**17,18%**	1.374	**17,18%**	1.374	**17,18%**	1.374	**17,18%**	1.374	**17,18%**	1.374	**17,18%**	8.000	**100,00%**
59	Xây dựng đường Võ Văn Vân nối dài (đoạn nối từ đường Tỉnh lộ 10 vào khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
60	Xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng	12.000	8.000	-	**0,00%**	2.000	**16,67%**	2.000	**16,67%**	2.000	**16,67%**	2.000	**16,67%**	2.000	**16,67%**	8.000	**66,67%**
61	Dự án thành phần 1: Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy	350.000	350.000	120.171	**34,33%**	120.171	**34,33%**	183.071	**52,31%**	183.071	**52,31%**	211.071	**60,31%**	251.071	**71,73%**	350.000	**100,00%**
62	Xây dựng đường chui dưới cầu Bình Triệu	1.068	909	909	**85,11%**	909	**85,11%**	909	**85,11%**	909	**85,11%**	909	**85,11%**	909	**85,11%**	909	**85,11%**
63	Xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ hữu sông kênh Cây Khô (đoạn từ đầu thượng lưu đến hạ lưu 350m)	10.000	10.000	7.798	**77,98%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
64	Xây dựng kè chống sạt lở bờ trái phía hạ lưu cầu Phước Lộc.	312	312	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	312	**100,00%**
65	Xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu rạch Ông Lớn 2	1.500	1.500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.500	**100,00%**
66	Xây dựng đường D1 (kết nối Đại học sài Gòn với đường Nguyễn Văn Linh và KDC Him Lam), Quận 7	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
67	Xây dựng mới cầu Rạch Gia trên đường An Phú Tây - Hưng Long	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
68	Nâng cấp, mở rộng 1,65 Km Quốc lộ 50 (đoạn từ Km6+665 đến đường vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
69	Xây dựng bãi trung chuyển xe buýt tại khu B, địa chỉ số 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh	10.000	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**20,00%**	3.000	**30,00%**	100	**1,00%**
70	Cải tạo, chỉnh trang công viên Gia Định phường 3, Quận Gò Vấp	300	300	89	**29,67%**	89	**29,67%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
71	Lập dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu cầu Xóm Củi	5.000	1.800	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.800	**36,00%**
72	Nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ Trần Xuân Soạn đến cầu Phú Xuân)	4.800	4.800	100	**2,08%**	100	**2,08%**	100	**2,08%**	100	**2,08%**	100	**2,08%**	100	**2,08%**	4.800	**100,00%**
73	Xây dựng cầu Cây Da	400	400	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	400	**100,00%**
74	Xây dựng cầu Chuối Nước	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**
75	Xây dựng cầu Rạch Kinh	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
76	Xây dựng cầu Rạch Kè	850	850	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	850	**100,00%**
77	Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Trần Đại Nghĩa (từ Quốc lộ 1A đến cầu Cái Trung)	1.050	1.050	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.050	**100,00%**
78	Xây dựng cầu Rạch Tôm	20.000	20.000	6.147	**30,74%**	6.147	**30,74%**	11.147	**55,74%**	11.147	**55,74%**	11.147	**55,74%**	16.147	**80,74%**	20.000	**100,00%**
79	Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa)	22.000	22.000	21.400	**97,27%**	22.000	**100,00%**	22.000	**100,00%**	22.000	**100,00%**	22.000	**100,00%**	22.000	**100,00%**	22.000	**100,00%**
80	Xây dựng tuyến đường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến Khu công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn 2)	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**
81	Nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Cộng Hòa)	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
82	Nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Âu Cơ)	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
83	Sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh	1.000	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**5,00%**
84	Nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định)	20.000	1.820.000	13.426	**67,13%**	13.426	**67,13%**	1.713.426	**8567,13%**	1.713.426	**8567,13%**	1.713.426	**8567,13%**	1.713.426	**8567,13%**	1.820.000	**9100,00%**
85	Sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (10 cầu)	3.000	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**3,33%**
86	Sửa chữa nâng cấp cầu Nhị Thiên Đường 1	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**
87	Xây dựng mới cầu Bưng	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
88	Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch	5.000	5.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5.000	**100,00%**
89	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Giồng Ông Tố	1.000	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
90	Xây dựng cầu Phước Lộc	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**
91	Xây dựng đường vào khu đất Học viện Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giai đoạn 1	2.250	2.250	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.250	**100,00%**
92	Mở rộng Tỉnh Lộ 10	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
93	Xây dựng cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
94	Xây dựng cầu Kênh Lộ	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
95	Xây dựng cầu Rạch Đỉa, quận 7 - huyện Nhà Bè	50	54.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	54.000	##########	54.000	##########
96	Mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp	40.000	10.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5.000	**12,50%**	5.000	**12,50%**	10.000	**25,00%**
97	Xây dựng cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc)	5.000	5.000	-	**0,00%**	2.000	**40,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
98	Xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh tại vị trí cổng chính của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh	30.000	30.000	5.000	**16,67%**	5.000	**16,67%**	15.000	**50,00%**	20.000	**66,67%**	20.000	**66,67%**	25.000	**83,33%**	30.000	**100,00%**
99	Bồi thường giải phóng mặt bằng ranh xây dựng công trình đường vành đai phía Đông (đoạn từ chân cầu Phú Mỹ đến hết cầu Rạch Chiếc)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
100	Chống xói lở bờ sông khu vực cầu Phước Lộc	5.000	5.000	-	**0,00%**	2.000	**40,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
101	Chống xói lở bờ sông khu vực cầu Long Kiểng	33.500	33.500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	33.500	**100,00%**	33.500	**100,00%**
102	Chống sạt lở kênh Thanh Đa- đoạn 1.1 (từ hạ lưu cầu Kinh đến doanh trại Quân Đội)	6	6	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	6	**100,00%**
103	Khai thông tuyến đường thủy nối sông Sài Gòn - sông Đồng Nai qua ngã Rạch Chiếc và xây dựng kè 2 bên bờ chỉnh trang đô thị theo phương thức đối tác công tư PPP	1.000	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**5,00%**
104	Xây dựng kè bảo vệ chống sạt lở bờ sông khu vực khu dân cư xã Phước Kiểng	3.000	3.000	2.000	**66,67%**	2.000	**66,67%**	2.000	**66,67%**	2.000	**66,67%**	2.000	**66,67%**	2.000	**66,67%**	3.000	**100,00%**
105	Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 4 (sông Sài Gòn-khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La san Mai Thôn)	30.000	30.000	22.530	**75,10%**	24.530	**81,77%**	24.530	**81,77%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**
106	Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 2 (sông Sài Gòn-khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine)	50.000	50.000	23.309	**46,62%**	33.309	**66,62%**	38.309	**76,62%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**
107	Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh), phường Phú Định	38.900	38.721	5.796	**14,90%**	5.796	**14,90%**	15.461	**39,75%**	20.952	**53,86%**	26.166	**67,26%**	31.749	**81,62%**	38.721	**99,54%**
108	Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (NSTP)	27.000	27.000	11.358	**42,07%**	11.358	**42,07%**	11.358	**42,07%**	11.358	**42,07%**	11.358	**42,07%**	11.358	**42,07%**	27.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
109	Cầu Phước An (NSTP)	604.800	604.800	188.800	**31,22%**	188.800	**31,22%**	380.800	**62,96%**	436.800	**72,22%**	436.800	**72,22%**	492.800	**81,48%**	604.800	**100,00%**
110	Nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT 992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu	200.000	200.000	44.050	**22,03%**	44.050	**22,03%**	124.050	**62,03%**	144.050	**72,03%**	144.050	**72,03%**	164.050	**82,03%**	200.000	**100,00%**
111	Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến Hạ lưu cảng Cái Mép	200.000	200.000	85.252	**42,63%**	85.252	**42,63%**	153.788	**76,89%**	178.988	**89,49%**	178.988	**89,49%**	185.000	**92,50%**	200.000	**100,00%**
112	Đường Long Sơn - Cái Mép	200.000	200.000	47.220	**23,61%**	47.220	**23,61%**	99.809	**49,90%**	99.809	**49,90%**	99.809	**49,90%**	102.229	**51,11%**	200.000	**100,00%**
113	Nâng cấp đường Tỉnh lộ 44B (đoạn từ ngã ba Bàu Ông Dân đến Tỉnh lộ 52) thuộc địa phận huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**
114	Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo	50.000	253.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	253.000	**506,00%**
115	HTKT khu TĐC Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (bao gồm đoạn đường Nguyễn Phong Sắc)	11.900	21.900	25	**0,21%**	25	**0,21%**	11.900	**100,00%**	11.900	**100,00%**	11.900	**100,00%**	11.900	**100,00%**	21.900	**184,03%**
116	Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 328 huyện Xuyên Mộc (2 giai đoạn)	22.815	22.815	8.915	**39,08%**	8.915	**39,08%**	8.915	**39,08%**	22.815	**100,00%**	22.815	**100,00%**	22.815	**100,00%**	22.815	**100,00%**
117	Nâng cấp mở rộng cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo (bao gồm xây kè bãi chứa vật liệu nạo vét)	9.500	9.500	-	**0,00%**	5.000	**52,63%**	5.000	**52,63%**	5.000	**52,63%**	5.000	**52,63%**	5.000	**52,63%**	9.500	**100,00%**
118	Cải tạo nâng cấp đường cánh đồng Suối Sỏi - Cánh đồng Don	4.800	12.255	455	**9,48%**	455	**9,48%**	455	**9,48%**	12.255	**255,31%**	12.255	**255,31%**	12.255	**255,31%**	12.255	**255,31%**
119	Đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình-Bình Châu (Đường 991)	50.000	50.000	5.952	**11,90%**	23.190	**46,38%**	37.190	**74,38%**	42.190	**84,38%**	42.190	**84,38%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**
120	Đường Tỉnh lộ 997 (đường ĐT 992C cũ) thuộc địa phận huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức	69.188	69.188	37.226	**53,80%**	43.226	**62,48%**	49.226	**71,15%**	55.226	**79,82%**	59.226	**85,60%**	69.188	**100,00%**	69.188	**100,00%**
121	Nạo vét cải tạo kênh Bến Đình, Tp.Vũng Tàu	415.000	181.000	28.915	**6,97%**	50.915	**12,27%**	58.915	**14,20%**	76.415	**18,41%**	120.415	**29,02%**	120.415	**29,02%**	181.000	**43,61%**
122	Nâng cấp, mở rộng đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp Tp/Vũng Tàu	82.000	88.963	37.463	**45,69%**	37.463	**45,69%**	37.463	**45,69%**	37.463	**45,69%**	37.463	**45,69%**	37.463	**45,69%**	88.963	**108,49%**
123	Xây mới cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng khu du lịch Thuỷ Dương huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ	158.000	140.160	40.160	**25,42%**	100.160	**63,39%**	100.160	**63,39%**	110.160	**69,72%**	110.160	**69,72%**	130.160	**82,38%**	140.160	**88,71%**
124	Nâng cấp, cải tạo đường Láng Cát-Long Sơn (đường Hoàng Sa)	64.000	46.292	11.612	**18,14%**	17.392	**27,18%**	23.022	**35,97%**	28.952	**45,24%**	34.732	**54,27%**	34.732	**54,27%**	46.292	**72,33%**
125	Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 328 (phần còn lại)	200.000	158.915	85.785	**42,89%**	103.835	**51,92%**	109.689	**54,84%**	139.885	**69,94%**	145.665	**72,83%**	145.665	**72,83%**	158.915	**79,46%**
126	Nâng cấp, mở rộng đường Hương Lộ 2, thành phố Bà Rịa	103.000	45.073	16.287	**15,81%**	16.287	**15,81%**	16.287	**15,81%**	43.073	**41,82%**	43.073	**41,82%**	43.073	**41,82%**	45.073	**43,76%**
127	Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy đến Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc	110.000	80.000	45.825	**41,66%**	53.466	**48,61%**	53.466	**48,61%**	53.466	**48,61%**	59.466	**54,06%**	59.466	**54,06%**	80.000	**72,73%**
128	Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329 (Giai đoạn 2)	76.820	76.817	20.417	**26,58%**	30.417	**39,60%**	45.417	**59,12%**	50.417	**65,63%**	60.417	**78,65%**	60.417	**78,65%**	76.817	**100,00%**
129	Nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, đoạn nhánh kết nối với đường Tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến	156.530	182.828	35.828	**22,89%**	84.528	**54,00%**	122.828	**78,47%**	137.828	**88,05%**	152.828	**97,63%**	167.828	**107,22%**	182.828	**116,80%**
130	Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 (đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu) đoạn từ cầu Sông Ray Km49+028, 35 đến Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy Km70 + 506,55, H.Xuyên Mộc	348.000	236.028	44.028	**12,65%**	126.028	**36,21%**	156.028	**44,84%**	156.028	**44,84%**	186.028	**53,46%**	216.028	**62,08%**	236.028	**67,82%**
131	Nâng cấp tuyến đường Bà Rịa-Châu Pha- Hắc Dịch (ĐT995B)	454.000	454.323	34.520	**7,60%**	34.520	**7,60%**	124.520	**27,43%**	124.520	**27,43%**	124.520	**27,43%**	124.520	**27,43%**	454.323	**100,07%**
132	Đường nối vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn)	2.689.405	1.521.109	570.937	**21,23%**	685.937	**25,51%**	805.937	**29,97%**	935.937	**34,80%**	1.085.937	**40,38%**	1.185.937	**44,10%**	1.521.109	**56,56%**
133	Đường nối vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu (từ Nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994)	1.650.000	1.453.680	439.318	**26,63%**	547.000	**33,15%**	736.000	**44,61%**	886.000	**53,70%**	1.041.000	**63,09%**	1.076.000	**65,21%**	1.453.680	**88,10%**
134	Đường trục chính Vũng Tàu (đoạn từ nút giao đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT 994) đến nút giao vòng xoay đường 51B, C thành phố Vũng Tàu.	304.000	273.877	97.877	**32,20%**	112.877	**37,13%**	127.377	**41,90%**	146.877	**48,31%**	172.777	**56,83%**	212.777	**69,99%**	273.877	**90,09%**
135	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT741B	43.000	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**0,23%**	100	**0,23%**
136	Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT 744 đoạn qua xã Phú An, An Tây, thị xã Bến Cát	250.000	96.000	7.122	**2,85%**	7.122	**2,85%**	18.120	**7,25%**	50.000	**20,00%**	75.000	**30,00%**	75.000	**30,00%**	96.000	**38,40%**
137	Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường đài liệt sĩ Tân Phước Khánh	196.000	120.000	8.498	**4,34%**	8.498	**4,34%**	19.581	**9,99%**	66.581	**33,97%**	99.041	**50,53%**	120.000	**61,22%**	120.000	**61,22%**
138	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước	212.923	150.000	96.591	**45,36%**	96.591	**45,36%**	108.491	**50,95%**	108.491	**50,95%**	110.000	**51,66%**	150.000	**70,45%**	150.000	**70,45%**
139	Nâng cấp đường ĐT 746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm	7.953	7.953	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	7.953	**100,00%**
140	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 746 đoạn từ ngã 3 Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa	16.814	16.814	13.635	**81,09%**	13.635	**81,09%**	13.635	**81,09%**	13.635	**81,09%**	13.635	**81,09%**	16.814	**100,00%**	16.814	**100,00%**
141	Giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc	20.000	20.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
142	DA thành phần 5: XD đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh BD (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) (NSTP)	915.000	570.000	-	**0,00%**	34.405	**3,76%**	80.767	**8,83%**	203.075	**22,19%**	325.383	**35,56%**	447.692	**48,93%**	570.000	**62,30%**
143	Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (NSTP)	10.000	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
144	Xây dựng hầm chui tại nút giao ngã 5 Phước Kiến	81.000	73.240	309	**0,38%**	309	**0,38%**	5.709	**7,05%**	22.000	**27,16%**	37.920	**46,81%**	73.240	**90,42%**	73.240	**90,42%**
145	GPMB công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 743 (đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần)	952	952	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	952	**100,00%**
146	Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng	5.000	5.000	1.698	**33,96%**	1.698	**33,96%**	3.200	**64,00%**	3.200	**64,00%**	3.600	**72,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
147	Xây dựng đường và cầu Vàm Tư	3.700	3.700	20	**0,54%**	20	**0,54%**	20	**0,54%**	20	**0,54%**	20	**0,54%**	3.700	**100,00%**	3.700	**100,00%**
148	Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) - dự án 1: Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương	1.617	1.617	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.617	**100,00%**
149	Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) - dự án 2: Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
150	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 747a đoạn từ dốc bà Nghĩa (ranh thị trấn Uyên Hưng) đến ngã ba Công Xanh (giáp ĐT 741), huyện Tân Uyên	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
151	Xây dựng đường từ ngã ba đường Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	5.000	5.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5.000	**100,00%**
152	Xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh	70	70	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	70	**100,00%**
153	Các trục giao thông chính thuộc Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một	4.999	4.900	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	4.900	**98,02%**
154	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
155	Xây dựng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bình Nhâm đến đường Châu Văn Tiếp, thị xã Thuận An, Bình Dương	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
156	Hạ tầng kỹ thuật tổng thể thuộc Khu quy hoạch chi tiết 1/500 bệnh viện đa khoa 1500 giường và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**
157	Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình Xây dựng đường Mỹ Phước - Tân Vạn	27.000	27.000	562	**2,08%**	1.846	**6,84%**	1.846	**6,84%**	1.846	**6,84%**	1.846	**6,84%**	1.846	**6,84%**	27.000	**100,00%**
158	Xây dựng đường Thủ Biên - Đất cuốc quy mô 4 làn xe (giai đoạn 1)	3.000	3.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**
159	Cải tạo đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long	583	583	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	583	**100,00%**
160	Nạo vét chỉnh trị tuyến rạch Bà Chiêm-Bà Chùa-Lấp Dầu	5.000	5.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
161	Xây dựng kè bảo vệ khu dân cư Tắc Sông Chà thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh	380	380	-	**0,00%**	-	**0,00%**	380	**100,00%**	380	**100,00%**	380	**100,00%**	380	**100,00%**	380	**100,00%**
162	Xây dựng kè chống sạt lở rạch Dơi - sông Kinh	2.100	2.100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**
163	Chống sạt lở bờ phải rạch Tra - khu vực nhà máy thực phẩm Tân Hiệp	24	24	-	**0,00%**	-	**0,00%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**
II.2	***Dự án khởi công mới***	**12.140.811**	**12.271.483**	**6.158.583**	**50,73%**	**6.305.405**	**51,94%**	**10.610.498**	**87,40%**	**10.995.043**	**90,56%**	**11.095.043**	**91,39%**	**11.286.293**	**92,96%**	**12.271.483**	**101,08%**
164	Dự án thành phần 2: Xây dựng Vành đai 2 thành phố, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng	900.000	600.000	365.873	**40,65%**	380.873	**42,32%**	395.873	**43,99%**	410.873	**45,65%**	425.873	**47,32%**	425.873	**47,32%**	600.000	**66,67%**
165	Dự án thành phần 1: Xây dựng Vành đai 2 thành phố, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp	1.249.970	763.438	17.289	**1,38%**	17.289	**1,38%**	387.727	**31,02%**	387.727	**31,02%**	422.727	**33,82%**	422.727	**33,82%**	763.438	**61,08%**
166	Xây dựng cầu Kênh Ngang số 2 (đường Hoài Thanh – Lưu Hữu Phước), quận 8	180.000	180.000	-	**0,00%**	118.000	**65,56%**	118.000	**65,56%**	180.000	**100,00%**	180.000	**100,00%**	180.000	**100,00%**	180.000	**100,00%**
167	Xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước), quận 8	100.000	100.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100.000	**100,00%**
168	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Thanh Khiết, huyện Bình Chánh	30.000	30.000	17.546	**58,49%**	17.546	**58,49%**	20.000	**66,67%**	20.000	**66,67%**	20.000	**66,67%**	20.000	**66,67%**	30.000	**100,00%**
169	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu)	830.000	1.400.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.400.000	**168,67%**	1.400.000	**168,67%**	1.400.000	**168,67%**	1.400.000	**168,67%**	1.400.000	**168,67%**
170	Xây dựng bến xe buýt Củ Chi	25.000	25.000	3.959	**15,84%**	6.959	**27,84%**	9.959	**39,84%**	12.959	**51,84%**	12.959	**51,84%**	16.709	**66,84%**	25.000	**100,00%**
171	Nâng cấp, mở rộng đường vào khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TTN17)	100	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**500,00%**
172	Xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2)	2.000.000	2.000.000	13.533	**0,68%**	13.533	**0,68%**	1.790.000	**89,50%**	2.000.000	**100,00%**	2.000.000	**100,00%**	2.000.000	**100,00%**	2.000.000	**100,00%**
173	DATP1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu	3.110.000	3.510.000	3.400.000	**109,32%**	3.400.000	**109,32%**	3.500.000	**112,54%**	3.505.000	**112,70%**	3.505.000	**112,70%**	3.510.000	**112,86%**	3.510.000	**112,86%**
174	Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải	80.000	80.000	484	**0,61%**	484	**0,61%**	60.484	**75,61%**	65.484	**81,86%**	65.484	**81,86%**	70.484	**88,11%**	80.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
175	Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải)	260.000	260.000	31.383	**12,07%**	31.383	**12,07%**	241.383	**92,84%**	246.383	**94,76%**	246.383	**94,76%**	251.383	**96,69%**	260.000	**100,00%**
176	Nâng cấp đường 991 đoạn từ QL51 tới đường Vành đai IV TP.HCM	10.000	10.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
177	Đường nối từ đường 991B vào bến cảng Cái Mép Hạ hạ lưu	10.000	3.000	295	**2,95%**	295	**2,95%**	295	**2,95%**	295	**2,95%**	295	**2,95%**	295	**2,95%**	3.000	**30,00%**
178	Đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vũng Tàu	395.000	395.000	238.455	**60,37%**	249.277	**63,11%**	259.277	**65,64%**	284.277	**71,97%**	314.277	**79,56%**	344.277	**87,16%**	395.000	**100,00%**
179	Nâng cấp, mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần	545	545	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	545	**100,00%**	545	**100,00%**	545	**100,00%**	545	**100,00%**
180	Dự án thành phần 1 Giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - đoạn qua tỉnh Bình Dương	1.031.000	1.031.000	500.000	**48,50%**	500.000	**48,50%**	850.000	**82,44%**	850.000	**82,44%**	850.000	**82,44%**	980.000	**95,05%**	1.031.000	**100,00%**
181	Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn	1.514.321	1.514.000	1.514.000	**99,98%**	1.514.000	**99,98%**	1.514.000	**99,98%**	1.514.000	**99,98%**	1.514.000	**99,98%**	1.514.000	**99,98%**	1.514.000	**99,98%**
182	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 (kể cả nâng cấp các cầu) đoạn từ Km 12+000 đến Km 32+000, tỉnh Bình Dương	138.000	138.000	4.766	**3,45%**	4.766	**3,45%**	12.500	**9,06%**	17.500	**12,68%**	17.500	**12,68%**	20.000	**14,49%**	138.000	**100,00%**
183	Giao lộ ngã tư Phú Thứ (giới hạn từ nút giao đến các tuyến ĐT744, ĐT748 và đường Vành đai Phú An - An Tây)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
184	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài và các dự án công ích khác tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi	276.375	230.500	51.000	**18,45%**	51.000	**18,45%**	51.000	**18,45%**	100.000	**36,18%**	120.000	**43,42%**	120.000	**43,42%**	230.500	**83,40%**
II.3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**11.762.577**	**14.432.249**	**9.162.577**	**77,90%**	**9.164.821**	**77,92%**	**13.141.681**	**111,72%**	**13.148.892**	**111,79%**	**13.153.687**	**111,83%**	**13.187.672**	**112,12%**	**14.432.249**	**122,70%**
185	DATP1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời HTKT dự án Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành) kết hợp Xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh, nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc dự án Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành)	28.000	7.000	3.289	**11,75%**	3.289	**11,75%**	3.289	**11,75%**	3.289	**11,75%**	3.289	**11,75%**	3.289	**11,75%**	7.000	**25,00%**
186	DATP2: Di dời hạ tầng phục vụ dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 trên địa bàn Quận 12 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành	6.000	6.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	6.000	**100,00%**
187	Dự án thành phần DATP1-3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh (đoạn sông Sài Gòn đến kênh Thầy	5.490.000	5.490.000	5.057.586	**92,12%**	5.057.586	**92,12%**	5.057.586	**92,12%**	5.057.586	**92,12%**	5.057.586	**92,12%**	5.057.586	**92,12%**	5.490.000	**100,00%**
188	Dự án thành phần DATP1-5: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh (đoạn từ ranh giới tỉnh Tây Ninh đến cảng Hiệp Phước, Hồ Chí Minh)	1.518.000	1.250.000	1.199.065	**78,99%**	1.199.065	**78,99%**	1.199.065	**78,99%**	1.199.065	**78,99%**	1.199.065	**78,99%**	1.199.065	**78,99%**	1.250.000	**82,35%**
189	Dự án thành phần DATP2-3: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai (bao gồm cầu Phú Thuận qua sông Sài Gòn và cầu Thầy Cai qua kênh Thầy	10.000	10.000	3.704	**37,04%**	3.704	**37,04%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
190	DATP 2-1: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức (bao gồm cầu Châu Đức tại ranh giới với tỉnh Đồng Nai)	10.000	10.000	5.818	**58,18%**	5.818	**58,18%**	5.818	**58,18%**	5.818	**58,18%**	5.818	**58,18%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
191	Dự án thành phần 1 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng cầu Cần Giờ	6.000	6.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	120	**2,00%**	120	**2,00%**	120	**2,00%**	120	**2,00%**	6.000	**100,00%**
192	Di dời tái lập hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho dự án xây dựng tuyến đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài	100	100	1	**1,00%**	1	**1,00%**	1	**1,00%**	1	**1,00%**	1	**1,00%**	1	**1,00%**	100	**100,00%**
193	Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến Xa lộ Hà Nội	3.735	3.735	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	3.735	**100,00%**
194	Đầu tư Nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức -Long Thành với đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ	1.300.000	1.300.000	150.000	**11,54%**	150.000	**11,54%**	1.100.000	**84,62%**	1.100.000	**84,62%**	1.100.000	**84,62%**	1.100.000	**84,62%**	1.300.000	**100,00%**
195	Nạo vét luồng, xây dựng kè bảo vệ bờ Sông Chợ Đệm -Bến Lức (đoạn từ Km 18+150 đến Km 22+950)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
196	Xây dựng nút giao ngã 6 Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự - Nguyễn Chí Thanh	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
197	Xây dựng nút giao ngã 7 Điện Biên Phủ - Ngô Gia Tự - Lý Thái Tổ- Lê Hồng Phong	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
198	Sửa chữa nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên)	500	25.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	25.000	**5000,00%**
199	Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và Công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ	8.500	8.500	2.244	**26,40%**	2.244	**26,40%**	2.244	**26,40%**	2.244	**26,40%**	2.244	**26,40%**	2.244	**26,40%**	8.500	**100,00%**
200	Xây dựng cầu vượt bằng thép tại ngã tư Bốn xã	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
201	Nạo vét khai thông tuyến Rạch Ông Nhiêu và xây dựng kè 2 bên bờ chỉnh trang đô thị	500	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**10,00%**
202	Mở rộng bến xe buýt quận 8	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
203	Xây dựng cầu Rạch Dơi	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
204	Xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Sài Gòn phường Thạnh Mỹ Tây (khu vực kho VK 102 cũ do Quân khu 7 quản lý)	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
205	Dự án Thành phần 1: Bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường xa lộ Hà Nội đến nút giao thông Gò Công trên Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh	500	2.700.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.700.000	##########	2.700.000	##########	2.700.000	##########	2.700.000	##########	2.700.000	##########
206	Dự án Thành phần 2: Đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường xa lộ Hà Nội đến nút giao thông Gò Công trên Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh	500	300.000	182	**36,39%**	182	**36,39%**	300.000	**60000,00%**	300.000	**60000,00%**	300.000	**60000,00%**	300.000	**60000,00%**	300.000	**60000,00%**
207	Xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ (bao gồm nạo vét kênh, xây dựng bờ kè và mảng xanh dọc hai bên bờ kênh)- giai đoạn 3	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
208	Xây dựng cầu Vàm Thuật và Nâng cấp, mở rộng đường Vườn Lài, Quận 12	2.000	1.000	311	**15,55%**	311	**15,55%**	311	**15,55%**	311	**15,55%**	311	**15,55%**	311	**15,55%**	1.000	**50,00%**
209	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Công Khi (từ Quốc lộ 22 đến ranh huyện Bình Chánh).	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
210	Mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn Ngã Ba Giồng -cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
211	Xây dựng nút giao thông Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị	800	800	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	800	**100,00%**
212	Xây dựng đường dọc kênh Xáng (từ Vành đai 3 đến đường Bùi Công Trừng)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
213	Xây dựng đường Song hành Phan Văn Hớn (từ Quốc lộ 1 đến đường Vành đai 3)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
214	Mở rộng, nâng cấp đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Văn Thọ đến đường Nguyễn Oanh)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
215	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Công Trừng (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến đường dẫn cầu Phú Long)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
216	Xây dựng Quốc Lộ 50B (từ đường Phạm Hùng đến ranh tỉnh Tây Ninh)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
217	Xây dựng trục đường vòng cung Tây Bắc (từ đường Lê Văn Khương - đường Tô Ký - Quốc lộ 22)	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
218	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ Quốc lộ 1A đến KCN Vĩnh Lộc)	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
219	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Giồng Ông Tố, phường An Phú - Bình Trưng Tây, Quận 2	50	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
220	Nạo vét rạch giồng Ông Tố- rạch đồng Trong- rạch Chiếc	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**
221	Nạo vét khai thông tuyến Rạch Bà Cua - Ông Cày và xây dựng kè 2 bên bờ chỉnh trang đô thị	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**
222	Nạo vét tuyến rạch Đìa- rạch Dơi- sông Phú Xuân	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**
223	Nạo vét tuyến rạch Tôm (nhánh Phú Xuân và Phước Kiểng)	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**
224	Nạo vét tuyến rạch Dơi- sông Kinh	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**
225	Nạo vét tuyến Ông Lớn 2- Phước Kiểng - Mương Chuối	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**
226	Xây dựng nút giao thông QL1 - Đường số 7 - Đường số 18	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
227	Nâng cấp trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa (từ Ngã 4 An Sương đến Sân bay Tân Sơn Nhất)	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
228	Xây dựng hầm chui đường Tôn Đức Thắng, đường ven sông Sài Gòn, kè bảo bờ sông (đoạn từ Cầu Khánh Hội đến cầu Ba Son)	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
229	Nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương (đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
230	Xây dựng cầu Phú Xuân 2B	1.000	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
231	DATP1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời HTKT dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh)	2.463.680	2.463.680	2.458.585	**99,79%**	2.458.585	**99,79%**	2.458.585	**99,79%**	2.458.585	**99,79%**	2.458.585	**99,79%**	2.458.585	**99,79%**	2.463.680	**100,00%**
232	DATP2: Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh)	200.000	200.000	200.000	**100,00%**	200.000	**100,00%**	200.000	**100,00%**	200.000	**100,00%**	200.000	**100,00%**	200.000	**100,00%**	200.000	**100,00%**
233	Đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50	120.500	120.500	78.254	**64,94%**	78.254	**64,94%**	89.254	**74,07%**	89.254	**74,07%**	89.254	**74,07%**	89.254	**74,07%**	120.500	**100,00%**
234	Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 51 (đoạn từ vòng xoay công viên Hòa Bình đến Quốc lộ 51B)	10.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**10,00%**
235	Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 51 (đoạn giáp ranh tỉnh Đồng Nai đến vòng xoay công viên Hòa Bình)	5.000	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
236	Quốc lộ 51C nối từ Quốc lộ 51 đến Quốc lộ 1	10.000	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**5,00%**
237	Đường ĐT.992C (đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường Vành đai 4)	10.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**20,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
238	Đường ĐT.992B (đoạn từ đường ĐT.992C đến đường ĐT.992)	10.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**10,00%**
239	Mở rộng đường ĐT.992 (đoạn từ đường ĐT.995 đến đường Hội Bài – Phước Tân)	10.000	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**5,00%**
240	Đường Long Sơn - Cái Mép nối dài	5.000	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**10,00%**
241	Xây dựng mới cầu Chà Và 2 và cầu Gò Găng 2, thành phố Vũng Tàu	414.295	414.292	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	414.292	**100,00%**
242	Cải tạo mở rộng Quốc lộ 56 thuộc địa bàn huyện Châu Đức (cũ)	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**
243	Đường nối từ tuyến tránh QL56 đến KCN Sonadezi Châu Đức	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
244	Đầu tư nút giao khác mức ĐT.994 và QL.51, Tp.Vũng Tàu (cũ)	500	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**200,00%**
245	Đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 55 thuộc địa bàn huyện Long Đất (cũ) đến huyện Xuyên Mộc (cũ)	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**
246	Nâng cấp, mở rộng QL.51 đoạn từ Vòng xoay Bà Rịa (cũ) về Ẹo Ông Từ, thành phố Vũng Tàu (cũ)	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
247	Đầu tư dự án đường ĐT.993 (từ đường ĐT 996 đến ĐT 998)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
248	Đầu tư dự án Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hoà Bình (ĐT991) (đoạn từ Tỉnh lộ 765 đến cầu Sông Ray)	500	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**200,00%**
249	Đầu tư dự án 995C (Nghĩa Thành - Cù Bị)	500	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**400,00%**
250	Nút giao Sóng Thần	545	545	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	545	**100,00%**	545	**100,00%**	545	**100,00%**
251	Xây dựng đường nối từ nút giao Gò Dưa đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành (bao gồm đoạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trước đây)	5.000	5.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
252	Dự án thành phần 2: Xây dựng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bà lụa đến cảng An Sơn	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
253	Đường ĐT.746 - giai đoạn 2 từ Km17+201 đến Km19+000 (giáp Tân Mỹ)	517	517	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	517	**100,00%**
254	Nút giao Nguyễn Chí Thanh - Quốc lộ 13	50	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
255	Nâng cấp, mở rộng đường ĐX061	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
256	Đường chính ĐT.14 thuộc phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên	1.000	1.131	1.131	**113,10%**	1.131	**113,10%**	1.131	**113,10%**	1.131	**113,10%**	1.131	**113,10%**	1.131	**113,10%**	1.131	**113,10%**
257	Xây dựng cầu Chùa và cầu Rạch Rớ thuộc tuyến đường ĐT 746	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
258	Xây dựng cầu Cầu Thạnh Hội 2	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
259	Xây dựng cầu Tân An	400	400	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
260	Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường song hành và đường kết nối vào Khu liên hợp đường Vành Đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn	5.000	-	500	**10,00%**	500	**10,00%**	3.000	**60,00%**	4.500	**90,00%**	4.500	**90,00%**	4.500	**90,00%**	-	**0,00%**
261	Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường D8 tỉnh Bình Dương	2.077	2.077	-	**0,00%**	-	**0,00%**	652	**31,39%**	652	**31,39%**	652	**31,39%**	2.077	**100,00%**	2.077	**100,00%**
262	Dự án thành phần 2: Đường liên khu vực tỉnh Bình Dương	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
263	Dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn (đoạn đi trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, dài 15,3km)	500	4.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	4.000	**800,00%**	4.000	**800,00%**
264	Nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký (Tỉnh lộ 15) Quận 12	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
265	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741C	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
266	Dự án Đường ĐT.746E kết nối cầu Tân Hiển đến đường Vành đai 4	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
267	Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.748C (trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
268	Mở rộng trục đường Ung Văn Khiêm từ nút Đài Liệt Sỹ đến cầu Sài Gòn	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
269	Dự án kết nối đường dự phóng Nam Khu chế xuất Linh Trung 2, thành phố Thủ Đức và đường Vĩnh Phú 32, thành phố Thuận An	500	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**20,00%**
270	Xây dựng, mở rộng cầu Kênh xáng và đường Nguyễn Thị Tần nối dài	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
271	Xây dựng đường Vĩnh Phước - Cây Khô (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến rạch bà Thanh), xã Nhà Bè	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
272	Xây dựng cầu vượt nút giao đường Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
273	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Rành	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
274	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Khương (đoạn từ QL1 đến đường Đặng Thúc Vịnh)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
275	Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 22 đến Tỉnh lộ 8)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
276	Hoàn chỉnh kết nối trục đường Nguyễn Khoái - D1 và đường Nguyễn Văn Linh	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
277	Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 10 (đoạn từ đường Võ Văn Vân đến đường An Dương Vương - Ngã 4 Cây Da Sà)	200	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
278	Xây dựng đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (phía trái tuyến từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công)	500	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**20,00%**
279	Mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn từ nút giao thông Bình Thuận đến nút giao Chợ Đệm và đoạn từ nút giao Tân Tạo đến nút giao Chợ Đệm)	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**
280	Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh	10.000	20.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**20,00%**	4.000	**40,00%**	4.000	**40,00%**	6.000	**60,00%**	20.000	**200,00%**
281	Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật dự án Xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh	500	500	18	**3,60%**	18	**3,60%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
282	Dự án thành phần 1: bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4	5.000	400	-	**0,00%**	-	**0,00%**	55	**1,10%**	55	**1,10%**	55	**1,10%**	55	**1,10%**	400	**8,00%**
283	Dự án thành phần 2: dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4	20.000	20.000	139	**0,70%**	139	**0,70%**	2.000	**10,00%**	6.000	**30,00%**	10.000	**50,00%**	10.000	**50,00%**	20.000	**100,00%**
284	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ cầu Xây dựng đến nút giao Vành đai 2, kể cả hạng mục cầu Xây dựng)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
285	Cải tạo, mở rộng nút giao thông cầu vượt Linh Xuân	1.000	100	-	**0,00%**	2.244	**224,40%**	2.244	**224,40%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**10,00%**
286	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ nút giao thông Mỹ Thủy đến phà Cát Lái)	856	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**11,68%**
287	Xây dựng cầu vượt bằng thép tại ngã sáu công trường Dân Chủ	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
288	Mở rộng, nâng cấp đường Đỗ Văn Dậy và Tỉnh lộ 15 (đoạn từ Ngã 3 Ông Trác đến nút giao đường Vành đai 3)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
289	Mở rộng, nâng cấp đường Phan Văn Trị (đoạn từ đường Lê Quang Định đến đường Phạm Văn Đồng)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
290	Xây dựng mới đường Dương Quảng Hàm (từ đường Nguyễn Văn Lượng đến đường Thống Nhất)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
291	Nâng cấp, mở rộng đường Võ Chí Công (đoạn từ nút giao thông Mỹ Thủy đến cầu Phú Hữu)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	80	**16,00%**	80	**16,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**
292	Mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu đến nút giao Hàng Xanh	2.000	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**5,00%**
293	Xây dựng đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn)	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
294	Xây dựng hoàn thiện đoạn tuyến vành đai phía Đông (đường Võ Chí Công) từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy	3.000	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**6,67%**	500	**16,67%**	500	**16,67%**
295	Xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn (từ rạch Vĩnh Bình đến rạch Thủ Đức)	1.550	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	300	**19,35%**	300	**19,35%**	500	**32,26%**	500	**32,26%**
296	Xây dựng kè chống sạt lở bờ trái sông Sài Gòn khu vực từ hầm Thủ Thiêm về hạ lưu 2,6Km	286	286	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	286	**100,00%**
297	Xây dựng kè chống sạt lở bờ trái rạch Giồng - sông Kinh Lộ (đoạn từ kè Trâm Bầu đến kè phòng chống sạt lở)	136	136	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	136	**100,00%**
298	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.750 (đoạn từ Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến đến Cầu Thị Tính)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
299	Xây dựng đường ven sông Thị Tính (N1, N2)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
300	Xây dựng đường ven Sông Sài Gòn thị trấn Dầu Tiếng	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
301	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (từ Quốc lộ 1K đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
302	Mở mới đường ĐT743A nối dài (từ Quốc lộ 1K đến đường Bình Thung)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
303	Xây dựng mới đường từ ĐT.749A đến giáp khu công nghiệp Rạch Bắp	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
304	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 (đoạn từ ngã 4 An Lập đến An Điền)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
305	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749A (đoạn từ qua trung tâm xã Long Tân)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
306	Cầu Tân An (ĐT.741) kết nối phường Phú An với xã Bình Mỹ	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
307	Nâng cấp cải tạo đường 22 tháng 12	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
308	Tuyến đường kết nối từ khu công nghiệp Bàu Bàng đến đường ĐT.749A	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
309	Cầu Vĩnh Bình	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
310	Xây dựng cầu Hiếu Liêm 2	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
311	Xây dựng Quốc Lộ 56B (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ)	1.100	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**45,45%**	500	**45,45%**
312	Đường nối Vành đai 3 TP.HCM với Sân bay Biên Hòa (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Văn Diêu)	3.800	3.800	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.042	**27,42%**	1.042	**27,42%**	1.042	**27,42%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**
313	Đường từ ngã 3 chợ Tân Ba (ĐT.747A, Tân Uyên) kết nối đường D21 (phường Tân Hạnh, Biên Hòa)	5.000	5.000	250	**5,00%**	250	**5,00%**	284	**5,68%**	1.759	**35,18%**	1.759	**35,18%**	1.759	**35,18%**	5.000	**100,00%**
314	Quốc lộ 13c đoạn qua tỉnh Bình Dương	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
315	Dự án thành phần 2: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 742	8.000	8.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**
316	Dự án thành phần 1: GPMB đường ĐT 742	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
317	Đầu tư xây dựng đường dọc Sông Bé, huyện Phú Giáo	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
318	Đầu tư xây dựng mới tuyến đường ĐT748C (Đoạn từ ranh xã Trừ Văn Thố với phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai qua kênh Phước Hòa đến đường ĐT.750	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
319	Xây dựng mới tuyến đường song hành Lê Văn Lương (đoạn từ nút giao với đường Lê Văn Lương hiện hữu tới cầu Rạch Dơi 2)	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
320	Đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối từ đường Vành đai 2 đến đường Hiệp Bình, phường Tam Bình	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
321	Đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối từ đường số 10 – Khu dân cư Lan Phương đến Depot đường sắt Hiệp Bình Phước	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
322	Nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1K (từ cầu vượt Linh Xuân đến ranh Đồng Nai)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
323	Đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận (đoạn vòng quanh núi Nứa) và đường Thoại Ngọc Hầu (đoạn nối từ đường ven biển ra đường Nguyễn Phong Sắc)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
324	Xây dựng đường và cầu Tàu (ĐT746)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
325	Đường tỉnh ĐT.750E	1.000	300	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	300	**30,00%**	300	**30,00%**
326	Đường tỉnh ĐT.750F	1.000	300	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	300	**30,00%**	300	**30,00%**
327	Nâng cấp mở rộng trục đường Huỳnh Văn Cù - nút giao Tỉnh lộ 9 (bao gồm cầu Phú Cường)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
328	Xây dựng hầm chui tại nút giao ngã tư Chợ Đình	1.000	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
329	Cầu kết nối đường 3/2 phường Lái Thiêu với đường Hà Huy Giáp phường An Đông Phú (khôi phục cầu Phú Long cũ)	1.000	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
330	Dự án thành phần 1: GPMB đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bà Lụa đến cảng An Sơn	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**
331	Dự án Xây dựng đường nối từ nút giao Gò công đến cầu Long Hưng	650	650	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	650	**100,00%**
III	**Vốn ODA vay lại**	**91.530**	**225.700**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**225.700**	**246,59%**	**225.700**	**246,59%**
	Dự án chuyển tiếp	**91.530**	**225.700**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**225.700**	**246,59%**	**225.700**	**246,59%**
1	Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2 (ODA vay lại)	91.530	225.700	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	225.700	**246,59%**	225.700	**246,59%**
IV	**Vốn ODA đối ứng**	**10.000**	**10.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**10.000**	**100,00%**	**10.000**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**10.000**	**10.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**10.000**	**100,00%**	**10.000**	**100,00%**
1	Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2 (Vốn NSTP)	10.000	10.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
3	**Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị**	**11.859.474**	**20.744.637**	**6.501.838**	**54,82%**	**7.490.262**	**63,16%**	**8.861.692**	**74,72%**	**9.356.447**	**78,89%**	**12.818.868**	**108,09%**	**18.488.305**	**155,89%**	**20.744.637**	**174,92%**
I	**Nguồn vốn ODA vay lại (IBRD)**	**1.179.770**	**1.879.770**	**656.970**	**55,69%**	**842.020**	**71,37%**	**1.216.390**	**103,10%**	**1.236.450**	**104,80%**	**1.254.020**	**106,29%**	**1.588.880**	**134,68%**	**1.879.770**	**159,33%**
a	**Dự án chuyển tiếp**	**1.179.770**	**1.879.770**	**656.970**	**55,69%**	**842.020**	**71,37%**	**1.216.390**	**103,10%**	**1.236.450**	**104,80%**	**1.254.020**	**106,29%**	**1.588.880**	**134,68%**	**1.879.770**	**159,33%**
1	Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2	1.100.000	1.100.000	636.970	**57,91%**	728.020	**66,18%**	767.390	**69,76%**	787.450	**71,59%**	805.020	**73,18%**	809.110	**73,56%**	1.100.000	**100,00%**
2	Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương	79.770	779.770	20.000	**25,07%**	114.000	**142,91%**	449.000	**562,87%**	449.000	**562,87%**	449.000	**562,87%**	779.770	**977,52%**	779.770	**977,52%**
II	**Nguồn vốn TW vốn nước ngoài (IDA)**	**484.187**	**553.935**	**120.529**	**24,89%**	**158.809**	**32,80%**	**202.559**	**41,83%**	**335.666**	**69,33%**	**356.211**	**73,57%**	**380.417**	**78,57%**	**553.935**	**114,41%**
a	**Dự án chuyển tiếp**	**375.312**	**482.386**	**119.262**	**31,78%**	**155.262**	**41,37%**	**199.012**	**53,03%**	**264.117**	**70,37%**	**284.662**	**75,85%**	**308.868**	**82,30%**	**482.386**	**128,53%**
1	Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2	116.271	116.271	54.262	**46,67%**	65.262	**56,13%**	69.012	**59,35%**	69.012	**59,35%**	78.666	**67,66%**	82.291	**70,78%**	116.271	**100,00%**
2	Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương	259.041	366.115	65.000	**25,09%**	90.000	**34,74%**	130.000	**50,19%**	195.105	**75,32%**	205.996	**79,52%**	226.577	**87,47%**	366.115	**141,33%**
b	**Dự án khởi công mới**	**108.875**	**71.549**	**1.267**	**1,16%**	**3.547**	**3,26%**	**3.547**	**3,26%**	**71.549**	**65,72%**	**71.549**	**65,72%**	**71.549**	**65,72%**	**71.549**	**65,72%**
1	Dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh (dự án SPR)	108.875	71.549	1.267	**1,16%**	3.547	**3,26%**	3.547	**3,26%**	71.549	**65,72%**	71.549	**65,72%**	71.549	**65,72%**	71.549	**65,72%**
III	**Nguồn vốn ODA đối ứng**	**617.414**	**527.990**	**158.976**	**25,75%**	**275.438**	**44,61%**	**298.700**	**48,38%**	**354.611**	**57,43%**	**386.945**	**62,67%**	**400.758**	**64,91%**	**527.990**	**85,52%**
a	**Dự án chuyển tiếp**	**579.414**	**417.760**	**151.888**	**26,21%**	**245.720**	**42,41%**	**268.097**	**46,27%**	**303.013**	**52,30%**	**314.317**	**54,25%**	**327.230**	**56,48%**	**417.760**	**72,10%**
1	Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2	274.320	254.020	107.650	**39,24%**	189.720	**69,16%**	198.410	**72,33%**	204.110	**74,41%**	210.880	**76,87%**	215.670	**78,62%**	254.020	**92,60%**
2	Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương	305.094	163.740	44.238	**14,50%**	56.000	**18,35%**	69.687	**22,84%**	98.903	**32,42%**	103.437	**33,90%**	111.560	**36,57%**	163.740	**53,67%**
b	**Dự án khởi công mới**	**10.000**	**10.000**	**2.500**	**25,00%**	**5.000**	**50,00%**	**5.000**	**50,00%**	**10.000**	**100,00%**	**10.000**	**100,00%**	**10.000**	**100,00%**	**10.000**	**100,00%**
1	Dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh (dự án SPR)	10.000	10.000	2.500	**25,00%**	5.000	**50,00%**	5.000	**50,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
c	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**28.000**	**100.230**	**4.588**	**16,39%**	**24.718**	**88,28%**	**25.603**	**91,44%**	**41.598**	**148,57%**	**62.628**	**223,67%**	**63.528**	**226,89%**	**100.230**	**357,96%**
1	Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương – Bến Cát	4.000	40.081	856	**21,40%**	856	**21,40%**	856	**21,40%**	4.761	**119,03%**	25.791	**644,78%**	26.691	**667,27%**	40.081	**1002,02%**
2	Cải thiện HTTN, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn	24.000	60.149	3.732	**15,55%**	23.862	**99,43%**	24.747	**103,11%**	36.837	**153,49%**	36.837	**153,49%**	36.837	**153,49%**	60.149	**250,62%**
IV	**Nguồn vốn NSTW (vốn trong nước)**	**905.120**	**905.120**	**360.975**	**39,88%**	**610.000**	**67,39%**	**827.162**	**91,39%**	**877.162**	**96,91%**	**905.120**	**100,00%**	**905.120**	**100,00%**	**905.120**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**905.120**	**905.120**	**360.975**	**39,88%**	**610.000**	**67,39%**	**827.162**	**91,39%**	**877.162**	**96,91%**	**905.120**	**100,00%**	**905.120**	**100,00%**	**905.120**	**100,00%**
1	Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua Sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn)	577.162	**577.162**	200.000	**34,65%**	410.000	**71,04%**	577.162	**100,00%**	577.162	**100,00%**	577.162	**100,00%**	577.162	**100,00%**	577.162	**100,00%**
2	Nạo vét, gia cố tuyến Suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai	327.958	**327.958**	160.975	**49,08%**	200.000	**60,98%**	250.000	**76,23%**	300.000	**91,48%**	327.958	**100,00%**	327.958	**100,00%**	327.958	**100,00%**
V	**Nguồn vốn NSTP**	**8.672.983**	**16.877.821**	**5.204.387**	**60,01%**	**5.603.994**	**64,61%**	**6.316.880**	**72,83%**	**6.552.557**	**75,55%**	**9.916.571**	**114,34%**	**15.213.129**	**175,41%**	**16.877.821**	**194,60%**
a	**Dự án chuyển tiếp**	**3.790.118**	**3.194.233**	**1.017.037**	**26,83%**	**1.413.137**	**37,28%**	**1.904.084**	**50,24%**	**2.149.440**	**56,71%**	**2.457.040**	**64,83%**	**2.955.133**	**77,97%**	**3.194.233**	**84,28%**
1	Cải tạo rạch Đầm Sen (từ chùa Giác Viên đến kênh Tân Hóa)	354	279	279	**78,81%**	279	**78,81%**	279	**78,81%**	279	**78,81%**	279	**78,81%**	279	**78,81%**	279	**78,81%**
2	Xây dựng 04 đoạn đê bao xung yếu khu vực quận Thủ Đức thuộc Bờ tả sông Sài Gòn.	8.500	8.500	7.198	**84,68%**	7.198	**84,68%**	7.198	**84,68%**	7.300	**85,88%**	7.300	**85,88%**	8.500	**100,00%**	8.500	**100,00%**
3	Bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm	8.100	8.100	8.092	**99,90%**	8.092	**99,90%**	8.092	**99,90%**	8.100	**100,00%**	8.100	**100,00%**	8.100	**100,00%**	8.100	**100,00%**
4	Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch cầu Sập, Quận 8	418	418	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	418	**100,00%**	418	**100,00%**	418	**100,00%**	418	**100,00%**
5	Dự án Kiểm soát nước triều Cầu Bông - Bình Lợi - Bình Triệu - Rạch Lăng	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý (từ Gò Dầu đến Tân Hương)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Dự án Xây dựng mép bờ cao kênh, rạch của các quận huyện: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Củ Chi	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Dự án Xây dựng mép bờ cao kênh, rạch của các quận huyện: 7, 12, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
9	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đường 8, phường Phước Bình	490	490	490	**100,00%**	490	**100,00%**	490	**100,00%**	490	**100,00%**	490	**100,00%**	490	**100,00%**	490	**100,00%**
10	Cải tạo kênh Ba Bò	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
11	Tiểu dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn thuộc dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương	7.100	7.100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	7.100	**100,00%**	7.100	**100,00%**
12	Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn huyện Củ Chi từ Tỉnh lộ 8 đến Rạch Tra	2.100	2.100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**
13	Dự án Trạm kiểm dịch động vật Hóc Môn	452	452	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	452	**100,00%**	452	**100,00%**	452	**100,00%**	452	**100,00%**
14	Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật dự án Quản lý rủi ro ngập nước thành phố Hồ Chí Minh	228	228	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	228	**100,00%**	228	**100,00%**	228	**100,00%**	228	**100,00%**
15	Công trình Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên (giai đoạn 1)	4.227	4.227	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	4.227	**100,00%**	4.227	**100,00%**
16	Nâng cấp đê Chu Hải	114	114		**0,00%**	114	**100,00%**	114	**100,00%**	114	**100,00%**	114	**100,00%**	114	**100,00%**	114	**100,00%**
17	Xây mới đê Hải Đăng, phường 12, thành phố Vũng Tàu	0	2.025			2.025		2.025		2.025		2.025		2.025		2.025	
18	Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh từ đầu cống mương Bồng (cầu Đất Đỏ) đến đập Ngã Hai, huyện Đất Đỏ và Long Điền	13.000	13.000		**0,00%**		**0,00%**	13.000	**100,00%**	13.000	**100,00%**	13.000	**100,00%**	13.000	**100,00%**	13.000	**100,00%**
19	Kiên cố hóa kênh mương xã Long Phước, thành phố Bà Rịa	0															
20	Kênh nội đồng hồ chứa nước Sông Ray	0															
21	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Giai đoạn I)	0															
22	Hệ thống kênh nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực bờ trái cửa Sông Ray	0	500									500		500		500	
23	XD HTKT phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh BR-VT	0	2.475					2.475		2.475		2.475		2.475		2.475	
24	Nạo vét rạch Cầu Sa (giai đoạn 2)	1.287	1.287	1.067	**82,91%**	1.067	**82,91%**	1.067	**82,91%**	1.067	**82,91%**	1.067	**82,91%**	1.287	**100,00%**	1.287	**100,00%**
25	Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)	0	9.000	0		0		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
26	Xây dựng cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm	502	502		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	502	**100,00%**	502	**100,00%**
27	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lý Chiêu Hoàng (từ An Dương Vương đến Nguyễn Văn Luông)	450	450	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
28	Nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Cũi	74.000	74.000	11.455	**15,48%**	11.455	**15,48%**	35.000	**47,30%**	46.000	**62,16%**	74.000	**100,00%**	74.000	**100,00%**	74.000	**100,00%**
29	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp	70.000	70.000	20.144	**28,78%**	33.000	**47,14%**	38.000	**54,29%**	53.000	**75,71%**	60.000	**85,71%**	67.000	**95,71%**	70.000	**100,00%**
30	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Thống Nhất (từ đường Quang Trung đến Cầu Bến Phân)	18.000	30.500	10.000	**55,56%**	13.000	**72,22%**	18.000	**100,00%**	22.000	**122,22%**	25.000	**138,89%**	30.500	**169,44%**	30.500	**169,44%**
31	Xây dựng công viên Thạnh Lộc (kế Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc)	10.000	28.000	2.000	**20,00%**	3.000	**30,00%**	5.000	**50,00%**	10.000	**100,00%**	18.000	**180,00%**	28.000	**280,00%**	28.000	**280,00%**
32	Xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp)	8.000	13.080	9.680	**121,00%**	11.280	**141,00%**	11.280	**141,00%**	11.280	**141,00%**	11.280	**141,00%**	13.080	**163,50%**	13.080	**163,50%**
33	Chiếu sáng kiến trúc các công trình bảo tồn: Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Móng, Nhà thiếu nhi thành phố, Chợ Bến Thành, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng	3.684	2.133	2.133	**57,90%**	2.133	**57,90%**	2.133	**57,90%**	2.133	**57,90%**	2.133	**57,90%**	2.133	**57,90%**	2.133	**57,90%**
34	Xây dựng công viênTân Thạnh Tây (khu 2)	1.433	1.433	1.432	**99,93%**	1.432	**99,93%**	1.432	**99,93%**	1.432	**99,93%**	1.432	**99,93%**	1.433	**100,00%**	1.433	**100,00%**
35	Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua Sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn)	622.838	33.829	33.829	**5,43%**	33.829	**5,43%**	33.829	**5,43%**	33.829	**5,43%**	33.829	**5,43%**	33.829	**5,43%**	33.829	**5,43%**
36	Nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài)	15.000	10.000	3.000	**20,00%**	3.000	**20,00%**	5.000	**33,33%**	5.000	**33,33%**	5.000	**33,33%**	10.000	**66,67%**	10.000	**66,67%**
37	Nạo vét rạch Đá Đỏ (từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn)	41.182	41.182	22.500	**54,64%**	32.500	**78,92%**	41.182	**100,00%**	41.182	**100,00%**	41.182	**100,00%**	41.182	**100,00%**	41.182	**100,00%**
38	Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Nàng Âm đến rạch Láng The	11.000	11.000	3.200	**29,09%**	3.500	**31,82%**	4.000	**36,36%**	7.000	**63,64%**	7.500	**68,18%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**
39	Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ Sông Lu đến rạch Bà Bếp	34.000	34.000	14.000	**41,18%**	17.000	**50,00%**	20.000	**58,82%**	25.000	**73,53%**	30.000	**88,24%**	34.000	**100,00%**	34.000	**100,00%**
40	Nâng cấp, mở rộng và nạo vét kênh trục tiêu thoát nước rạch Láng The, kênh Địa Phận tại huyện Củ Chi	30.000	30.000	9.329	**31,10%**	9.329	**31,10%**	14.329	**47,76%**	14.329	**47,76%**	14.329	**47,76%**	24.329	**81,10%**	30.000	**100,00%**
41	Nâng cấp hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh	63.000	63.000	22.000	**34,92%**	28.000	**44,44%**	33.000	**52,38%**	33.000	**52,38%**	48.000	**76,19%**	63.000	**100,00%**	63.000	**100,00%**
42	Xây dựng tuyến đê bao rạch Tra từ Cầu Xáng (Tỉnh lộ 15) đến cầu An Hạ (Quốc lộ 22)	204.500	204.500	137.700	**67,33%**	149.700	**73,20%**	167.700	**82,00%**	167.700	**82,00%**	168.300	**82,30%**	204.500	**100,00%**	204.500	**100,00%**
43	Nâng cấp, cải tạo rạch Bến Mương	100.000	100.000	76.000	**76,00%**	79.000	**79,00%**	79.000	**79,00%**	82.000	**82,00%**	87.000	**87,00%**	92.000	**92,00%**	100.000	**100,00%**
44	Nạo vét, kiên cố hóa, khơi thông dòng chảy, giảm ô nhiễm môi trường tuyến kênh thủy lợi T0 tại huyện Bình Chánh.	13.000	13.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10.000	**76,92%**	10.000	**76,92%**	10.000	**76,92%**	13.000	**100,00%**	13.000	**100,00%**
45	Nạo vét, khơi thông dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm các tuyến kênh, rạch huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh	17.400	17.400	6.000	**34,48%**	6.000	**34,48%**	6.000	**34,48%**	9.000	**51,72%**	9.000	**51,72%**	17.400	**100,00%**	17.400	**100,00%**
46	Nạo vét, gia cố tuyến Suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai	793.292	793.262	8.007	**1,01%**	175.000	**22,06%**	225.000	**28,36%**	350.000	**44,12%**	500.000	**63,03%**	650.000	**81,94%**	793.262	**100,00%**
47	Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp	50.000	50.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20.000	**40,00%**	20.000	**40,00%**	20.000	**40,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**
48	Hồ chứa nước Lò Vôi	0	3.000											3.000		3.000	
49	Nạo vét hồ Quang Trung I huyện Côn Đảo	0	2.200											2.200		2.200	

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
50	XD đập dâng Suối Bang huyện Xuyên Mộc	23.393	23.393	7.500	**32,06%**	10.393	**44,43%**	10.393	**44,43%**	15.000	**64,12%**	15.000	**64,12%**	15.000	**64,12%**	23.393	**100,00%**
51	Tuyến ống chuyển tải Hắc Dịch-Sông Xoài-Láng Lớn và khu vực ven biển Lộc An-Phước Thuận	38.716	38.716	3.500	**9,04%**		**0,00%**	10.000	**25,83%**	10.000	**25,83%**	10.000	**25,83%**	10.000	**25,83%**	38.716	**100,00%**
52	Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Gia hoét II	1.609	1.609		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	1.609	**100,00%**
53	Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Suối Sao xã Quảng Thành	4.478	4.478		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	4.478	**100,00%**
54	Công trình bảo vệ bờ biển Hồ Tràm	25.000	25.000		**0,00%**	10.000	**40,00%**	10.000	**40,00%**	10.000	**40,00%**	20.000	**80,00%**	20.000	**80,00%**	25.000	**100,00%**
55	Xây dựng các hồ chứa nước và tuyến ống tiếp nước cho các hồ chứa nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên BC-PB để phục vụ công tác PCCC	22.971	22.971		**0,00%**	5.000	**21,77%**	12.000	**52,24%**	12.000	**52,24%**	12.000	**52,24%**	12.000	**52,24%**	22.971	**100,00%**
56	Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn Quận 8.	336.000	**336.000**	214.462	**63,83%**	244.462	**72,76%**	279.459	**83,17%**	300.000	**89,29%**	300.000	**89,29%**	336.000	**100,00%**	336.000	**100,00%**
57	Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp	510.000	510.000	211.409	**41,45%**	311.409	**61,06%**	498.157	**97,68%**	498.157	**97,68%**	498.157	**97,68%**	510.000	**100,00%**	510.000	**100,00%**
58	Nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn huyện Hóc Môn và Quận 12	400.000	**345.000**	90.181	**22,55%**	110.000	**27,50%**	165.000	**41,25%**	185.000	**46,25%**	235.000	**58,75%**	345.000	**86,25%**	345.000	**86,25%**
59	Nâng cấp công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn huyện Củ Chi từ Tỉnh lộ 8 đến Rạch Tra (Bắc Rạch Tra)	200.000	**200.000**	80.000	**40,00%**	90.000	**45,00%**	105.000	**52,50%**	130.000	**65,00%**	155.000	**77,50%**	180.000	**90,00%**	200.000	**100,00%**
	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2026	**4.638.950**	**4.384.437**	**4.124.178**	**88,90%**	**4.124.178**	**88,90%**	**4.292.987**	**92,54%**	**4.246.518**	**91,54%**	**4.246.518**	**91,54%**	**4.384.437**	**94,51%**	**4.384.437**	**94,51%**
1	Dự án Thành phần 1 (phần xây dựng): Nạo vét, cải tạo môi trường , xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, Phường Thạnh Mỹ Tây	206.450	**206.450**	31.191	**15,11%**	31.191	**15,11%**	200.000	**96,88%**	153.531	**74,37%**	153.531	**74,37%**	206.450	**100,00%**	206.450	**100,00%**
2	Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây	4.432.500	**4.177.987**	4.092.987	**92,34%**	4.092.987	**92,34%**	4.092.987	**92,34%**	4.092.987	**92,34%**	4.092.987	**92,34%**	4.177.987	**94,26%**	4.177.987	**94,26%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư 2026	**182.045**	**9.102.297**	**60.003**	**32,96%**	**61.695**	**33,89%**	**111.595**	**61,30%**	**134.255**	**73,75%**	**3.140.855**	**1725,32%**	**7.697.955**	**4228,60%**	**9.102.297**	**5000,03%**
1	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Đức Thọ (từ đường Phạm Văn Chiêu đến Cầu Cụt)	261	**23.180**	520	**199,23%**	1.080	**413,79%**	2.280	**873,56%**	2.280	**873,56%**	8.180	**3134,10%**	19.180	**7348,66%**	23.180	**8881,23%**
2	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Quang Trung (từ đường Phạm Văn Chiêu đến Cầu Chợ Cầu)	500	500	0	**0,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**
3	Nâng cấp, nạo vét khơi thông dòng chảy tiêu thoát nước cải thiện môi trường dọc tuyến kênh 19 tháng 5, trên địa bàn Quận Tân Phú và Quận Bình Tân	0	-	0		0		0		0		0		0		0	
4	Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh	16.800	**4.306.800**	16.800	**100,00%**	5.900	**35,12%**	20.000	**119,05%**	20.000	**119,05%**	1.700.000	**10119,05%**	4.306.800	**25635,71%**	4.306.800	**25635,71%**
5	Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn	15.200	**2.917.200**	15.200	**100,00%**	15.200	**100,00%**	25.000	**164,47%**	25.000	**164,47%**	1.200.000	**7894,74%**	2.917.200	**19192,11%**	2.917.200	**19192,11%**
6	Nạo vét cải tạo rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
7	Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng	5.000	**5.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
8	Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt	5.000	**5.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
9	Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Ông Bầu, Chín Xiềng	72.000	**1.400.000**	13.572	**18,85%**	13.572	**18,85%**	16.572	**23,02%**	13.572	**18,85%**	13.572	**18,85%**	13.572	**18,85%**	1.400.000	**1944,44%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
10	Nạo vét, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật rạch Bàu Trâu (đoạn từ kênh Tân Hóa đến đường Phan Anh)	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
11	Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi (giai đoạn 2)	22.100	**22.100**	8.166	**36,95%**	11.661	**52,76%**	11.661	**52,76%**	19.661	**88,96%**	19.661	**88,96%**	19.661	**88,96%**	22.100	**100,00%**
12	Xây dựng cống kiểm soát triều Rạch Tra	20.000	**20.000**	1.500	**7,50%**	1.500	**7,50%**	5.000	**25,00%**	5.000	**25,00%**	10.700	**53,50%**	10.700	**53,50%**	20.000	**100,00%**
13	Cải tạo rạch Cây Liêm (từ Đông Hưng Thuận 02 đến kênh Tham Lương)	3.000	**301.000**	123	**4,10%**	700	**23,33%**	15.000	**500,00%**	15.000	**500,00%**	150.000	**5000,00%**	301.000	**10033,33%**	301.000	**10033,33%**
14	Nạo vét, cải tạo rạch Cầu Suối	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
15	Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước Quốc lộ 1A (từ Ngã tư Bình Phước đến khu vực Đại học Quốc gia)	934	**807**	807	**86,40%**	807	**86,40%**	807	**86,40%**	807	**86,40%**	807	**86,40%**	807	**86,40%**	807	**86,40%**
16	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Phan Huy Ích (từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đường Quang Trung)	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
17	Cải tạo HTTN đường Phạm Văn Chiêu (từ đường Lê Đức Thọ đến đường Thống Nhất)	7.850	**24.310**	815	**10,38%**	8.575	**109,24%**	8.575	**109,24%**	16.235	**206,82%**	21.235	**270,51%**	23.335	**297,26%**	24.310	**309,68%**
18	Cải tạo HTTN đường Hàm Nghi (từ vòng xoay Quách Thị Trang đến sôn Sài Gòn)	100	**500**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**
19	Cải tạo HTTN đường Phó Đức Chính (từ vòng xoay Quách Thị Trang đến rạch Bến Nghé)	100	**500**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**200,00%**	500	**500,00%**
20	Cải tạo HTTN đường Nguyễn Công Trứ (từ Tôn Thất Đạm đến Phó Đức Chính)	500	**500**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**
21	Cải tạo HTTN đường Calmette	500	**500**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**
22	Đầu tư giải quyết điểm ngập lưu vực rạch Ông Đành (từ Đại lộ Bình Dương đến sông Sài Gòn)	2.000	**2.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
23	Trục thoát nước Suối Giữa - Bưng Cầu (đoạn từ sau công Mù U đến cuối tuyến)	2.000	**2.000**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	1.500	**75,00%**	1.500	**75,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
24	Hệ thống thoát nước hạ lưu cầu Ông Bố	2.000	**2.000**	500	**25,00%**	500	**25,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
25	Đầu tư giải quyết điểm ngập đoạn ngã ba Cống đường Thích quảng Đức - giai đoạn 2	2.000	**2.000**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	1.500	**75,00%**	1.500	**75,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
26	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 1 Phước Hưng (giai đoạn 2)	50	**62.300**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	62.300	##########	62.300	##########
27	Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trực thoát nước rạch Thầy Tiêu	1.100	**1.100**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư (thực hiện chủ trương đầu tư năm 2026)	**61.870**	**196.854**	**3.169**	**5,12%**	**4.984**	**8,06%**	**8.214**	**13,28%**	**22.344**	**36,11%**	**72.158**	**116,63%**	**175.604**	**283,83%**	**196.854**	**318,17%**
1	Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi (từ cầu rạch Ông đến cầu Mật)	350	**350**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**
2	Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi (từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân)	550	**550**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**
3	Chỉnh trang đô thị và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ Nam Kênh Đôi (từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng)	600	**600**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
4	Chỉnh trang đô thị và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ Nam Kênh Đôi (từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam Kênh Đôi)	600	**600**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
5	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị Rạch Ruột Ngựa, Rạch Năng, Rạch Bà Lựu, phường Phú Định	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Ông Tổng	100	**100**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Nâng cấp công viên vùng Trung tâm	500	**13.400**	760	**152,00%**	1.075	**215,00%**	1.765	**353,00%**	2.900	**580,00%**	3.030	**606,00%**	13.400	**2680,00%**	13.400	**2680,00%**
8	Lắp đặt hệ thống thoát nước tưới tự động, tạo mảng xanh cho một số phường: Bến Thành, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Định, Trung Mỹ Tây, An Lạc và các xã: Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Tân An Hội trên địa bàn thành phố	450	**450**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	200	**44,44%**	200	**44,44%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**
9	Cải tạo chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại Phường Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài, Minh Phụng, Bình Thới, Phú Thọ, Hòa Bình, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú	450	**450**	150	**33,33%**	150	**33,33%**		**0,00%**	300	**66,67%**	300	**66,67%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**
10	Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại thuộc các phường: Tân Sơn Hòa; Tân Sơn Nhất; Tân Hòa; Bảy Hiền;Tân Bình;Tân Sơn; Gia Định; Bình Thạnh; Bình Lợi Trung; Thạnh Mỹ Tây; Bình Quới.	735	735	510	**69,39%**	510	**69,39%**	735	**100,00%**	735	**100,00%**	735	**100,00%**	735	**100,00%**	735	**100,00%**
11	Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Hạnh Thông; An Nhơn; Gò Vấp; Thông hội Tây; Thông Hội Đông; Đức Nhuận; Cầu Kiệu; Phú Nhuận	90	**14.875**	270	**300,00%**	270	**300,00%**	730	**811,11%**	9.430	**10477,78%**	18.130	**20144,44%**	14.875	**16527,78%**	14.875	**16527,78%**
12	Công viên xã Đông Thạnh	700	**3.040**	740	**105,71%**	740	**105,71%**	740	**105,71%**	740	**105,71%**	1.540	**220,00%**	1.540	**220,00%**	3.040	**434,29%**
13	Nâng cấp, cải tạo kênh Trần Quang Cơ - Rạch Dừa - rạch Bến Đá	1.000	**1.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
14	Nâng cấp, cải tạo rạch Cầu Sa	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
15	Dự án Phát triển đô thị thích ứng và cải thiện môi trường khu vực Phường Tam Bình và Hiệp Bình	100	**14.100**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	14.100	**14100,00%**	14.100	**14100,00%**
16	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam (đoạn qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh)	100	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
17	Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Bà Miêng	100	**100**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
18	Dự án Cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực Song Tân, phường Tân Hưng	1.100	**1.100**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**
19	Xây dựng cống ngăn triều rạch Bà Mễn (Nam Rạch Tra)	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
20	Dự án xây dựng Trung tâm xử lý bùn thải cho các nhà máy xử lý nước thải khu vực Thủ Đức và khu vực lân cận	1.100	**1.100**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**
21	Dự án xây dựng Nhà máy XLNT Tham Lương-Bến Cát (GĐ2)	100	**100**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
22	Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Xiển (đoạn từ Ngã ba Long Thuận đến cầu Ông Tán)	100	**1.500**	270	**270,00%**	770	**770,00%**	770	**770,00%**	770	**770,00%**	770	**770,00%**	1.500	**1500,00%**	1.500	**1500,00%**
23	Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Linh Trung (từ đường số 11 đến đường Song hành Xa lộ Hà Nội).	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
24	Dự án Xây dựng công viên Gò Cát	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
25	Dự án Xây dựng công viên Phú Xuân	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
26	Cải tạo kênh Tân Trụ	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
27	Dự án xây dựng hệ thống thoát nước trên các tuyến đường thuộc địa bàn các Xã Củ Chi, An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, và Xã Bình Mỹ	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
28	Dự án Nạo vét, Kiên cố hóa, xây dựng Hạ tầng chỉnh trang đô thi sông Giồng Ông Tố	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
29	Dự án Nạo vét, Kiên cố hóa, xây dựng Hạ tầng chỉnh trang đô thị rạch Chiếc-Trau Trảu	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
30	Dự án Nạo vét, Kiên cố hóa, xây dựng Hạ tầng chỉnh trang đô thị sông Bà Cua	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	50	**100,00%**
31	Dự án Nạo vét, Kiên cố hóa, xây dựng Hạ tầng chỉnh trang đô thị rạch Gò Công	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
32	Nạo vét, Kiên cố hóa, xây dựng Hạ tầng chỉnh trang đô thị Ông Lớn	295	**295**	295	**100,00%**	295	**100,00%**		**0,00%**	295	**100,00%**	295	**100,00%**	295	**100,00%**	295	**100,00%**
33	Nâng cấp cải tạo đường và HTTN đường Trần Bình Trọng, (từ Lý Thái Tổ–Hùng Vương)	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
34	Cải tạo HTTN đường Yersin (từ khu vực công viên 23-9 đến rạch Bến Nghé)	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
35	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Quang Sung (từ đường Minh Phụng đến đường Lò Gốm)	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
36	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt - Bà Triệu - Triệu Quang Phục (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Hồng Bàng)	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
37	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Thành (từ đường Lò Siêu đến đường Thuận Kiều) và đường Dương Tử Giang (từ đường Tân Thành đến đường Trần Quý)	50	**700**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	250	**500,00%**	250	**500,00%**	250	**500,00%**	700	**1400,00%**
38	Lắp đặt hồ trữ nước ngầm, xóa giảm ngập do mưa đường 3/2 (từ Trường Học viện Hành chính Quốc gia đến Lê Hồng Phong)	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
39	Xây dựng công viên Trung Lập Thượng (ao xã Trung Lập Thượng)	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
40	Xây dựng công viên ấp Thạnh An	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
41	Công viên khu đất ký hiệu I-20, đường Phạm Văn Đồng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
42	Xây dựng công viên tại khu đất tại tờ bản đồ số 5, Phường An Hội Tây (tiếp giáp khu đất công viên cây xanh hiện hữu - đối diện Trường Huỳnh Văn Nghệ)	50	**600**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	250	**500,00%**	250	**500,00%**	250	**500,00%**	600	**1200,00%**
43	Xây dựng công viên Khu TT TDTT - CVCX phường Phú Mỹ	50	50		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
44	Xây dựng mới công viên phường Bình Trị Đông A (giáp Quốc lộ 1A và đường Ao Đôi), I-33	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
45	Xây dựng mới công viên phường Bình Trị Đông A (giáp Quốc lộ 1A và đường Lê Văn Quới), I-32	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
46	Công viên cây xanh (Trung tâm huyện, Xã Phú Xuân)	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
47	Xây dựng công viên tại khu đất tại xã Hóc Môn	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
48	Xây dựng công viên Khu dân cư Kho Đồng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
49	Xây dựng công viên Khu dân cư ấp Đồng Hòa	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
50	Xây dựng công viên tại phường Tân Thới Hiệp (vườn ươm 8ha)	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
51	Xây dựng khu tái định cư phường Thới An	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
52	Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội; Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng; Bình Phú, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và Xã: Tân Nhựt, Bình	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
53	Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Tân Định, Bến Thành, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh; Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc; Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn; Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
54	Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các xã: Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An; Nhà Bè, Hiệp Phước; Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi , Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
55	Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường/ xã: Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông; xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh; An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức,Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
56	Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, An Khánh	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
57	Cải thiện HTTN, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Bình Tân, Bình Chánh (CRUS3)	100	**100**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
58	Cải thiện HTTN, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp (CRUS4)	50	**766**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	766	**1531,56%**	766	**1531,56%**	766	**1531,56%**
59	Cống kiểm soát triều sông Kinh	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
60	Xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng	50	**726**	174	**348,00%**	174	**348,00%**	174	**348,00%**	174	**348,00%**	174	**348,00%**	726	**1451,60%**	726	**1451,60%**
61	Dự án công viên Thạnh Xuân	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
62	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị Rạch Ông Lớn, Phường Chánh Hưng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
63	Di dời nhà ven rạch, chống ngập kết hợp nâng cấp đường giao thông dọc rạch Hóc Môn (Từ đường Tô Ký đến đường Trần Khắc Chân)	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
64	Di dời nhà ven rạch, chống ngập kết hợp nâng cấp đường giao thông dọc rạch Hóc Môn (Từ đường Trần Khắc Chân đến cầu Bến Nọc)	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
65	Xây dựng cống kiểm soát triều rạch Bà Lụa - rạch Vàm Búng	2.000	**2.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	600	**30,00%**	600	**30,00%**	600	**30,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
66	Trục thoát nước suối Bưng Cù	2.000	**2.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**25,00%**	500	**25,00%**	500	**25,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
67	Xây dựng công trình bảo vệ khu dân cư bằng kè biển Phước An, xã Phước Tinh và xã Phước Hưng huyện Long Đất	1.000	**40.000**		**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	40.000	**4000,00%**	40.000	**4000,00%**	40.000	**4000,00%**
68	Nạo vét sông Bà Đáp huyện Đất Đỏ (đoạn từ Đập Quay đến Cửa Lộc An)	1.000	**1.000**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	1.000	**100,00%**
69	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp (đoạn từ cầu Đất Đỏ đến đập Quay xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ)	1.000	**1.000**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	1.000	**100,00%**
70	Cứng hóa mái, mặt đập hồ chứa nước Gia Hoét 1, huyện Châu Đức	500	**500**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
71	Nâng cấp 02 nhà máy nước Đá Bàng và Sông Ray	1.000	**1.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**
72	Xây dựng hồ chứa nước Sông Ray 2, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức	10.000	**10.000**		**0,00%**		**0,00%**	1.000	**10,00%**	1.000	**10,00%**	1.000	**10,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
73	Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Tân Phước, xã Phước Tinh	1.000	**1.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**
74	Hồ chứa nước tại Bãi Đầm Trầu	1.000	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
75	Hồ chứa nước Bình Châu huyện Xuyên Mộc	1.000	**1.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**
76	Xây dựng tuyến đường vành đai bảo vệ an toàn hồ chứa nước Châu Pha	500	**500**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**
77	Xây dựng tuyến đường vành đai bảo vệ an toàn hồ chứa nước Đá Đen	1.000	**1.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**
78	Xây dựng tuyến đường vành đai bảo vệ an toàn hồ chứa nước Sông Hoà	500	**500**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**
79	Đầu tư hạ tầng Trung tâm nghề cá tại Gò Găng, thành phố Vũng Tàu	5.000	**5.000**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5.000	**100,00%**
80	Công trình bảo vệ bờ biển trên địa bàn huyện Long Điền	200	**200**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**
81	Sữa chữa, nâng cấp tuyến đường nội đồng dọc 02 kênh Bà Đáp đoạn xã Phước Hội và thảm nhựa các đoạn đường nội đồng tiếp giáp Quốc lộ, tỉnh lộ huyện Đất Đỏ	200	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
82	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Bến Lội - Bình Châu (giai đoạn 2)	50	**50**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	50	**100,00%**
83	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Lộc An (giai đoạn 2)	50	**50**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	50	**100,00%**
84	Kè bảo vệ bờ sông Ray đoạn từ Quốc lộ 55 đến cửa Lộc An	0	-														
85	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Sông Dinh (giai đoạn 2)	0	**2.500**											2.500		2.500	
86	Sữa chữa, nâng cấp và cải tạo lòng hồ sông Hòa	100	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
87	Công trình bảo vệ bờ biển trên địa bàn huyện Đất Đỏ	200	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
88	Dự án ổn định dân cư cấp bách thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ	200	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
89	Nạo vét rạch Ụ Cây Quận 8	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
90	Dự án Trồng cây xanh cách ly khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
91	Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải Cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
92	Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải Cụm công nghiệp Hòa Long	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
93	Dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
94	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn vòng xoay An Phú	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
95	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn phường Bình Trưng Đông	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
96	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn phường Long Bình	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
97	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn phường Bình An	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
98	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn Quận 5	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
99	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn phường 7, Quận 8	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
100	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn Gò Cát	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
101	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn phường Tân Tạo A	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
102	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn Bình Trị Đông B	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
103	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn phường Tân Tạo	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
104	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn phường An Lạc	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
105	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn Bình Hưng Hòa (trong dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
106	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn Nhuận Đức	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
107	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn Tân Thạnh Tây	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
108	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn phường Thới An	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
109	Đầu tư xây dựng mới Trạm trung chuyển chất thải rắn phường Tân Chánh Hiệp	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
110	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn An Phú Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
111	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Thạnh Xuân	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
112	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Thạnh Mỹ Lợi	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
113	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Sở Gà	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
114	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Linh Xuân	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
115	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Long Trường	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
116	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Tôn Thất Thiết	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
117	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Bà Lài	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
118	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào trí	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
119	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Tống Văn Trân	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
120	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Quang Trung	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
121	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Phú Nhuận	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
122	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Phạm Văn Bạch	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
123	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Bình Chánh	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
124	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Lê Minh Xuân	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
125	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn phường Tân An Hội	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
126	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Xuân Thới Thượng	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
127	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Bà Điểm	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
128	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Phường Thắng Nhất	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
129	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Phường Thắng Nhì	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
130	Nạo vét Rạch Du Phường Chánh Hưng	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
131	Nạo vét Rạch Cầu Làng, phường Hiệp Bình Chánh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
132	Tu sửa cống thoát nước băng ngang đường số 5 và cống thoát nước ngăn triều cuối đường số 4 (giáp đường số 5), phường Long Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
133	Hệ thống tuyến cống thu gom nước thải và trạm bơm chuyển tiếp trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm	50	**50**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%
134	Xây dựng và cải tạo rạch Cá Trê Nhỏ, khu vực Thủ Đức	50	**50**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%
135	Cải tạo rạch nhánh kênh Thanh Đa	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
136	Nạo vét Bờ Nam kênh Đôi từ cầu Rạch Ông đến cầu Hiệp Ân Phường Chánh Hưng	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
137	Nạo vét Rạch Ông Lớn Phường Chánh Hưng	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
138	Nạo vét Rạch Ruột Ngựa, Rạch Năng, Rạch Bà Lựu, Phường Phú Định	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
139	Nạo vét Rạch Bà Đô, Phường Phú Định	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
140	Nạo vét Rạch Bà Cả Phường Phú Định	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
141	Nạo vét Rạch Cầu Đồn Phường Bình Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
142	Nạo vét Bờ Nam kênh Đôi Phường Bình Đông	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
143	Nạo vét Rạch Bồ Đề Phường Bình Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
144	Nâng cấp, cải tạo Kênh tiêu KCN Tân Qui (từ Tỉnh lộ 8 - đến Rạch Bà Bếp)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
145	Cải tạo, nâng cấp, gia cố, kiên cố hóa rạch Sơn	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
146	Cải tạo, nâng cấp, gia cố, kiên cố hóa rạch Bà Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
147	Cải tạo, nâng cấp, gia cố, kiên cố hóa rạch Thai Thai	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
148	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Nhà Việc	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
149	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Thi Đua	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
150	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch cầu Sập	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
151	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Huyện (C3)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
152	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch 10 Lến	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
153	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Vàm Thầy	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
154	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Bình Thuận	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
155	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Chú Cua	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
156	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Cây Điệp (C1a)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
157	Nạo vét, nâng cấp bờ hai bên kết hợp giao thông nông thôn rạch Kè	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
158	Kiên cố hóa rạch đường Võ Văn Bích	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
159	Nạo vét, nâng cấp bờ kết hợp giao thông nông thôn rạch Bò Cạp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
160	Nâng cấp bờ rạch Ông Huyện tại ấp 5, xã Bình Mỹ (đầu tuyến đê bao sông Sài Gòn cuối tuyến đê bao Cây Xanh)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
161	Nâng cấp bờ rạch Vàm Thầy tại ấp 4A, xã Bình Mỹ. (đầu tuyến đê bao sông Sài Gòn cuối tuyến cống Bộng Đập)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
162	Nâng cấp bờ rạch Chú Cua tại ấp 5, xã Bình Mỹ. (đầu tuyến đê bao sông Sài Gòn cuối tuyến đê bao Cây Xanh)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
163	Kênh tiêu thoát nước liên xã Phước Hiệp, Tân An Hội và Trung Lập Hạ	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
164	Nạo vét, nâng cấp bờ kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Lỡ	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
165	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Táo	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
166	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Dứa	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
167	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch ông Tào	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
168	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Cây Xanh	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
169	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Đá Hàn	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
170	Dự án bờ kè sông Chợ Đệm (Đoạn từ cầu Cái Tâm đến cầu Tân Bửu)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
171	Dự án bờ kè sông Chợ Đệm (Đoạn từ cầu Bình Điền đến cầu Cái Tâm)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
172	Kiên cố hóa Kênh C	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
173	Kiên cố hóa rạch Cầu Già	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
174	Kiên cố hóa Rạch Rô	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
175	Kiên cố hóa kênh đường Phạm Thị Tánh (Hưng Long-Qui Đức);	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
176	Kiên cố hóa rạch Mỹ Phú	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
177	Kiên cố hoá rạch Hưng Nhơn	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
178	Nâng cấp các tuyến đê bao Tiểu vùng III, Khu B	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
179	Nâng cấp các tuyến đê bao Tiểu vùng II, Khu B	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
180	Kiên cố hóa kênh đường ông Đội	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
181	Nâng cấp các tuyến đê bao Tiểu vùng IV, Khu B	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
182	Kiên cố hóa rạch Ngã Cạy và chi lưu, xã Đa Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
183	Kiên cố hóa kênh Hóc Hưu nối dài,	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
184	Kiên cố hóa kênh đường T12,	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
185	Kiên cố hóa kênh đường liên ấp 2-3-4,	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
186	Kiên cố hóa kênh đường Đinh Văn Ước, xã Hưng Long	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
187	Kiên cố hóa rạch Ông Đồ (đoạn từ giáp ranh xã Bình Chánh đến sông Chợ Đệm),	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
188	Nâng cấp các tuyến đê bao Tiểu vùng V, Khu B	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
189	Chống ngập chi lưu rạch Bàu Gốc	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
190	Xây dựng cống thủy lợi ngăn triều Rạch Gia	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
191	Kiên cố hóa rạch Mã Voi và chi lưu, xã Phong Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
192	Kiên cố hóa rạch Cầu Lớn	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
193	Kiên cố hóa mương kết hợp xây dựng HTTN và nâng cấp mặt đường đê bao 2-3	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
194	Kiên cố hóa kênh đường T10	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
195	Kiên cố hóa rạch Tân Nhiễu ấp 2 (từ sông Rạch Gia đến đường 4, 5)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
196	Kiên cố hóa kênh đường Bình Trường,	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
197	Kiên cố hóa kênh đường giao thông hào ấp 3,	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
198	Kiên cố hóa kênh đường T9	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
199	Kiên cố hóa rạch Bà Môn	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
200	Kiên cố hóa Rạch Cống Ba Lữ	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
201	Kiên cố hóa chi lưu rạch Ông Đồ,	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
202	Kiên cố hóa kênh đường T8	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
203	Kiên cố hóa rạch Bà Bá,	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
204	Kiên cố hóa kênh đường T11	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
205	Kiên cố hóa rạch Thủ Đào	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
206	Kiên cố hóa kênh đường Giao thông hào ấp 3, Bình Chánh	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
207	Nạo vét, nâng cấp bờ kết hợp giao thông nôn thôn rạch Chuối Nước	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
208	Nạo vét, nâng cấp bờ kết hợp giao thông nông thôn rạch Dừa	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
209	Kiên cố hóa, nâng cấp bờ, kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ba (Rạch Cá Lăng)	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
210	Nạo vét, nâng cấp bờ kết hợp giao thông nông thôn rạch 7 Cào	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
211	Nạo vét, nâng cấp bờ kết hợp giao thông nông thôn rạch Câu Lượng	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
212	Nạo vét, nâng cấp bờ kết hợp giao thông nông thôn rạch Cây Xoài	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
213	Nạo vét, nâng cấp bờ kết hợp giao thông nông thôn rạch Xăng Máu	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
214	Xây dựng Nhà ở tái định cư Đường số 17, Phường Chánh Hưng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
215	Xây dựng Khu nhà ở tái định cư số 1 đường Phạm Đức Sơn, Phường Phú Định	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
216	Xây dựng khu nhà ở xã hội số 314 đường Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
217	Xây dựng nhà ở xã hội tại Khu đất số 617-629 Bến Bình Đông, Phường Phú Định	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
218	Xây dựng Nhà ở tái định cư số 2 đường Phạm Đức Sơn, Phường Phú Định	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
219	Xây dựng Nhà ở tại Khu đất số 338 và 1387 Bến Bình Đông, Phường Phú Định	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
220	ĐTXD mới Chợ Phước Vĩnh, xã Phú Giáo	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
221	Chung cư tái định cư tại dự án HTKT khu Tái định cư xã Hoà Long	50	**50**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
222	Khu tái định cư xã Long Phước, thành phố Bà Rịa	50	**50**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
223	Cải tạo tuyến mương thoát nước chính Tp.Vũng Tàu	0	**62.300**											62.300		62.300	
224	Thu gom, xử lý nước thải thành phố Vũng Tàu (GĐ 02)	0	**500**													500	

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
225	Thu gom, xử lý nước thải khu vực Long Sơn, Gò Găng, TP.Vũng Tàu	0	**500**													500	
226	Thu gom, xử lý nước thải khu vực đô thị, huyện Long Điền	0	**500**													500	
227	Chỉnh trang đô thị và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sông Cần Giuộc phường Bình Đông	50	**218**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	218	**435,60%**	218	**435,60%**	218	**435,60%**
228	Chỉnh trang đô thị Rạch Du - đoạn từ Cao Lỗ đến Huỳnh Thị Phụng, phường Chánh Hưng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
229	Chỉnh trang đô thị Rạch Bà Cả, Phường Phú Định	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
230	Chỉnh trang đô thị bờ Đông rạch Xóm Củi, phường Chánh Hưng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
231	Cải tạo, chỉnh trang nâng cấp Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Phường 15, Quận 10	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
232	Xây dựng công viên ven Rạch Cá Trê Nhỏ	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
233	Xây dựng mới hoa viên số 80A, Đường số 22, Phường Bình Phú	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
234	Xây dựng mới hoa viên số 10-12, Đường Bình Phú, Phường Bình Phú	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
235	Xây dựng mới hoa viên số 752, Đường Hậu Giang, Phường Phú Lâm	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
236	Xây dựng mới hoa viên 184 Nguyễn Văn Luông, Phường Bình Phú	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
237	Cải tạo Công viên Phú Lâm	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
238	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi Phường Chánh Hưng	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
239	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị Rạch Du - đoạn từ Cao Lỗ đến Huỳnh Thị Phụng Phường Chánh Hưng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
240	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị rạch Ông Nhỏ (đoạn từ đường Cao Lỗ đến cầu kênh Xáng) Phường Chánh Hưng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
241	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân) Phường Chánh Hưng	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
242	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị bờ Tây rạch Ông Nhỏ Phường Chánh Hưng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
243	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng) Phường Bình Đông	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
244	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi Phường Bình Đông (từ cầu Bà Tàng đến hết Bờ Nam Kênh Đôi) Phường Bình Đông	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
245	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị Sông Cần Giuộc Phường Bình Đông	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
246	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị Rạch Cầu Đồn Phường Bình Đông	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
247	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị rạch Xóm Cùi Phường Bình Đông	50	-		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
248	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị Rạch Bồ Đề Phường Bình Đông	50	50	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%
249	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị Rạch Bà Cả, Phường Phú Định	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
250	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị Rạch Ruột Ngựa, Rạch Năng, Rạch Bà Lựu Phường Phú Định; gồm các dự án thành phần:	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
251	Xây dựng công viên tại Khu nghĩa địa đất công đã san lấp Thửa 18 (22,36), 25 Tờ bản đồ 68 và Thửa 1p (1,2,3) Tờ bản đồ 76, Phường 15, Quận 8	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
252	Xây dựng công viên tại khu đất Ao Đôi	50	50		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	50	100,00%
253	Xây dựng mới Công viên Khu phố 4 phường Tân Thới Hoà	50	50		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50	100,00%	50	100,00%
254	Xây dựng công viên, cây xanh hồ Đá Bàn	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
255	Công viên cây xanh tại giao lộ ngã 5 Cây Me, phường Tân An	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
256	Xây dựng công viên công cộng (giữa 2 rạch Thù Ngữ)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
257	Xây dựng công viên tại khu đất Công ty Hải Long, phường Phú Hòa	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
258	Kiên cố Rạch Hai Rộng (Lò Đường)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
259	Kiên cố Rạch Cây Nhung	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
260	Kiên cố Rạch Bảy Gối	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
261	Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp chợ Thủ Dầu Một	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
262	Xây dựng chợ truyền thống khu 13,5 ha, phường Chánh Nghĩa	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
263	Xây dựng công viên văn hóa Thủ Dầu Một	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
264	Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi Phường Chánh Hưng (đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
265	Chỉnh trang đô thị rạch Ông Nhỏ (đoạn từ đường Cao Lỗ đến cầu Rạch Sông Sáng) Phường Chánh Hưng	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
266	Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân) Phường Chánh Hưng	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
267	Chỉnh trang đô thị bờ Tây rạch Ông Nhỏ Phường Chánh Hưng	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
268	Chỉnh trang đô thị Rạch Ông Lớn, Phường Chánh Hưng	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
269	Chỉnh trang đô thị rạch ông Nhỏ (đoạn từ cầu kênh Xáng đến rạch Ông Lớn) Phường Chánh Hưng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
270	Chỉnh trang đô thị Rạch Nhảy-Rạch Ruột Ngựa Phường 16, Quận 8	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
271	Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng) Phường Bình Đông	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
272	Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Bà Tàng đến hết Bờ Nam kênh Đôi) Phường Bình Đông	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
273	Chỉnh trang đô thị rạch Xóm Củi Phường Bình Đông	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
274	Chỉnh trang đô thị Rạch Bà Tàng, Phường Bình Đông	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
275	Xây dựng Công viên Văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường Chánh Hưng	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
276	Xây dựng công viên, mảng xanh tại Khu đất số 320 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
277	Xây dựng công viên, mảng xanh tại Khu nghĩa địa đã san lấp Phường Phú Định	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
278	Chỉnh trang đô thị Rạch Cầu Đồn Phường Bình Đông	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
279	Chỉnh trang đô thị Rạch Bồ Đề Phường Bình Đông	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
280	Nạo vét Sông Cần Giuộc Phường Bình Đông	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
281	Xây dựng công viên, mảng xanh tại Khu đất cuối hẻm 2695 Phạm Thế Hiển Phường Bình Đông	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
282	Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên Hồ Khánh Hội (Giai đoạn 4)	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
283	Nạo vét tuyến rạch Đìa - rạch Dơi - sông Phú Xuân	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
284	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Giồng Ông Tố, phường An Phú – Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
285	Công viên bờ sông	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
286	Xây dựng mới Công viên Đài liệt sĩ Phường 18, Quận 4	50	**50**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
287	Kè chống sạt lở sông Soài Rạp (từ cống thủy lợi tại km 4+825 đường liên xã An Thới Đông – Lý Nhơn đến kinh Ngay)	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
288	Lắp đặt hệ thống cống trên Kênh Liên Xã (đoạn từ đường Mã Lò đến đường An Dương Vương)	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
289	Cải tạo rạch Thủ Đức	1.050	**1.050**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.050	**100,00%**
290	Xây dựng Công viên Cầu Trắng, phường Tân Thuận	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
291	Xây dựng công viên cây xanh tại khu đất trống hẻm 440 Phú Định	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
292	Xây dựng công viên, mảng xanh tại Khu đất tại đồn Nhật và khu đất cạnh đồn Nhật Phường Bình Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
293	Xây dựng mới công viên tại khu đất đường Phạm Thế Hiển	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
294	Xây dựng công viên, mảng xanh tại Khu đất cạnh trường mù Nguyễn Đình Chiểu Phường Phú Định	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
295	Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Nguyễn Lâm - Vĩnh Viễn (đoạn từ số 61 đường Nguyễn Lâm đến số nhà 506 đường Vĩnh Viễn, Phường 6, Quận 10	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
296	Cải tạo lại hệ thống thoát nước đường Trần Thiện Chánh(đoạn từ đường Ba tháng Hai đến hẻm 766 Sư Vạn hạnh, Phường 12, Quận 10	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
297	Xây dựng mới công viên Phường 14 (tại cụm kho hẻm số 7 Thành Thái)	50	200		0,00%		0,00%	100	200,00%	100	200,00%	100	200,00%	200	400,00%	200	400,00%
298	Xây dựng khu tái định cư phường Thạnh Xuân, Quận 12	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
299	Trạm trung chuyển rác số 01, phường Hiệp Thành, Quận 12	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
300	Công viên Bình Hưng Hòa quận Bình Tân	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
301	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước phường Gò Vấp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
302	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm số 141/8, đường số 28, phường 6	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
303	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Hẻm 362/25 , 160/24, 160/34 Phan Huy Ích, phường An Hội Tây	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
304	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Khu phố 23- 24, phường 10, quận Gò Vấp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
305	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Hẻm 21 Đỗ Thúc Tịnh, Hẻm 163 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
306	Cải tạo nâng cấp Công viên 15/10, Phường 6, quận Gò Vấp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
307	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Hẻm 362/25 , 160/24, 160/34 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
308	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước đường số 7, Phường 3, quận Gò Vấp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
309	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước phường 1,3,5, quận Gò Vấp	50	50		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50	100,00%	50	100,00%
310	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Khu phố 17,18,19 phường 10, quận Gò Vấp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
311	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Khu phố 20 phường 10, quận Gò Vấp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
312	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 736 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
313	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước đường đường Trưng Nữ Vương, phường 4, quận Gò Vấp	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
314	Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Ngô Nhơn Tịnh, Phường 1, quận Bình Thạnh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
315	Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, quận Bình Thạnh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
316	Công viên mảng xanh đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh (ô phố ký hiệu n-12)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
317	Công viên mảng xanh Lô D cư xá Thanh Đa, Phường 27 (ô phố ký hiệu 11-24)	50	**50**		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50	100,00%	50	100,00%
318	Công viên mảng xanh Phường 25 (ô phố ký liệu 1-02)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
319	Công viên mảng xanh Phường 25 (ô phố ký hiệu 11-01)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
320	Đầu tư nâng cấp, mở rộng Trạm Trung chuyển chất thải rắn tại 137 Hồng Hà, quận Phú Nhuận	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
321	Kè chống sạt lở bờ phải sông Rạch Tôm (đoạn từ kè hiện hữu bờ phải hạ lưu sông Rạch Tôm đến ngã ba Rạch Thầy Cai)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
322	Xây dựng kè chống sạt lở bờ trái Kênh Cây Khô (đoạn từ kè hiện trạng đến rạch Long Kiểng)	50	**50**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%
323	Xây dựng kè chống sạt lở bờ phải Kênh Cây Khô (Đoạn từ kè hiện trạng đến hết phạm vi thửa đất số 40)	50	**50**		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	50	100,00%
324	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông rạch Giáp Quạ (từ cầu Giáp Quạ đến rạch Ông Lớn)	50	**50**		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	50	100,00%
325	Nạo vét gia cố rạch Ông Lớn 8 (Rạch Bà Chùa)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
326	Xây dựng Công viên Thị trấn Nhà Bè	50	50	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%
327	Xây dựng Công viên cây xanh Khu Trung tâm Thể dục thể thao huyện Nhà Bè	50	50	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%
328	Kè chống sạt lở bờ tả rạch Giồng – sông Kinh Lộ (đoạn từ kè Trâm Bầu đến tiếp giáp điểm GR-01- Kè Rạch Giồng - sông Kinh Lộ)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
329	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Rạch Giồng (cách hạ lưu ngã 3 rạch Giồng sông Kinh Lộ - đoạn nối từ sông Kinh Lộ qua sông kênh Hàn Long An khoảng 500m)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
330	Xây dựng kè chống sạt lở bờ trái rạch Dơi (đoạn từ kè chống sạt lở bờ trái rạch Dơi đến hạ lưu cầu rạch Dơi)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
331	Xây dựng Trạm trung chuyển rác tại xã Phước Lộc	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
332	Nâng cấp, mở rộng, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 641 Kết nối đường số 8 Khu Công nghiệp Hiệp Phước.	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
333	Xây dựng Trạm trung chuyển rác tại xã Long Thới	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
334	Xây dựng kè chống sạt lở rạch Gò Me (đoạn từ rạch Ông Tiên đến nhà ông Hồ Văn Hoàng)	50	**50**		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	50	100,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
335	Xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Kinh Lộ (từ cầu Kinh Lộ đến rạch Mũi Dùi)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
336	Nạo vét, kè 02 bờ rạch 16 (Từ Rạch Giồng đến cuối tuyến) xã Hiệp Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
337	Cải tạo Công viên Văn hóa Láng Le	50	**50**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%
338	Kè chống sạt lở sông Soài Rạp, khu vực Doi Lầu, xã An Thới Đông (từ cống thủy lợi tại Km4+852 đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn đến bến đò Doi Lầu)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
339	Kè chống sạt lở sông Bà Tổng, khu dân cư An Hòa, xã An Thới Đông (từ kè Bà Tổng đến kè Ông Dũng)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
340	Kè chống sạt lở sông Lòng Tàu, khu vực tổ 37, xã Tam Thôn Hiệp (từ kè tổ 39 đến kè Ông Tư Chấm)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
341	Xây dựng bù kênh thoát nước Rạch Lở	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
342	Xây dựng bù kênh thoát nước Rạch Hà Thanh	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
343	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ tái định cư xã Thạnh An	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
344	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ tái định cư xã Bình Khánh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
345	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ tái định cư xã An Thới Đông	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
346	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ tái định cư xã Lý Nhơn	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
347	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ tái định cư xã Long Hòa	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
348	Công viên cây xanh xã An Thới Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
349	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư chung tại xã Tân Thạnh Tây	50	**50**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%	50	100,00%
350	Hệ thống thoát nước liên xã Tân Thạnh Đông - Tân Thạnh Tây	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
351	Công viên cây xanh thể dục thể thao Phước Vĩnh An	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
352	Xây dựng công viên huyện Củ Chi	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
353	Xây dựng công viên xã tại thửa đất số (29-1), tờ bản đồ số 21, xã Phú Hòa Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
354	Xây dựng hệ thống thoát nước một phần đoạn đường Phạm Thị Gắng (điểm đầu: đường Võ Thị Bàng và điểm cuối: Đường Tỉnh Lộ 15)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
355	Kênh tiêu Bàu Mây liên xã Tân Thông Hội - Tân An Hội	50	**50**		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	50	100,00%	50	100,00%
356	Xây dựng Công viên I - CX1 xã Tân Hiệp	50	**50**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%	50	100,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
357	Xây dựng Công viên CX.4 xã Đông Thạnh (Đông Thạnh 2-6)	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
358	Xây dựng Công viên CX.5 xã Thới Tam Thôn	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
359	Xây dựng Công viên IV.12 - thị trấn Hóc Môn	50	**50**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%	50	100,00%
360	Xây dựng Công viên I-CX.1 xã Nhị Bình	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
361	Xây dựng Công viên I-10 xã Tân Xuân	50	**100**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%	100	200,00%
362	Xây dựng Công viên X1 xã Bà Điểm	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
363	Xây dựng Công viên I.51; II.10 xã Xuân Thới Thượng	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
364	Xây dựng Công viên I-CX3 xã Tân Thới Nhì	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
365	Xây dựng Công viên I-10 xã Xuân Thới Sơn	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
366	Xây dựng Công viên CX.1 xã Tân Hiệp	50	**50**		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	50	100,00%	50	100,00%
367	Xây dựng Công viên II-24 xã Trung Chánh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
368	Xây dựng Công viên I-CX1 xã Xuân Thới Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
369	Xây dựng Công viên Điểm dân cư số 7	50	**50**		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	50	100,00%
370	Xây dựng Công viên I-CX.6 xã Nhị Bình	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
371	Cải tạo, kết hợp nâng cấp đường dọc kênh tiêu liên xã (giai đoạn 2)	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
372	Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tân Thạnh Đông	50	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
373	Xây dựng trạm trung chuyển rác xã Đông Thạnh	50	**50**		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50	100,00%	50	100,00%
374	Xây dựng Khu tái định cư (cầu dừa)	50	**50**		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	50	100,00%
375	Xây dựng HTTN và cải tạo mặt đường Kha Vạn Cân (đoạn từ chùa Ưu Đàm đến Quốc lộ 13) -phường Hiệp Bình	50	**50**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%
376	Xây dựng Kè dọc sông Sài Gòn- Cầu Ba son đến Hầm Thủ Thiêm - Phường Thủ Thiêm	50	**50**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%
377	Đắp đập, xây dựng hệ thống cống thoát nước BTCT D1200mm tại nhánh rạch Mương Củi, phuòng Long Trường	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
378	Gia cố bờ bao cừ nhựa uPvc rạch Gò Dưa (đoạn giáp cống C1), phường Linh Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
379	Gia cố bờ bao cừ nhựa uPvc rạch Gò Dưa (đoạn từ lý trình km0+280 đến lý trình km0+344), phường Linh Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
380	Gia cố bờ bao rạch Gò Dưa (đoạn từ thửa đất số 89 tờ bản đồ số 57 đến thửa đất số 83 tờ bản đồ số 57), phường Tam Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
381	Gia cố bờ bao rạch Hương Việt (đoạn bờ trái giáp chân cầu Ông Bông), phường Tam Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
382	Gia cố bờ bao rạch Lùng (đoạn từ gần cống bên hông nhà hàng Thạnh Phú hướng về đường Bình Phú), phường Tam Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
383	Gia cố bờ bao rạch Đĩa (đoạn từ cống Bà Lèo đến cuối hẻm 17 đường Tam Bình), phường Hiệp Bình Chánh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
384	Gia cố bờ bao rạch Cầu Phố Nhà Trà (đoạn từ cuối hẻm 20 đường số 11 hướng về Cầu Phố Nhà Trà), phường Trường Thọ	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
385	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại cống Hồng Long rạch Đĩa, phường Hiệp Bình Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
386	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại Cuối hẻm 740 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
387	Gia cố bờ bao rạch Nước Trong (đoạn qua thửa đất số 124, 127 tờ bản đồ số 35 và thửa đất số 125, 126, 127 tờ bản đồ số 36), phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
388	Bờ bao rạch Gò Dưa (đoạn tại cống Cầu Khỉ), phường Tam Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
389	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1200mm tại cống Tư Nên rạch Đĩa, phường Hiệp Bình Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
390	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1200mm tại cống Hai Cuộc rạch Lùng, phường Linh Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
391	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại rạch Xăng Máu cuối hẻm 104 đường Tam Bình, phường Tam Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
392	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại rạch Cống Số 7, phường Tam Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
393	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại cống Tư Lễ rạch Đĩa, phường Hiệp Bình Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
394	Nâng cấp bờ bao rạch Đĩa (đoạn từ cống Bảy Phèn đến nhà tôn), phường Hiệp Bình Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
395	Nâng cấp bờ bao rạch Đĩa (đoạn gần cầu Ông Khiêm qua vườn mai), phường Hiệp Bình Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
396	Nâng cấp bờ bao rạch Gò Dưa (đoạn từ cuối hẻm 6 đường Ụ Ghe đến đầu vàm rạch Cống số 7), phường Tam Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
397	Tu sửa bờ bao rạch Võ (đoạn cuối hẻm 29 đường số 42), phường Hiệp Bình Chánh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
398	Tu sửa bờ bao rạch Ụ Bà Bóng (đoạn qua thửa đất số 31 và 32 tờ bản đồ số 35), phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
399	Bờ bao rạch Gò Dưa (đoạn tại cống Xăng Máu), phường Tam Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
400	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại cống Hai Chơi rạch Gò Dưa, phường Tam Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
401	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại cống Sáu Sắt rạch Gò Dưa, phường Tam Phú	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
402	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại rạch Cầu Quay cuối hẻm 109 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
403	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại rạch Cầu Quay cuối hẻm 103 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
404	Nâng cấp bờ bao rạch Đĩa (đoạn đất dự án đến cống Bảy Phèn), phường Hiệp Bình Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
405	Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Phố Nhà Trà (đoạn từ ngã ba đến cống rạch Xăng Máu), phường Trường Thọ	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
406	Nâng cấp bờ bao BTTC rạch Lùng (từ cầu Rạch Lùng đến đất nhà ông Bảy Thiên), phường Linh Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
407	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại cống Trụ Điện rạch Nước Trong, phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
408	Nâng cấp bờ bao rạch Đĩa (đoạn từ gần cầu Bảy Nhạo đến đường 41), phường Hiệp Bình Chánh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
409	Nâng cấp bờ bao rạch Ông Hương (đoạn từ cuối đường số 8 đến nhà tôn), phường Hiệp Bình Chánh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
410	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại rạch Ông Hương, phường Hiệp Bình Chánh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
411	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại cống gần nhà ông Xuân rạch Lùng, phường Linh Đông	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
412	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại rạch Gò Dưa, phường Tam Bình	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
413	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại cống Sáu Hột rạch Đĩa, phường Hiệp Bình Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
414	Tu sửa bờ bao rạch Nước Trong phía bờ phải (đoạn từ nhà số 19 đường số 2 hướng về chung cư Riverview Thủ Đức), phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
415	Tu sửa bờ bao rạch Ông Dầu (đoạn cuối đường 47), phường Hiệp Bình Chánh	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
416	Tu sửa bờ bao rạch Bến Láng (đoạn từ cuối hẻm 185 đến cuối hẻm 199 đường Ngô Chí Quốc), phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
417	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại rạch Cầu Quay cuối hẻm 105 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
418	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại rạch Cầu Quay cuối hẻm 113 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
419	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại rạch Cầu Quay cuối đường số 11, phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
420	Nâng cấp bờ bao rạch Nước Trong (đoạn từ cống chữ U rạch Nước Trong hướng về đầu vàm), phường Bình Chiểu	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
421	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại cống Ba Hậu rạch Gò Dưa, phường Tam Phú	50	**50**	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	100,00%
422	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực sông Tắc (đoạn qua đất nhà ông Phạm Minh Trương), phường Long Phước	50	-		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
423	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực sông Đồng Nai (đoạn qua đất nhà ông Nguyễn Công Khế), phường Long Phước	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
424	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực sông Tắc (đoạn từ nhà số 01 đường Long Phước đến ranh giải tỏa cầu Long Đại), phường Long Phước	50	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
425	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực Rạch Ông Nhiêu (đoạn từ chân cầu Ông Nhiêu đến quán cà phê Bối Bối), phường Phú Hữu	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
426	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực Rạch Ông Nhiêu (đoạn từ mũi tàu Ông Nhiêu đến rạch Gò), phường Phú Hữu	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
427	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực sông Bà Cua, phường Phú Hữu	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
428	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại cống Chín Tuấn rạch Đĩa, phường Hiệp Bình Phước	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
429	Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước theo mương Ngọc Thùy, phường Thủ Đức	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
430	Xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây	1.050	**1.050**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.050	**100,00%**
431	Cải tạo rạch Bình Thái, phường Thủ Đức	1.050	**1.050**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.050	**100,00%**
432	Xây dựng Kè dọc sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến tiếp giáp rạch Cầu Phao số 17), Phường An Khánh	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
433	Xây dựng Kè dọc sông Sài Gòn-Phường Hiệp Bình (từ rạch Gò Dưa - Nhà hàng Bên Sông - Cống rạch Môn), L= 839 m	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
434	Xây dựng Kè dọc ven sông Sài Gòn (Khu vực Công ty May Sài Gòn 3 từ cầu Bình Phước đến tiếp giáp đoạn kè đã đầu tư)- Phường Hiệp Bình Chánh	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
435	Xây dựng Kè dọc sông Sài Gòn (đoạn 1 từ giáp Cầu Bình Triệu đến Kho Trung đoàn cảnh sát cơ động - Cầu sắt Bình Lợi L=527m; đoạn 2 từ tiếp giáp kè FATIMA đang thi công đến Dự án Công ty Việt Quốc L= 365m), phường Hiệp Bình	50	**50**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
436	Xây dựng kè dọc rạch Vĩnh Bình (từ cầu Vĩnh Bình đến dự án Jamona), phường Hiệp Bình	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
437	Nạo vét, cải tạo Rạch từ Đường số 2 ra đường 4, phường Hiệp Bình	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
438	Nạo vét, cải tạo Rạch Bà Hòn, phường Hiệp Bình	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
439	Nạo vét, cải tạo rạch cầu Đúc Nhỏ, khu vực Thủ Đức	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
440	Nạo vét, cải tạo Rạch chữ U sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
441	Nạo vét, cải tạo Rạch Đường 40 (Rạch Cầu miếu), phường Hiệp Bình	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
442	Nạo vét, cải tạo Nhánh rạch Bà Mụ, phường Hiệp Bình	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
443	Nạo vét, cải tạo Rạch Bà Cầm, phường Hiệp Bình	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
444	Nạo vét, cải tạo Rạch Tám Táng, phường Hiệp Bình	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
445	Xây dựng công viên khu vực nghĩa địa Cây mít nài	100	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
446	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Gò Dưa (Từ số nhà 56 -số nhà 426)	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
447	Nâng cấp, xây dựng Cống cửa xả khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
448	Xây dựng hệ thống thoát nước đường số 11 (đoạn từ cầu Nhà Trà đến đường số 2) - phường Thủ Đức	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
449	Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Bến Cát	0	**50**													50	
450	Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An - Thuận An - Tân Uyên giai đoạn 2	0	-													0	
451	Phát triển đô thị khu vực Bình Dương	0	-													0	
452	Cải tạo kênh 10 Xã quận Bình Tân	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
453	Cải tạo rạch Đuôi Trâu quận Bình Tân	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	**Ban quản lý đường sắt đô thị**	**17.263.000**	**17.807.371**	**7.871.750**	**45,60%**	**14.090.582**	**81,62%**	**14.539.377**	**84,22%**	**15.307.936**	**88,67%**	**15.675.929**	**90,81%**	**17.735.376**	**102,74%**	**17.807.371**	**103,15%**
I	**Tên nguồn vốn: ODA vay lại**	**1.711.500**	**1.711.500**	**1.506.572**	**88,03%**	**1.506.572**	**88,03%**	**1.711.500**	**100,00%**	**1.711.500**	**100,00%**	**1.711.500**	**100,00%**	**1.711.500**	**100,00%**	**1.711.500**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**1.711.500**	**1.711.500**	**1.506.572**	**88,03%**	**1.506.572**	**88,03%**	**1.711.500**	**100,00%**	**1.711.500**	**100,00%**	**1.711.500**	**100,00%**	**1.711.500**	**100,00%**	**1.711.500**	**100,00%**
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên	1.711.500	1.711.500	1.506.572	**88,03%**	1.506.572	**88,03%**	1.711.500	**100,00%**	1.711.500	**100,00%**	1.711.500	**100,00%**	1.711.500	**100,00%**	1.711.500	**100,00%**
II	**Tên nguồn vốn: ODA đối ứng**	**54.000**	**174.000**	**54.000**	**100,00%**	**54.000**	**100,00%**	**54.000**	**100,00%**	**84.000**	**155,56%**	**114.000**	**211,11%**	**144.000**	**266,67%**	**174.000**	**322,22%**
	Dự án chuyển tiếp	**54.000**	**174.000**	**54.000**	**100,00%**	**54.000**	**100,00%**	**54.000**	**100,00%**	**84.000**	**155,56%**	**114.000**	**211,11%**	**144.000**	**266,67%**	**174.000**	**322,22%**
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên	54.000	174.000	54.000	**100,00%**	54.000	**100,00%**	54.000	**100,00%**	84.000	**155,56%**	114.000	**211,11%**	144.000	**266,67%**	174.000	**322,22%**
III	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**15.497.500**	**15.921.871**	**6.311.179**	**40,72%**	**12.530.010**	**80,85%**	**12.773.877**	**82,43%**	**13.512.436**	**87,19%**	**13.850.429**	**89,37%**	**15.879.876**	**102,47%**	**15.921.871**	**102,74%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**7.500.000**	**7.500.000**	**6.180.783**	**82,41%**	**6.238.326**	**83,18%**	**6.389.813**	**85,20%**	**6.974.734**	**93,00%**	**7.261.127**	**96,82%**	**7.500.000**	**100,00%**	**7.500.000**	**100,00%**
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương	7.500.000	7.500.000	6.180.783	**82,41%**	6.238.326	**83,18%**	6.389.813	**85,20%**	6.974.734	**93,00%**	7.261.127	**96,82%**	7.500.000	**100,00%**	7.500.000	**100,00%**
2	**Dự án khởi công mới**	**7.567.000**	**7.552.100**	**77.750**	**1,03%**	**6.077.750**	**80,32%**	**6.102.750**	**80,65%**	**6.102.750**	**80,65%**	**6.102.750**	**80,65%**	**7.548.402**	**99,75%**	**7.552.100**	**99,80%**
	Dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành các nhà ga trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên	47.000	32.100	3.402	**7,24%**	3.402	**7,24%**	28.402	**60,43%**	28.402	**60,43%**	28.402	**60,43%**	28.402	**60,43%**	32.100	**68,30%**
	Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần	7.520.000	7.520.000	74.348	**0,99%**	6.074.348	**80,78%**	6.074.348	**80,78%**	6.074.348	**80,78%**	6.074.348	**80,78%**	7.520.000	**100,00%**	7.520.000	**100,00%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**430.500**	**869.771**	**52.646**	**12,23%**	**213.935**	**49,69%**	**281.315**	**65,35%**	**434.952**	**101,03%**	**486.552**	**113,02%**	**831.474**	**193,14%**	**869.771**	**202,04%**
	Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1, Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên	100.000	100.000	50.815	**50,81%**	55.815	**55,81%**	60.815	**60,81%**	61.703	**61,70%**	61.703	**61,70%**	61.703	**61,70%**	100.000	**100,00%**
	Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2: Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh	100.000	375.714	868	**0,87%**	85.017	**85,02%**	100.000	**100,00%**	188.421	**188,42%**	188.421	**188,42%**	375.714	**375,71%**	375.714	**375,71%**
	Dự án Tuyến 6: Vành đai trong (Phú Hữu - Bà Quẹo - Vòng xoay Phú Lâm - Phú Hữu, giai đoạn 1: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu)	100.000	321.957	963	**0,96%**	73.103	**73,10%**	100.000	**100,00%**	164.328	**164,33%**	164.328	**164,33%**	321.957	**321,96%**	321.957	**321,96%**
	Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3: Kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu - Phú Mỹ	130.000	71.600	-	**0,00%**	-	**0,00%**	20.000	**15,38%**	20.000	**15,38%**	71.600	**55,08%**	71.600	**55,08%**	71.600	**55,08%**
	Xây dựng Hệ thống quan trắc phục vụ khai thác, vận hành công trình tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
5	**Học viện cán bộ Thành phố**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Học viện cán bộ Thành phố (giai đoạn 3)	4.500	4.500	4.500	**100,00%**	4.500	**100,00%**	4.500	**100,00%**	4.500	**100,00%**	4.500	**100,00%**	4.500	**100,00%**	4.500	**100,00%**
6	**Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi**	**155.393**	**77.500**	**15.780**	**10,15%**	**15.780**	**10,15%**	**15.780**	**10,15%**	**41.000**	**26,38%**	**60.500**	**38,93%**	**77.500**	**49,87%**	**77.500**	**49,87%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung**	**155.393**	**77.500**	**15.780**	**10,15%**	**15.780**	**10,15%**	**15.780**	**10,15%**	**41.000**	**26,38%**	**60.500**	**38,93%**	**77.500**	**49,87%**	**77.500**	**49,87%**
1	**DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP**	**152.893**	**75.000**	**15.780**	**10,32%**	**15.780**	**10,32%**	**15.780**	**10,32%**	**41.000**	**26,82%**	**60.500**	**39,57%**	**75.000**	**49,05%**	**75.000**	**49,05%**
1	Xây dựng Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (Giai đoạn 3)	45.000	45.000	15.780	**35,07%**	15.780	**35,07%**	15.780	**35,07%**	32.000	**71,11%**	40.500	**90,00%**	45.000	**100,00%**	45.000	**100,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp nội dung trưng bày 9 không gian Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược	107.893	30.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	9.000	**8,34%**	20.000	**18,54%**	30.000	**27,81%**	30.000	**27,81%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
II	**DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**2.500**	**100,00%**	**2.500**	**100,00%**
1	Mở rộng Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (125,7 ha)	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
2	Tái hiện, tôn tạo Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp và xây mới hệ thống cống để giữ mực nước phục vụ khách tham quan, học tập tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
7	**Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Thành phố**	**17.000**	**17.000**	**7.216**	**42,45%**	**7.216**	**42,45%**	**10.500**	**61,76%**	**10.500**	**61,76%**	**10.500**	**61,76%**	**17.000**	**100,00%**	**17.000**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: NSTP**	**17.000**	**17.000**	**7.216**	**42,45%**	**7.216**	**42,45%**	**10.500**	**61,76%**	**10.500**	**61,76%**	**10.500**	**61,76%**	**17.000**	**100,00%**	**17.000**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**12.200**	**12.200**	**5.000**	**40,98%**	**5.000**	**40,98%**	**7.000**	**57,38%**	**7.000**	**57,38%**	**7.000**	**57,38%**	**12.200**	**100,00%**	**12.200**	**100,00%**
1	Tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Quốc gia Giồng Cá Vồ (giai đoạn 2)	12.200	12.200	5.000	**40,98%**	5.000	**40,98%**	7000	**57,38%**	7000	**57,38%**	7000	**57,38%**	12200	**100,00%**	12.200	**100,00%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**4.800**	**4.800**	**2.216**	**46,17%**	**2.216**	**46,17%**	**3.500**	**72,92%**	**3.500**	**72,92%**	**3.500**	**72,92%**	**4.800**	**100,00%**	**4.800**	**100,00%**
1	Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc - nghệ thuật Đình Tân Quy Đông	2.000	2.000	1.068	**53,40%**	1.068	**53,40%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**	2000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
2	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng	2.000	2.000	1.148	**57,40%**	1.148	**57,40%**	2000	**100,00%**	2000	**100,00%**	2000	**100,00%**	2000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
3	Phục dựng di tích lịch sử Quốc gia Trại Đa - vít	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển.	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Xây dựng Tượng đài Trung tâm, nhà bia (nội dung văn bia), các hạng mục công trình phục chế, tranh tượng, phù điêu khu dịch tích lịch sử chiến khu Long Nguyên	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
6	Dự án trùng tu, tôn tạo di tích Sở CHTP CDHCM (GĐ2) - DA2: Sưu tầm và trưng bày hình ảnh tư liệu hiện vật, tượng đài trung tâm, xây dựng sa bàn, bệ thờ các AHLS, phục chế nhà làm việc, sinh hoạt, hiện vật gắn liền của ba đồng chí chỉ huy chiến dịch.	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Tôn tạo di tích lịch sử khảo cổ Dốc Chùa	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Chỉnh trang đô thị và xây dựng khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (dự án thành phần 02: Trưng bày mỹ thuật khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc)	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	**Trường Đại học Sài Gòn**	**195.859**	**195.859**	**24.494**	**12,51%**	**29.464**	**15,04%**	**34.414**	**17,57%**	**40.214**	**20,53%**	**148.584**	**75,86%**	**158.684**	**81,02%**	**193.559**	**98,83%**
I	**Tên nguồn vốn: NSTP**	**195.859**	**195.859**	**24.494**	**12,51%**	**29.464**	**15,04%**	**34.414**	**17,57%**	**40.214**	**20,53%**	**148.584**	**75,86%**	**158.684**	**81,02%**	**193.559**	**98,83%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**185.359**	**89.359**	**18.266**	**9,85%**	**20.436**	**11,03%**	**23.586**	**12,72%**	**27.686**	**14,94%**	**63.756**	**34,40%**	**67.856**	**36,61%**	**87.059**	**46,97%**
1.1	Dự án Tòa nhà Công nghệ Trường Đại học Sài Gòn	137.800	41.800	2.612	**1,90%**	3.112	**2,26%**	4.112	**2,98%**	6.112	**4,44%**	36.112	**26,21%**	37.112	**26,93%**	41.800	**30,33%**
1.2	Dự án Cải tạo, sửa chữa khu A – Trường Đại học Sài Gòn	4.700	4.700	2.954	**62,85%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	4.700	**100,00%**
1.3	Dự án Xây dựng mới khối lớp học Trường tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn tiên tiến theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế	42.000	42.000	12.500	**29,76%**	17.000	**40,48%**	19.000	**45,24%**	21.000	**50,00%**	27.000	**64,29%**	30.000	**71,43%**	39.700	**94,52%**
1.4	Dự án Xây dựng phòng thí nghiệm, đầu tư thiết bị hỗ trợ dạy học, hệ thống màn hình LED và hệ thống camera quan sát tại trường Đại học Sài Gòn	342	342	100	**29,24%**	164	**47,95%**	164	**47,95%**	214	**62,57%**	214	**62,57%**	314	**91,81%**	342	**100,00%**
1.5	Dự án Xây dựng Trường Trung học Thực hành Sài Gòn	517	517	100	**19,34%**	160	**30,95%**	310	**59,96%**	360	**69,63%**	430	**83,17%**	430	**83,17%**	517	**100,00%**
2	**Dự án khởi công mới**	**4.000**	**100.000**	**4.000**	**100,00%**	**6.000**	**150,00%**	**7.000**	**175,00%**	**8.000**	**200,00%**	**80.000**	**2000,00%**	**85.000**	**2125,00%**	**100.000**	**2500,00%**
2.1	Dự án Trung tâm sinh viên và Sinh hoạt đa năng Trường Đại học Sài Gòn	4.000	100.000	4.000	**100,00%**	6.000	**150,00%**	7.000	**175,00%**	8.000	**200,00%**	80.000	**2000,00%**	85.000	**2125,00%**	100.000	**2500,00%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**6.500**	**6.500**	**2.228**	**34,28%**	**3.028**	**46,58%**	**3.828**	**58,89%**	**4.528**	**69,66%**	**4.828**	**74,28%**	**5.828**	**89,66%**	**6.500**	**100,00%**
3.1	Dự án Xây dựng Nhà tập đa năng Trường Trung học Thực hành Sài Gòn	2.000	2.000	857	**42,85%**	857	**42,85%**	1.157	**57,85%**	1.357	**67,85%**	1.357	**67,85%**	1.957	**97,85%**	2.000	**100,00%**
3.2	Dự án Xây dựng mới Toà nhà giảng dạy và đào tạo chất lượng cao Trường Đại học Sài	2.500	2.500	1.371	**54,84%**	1.371	**54,84%**	1.871	**74,84%**	1.871	**74,84%**	2.171	**86,84%**	2.471	**98,84%**	2.500	**100,00%**
3.3	Dự án Cải tạo, sửa chữa Cơ sở 2 - Trường Đại học Sài Gòn	2.000	2.000		**0,00%**	800	**40,00%**	800	**40,00%**	1.300	**65,00%**	1.300	**65,00%**	1.400	**70,00%**	2.000	**100,00%**
9	**Bệnh viện Nhân Ái**	**223**	**223**	**-**	**0,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**223**	**223**	**-**	**0,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**223**	**223**	**-**	**0,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**	**223**	**100,00%**
1.1	Nâng cấp, cải tạo hệ thống điện Bệnh viện Nhân Ái	223	223	0	**0,00%**	223	**100,00%**	223	**100,00%**	223	**100,00%**	223	**100,00%**	223	**100,00%**	223	**100,00%**
10	**Bệnh viện Nhi đồng 2**	**381.522**	**381.522**	**37.696**	**9,88%**	**122.192**	**32,03%**	**189.582**	**49,69%**	**189.582**	**49,69%**	**218.634**	**57,31%**	**381.522**	**100,00%**	**381.522**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**381.522**	**381.522**	**37.696**	**9,88%**	**122.192**	**32,03%**	**189.582**	**49,69%**	**189.582**	**49,69%**	**218.634**	**57,31%**	**381.522**	**100,00%**	**381.522**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**381.522**	**381.522**	**37.696**	**9,88%**	**122.192**	**32,03%**	**189.582**	**49,69%**	**189.582**	**49,69%**	**218.634**	**57,31%**	**381.522**	**100,00%**	**381.522**	**100,00%**
1.1	Xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2	381.522	381.522	37.696	**9,88%**	122.192	**32,03%**	189.582	**49,69%**	189.582	**49,69%**	218.634	**57,31%**	381.522	**100,00%**	381.522	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
11	**Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện Bình Chánh**	**836**	**836**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**836**	**836**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**836**	**836**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**	**836**	**100,00%**
1.1	Xây dựng Trường THCS Qui Đức	836	836	836	**100,00%**	836	**100,00%**	836	**100,00%**	836	**100,00%**	836	**100,00%**	836	**100,00%**	836	**100,00%**
12	**Sở Y tế**	**148.755**	**148.755**	**67.818**	**45,59%**	**67.818**	**45,59%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**148.755**	**148.755**	**67.818**	**45,59%**	**67.818**	**45,59%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**148.755**	**148.755**	**67.818**	**45,59%**	**67.818**	**45,59%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**	**148.755**	**100,00%**
1,1	Trang thiết bị y tế cho các dự án: TTYT X.Mộc, TTYT C.Đức, BV Mắt, BV Lao - Phổi	67.818	67.818	67.818	**100,00%**	67.818	**100,00%**	67.818	**100,00%**	67.818	**100,00%**	67.818	**100,00%**	67.818	**100,00%**	67.818	**100,00%**
1,2	Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu	73.628	73.628	-	**0,00%**	-	**0,00%**	73.628	**100,00%**	73.628	**100,00%**	73.628	**100,00%**	73.628	**100,00%**	73.628	**100,00%**
1,3	Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa	7.309	7.309	-	**0,00%**	-	**0,00%**	7.309	**100,00%**	7.309	**100,00%**	7.309	**100,00%**	7.309	**100,00%**	7.309	**100,00%**
13	**Bệnh viện Nhi đồng 1**	**28.055**	**28.055**	**3.989**	**14,22%**	**3.989**	**14,22%**	**20.125**	**71,73%**	**20.125**	**71,73%**	**20.125**	**71,73%**	**28.055**	**100,00%**	**28.055**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**28.055**	**28.055**	**3.989**	**14,22%**	**3.989**	**14,22%**	**20.125**	**71,73%**	**20.125**	**71,73%**	**20.125**	**71,73%**	**28.055**	**100,00%**	**28.055**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**28.055**	**28.055**	**3.989**	**14,22%**	**3.989**	**14,22%**	**20.125**	**71,73%**	**20.125**	**71,73%**	**20.125**	**71,73%**	**28.055**	**100,00%**	**28.055**	**100,00%**
1,1	Xây mới Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch (khối 2)	16.000	16.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10.000	**62,50%**	10.000	**62,50%**	10.000	**62,50%**	16.000	**100,00%**	16.000	**100,00%**
1,2	Xây dựng mới Khoa khám bệnh - khối điều trị ngoại khoa (khối 4A)	12.055	12.055	3.989	**33,09%**	3.989	**33,09%**	10.125	**83,99%**	10.125	**83,99%**	10.125	**83,99%**	12.055	**100,00%**	12.055	**100,00%**
14	**Bệnh viện Đa khoa Bình Dương**	**5.000**	**5.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**5.000**	**100,00%**	**5.000**	**100,00%**	**5.000**	**100,00%**	**5.000**	**100,00%**	**5.000**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**5.000**	**5.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**5.000**	**100,00%**	**5.000**	**100,00%**	**5.000**	**100,00%**	**5.000**	**100,00%**	**5.000**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**5000**	**5000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**5000**	**100,00%**	**5000**	**100,00%**	**5000**	**100,00%**	**5000**	**100,00%**	**5000**	**100,00%**
1,1	Dự án: Cải tạo sửa chữa khu mổ, X quang, khoa Nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện đa khoa tỉnh.	5.000	5.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
15	**Bệnh viện Bình Dân**	**133**	**133**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**133**	**133**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**133**	**133**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**	**133**	**100,00%**
1,1	Nâng cấp, cải tạo hệ thống điện Bệnh viện Bình Dân	133	133	-	**0,00%**	-	**0,00%**	133	**100,00%**	133	**100,00%**	133	**100,00%**	133	**100,00%**	133	**100,00%**
16	**Viện Tim**	**1.422**	**1.422**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**1.422**	**1.422**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**	**1.422**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**1422**	**1422**	**1422**	**100,00%**	**1422**	**100,00%**	**1422**	**100,00%**	**1422**	**100,00%**	**1422**	**100,00%**	**1422**	**100,00%**	**1422**	**100,00%**
	Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện Viện Tim Thành phố	1.422	1.422	1.422	**100,00%**	1.422	**100,00%**	1.422	**100,00%**	1.422	**100,00%**	1.422	**100,00%**	1.422	**100,00%**	1.422	**100,00%**
17	**Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức**	**104**	**104**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**104**	**104**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**104**	**104**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**	**104**	**100,00%**
1,1	Cải tạo lưới điện hạ thế ngầm và máy phát điện dự phòng cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức	104	104	104	**100,00%**	104	**100,00%**	104	**100,00%**	104	**100,00%**	104	**100,00%**	104	**100,00%**	104	**100,00%**
18	**Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao TP.HCM**	**3.900**	**3.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**3.000**	**76,92%**	**3.000**	**76,92%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**3.900**	**3.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**3.000**	**76,92%**	**3.000**	**76,92%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**3.900**	**3.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**3.000**	**76,92%**	**3.000**	**76,92%**
1,1	Xây dựng đường giao thông D4	900	-	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	-	**0,00%**
1,2	Xây dựng đường Song hành Khu Công nghệ cao	3.000	3.000	0	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	3000	**100,00%**	**3.000**	**100,00%**
19	**Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh**	**13.069**	**13.069**	**3.987**	**30,51%**	**3.987**	**30,51%**	**10.344**	**79,15%**	**11.253**	**86,10%**	**12.161**	**93,05%**	**13.069**	**100,00%**	**13.069**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**13.069**	**13.069**	**3.987**	**30,51%**	**3.987**	**30,51%**	**10.344**	**79,15%**	**11.253**	**86,10%**	**12.161**	**93,05%**	**13.069**	**100,00%**	**13.069**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**13.069**	**13.069**	**3.987**	**30,51%**	**3.987**	**30,51%**	**10.344**	**79,15%**	**11.253**	**86,10%**	**12.161**	**93,05%**	**13.069**	**100,00%**	**13.069**	**100,00%**
1,1	Dự án Đầu tư bổ sung thiết bị tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình mở rộng (Giai đoạn 2)	3.987	3.987	3.987	**100,00%**	3.987	**100,00%**	3.987	**100,00%**	3.987	**100,00%**	3.987	**100,00%**	**3.987**	**100,00%**	**3.987**	**100,00%**
1,2	Dự án Trụ sở làm việc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương	9.082	9.082	0	**0,00%**	-	**0,00%**	6.357	**70,00%**	**7.266**	**80,00%**	**8.174**	**90,00%**	**9.082**	**100,00%**	**9.082**	**100,00%**
20	**Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM**	**200**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
	Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố	**200**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Dự án Xây dựng Trung tâm Dạy nghề nông nghiệp công nghệ cao	200	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	-	**0,00%**
21	**Ban Quản lý khu công nghệ cao**	**15.400**	**15.400**	**3.455**	**22,44%**	**3.555**	**23,08%**	**3.555**	**23,08%**	**3.555**	**23,08%**	**3.555**	**23,08%**	**7.000**	**45,45%**	**8.500**	**55,19%**
1	**Tên nguồn vốn: NSTP**	**15.400**	**15.400**	**3.455**	**22,44%**	**3.555**	**23,08%**	**3.555**	**23,08%**	**3.555**	**23,08%**	**3.555**	**23,08%**	**7.000**	**45,45%**	**8.500**	**55,19%**
	Dự án chuyển tiếp	**9.900**	**9.900**	**1.400**	**14,14%**	**1.500**	**15,15%**	**1.500**	**15,15%**	**1.500**	**15,15%**	**1.500**	**15,15%**	**1.500**	**15,15%**	**3.000**	**30,30%**
1	Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	8.400	8.400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.500	**17,86%**
2	Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 9 (nay là phường Tăng Nhơn Phú)	1.500	1.500	1400	**93,33%**	1500	**100,00%**	1500	**100,00%**	1500	**100,00%**	1500	**100,00%**	1500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
2	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**5.500**	**5.500**	**2.055**	**37,36%**	**2.055**	**37,36%**	**2.055**	**37,36%**	**2.055**	**37,36%**	**2.055**	**37,36%**	**5.500**	**100,00%**	**5.500**	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Dự án Mở rộng Khu Công nghệ cao (bổ sung chức năng Khu Công viên Khoa học và Công nghệ)	5.000	5.000	2055	**41,10%**	2055	**41,10%**	2055	**41,10%**	2055	**41,10%**	2055	**41,10%**	5000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
2	Dự án Xây dựng Khối hỗ trợ ươm tạo của Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
22	**Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao**	**1.300**	**1.300**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.300**	**100,00%**	**1.300**	**100,00%**
	Tên nguồn vốn: NSTP	**1.300**	**1.300**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.300**	**100,00%**	**1.300**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**1.100**	**1.100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**
1	Dự án Đầu tư trang thiết bị nhân giống, kiểm soát bệnh và xây dựng mô hình sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại Cần Giờ	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Dự án mua thiết bị xử lý, đóng gói, bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**200**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Dự án đầu tư trang thiết bị, vật tư, dụng cụ phục vụ sản xuất giống (cây giống, hạt giống) ứng dụng công nghệ cao ở quy mô công nghiệp	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Dự án Đầu tư trang thiết bị nhân giống, kiểm soát bệnh và xây dựng mô hình chăn nuôi	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
23	**Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao**	**790**	**790**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**25,32%**	**490**	**62,03%**	**790**	**100,00%**	**790**	**100,00%**	**790**	**100,00%**
	Tên nguồn vốn: NSTP	**790**	**790**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**25,32%**	**490**	**62,03%**	**790**	**100,00%**	**790**	**100,00%**	**790**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**790**	**790**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**25,32%**	**490**	**62,03%**	**790**	**100,00%**	**790**	**100,00%**	**790**	**100,00%**
1	Dự án Thiết bị phòng thí nghiệm Công nghệ cơ điện tử	90	90	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**
2	Dự án Thiết bị phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học ứng dụng	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Dự án Thiết bị Phòng Thí nghiệm Công nghệ Năng lượng mới	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Dự án Mua sắm Thiết bị phân tích và kiểm định Vi mạch bán dẫn	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
24	**Trung tâm Công nghệ Sinh học**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**380**	**19,00%**	**380**	**19,00%**	**380**	**19,00%**	**1.250**	**62,50%**	**2.000**	**100,00%**
	Tên nguồn vốn: NSTP	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**380**	**19,00%**	**380**	**19,00%**	**380**	**19,00%**	**1.250**	**62,50%**	**2.000**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**380**	**19,00%**	**380**	**19,00%**	**380**	**19,00%**	**1.250**	**62,50%**	**2.000**	**100,00%**
1	Đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, quản lý tại tòa nhà A, B và xử lý khí trong các phòng thí nghiệm thuộc Khu nghiên cứu Trung tâm Công nghệ sinh học	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**16,67%**	50	**16,67%**	50	**16,67%**	150	**50,00%**	300	**100,00%**
2	Đầu tư hệ thống thoát nước thải giai đoạn 2 của Khu xử lý nước thải Trung tâm Công nghệ sinh học.	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**16,67%**	50	**16,67%**	50	**16,67%**	150	**50,00%**	300	**100,00%**
3	Khu vườn sinh vật cảnh Trung tâm Công nghệ sinh học.	400	400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	80	**20,00%**	80	**20,00%**	80	**20,00%**	250	**62,50%**	400	**100,00%**
4	Đầu tư nâng cấp khối nhà C Khu nghiên cứu thành phòng phân tích kiêm nghiệm phục vụ nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ sinh học.	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**	350	**70,00%**	500	**100,00%**
5	Đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ của Trung tâm Công nghệ sinh học.	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**	350	**70,00%**	500	**100,00%**
25	**Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao**	**8.600**	**8.574**	**834**	**9,70%**	**834**	**9,70%**	**3.024**	**35,16%**	**3.024**	**35,16%**	**3.024**	**35,16%**	**8.574**	**99,70%**	**8.574**	**99,70%**
	Tên nguồn vốn: NSTP	**8.600**	**8.574**	**834**	**9,70%**	**834**	**9,70%**	**3.024**	**35,16%**	**3.024**	**35,16%**	**3.024**	**35,16%**	**8.574**	**99,70%**	**8.574**	**99,70%**
	Dự án chuyển tiếp	**7200**	**7173,88911**	**483,88911**	**6,72%**	**483,88911**	**6,72%**	**2273,88911**	**31,58%**	**2273,88911**	**31,58%**	**2273,88911**	**31,58%**	**7173,88911**	**99,64%**	**7173,88911**	**99,64%**
1	Dự án Đầu tư xây dựng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao ngành thủy sản tại Cần Giờ	2000	2000	210	**10,50%**	210	**10,50%**	700	**35,00%**	700	**35,00%**	700	**35,00%**	2000	**100,00%**	2000	**100,00%**
2	Dự án Đầu tư mở rộng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao 23,3 ha tại xã Phước Vĩnh An	5000	5000	200	**4,00%**	200	**4,00%**	1500	**30,00%**	1500	**30,00%**	1500	**30,00%**	5000	**100,00%**	5000	**100,00%**
3	Dự án hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo và phát triển nguồn giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Dự án Sửa chữa, duy tu, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tại Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi	100	74	74	**73,89%**	74	**73,89%**	74	**73,89%**	74	**73,89%**	74	**73,89%**	74	**73,89%**	74	**73,89%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1400**	**1400**	**350**	**25,00%**	**350**	**25,00%**	**750**	**53,57%**	**750**	**53,57%**	**750**	**53,57%**	**1400**	**100,00%**	**1400**	**100,00%**
1	Xây dựng nhà thí nghiệm phục vụ nghiên cứu xử lý đóng gói, bảo quản hạt giống và chế biến bảo quản nông sản sau thu hoạch trên địa bàn Thành phố	200	200	60	**30,00%**	60	**30,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
2	Hệ thống phần mềm chuyển đổi số của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao	1000	1000	90	**9,00%**	90	**9,00%**	350	**35,00%**	350	**35,00%**	350	**35,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
3	Dự án Đầu tư Khu Nông nghiệp Công nghệ cao lĩnh vực trồng trọt (giống và sản phẩm rau, hoa, quả), thủy sản (cá cảnh) quy mô 200ha	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Dự án Đầu tư Khu Nông nghiệp Công nghệ cao lĩnh vực giống gia súc (heo bò dê), chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
26	**Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore**	**1000**	**1000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**300**	**30,00%**	**300**	**30,00%**	**600**	**60,00%**	**1000**	**100,00%**	**1000**	**100,00%**
	Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố	**1000**	**1000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**300**	**30,00%**	**300**	**30,00%**	**600**	**60,00%**	**1000**	**100,00%**	**1000**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**1000**	**1000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**300**	**30,00%**	**300**	**30,00%**	**600**	**60,00%**	**1000**	**100,00%**	**1000**	**100,00%**
1	Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore	1000	1000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**30,00%**	300	**30,00%**	600	**60,00%**	1000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
27	**Ban Quản lý khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc**	**81.117**	**21.930**	**700**	**0,86%**	**4.196**	**5,17%**	**4.196**	**5,17%**	**6.196**	**7,64%**	**7.763**	**9,57%**	**21.930**	**27,04%**	**21.930**	**27,04%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**81.117**	**21.930**	**700**	**0,86%**	**4.196**	**5,17%**	**4.196**	**5,17%**	**6.196**	**7,64%**	**7.763**	**9,57%**	**21.930**	**27,04%**	**21.930**	**27,04%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**78.667**	**19.480**	**-**	**0,00%**	**3.496**	**4,44%**	**3.496**	**4,44%**	**5.196**	**6,61%**	**6.763**	**8,60%**	**19.480**	**24,76%**	**19.480**	**24,76%**
1	Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (theo Quyết định phê duyệt dự án số 2227/QĐ-TC-BVG ngày 04/3/2008 của Sở Tài chính)	76.100	16.913	-	**0,00%**	3.496	**4,59%**	3.496	**4,59%**	5.196	**6,83%**	5.196	**6,83%**	16.913	**22,22%**	16.913	**22,22%**
2	Dự án Hàng rào cổng phụ Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc	2.567	2.567	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.567	**61,04%**	2.567	**100,00%**	2.567	**100,00%**
2	**Dự án khởi công mới**	**2.000**	**2.000**	**700**	**35,00%**	**700**	**35,00%**	**700**	**35,00%**	**1.000**	**50,00%**	**1.000**	**50,00%**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**
1	Dự án Xây dựng Nhà làm việc Khu tưởng niệm các Vua Hùng	2.000	2.000	700	**35,00%**	700	**35,00%**	700	**35,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**450**	**450**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**450**	**100,00%**	**450**	**100,00%**
1	Dự án Xây dựng Hàng rào bảo vệ Công viên Lịch sử Văn hóa - Dân tộc dọc đường Nguyễn Xiển	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	Dự án đầu tư hệ thống camera giám sát tại Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Dự án Sửa chữa, cải tạo Khu tưởng niệm các Vua Hùng	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà văn bia Khu đền tưởng niệm các Vua Hùng	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Dự án Xây dựng Nhà trưng bày Đền thờ Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Dự án xây dựng Cổng chào Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Dự án Xây dựng tái hiện các Khu truyền thuyết tại Khu I thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Dự án Xây dựng Bảo tàng ngoài trời tái hiện sinh hoạt, văn hóa vật thể, phi vật thể những chiến công trong lịch sử dựng nước và giữ nước	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
9	Dự án xây dựng vườn Hữu Nghị (Trung tâm giao lưu văn hóa giữa Việt nam và các nước trên thế giới về môi trường xanh)	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
28	**Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận**	**20.118**	**27.981**	**11.004**	**54,70%**	**15.298**	**76,04%**	**22.132**	**110,01%**	**23.979**	**119,19%**	**24.638**	**122,47%**	**27.981**	**139,08%**	**27.981**	**139,08%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**19.718**	**26.781**	**11.004**	**55,81%**	**14.698**	**74,54%**	**21.532**	**109,20%**	**23.379**	**118,57%**	**24.038**	**121,91%**	**26.781**	**135,82%**	**26.781**	**135,82%**
	Dự án khởi công mới	**18.718**	**22.582**	**10.085**	**53,88%**	**13.607**	**72,69%**	**20.085**	**107,30%**	**21.932**	**117,17%**	**22.582**	**120,64%**	**22.582**	**120,64%**	**22.582**	**120,64%**
1	Sửa chữa Trường TH Đặng Thùy Trâm	8.894	8.257	4.550	**51,16%**	6.450	**72,52%**	7.200	**80,95%**	8.257	**92,84%**	8.257	**92,84%**	8.257	**92,84%**	8.257	**92,84%**
2	Sửa chữa Trường Mầm non KCX Tân Thuận	4.700	4.085	2.552	**54,30%**	3.342	**71,11%**	4.085	**86,91%**	4.085	**86,91%**	4.085	**86,91%**	4.085	**86,91%**	4.085	**86,91%**
3	Sửa chữa Trường Mầm non 19/5	4.524	4.090	2.510	**55,48%**	3.342	**73,87%**	3.800	**84,00%**	4.090	**90,41%**	4.090	**90,41%**	4.090	**90,41%**	4.090	**90,41%**
4	Cải tạo hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận	600	6.150	473	**78,83%**	473	**78,83%**	5.000	**833,33%**	5.500	**916,67%**	6.150	**1025,00%**	6.150	**1025,00%**	6.150	**1025,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.000**	**4.199**	**919**	**91,90%**	**1.091**	**109,10%**	**1.447**	**144,70%**	**1.447**	**144,70%**	**1.456**	**145,60%**	**4.199**	**419,90%**	**4.199**	**419,90%**
1	Nâng cấp, mở rộng hẻm 35 đường Nguyễn Văn Quỳ	79	266	79	**100,00%**	79	**100,00%**	266	**336,71%**	266	**336,71%**	266	**336,71%**	266	**336,71%**	266	**336,71%**
2	Nâng cấp, mở rộng hẻm 41 đường Tân Thuận Tây	94	648	94	**100,00%**	94	**100,00%**	214	**227,66%**	214	**227,66%**	214	**227,66%**	648	**689,36%**	648	**689,36%**
3	Xây dựng cầu và đường nối đường số 45 nối dài kết nối đường Nguyễn Văn Linh	164	1.685	164	**100,00%**	164	**100,00%**	164	**100,00%**	164	**100,00%**	164	**100,00%**	1.685	**1027,44%**	1.685	**1027,44%**
4	Cải tạo hẻm 308 đường Huỳnh Tấn Phát	100	400	73	**73,00%**	200	**200,00%**	200	**200,00%**	200	**200,00%**	200	**200,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
5	Nâng cấp, mở rộng hẻm 17 đường Huỳnh Tấn Phát	263	900	263	**100,00%**	263	**100,00%**	312	**118,63%**	312	**118,63%**	312	**118,63%**	900	**342,21%**	900	**342,21%**
6	Nâng cấp, mở rộng hẻm 70 đường số 17	300	300	246	**82,00%**	291	**97,00%**	291	**97,00%**	291	**97,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**400**	**1.200**	**-**	**0,00%**	**600**	**150,00%**	**600**	**150,00%**	**600**	**150,00%**	**600**	**150,00%**	**1.200**	**300,00%**	**1.200**	**300,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**400**	**1.200**	**-**	**0,00%**	**600**	**150,00%**	**600**	**150,00%**	**600**	**150,00%**	**600**	**150,00%**	**1.200**	**300,00%**	**1.200**	**300,00%**
1	Nâng cấp chống ngập khu cư xá Ngân hàng, Quận 7	-	100	-		-		-		-		-		100		100	
2	Xây dựng đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7	-	100	-		-		-		-		-		100		100	
3	Xây dựng cống hộp kết nối đường số 1 và khu dân cư Golden Star, Quận 7	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Xây dựng Công viên cầu Trắng, phường Tân Thuận Đông, Quận 7	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo hệ thống cửa xả (cống xả) trên địa bàn quận 7	-	600	-		600		600		600		600		600		600	
6	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Huỳnh Tấn Phát	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
29	**Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận**	**45.800**	**55.500**	**19.631**	**42,86%**	**36.180**	**79,00%**	**47.780**	**104,32%**	**52.400**	**114,41%**	**52.400**	**114,41%**	**55.500**	**121,18%**	**55.500**	**121,18%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**45.500**	**55.500**	**19.631**	**43,15%**	**36.180**	**79,52%**	**47.780**	**105,01%**	**52.400**	**115,16%**	**52.400**	**115,16%**	**55.500**	**121,98%**	**55.500**	**121,98%**
	Dự án khởi công mới	**44.800**	**45.720**	**19.336**	**43,16%**	**32.600**	**72,77%**	**44.200**	**98,66%**	**45.720**	**102,05%**	**45.720**	**102,05%**	**45.720**	**102,05%**	**45.720**	**102,05%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Lê Anh Xuân	13.100	13.100	4.597	**35,09%**	8.700	**66,41%**	12.500	**95,42%**	13.100	**100,00%**	13.100	**100,00%**	13.100	**100,00%**	13.100	**100,00%**
2	Sữa chữa, cải tạo Trường mầm non Hoa Hồng	16.100	16.620	7.626	**47,37%**	12.400	**77,02%**	16.100	**100,00%**	16.620	**103,23%**	16.620	**103,23%**	16.620	**103,23%**	16.620	**103,23%**
3	Sữa chữa, cải tạo Trường mầm non Phú Thuận	15.600	16.000	7.112	**45,59%**	11.500	**73,72%**	15.600	**100,00%**	16.000	**102,56%**	16.000	**102,56%**	16.000	**102,56%**	16.000	**102,56%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**700**	**9780**	**295,381127**	**42,20%**	**3580**	**511,43%**	**3580**	**511,43%**	**6680**	**954,29%**	**6680**	**954,29%**	**9780**	**1397,14%**	**9780**	**1397,14%**
1	Nâng cấp mở rộng hẻm 1113 Huỳnh Tấn Phát theo lộ giới được phê duyệt (6.5m)	100	400	100	**100,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**
2	Nâng cấp mở rộng hẻm 1283 Huỳnh Tấn Phát theo lộ giới được phê duyệt (6.5m)	100	280	100	**100,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế phường (Trạm phường Phú Mỹ cũ)	100	9.000	95	**95,38%**	2.900	**2900,00%**	2.900	**2900,00%**	6.000	**6000,00%**	6.000	**6000,00%**	9.000	**9000,00%**	9.000	**9000,00%**
4	Chỉnh lý và số hóa tài liệu kho lưu trữ phường Phú Thuận	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Xây mới trụ sở Trung tâm hành chính Phường	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**
6	Xây dựng Nhà Văn hóa - Thể thao phường Phú Thuận	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**
7	Xây dựng trường mầm non tại khu dân cư Nam Rạch Bà Bướm	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**300**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**300**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Phú Thuận, Quận 7	200	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Khu công viên thể dục thể thao phường Phú Mỹ, Quận 7	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
30	**Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ**	**422.022**	**437.368**	**195.527**	**46,33%**	**226.497**	**53,67%**	**308.257**	**73,04%**	**327.200**	**77,53%**	**368.056**	**87,21%**	**394.956**	**93,59%**	**437.368**	**103,64%**
	Nguồn vốn Ngân sách thành phố tập trung	**421.022**	**373.209**	**194.947**	**46,30%**	**218.220**	**51,83%**	**281.984**	**66,98%**	**300.368**	**71,34%**	**330.897**	**78,59%**	**330.897**	**78,59%**	**373.209**	**88,64%**
	Dự án chuyển tiếp	**420.122**	**372.509**	**194.947**	**46,40%**	**218.220**	**51,94%**	**281.984**	**67,12%**	**300.368**	**71,50%**	**330.897**	**78,76%**	**330.897**	**78,76%**	**372.509**	**88,67%**
1	Xây dựng mới Trường tiểu học Trần Quốc Toản	76.698	64.046	37.894	**49,41%**	41.921	**54,66%**	46.953	**61,22%**	46.953	**61,22%**	55.173	**71,94%**	55.173	**71,94%**	64.046	**83,50%**
2	Xây dựng mới Trường mầm non Bình Thuận	54.418	48.790	25.926	**47,64%**	25.926	**47,64%**	32.927	**60,51%**	38.127	**70,06%**	38.127	**70,06%**	38.127	**70,06%**	48.790	**89,66%**
3	Xây dựng Trung tâm Y tế Quận 7	106.923	97.831	33.338	**31,18%**	33.338	**31,18%**	52.840	**49,42%**	60.124	**56,23%**	75.755	**70,85%**	75.755	**70,85%**	97.831	**91,50%**
4	Nâng cấp, cải tạo và xây dựng khối mới khối phòng học trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, quận 7	72.376	66.296	49.821	**68,84%**	59.067	**81,61%**	66.296	**91,60%**	66.296	**91,60%**	66.296	**91,60%**	66.296	**91,60%**	66.296	**91,60%**
5	Nâng cấp, cải tạo trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7	90.900	81.049	33.471	**36,82%**	43.471	**47,82%**	68.471	**75,33%**	74.371	**81,82%**	81.049	**89,16%**	81.049	**89,16%**	81.049	**89,16%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn, Quận 7	17.281	13.305	13.305	**76,99%**	13.305	**76,99%**	13.305	**76,99%**	13.305	**76,99%**	13.305	**76,99%**	13.305	**76,99%**	13.305	**76,99%**
7	Nâng cấp, mở rộng hẻm 672 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, Quận 7	1.526	1.191	1.191	**78,07%**	1.191	**78,07%**	1.191	**78,07%**	1.191	**78,07%**	1.191	**78,07%**	1.191	**78,07%**	1.191	**78,07%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**900**	**700**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**700**	**77,78%**
1	Xây dựng khối phòng chức năng Trường tiểu học Lê Văn Tám, Quận 7	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo trường Trung học cơ sở Phạm Hữu Lầu, Quận 7	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Lê Văn Tám, Quận 7	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**
4	Sửa chữa Bệnh viện Quận 7	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
5	Nâng cấp Bệnh viện Quận 7 (giai đoạn 2)	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
6	Xây dựng mới trường THCS Phú Mỹ	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**1.000**	**64.160**	**580**	**58,00%**	**8.278**	**827,75%**	**26.274**	**2627,36%**	**26.832**	**2683,22%**	**37.159**	**3715,92%**	**64.060**	**6405,99%**	**64.160**	**6415,99%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.000**	**64.160**	**580**	**58,00%**	**8.278**	**827,75%**	**26.274**	**2627,36%**	**26.832**	**2683,22%**	**37.159**	**3715,92%**	**64.060**	**6405,99%**	**64.160**	**6415,99%**
1	Dự án Xây dựng đường N2 nối khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và đường Huỳnh Tấn Phát	100	700	100	**100,00%**	100	**100,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**
2	Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của UBND phường Tân Mỹ	100	5.995	100	**100,00%**	466	**466,00%**	3.570	**3569,60%**	3.570	**3569,60%**	3.570	**3569,60%**	5.995	**5994,60%**	6.095	**6094,60%**
3	Dự án Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu (khu đất thuộc dự án Tái Định cư)	100	11.986	100	**100,00%**	3.847	**3846,50%**	7.303	**7302,50%**	7.303	**7302,50%**	7.303	**7302,50%**	11.986	**11985,90%**	11.986	**11985,90%**
4	Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Phú Mỹ (Eratown - khu đất thuộc dự án Tái Định cư)	100	9.461	100	**100,00%**	3.035	**3035,00%**	5.854	**5854,00%**	5.854	**5854,00%**	5.854	**5854,00%**	9.461	**9461,30%**	9.461	**9461,30%**
5	Dự án Nâng cấp, mở rộng hẻm 994 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ	100	15.500	100	**100,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**	15.500	**15500,00%**	15.500	**15500,00%**
6	Sửa chữa trụ sở UBND phường Tân Mỹ (Địa chỉ số N230 Hoàng Quốc Việt, phường Tân Mỹ do UBND phường Phú Thuận tạm sử dụng làm trụ sở Đảng ủy - Mặt trận Tổ	100	834	-	**0,00%**	50	**50,00%**	276	**275,50%**	834	**834,10%**	834	**834,10%**	834	**834,10%**	834	**834,10%**
7	Sửa chữa, nâng cấp đường số 6A, 9A, 9B	100	2.239		**0,00%**	100	**100,00%**	1.252	**1252,00%**	1.252	**1252,00%**	2.239	**2239,00%**	2.239	**2239,00%**	2.239	**2239,00%**
8	Nâng cấp chống ngập các tuyến đường tại khu vực cụm trường Tiểu học, THCS Phạm Hữu Lầu	100	16.745	-	**0,00%**	100	**100,00%**	6.620	**6620,00%**	6.620	**6620,00%**	15.960	**15960,00%**	16.745	**16745,00%**	16.745	**16745,00%**
9	Chỉnh lý và số hóa tài liệu kho lưu trữ Quận 7 (tài liệu của các phòng ban chuyên môn thuộc UBND Quận 7 trước khi sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
10	Đầu tư hệ thống thông tin mạng, chuyển đổi số	100	600	80	**80,00%**	80	**80,00%**	200	**200,00%**	200	**200,00%**	200	**200,00%**	600	**600,00%**	600	**600,00%**
31	**Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng**	**176.192**	**176.192**	**18.024**	**10,23%**	**67.777**	**38,47%**	**134.560**	**76,37%**	**152.445**	**86,52%**	**159.816**	**90,71%**	**176.192**	**100,00%**	**176.192**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung**	**73.792**	**73.792**	**1.460**	**1,98%**	**43.998**	**59,62%**	**44.118**	**59,79%**	**61.603**	**83,48%**	**65.045**	**88,15%**	**73.792**	**100,00%**	**73.792**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**73.792**	**73.792**	**1.460**	**1,98%**	**43.998**	**59,62%**	**44.118**	**59,79%**	**61.603**	**83,48%**	**65.045**	**88,15%**	**73.792**	**100,00%**	**73.792**	**100,00%**
1	Nâng cấp chống ngập khu dân cư các tuyến đường từ đường số 35 đến đường 53, Quận 7	36.792	36.792	250	**0,68%**	10.981	**29,85%**	11.101	**30,17%**	28.586	**77,70%**	32.028	**87,05%**	36.792	**100,00%**	36.792	**100,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo chống ngập đường Trần Xuân Soạn (từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Rạch Ông), Quận 7	37.000	37.000	1.210	**3,27%**	33.017	**89,24%**	33.017	**89,24%**	33.017	**89,24%**	33.017	**89,24%**	37.000	**100,00%**	37.000	**100,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**102.400**	**102.400**	**16.564**	**16,18%**	**23.779**	**23,22%**	**90.442**	**88,32%**	**90.842**	**88,71%**	**94.771**	**92,55%**	**102.400**	**100,00%**	**102.400**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**99.000**	**99.000**	**14.064**	**14,21%**	**21.279**	**21,49%**	**87.942**	**88,83%**	**87.942**	**88,83%**	**91.671**	**92,60%**	**99.000**	**100,00%**	**99.000**	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng hẻm 1005 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng	38.500	38.500	733	**1,90%**	5.027	**13,06%**	38.500	**100,00%**	38.500	**100,00%**	38.500	**100,00%**	38.500	**100,00%**	38.500	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng hẻm 13 đường số 27 kết nối đường số 45, khu dân cư Tân Quy, phường Tân Hưng	23.500	23.500	526	**2,24%**	547	**2,33%**	23.500	**100,00%**	23.500	**100,00%**	23.500	**100,00%**	23.500	**100,00%**	23.500	**100,00%**
3	Nâng cấp cụm hẻm 60, 62 đường Lâm Văn Bền, phường Tân Hưng	17.500	17.500	5.604	**32,02%**	5.604	**32,02%**	13.771	**78,69%**	13.771	**78,69%**	17.500	**100,00%**	17.500	**100,00%**	17.500	**100,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập	9.500	9.500	3.001	**31,59%**	3.001	**31,59%**	5.071	**53,38%**	5.071	**53,38%**	5.071	**53,38%**	9.500	**100,00%**	9.500	**100,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo Trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn	10.000	10.000	4.200	**42,00%**	7.100	**71,00%**	7.100	**71,00%**	7.100	**71,00%**	7.100	**71,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**3.400**	**3.400**	**2.500**	**73,53%**	**2.500**	**73,53%**	**2.500**	**73,53%**	**2.900**	**85,29%**	**3.100**	**91,18%**	**3.400**	**100,00%**	**3.400**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường tiểu học Tân Quy	300	300	100	**33,33%**	100	**33,33%**	100	**33,33%**	100	**33,33%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
2	Nâng cấp, xây dựng mới Trường tiểu học Lương Thế Vinh	500	500	100	**20,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Tân Quy	500	500	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Sửa chữa, cải tạo Trường mầm non Tân Phong	2.100	2.100	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**
32	**Ủy ban nhân dân phường Gia Định**	**21.300**	**21.300**	**12.069**	**56,66%**	**12.500**	**58,69%**	**15.800**	**74,18%**	**17.800**	**83,57%**	**19.300**	**90,61%**	**21.300**	**100,00%**	**21.300**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**20.600**	**21.300**	**12.069**	**58,59%**	**12.500**	**60,68%**	**15.800**	**76,70%**	**17.800**	**86,41%**	**19.300**	**93,69%**	**21.300**	**103,40%**	**21.300**	**103,40%**
1	***Dự án khởi công mới***	***20.000***	***20.000***	***11.569***	**57,85%**	***12.000***	**60,00%**	***14.500***	**72,50%**	***16.500***	**82,50%**	***18.000***	**90,00%**	***20.000***	**100,00%**	***20.000***	**100,00%**
1	Nâng cấp cải tạo đường Lê Trực và cụm hẻm đường Lê Trực, đường Hoàng Hoa Thám, đường Nơ Trang Long, đường Lê Quang Định, phường Gia Định	10.000	10.000	5.326,43	**53,26%**	5.500	**55,00%**	7.000	**70,00%**	8.000	**80,00%**	9.000	**90,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
2	Nâng cấp cải tạo cụm hẻm đường Vạn Kiếp và đường Nguyễn Lâm, phường Gia Định	10.000	10.000	6.242,64	**62,43%**	6.500	**65,00%**	7.500	**75,00%**	8.500	**85,00%**	9.000	**90,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
2	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***600***	***1.300***	***500***	**83,33%**	***500***	**83,33%**	***1.300***	**216,67%**	***1.300***	**216,67%**	***1.300***	**216,67%**	***1.300***	**216,67%**	***1.300***	**216,67%**
1	Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (cơ sở 2)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 1 (cơ sở 1, 2)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Sửa chữa cải tạo Trường Trung học cơ sở Lam Sơn	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (cơ sở 1)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 17 (cơ sở 1)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Nâng cấp cải tạo cụm hẻm đường Vũ Huy Tấn, đường Nguyễn Duy và đường Lê Văn Duyệt, phường Gia Định	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Nâng cấp cải tạo cụm hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Phan Văn Hân và đường Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định	50	850	50	**100,00%**	50	**100,00%**	850	**1700,00%**	850	**1700,00%**	850	**1700,00%**	850	**1700,00%**	850	**1700,00%**
8	Nâng cấp cải tạo cụm hẻm đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
9	Nâng cấp cải tạo cụm hẻm đường Vũ Tùng và đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
10	Nâng cấp cải tạo cụm hẻm đường Bạch Đằng và đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Gia Định	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
11	Xây dựng trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định	50	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
12	Xây dựng Trạm y tế phường Gia Định	50	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung**	**700**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***700***	***0***	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**
1	Mở rộng đoạn cuối đường Vạn Kiếp	200	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Nâng cấp nối thông hẻm số 5 đường Nơ Trang Long và hẻm số 8 đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, quận Bình Thạnh	500	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
33	**Ủy ban nhân dân phường Bình Thạnh**	**1.234.058**	**890.699**	**637.299**	**51,64%**	**650.669**	**52,73%**	**783.670**	**63,50%**	**811.404**	**65,75%**	**825.153**	**66,87%**	**881.349**	**71,42%**	**890.699**	**72,18%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**1.225.658**	**825.768**	**636.159**	**51,90%**	**647.486**	**52,83%**	**760.400**	**62,04%**	**781.034**	**63,72%**	**790.783**	**64,52%**	**825.818**	**67,38%**	**825.768**	**67,37%**
	Dự án chuyển tiếp	**1.191.658**	**791.768**	**636.159**	**53,38%**	**647.486**	**54,33%**	**726.400**	**60,96%**	**747.034**	**62,69%**	**756.783**	**63,51%**	**791.818**	**66,45%**	**791.768**	**66,44%**
1	Mở rộng đường Bùi Đình Túy (đoạn từ hẻm 304 đến đường Phan Văn Trị) quận Bình Thạnh	39.020	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Lắp đặt cống hộp rạch nhánh Bùi Hữu Nghĩa	60.050	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9 Khu phố 1	4	4	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**
4	Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn hẻm 534 Bình Quới, Tổ 16 Khu phố 1	6	6	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**
5	Nâng cấp bờ bao rạch Sở Nhật, Tổ 19 Khu phố 2	6	6	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**
6	Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Khu phố 3	4	4	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**
7	Nâng cấp bờ bao rạch Chùa, Tổ 31 - 34 Khu phố 3	43	43	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
8	Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống Tổ 18 - 20 -24 Khu phố 2 (đoạn từ quán câu cá Phú Lộc đến thượng lưu rạch)	46	23	23	**50,00%**	23	**50,00%**	23	**50,00%**	23	**50,00%**	23	**50,00%**	23	**50,00%**	23	**50,00%**
9	Nâng cấp bờ bao rạch Cây Bàng, Tổ 29 Khu phố 3 (Bờ trái rạch Cây Bàng)	45	45	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**
10	Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 8 - 11 Khu phố 1 (Giáp sông Sài Gòn về phía thượng lưu rạch)	74	74	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**
11	Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống, Tổ 24 Khu phố 2	4	4	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**
12	Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 33 Khu phố 3	0	0														
13	Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Làng, Tổ 22, 25 Khu phố 2	9	9	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**
14	Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 15 - 24 Khu phố 1 - 2 (đoạn từ nhà số 480/53B đến thượng lưu rạch)	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
15	Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống Tổ 24 Khu phố 2 (đoạn từ tiếp giáp công trình bờ bao năm 2017 đến công trình cừ nhựa uPVC Tổ 24)	12	6	6	**50,00%**	6	**50,00%**	6	**50,00%**	6	**50,00%**	6	**50,00%**	6	**50,00%**	6	**50,00%**
16	Cải tạo xây dựng mở rộng trường THCS Cù Chính Lan	6.653	6.515	5.978	**89,85%**	6.078	**91,36%**	6.078	**91,36%**	6.515	**97,93%**	6.515	**97,93%**	6.515	**97,93%**	6.515	**97,93%**
17	Cải tạo nâng tầng trường THCS Phú Mỹ	3.288	3.288	2.293	**69,74%**	2.293	**69,74%**	2.293	**69,74%**	3.288	**100,00%**	3.288	**100,00%**	3.288	**100,00%**	3.288	**100,00%**
18	Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh	420	420	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**
19	Sửa chữa cải tạo Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh	1.208	1.208	936	**77,48%**	936	**77,48%**	936	**77,48%**	936	**77,48%**	936	**77,48%**	1.208	**100,00%**	1.208	**100,00%**
20	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 7B, quận Bình Thạnh	191	191	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	191	**100,00%**	191	**100,00%**
21	Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Vinh, quận Bình Thạnh	125	125	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	125	**100,00%**	125	**100,00%**
22	Cải tạo vỉa hè Lê Quang Định (từ Ngã 5 Bình Hòa đến đường Bạch Đằng) Phường 14, quận Bình Thạnh	33	33	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**
23	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14, 24 quận Bình Thạnh	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**
24	Cải tạo vỉa hè đường Huỳnh Đình Hai, Phường 14, 24 quận Bình Thạnh	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
25	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, quận Bình Thạnh	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
26	Cải tạo vỉa hè đường Phan Văn Hân, Phường 17, 19 quận Bình Thạnh	50	47	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	47	**94,00%**	47	**94,00%**
27	Cải tạo vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh (từ đường Nguyễn Xí đến đường Điện Biên Phủ), Phường 15, 24, 26 quận Bình Thạnh	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
28	Cải tạo vỉa hè đường Vũ Tùng Phường 2, Quận Bình Thạnh	50	37	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	37	**74,00%**	37	**74,00%**
29	Cải tạo vỉa hè đường Phan Chu Trinh, Phường 2, 14, 24, Quận Bình Thạnh	6	6	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
30	Nâng cấp cụm hẻm 251, 257 đường Lê Quang Định, Phường 7, quận Bình Thạnh	15	15	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**
31	Nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn các Phường 2, 5, 11, 13, 14, 15, 24, 27, quận Bình Thạnh	25	25	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
32	Nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn các Phường 1, 3, 6, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 28, quận Bình Thạnh	265	265	265	**100,00%**	265	**100,00%**	265	**100,00%**	265	**100,00%**	265	**100,00%**	265	**100,00%**	265	**100,00%**
33	Nâng cấp cụm hẻm 75 Bình Quới, Phường 27, hẻm 449 Lê Quang Định, Phường 5, hẻm 265 Nơ Trang Long, Phường 11, hẻm 222 Bùi Đình Túy, Phường 12, quận Bình Thạnh	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
34	Nâng cấp cụm hẻm 47/24 đường Bùi Đình Túy, hẻm 22 đường Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh	33	33	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**
35	Cải tạo vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, Phường 1,3,7,14 quận Bình Thạnh	23	23	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	23	**100,00%**	23	**100,00%**
36	Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Bình Thạnh	7.575	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
37	Mở rộng hẻm 265/5-265/8 Nơ Trang Long Phường 11	50	50	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
38	Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Thanh Đa, quận Bình Thạnh	60.438	60.438	29.369	**48,59%**	34.369	**56,87%**	46.000	**76,11%**	55.000	**91,00%**	55.000	**91,00%**	60.438	**100,00%**	60.438	**100,00%**
39	Xây dựng Công viên cây xanh tại Phường 12, quận Bình Thạnh	36.800	36.800	26.478	**71,95%**	26.478	**71,95%**	29.478	**80,10%**	33.478	**90,97%**	35.478	**96,41%**	36.800	**100,00%**	36.800	**100,00%**
40	Mở rộng nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh quận Bình Thạnh)	56.276	7.000	1.532	**2,72%**	1.532	**2,72%**	3.000	**5,33%**	3.000	**5,33%**	4.500	**8,00%**	7.000	**12,44%**	7.000	**12,44%**
41	Cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, Phường 13, quận Bình Thạnh	61.775	61.755	30.888	**50,00%**	37.065	**60,00%**	43.243	**70,00%**	49.420	**80,00%**	55.598	**90,00%**	61.755	**99,97%**	61.755	**99,97%**
42	Cải tạo, xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh	44.117	44.117	16.691	**37,83%**	16.691	**37,83%**	38.000	**86,13%**	38.000	**86,13%**	38.000	**86,13%**	44.177	**100,14%**	44.117	**100,00%**
43	Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh	50.419	48.719	14.711	**29,18%**	14.711	**29,18%**	36.539	**72,47%**	36.539	**72,47%**	36.539	**72,47%**	48.719	**96,63%**	48.719	**96,63%**
44	Xây dựng mới Trường Tiểu học Tầm Vu, quận Bình Thạnh	16.500	12.500	9.000	**54,55%**	9.000	**54,55%**	12.500	**75,76%**	12.500	**75,76%**	12.500	**75,76%**	12.500	**75,76%**	12.500	**75,76%**
45	Xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa - đoạn 1.1 Phường 25, quận Bình Thạnh	745.850	507.784	497.784	**66,74%**	497.784	**66,74%**	507.784	**68,08%**	507.784	**68,08%**	507.784	**68,08%**	507.784	**68,08%**	507.784	**68,08%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**34.000**	**34.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**34.000**	**100,00%**	**34.000**	**100,00%**	**34.000**	**100,00%**	**34.000**	**100,00%**	**34.000**	**100,00%**
46	Xây dựng mới trường Mầm Non 26B	34.000	34.000		**0,00%**		**0,00%**	34.000	**100,00%**	34.000	**100,00%**	34.000	**100,00%**	34.000	**100,00%**	34.000	**100,00%**
47	Xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Thạnh	0	0														
48	Xây dựng mới Trung tâm chính trị quận Bình Thạnh	0	0														
II	**Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu**	**8.400**	**64.931**	**1.140**	**13,57%**	**3.183**	**37,89%**	**23.270**	**277,02%**	**30.370**	**361,55%**	**34.370**	**409,17%**	**55.531**	**661,08%**	**64.931**	**772,99%**
	Dự án khởi công mới	**6.000**	**62.531**	**1.140**	**19,00%**	**3.183**	**53,05%**	**23.270**	**387,83%**	**30.370**	**506,17%**	**34.370**	**572,83%**	**53.131**	**885,52%**	**62.531**	**1042,18%**
49	Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm Chu Văn An, Phường Bình Thạnh	1.100	6.500	100	**9,09%**	100	**9,09%**	2.800	**254,55%**	4.800	**436,36%**	4.800	**436,36%**	6.500	**590,91%**	6.500	**590,91%**
50	Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm Phan Chu Trinh, Bùi Đình Túy, Bạch Đằng, Phường Bình Thạnh	1.100	6.000	100	**9,09%**	100	**9,09%**	900	**81,82%**	6.000	**545,45%**	6.000	**545,45%**	6.000	**545,45%**	6.000	**545,45%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
51	Nâng cấp, cải tạo hẻm 334, 346, 352, 328, 340, 363, 368, 378, 408 Chu Văn An, phường Bình Thạnh (Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước)	700	10.000	100	**14,29%**	600	**85,71%**	600	**85,71%**	600	**85,71%**	600	**85,71%**	600	**85,71%**	10.000	**1428,57%**
52	Nâng cấp, cải tạo hẻm 245, 251, 273, 365, 393, 401, 419 Chu Văn An (Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước)	350	4.600	440	**125,71%**	470	**134,29%**	2.070	**591,43%**	2.070	**591,43%**	2.070	**591,43%**	4.600	**1314,29%**	4.600	**1314,29%**
53	Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm thuộc khu cư xá Cogido, P. Bình Thạnh - Hẻm 8, 20 Đinh Bộ lĩnh nối thông 405 Xô Viết Nghệ Tĩnh. - Hẻm 87 nối thông hẻm 97 Phan Văn Trị. - Hẻm 356 Bạch Đằng (từ Bạch Đằng đến Huỳnh Đình Hai)	700	11.400	100	**14,29%**	800	**114,29%**	5.300	**757,14%**	5.300	**757,14%**	9.300	**1328,57%**	11.400	**1628,57%**	11.400	**1628,57%**
54	Nâng cấp, cải tạo cụm hẻm 217 Bùi Đình Túy kết nối hẻm 125 Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh (cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước).	700	10.967	100	**14,29%**	800	**114,29%**	5.100	**728,57%**	5.100	**728,57%**	5.100	**728,57%**	10.967	**1566,71%**	10.967	**1566,71%**
55	Sửa chữa Hội trường B tại số 6 Phan Đăng Lưu, phường Bình Thạnh	550	7.073	100	**18,18%**	213	**38,73%**	4.000	**727,27%**	4.000	**727,27%**	4.000	**727,27%**	7.073	**1285,91%**	7.073	**1285,91%**
56	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 14 phường Bình Thạnh	800	5.992	100	**12,50%**	100	**12,50%**	2.500	**312,50%**	2.500	**312,50%**	2.500	**312,50%**	5.992	**748,94%**	5.992	**748,94%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.400**	**2.400**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**2.400**	**100,00%**	**2.400**	**100,00%**
57	Xây dựng cầu nối hẻm 118 Bạch Đằng và hẻm 47 Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh	600	600	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
58	Tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia Đình Bình Hòa, phường Bình Thạnh	800	800	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
59	Xây dựng mới trường Tiểu học Tầm Vu (giai đoạn 2)	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
34	**Ủy ban nhân dân phường Bình Lợi Trung**	**150**	**11000**	**150**	**100,00%**	**1400**	**933,33%**	**7200**	**4800,00%**	**8100**	**5400,00%**	**9300**	**6200,00%**	**11000**	**7333,33%**	**11000**	**7333,33%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**150**	**11000**	**150**	**100,00%**	**1400**	**933,33%**	**7200**	**4800,00%**	**8100**	**5400,00%**	**9300**	**6200,00%**	**11000**	**7333,33%**	**11000**	**7333,33%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**150**	**11000**	**150**	**100,00%**	**1400**	**933,33%**	**7200**	**4800,00%**	**8100**	**5400,00%**	**9300**	**6200,00%**	**11000**	**7333,33%**	**11000**	**7333,33%**
1	Nâng cấp các tuyến hẻm đường Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Đậu, Lê Quang Định và Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung.	50	4500	50	**100,00%**	500	**1000,00%**	3.200	**6400,00%**	3.700	**7400,00%**	4.000	**8000,00%**	4.500	**9000,00%**	4.500	**9000,00%**
2	Nâng cấp các tuyến hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Văn Đậu, Trần Bình Trọng, Nguyễn Xí và Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung.	50	4500	50	**100,00%**	500	**1000,00%**	3.000	**6000,00%**	3.200	**6400,00%**	3.800	**7600,00%**	4.500	**9000,00%**	4.500	**9000,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 6 (cơ sở 1), phường Bình Lợi Trung.	50	2000	50	**100,00%**	400	**800,00%**	1.000	**2000,00%**	1.200	**2400,00%**	1.500	**3000,00%**	2.000	**4000,00%**	2.000	**4000,00%**
35	**Ủy ban nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây**	**4.100**	**36.259**	**500**	**12,20%**	**500**	**12,20%**	**7.739**	**188,76%**	**7.739**	**188,76%**	**7.739**	**188,76%**	**28.628**	**698,24%**	**36.259**	**884,37%**
	Ngân sách Thành phố tập trung	**500**	**500**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**500**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**500**	**500**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**500**	**100,00%**
1	Nâng cấp hẻm 31 Nguyễn Văn Lạc	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**
	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**3.600**	**35.759**	**500**	**13,89%**	**500**	**13,89%**	**7.739**	**214,97%**	**7.739**	**214,97%**	**7.739**	**214,97%**	**28.628**	**795,22%**	**35.759**	**993,31%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**3.600**	**35.759**	**500**	**13,89%**	**500**	**13,89%**	**7.739**	**214,97%**	**7.739**	**214,97%**	**7.739**	**214,97%**	**28.628**	**795,22%**	**35.759**	**993,31%**
1	Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Thạnh Mỹ Tây	150	1.435	50	**33,33%**	50	**33,33%**	302	**201,33%**	302	**201,33%**	302	**201,33%**	1.083	**722,00%**	1.435	**956,67%**
2	Cải tạo hẻm 602 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây	350	3.719	50	**14,29%**	50	**14,29%**	699	**199,71%**	699	**199,71%**	699	**199,71%**	2.970	**848,57%**	3.719	**1062,57%**
3	Nâng cấp cụm hẻm đường Phan Văn Hân - Phan Huy Ôn - Huỳnh Tịnh Của - Huỳnh Mẫn Đạt - Nguyễn Công Trứ - Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây	350	4.500	50	**14,29%**	50	**14,29%**	1.122	**320,57%**	1.122	**320,57%**	1.122	**320,57%**	3.328	**950,86%**	4.500	**1285,71%**
4	Nâng cấp, cải tạo cụm hẻm 356, 328 (306 cũ), 886 Xô Viết Nghệ Tĩnh và hẻm 441 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây	350	3.966	50	**14,29%**	50	**14,29%**	924	**264,00%**	924	**264,00%**	924	**264,00%**	2.992	**854,86%**	3.966	**1133,14%**
5	Nâng cấp, cải tạo cụm hẻm thuộc Khu dân cư Lô ABC và hẻm 117 Nguyễn Hữu Cảnh (từ Nguyễn Hữu Cảnh đến cầu hiện hữu), phường Thạnh Mỹ Tây	350	4.355	50	**14,29%**	50	**14,29%**	510	**145,71%**	510	**145,71%**	510	**145,71%**	3.795	**1084,29%**	4.355	**1244,29%**
6	Nâng cấp cụm hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây	350	3.356	50	**14,29%**	50	**14,29%**	826	**236,00%**	826	**236,00%**	826	**236,00%**	2.480	**708,57%**	3.356	**958,86%**
7	Nâng cấp cụm hẻm đường Võ Duy Ninh - Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây	350	4.331	50	**14,29%**	50	**14,29%**	1.046	**298,86%**	1.046	**298,86%**	1.046	**298,86%**	3.235	**924,29%**	4.331	**1237,43%**
8	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây	150	1.092	50	**33,33%**	50	**33,33%**	261	**174,00%**	261	**174,00%**	261	**174,00%**	781	**520,67%**	1.092	**728,00%**
9	Nâng cấp cụm hẻm đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây	550	7.947	50	**9,09%**	50	**9,09%**	991	**180,18%**	991	**180,18%**	991	**180,18%**	6.906	**1255,64%**	7.947	**1444,91%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
10	Nâng cấp đường Mê Linh, phường Thạnh Mỹ Tây	200	288	-	**0,00%**	-	**0,00%**	288	**144,00%**	288	**144,00%**	288	**144,00%**	288	**144,00%**	288	**144,00%**
11	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây	200	720	-	**0,00%**	-	**0,00%**	720	**360,00%**	720	**360,00%**	720	**360,00%**	720	**360,00%**	720	**360,00%**
12	Nâng cấp đường Phạm Viết Chánh, phường Thạnh Mỹ Tây	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
13	Xây dựng nâng cấp đường D5 (từ đường Nguyễn Gia Trí nối thông ra đường Võ Oanh), phường Thạnh Mỹ Tây	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
14	Xây dựng mới Trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
15	Xây dựng nâng cấp đường D5 (từ đường Nguyễn Gia Trí nối thông ra đường Võ Oanh), phường Thạnh Mỹ Tây (tên cũ: Xây dựng nâng cấp đường D5 (từ đường Nguyễn Gia Trí nối thông ra đường Võ Oanh), Phường 25)	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
16	Nâng cấp đường Mê Linh, đường Nguyễn Ngọc Phương (từ bia tưởng niệm đến nhà số 60), phường Thạnh Mỹ Tây	50	-		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
36	**Ủy ban nhân dân phường Bình Quới**	**5600**	**12650**	**2850**	**50,89%**	**5740**	**102,50%**	**7240**	**129,29%**	**9390**	**167,68%**	**10340**	**184,64%**	**13040**	**232,86%**	**13040**	**232,86%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**5100**	**12150**	**2850**	**55,88%**	**5740**	**112,55%**	**7240**	**141,96%**	**9340**	**183,14%**	**10090**	**197,84%**	**12540**	**245,88%**	**12540**	**245,88%**
	Dự án khởi công mới	**5000**	**9750**	**2850**	**57,00%**	**4900**	**98,00%**	**6200**	**124,00%**	**7200**	**144,00%**	**7950**	**159,00%**	**9750**	**195,00%**	**9750**	**195,00%**
1	Nâng cấp các tuyến đường khu vực lô chữ cư xá Thanh Đa (Lô L , chẵn lô N, Đường trước Công viên Thanh Đa từ Lô A-Lô B và Lô B đến lô G , Đường mặt chẵn lô A (chợ Thanh Đa), Đường mặt chẵn lô E (chợ Thanh Đa), Đường quanh Công viên	2500	6900	1.950	**78,00%**	2.750	**110,00%**	3.350	**134,00%**	4.350	**174,00%**	5.100	**204,00%**	6.900	**276,00%**	6.900	**276,00%**
2	Dự án nâng cấp các tuyến hẻm đường Thanh Đa (Hẻm 17 và 18)	2000	2200	700	**35,00%**	1.500	**75,00%**	2.200	**110,00%**	2.200	**110,00%**	2.200	**110,00%**	2.200	**110,00%**	2.200	**110,00%**
3	Dự án nâng cấp các tuyến hẻm đường Bình Quới (Hẻm 158 , 307, 353 và 434)	500	650	200	**40,00%**	650	**130,00%**	650	**130,00%**	650	**130,00%**	650	**130,00%**	650	**130,00%**	650	**130,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**100**	**2400**	**0**	**0,00%**	**840**	**840,00%**	**1040**	**1040,00%**	**2140**	**2140,00%**	**2140**	**2140,00%**	**2790**	**2790,00%**	**2790**	**2790,00%**
1	Xây dựng mới Trạm Y tế phường Bình Quới	50	1400	0	**0,00%**	420	**840,00%**	620	**1240,00%**	1270	**2540,00%**	1270	**2540,00%**	1570	**3140,00%**	1570	**3140,00%**
2	Sửa chữa, xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính Phường Bình Quới	50	1000	0	**0,00%**	420	**840,00%**	420	**840,00%**	870	**1740,00%**	870	**1740,00%**	1220	**2440,00%**	1220	**2440,00%**
II	**Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung**	**500**	**500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**50**	**10,00%**	**250**	**50,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**50**	**10,00%**	**250**	**50,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
1	Sửa chữa cải tạo Trường THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**10,00%**	250	**50,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
37	**Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh**	**70**	**70**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**70**	**70**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	***70***	***70***	***70***	**100,00%**	***70***	**100,00%**	***70***	**100,00%**	***70***	**100,00%**	***70***	**100,00%**	***70***	**100,00%**	***70***	**100,00%**
1	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 11 Dương Đức Hiền và hẻm 578 Lê Trọng Tấn	20	20	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
2	Xây dựng mới Trường Mầm Non Hoa Hồng	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
3	Nâng cấp mở rộng đường Huỳnh Văn Gấm từ Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di	20	20	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
4	Nâng cấp mở rộng hẻm 16 Lê Trọng Tấn từ Lê Trọng Tấn đến Hồ Đắc Di	20	20	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
38	**Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì**	**8.150**	**10.900**	**5.169**	**63,42%**	**5.767**	**70,76%**	**8.173**	**100,28%**	**8.221**	**100,87%**	**8.421**	**103,33%**	**10.900**	**133,74%**	**10.900**	**133,74%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**7.650**	**10.400**	**4.969**	**64,95%**	**5.567**	**72,77%**	**7.773**	**101,61%**	**7.821**	**102,24%**	**8.021**	**104,85%**	**10.400**	**135,95%**	**10.400**	**135,95%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**7.650**	**10.400**	**4.969**	**64,95%**	**5.567**	**72,77%**	**7.773**	**101,61%**	**7.821**	**102,24%**	**8.021**	**104,85%**	**10.400**	**135,95%**	**10.400**	**135,95%**
1	Sửa chữa, nâng cấp đường và các hẻm nhánh đường Hà Thị Đát	1.050	1.050	705	**67,14%**	705	**67,14%**	800	**76,19%**	800	**76,19%**	800	**76,19%**	1.050	**100,00%**	1.050	**100,00%**
2	Sửa chữa, nâng cấp đường Hoa Bằng	1.050	1.050	767	**73,05%**	767	**73,05%**	800	**76,19%**	800	**76,19%**	800	**76,19%**	1.050	**100,00%**	1.050	**100,00%**
3	Sửa chữa, nâng cấp đường và các hẻm nhánh đường Lê Đình Thám; hẻm 87 Tân Thắng	1.050	1.050	286	**27,24%**	286	**27,24%**	752	**71,62%**	800	**76,19%**	800	**76,19%**	1.050	**100,00%**	1.050	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Sửa chữa, nâng cấp Trường mầm non Cát Tường	250	3.000	900	**360,00%**	1.400	**560,00%**	2.500	**1000,00%**	2.500	**1000,00%**	2.700	**1080,00%**	3.000	**1200,00%**	3.000	**1200,00%**
5	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 188/29, 304/15, 304/25, 382/12 (từ nhà số 382/12 vòng ra hẻm 382 TKTQ), 304/14, 304/14/7, 304/14/9, 304/14/21 Tân Kỳ Tân Quý	550	550	369	**67,09%**	467	**84,91%**	467	**84,91%**	467	**84,91%**	467	**84,91%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**
6	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 16, 16/5, 16/9, 16/17, 16/8, 63 Trần Văn Ơn	350	350	304	**86,86%**	304	**86,86%**	304	**86,86%**	304	**86,86%**	304	**86,86%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**
7	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 22 Nguyễn Văn Săng và các hẻm nhánh	550	550	284	**51,64%**	284	**51,64%**	350	**63,64%**	350	**63,64%**	350	**63,64%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**
8	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 26, 137 Nguyễn Quý Anh	250	250	158	**63,20%**	158	**63,20%**	200	**80,00%**	200	**80,00%**	200	**80,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
9	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 73, 389 Lê Trọng Tấn; cụm hẻm 18 Đỗ Nhuận (đoạn từ hẻm 37/33 BBTT đến hẻm 193 Lê Trọng Tấn) và hẻm 37/2 Bờ Bao	550	550	363	**66,00%**	363	**66,00%**	400	**72,73%**	400	**72,73%**	400	**72,73%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**
10	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 353 Tân Sơn Nhì và hẻm 20, 20/5 Gò Dầu	350	350	191	**54,57%**	191	**54,57%**	250	**71,43%**	250	**71,43%**	250	**71,43%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**
11	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 103 Nguyễn Thế Truyện	450	450	168	**37,33%**	168	**37,33%**	250	**55,56%**	250	**55,56%**	250	**55,56%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**
12	Sửa chữa, nâng cấp đường và các hẻm nhánh đường Dương Văn Dương	1.050	1.050	474	**45,14%**	474	**45,14%**	550	**52,38%**	550	**52,38%**	550	**52,38%**	1.050	**100,00%**	1.050	**100,00%**
13	Xây dựng Trường Mầm Non Thủy Tiên	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
14	Xây dựng Trường Mầm non Tân Sơn Nhì 2	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
15	Xây dựng Công viên cây xanh thể dục thể thao	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách thành phố tập trung	**500**	**500**	**200**	**40,00%**	**200**	**40,00%**	**400**	**80,00%**	**400**	**80,00%**	**400**	**80,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**500**	**200**	**40,00%**	**200**	**40,00%**	**400**	**80,00%**	**400**	**80,00%**	**400**	**80,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
1	Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Tân Phú	500	500	200	**40,00%**	200	**40,00%**	400	**80,00%**	400	**80,00%**	400	**80,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
39	**Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ Hòa**	**1.850**	**11.500**	**1.450**	**78,38%**	**1.550**	**83,78%**	**8.150**	**440,54%**	**10.650**	**575,68%**	**11.350**	**613,51%**	**11.550**	**624,32%**	**11.550**	**624,32%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**1.500**	**2.500**	**1.100**	**73,33%**	**1.100**	**73,33%**	**1.100**	**73,33%**	**1.600**	**106,67%**	**2.300**	**153,33%**	**2.500**	**166,67%**	**2.500**	**166,67%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.500**	**2.500**	**1.100**	**73,33%**	**1.100**	**73,33%**	**1.100**	**73,33%**	**1.600**	**106,67%**	**2.300**	**153,33%**	**2.500**	**166,67%**	**2.500**	**166,67%**
1	Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường THCS Phan Bội Châu, quận Tân Phú	500	1000	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	1000	**200,00%**	1000	**200,00%**	1000	**200,00%**	1000	**200,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú	500	500	300	**60,00%**	300	**60,00%**	300	**60,00%**	300	**60,00%**	300	**60,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Tân Phú	500	1000	300	**60,00%**	300	**60,00%**	300	**60,00%**	300	**60,00%**	1000	**200,00%**	1000	**200,00%**	1000	**200,00%**
4	Xây dựng Trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa	0															
5	Xây dựng Trụ sở Đội Cảnh sát PCCC khu vực	0															
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**350**	**9000**	**350**	**100,00%**	**450**	**128,57%**	**7050**	**2014,29%**	**9050**	**2585,71%**	**9050**	**2585,71%**	**9050**	**2585,71%**	**9050**	**2585,71%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**350**	**9000**	**350**	**100,00%**	**450**	**128,57%**	**7050**	**2014,29%**	**9050**	**2585,71%**	**9050**	**2585,71%**	**9050**	**2585,71%**	**9050**	**2585,71%**
1	Sửa chữa, nâng cấp các trường mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa																

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Mầm non Nhiêu Lộc																
3	Xây dựng Trường Mầm non Hoa Anh Đào																
4	Sửa chữa, nâng cấp trường mầm non Trạng Nguyên và sửa chữa, cải tạo, mở rộng Trường Mầm Non Nhiêu Lộc và xây dựng Trường Mầm Non Hoa Anh Đào	50	-50		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
5	Mở rộng nút giao Bình Long - Gò Dầu đủ lộ giới 20 mét	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Cụm hẻm: 1/19 Lê Thúc Hoạch và Hẻm 33, 53 Phan Thị Hành, Hẻm 4, 170, 234, 235 (235/37), Hẻm 323 Vườn Lài; Cải tạo sửa chữa đường Võ Hoành, Hẻm 48 Phạm Văn Xảo nối Võ Hoành; hẻm 6, 6/23,14/9 Lê Thúc Hoạch; Hẻm 711 (711/5, 711/5/1, 711/5/3, 711/2, 711/24) Lũy Bán Bích; Hẻm 11 Đỗ Thừa Luông; 188 Nguyễn Súy	50	1000	50	**100,00%**	50	**100,00%**	500	**1000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**
7	Sửa chữa cụm hẻm: 24 Đàm Thận Huy (51 Tân Hương) và Hẻm 403 Tân Hương; hẻm 43, 47 Nguyễn Háo Vĩnh, hẻm 02 Phạm Quý Thích và hẻm 73/25 Đô Đốc Long; hẻm 102 Dương Văn Dương; Hẻm 93-95, 295 Gò dầu; Hẻm 612 Bình Long và 14 Đỗ Thừa Luông; Đường Trịnh Lỗi; Hẻm 20 (20/20, 20/24, 20/26) Phạm Ngọc; Đường	50	1000	50	**100,00%**	50	**100,00%**	500	**1000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**
8	Cụm hẻm: 12 (12/4), 38 (38/9), 92 (92/6, 92/8), 128 (128/4); Hẻm 186, 260, 264, 282 Nguyễn Sơn; Hẻm 22 (22/6), 32 (32/29) Lê Cảnh Tuân; Hẻm 76/28, 76/28/8, 76/55/7 Lê Văn Phan; Hẻm 107 Lê Lư và hẻm 129 Lê Lư; Hẻm 156, 192, 192/34, 192/52 , 192/64/11, 114/59, 456, 476 Phú Thọ Hòa;	50	1000	50	**100,00%**	50	**100,00%**	500	**1000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**
9	Cụm Công viên: Công viên góc giao lộ Lê Thúc Hoạch - Bình Long, phường Tân Quý diện tích 1.473 m2, Công viên chung cư Tân Hương, số 9 đường Lê Sát, phường Tân Quý diện tích 418,4 m2, Công viên hẻm 38 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa diện tích 442,6 m2 Sửa chữa công viên 43 Vườn Lài	50	1000	50	**100,00%**	50	**100,00%**	500	**1000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**	1000	**2000,00%**
10	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa TDTT (quận Tân Phú cũ) thành Trụ sở UBND phường Phú Thọ Hòa	50	5000	100	**200,00%**	200	**400,00%**	5000	**10000,00%**	5000	**10000,00%**	5000	**10000,00%**	5000	**10000,00%**	5000	**10000,00%**
40	**Ủy ban nhân dân phường Tân Phú**	**9.491**	**5.491**	**1.631**	**17,18%**	**3.542**	**37,32%**	**3.542**	**37,32%**	**3.942**	**41,54%**	**3.942**	**41,54%**	**5.491**	**57,85%**	**5.491**	**57,85%**
1	**Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung**	**7.131**	**3.131**	**281**	**3,94%**	**1.592**	**22,33%**	**1.592**	**22,33%**	**1.592**	**22,33%**	**1.592**	**22,33%**	**3.131**	**43,91%**	**3.131**	**43,91%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**3.131**	**3.131**	**281**	**8,97%**	**1.592**	**50,86%**	**1.592**	**50,86%**	**1.592**	**50,86%**	**1.592**	**50,86%**	**3.131**	**100,00%**	**3.131**	**100,00%**
1	Xây dựng trường THCS Hoàng Diệu	281	281	281	**100,00%**	281	**100,00%**	281	**100,00%**	281	**100,00%**	281	**100,00%**	281	**100,00%**	281	**100,00%**
2	Cải tạo và nâng cấp Trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận Tân Phú	1.000	1.000	-	**0,00%**	818	**81,77%**	818	**81,77%**	818	**81,77%**	818	**81,77%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
3	Cải tạo và nâng cấp Trường Tiểu học trên địa bàn quận Tân Phú	700	700	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
4	Cải tạo và nâng cấp Trường Mầm non trên địa bàn quận Tân Phú	1.150	1.150	-	**0,00%**	494	**42,92%**	494	**42,92%**	494	**42,92%**	494	**42,92%**	1.150	**100,00%**	1.150	**100,00%**
2	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**4.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
1	Xây dựng kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú	500	-	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Minh Châu	1.000	-	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Đường D1-2 và đường N2	1.000	-	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
4	Xây dựng Bệnh viện Tân Phú (cơ sở 2)	500	-	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
5	Xây dựng thay thế và cải tạo, nâng cấp trường THPT Tân Bình quận Tân Phú	500	-	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
6	Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường tiểu học Huỳnh Văn Chính, quận Tân Phú	500	-	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**2.360**	**2.360**	**1.350**	**57,20%**	**1.950**	**82,63%**	**1.950**	**82,63%**	**2.350**	**99,58%**	**2.350**	**99,58%**	**2.360**	**100,00%**	**2.360**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.360**	**2.360**	**1.350**	**57,20%**	**1.950**	**82,63%**	**1.950**	**82,63%**	**2.350**	**99,58%**	**2.350**	**99,58%**	**2.360**	**100,00%**	**2.360**	**100,00%**
1	Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè và cụm hẻm đường Trịnh Đình Trọng (hẻm 104, 132, 285, 300, 300/19, 300/21)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm: 36 Huỳnh Thiện Lộc; 36 Trịnh Đình Thảo; 1 và 40 Tân Thành; 44 và 60 Đoàn Hồng Phước và cụm hẻm đường Thoại Ngọc Hầu	300	300	200	**66,67%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
3	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm: 22, 172, 411, 487 Kênh Tân Hóa; 48 Huỳnh Văn Chính; 25 Nguyễn Minh Châu; 173/23, 213/79, 300, 312, 314, 325, 341/19 Khuông Việt; 01, 74, 94 Lê Ngã và hẻm 10, 80 Hoàng Xuân Nhị	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm đường Lũy Bán Bích (hẻm 98, 120, 142, 450, 644, 710/53)	200	200	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
5	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm đường Âu Cơ (hẻm 285, 373, 461, 483, 519, 683)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Sửa chữa, nâng cấp đường Đoàn Hồng Phước	200	200	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
7	Sửa chữa, nâng cấp đường và cụm hẻm phường Tân Thới Hòa cũ: đường Lê Quát, hẻm 45, 47, 51, 96 Hòa Bình, cụm hẻm Bùi Cẩm Hổ	300	300	200	**66,67%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
8	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Nghiêm và Nghiêm Toản	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
9	Nâng cấp công viên, mảng xanh phường Tân Phú (hẻm 70 Huỳnh Thiện Lộc, 23 Lê Quát, Lò Phèn, Tân Hóa)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
10	Sửa chữa, cải tạo các trường công lập trên địa bàn phường Tân Phú (MN Phượng Hồng, THCS Hoàng Diệu)	400	400	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
11	Xây dựng mới nhà truyền thống phường Tân Phú, địa chỉ 41 Tân Thành	5	5	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
12	Xây dựng Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Tân Phú	5	5	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
13	Xây dựng Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính	500	500	300	**60,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
14	Sửa chữa, cải tạo Trạm y tế phường Tân Phú	200	200	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
41	**Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh**	**22.411**	**93.983**	**772**	**3,44%**	**1.982**	**8,84%**	**11.082**	**49,45%**	**18.192**	**81,17%**	**63.342**	**282,64%**	**82.792**	**369,42%**	**93.983**	**419,36%**
1	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**720**	**72.292**	**582**	**80,77%**	**582**	**80,77%**	**582**	**80,77%**	**7.692**	**1068,27%**	**52.842**	**7339,10%**	**72.292**	**10040,49%**	**72.292**	**10040,49%**
1	**Dự án khởi công mới**	**300**	**67.760**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**3.760**	**1253,33%**	**48.310**	**16103,33%**	**67.760**	**22586,67%**	**67.760**	**22586,67%**
1	Sửa chữa, nâng cấp đường Lương Minh Nguyệt và các cụm hẻm Lương Minh Nguyệt	50	12.050	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	550	**1100,00%**	8.600	**17200,00%**	12.050	**24100,00%**	12.050	**24100,00%**
2	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm số 3, 11 Văn Cao; hẻm 184 Phan Anh; cụm hẻm 23 Nguyễn Lý, hẻm 9, 17, 98 Trần Quang Cơ và các hẻm nhánh	50	5.750	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	350	**700,00%**	4.130	**8260,00%**	5.750	**11500,00%**	5.750	**11500,00%**
3	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 198, 212, 244, 338 Thoại Ngọc Hầu (và các hẻm nhánh)	50	10.170	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	570	**1140,00%**	7.270	**14540,00%**	10.170	**20340,00%**	10.170	**20340,00%**
4	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 242, 332, 342, 173, 347, 352 Thoại Ngọc Hầu	50	11.400	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	800	**1600,00%**	8.220	**16440,00%**	11.400	**22800,00%**	11.400	**22800,00%**
5	Sửa chữa, nâng cấp đường A, đường B khu ADC và các hẻm nhánh	50	17.460	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	860	**1720,00%**	12.360	**24720,00%**	17.460	**34920,00%**	17.460	**34920,00%**
6	Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Văn Cẩn và các hẻm nhánh, đường Trần Quang Quá, hẻm 9 Bùi Cẩm Hổ	50	10.930	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	630	**1260,00%**	7.730	**15460,00%**	10.930	**21860,00%**	10.930	**21860,00%**
2	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**420**	**4.532**	**282**	**67,03%**	**282**	**67,03%**	**282**	**67,03%**	**3.932**	**936,08%**	**4.532**	**1078,93%**	**4.532**	**1078,93%**	**4.532**	**1078,93%**
1	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 13, 23, 34, 35 (các hẻm nhánh), 49, 67 Nguyễn Văn Yến và các hẻm nhánh; cụm hẻm 13, 32, 42, 81, 90 Lương Thế Vinh	50	690	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	690	**1380,00%**	690	**1380,00%**	690	**1380,00%**	690	**1380,00%**
2	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 2, 26 Nguyễn Văn Vịnh; cụm hẻm 3, 11 Hiền Vương và các hẻm 47, 107 Phan Văn Năm; cụm hẻm 17, 98, cụm hẻm 111, 120, 149/14 Lũy Bán Bích; cụm hẻm 337, 343 (và các hẻm nhánh) Trần Thủ Độ và hẻm nối dài từ số 240 đến số 294 Trần Thủ Độ, cụm hẻm 110 Tô Hiệu, hẻm 1 Hoàng Xuân Hoành	50	950	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	950	**1900,00%**	950	**1900,00%**	950	**1900,00%**	950	**1900,00%**
3	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 553, 539, 621 Lũy Bán Bích	50	760	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	760	**1520,00%**	760	**1520,00%**	760	**1520,00%**	760	**1520,00%**
4	Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Văn Giáp	50	432	31,52	**63,04%**	31,52	**63,04%**	31,52	**63,04%**	432	**863,04%**	432	**863,04%**	432	**863,04%**	432	**863,04%**
5	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 74, 75, 149, 152 Lý Thánh Tông	50	610	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	610	**1220,00%**	610	**1220,00%**	610	**1220,00%**	610	**1220,00%**
6	Xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	100	400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**
7	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 65, 139, 209, 263, 247, 416, 426 Thạch Lam và các hẻm nhánh, hẻm 280 Hòa Bình, hẻm 61/2 Nguyễn Sơn	50	490	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	490	**980,00%**	490	**980,00%**	490	**980,00%**	490	**980,00%**
8	Sửa chữa, cải tạo các trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Phú Thạnh	10	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	100	**1000,00%**	100	**1000,00%**	100	**1000,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
9	Xây dựng trường Mầm non Tân Thới Hòa và Nâng cấp, mở rộng trường THCS Tân Thới Hòa	10	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	100	**1000,00%**	100	**1000,00%**	100	**1000,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**21.691**	**21.691**	**190**	**0,88%**	**1.400**	**6,45%**	**10.500**	**48,41%**	**10.500**	**48,41%**	**10.500**	**48,41%**	**10.500**	**48,41%**	**21.691**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**21.691**	**21.691**	**190**	**0,88%**	**1.400**	**6,45%**	**10.500**	**48,41%**	**10.500**	**48,41%**	**10.500**	**48,41%**	**10.500**	**48,41%**	**21.691**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường THCS Đồng Khởi - Khối A	21.191	21.191		**0,00%**	900	**4,25%**	10.000	**47,19%**	10.000	**47,19%**	10.000	**47,19%**	10.000	**47,19%**	21.191	**100,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường tiểu học Phan Chu Trinh	500	500	190	**38,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
42	**Ủy ban nhân dân phường Bến Cát**	**233.191**	**153.191**	**73.187**	**31,39%**	**83.637**	**35,87%**	**109.030**	**46,76%**	**118.980**	**51,02%**	**129.936**	**55,72%**	**153.191**	**65,69%**	**153.191**	**65,69%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**230.091**	**145.091**	**71.209**	**30,95%**	**81.024**	**35,21%**	**106.387**	**46,24%**	**111.337**	**48,39%**	**122.293**	**53,15%**	**145.091**	**63,06%**	**145.091**	**63,06%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**145.591**	**142.891**	**70.764**	**48,60%**	**80.579**	**55,35%**	**105.920**	**72,75%**	**110.870**	**76,15%**	**120.193**	**82,56%**	**142.891**	**98,15%**	**142.891**	**98,15%**
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH606 đến giáp đường vành đai Bắc Mỹ Phước	25.000	34.000	20.000	**80,00%**	20.000	**80,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**	34.000	**136,00%**	34.000	**136,00%**
2	Xây dựng mương thoát nước các tuyến đường: An Điền 109, An Điền 093; An Điền 084 tại ấp An Sơn	3.000	2.100	1.442	**48,07%**	1.442	**48,07%**	2.000	**66,67%**	2.100	**70,00%**	2.100	**70,00%**	2.100	**70,00%**	2.100	**70,00%**
3	Nâng cấp tuyến đường từ ĐT748 đến Trạm bơm Đình Bến Liễu, ấp An Sơn, xã An Điền	200	200	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
4	Cải tạo vòng xoay An Điền	200	200	150	**75,00%**	150	**75,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
5	Nâng cấp BTNN tuyến đường An Điền 163, đoạn giáp đường BTXM đến ngã tư Tiền Giang	750	750	440	**58,67%**	440	**58,67%**	750	**100,00%**	750	**100,00%**	750	**100,00%**	750	**100,00%**	750	**100,00%**
6	Nâng cấp BTNN đường từ ĐT748 đến ngã tư Tiền Giang ấp An Mỹ, xã An Điền	250	250	0	**0,00%**	0	**0,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
7	Xây dựng cầu Đò mới qua sông Thị Tính	4.000	12.000	4.000	**100,00%**	9.000	**225,00%**	9.000	**225,00%**	11.000	**275,00%**	11.000	**275,00%**	12.000	**300,00%**	12.000	**300,00%**
8	Chỉnh trang hạ tầng thành phố Bến Cát năm 2025 - 2026	2.500	1.600	350	**14,00%**	350	**14,00%**	1.600	**64,00%**	1.600	**64,00%**	1.600	**64,00%**	1.600	**64,00%**	1.600	**64,00%**
9	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ ngã 3 nhà 3 xe giáp suối Bến chà vy (ông 3 Vận)	500	500	120	**24,00%**	120	**24,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
10	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trung tâm y tế thành phố Bến Cát	100	100	66	**66,00%**	66	**66,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Mua sắm trang thiết bị giáo dục, sửa chữa trường học phục vụ cho năm học 2024 - 2025	2.500	5.000	2.500	**100,00%**	5.000	**200,00%**	5.000	**200,00%**	5.000	**200,00%**	5.000	**200,00%**	5.000	**200,00%**	5.000	**200,00%**
12	Nâng cấp tuyến đường và mương thoát nước Đường Cây Da, khu phố 5	3.000	3.000	2.752	**91,73%**	2.752	**91,73%**	2.808	**93,60%**	2.808	**93,60%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**
13	Lắp đặt đan trên các mương hở thuộc các tuyến đường xã, phường quản lý	150	150	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**
14	Nâng cấp tuyến đường Làng Tre Phú An, liên ấp Phú Thứ - Bến Liễu, xã Phú An	1.300	1.000	300	**23,08%**	860	**66,15%**	860	**66,15%**	860	**66,15%**	1.000	**76,92%**	1.000	**76,92%**	1.000	**76,92%**
15	Tuyến đường từ ĐT744 ông 7 Quang đến ông 6 Bớt (PA028)	300	300	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
16	Tuyến đường từ ông Phước đến ông Một (PA012)	200	200	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
17	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Mẫu giáo Phú An	15.500	13.000	6.812	**43,95%**	6.812	**43,95%**	9.662	**62,34%**	9.662	**62,34%**	13.000	**83,87%**	13.000	**83,87%**	13.000	**83,87%**
18	Nâng cấp tuyến đường Phú An 022	5.000	4.500	1.847	**36,94%**	1.847	**36,94%**	1.847	**36,94%**	4.347	**86,94%**	4.500	**90,00%**	4.500	**90,00%**	4.500	**90,00%**
19	Xây dựng Trạm Y tế xã Phú An	200	200	7	**3,50%**	7	**3,50%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
20	Xây dựng mương thoát nước đường An Tây 50A (Lập Giai)	2.000	1.600	1.137	**56,85%**	1.137	**56,85%**	1.600	**80,00%**	1.600	**80,00%**	1.600	**80,00%**	1.600	**80,00%**	1.600	**80,00%**
21	Nâng cấp, mở rộng đường Trường học An Tây A, xã An Tây	4.800	3.200	2.051	**42,73%**	2.051	**42,73%**	3.000	**62,50%**	3.200	**66,67%**	3.200	**66,67%**	3.200	**66,67%**	3.200	**66,67%**
22	Nâng cấp mương thoát nước đường QL13 (Hố Le) - 500KV	500	500	250	**50,00%**	250	**50,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
23	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ QL13 (bà 6 Tòng) đến đường ĐT741, phường Tân Định	285	276	276	**96,84%**	276	**96,84%**	276	**96,84%**	276	**96,84%**	276	**96,84%**	276	**96,84%**	276	**96,84%**
24	Nâng cấp BTNN đường từ ĐT 741 ông Phương đến giáp Trung tâm BTXH Chánh Phú Hòa (CPH 006)	2.000	700	681	**34,05%**	681	**34,05%**	700	**35,00%**	700	**35,00%**	700	**35,00%**	700	**35,00%**	700	**35,00%**
25	Nâng cấp BTNN các tuyến đường sỏi đỏ năm 2025 phường Chánh Phú Hòa	1.500	1.500	769	**51,27%**	769	**51,27%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
26	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ đường điện 500KV đến đất ông 6 Đây và nhánh rẽ giáp nhà ông 3 An (CPH 89)	150	150	80	**53,33%**	80	**53,33%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
27	Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường Mỹ Phước và phường Chánh Phú Hòa	150	103	103	**68,67%**	103	**68,67%**	103	**68,67%**	103	**68,67%**	103	**68,67%**	103	**68,67%**	103	**68,67%**
28	Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường Tân Định và xã Phú An	150	100	100	**66,67%**	100	**66,67%**	100	**66,67%**	100	**66,67%**	100	**66,67%**	100	**66,67%**	100	**66,67%**
29	Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường Thới Hòa và xã An Điền	150	110	107	**71,33%**	110	**73,33%**	110	**73,33%**	110	**73,33%**	110	**73,33%**	110	**73,33%**	110	**73,33%**
30	Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn xã An Tây	100	88	88	**88,00%**	88	**88,00%**	88	**88,00%**	88	**88,00%**	88	**88,00%**	88	**88,00%**	88	**88,00%**
31	Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường Hòa Lợi	150	105	103	**68,67%**	105	**70,00%**	105	**70,00%**	105	**70,00%**	105	**70,00%**	105	**70,00%**	105	**70,00%**
32	Nâng cấp BTNN tuyến đường 5 Tới đến nhà ông 7 Đực, khu phố 1, phường Tân Định	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
33	Xây dựng tuyến nhánh đường Tân Định 050 và vịnh đỗ xe trường tiểu học Định Phước	150	150	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**
34	Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường từ nhà ông Phong đến giáp khu phố 4, phường Hòa Phú, khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi	150	72	72	**48,00%**	72	**48,00%**	72	**48,00%**	72	**48,00%**	72	**48,00%**	72	**48,00%**	72	**48,00%**
35	Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường từ nhà bà Nguyễn Thị Xuông đến nhà ông Đức, khu phố An Hòa, An Lợi, phường Hòa Lợi	150	448	148	**98,67%**	448	**298,67%**	448	**298,67%**	448	**298,67%**	448	**298,67%**	448	**298,67%**	448	**298,67%**
36	Nâng cấp BTNN các tuyến đường sỏi đỏ năm 2025 phường Hòa Lợi	1.800	1.800	400	**22,22%**	400	**22,22%**	1.300	**72,22%**	1.300	**72,22%**	1.300	**72,22%**	1.800	**100,00%**	1.800	**100,00%**
37	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà ông Trẻ đến Vườn cao và nhánh rẽ đến 7 Tòng đến vườn Lan khu phố 4, phường Tân Định	1.200	1.200	622	**51,83%**	622	**51,83%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**
38	Nâng cấp BTNN tuyến đường Hòa Lợi 081, khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi	850	2.800	850	**100,00%**	2.300	**270,59%**	2.300	**270,59%**	2.300	**270,59%**	2.800	**329,41%**	2.800	**329,41%**	2.800	**329,41%**
39	Xây dựng hệ thống thoát nước Tuyến đường Tân Định 003 đoạn từ nhà Ông Tư nga đến Miếu khu phố 2,3 phường Tân Định	1.500	500	150	**10,00%**	150	**10,00%**	500	**33,33%**	500	**33,33%**	500	**33,33%**	500	**33,33%**	500	**33,33%**
40	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Tân Định 016	61.965	47.198	20.000	**32,28%**	20.000	**32,28%**	30.000	**48,41%**	30.000	**48,41%**	35.000	**56,48%**	47.198	**76,17%**	47.198	**76,17%**
41	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ ĐT741 quán cơm bà Hương đến giáp ranh giới xã Tân Bình, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa	426	426	426	**100,00%**	426	**100,00%**	426	**100,00%**	426	**100,00%**	426	**100,00%**	426	**100,00%**	426	**100,00%**
42	Cải tạo nâng cấp BTNN tuyến đường từ Lộ 7B (cổng văn hóa khu phố 5) đến giáp đường ĐH605 (nhà bà 4 Cục) và nhánh rẽ giáp ngã 3 đất Út Trầm, khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa	71	71	71	**100,00%**	71	**100,00%**	71	**100,00%**	71	**100,00%**	71	**100,00%**	71	**100,00%**	71	**100,00%**
43	Nâng cấp BTNN tuyến đường Quốc lộ 13 (Chùa Tổ) - 5 Nhơn Khu phố 4, phường Tân Định	78	78	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**
44	Cải tạo nâng cấp BTNN tuyến đường liên khu phố 2 - 8 từ Lộ 7B ruộng làng đến giáp đường NE 4 và nhánh rẽ giáp nhà bà 2 Cành, khu phố 2 - 8, phường Chánh Phú Hòa	553	553	553	**100,00%**	553	**100,00%**	553	**100,00%**	553	**100,00%**	553	**100,00%**	553	**100,00%**	553	**100,00%**
45	Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Ngô Quyền với đường vào Đình Bến Tranh và giao lộ đường Cầu Đò mới với đường Cầu đường 76	13	13	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**
2	**Dự án khởi công mới**	**82.000**	**2.000**	**367**	**0,45%**	**367**	**0,45%**	**367**	**0,45%**	**367**	**0,45%**	**2.000**	**2,44%**	**2.000**	**2,44%**	**2.000**	**2,44%**
1	Trường THCS Tân Hưng	50.000	1.000	367	**0,73%**	367	**0,73%**	367	**0,73%**	367	**0,73%**	1.000	**2,00%**	1.000	**2,00%**	1.000	**2,00%**
2	Tuyến đường kết nối từ khu công nghiệp Bàu Bàng đến đường ĐT.749A	15.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**6,67%**	1.000	**6,67%**	1.000	**6,67%**
3	Xây dựng mới văn phòng ấp 4 xã Tân Hưng	2.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH617	15.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	**2.500**	**200**	**78**	**3,12%**	**78**	**3,12%**	**100**	**4,00%**	**100**	**4,00%**	**100**	**4,00%**	**200**	**8,00%**	**200**	**8,00%**
1	Xây dựng đường ven sông Thị Tính (đoạn từ Cầu Đò - Đình Bến tranh)	500	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**
2	Trung tâm chạy thận trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố	2.000	100	78	**3,90%**	78	**3,90%**	100	**5,00%**	100	**5,00%**	100	**5,00%**	100	**5,00%**	100	**5,00%**
II	**Vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu**	**3.100**	**8.100**	**1.978**	**63,81%**	**2.613**	**84,29%**	**2.643**	**85,26%**	**7.643**	**246,55%**	**7.643**	**246,55%**	**8.100**	**261,29%**	**8.100**	**261,29%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**3.100**	**8.100**	**1.978**	**63,81%**	**2.613**	**84,29%**	**2.643**	**85,26%**	**7.643**	**246,55%**	**7.643**	**246,55%**	**8.100**	**261,29%**	**8.100**	**261,29%**
1	Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ (Khu phố Cầu Sắt) và khu di tích ấp Chiến lược Bến Tượng	100	100	30	**30,00%**		**0,00%**	30	**30,00%**	30	**30,00%**	30	**30,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Xây dựng mới văn phòng các khu phố trên địa bàn phường Bến Cát	100	-	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo các Văn phòng khu phố và các thiết chế văn hoá trên địa bàn phường Bến Cát	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Bến Cát	500	5.600	321	**64,20%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	5.600	**1120,00%**	5.600	**1120,00%**	5.600	**1120,00%**	5.600	**1120,00%**
5	Chỉnh trang khu vực trung tâm hành chính phường Bến Cát và dọc tuyến Quốc lộ 13 (từ Tượng đài đến Ngã ba Công an)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Chuẩn bị mặt bằng đầu tư Khu Tái định cư trên địa bàn phường Bến Cát	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
7	Nâng cấp, mở rộng Quảng trường 30 tháng 4	100	100	60	**60,00%**	60	**60,00%**	60	**60,00%**	60	**60,00%**	60	**60,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Chuẩn bị mặt bằng đầu tư xây dựng công viên, nơi sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường Bến Cát	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Nâng cấp BTNN các tuyến đường thuộc địa bàn phường Bến Cát (giai đoạn 2)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Đầu tư mới, nâng cấp BTNN các tuyến đường từ Bến Chà Vi đến địa bàn xã Tân Hưng (cũ)	100	100	65	**65,00%**	65	**65,00%**	65	**65,00%**	65	**65,00%**	65	**65,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Cải tạo, nâng cấp cảnh quan sinh thái, môi trường khu vực Đập 26/3	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Xây dựng, nâng cấp hệ thống tín hiệu giao thông trên địa bàn phường Bến Cát	100	100	60	**60,00%**	60	**60,00%**	60	**60,00%**	60	**60,00%**	60	**60,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Đầu tư mới và cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường Bến Cát	500	500	114	**22,80%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
14	Nâng cấp BTNN các tuyến đường thuộc địa bàn phường Bến Cát (giai đoạn 1)	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
15	Đầu tư nâng cấp, cải tạo các mương thoát nước, xử lý chống ngập úng trên địa bàn phường Bến Cát	500	500	228	**45,60%**	228	**45,60%**	228	**45,60%**	228	**45,60%**	228	**45,60%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
43	**Ủy ban nhân dân phường Chánh Phú Hòa**	**33.500**	**64.038**	**3.819**	**11,40%**	**8.943**	**26,70%**	**32.971**	**98,42%**	**38.418**	**114,68%**	**62.938**	**187,87%**	**64.038**	**191,16%**	**64.038**	**191,16%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**29.000**	**29.000**	**2.008**	**6,93%**	**2.320**	**8,00%**	**25.970**	**89,55%**	**26.820**	**92,48%**	**27.900**	**96,21%**	**29.000**	**100,00%**	**29.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**29.000**	**29.000**	**2.008**	**6,93%**	**2.320**	**8,00%**	**25.970**	**89,55%**	**26.820**	**92,48%**	**27.900**	**96,21%**	**29.000**	**100,00%**	**29.000**	**100,00%**
1	Dự án Nâng cấp BTNN tuyến đường từ Đập ông Khương (giáp ranh giới Tân Hưng) đến trạm điện 3 Chân	2.000	4.000	886	**44,30%**	1.197	**59,87%**	1.847	**92,37%**	2.497	**124,87%**	3.277	**163,87%**	4.000	**200,00%**	4.000	**200,00%**
2	Xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa công cộng phường Chánh Phú Hòa	0	0														
3	Trường Mầm non Hưng Hòa	25.000	25.000	1.122	**4,49%**	1.122	**4,49%**	24.122	**96,49%**	24.322	**97,29%**	24.622	**98,49%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**
4	Xây dựng mới văn phòng ấp 6 xã Hưng Hòa	2.000	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu	**4.500**	**35.038**	**1.811**	**40,25%**	**6.623**	**147,19%**	**7.002**	**155,59%**	**11.598**	**257,73%**	**35.038**	**778,63%**	**35.038**	**778,63%**	**35.038**	**778,63%**
	Dự án khởi công mới	**500**	**30.500**	**831**	**166,15%**	**2.682**	**536,30%**	**2.860**	**571,92%**	**7.256**	**1451,20%**	**30.500**	**6100,00%**	**30.500**	**6100,00%**	**30.500**	**6100,00%**
1	Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Chánh Phú Hòa 002 (ĐT741 đến ĐT741B)	500	30.500	830,763	**166,15%**	2.681,5	**536,30%**	2.860	**571,92%**	7256,002	**1451,20%**	30.500	**6100,00%**	30.500	**6100,00%**	30.500	**6100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**4.000**	**4.538**	**980**	**24,51%**	**3.942**	**98,55%**	**4.142**	**103,55%**	**4.342**	**108,55%**	**4.538**	**113,46%**	**4.538**	**113,46%**	**4.538**	**113,46%**
1	Xây dựng mới trường tiểu học Chánh Phú Hòa Cơ sở 2	700	1.127	317	**45,35%**	1.127	**160,97%**	1.127	**160,97%**	1.127	**160,97%**	1.127	**160,97%**	1.127	**160,97%**	1.127	**160,97%**
2	Xây dựng mới trường Mầm non Chánh Phú Hòa Cơ sở 2	600	835	252	**41,94%**	835	**139,23%**	835	**139,23%**	835	**139,23%**	835	**139,23%**	835	**139,23%**	835	**139,23%**
3	Xây dựng mới trạm y tế phường Chánh Phú Hòa	600	876	170	**28,31%**	876	**146,03%**	876	**146,03%**	876	**146,03%**	876	**146,03%**	876	**146,03%**	876	**146,03%**
4	Xây dựng mới Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Chánh Phú Hòa	800	800	197	**24,59%**	752	**94,04%**	752	**94,04%**	752	**94,04%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tượng đài Đoàn Thị Liên và sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng phường Chánh Phú Hòa	300	300	45	**14,91%**	251	**83,79%**	251	**83,79%**	251	**83,79%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
6	Nâng cấp, mở rộng; bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng, xây dựng hệ thống thoát nước, lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa. Giai đoạn 1	600	600	0	**0,00%**	100	**16,67%**	300	**50,00%**	500	**83,33%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
7	Chuẩn bị mặt bằng quy hoạch xây dựng các công trình công cộng, trường học tại Nghĩa trang khu phố 9, khu phố 4 và khu phố 5	400	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
44	**Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tân**	**467.598**	**27.898**	**11.938**	**2,55%**	**14.048**	**3,00%**	**23.328**	**4,99%**	**23.388**	**5,00%**	**27.588**	**5,90%**	**27.898**	**5,97%**	**27.898**	**5,97%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**27.598**	**27.598**	**11.848**	**42,93%**	**13.958**	**50,58%**	**23.238**	**84,20%**	**23.238**	**84,20%**	**27.438**	**99,42%**	**27.598**	**100,00%**	**27.598**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**10.898**	**10.898**	**8.788**	**80,64%**	**10.898**	**100,00%**	**10.898**	**100,00%**	**10.898**	**100,00%**	**10.898**	**100,00%**	**10.898**	**100,00%**	**10.898**	**100,00%**
1	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà ông Kè đến giáp Đình Thần và tuyến đường Vĩnh Tân 04, khu phố 5, phường Vĩnh Tân	2.930	2.930	2.616	**89,28%**	2.930	**100,00%**	2.930	**100,00%**	2.930	**100,00%**	2.930	**100,00%**	2.930	**100,00%**	2.930	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Nâng cấp BTNN tuyến đường Vĩnh Tân 19 đoạn từ đất ông Lơ đến giáp đường Vĩnh Tân 17, Khu phố 4, phường Vĩnh Tân.	1.450	1.450	1.029	**70,97%**	1.450	**100,00%**	1.450	**100,00%**	1.450	**100,00%**	1.450	**100,00%**	1.450	**100,00%**	1.450	**100,00%**
3	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Vĩnh Tân 33, khu phố 6, phường	830	830	745	**89,76%**	830	**100,00%**	830	**100,00%**	830	**100,00%**	830	**100,00%**	830	**100,00%**	830	**100,00%**
4	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 15, khu phố 4, phường Vĩnh Tân	1.710	1.710	1.579	**92,34%**	1.710	**100,00%**	1.710	**100,00%**	1.710	**100,00%**	1.710	**100,00%**	1.710	**100,00%**	1.710	**100,00%**
5	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ đất ông Xệ đến giáp đất ông Bé, Khu Phố 5, Phường Vĩnh Tân	3.130	3.130	2.613	**83,48%**	3.130	**100,00%**	3.130	**100,00%**	3.130	**100,00%**	3.130	**100,00%**	3.130	**100,00%**	3.130	**100,00%**
6	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Vĩnh Tân 30, phường Vĩnh Tân	500	500	206	**41,20%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
7	Xây dựng mới hàng rào bao quanh nghĩa địa, nghĩa trang nhân dân phường Vĩnh Tân	85	85	-	**0,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**
8	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Vĩnh Tân 21 từ ĐT742 đến Cây Gõ, khu phố 4, phường Vĩnh Tân	80	80	-	**0,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**
9	Nâng cấp BTNN đường Vĩnh Tân 01 từ ĐT 742 đến Đình Thần khu phố 5, phường	97	97	-	**0,00%**	97	**100,00%**	97	**100,00%**	97	**100,00%**	97	**100,00%**	97	**100,00%**	97	**100,00%**
10	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường TH Vĩnh Tân	86	86	-	**0,00%**	86	**100,00%**	86	**100,00%**	86	**100,00%**	86	**100,00%**	86	**100,00%**	86	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**16.700**	**16.700**	**3.060**	**18,32%**	**3.060**	**18,32%**	**12.340**	**73,89%**	**12.340**	**73,89%**	**16.540**	**99,04%**	**16.700**	**100,00%**	**16.700**	**100,00%**
1	Sửa chữa trụ sở chính và xây dựng mới các hạng mục nhà kho, nhà phục vụ cho Trung đội dân quân thường trực của Ban chỉ huy quân sự phường Vĩnh Tân.	100	100	30	**30,00%**	30	**30,00%**	70	**70,00%**	70	**70,00%**	90	**90,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Xây dựng phòng làm việc, hội trường, nhà kho Đảng uỷ.	100	100	30	**30,00%**	30	**30,00%**	70	**70,00%**	70	**70,00%**	90	**90,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng mới văn phòng khu phố 4, phường Vĩnh Tân	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	90	**90,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công và Kho lưu trữ phường Vĩnh Tân	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN các tuyến đường Vĩnh Tân 39, đường nhánh Vĩnh Tân 34. Xây dựng HTTN đường Vĩnh Tân 34 từ nhà Bà Gấp đến cuối tuyến (giáp phường Bình Cơ)	2.000	2.000	600	**30,00%**	600	**30,00%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**	2000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
6	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN các tuyến đường Tân Bình 04, 13, 37, 46, 59, 62.	2.000	2.000	600	**30,00%**	600	**30,00%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**	2000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
7	Xây dựng mới 16 phòng học, nhà ăn, trường THCS Vĩnh Tân.	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	90	**90,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN các tuyến đường Tân Bình 64 và giai đoạn 2 của các tuyến đường Tân Bình 17, 23.	2.000	2.000	600	**30,00%**	600	**30,00%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**	2000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
9	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường từ ĐH 410; đường Vĩnh Tân 08; Nâng cấp BTNN các tuyến đường Vĩnh Tân 32; đường nhánh Vĩnh Tân 29.	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**	2000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
10	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN (giai đoạn 2) của các tuyến đường Tân Bình 15,	2.000	2.000	600	**30,00%**	600	**30,00%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**	2000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
11	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN các tuyến đường Tân Bình 53, 67 và các tuyến nhánh của đường Tân Bình 32, 49	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**	2000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
12	Xây dựng mới trường Mầm non Vĩnh Tân (Cơ sở 2)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	90	**90,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Sửa chữa, đặm vá các tuyến đường trên địa bàn phường Vĩnh Tân; Xây dựng HTTN đoạn còn lại của đường Bế Văn Đàn, phường Vĩnh Tân	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**	2000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
14	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN các tuyến đường Tân Bình 07, 41, 45, 47, 69	2.000	2.000	600	**30,00%**	600	**30,00%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**	2000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
15	Xây dựng mới Hội trường, Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND và Trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Tân	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	90	**90,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**440.000**	**300**	**90**	**0,02%**	**90**	**0,02%**	**90**	**0,02%**	**150**	**0,03%**	**150**	**0,03%**	**300**	**0,07%**	**300**	**0,07%**
	Dự án chuyển tiếp	**440.000**	**300**	**90**	**0,02%**	**90**	**0,02%**	**90**	**0,02%**	**150**	**0,03%**	**150**	**0,03%**	**300**	**0,07%**	**300**	**0,07%**
1	Trường TH Vĩnh Tân - Bình Dương	110.000	100	30	**0,03%**	30	**0,03%**	30	**0,03%**	50	**0,05%**	50	**0,05%**	100	**0,09%**	100	**0,09%**
2	Trường THCS Tân Bình - Bình Dương	180.000	100	30	**0,02%**	30	**0,02%**	30	**0,02%**	50	**0,03%**	50	**0,03%**	100	**0,06%**	100	**0,06%**
3	Trường TH Tân Bình - Bình Dương	150.000	100	30	**0,02%**	30	**0,02%**	30	**0,02%**	50	**0,03%**	50	**0,03%**	100	**0,07%**	100	**0,07%**
45	**Ủy ban nhân dân phường Bình Cơ**	**41.363**	**41.363**	**15.829**	**38,27%**	**23.849**	**57,66%**	**29.967**	**72,45%**	**29.967**	**72,45%**	**34.090**	**82,42%**	**37.494**	**90,65%**	**41.363**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**38.263**	**38.263**	**15.433**	**40,33%**	**23.453**	**61,29%**	**29.571**	**77,28%**	**29.571**	**77,28%**	**33.694**	**88,06%**	**35.994**	**94,07%**	**38.263**	**100,00%**
I	***Dự án chuyển tiếp***	**35.263**	**26.794**	**15.433**	**43,77%**	**22.953**	**65,09%**	**24.971**	**70,81%**	**24.971**	**70,81%**	**26.794**	**75,98%**	**26.794**	**75,98%**	**26.794**	**75,98%**
1	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 19/1, HN 17/3, HN 22/3, đường Trạm Y tế phường Hội Nghĩa	1.000	326	244	**24,37%**	244	**24,37%**	326	**32,60%**	326	**32,60%**	326	**32,60%**	326	**32,60%**	326	**32,60%**
2	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 2/4, HN 27/3, HN 14/4, HN 9/3 phường Hội Nghĩa	2.930	433	367	**12,51%**	367	**12,51%**	433	**14,78%**	433	**14,78%**	433	**14,78%**	433	**14,78%**	433	**14,78%**
3	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường HN 23, HN 62, HN 100 phường Hội Nghĩa	6.546	5.982	1.500	**22,91%**	5.260	**80,35%**	5.260	**80,35%**	5.260	**80,35%**	5.982	**91,38%**	5.982	**91,38%**	5.982	**91,38%**
4	Xây dựng HTTN và nâng cấp BTNN tuyến đường HN 18, HN 19, HN 24, HN 25 phường Hội Nghĩa	1.102	446	40	**3,66%**	40	**3,66%**	446	**40,47%**	446	**40,47%**	446	**40,47%**	446	**40,47%**	446	**40,47%**
5	Xây dựng HTTN và nâng cấp BTNN tuyến đường HN 31, HN 32, HN 33, HN 34 phường Hội Nghĩa	2.270	1.356	1.000	**44,05%**	1.000	**44,05%**	1.356	**59,74%**	1.356	**59,74%**	1.356	**59,74%**	1.356	**59,74%**	1.356	**59,74%**
6	Xây dựng HTTN và nâng cấp BTNN tuyến đường HN 35, HN 20, HN 22 phường Hội Nghĩa	4.653	3.977	1.500	**32,24%**	3.480	**74,79%**	3.480	**74,79%**	3.480	**74,79%**	3.977	**85,47%**	3.977	**85,47%**	3.977	**85,47%**
7	Xây dựng HTTN và nâng cấp BTNN tuyến đường HN 06 nhánh 1, HN 82 nhánh 1, HN 83 nhánh 1, HN 71 nhánh 1 phường Hội Nghĩa	1.152	251	218	**18,90%**	218	**18,90%**	251	**21,79%**	251	**21,79%**	251	**21,79%**	251	**21,79%**	251	**21,79%**
8	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 53, HN 69, liên tổ HN 94 – HN 97, HN 97 đoạn 3 phường Hội Nghĩa	7.062	6.011	5.783	**81,88%**	5.783	**81,88%**	6.011	**85,12%**	6.011	**85,12%**	6.011	**85,12%**	6.011	**85,12%**	6.011	**85,12%**
9	Bổ sung vỉa hè, cống thoát nước mưa một số đoạn đường ĐT.747a từ ngã tư 49 đến cầu Bình Cơ, phường Hội Nghĩa	1.003	940	566	**56,39%**	566	**56,39%**	940	**93,72%**	940	**93,72%**	940	**93,72%**	940	**93,72%**	940	**93,72%**
10	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 37, HN 55, HN 58 phường Hội Nghĩa	6.905	6.601	4.217	**61,07%**	5.997	**86,84%**	5.997	**86,84%**	5.997	**86,84%**	6.601	**95,60%**	6.601	**95,60%**	6.601	**95,60%**
11	Xây dựng hàng rào các khu đất công, đất công ích trên địa bàn phường Hội Nghĩa.	10	10		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
12	Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Vành Đai L1 phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên	10	10		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
13	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 23/3, HN 21/3, HN 7/5, đường sân banh phường Hội Nghĩa	300	158		**0,00%**		**0,00%**	158	**52,67%**	158	**52,67%**	158	**52,67%**	158	**52,67%**	158	**52,67%**
14	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 1/3, HN 13/3, HN 4/3 phường Hội Nghĩa	300	273		**0,00%**		**0,00%**	273	**91,00%**	273	**91,00%**	273	**91,00%**	273	**91,00%**	273	**91,00%**
15	Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường HN 09/1, HN 17/1 phường Hội Nghĩa	10	10		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
16	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 2/1, HN 7/1, HN 10/1 phường Hội Nghĩa	10	10		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
II	***Dự án khởi công mới***	**500**	**11.469**	**-**	**0,00%**	**500**	**100,00%**	**4.600**	**920,00%**	**4.600**	**920,00%**	**6.900**	**1380,00%**	**9.200**	**1840,00%**	**11.469**	**2293,80%**
1	Sửa chữa 10 tuyến đường nhánh phường Bình Cơ	500	11.469		**0,00%**	500	**100,00%**	4.600	**920,00%**	4.600	**920,00%**	6.900	**1380,00%**	9.200	**1840,00%**	11.469	**2293,80%**
III	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	**2.500**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
1	Điểm Trường Tiểu học Bình Cơ	500	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Xây dựng khu tái định cư phường Bình Cơ	500	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Đầu tư HTTN và nâng cấp BTNN đường song hành ĐT 746 và ĐT 747A phường Bình Cơ	500	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
4	Xây dựng khu Hành chính phường Bình Cơ (trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Hành chính công,...)	500	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
5	Xây dựng Công viên phường Bình Cơ	500	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	B. Nguồn vốn ngân sách thành phố tập trung	**3.100**	**3.100**	**396**	**12,77%**	**396**	**12,77%**	**396**	**12,77%**	**396**	**12,77%**	**396**	**12,77%**	**1.500**	**48,39%**	**3.100**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**3.100**	**3.100**	**396**	**12,77%**	**396**	**12,77%**	**396**	**12,77%**	**396**	**12,77%**	**396**	**12,77%**	**1.500**	**48,39%**	**3.100**	**100,00%**
1	Trường THCS Hội Nghĩa	1.000	1.500	396	**39,60%**	396	**39,60%**	396	**39,60%**	396	**39,60%**	396	**39,60%**	1.500	**150,00%**	1.500	**150,00%**
2	Xây dựng Trường THCS Bình Mỹ	2.000	1.500		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	1.500	**75,00%**
3	Xây dựng bổ sung Trường TH Bình Mỹ	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
46	**Ủy ban nhân dân phường Tân Uyên**	**206.606**	**206.406**	**58.810**	**28,46%**	**69.751**	**33,76%**	**143.668**	**69,54%**	**143.968**	**69,68%**	**146.968**	**71,13%**	**162.057**	**78,44%**	**206.406**	**99,90%**
I	**Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung**	**170.962**	**140.414**	**44.059**	**25,77%**	**54.219**	**31,71%**	**99.711**	**58,32%**	**99.711**	**58,32%**	**102.711**	**60,08%**	**111.924**	**65,47%**	**140.414**	**82,13%**
	Dự án chuyển tiếp	**169.662**	**139.314**	**44.059**	**25,97%**	**54.219**	**31,96%**	**99.611**	**58,71%**	**99.611**	**58,71%**	**102.611**	**60,48%**	**111.424**	**65,67%**	**139.314**	**82,11%**
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 402, phường Tân Phước Khánh	15.000	15.000	5.465	**36,43%**	7.867	**52,45%**	9.867	**65,78%**	9.867	**65,78%**	10.867	**72,45%**	10.867	**72,45%**	15.000	**100,00%**
2	Trường tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B	49.000	34.000	14.616	**29,83%**	20.653	**42,15%**	30.000	**61,22%**	30.000	**61,22%**	32.000	**65,31%**	32.000	**65,31%**	34.000	**69,39%**
3	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt các trường: THCS Nguyễn Quốc Phú, THCS Lê Thị Trung, THCS Tân Phước Khánh, THCS Phú Chánh	1.465	1.465		**0,00%**		**0,00%**	1.000	**68,26%**	1.000	**68,26%**	1.000	**68,26%**	1.000	**68,26%**	1.465	**100,00%**
4	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt các trường: TH Tân Phước Khánh A, TH Uyên Hưng, TH Thái Hòa A	659	659		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	659	**100,00%**
5	Nâng cấp BTNN và XD hệ thống thoát nước tuyến đường Uyên Hưng 24 (đoạn từ đất ông Bình đến giáp đường Uyên Hưng 27), Phường Uyên Hưng	18.368	13.868	8.533	**46,46%**	8.533	**46,46%**	11.590	**63,10%**	11.590	**63,10%**	11.590	**63,10%**	12.868	**70,06%**	13.868	**75,50%**
6	Nâng cấp BTNN và XD hệ thống thoát nước tuyến đường Lê quý Đôn (ĐH 421) Phường Uyên Hưng	69.655	54.122	4.897	**7,03%**	4.897	**7,03%**	30.989	**44,49%**	30.989	**44,49%**	30.989	**44,49%**	35.989	**51,67%**	54.122	**77,70%**
7	Xây dựng các hạng mục còn lại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng	900	900	319	**35,44%**	554	**61,56%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**
8	Đường dẫn vào trường THCS Tân Hiệp	1.000	1.000	150	**15,00%**	150	**15,00%**	150	**15,00%**	150	**15,00%**	150	**15,00%**	500	**50,00%**	1.000	**100,00%**
9	Trạm Trung chuyển rác Tân Hiệp	3.615	3.800	2.129	**58,89%**	3.615	**100,00%**	3.615	**100,00%**	3.615	**100,00%**	3.615	**100,00%**	3.800	**105,12%**	3.800	**105,12%**
10	Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Hiệp 01 thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên	10.000	14.500	7.950	**79,50%**	7.950	**79,50%**	11.500	**115,00%**	11.500	**115,00%**	11.500	**115,00%**	13.500	**135,00%**	14.500	**145,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.300**	**1.100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**100**	**7,69%**	**100**	**7,69%**	**100**	**7,69%**	**500**	**38,46%**	**1.100**	**84,62%**
1	Xây dựng mới đường ĐH 429	1.000	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Xây dựng trường mầm non Tân Lập	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Xây dựng trường THCS Tân Lập	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
4	Xây dựng bổ sung trường TH - THCS Tân Mỹ	100	1.000		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	500	**500,00%**	1.000	**1000,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**35.644**	**65.992**	**14.751**	**41,38%**	**15.532**	**43,58%**	**43.957**	**123,32%**	**44.257**	**124,16%**	**44.257**	**124,16%**	**50.133**	**140,65%**	**65.992**	**185,14%**
	Dự án chuyển tiếp	**10.193**	**3.241**	**1.258**	**12,34%**	**1.280**	**12,56%**	**1.687**	**16,55%**	**1.687**	**16,55%**	**1.687**	**16,55%**	**2.523**	**24,75%**	**3.241**	**31,80%**
1	Xây dựng mới đường giao thông nội đồng từ Công an xã (trụ sở mới, Tân Trạch) đến đường Bạch Đằng 13 (đất ông Lê Văn Hiệp, An Chữ)	1.523	892	485	**31,85%**	485	**31,85%**	892	**58,57%**	892	**58,57%**	892	**58,57%**	892	**58,57%**	892	**58,57%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ đất ông Nguyễn Văn Tám (Điều Hòa) đến Khu Tái định cư (ấp Điều Hòa)	2.352		0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**
3	Xây dựng đường giao thông nội đồng và HTTN từ đường Bạch Đằng 23 (nhà ông Nguyễn Văn Long, Điều Hòa) đến đất công (thửa đất 18 tờ BĐ số 10, Tân Trạch)	1.346	500	495	**36,78%**	495	**36,78%**	495	**36,78%**	495	**36,78%**	495	**36,78%**	495	**36,78%**	500	**37,15%**
4	Xây dựng mới các văn phòng ấp An Chữ, Bình Chữ xã Bạch Đằng	3.123		0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**
5	Xây dựng mới văn phòng khu phố 3 và khu phố 4, phường Uyên Hưng	399	399	278	**69,67%**	300	**75,19%**	300	**75,19%**	300	**75,19%**	300	**75,19%**	300	**75,19%**	399	**100,00%**
6	Đường dọc bờ kè sông Đồng Nai (đoạn từ quán Gió đến cầu Rạch Tre)	62	62	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	62	**100,00%**
7	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường Bạch Đằng 03, 04 ấp Điều Hòa, tuyến đường Liên ấp Điều Hòa - Tân Trạch 2 và các tuyến đường ngõ hẻm trên địa bàn xã Bạch	613	613		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	613	**100,00%**	613	**100,00%**
8	Nâng cấp BTXM tuyến đường hẻm nhà Bà Nguyễn Thị Hồng đến đất bà Nguyễn Thị Tuyết và Nguyễn Văn Hưng, ấp Tân Long; tuyến đường BĐ 22 nối dài từ đất bà Huỳnh Thị Nhẹ đến đất Ông Võ Văn Ngó, ấp Điều Hòa; tuyến đường từ trục lộ chính đến Phạm Văn Tùng, ấp Điều Hòa, xã Bạch Đằng	191	191		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	191	**100,00%**	191	**100,00%**
9	Nâng cấp BTXM tuyến đường từ Trạm Bơm Tân An đến đất ông Bùi Văn Hiếu, ấp An Chữ; tuyến đường trục chính đến đất bà Nguyễn Thị Giấy (Đất cũ), ấp Bình Chữ; tuyến đường Đê bao cầu Mương, ấp Bình Chữ, xã Bạch Đằng	584	584		**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	32	**5,48%**	584	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**22.351**	**22.351**	**12.609**	**56,41%**	**12.703**	**56,83%**	**19.410**	**86,84%**	**19.410**	**86,84%**	**19.410**	**86,84%**	**19.410**	**86,84%**	**22.351**	**100,00%**
1	Xây dựng HTTN và nâng cấp, mở rộng đường Trương Thị Nở đoạn từ đường ĐT 746 nối dài đến đường số 5 Biconsi, khu phố 3, phường Uyên Hưng	4.392	4.392	2.606	**59,34%**	2.700	**61,48%**	3.074	**69,99%**	3.074	**69,99%**	3.074	**69,99%**	3.074	**69,99%**	4.392	**100,00%**
2	Xây dựng HTTN, thảm BTNN đường số 1 và tuyến nhánh số 7, 8, 9 đến giáp đường số 3, khu nhà ở cán bộ công chức thành phố Tân Uyên, tổ 1, khu phố 6, phường Uyên	5.898	5.898	3.690	**62,56%**	3.690	**62,56%**	5.898	**100,00%**	5.898	**100,00%**	5.898	**100,00%**	5.898	**100,00%**	5898	**100,00%**
3	Xây dựng HTTN, thảm BTNN tuyến đường Uyên Hưng 55 (đoạn từ nhà ông Tuấn đến đất ông Quang) và tuyến đường Uyên Hưng 43 (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đất ông Hiền), khu phố 8, phường Uyên Hưng	5.162	5.162	2.444	**47,35%**	2.444	**47,35%**	5.162	**100,00%**	5.162	**100,00%**	5.162	**100,00%**	5.162	**100,00%**	5162	**100,00%**
4	Xây dựng HTTN, thảm BTNN tuyến đường Uyên Hưng 21 (đoạn từ đường ĐT 746 đến đất ông Hùng) và tuyến đường Uyên Hưng 22 (đoạn từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đất ông Chánh), khu phố 5, phường Uyên Hưng	3.057	3.057	1.406	**45,99%**	1.406	**45,99%**	2.812	**91,99%**	2.812	**91,99%**	2.812	**91,99%**	2.812	**91,99%**	3.057	**100,00%**
5	Xây dựng HTTN, thảm BTNN đường Uyên Hưng 48 (đoạn từ đường ĐT 746 đến nhà ông Dũng) và đường Uyên Hưng 52 (đoạn từ đường ĐT 746 đến nhà bà Út) khu phố 8, phường Uyên Hưng	2.107	2.107	1.202	**57,05%**	1.202	**57,05%**	1.203	**57,10%**	1.203	**57,10%**	1.203	**57,10%**	1.203	**57,10%**	2.107	**100,00%**
6	Nâng cấp BTNN, mở rộng tuyến đường liên ấp Điều Hòa - Tân Trạch 1 (Đoạn từ Trạm Y tế mới đến chùa Huệ Lâm Tự), xã Bạch Đằng	1.735	1.735	1.261	**72,68%**	1.261	**72,68%**	1.261	**72,68%**	1.261	**72,68%**	1.261	**72,68%**	1.261	**72,68%**	1.735	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**3.100**	**40.400**	**884**	**28,52%**	**1.549**	**49,97%**	**22.860**	**737,42%**	**23.160**	**747,10%**	**23.160**	**747,10%**	**28.200**	**909,68%**	**40.400**	**1303,23%**
1	Đầu tư tuyến đường kết nối Uyên Hưng đến Tân Lập (đoạn từ đường ĐH 411 đến đường Vành Đai 4)	2.000	2.000	395	**19,75%**	660	**33,00%**	660	**33,00%**	660	**33,00%**	660	**33,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Mỹ 03 (đoạn từ gò Công Trường đến đường Thủ Biên - Đất Cuốc (đường Vành Đai 4)	500	8.000	100	**20,00%**	500	**100,00%**	4.500	**900,00%**	4.500	**900,00%**	4.500	**900,00%**	4.500	**900,00%**	8.000	**1600,00%**
3	Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường ĐT 747 đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên	100		0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
4	Xây dựng HTTN, thảm BTNN đường số 4,5,6 và các tuyến đường nhánh, khu phố Uyên Hưng 6, phường Tân Uyên	100	6.000	100	**100,00%**	100	**100,00%**	5.400	**5400,00%**	5.400	**5400,00%**	5.400	**5400,00%**	5.400	**5400,00%**	6.000	**6000,00%**
5	Xây dựng kè chống sạt lở tuyến đường Bạch Đằng 17.	100	7.000	100	**100,00%**	100	**100,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**	7.000	**7000,00%**
6	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Uyên Hưng	100	8.000	100	**100,00%**	100	**100,00%**	5.000	**5000,00%**	5.000	**5000,00%**	5.000	**5000,00%**	5.000	**5000,00%**	8.000	**8000,00%**
7	Xây dựng Bia tưởng niệm Tân Uyên	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
8	Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn phường Tân Uyên	100	7.000	89	**89,00%**	89	**89,00%**	2.100	**2100,00%**	2.100	**2100,00%**	2.100	**2100,00%**	4.900	**4900,00%**	7.000	**7000,00%**
9	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trên địa bàn Uyên Hưng (cũ), phường Tân Uyên		500					100		250		250		500		500	
10	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trên địa bàn Bạch Đằng (cũ), phường Tân Uyên		200					100		100		100		200		200	
11	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trên địa bàn Tân Mỹ (cũ), phường Tân Uyên		300					100		100		100		300		300	
12	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trên địa bàn Tân Lập (cũ), phường Tân Uyên		300					100		100		100		300		300	
13	Xây dựng bờ kè chống sạt lở các tuyến đường trên địa bàn Tân Uyên		500					100		250		250		500		500	
14	Sửa chữa, xây dựng thêm các phòng chức năng, nhà đa năng, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước Trường Tiểu học Uyên Hưng		300					100		100		100		300		300	
15	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn phường Tân Uyên		300					100		100		100		300		300	

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
47	**Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp**	**125.939**	**125.939**	**62.683**	**49,77%**	**76.576**	**60,80%**	**91.163**	**72,39%**	**99.845**	**79,28%**	**106.141**	**84,28%**	**112.075**	**88,99%**	**125.919**	**99,98%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**125.939**	**125.939**	**62.683**	**49,77%**	**76.576**	**60,80%**	**91.163**	**72,39%**	**99.845**	**79,28%**	**106.141**	**84,28%**	**112.075**	**88,99%**	**125.919**	**99,98%**
	Dự án chuyển tiếp	**91.539**	**80.809**	**59.644**	**65,16%**	**65.909**	**72,00%**	**70.073**	**76,55%**	**75.885**	**82,90%**	**78.995**	**86,30%**	**80.809**	**88,28%**	**80.809**	**88,28%**
1	Nâng cấp bê tông nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 72 khu phố Khánh Lộc và đường Khánh Bình 84 khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình	130	130	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**76,92%**	100	**76,92%**	130	**100,00%**	130	**100,00%**
2	Xây dựng mới văn phòng khu phố Tân Hội và khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp	85	85	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	65	**76,47%**	65	**76,47%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**
3	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường nối KB-01 đến KB-05, khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình	68	68	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	55	**80,88%**	55	**80,88%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**
4	Nâng cấp BTN xây dựng hệ thống thoát nước đường nối Khánh Bình 02-09-11, khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình	77	77	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	60	**77,92%**	60	**77,92%**	77	**100,00%**	77	**100,00%**
5	Nhà tang lễ thị xã Tân Uyên	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
6	Xây dựng thêm 6 phòng học Trường MN Hoa Hướng Dương	17	17	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**
7	Nâng cấp bê tông nhựa nóng, xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 64 và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 03, phường Khánh Bình	19	19	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**
8	Nâng cấp bê tông nhựa và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 26 nối dài (Đoạn từ đường DT 747B đến đường Trịnh Hoài Đức), phường Khánh Bình	15	15	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**
9	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 11 Khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình	60	60	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**
10	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 73, khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình	16	16	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**
11	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Khánh Bình	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
12	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 44, phường Tân Hiệp	16	16	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**
13	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 49, 51, phường Tân Hiệp	16	16	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**
14	Xây dựng hệ thống thoát nước và BTNN đường Tân Hiệp 47, phường Tân Hiệp	14	14	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**
15	Xây dựng hệ thống thoát nước và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 48, phường Tân Hiệp	16	16	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**
16	Xây dựng hoa viên liên khu phố Bình Chánh Đông và Khánh Lộc	85	85	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	68	**80,00%**	68	**80,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**
17	Xây dựng HTTN và BTNN đường Tân Hiệp 08, khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
18	Xây dựng mới nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Khánh Bình	12	12	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	12	**100,00%**	12	**100,00%**	12	**100,00%**	12	**100,00%**
19	Nâng cấp bê tông nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 11, khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình	85	85	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	68	**80,00%**	68	**80,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**
20	Nâng cấp BTNN tuyến đường Khánh Bình 55, 61, 66, 69, và xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 55, 61, 66, phường Khánh Bình	5.000	3.800	3.523	**70,46%**	3.523	**70,46%**	3800	**76,00%**	3800	**76,00%**	3800	**76,00%**	3800	**76,00%**	3800	**76,00%**
21	Nâng cấp BTNN tuyến đường nhánh Nguyễn Văn Hồn, đường nhánh Khánh Bình 11, đường Khánh Bình 28, 30; nâng cấp BTXM tuyến đường Khánh Bình 41; xây dựng HTTN tuyến đường nhánh Khánh Bình 11, đường Khánh Bình 28, 30, 41, phường	6.000	3.800	2866	**47,77%**	2.866	**47,77%**	3800	**63,33%**	3800	**63,33%**	3800	**63,33%**	3800	**63,33%**	3800	**63,33%**
22	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Tân Hiệp 52 đoạn từ nhà ông Hùng đến nhà bà Yến, phường Tân Hiệp	8.000	7.400	6.915	**86,44%**	6.915	**86,44%**	6.915	**86,44%**	7400	**92,50%**	7400	**92,50%**	7400	**92,50%**	7400	**92,50%**
23	Sửa chữa, dặm vá, xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 24 và Khánh Bình 01, phường Khánh Bình	7.600	5.000	4.455	**58,62%**	4.455	**58,62%**	4.455	**58,62%**	4.455	**58,62%**	5.000	**65,79%**	5.000	**65,79%**	5.000	**65,79%**
24	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 23, Tân Hiệp 13, Phường Tân Hiệp	9.000	8.500	6552	**72,80%**	6552	**72,80%**	6552	**72,80%**	8000	**88,89%**	8000	**88,89%**	8.500	**94,44%**	8500	**94,44%**
25	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 14, phường Tân Hiệp	8.500	8.500	3.991	**46,95%**	6500	**76,47%**	6500	**76,47%**	6500	**76,47%**	8500	**100,00%**	8500	**100,00%**	8500	**100,00%**
26	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư phường Tân Hiệp	2.700	2.000	0	**0,00%**	1000	**37,04%**	1000	**37,04%**	1500	**55,56%**	2000	**74,07%**	2000	**74,07%**	2000	**74,07%**
27	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 50 (đoạn từ đường Tân Hiệp 52 đến nhà bà Cườm), phường Tân Hiệp	5.000	5.000	4.379	**87,58%**	4.379	**87,58%**	4.800	**96,00%**	4.800	**96,00%**	4.800	**96,00%**	5.000	**100,00%**	5000	**100,00%**
28	Xây dựng HTTN và BTNN đường Tân Hiệp 01 (đoạn từ nhà bà chín Săng đến đất ông Phan Thế Hải)	6.100	6.100	4588	**75,21%**	4588	**75,21%**	5600	**91,80%**	5600	**91,80%**	5600	**91,80%**	6.100	**100,00%**	6.100	**100,00%**
29	Nâng cấp BTNN, xây dựng mương thoát nước đường Tân Hiệp 54, khu phố Tân Hội và Nâng cấp BTNN đường Tân Hiệp 24, khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp	6.100	6.100	2.122	**34,79%**	4000	**65,57%**	4000	**65,57%**	5800	**95,08%**	5800	**95,08%**	6100	**100,00%**	6100	**100,00%**
30	Thảm BTNN xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 25 và tuyến đường nhánh Khánh Bình 26, phường Khánh Bình	5.300	5.300	4.363	**82,32%**	4.363	**82,32%**	5100	**96,23%**	5100	**96,23%**	5100	**96,23%**	5300	**100,00%**	5300	**100,00%**
31	Xây dựng HTTN từ đường Tân Hiệp 04 đến suối Ông Đông	2.210	1.680	1.573	**71,18%**	1.573	**71,18%**	1.573	**71,18%**	1680	**76,02%**	1680	**76,02%**	1680	**76,02%**	1680	**76,02%**
32	Xây dựng hoa viên Đại đoàn kết khu phố Tân Bình, khu phố Tân Hội, phường Tân	1.633	1.233	272	**16,66%**	1150	**70,42%**	1150	**70,42%**	1233	**75,51%**	1233	**75,51%**	1233	**75,51%**	1233	**75,51%**
33	Nâng cấp BTNN, xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 02 (đoạn từ ĐT747B đến đường Nguyễn Văn Hồn), phường Khánh Bình và Xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 73, phường Khánh Bình	4.900	4.300	3.901	**79,61%**	3.901	**79,61%**	4.300	**87,76%**	4.300	**87,76%**	4.300	**87,76%**	4.300	**87,76%**	4.300	**87,76%**
34	Nâng cấp BTNN, xây dựng HTTN tuyến đường nối đường Khánh Bình 06 và Khánh Bình 73, phường Khánh Bình và Xây dựng HTTN đường Khánh Bình 06, phường	3.200	2.700	2.316	**72,38%**	2.316	**72,38%**	2.700	**84,38%**	2.700	**84,38%**	2.700	**84,38%**	2.700	**84,38%**	2.700	**84,38%**
35	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 17 (đoạn từ đường Tân Hiệp 18 đến khu nhà ở Thái Bình Dương), phường Tân Hiệp	9.500	8.600	7.828	**82,40%**	7.828	**82,40%**	7.828	**82,40%**	8600	**90,53%**	8600	**90,53%**	8600	**90,53%**	8600	**90,53%**
	Dự án khởi công mới	**8.700**	**14.170**	**2.159**	**24,82%**	**8.700**	**100,00%**	**12.000**	**137,93%**	**14.170**	**162,87%**	**14.170**	**162,87%**	**14.170**	**162,87%**	**14.170**	**162,87%**
1	Xây dựng 12 phòng học trường THCS Khánh Bình	4.200	7.200	1.042	**24,81%**	4200	**100,00%**	6000	**142,86%**	7.200	**171,43%**	7.200	**171,43%**	7.200	**171,43%**	7.200	**171,43%**
2	Xây dựng 12 phòng học Trường TH Tân Hiệp và sửa chữa trường TH Khánh Bình	4.500	6.970	1.117	**24,82%**	4500	**100,00%**	6000	**133,33%**	6970	**154,89%**	6970	**154,89%**	6970	**154,89%**	6970	**154,89%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**25.700**	**30.960**	**880**	**3,42%**	**1.967**	**7,65%**	**9.090**	**35,37%**	**9.790**	**38,09%**	**12.976**	**50,49%**	**17.096**	**66,52%**	**30.940**	**120,39%**
1	Xây dựng mới Hội trường UBND phường Tân Hiệp	1.200	830	0	**0,00%**	252	**21,00%**	830	**69,17%**	830	**69,17%**	830	**69,17%**	830	**69,17%**	830	**69,17%**
2	Xây dựng mới Trường Tiểu học Khánh Bình (cơ sở 2)	2.000	1.680	0	**0,00%**	0	**0,00%**	550	**27,50%**	550	**27,50%**	786	**39,30%**	786	**39,30%**	1660	**83,00%**
3	Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm cung ứng dịch vụ công	800	3.800	195	**24,38%**	850	**106,25%**	850	**106,25%**	850	**106,25%**	3800	**475,00%**	3800	**475,00%**	3800	**475,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Xây dựng HTTN, thảm BTNN đường Khánh Bình 45 và đường Trịnh Hoài Đức (đoạn từ giáp đường ĐT 747 đến giáp đường Lê Quang Định) và duy tu, sửa chữa đường Khánh Bình 51	800	550	250	**31,25%**	0	**0,00%**	550	**68,75%**	550	**68,75%**	550	**68,75%**	550	**68,75%**	550	**68,75%**
5	Sửa chữa và xây dựng thêm mới phòng khám trạm y tế phường Tân Hiệp	800	4.200	195	**24,38%**	195	**24,38%**	850	**106,25%**	850	**106,25%**	850	**106,25%**	4200	**525,00%**	4200	**525,00%**
6	Nâng cấp BTNN đường Khánh Bình 49, Xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 44 và duy tu, dặm vá đường Khánh Bình 44 và đường Lê Thị Trung	500	3.300	0	**0,00%**	150	**30,00%**	690	**138,00%**	690	**138,00%**	690	**138,00%**	690	**138,00%**	3300	**660,00%**
7	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 15, Tân Hiệp 27	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
8	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 08 (đoạn từ KM 1 + 400 đến Km 2 + 225), Tân Hiệp 21, Tân Hiệp 22, Hẻm đường Nguyễn Khuyến, Hẻm Nguyễn Khuyến Nối Dài đến nhà ông Hoàng	1.500	800	0	**0,00%**	0	**0,00%**	800	**53,33%**	800	**53,33%**	800	**53,33%**	800	**53,33%**	800	**53,33%**
9	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 02, Tân Hiệp 06, Khánh Bình 14 (đoạn từ Km 1 + 040 đến đoạn Km 1 + 270)	800	800	0	**0,00%**	0	**0,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
10	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 42, Tân Hiệp 45, Hẻm Tân Hiệp 45, đường nối Tân Hiệp 46 đến Tân Hiệp 48	800	800	0	**0,00%**	0	**0,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
11	Nâng cấp, mở rộng và xây dựng HTTN đường Nguyễn Khuyến (đoạn giáp đường ĐT 746 đến giáp đường Vĩnh Lợi) giai đoạn 1	2.000	1.500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	730	**36,50%**	730	**36,50%**	730	**36,50%**	1500	**75,00%**	1500	**75,00%**
12	Xây dựng 6 phòng học trường MN Hoa Hướng Dương, 4 phòng học trường MN Tân Hiệp và sửa chữa trường MN Tân Hiệp	1.000	5.000	120	**12,00%**	400	**40,00%**	400	**40,00%**	1100	**110,00%**	1100	**110,00%**	1100	**110,00%**	5000	**500,00%**
13	Xây dựng 20 phòng học trường THCS Tân Hiệp	1.000	7.200	120	**12,00%**	120	**12,00%**	740	**74,00%**	740	**74,00%**	740	**74,00%**	740	**74,00%**	7.200	**720,00%**
14	Xây dựng 6 phòng học MN Hoa Hướng Dương, Xây dựng 12 phòng học TH Tân Hiệp, 20 phòng học THCS Tân Hiệp và sửa chữa trường TH Khánh Bình (cs1) và MN Tân	1.500	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
15	Xây dựng mới Văn phòng và hoa viên khu phố Khánh Lộc, Tân Hóa Khánh, Ông Đông	500	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
16	Nâng cấp, mở rộng và xây dựng HTTN đường Khánh Bình 45	1.000	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
17	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 15, Tân Hiệp 45, Tân Hiệp 27	1.000	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
18	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 08, Tân Hiệp 10	1.000	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
19	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 02, Tân Hiệp 06	1.000	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
20	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 42, Tân Hiệp 38	800	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
21	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 21, Tân Hiệp 22	800	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
22	Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 12	800	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
23	Xây dựng HTTN và BTNN Hẻm đường Tân Hiệp 45, Tân Hiệp 44, Tân Hiệp 48 và Hẻm đường Nguyễn Khuyến, Tân Hiệp 39	800	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
24	Xây dựng HTTN và BTNN Hẻm đường ĐH 423 nối dài	800	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
25	Xây dựng HTTN và dặm vá, sửa chữa đường Khánh Bình 44, 51, 70, 75 và đường Lê Thị Trung	1.500	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
26	Cải Tạo ngã tư Nhà thờ Bến Sắn giao ĐT 746 – ĐH 418	500	0	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
48	**Ủy ban nhân dân phường Tân Khánh**	**123.150**	**123.150**	**34.114**	**27,70%**	**58.014**	**47,11%**	**100.183**	**81,35%**	**100.183**	**81,35%**	**100.183**	**81,35%**	**123.150**	**100,00%**	**123.150**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu**	**80.981**	**80.981**	**34.114**	**42,13%**	**58.014**	**71,64%**	**58.014**	**71,64%**	**58.014**	**71,64%**	**58.014**	**71,64%**	**80.981**	**100,00%**	**80.981**	**100,00%**
I.1	**Dự án chuyển tiếp**	**56.681**	**56.681**	**30.266**	**53,40%**	**39.214**	**69,18%**	**39.214**	**69,18%**	**39.214**	**69,18%**	**39.214**	**69,18%**	**56.681**	**100,00%**	**56.681**	**100,00%**
1	Xây dựng HTTN từ đường Thái Hòa 58 (nhà ông Thiện) đến đất ông Phụng (cống chân cầu Thạnh Hội), KP Vĩnh Phước, phường Thái Hòa	600	600	350	**58,33%**	500	**83,33%**	500	**83,33%**	500	**83,33%**	500	**83,33%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
2	Xây dựng HTTN tuyến đường từ nhà ông ba Lượng đến Trường học Cây Xay, KP Phước Hải, phường Thái Hòa.	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
3	Nâng cấp BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Thạnh Hội	180	180	55	**30,56%**	55	**30,56%**	55	**30,56%**	55	**30,56%**	55	**30,56%**	180	**100,00%**	180	**100,00%**
4	Xây dựng Hoa viên khu phố An Thành, phường Thái Hòa	250	250	18	**7,20%**	200	**80,00%**	200	**80,00%**	200	**80,00%**	200	**80,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
5	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 49, phường Tân Phước Khánh	200	200	18	**9,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
6	Xây dựng HTTN tuyến đường từ lò gạch Việt Tiến đến văn phòng khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước	200	200	132	**66,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
7	Xây dựng HTTN đường bến đò, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước	200	200	100	**50,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
8	Xây dựng HTTN tuyến đường Gò trắc (đoạn từ đất ông Nguyễn Phi Hùng đến nhà bà Quán Thị Ghê), phường Thạnh Phước	1.500	1.500	500	**33,33%**	1.000	**66,67%**	1.000	**66,67%**	1.000	**66,67%**	1.000	**66,67%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
9	Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Dư Khánh, phường Thạnh Phước	200	200	9	**4,50%**	50	**25,00%**	50	**25,00%**	50	**25,00%**	50	**25,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
10	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ nhà ông Trần Văn Thảo (vành đai khu liên hợp) đến giáp đường ĐX 16 (nhà bà Nguyễn Thị Bao), phường Tân Vĩnh Hiệp	250	250	56	**22,40%**	100	**40,00%**	100	**40,00%**	100	**40,00%**	100	**40,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
11	Xây dựng HTTN và nâng cấp mở rộng BTNN tuyến đường ĐX 05 (Đoạn từ ngã ba giáp KCN Sóng Thần 03 đến Đình thần Tân An), khu phố Tân An, Phường Tân Vĩnh Hiệp	600	600	469	**78,17%**	469	**78,17%**	469	**78,17%**	469	**78,17%**	469	**78,17%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
12	Xây dựng HTTN và nâng cấp mở rộng BTNN tuyến đường ĐX 05 (từ ĐT 746 đến lò gốm Vương Thảo), phường Tân Vĩnh Hiệp	2.000	2.000	1.069	**53,45%**	1.200	**60,00%**	1.200	**60,00%**	1.200	**60,00%**	1.200	**60,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
13	Xây dựng mương thoát nước suối Cầu Xéo (giai đoạn 1), phường Tân Phước Khánh	1.000	1.000	656	**65,60%**	700	**70,00%**	700	**70,00%**	700	**70,00%**	700	**70,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
14	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Tân Phước Khánh 12, Tân Phước Khánh 14 và Tân Phước Khánh 29, phường Tân Phước Khánh	500	500	203	**40,60%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
15	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư phường Tân Phước Khánh	4.300	4.300	-	**0,00%**	2.000	**46,51%**	2.000	**46,51%**	2.000	**46,51%**	2.000	**46,51%**	4.300	**100,00%**	4.300	**100,00%**
16	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường ĐĐT. Tân Phước Khánh 56, phường Tân Phước Khánh	4.500	4.500	1.000	**22,22%**	3.000	**66,67%**	3.000	**66,67%**	3.000	**66,67%**	3.000	**66,67%**	4.500	**100,00%**	4.500	**100,00%**
17	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường ĐĐT. Tân Phước Khánh 15 và Nâng cấp BTNN đường hẻm tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh	600	600	418	**69,67%**	418	**69,67%**	418	**69,67%**	418	**69,67%**	418	**69,67%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
18	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường ĐĐT. Tân Phước Khánh 48, phường Tân Phước Khánh	700	700	695	**99,29%**	695	**99,29%**	695	**99,29%**	695	**99,29%**	695	**99,29%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
19	Cải tạo cơ sở hạ tầng Khu tái định cư phường Tân Phước Khánh	3.300	3.300	3.291	**99,73%**	3.291	**99,73%**	3.291	**99,73%**	3.291	**99,73%**	3.291	**99,73%**	3.300	**100,00%**	3.300	**100,00%**
20	Xây dựng công viên Dư Khánh, phường Thạnh Phước (giai đoạn 2)	3.500	3.500	3.045	**87,00%**	3.045	**87,00%**	3.045	**87,00%**	3.045	**87,00%**	3.045	**87,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**
21	Xây dựng HTTN tuyến đường Gò trắc (đoạn từ đất ông Lâm Văn Tài đến nhà ông Phạm Văn Toàn), phường Thạnh Phước	500	500	429	**85,80%**	429	**85,80%**	429	**85,80%**	429	**85,80%**	429	**85,80%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
22	Xây dựng HTTN tuyến đường ĐX 14, khu phố Vĩnh An, phường Tân Vĩnh Hiệp	1.000	1.000	666	**66,60%**	700	**70,00%**	700	**70,00%**	700	**70,00%**	700	**70,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
23	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường ĐX 18, khu phố Vĩnh Trường, phường Tân Vĩnh Hiệp	700	700	395	**56,43%**	395	**56,43%**	395	**56,43%**	395	**56,43%**	395	**56,43%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
24	Xây dựng HTTN và tái lập BTNN tuyến đường liên khu phố (từ ĐX 03 đến giáp ĐX 07), phường Tân Vĩnh Hiệp	2.300	2.300	1.289	**56,04%**	1.289	**56,04%**	1.289	**56,04%**	1.289	**56,04%**	1.289	**56,04%**	2.300	**100,00%**	2.300	**100,00%**
25	Nâng cấp BTNN và đầu tư HTTN các nhánh rẽ tuyến đường ĐX 06, phường Tân Vĩnh Hiệp	6.000	6.000	3.151	**52,52%**	4.500	**75,00%**	4.500	**75,00%**	4.500	**75,00%**	4.500	**75,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**
26	Xây dựng HTTN và nâng cấp BTNN đoạn cuối tuyến ĐX 12, khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp	2.200	2.200	1.895	**86,14%**	1.895	**86,14%**	1.895	**86,14%**	1.895	**86,14%**	1.895	**86,14%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**
27	Xây dựng HTTN tuyến đường ĐH 404 (từ ĐT 746 đến giáp đường N11, khu phố 3, phường Phú Tân), phường Tân Vĩnh Hiệp	5.500	5.500	4.971	**90,38%**	4.971	**90,38%**	4.971	**90,38%**	4.971	**90,38%**	4.971	**90,38%**	5.500	**100,00%**	5.500	**100,00%**
28	Nâng cấp BTNN tuyến đường Thạnh Hội 11, xã Thạnh Hội	500	500	270	**54,00%**	270	**54,00%**	270	**54,00%**	270	**54,00%**	270	**54,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
29	Nâng cấp BTNN tuyến đường mộ Ông Sư, xã Thạnh Hội	1.000	1.000	292	**29,20%**	292	**29,20%**	292	**29,20%**	292	**29,20%**	292	**29,20%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
30	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư xã Thạnh Hội	3.700	3.700	2.832	**76,54%**	3.500	**94,59%**	3.500	**94,59%**	3.500	**94,59%**	3.500	**94,59%**	3.700	**100,00%**	3.700	**100,00%**
31	Xây dựng thêm 08 phòng học THCS Nguyễn Quốc Phú	6.050	6.050	1.992	**32,93%**	3.500	**57,85%**	3.500	**57,85%**	3.500	**57,85%**	3.500	**57,85%**	6.050	**100,00%**	6.050	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Nâng cấp BTNN và Xây dựng HTTN tuyến đường từ ngã ba nhà ông ba Cư đến Cầu Bà Thảo (Giáp địa bàn phường Thạnh Phước), Khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa	150	150	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**
2	Nâng cấp BTNN và Xây dựng HTTN tuyến đường từ ngã ba nhà ông ba Cư đến khu vực mã Tàu và có nhánh rẽ xuống nhà ông Tài Khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
3	Xây dựng hàng rào các khu đất công, đất công ích trên địa bàn phường Thái Hòa	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ Ngã ba Công ty Trung Quý đến Đình Thái Hòa và nhánh rẽ đến nhà ông Năm Tùng, Khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
5	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường THCS Thái Hòa	250	250	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
6	Nâng cấp BTNN tuyến đường Tân Phước Khánh 31 (từ giáp Tô Vĩnh Diện đến giáp ranh Khánh Bình), phường Tân Phước Khánh	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 32 (từ giáp ĐT 747B đến khu Tái định cư Gò sờ), phường Tân Phước Khánh	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
8	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 42 (từ cây xanh Bình Hòa đến công ty River Door), phường Tân Phước Khánh	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
9	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 34 (từ nhà ông 7 Oai đến Đình Bừng Cù), phường Tân Phước Khánh	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
10	Nâng cấp vỉa hè và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 22	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
11	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 08 (từ giáp TPK 09 đến TPK10), phường Tân Phước Khánh	90	90	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**
12	Xây dựng mới văn phòng khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh	91	91	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**
13	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Tân Phước Khánh	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 38 (từ giáp ĐH 402 đến TPK 09), phường Tân Phước Khánh	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
15	Xây dựng hoa viên Văn phòng các khu phố (Dư Khánh, Cây Chàm), phường Thạnh Phước	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
16	Xây dựng công viên khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
17	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Thạnh Phước	30	30	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
18	Đầu tư hệ thống thoát nước và Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường từ ĐT 746 (Bà Hấn) đến giáp ranh UBND phường Tân Vĩnh Hiệp, phường Tân Vĩnh Hiệp	20	20	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
19	Xây dựng hệ thống thoát nước và Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường từ đất bà Cô Kim Tuyến đến giáp ranh đường ĐX 10, khu phố Hóa Nhựt	20	20	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
20	Đầu tư hệ thống thoát nước và Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường từ ĐT 746 (Nhà ông Hiệp) đến nhà ông Tám Lùi, phường Tân Vĩnh Hiệp	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
21	Xây dựng kho lưu trữ phường Tân Vĩnh Hiệp	20	20	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
22	Nâng cấp BTXM và xây dựng hàng rào Nghĩa trang nhân dân phường Tân Vĩnh Hiệp	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
23	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 07 (từ ngã ba nhà ông Bậm đến khu Tái định cư Gò Sở), phường Tân Phước Khánh	30	30	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
24	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 24 (từ nhà ông Đỗ Văn Lợi đến nhà ông Trần Văn Út), phường Tân Phước Khánh	90	90	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**
25	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 06 (từ giáp đường Võ Thị Sáu đến giáp đường Lý Tự Trọng), phường Tân Phước Khánh	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
26	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 36 (từ giáp ĐH 402 đến giáp ranh Thái Hòa), phường Tân Phước Khánh	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
27	Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn đường TPK 10 và TPK 13, phường Tân Phước Khánh	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
I.3	**Dự án khởi công mới**	**24.300**	**24.300**	**3.848**	**15,84%**	**18.800**	**77,37%**	**18.800**	**77,37%**	**18.800**	**77,37%**	**18.800**	**77,37%**	**24.300**	**100,00%**	**24.300**	**100,00%**
1	Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường ĐX 07, phường Tân Vĩnh Hiệp	8.300	8.300	500	**6,02%**	6.000	**72,29%**	6.000	**72,29%**	6.000	**72,29%**	6.000	**72,29%**	8.300	**100,00%**	8.300	**100,00%**
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Dư Khánh, phường Thạnh Phước	8.400	8.400	-	**0,00%**	6.000	**71,43%**	6.000	**71,43%**	6.000	**71,43%**	6.000	**71,43%**	8.400	**100,00%**	8.400	**100,00%**
3	Xây dựng nhà ăn và 06 phòng học Trường Tiểu học Thạnh Phước, xây dựng 12 phòng học và thảm nhựa xung quanh trường THCS Thái Hòa	800	800	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
4	Nâng cấp BTNN và Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường Yết Kiêu, Tân Phước Khánh 01, 05 và tuyến văn phòng Ban quản lý chợ đến quán phở A Nam và nhà Bà Diễm đến nhà trọ Bà Đào, khu phố Khánh Hòa	-	-	-		-		-									
5	Nâng cấp BTNN và HTTN các tuyến đường liên khu Thái Hòa 80, từ Thái Hòa 80 đến ngã ba tạp hóa Nhung Long tổ 5 và đoạn từ nhà trọ Bà Phường đến nhà ông Nguyễn Văn Tình, phường Tân Khánh	800	800	482	**60,25%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
6	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN các tuyến đường Tân Phước Khánh 23,25,26,27,28 khu phố Khánh Lợi	800	800	370	**46,25%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
7	Xây dựng hệ thống thoát nước và nâng cấp BTNN các tuyến đường ĐX11, ĐX13, ĐX16, ĐX17 phường Tân Khánh	800	800	367	**45,88%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
8	Nâng cấp BTNN và HTTN đấu nối tuyến đường giao thông nội đồng 3; Nâng cấp BTNN các tuyến nhánh ĐX 10 từ quán Anh Quân đến cuối đường và tuyến nhánh ĐX 12 từ nhà Bà Nguyễn Thị Xanh đến nhà Ông Huỳnh Văn Hồng và đường hẻm từ nhà bà Nguyễn Thị Nga đến nhà ông Lê Văn Quan (Tân Vĩnh Hiệp cũ) phường Tân Khánh	-	-	-		-		-									
9	Nâng cấp và xây dựng HTTN các tuyến đường từ nhà ông 3 Lượng giáp ĐT747B đến ngã 3 hầm Trung Quý; cổng công ty An Cường đến nhà bà Trần Thị Dễ, từ ngã 3 nhà ông Tài đến giáp đường ĐT 747; tuyến từ đường Trần Công An đến giáp tuyến đường Miếu Cây Trường và tuyến từ đường liên khu phố đến nhà Ông Mai Văn Ngàn, khu	-	-	-		-		-									
10	Nâng cấp BTNN và Xây dựng HTTN các tuyến đường từ quán Karaoke Long Hải đến đất bà Quản Thị Ghê; tuyến đường từ đất nhà ông Từ Văn Thường đến quán Cánh Đồng khu phố Cây Da và 3 tuyến hẻm 19/3 khu phố Dư Khánh	800	800	300	**37,50%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
11	Nâng cấp thảm nhựa mở rộng tuyến đường giao thông đô thị khu phố Dư Khánh và khu phố Tân Lương	600	600	335	**55,83%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
12	Nâng cấp BTNN các tuyến đường Tân Phước Khánh 16,39, 41, 43,50, 54 và đoạn đường nhánh giáp nhà ông Phạm Văn Trỗng đến đường Tân Phước Khánh 07, phường Tân Khánh	900	900	490	**54,44%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**
13	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN các tuyến đường: tuyến đường từ nhà ông 5 Tới đến nhà Ông 3 Giót; tuyến đường từ công ty Thành Thắng đến nhà ông 4 Quế; tuyến đường từ nhà ông 4 Điền đến nhà ông Tám Mai khu phố Tân An; tuyến đường nhánh ĐX 07 đến nhà ông Lê Văn Kế, khu phố Vĩnh An	600	600	496	**82,67%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
14	Nâng cấp BTNN các tuyến đường: tuyến đường từ cổng chùa Hưng Long đến cổng Đình Dư Khánh; tuyến đường hẻm 02 Gò Trắc Cây Da; tuyến đường hẻm 04 Cây Da, phường Tân Khánh	-	-	-		-		-									
15	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN các tuyến đường Tân Phước Khánh 10, 19, 30, 33, 52, phường Tân Khánh	900	900	396	**44,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**
16	Xây dựng mới tuyến đường ĐX-B1 Thạnh Hội	600	600	112	**18,67%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
II.	**Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung**	**42.169**	**42.169**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**42.169**	**100,00%**	**42.169**	**100,00%**	**42.169**	**100,00%**	**42.169**	**100,00%**	**42.169**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**100**	**100**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**
4	Trường MN Tân Phước Khánh	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**42.069**	**42.069**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**42.069**	**100,00%**	**42.069**	**100,00%**	**42.069**	**100,00%**	**42.069**	**100,00%**	**42.069**	**100,00%**
1	Giải phóng mặt bằng đường dọc suối cái thành phố Tân Uyên	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
2	Cải tạo nâng cấp mở rộng Trường THPT Tân Phước Khánh	19.000	19.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	19.000	**100,00%**	19.000	**100,00%**	19.000	**100,00%**	19.000	**100,00%**	19.000	**100,00%**
3	Trường THCS Thạnh Phước	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
5	Kè chống sạt lỡ cù lao rùa xã Thạnh Hội (đoạn 4)	10.000	10.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
6	Nâng cấp mở rộng tuyến đườn ĐH 401 Phường Thái Hòa	10.000	10.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
7	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Tô Vĩnh Diện (đoạn từ cầu xéo đế giáp đường ĐT 747B)	1.069	1.069	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.069	**100,00%**	1.069	**100,00%**	1.069	**100,00%**	1.069	**100,00%**	1.069	**100,00%**
49	**Ủy ban nhân dân phường Tân Hải**	**46.500**	**46.500**	**2.596**	**5,58%**	**4.072**	**8,76%**	**32.800**	**70,54%**	**33.600**	**72,26%**	**33.600**	**72,26%**	**46.500**	**100,00%**	**46.500**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**4.500**	**4.500**	**2.596**	**57,69%**	**3.272**	**72,71%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**4.500**	**4.500**	**2.596**	**57,69%**	**3.272**	**72,71%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo các trường học trên địa bàn phường Tân Hải	500	500	400	**80,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo hệ thống giao thông, chiếu sáng, thoát nước trên địa bàn 9 Khu phố trên địa bàn phường Tân Hải	500	500	432	**86,40%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Đường quy hoạch D17 (Đường từ QL51 vào trường PTTH Trần Hưng Đạo)	500	500	146	**29,20%**	300	**60,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Sửa chữa, nâng cấp mở rộng Trụ sở 9 Khu phố (Bao gồm bàn ghế và thiết bị) trên địa bàn phường Tân Hải	500	500	196	**39,20%**	350	**70,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
5	Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường	500	500	400	**80,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Văn hoá phường Tân Hải	500	500	400	**80,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
7	Đường quy hoạch D15 (đường từ QL51 vào trường TH Trần Quốc Toản)	500	500	163	**32,60%**	163	**32,60%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
8	Đường quy hoạch D11 phường Tân Hải	500	500	329	**65,80%**	329	**65,80%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
9	Đường quy hoạch N5 phường Tân Hải	500	500	130	**26,00%**	130	**26,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**42.000**	**42.000**	**-**	**0,00%**	**800**	**1,90%**	**28.300**	**67,38%**	**29.100**	**69,29%**	**29.100**	**69,29%**	**42.000**	**100,00%**	**42.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**40.000**	**40.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**27.500**	**68,75%**	**27.500**	**68,75%**	**27.500**	**68,75%**	**40.000**	**100,00%**	**40.000**	**100,00%**
1	Đường Nguyễn Thanh Đằng (Đường quy hoạch N4 - khu dân cư số 9), thị xã Phú Mỹ	40.000	40.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	27.500	**68,75%**	27.500	**68,75%**	27.500	**68,75%**	40.000	**100,00%**	40.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.000**	**2.000**	**-**	**0,00%**	**800**	**40,00%**	**800**	**40,00%**	**1.600**	**80,00%**	**1.600**	**80,00%**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**
1	Đường Quy hoạch N17	1000	1000	0	**0,00%**	400	**40,00%**	400	**40,00%**	800	**80,00%**	800	**80,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
2	Đường Quy hoạch N20	1000	1000	0	**0,00%**	400	**40,00%**	400	**40,00%**	800	**80,00%**	800	**80,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
50	**Ủy ban nhân dân phường Tân Phước**	**82.000**	**82.000**	**1.522**	**1,86%**	**3.494**	**4,26%**	**15.766**	**19,23%**	**16.953**	**20,67%**	**25.617**	**31,24%**	**82.000**	**100,00%**	**82.000**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**800**	**50.289**	**1.021**	**127,63%**	**2.994**	**374,23%**	**15.266**	**1908,23%**	**16.216**	**2026,98%**	**20.880**	**2609,98%**	**50.289**	**6286,13%**	**50.289**	**6286,13%**
1	**Dự án khởi công mới**	**400**	**49.889**	**1.021**	**255,25%**	**2.994**	**748,45%**	**15.266**	**3816,45%**	**16.216**	**4053,95%**	**20.880**	**5219,95%**	**49.889**	**12472,25%**	**49.889**	**12472,25%**
1	Sửa chữa các Trường học trên địa bàn phường Tân Phước năm 2026	100	10.060	100	**100,00%**	439	**439,00%**	439	**439,00%**	1.389	**1389,00%**	3.927	**3927,00%**	10.060	**10060,00%**	10.060	**10060,00%**
2	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn phường Tân Phước năm 2026	100	28.319	500	**500,00%**	1.600	**1600,00%**	9.100	**9100,00%**	9.100	**9100,00%**	9.100	**9100,00%**	28.319	**28319,00%**	28.319	**28319,00%**
3	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn phường năm 2026	100	6.450	321	**321,00%**	355	**354,80%**	2.127	**2126,80%**	2.127	**2126,80%**	4.253	**4252,80%**	6.450	**6450,00%**	6.450	**6450,00%**
4	Sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường, UBMTTQVN phường, UBND phường Tân Phước và cải tạo Hội trường thành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Tân Phước	100	5.060	100	**100,00%**	600	**600,00%**	3.600	**3600,00%**	3.600	**3600,00%**	3.600	**3600,00%**	5.060	**5060,00%**	5.060	**5060,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**400**	**400**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**
6	Hạ tầng kỹ thuật tái định cư phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Sữa chữa các trường học trên địa bàn phường Tân Phước năm 2027	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Nâng cấp, sửa chữa các công sở thuộc phường Tân Phước năm 2027	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn phường Tân Phước giai đoạn 2028 - 2030	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**81.200**	**31.711**	**501**	**0,62%**	**501**	**0,62%**	**501**	**0,62%**	**738**	**0,91%**	**4.738**	**5,83%**	**31.711**	**39,05%**	**31.711**	**39,05%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án khởi công mới	**17.000**	**31.011**	**501**	**2,94%**	**501**	**2,94%**	**501**	**2,94%**	**738**	**4,34%**	**4.738**	**27,87%**	**31.011**	**182,42%**	**31.011**	**182,42%**
1	Dự án: Đường Lý Thường Kiệt nối dài (Qh Q nối dài)	17.000	31.011	501	**2,94%**	501	**2,94%**	501	**2,94%**	738	**4,34%**	4.738	**27,87%**	31.011	**182,42%**	31.011	**182,42%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**64.200**	**700**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**700**	**1,09%**	**700**	**1,09%**
1	Dự án: Đường Thành Thái nối với Võ Văn Tần (QH N29 khu dân cư số 9)	64.000	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**0,78%**	500	**0,78%**
2	Đường QH Tống Duy Tân và Đường D27 vào trường Tiểu học khu đô thị số 1, phường Tân Phước	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Trường Tiểu học khu đô thị số 1, phường Tân Phước	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Đường C khu dân cư số 5	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
51	**Ủy ban nhân dân phường Tân Thành**	**226.500**	**204.300**	**2.514**	**1,11%**	**6.149**	**2,71%**	**117.806**	**52,01%**	**117.806**	**52,01%**	**117.806**	**52,01%**	**166.377**	**73,46%**	**204.300**	**90,20%**
I	**Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**170.300**	**170.300**	**2.514**	**1,48%**	**6.149**	**3,61%**	**117.806**	**69,18%**	**117.806**	**69,18%**	**117.806**	**69,18%**	**166.110**	**97,54%**	**170.300**	**100,00%**
1	***Dự án khởi công mới***	***169.800***	***169.800***	***2.514***	**1,48%**	***6.149***	**3,62%**	***117.306***	**69,08%**	***117.306***	**69,08%**	***117.306***	**69,08%**	***165.610***	**97,53%**	***169.800***	**100,00%**
1	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường và hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường Tân Thành	38.100	38.100	480	**1,26%**	480	**1,26%**	480	**1,26%**	480	**1,26%**	480	**1,26%**	38.100	**100,00%**	38.100	**100,00%**
2	Mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu cấp thiết cho các Trường học trên địa bàn	3.800	3.800	165	**4,34%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**
3	Nâng cấp, sửa chữa Nhà công vụ giáo viên Hắc Dịch	3.900	3.900	460	**11,79%**	460	**11,79%**	3.560	**91,28%**	3.560	**91,28%**	3.560	**91,28%**	3.560	**91,28%**	3.900	**100,00%**
4	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường; Ban chỉ huy quân sự và các khu phố trên địa bàn	3.600	3.600	419	**11,64%**	419	**11,64%**	3.319	**92,19%**	3.319	**92,19%**	3.319	**92,19%**	3.319	**92,19%**	3.600	**100,00%**
5	Nâng cấp, sửa chữa các vỉa hè; sửa chữa đập Nhà Bè và mương thoát nước trên địa bàn phường	10.900	10.900	216	**1,98%**	216	**1,98%**	216	**1,98%**	216	**1,98%**	216	**1,98%**	10.900	**100,00%**	10.900	**100,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo Trạm y tế, Điểm y tế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Thành	5.500	5.500	343	**6,24%**	343	**6,24%**	2.500	**45,45%**	2.500	**45,45%**	2.500	**45,45%**	2.500	**45,45%**	5.500	**100,00%**
7	Trang bị camera an ninh trên địa bàn phường	5.100	5.100	431	**8,45%**	431	**8,45%**	4.531	**88,84%**	4.531	**88,84%**	4.531	**88,84%**	4.531	**88,84%**	5.100	**100,00%**
8	Đường Hồ Thị Khuyên	42.400	42.400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	42.400	**100,00%**	42.400	**100,00%**	42.400	**100,00%**	42.400	**100,00%**	42.400	**100,00%**
9	Đường Bùi Công Minh	14.200	14.200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	14.200	**100,00%**	14.200	**100,00%**	14.200	**100,00%**	14.200	**100,00%**	14.200	**100,00%**
10	Đường Nguyễn Thiện Thuật	42.300	42.300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	42.300	**100,00%**	42.300	**100,00%**	42.300	**100,00%**	42.300	**100,00%**	42.300	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	***500***	***500***	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***500***	**100,00%**	***500***	**100,00%**	***500***	**100,00%**	***500***	**100,00%**	***500***	**100,00%**
1	Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn phường Tân Thành	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Đầu tư sân thể thao và nâng cấp, cải tạo trung tâm văn hoá, sân vận động, công viên, đền liệt sỹ; lắp đặt loa phát thanh trên địa bàn phường	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Nâng cấp, sửa chữa các chợ trên địa bàn phường	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn phường Tân Thành	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị các trường THCS trên địa bàn phường Tân Thành	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**56.200**	**34.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**267**	**0,48%**	**34.000**	**60,50%**
	Dự án khởi công mới	***34.000***	***34.000***	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***267***	**0,79%**	***34.000***	**100,00%**
1	Mở rộng đường Trung tâm xã Sông Xoài (Đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao cũ)	34.000	34.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	267	**0,79%**	34.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	***22.200***	***0***	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**
1	Đường Hồ Thị Khuyên (Đường quy hoạch E nối dài - trung tâm Hắc Dịch), thị xã Phú Mỹ	22.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Sân thể thao và nâng cấp, cải tạo trung tâm VH-HTCĐ phường Hắc Dịch	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hắc Dịch 2	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	Trùng tu tôn tạo địa đạo Hắc Dịch	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
5	Nhà văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Châu Ro thị xã Phú Mỹ	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
52	**Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè**	**865.384**	**865.384**	**224.675**	**25,96%**	**270.562**	**31,26%**	**620.477**	**71,70%**	**657.993**	**76,03%**	**707.045**	**81,70%**	**865.384**	**100,00%**	**865.384**	**100,00%**
A	**Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung**	**680.294**	**671.084**	**204.766**	**30,10%**	**244.252**	**35,90%**	**524.417**	**77,09%**	**547.030**	**80,41%**	**575.585**	**84,61%**	**671.084**	**98,65%**	**671.084**	**98,65%**
I	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**197.600**	**204.757**	**802**	**0,41%**	**802**	**0,41%**	**196.257**	**99,32%**	**196.257**	**99,32%**	**204.257**	**103,37%**	**204.757**	**103,62%**	**204.757**	**103,62%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Xây dựng đường kho C nối dài	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 10ha xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
2	Xây dựng trường mầm non Phú Xuân 1	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu (giai đoạn 2)	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc	50	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
5	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Bùi Thanh Khiết	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm văn hóa Thể thao xã Phước Lộc	200	8.607	107	**53,50%**	107	**53,50%**	607	**303,50%**	607	**303,50%**	8.607	**4303,50%**	8.607	**4303,50%**	8.607	**4303,50%**
7	Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh cơ sở 2 - Giai	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
8	Cải tạo, nâng cấp trường Nguyễn Thị Hương	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
9	Xây dựng trường Mầm Non Bờ Băng (Khu 10ha)	200	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**
10	Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao huyện Nhà Bè	195.100	195.100	145	**0,07%**	145	**0,07%**	195.100	**100,00%**	195.100	**100,00%**	195.100	**100,00%**	195.100	**100,00%**	195.100	**100,00%**
a	**Dự án chuyển tiếp**	**448.794**	**432.773**	**195.454**	**43,55%**	**225.940**	**50,34%**	**307.180**	**68,45%**	**329.793**	**73,48%**	**345.448**	**76,97%**	**432.773**	**96,43%**	**432.773**	**96,43%**
1	Xây dựng đường vào Trung tâm văn hóa Huyện	470	470	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	470	**100,00%**	470	**100,00%**
2	Chống sạt lở bờ trái thượng lưu cầu Long Kiểng	39.050	28.331	13.892	**35,57%**	13.892	**35,57%**	24.392	**62,46%**	24.392	**62,46%**	24.392	**62,46%**	28.331	**72,55%**	28.331	**72,55%**
3	Mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè	120.000	115.629	47.694	**39,75%**	47.694	**39,75%**	76.194	**63,50%**	76.194	**63,50%**	76.194	**63,50%**	115.629	**96,36%**	115.629	**96,36%**
4	Xây dựng mới Trường THCS Thị Trấn	112.100	118.379	59.059	**52,68%**	74.059	**66,07%**	90.638	**80,85%**	100.638	**89,78%**	106.638	**95,13%**	118.379	**105,60%**	118.379	**105,60%**
5	Nâng cấp, mở rộng hẻm 6, xã Phước Lộc	109	109	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	109	**100,00%**	109	**100,00%**
6	Nạo vét rạch sau Ủy ban nhân dân xã (đường Lê Văn Lương - rạch Ông Bốn)	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Nâng cấp mở rộng hẻm 348 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Tạo đến nhà ông Trương Vĩnh Kỷ)	325	325	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	325	**100,00%**	325	**100,00%**
8	Nạo vét, gia cố bờ rạch Tư Chấp (đoạn đầu từ hộ Trần Thị Át, địa chỉ 79/5 đến cuối hẻm 2801)	162	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
9	Kiên cố hóa rạch hẻm 15 (sông Long Kiển - hẻm 1419)	184	184	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	184	**100,00%**	184	**100,00%**
10	Kiên cố hóa rạch hẻm 24 (sông Rạch Tôm - hẻm 387 Phạm Hữu Lầu)	87	87	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	87	**100,00%**	87	**100,00%**
11	Nâng cấp mở rộng hẻm Mương Giáo ấp 03 (đầu tuyến đường Nguyễn Văn Tạo cuối tuyến thửa 224 tờ bản đồ số 55)	4.209	4.209	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**47,52%**	2.000	**47,52%**	4.209	**100,00%**	4.209	**100,00%**
12	Đầu tư mới hệ thống thoát nước, nâng cấp, mở rộng, tái lặp mặt đường hẻm 330 (từ đầu tuyến đường Đào Sư Tích đến cuối tuyến ,nhà số 364/9/65).	860	860	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	860	**100,00%**	860	**100,00%**
13	Mở rộng, nâng cấp Hẻm 80 (Đoạn đầu từ đường Nguyễn Bỉnh đến đến cuối tuyến hẻm 80)	762	696	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	696	**91,34%**	696	**91,34%**
14	Mở rộng, nâng cấp Hẻm 2581 (Đoạn đầu từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Lô Đất 1)	998	998	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	998	**100,00%**	998	**100,00%**
15	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Huyện Ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè	10.000	17.993	5.343	**53,43%**	11.043	**110,43%**	11.043	**110,43%**	11.043	**110,43%**	11.043	**110,43%**	17.993	**179,93%**	17.993	**179,93%**
16	Nạo vét, gia cố rạch Ông Bốn, xã Phước Kiển	46.351	42.115	17.075	**36,84%**	21.075	**45,47%**	25.075	**54,10%**	29.075	**62,73%**	34.475	**74,38%**	42.115	**90,86%**	42.115	**90,86%**
17	Sửa chữa, nâng cấp trường Tiểu học Lê Văn Lương (2 cơ sở)	10.300	10.238	9.796	**95,11%**	9.938	**96,49%**	9.938	**96,49%**	9.938	**96,49%**	9.938	**96,49%**	10.238	**99,40%**	10.238	**99,40%**
18	Xây dựng mới trạm y tế Thị Trấn	3.500	3.500	600	**17,14%**	600	**17,14%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**
19	Kè Chống sạt lở rạch Tắc Mương Lớn (từ rạch Mương Dựa đến tiếp giáp rạch Giồng Chồn)	15.856	15.856	8.651	**54,56%**	10.651	**67,17%**	15.856	**100,00%**	15.856	**100,00%**	15.856	**100,00%**	15.856	**100,00%**	15.856	**100,00%**
20	Nâng cấp, mở rộng hẻm vào Văn phòng liên ấp 4-5, xã Phước Lộc	3.254	3.254	-	**0,00%**	-	**0,00%**	3.254	**100,00%**	3.254	**100,00%**	3.254	**100,00%**	3.254	**100,00%**	3.254	**100,00%**
21	Chống sạt lở rạch Giồng - sông Kinh Lộ, bờ trái, đoạn từ rạch Mương Băng đến tiếp giáp kè hiện hữu, xã Hiệp Phước	48.670	30.369	16.780	**34,48%**	18.780	**38,59%**	24.352	**50,03%**	25.352	**52,09%**	27.479	**56,46%**	30.369	**62,40%**	30.369	**62,40%**
22	Xây dựng cầu bắc qua kênh cây Khô	2.000	2.000	63	**3,15%**	63	**3,15%**	1.263	**63,15%**	1.263	**63,15%**	1.263	**63,15%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
23	Xây dựng đường Vĩnh Phước - Cây Khô đoạn từ Lê Văn Lương (Km0+00) đến đường Nguyễn Hữu Thọ (Km0+328)	12.000	17.992	11.992	**99,93%**	11.992	**99,93%**	13.992	**116,60%**	13.992	**116,60%**	13.992	**116,60%**	17.992	**149,93%**	17.992	**149,93%**
24	Nạo vét, gia cố nhánh rạch ông Lớn 7 (đoạn từ rạch ông Lớn đến hẻm 251 đường Đào Sư Tích).	240	240	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	240	**100,00%**	240	**100,00%**
25	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Hiệp Phước	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
1	Xây dựng Cầu Giáp Quạ	180	180	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	180	**100,00%**	180	**100,00%**	180	**100,00%**	180	**100,00%**
2	Xây dựng cầu Mương Bằng, xã Hiệp Phước	253	253	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	253	**100,00%**	253	**100,00%**
3	Xây dựng cầu Bàu Le, xã Hiệp Phước	177	22	-	**0,00%**	22	**12,43%**	22	**12,43%**	22	**12,43%**	22	**12,43%**	22	**12,43%**	22	**12,43%**
4	Nâng cấp mở rộng đường Long Thới - Nhơn Đức	260	232	232	**89,23%**	232	**89,23%**	232	**89,23%**	232	**89,23%**	232	**89,23%**	232	**89,23%**	232	**89,23%**
5	Cải tạo, mở rộng Hương lộ 39	2.470	2.470	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.470	**100,00%**	2.470	**100,00%**	2.470	**100,00%**	2.470	**100,00%**
6	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Bình giai đoạn 2 (đoạn từ Nguyễn Văn Tạo đến Lê Văn Lương)	339	339	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	339	**100,00%**	339	**100,00%**
7	Nâng cấp mở rộng đường Phạm Hữu Lầu (từ cầu Phước Long đến Nguyễn Hữu Thọ)	305	257	257	**84,26%**	257	**84,26%**	257	**84,26%**	257	**84,26%**	257	**84,26%**	257	**84,26%**	257	**84,26%**
8	Xây dựng đường Trung tâm hành chính nối dài	218	169	169	**77,52%**	169	**77,52%**	169	**77,52%**	169	**77,52%**	169	**77,52%**	169	**77,52%**	169	**77,52%**
9	Xây dựng mới trung tâm văn hóa huyện Nhà Bè	50	800	-	**0,00%**	800	**1600,00%**	800	**1600,00%**	800	**1600,00%**	800	**1600,00%**	800	**1600,00%**	800	**1600,00%**
10	Xây dựng trường THPT Long Thới	43	43	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**
11	Xây dựng trường THCS Phước Kiển 1, cs 2	1.100	2.200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.100	**100,00%**	2.200	**200,00%**	2.200	**200,00%**
12	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư di dời sạt lở trên địa bàn huyện Nhà Bè	337	337	337	**100,00%**	337	**100,00%**	337	**100,00%**	337	**100,00%**	337	**100,00%**	337	**100,00%**	337	**100,00%**
13	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư T30	1.414	1.414	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.414	**100,00%**	1.414	**100,00%**
14	Xây dựng trường mầm non Phước Kiển - Nam Sài Gòn, huyện Nhà Bè	318	318	318	**100,00%**	318	**100,00%**	318	**100,00%**	318	**100,00%**	318	**100,00%**	318	**100,00%**	318	**100,00%**
15	Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Thị Hương, thị trấn Nhà Bè	216	367	151	**69,91%**	151	**69,91%**	367	**169,91%**	367	**169,91%**	367	**169,91%**	367	**169,91%**	367	**169,91%**
16	Xây dựng mới Văn phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban tiếp công dân, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nhà Bè	69	69	69	**100,00%**	69	**100,00%**	69	**100,00%**	69	**100,00%**	69	**100,00%**	69	**100,00%**	69	**100,00%**
17	Kiên cố hóa rạch Mười Nê (sông Rạch Đĩa - hẻm 360 Phạm Hữu Lầu)	37	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
18	Nạo vét rạch Tư Ten (rạch Ông Lớn - đường Lê Văn Lương)	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
19	Trường THPT Long Thới	50	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
20	Xây dựng kè chống sạt lở đoạn bờ phải rạch Giồng (từ rạch Gò Me đến tiếp giáp kè tổ 3, ấp 4)	777	598	598	**76,96%**	598	**76,96%**	598	**76,96%**	598	**76,96%**	598	**76,96%**	598	**76,96%**	598	**76,96%**
21	Xây dựng kè chống sạt lở bờ phải rạch Bàu Le, tổ 2, ấp 3, xã Hiệp Phước	468	468	468	**100,00%**	468	**100,00%**	468	**100,00%**	468	**100,00%**	468	**100,00%**	468	**100,00%**	468	**100,00%**
22	Mở rộng khuôn viên phía trước trụ sở Hành chính Huyện (công viên cây xanh)	60	60	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**
23	Sửa chữa trường tiểu học Bùi Thanh Khiết	334	334	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	334	**100,00%**	334	**100,00%**	334	**100,00%**	334	**100,00%**
24	Nâng cấp, cải tạo đường Lê Thị Kinh, xã Phước Kiển	292	126	126	**43,15%**	126	**43,15%**	126	**43,15%**	126	**43,15%**	126	**43,15%**	126	**43,15%**	126	**43,15%**
25	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1874/11 đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức	54	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
26	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 845 (hẻm chính và các hẻm nhánh) đường Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức	103	50	50	**48,54%**	50	**48,54%**	50	**48,54%**	50	**48,54%**	50	**48,54%**	50	**48,54%**	50	**48,54%**
27	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 778 đường Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức	350	350	-	**0,00%**	-	**0,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**
28	Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm nhánh Hẻm 1697 đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức	80	51	30	**37,50%**	30	**37,50%**	51	**63,75%**	51	**63,75%**	51	**63,75%**	51	**63,75%**	51	**63,75%**
29	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1734 đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức	150	82	82	**54,67%**	82	**54,67%**	82	**54,67%**	82	**54,67%**	82	**54,67%**	82	**54,67%**	82	**54,67%**
30	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 752 đường Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức	60	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
31	Nâng cấp, cải tạo nhà thiếu nhi huyện Nhà Bè	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
32	Chỉnh trang mảng xanh và lắp đặt thiết bị luyện tập thể dục	300	300	64	**21,33%**	64	**21,33%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
33	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1874 và nhánh hẻm 1874/3 đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức	66	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
34	Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm nhánh Hẻm 855 đường Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức	87	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
35	Sửa chữa trường Mầm non Mạ Non	250	129	59	**23,60%**	129	**51,60%**	129	**51,60%**	129	**51,60%**	129	**51,60%**	129	**51,60%**	129	**51,60%**
36	Sửa chữa trường THCS Lê Văn Hưu	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
37	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Huyện	50	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
38	Nâng cấp hẻm 484 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới	65	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
39	Nâng cấp đường liên ấp 3- 4 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Tạo đến cầu Bàu Le), xã Hiệp Phước	262	52	52	**19,85%**	52	**19,85%**	52	**19,85%**	52	**19,85%**	52	**19,85%**	52	**19,85%**	52	**19,85%**
40	Cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường Hẻm 1991 Lê Văn Lương ấp 4, xã Nhơn Đức	119	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
41	Sửa chữa, nâng cấp trường Mầm non Hướng Dương	500	114	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	114	**22,80%**	114	**22,80%**
42	Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Văn hóa xã Nhơn Đức	90	107	54	**60,00%**	54	**60,00%**	54	**60,00%**	54	**60,00%**	54	**60,00%**	107	**118,89%**	107	**118,89%**
43	Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ	70	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
44	Xây dựng mới cầu Cây Trôm, xã Phước Lộc.	257	111	111	**43,19%**	111	**43,19%**	111	**43,19%**	111	**43,19%**	111	**43,19%**	111	**43,19%**	111	**43,19%**
45	Đầu tư mới hệ thống trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa -	12	24	12	**100,00%**	24	**200,00%**	24	**200,00%**	24	**200,00%**	24	**200,00%**	24	**200,00%**	24	**200,00%**
46	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè - Cơ sở 1	500	180	-	**0,00%**	180	**36,00%**	180	**36,00%**	180	**36,00%**	180	**36,00%**	180	**36,00%**	180	**36,00%**
47	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Dương Văn Lịch	50	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
48	Sửa chữa, nâng cấp trường THCS Hai Bà Trưng	351	3.264	75	**21,37%**	635	**180,91%**	635	**180,91%**	3.264	**929,91%**	3.264	**929,91%**	3.264	**929,91%**	3.264	**929,91%**
49	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, cải tạo mặt đường hẻm 1716	1.028	1.028	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.028	**100,00%**	1.028	**100,00%**	1.028	**100,00%**
50	Lắp đặt hệ thống thoát nước, cải tạo mặt đường hẻm 1979	551	728	177	**32,12%**	177	**32,12%**	728	**132,12%**	728	**132,12%**	728	**132,12%**	728	**132,12%**	728	**132,12%**
51	Lắp đặt hệ thống thoát nước, cải tạo mặt đường hẻm 1745	1.000	812	812	**81,20%**	812	**81,20%**	812	**81,20%**	812	**81,20%**	812	**81,20%**	812	**81,20%**	812	**81,20%**
52	Cải tạo, Nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo mặt đường hẻm 1942	160	73	67	**41,88%**	67	**41,88%**	73	**45,63%**	73	**45,63%**	73	**45,63%**	73	**45,63%**	73	**45,63%**
53	Lắp đặt hệ thống thoát nước, cải tạo mặt đường hẻm 48 Đặng Nhữ Lâm	105	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
54	Xây dựng thư viện thông minh tại trường Tiểu Học Trang Tấn Khương	60	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
55	Lắp đặt hệ thống Phòng cháy - Chữa cháy Trường Tiểu học Lê Lợi	14	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
56	Lắp đặt hệ thống Phòng cháy - Chữa cháy Trường Trung học cơ sở Hiệp Phước	25	19	19	**76,00%**	19	**76,00%**	19	**76,00%**	19	**76,00%**	19	**76,00%**	19	**76,00%**	19	**76,00%**
57	Sửa chữa Phòng khám nhân đạo Hội chữ thập đỏ huyện Nhà Bè	9	7	7	**77,78%**	7	**77,78%**	7	**77,78%**	7	**77,78%**	7	**77,78%**	7	**77,78%**	7	**77,78%**
58	Xây dựng mới Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị trấn Nhà Bè	50	20	20	**40,00%**	20	**40,00%**	20	**40,00%**	20	**40,00%**	20	**40,00%**	20	**40,00%**	20	**40,00%**
59	Xây dựng mới Trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
60	Nâng cấp, sửa chữa đường 1806	132	132	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	132	**100,00%**	132	**100,00%**
61	Xây dựng các điểm lấy nước phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Nhà Bè	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
62	Sữa chữa, cải tạo trụ sở hội chữ thập đỏ huyện Nhà Bè	30	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
b	**Dự án khởi công mới**	**33.900**	**33.554**	**8.510**	**25,10%**	**17.510**	**51,65%**	**20.980**	**61,89%**	**20.980**	**61,89%**	**25.880**	**76,34%**	**33.554**	**98,98%**	**33.554**	**98,98%**
1	Nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Sửa chữa, nâng cấp trường THPT Phước Kiển	27.200	17.354	7.804	**28,69%**	7.804	**28,69%**	11.274	**41,45%**	11.274	**41,45%**	11.274	**41,45%**	17.354	**63,80%**	17.354	**63,80%**
3	Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Lê Thành Công	6.200	16.200	706	**11,39%**	9.706	**156,55%**	9.706	**156,55%**	9.706	**156,55%**	14.606	**235,58%**	16.200	**261,29%**	16.200	**261,29%**
B	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**185.090**	**194.300**	**19.909**	**10,76%**	**26.310**	**14,21%**	**96.060**	**51,90%**	**110.963**	**59,95%**	**131.460**	**71,02%**	**194.300**	**104,98%**	**194.300**	**104,98%**
I	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**150**	**11.050**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**1.000**	**666,67%**	**1.000**	**666,67%**	**11.000**	**7333,33%**	**11.050**	**7366,67%**	**11.050**	**7366,67%**
1	Xây dựng Trường Tiểu học Nhà Bè	50	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
1	Sửa chữa, nâng cấp trường Trung học phổ thông Dương Văn Dương	50	11.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**2000,00%**	1.000	**2000,00%**	11.000	**22000,00%**	11.000	**22000,00%**	11.000	**22000,00%**
b	**Dự án chuyển tiếp**	**6.940**	**1.199**	**1.199**	**17,28%**	**1.199**	**17,28%**	**1.199**	**17,28%**	**1.199**	**17,28%**	**1.199**	**17,28%**	**1.199**	**17,28%**	**1.199**	**17,28%**
1	Đầu tư nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn xã Phước Kiển	1.351	494	494	**36,57%**	494	**36,57%**	494	**36,57%**	494	**36,57%**	494	**36,57%**	494	**36,57%**	494	**36,57%**
2	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 45 đường Dương Cát Lợi, Thị trấn Nhà Bè	266	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 50 đường Dương Cát Lợi, Thị trấn Nhà Bè	231	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 76 đường Dương Cát Lợi, Thị trấn Nhà Bè	554	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1902 đường Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè	309	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 923 đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển	748	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
7	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1040 đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển	563	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
8	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1191 đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển (Đoạn từ Lê Văn Lương đến nhà 1191/16)	645	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
9	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1920 đường Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè	145	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
10	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 113 đường Đào Sư Tích, xã Phước Kiển	444	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
11	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1185 đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển	334	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
12	Xây mới cống thoát nước rạch Tư Nhu và sửa chữa cải tạo công thoát nước rạch Cống Lớn (đoạn giao giữa đường Nguyễn Văn Ràng với rạch Tư Nhu và rạch Cống Lớn)	400	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
13	Nâng cấp hẻm 39 (đoạn từ đường Phạm Thị Kỳ đến cuối tuyến hẻm 39/5 và đoạn từ hẻm 39/5 đến cuối tuyến hẻm 39/9), ấp 1 xã Phú Xuân	950	705	705	**74,21%**	705	**74,21%**	705	**74,21%**	705	**74,21%**	705	**74,21%**	705	**74,21%**	705	**74,21%**
b	**Dự án khởi công mới**	**178.000**	**182.051**	**18.710**	**10,51%**	**25.111**	**14,11%**	**93.861**	**52,73%**	**108.764**	**61,10%**	**119.261**	**67,00%**	**182.051**	**102,28%**	**182.051**	**102,28%**
1	Sửa chữa Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (cơ sở 1 và cơ sở 2)	12.000	12.000	3.959	**32,99%**	3.959	**32,99%**	8.959	**74,66%**	8.959	**74,66%**	8.959	**74,66%**	12.000	**100,00%**	12.000	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Tuổi Ngọc	7.000	7.000	2.357	**33,67%**	2.357	**33,67%**	7.000	**100,00%**	7.000	**100,00%**	7.000	**100,00%**	7.000	**100,00%**	7.000	**100,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Lan	4.500	4.510	1.260	**28,00%**	2.660	**59,11%**	4.510	**100,22%**	4.510	**100,22%**	4.510	**100,22%**	4.510	**100,22%**	4.510	**100,22%**
4	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Bùi Văn Ba	10.000	14.041	3.878	**38,78%**	4.857	**48,57%**	9.992	**99,92%**	11.895	**118,95%**	12.392	**123,92%**	14.041	**140,41%**	14.041	**140,41%**
5	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhà Bè	9.000	9.000	-	**0,00%**	3.000	**33,33%**	3.000	**33,33%**	6.000	**66,67%**	6.000	**66,67%**	9.000	**100,00%**	9.000	**100,00%**
6	Xây dựng mới đường vào trường Trung học cơ sở thị trấn Nhà Bè	53.000	53.000	478	**0,90%**	1.000	**1,89%**	31.000	**58,49%**	41.000	**77,36%**	41.000	**77,36%**	53.000	**100,00%**	53.000	**100,00%**
7	Sửa chữa,cải tạo và bổ sung trang thiết bị Trường Mầm non Sơn Ca (cơ sở 1 và cơ sở 2)	5.000	5.000	1.500	**30,00%**	1.500	**30,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
8	Sửa chữa, nâng cấp Trường tiểu học Trần Thị Ngọc Hân (cơ sở 1 và cơ sở 2)	11.000	11.000	4.778	**43,44%**	4.778	**43,44%**	7.700	**70,00%**	7.700	**70,00%**	7.700	**70,00%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**
9	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn xã Nhà Bè	42.000	42.000	500	**1,19%**	1.000	**2,38%**	16.700	**39,76%**	16.700	**39,76%**	26.700	**63,57%**	42.000	**100,00%**	42.000	**100,00%**
10	Nạo vét, gia cố rạch kho B	11.000	11.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**
11	Nạo vét, gia cố rạch Đình	13.500	13.500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	13.500	**100,00%**	13.500	**100,00%**
53	**Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước**	**86.605**	**86.605**	**39.295**	**45,37%**	**42.905**	**49,54%**	**60.707**	**70,10%**	**70.407**	**81,30%**	**69.407**	**80,14%**	**86.505**	**99,88%**	**86.505**	**99,88%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**86.605**	**86.605**	**39.295**	**45,37%**	**42.905**	**49,54%**	**60.707**	**70,10%**	**70.407**	**81,30%**	**69.407**	**80,14%**	**86.505**	**99,88%**	**86.505**	**99,88%**
I	***Dự án chuyển tiếp***	**17.755**	**6.652**	**2.825**	**15,91%**	**5.635**	**31,74%**	**5.887**	**33,16%**	**5.887**	**33,16%**	**5.887**	**33,16%**	**6.652**	**37,47%**	**6.652**	**37,47%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Nạo vét rạch cống số 2 hẻm 15	449	449	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	449	**100,00%**	449	**100,00%**
2	Nạo vét rạch Bà Não	252	252	-	**0,00%**	-	**0,00%**	252	**100,00%**	252	**100,00%**	252	**100,00%**	252	**100,00%**	252	**100,00%**
3	Nâng cấp hẻm 824 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước	680	300	-	**0,00%**	300	**44,12%**	300	**44,12%**	300	**44,12%**	300	**44,12%**	300	**44,12%**	300	**44,12%**
4	Chỉnh trang mảng xanh và lắp đặt thiết bị thể dục khu đất công thuộc ấp 3, xã Hiệp Phước	2.765	1.482	980	**35,44%**	1.482	**53,60%**	1.482	**53,60%**	1.482	**53,60%**	1.482	**53,60%**	1.482	**53,60%**	1.482	**53,60%**
5	Sửa chữa, nâng cấp Văn phòng ban ấp gắn với Tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp 4, xã Hiệp Phước	3.688	1.564	1.159	**31,43%**	1.564	**42,41%**	1.564	**42,41%**	1.564	**42,41%**	1.564	**42,41%**	1.564	**42,41%**	1.564	**42,41%**
6	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1528 đường Lê Văn Lương , xã Nhơn Đức	293	293	-	**0,00%**	293	**100,00%**	293	**100,00%**	293	**100,00%**	293	**100,00%**	293	**100,00%**	293	**100,00%**
7	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1534 đường Lê Văn Lương , xã Nhơn Đức	355	348	-	**0,00%**	348	**98,03%**	348	**98,03%**	348	**98,03%**	348	**98,03%**	348	**98,03%**	348	**98,03%**
8	Nâng cấp, cải tạo Hẻm 1959 đường Lê Văn Lương , xã Nhơn Đức	1.693	1.002	686	**40,52%**	686	**40,52%**	686	**40,52%**	686	**40,52%**	686	**40,52%**	1.002	**59,18%**	1.002	**59,18%**
9	Nâng cấp cải tạo đường Lê Thị Tám (Nguyễn Bỉnh đến dự án 28ha) ấp 2, xã Nhơn Đức	4.646	462	-	**0,00%**	462	**9,94%**	462	**9,94%**	462	**9,94%**	462	**9,94%**	462	**9,94%**	462	**9,94%**
10	Nâng cấp hẻm 306 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới	2.934	500	-	**0,00%**	500	**17,04%**	500	**17,04%**	500	**17,04%**	500	**17,04%**	500	**17,04%**	500	**17,04%**
II	***Dự án khởi công mới***	**67.600**	**78.853**	**36.300**	**53,70%**	**37.100**	**54,88%**	**54.650**	**80,84%**	**64.350**	**95,19%**	**63.350**	**93,71%**	**78.853**	**116,65%**	**78.853**	**116,65%**
1	Xây dựng mới Trường Mầm non Sao Mai	2.950	2.950	1.300	**44,07%**	1.300	**44,07%**	2.950	**100,00%**	2.950	**100,00%**	2.950	**100,00%**	2.950	**100,00%**	2.950	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Hai Bà Trưng	3.550	3.550	1.600	**45,07%**	1.600	**45,07%**	3.550	**100,00%**	3.550	**100,00%**	3.550	**100,00%**	3.550	**100,00%**	3.550	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trang Tấn Khương - Cơ sở 2	2.950	2.950	1.000	**33,90%**	1.000	**33,90%**	2.950	**100,00%**	2.950	**100,00%**	2.950	**100,00%**	2.950	**100,00%**	2.950	**100,00%**
4	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Rạch Giồng (cách hạ lưu ngã 3 rạch Giồng sông Kinh Lộ - đoạn nối từ sông Kinh Lộ qua sông kênh Hàn Long An khoảng 500m)	11.300	11.300	2.100	**18,58%**	2.100	**18,58%**	3.300	**29,20%**	8.000	**70,80%**	8.000	**70,80%**	11.300	**100,00%**	11.300	**100,00%**
5	Xây dựng kè chống sạt lở bờ trái rạch Dơi (đoạn từ kè chống sạt lở bờ trái rạch Dơi đến hạ lưu cầu rạch Dơi)	8.950	8.950	1.500	**16,76%**	1.500	**16,76%**	3.000	**33,52%**	8.000	**89,39%**	8.000	**89,39%**	8.950	**100,00%**	8.950	**100,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo cầu Giồng Chồn	6.300	8.300	3.200	**50,79%**	3.500	**55,56%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	8.300	**131,75%**	8.300	**131,75%**
7	Sửa chữa, cải tạo cầu Trạm Xá	6.400	8.400	4.300	**67,19%**	4.500	**70,31%**	6.400	**100,00%**	6.400	**100,00%**	6.400	**100,00%**	8.400	**131,25%**	8.400	**131,25%**
8	Dự án nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn các ấp (thuộc xã Nhơn Đức cũ)	6.300	8.300	4.800	**76,19%**	5.300	**84,13%**	7.300	**115,87%**	7.300	**115,87%**	6.300	**100,00%**	8.300	**131,75%**	8.300	**131,75%**
9	Dự án nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn các ấp (thuộc xã Long Thới cũ)	6.300	8.300	5.500	**87,30%**	5.500	**87,30%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	8.300	**131,75%**	8.300	**131,75%**
10	Dự án nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn các ấp (thuộc xã Hiệp Phước cũ)	6.300	8.300	5.500	**87,30%**	5.500	**87,30%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	8.300	**131,75%**	8.300	**131,75%**
11	Nạo vét, gia cố rạch Bằng Ổi	6.300	7.553	5.500	**87,30%**	5.300	**84,13%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	7.553	**119,89%**	7.553	**119,89%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.250**	**1.100**	**170**	**13,60%**	**170**	**13,60%**	**170**	**13,60%**	**170**	**13,60%**	**170**	**13,60%**	**1.000**	**80,00%**	**1.000**	**80,00%**
1	Xây dựng mới Trung tâm Hành chính xã Hiệp Phước	1.000	1.000	170	**17,00%**	170	**17,00%**	170	**17,00%**	170	**17,00%**	170	**17,00%**	1.000	**100,00%**	1000	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Hai Bà Trưng cơ sở 2	200	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
54	**Ủy ban nhân dân xã Thường Tân**	**4.000**	**27.000**	**36**	**0,90%**	**36**	**0,90%**	**36**	**0,90%**	**9.936**	**248,40%**	**14.336**	**358,40%**	**21.500**	**537,50%**	**27.000**	**675,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**3400**	**3400**	**36**	**1,06%**	**36**	**1,06%**	**36**	**1,06%**	**36**	**1,06%**	**36**	**1,06%**	**3400**	**100,00%**	**3400**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**3400**	**3400**	**36**	**1,06%**	**36**	**1,06%**	**36**	**1,06%**	**36**	**1,06%**	**36**	**1,06%**	**3400**	**100,00%**	**3400**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường TH Thường Tân	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa và xây dựng bổ sung Trường TH và THCS Lạc An	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng bổ sung Trường Mầm non Hiếu Liêm	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.414	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
5	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.413	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
6	Bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở ven sông Đồng Nai, huyện Bắc Tân Uyên	1.000	1.000	36	**3,60%**	36	**3,60%**	36	**3,60%**	36	**3,60%**	36	**3,60%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
7	Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Khu căn cứ hậu cần kỹ thuật tại huyện Bắc Tân Uyên	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**600**	**23.600**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**9.900**	**1650,00%**	**14.300**	**2383,33%**	**18.100**	**3016,67%**	**23.600**	**3933,33%**
	Dự án khởi công mới	**300**	**22500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**9600**	**3200,00%**	**14000**	**4666,67%**	**17000**	**5666,67%**	**22500**	**7500,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng BTN Lạc An 69	100	12.100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	5.100	**5100,00%**	7.500	**7500,00%**	9.000	**9000,00%**	12.100	**12100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng BTN Lạc An 87	100	8.100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	3.500	**3500,00%**	5.000	**5000,00%**	6.000	**6000,00%**	8.100	**8100,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng BTN Lạc An 86	100	2.300		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	1.000	**1000,00%**	1.500	**1500,00%**	2.000	**2000,00%**	2.300	**2300,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**300**	**1100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**1100**	**366,67%**	**1100**	**366,67%**
1	Nâng cấp BTXM đường Lạc An 05, Lạc An 08, Lạc An 23, Lạc An 42, Lạc An 43 - Nhánh 1 và Lạc An 60	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng BTN Đường Hiếu Liêm 13 (giai đoạn 1)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng BTN Đường Thường Tân 21	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng BTN Đường Lạc An 77	0	100	0		0		0		0		0		100		100	
5	Nâng cấp, mở rộng BTN Đường Hiếu Liêm 20 (giai đoạn 1)	0	100	0		0		0		0		0		100		100	
6	Nâng cấp, mở rộng BTN Đường Hiếu Liêm 15 (giai đoạn 2)	0	100	0		0		0		0		0		100		100	
7	Nâng cấp BTXM Đường GTNĐ Bưng Kè 1 (giai đoạn 1)	0	100	0		0		0		0		0		100		100	
8	Nâng cấp, mở rộng BTN Đường Thường Tân 29 nói dài	0	100	0		0		0		0		0		100		100	
9	Nâng cấp, mở rộng BTN Đường Lạc An 63	0	100	0		0		0		0		0		100		100	
10	Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; TT Phục vụ HCC	0	100	0		0		0		0		0		100		100	
11	Mở mới đường ĐH.441 (Giai đoạn 1)	0	100	0		0		0		0		0		100		100	
55	**Ủy ban nhân dân xã Bắc Tân Uyên**	**153.082**	**153.082**	**69.284**	**45,26%**	**88.629**	**57,90%**	**107.343**	**70,12%**	**118.392**	**77,34%**	**124.928**	**81,61%**	**142.123**	**92,84%**	**153.082**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**149.282**	**149.282**	**69.084**	**46,28%**	**86.429**	**57,90%**	**105.143**	**70,43%**	**116.192**	**77,83%**	**122.728**	**82,21%**	**138.923**	**93,06%**	**149.282**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**140.482**	**140.482**	**69.084**	**49,18%**	**86.358**	**61,47%**	**101.443**	**72,21%**	**112.492**	**80,08%**	**116.628**	**83,02%**	**131.423**	**93,55%**	**140.482**	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Bình 34, Tân Bình 55	623	623	0	**0,00%**	0	**0,00%**	554	**88,92%**	554	**88,92%**	554	**88,92%**	623	**100,00%**	623	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng BTN đường Tân Bình 05 (giai đoạn 2)	1.045	1.045	0	**0,00%**	0	**0,00%**	909	**86,99%**	909	**86,99%**	909	**86,99%**	1045	**100,00%**	1045	**100,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Thành 17, Tân Thành 26, Tân Thành 42, Tân Thành 52, Tân Thành 56	713	713	663	**92,99%**	663	**92,99%**	663	**92,99%**	663	**92,99%**	663	**92,99%**	713	**100,00%**	713	**100,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Thành 14, Tân Thành 53, Tân Thành 57, Tân Thành 59	636	636	636	**100,00%**	636	**100,00%**	636	**100,00%**	636	**100,00%**	636	**100,00%**	636	**100,00%**	636	**100,00%**
5	Nâng cấp BTXM đường Tân Định 08	33	33	33	**100,00%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**
6	Nâng cấp BTN đường Tân Định 37 (giai đoạn 1)	600	600	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
7	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Bình Mỹ 66, Bình Mỹ 71	674	674	242	**35,91%**	242	**35,91%**	242	**35,91%**	242	**35,91%**	242	**35,91%**	674	**100,00%**	674	**100,00%**
8	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Lập 13, Tân Lập 21, Tân Lập 23	686	686	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	614	**89,50%**	614	**89,50%**	686	**100,00%**	686	**100,00%**
9	Nâng cấp, mở rộng BTN đường Hiếu Liêm 15 (giai đoạn 1)	89	89	43	**48,31%**	43	**48,31%**	43	**48,31%**	43	**48,31%**	89	**100,00%**	89	**100,00%**	89	**100,00%**
10	Nâng cấp, mở rộng BTN đường Đất Cuốc 14 (giai đoạn 1)	945	945	340	**35,98%**	340	**35,98%**	340	**35,98%**	340	**35,98%**	340	**35,98%**	945	**100,00%**	945	**100,00%**
11	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Lạc An 01, Lạc An 07, Lạc An 34, Lạc An 40, Lạc An 57 (giai đoạn 1)	669	669	260	**38,86%**	260	**38,86%**	260	**38,86%**	260	**38,86%**	260	**38,86%**	336	**50,22%**	669	**100,00%**
12	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Thường Tân 26, Thường Tân 02- nhánh 1, Thường Tân 17	503	503	190	**37,77%**	190	**37,77%**	190	**37,77%**	190	**37,77%**	190	**37,77%**	503	**100,00%**	503	**100,00%**
13	Nâng cấp, mở rộng BTN đường GTNT Tân Lập 02 (giai đoạn 3)	707	707	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	590	**83,45%**	590	**83,45%**	707	**100,00%**	707	**100,00%**
14	Trường THCS Lạc An (Xây dựng bổ sung 06 phòng học)	397	397	0	**0,00%**	397	**100,00%**	397	**100,00%**	397	**100,00%**	397	**100,00%**	397	**100,00%**	397	**100,00%**
15	Bồi thường, hỗ trợ xây dựng Trường THCS Bình Mỹ	76	76	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
16	Bồi thường dự án mở rộng TTYT huyện Bắc Tân Uyên	14	14	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**
17	Nâng cấp, mở rộng BTN đường Thường Tân 01 (giai đoạn 2)	500	500	13	**2,60%**	13	**2,60%**	476	**95,20%**	476	**95,20%**	476	**95,20%**	476	**95,20%**	500	**100,00%**
18	Bồi thường, hỗ trợ Trạm y tế thị trấn Tân Thành	1	1	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**
19	Nâng cấp, mở rộng BTN đường Tân Bình 05 (giai đoạn 3)	4.473	4.473	4.473	**100,00%**	4.473	**100,00%**	4473	**100,00%**	4473	**100,00%**	4473	**100,00%**	4473	**100,00%**	4473	**100,00%**
20	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Thành 25 (giai đoạn 2), Tân Thành 39 (giai đoạn 2) và BTN đường Tân Thành 36 (giai đoạn 2)	1.500	1.500	102	**6,80%**	102	**6,80%**	102	**6,80%**	102	**6,80%**	102	**6,80%**	1500	**100,00%**	1500	**100,00%**
21	Trường Tiểu học Tân Lập	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
22	Cải tạo, sữa chữa hội trường, cổng Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã Thường Tân	130	130	110	**84,62%**	110	**84,62%**	110	**84,62%**	110	**84,62%**	110	**84,62%**	118	**90,77%**	130	**100,00%**
23	Xây dựng mương thoát nước hạ lưu đường Hiếu Liêm 04	500	500	376	**75,20%**	376	**75,20%**	376	**75,20%**	376	**75,20%**	376	**75,20%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
24	Nâng cấp, mở rộng BTN đường Đất Cuốc 09 (giai đoạn 2)	1.500	1.500	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1500	**100,00%**	1500	**100,00%**	1500	**100,00%**	1500	**100,00%**	1500	**100,00%**
25	Trung tâm văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã Lạc An (giai đoạn 3)	7.500	7.500	3.551	**47,35%**	4.251	**56,68%**	5891	**78,55%**	6560	**87,47%**	6560	**87,47%**	6560	**87,47%**	7500	**100,00%**
26	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Thành 32, Tân Thành 33, Tân Thành 34, Tân Thành 35, Tân Thành 33/1	8.000	8.000	2.489	**31,11%**	5.500	**68,75%**	5500	**68,75%**	5500	**68,75%**	5500	**68,75%**	8000	**100,00%**	8000	**100,00%**
27	Nâng cấp BTN đường Bình Mỹ 12 (giai đoạn 1)	5.367	5.367	4.500	**83,85%**	5.200	**96,89%**	5200	**96,89%**	5200	**96,89%**	5200	**96,89%**	5.367	**100,00%**	5.367	**100,00%**
28	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lạc An (Xây dựng bổ sung 06 phòng học)	17.000	17.000	5.771	**33,95%**	7.811	**45,95%**	9411	**55,36%**	12161	**71,54%**	13500	**79,41%**	13500	**79,41%**	17000	**100,00%**
29	Trường Tiểu học Đất Cuốc (Xây dựng nhà đa năng kết hợp nhà ăn, nhà bếp)	17.150	17.150	4.500	**26,24%**	7.000	**40,82%**	9.000	**52,48%**	12.810	**74,69%**	14.800	**86,30%**	15.000	**87,46%**	17.150	**100,00%**
30	Nâng cấp, mở rộng BTN đường Lạc An 69 (giai đoạn 1)	5.600	5.600	2.017	**36,02%**	3.828	**68,36%**	4978	**88,89%**	4978	**88,89%**	4978	**88,89%**	5600	**100,00%**	5600	**100,00%**
31	Nâng cấp, mở rộng sỏi đỏ đường Tân Định 19	7.125	7.125	4.200	**58,95%**	5.200	**72,98%**	6200	**87,02%**	6320	**88,70%**	6320	**88,70%**	7125	**100,00%**	7125	**100,00%**
32	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Định 09, Tân Định 12, Tân Định 13 (giai đoạn 2), Tân Định 15 (giai đoạn 2)	5.930	5.930	5.200	**87,69%**	5.200	**87,69%**	5210	**87,86%**	5210	**87,86%**	5.210	**87,86%**	5.930	**100,00%**	5.930	**100,00%**
33	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Định 22, Tân Định 35, Tân Định 26 - nhánh 3	6.265	6.265	3.500	**55,87%**	4.600	**73,42%**	5050	**80,61%**	5100	**81,40%**	5.050	**80,61%**	6.265	**100,00%**	6.265	**100,00%**
34	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Bình 03, Tân Bình 30, Tân Bình 51	1.445	1.445	1.333	**92,25%**	1.333	**92,25%**	1445	**100,00%**	1445	**100,00%**	1445	**100,00%**	1445	**100,00%**	1445	**100,00%**
35	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Thành 37 (giai đoạn 1)	7.015	7.015	3.433	**48,94%**	4.528	**64,55%**	4528	**64,55%**	6045	**86,17%**	6094	**86,87%**	7015	**100,00%**	7015	**100,00%**
36	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Thành 02, Tân Thành 08, Tân Thành 09	3.439	3.439	2.052	**59,67%**	2.918	**84,85%**	2975	**86,51%**	2975	**86,51%**	2975	**86,51%**	3439	**100,00%**	3439	**100,00%**
37	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Bình Mỹ 20, Bình Mỹ 22 (giai đoạn 1), Bình Mỹ 28, Bình Mỹ 40	5.787	5.787	3.014	**52,08%**	4.138	**71,51%**	4138	**71,51%**	4393	**75,91%**	4393	**75,91%**	5787	**100,00%**	5787	**100,00%**
38	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Bình Mỹ 44, Bình Mỹ 69, Bình Mỹ 75	3.781	3.781	2.827	**74,77%**	2.827	**74,77%**	2827	**74,77%**	2901	**76,73%**	2901	**76,73%**	3781	**100,00%**	3781	**100,00%**
39	Nâng cấp, mở rộng BTN đường Tân Lập 01 (giai đoạn 3)	9.000	9.000	4.198	**46,64%**	4.198	**46,64%**	8100	**90,00%**	8100	**90,00%**	8100	**90,00%**	7000	**77,78%**	9000	**100,00%**
40	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Lập 41, Tân Lập 33 (giai đoạn 1)	6.400	6.400	4.228	**66,06%**	4.228	**66,06%**	5466	**85,41%**	5466	**85,41%**	5466	**85,41%**	6400	**100,00%**	6400	**100,00%**
41	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Lập 40, Tân Lập 39 (giai đoạn 1)	4.900	4.900	3.000	**61,22%**	3.930	**80,20%**	3930	**80,20%**	3930	**80,20%**	3930	**80,20%**	4.900	**100,00%**	4.900	**100,00%**
42	Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Bình 27, Tân Bình 49	812	812	290	**35,71%**	290	**35,71%**	290	**35,71%**	290	**35,71%**	290	**35,71%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**
43	Bồi thường, hỗ trợ khu tái định cư huyện Bắc Tân Uyên	49	49	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	49	**100,00%**	49	**100,00%**
44	Bồi thường, hỗ trợ Mở rộng công an huyện (khu tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho Công an huyện Bắc Tân Uyên)	41	41	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	41	**100,00%**	41	**100,00%**
45	Nâng cấp BTXM đường Tân Định 52 - nhánh 1	419	419	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	419	**100,00%**	419	**100,00%**	419	**100,00%**
46	Nâng cấp BTN tuyến đường giao thông từ giáp đường Tân Thành 62 đến đường Tân Thành 01	204	204	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	204	**100,00%**	204	**100,00%**	204	**100,00%**
47	Nâng cấp BTN đường Tân Thành 28	139	139	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	139	**100,00%**	139	**100,00%**	139	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00%**	**71**	**1,42%**	**3.700**	**74,00%**	**3.700**	**74,00%**	**4.200**	**84,00%**	**5.000**	**100,00%**	**5.000**	**100,00%**
48	Xây dựng trạm xử lý nước thải trung tâm hành chính huyện	5.000	5.000	0	**0,00%**	71	**1,42%**	3700	**74,00%**	3700	**74,00%**	4200	**84,00%**	5000	**100,00%**	5000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**3.800**	**3.800**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.900**	**50,00%**	**2.500**	**65,79%**	**3.800**	**100,00%**
49	Tuyến đường dọc sông Bé huyện Bắc Tân Uyên	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**
50	Mở mới đường từ chiến khu D đến đường Đất Cuốc 19	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
51	Mở mới đường dọc bờ hồ Đá Bàn từ đường ĐH.415 đến giáp Khu tưởng niệm Chiến khu D	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
52	Đầu tư vỉa hè tuyến đường dọc hồ Đá Bàn	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
53	Xây dựng công viên, cây xanh hồ Đá Bàn	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
54	Xây dựng Trường Mầm non Trúc Xanh	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
55	Xây dựng Trường THCS Đất Cuốc	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
56	Xây dựng Trường THCS Tân Thành	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
57	Xây dựng bổ sung Trường TH-THCS Tân Định	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
58	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐH.415, ĐH.436, ĐH.437 huyện Bắc Tân Uyên	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**50,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
59	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.416	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**3.800**	**3.800**	**200**	**5,26%**	**2.200**	**57,89%**	**2.200**	**57,89%**	**2.200**	**57,89%**	**2.200**	**57,89%**	**3.200**	**84,21%**	**3.800**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**3.800**	**3.800**	**200**	**5,26%**	**2.200**	**57,89%**	**2.200**	**57,89%**	**2.200**	**57,89%**	**2.200**	**57,89%**	**3.200**	**84,21%**	**3.800**	**100,00%**
60	Nâng cấp, mở rộng BTN từ đường Tân Thành 43 đến Tân Thành 65, Tân Thành 64, Tân Thành 65	500	500	100	**20,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**	500	**100,00%**
61	Nâng cấp BTN đường Tân Định 01, Tân Định 02, BTXM đường Tân Định 75 (giai đoạn 1), Tân Định 52 nhánh 2, Tân Định 52 nhánh 3	1.000	1.000	100	**10,00%**	1.000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
62	Nâng cấp, mở rộng đường Tân Định 46, Tân Định 54 (giai đoạn 3), Tân Định 66	1.000	1.000	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
63	Đầu tư hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên	100	300	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	300	**300,00%**
64	Xây dựng trạm bơm Tân Định 01, Tân Định 02, Tân Định 03, Tân Định 04	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
65	Nâng cấp BTN đường Đất Cuốc 14 (giai đoạn 2), hệ thống thoát nước, vỉa hè đường ĐH.415 (đoạn từ Hồ Đá Bàn đến ĐH.437); BTXM đường Đất Cuốc 10	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
66	Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời Trụ sở UBND-HĐND xã	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
56	**Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo**	**685.168**	**685.168**	**113.407**	**16,55%**	**120.880**	**17,64%**	**231.102**	**33,73%**	**248.132**	**36,21%**	**267.794**	**39,08%**	**654.099**	**95,47%**	**685.168**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương	**80.000**	**80.000**	**9.000**	**11,25%**	**9.000**	**11,25%**	**9.000**	**11,25%**	**9.000**	**11,25%**	**9.000**	**11,25%**	**80.000**	**100,00%**	**80.000**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**80.000**	**80.000**	**9.000**	**11,25%**	**9.000**	**11,25%**	**9.000**	**11,25%**	**9.000**	**11,25%**	**9.000**	**11,25%**	**80.000**	**100,00%**	**80.000**	**100,00%**
1	Xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng	80.000	80.000	9.000	**11,25%**	9.000	**11,25%**	9.000	**11,25%**	9.000	**11,25%**	9.000	**11,25%**	80.000	**100,00%**	80.000	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**595.868**	**593.668**	**98.254**	**16,49%**	**105.727**	**17,74%**	**215.949**	**36,24%**	**232.979**	**39,10%**	**247.819**	**41,59%**	**562.599**	**94,42%**	**593.668**	**99,63%**
	Dự án chuyển tiếp	**572.668**	**580.118**	**97.510**	**17,03%**	**104.983**	**18,33%**	**215.205**	**37,58%**	**231.885**	**40,49%**	**245.267**	**42,83%**	**549.049**	**95,88%**	**580.118**	**101,30%**
1	Xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng	280.000	280.000	1.500	**0,54%**	1.500	**0,54%**	1.500	**0,54%**	4.000	**1,43%**	4.000	**1,43%**	280.000	**100,00%**	280.000	**100,00%**
2	Xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng	70.000	26.000	5.722	**8,17%**	5.722	**8,17%**	5.722	**8,17%**	5.722	**8,17%**	5.722	**8,17%**	26.000	**37,14%**	26.000	**37,14%**
3	Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long	18.865	16.200	2.347	**12,44%**	4.347	**23,04%**	6.347	**33,64%**	8.347	**44,24%**	10.347	**54,85%**	16.200	**85,87%**	16.200	**85,87%**
4	Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo (quy mô 120 giường)	30.055	26.000	6.711	**22,33%**	9.711	**32,31%**	9.711	**32,31%**	17.911	**59,59%**	17.911	**59,59%**	17.911	**59,59%**	26.000	**86,51%**
5	Nhà thi đấu đa năng huyện Phú Giáo	22.848	22.848	10.819	**47,35%**	13.292	**58,18%**	15.765	**69,00%**	18.238	**79,82%**	19.888	**87,05%**	21.538	**94,27%**	22.848	**100,00%**
6	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện	8.900	7.400	6.411	**72,03%**	6.411	**72,03%**	7.400	**83,15%**	7.400	**83,15%**	7.400	**83,15%**	7.400	**83,15%**	7.400	**83,15%**
7	Nâng cấp, mở rộng đường Bàu Đế (từ đường ĐH506 đến đường Tạo lực)	20.000	20.000	13.733	**68,67%**	13.733	**68,67%**	18.493	**92,47%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
8	Chỉnh trang suối Vàm Vá (đoạn từ cầu Lễ Trang đến cầu Vàm Vá)	122.000	181.670	50.268	**41,20%**	50.268	**41,20%**	150.268	**123,17%**	150.268	**123,17%**	160.000	**131,15%**	160.000	**131,15%**	181.670	**148,91%**
	Dự án khởi công mới	**21.500**	**11.850**	**744**	**3,46%**	**744**	**3,46%**	**744**	**3,46%**	**1.094**	**5,09%**	**2.552**	**11,87%**	**11.850**	**55,12%**	**11.850**	**55,12%**
1	Xây dựng bổ sung Trường THCS An Bình	12.000	2.350	184	**1,53%**	184	**1,53%**	184	**1,53%**	534	**4,45%**	534	**4,45%**	2.350	**19,58%**	2.350	**19,58%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026												Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng			
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Xây dựng bổ sung Trường THCS Trần Hưng Đạo	9.500	9.500	560	**5,89%**	560	**5,89%**	560	**5,89%**	560	**5,89%**	2.018	**21,24%**	9.500	**100,00%**	9.500	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.700**	**1.700**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.700**	**100,00%**	**1.700**	**100,00%**
1	Đầu tư xây dựng đường dọc Sông Bé	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
2	Xây dựng bổ sung Trường MN Họa Mi (Điểm 2)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Cải tạo, khai thông suối Vàm Vá, huyện Phú Giáo	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Xây dựng bổ sung Trường MN Tam Lập	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.504	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ Công Chúa Ngọc Hân đi tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Đầu tư xây dựng mới Chợ Phước Vĩnh, xã Phú Giáo	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Nâng cấp mở rộng đường ĐH.502 (Đoạn từ ĐT 741 đến giáp đường ĐH 501)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**9.300**	**11.500**	**6.153**	**66,16%**	**6.153**	**66,16%**	**6.153**	**66,16%**	**6.153**	**66,16%**	**10.975**	**118,01%**	**11.500**	**123,66%**	**11.500**	**123,66%**
	Dự án khởi công mới	**8.000**	**10.200**	**5.378**	**67,23%**	**5.378**	**67,23%**	**5.378**	**67,23%**	**5.378**	**67,23%**	**10.200**	**127,50%**	**10.200**	**127,50%**	**10.200**	**127,50%**
1	Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Nước Vàng, dài 883m	2.000	2.550	757	**37,85%**	757	**37,85%**	757	**37,85%**	757	**37,85%**	2.550	**127,50%**	2.550	**127,50%**	2.550	**127,50%**
2	Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Đồng Sen giai đoạn 2, dài 2.396m	6.000	7.650	4.621	**77,02%**	4.621	**77,02%**	4.621	**77,02%**	4.621	**77,02%**	7.650	**127,50%**	7.650	**127,50%**	7.650	**127,50%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.300**	**1.300**	**775**	**59,60%**	**775**	**59,60%**	**775**	**59,60%**	**775**	**59,60%**	**775**	**59,60%**	**1.300**	**100,00%**	**1.300**	**100,00%**
1	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và sửa chữa các tuyến đường giao thông xã Phú Giáo năm 2026	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026	100	100	86	**86,40%**	86	**86,40%**	86	**86,40%**	86	**86,40%**	86	**86,40%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng bổ sung, nâng cấp, sửa chữa các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, văn phòng ấp, các công trình xây dựng khác xã Phú Giáo năm 2026	100	100	68	**67,80%**	68	**67,80%**	68	**67,80%**	68	**67,80%**	68	**67,80%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và sửa chữa các tuyến đường giao thông xã Phú Giáo năm 2027	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Xây dựng bổ sung, nâng cấp, sửa chữa các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, văn phòng ấp, các công trình xây dựng khác xã Phú Giáo năm 2027	100	100	77	**76,60%**	77	**76,60%**	77	**76,60%**	77	**76,60%**	77	**76,60%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và sửa chữa các tuyến đường giao thông xã Phú Giáo năm 2028	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2028	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Xây dựng bổ sung, nâng cấp, sửa chữa các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, văn phòng ấp, các công trình xây dựng khác xã Phú Giáo năm 2028	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và sửa chữa các tuyến đường giao thông xã Phú Giáo năm 2029	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Xây dựng bổ sung, nâng cấp, sửa chữa các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, văn phòng ấp, các công trình xây dựng khác xã Phú Giáo năm 2029	100	100	80	**80,00%**	80	**80,00%**	80	**80,00%**	80	**80,00%**	80	**80,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và sửa chữa các tuyến đường giao thông xã Phú Giáo năm 2030	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2030	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Xây dựng bổ sung, nâng cấp, sửa chữa các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, văn phòng ấp, các công trình xây dựng khác xã Phú Giáo năm 2030	100	100	64	**64,00%**	64	**64,00%**	64	**64,00%**	64	**64,00%**	64	**64,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
57	**Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa**	**44.030**	**106.163**	**23.740**	**53,92%**	**30.290**	**68,79%**	**70.440**	**159,98%**	**79.710**	**181,04%**	**94.257**	**214,07%**	**105.163**	**238,84%**	**106.163**	**241,12%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**44.030**	**106.163**	**23.740**	**53,92%**	**30.290**	**68,79%**	**70.440**	**159,98%**	**79.710**	**181,04%**	**94.257**	**214,07%**	**105.163**	**238,84%**	**106.163**	**241,12%**
	Dự án khởi công mới	**41.230**	**103.013**	**22.300**	**54,09%**	**28.850**	**69,97%**	**68.130**	**165,24%**	**77.200**	**187,24%**	**91.507**	**221,94%**	**102.013**	**247,42%**	**103.013**	**249,85%**
1	Nâng cấp BTNN các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Hòa (giai đoạn 1)	32.180	31.000	8.500	**26,41%**	14.000	**43,51%**	16.730	**51,99%**	22.000	**68,37%**	26.000	**80,80%**	30.000	**93,23%**	31.000	**96,33%**
2	Đầu tư xây dựng cổng chào, Thay thế các biển báo, bản tên đường trên địa bàn xã	4.900	4.900	1.450	**29,59%**	2.500	**51,02%**	3.800	**77,55%**	4.200	**85,71%**	4.500	**91,84%**	4.900	**100,00%**	4.900	**100,00%**
3	Đầu tư các hệ thống cống, mương thoát nước các tuyến đường trên địa bàn xã Phước	600	10.067	3.400	**566,67%**	3.400	**566,67%**	5.400	**900,00%**	7.000	**1166,67%**	9.000	**1500,00%**	10.067	**1677,83%**	10.067	**1677,83%**
4	Nâng cấp BTNN các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Hòa (giai đoạn 2)	1.965	25.000	1.800	**91,60%**	1.800	**91,60%**	22.000	**1119,59%**	22.000	**1119,59%**	23.000	**1170,48%**	25.000	**1272,26%**	25.000	**1272,26%**
5	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Hòa giai đoạn 1	670	9.007	3.000	**447,76%**	3.000	**447,76%**	6.000	**895,52%**	6.000	**895,52%**	9.007	**1344,33%**	9.007	**1344,33%**	9.007	**1344,33%**
6	Nâng cấp BTNN các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Hòa (giai đoạn 3)	515	12.000	950	**184,47%**	950	**184,47%**	8.000	**1553,40%**	8.000	**1553,40%**	10.000	**1941,75%**	12.000	**2330,10%**	12.000	**2330,10%**
7	Đầu tư xây dựng các công viên, khu sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xã Phước Hòa	400	11.039	3.200	**800,00%**	3.200	**800,00%**	6.200	**1550,00%**	8.000	**2000,00%**	10.000	**2500,00%**	11.039	**2759,75%**	11.039	**2759,75%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.800**	**3.150**	**1.440**	**51,43%**	**1.440**	**51,43%**	**2.310**	**82,50%**	**2.510**	**89,64%**	**2.750**	**98,21%**	**3.150**	**112,50%**	**3.150**	**112,50%**
1	Nâng cấp, cải tạo, xây mới các văn phòng ấp trên địa bàn xã Phước Hòa	650	650	200	**30,77%**	200	**30,77%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**
2	Nâng cấp BTNN các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Hòa (giai đoạn 4)	50	400	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - UB.MTTQ xã Phước Hòa	450	450	380	**84,44%**	380	**84,44%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Phước Hòa	650	650	460	**70,77%**	460	**70,77%**	460	**70,77%**	460	**70,77%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**
5	Đầu tư cơ sở, hệ thống và trang thiết bị thực hiện chuyển đổi số, hệ thống truyền thanh không dây	250	250	-	**0,00%**	-	**0,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
6	Đầu tư hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Hòa	500	500	400	**80,00%**	400	**80,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
7	Đầu tư xây dựng mới chợ Phước Hòa	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
8	Xây dựng khu Trung tâm hành chính xã (giai đoạn 1)	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
58	**Ủy ban nhân dân xã Phước Thành**	**2.650**	**2.650**	**1.266**	**47,77%**	**1.266**	**47,77%**	**1.266**	**47,77%**	**1.950**	**73,58%**	**2.250**	**84,91%**	**2.650**	**100,00%**	**2.650**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**1.350**	**1.350**	**1.266**	**93,78%**	**1.266**	**93,78%**	**1.266**	**93,78%**	**1.350**	**100,00%**	**1.350**	**100,00%**	**1.350**	**100,00%**	**1.350**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.350**	**1.350**	**1.266**	**93,78%**	**1.266**	**93,78%**	**1.266**	**93,78%**	**1.350**	**100,00%**	**1.350**	**100,00%**	**1.350**	**100,00%**	**1.350**	**100,00%**
1	Xây dựng mới trung tâm hành chính xã Phước Thành	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
2	Đầu tư xây dựng và nâng cấp, sửa chữa văn phòng các ấp; Xây dựng điểm tập kết rác, hàng rào văn phòng ấp và các khu đất công trên địa bàn xã Phước Thành	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
3	Đầu tư xây dựng mới trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Thành	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
4	Xây dựng mới trường mầm non trên địa bàn xã Phước Thành	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
5	Xây dựng mới trạm y tế trên địa bàn xã Phước Thành	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
6	Xây dựng mới Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Phước Thành	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
7	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã và công trình giám sát an ninh trên địa bàn xã Phước Thành	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
8	Nâng cấp, sữa chữa các tuyến đường ĐH và hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Phước Thành	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
9	Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường sỏi đỏ trên địa bàn xã Phước Thành	400	400	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
10	Đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng và xóa điện kế dùng chung các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Phước Thành	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
11	Nâng cấp hệ thống truyền thanh gắn với chuyển đổi số	54	54	20	**37,04%**	20	**37,04%**	20	**37,04%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**
12	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 507 trên địa bàn xã Phước Thành	400	400	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
13	Nâng cấp, mở rộng; bê tông nhựa nóng, xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã	446	446	446	**100,00%**	446	**100,00%**	446	**100,00%**	446	**100,00%**	446	**100,00%**	446	**100,00%**	446	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**1.300**	**1.300**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**600**	**46,15%**	**900**	**69,23%**	**1.300**	**100,00%**	**1.300**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.300**	**1.300**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**600**	**46,15%**	**900**	**69,23%**	**1.300**	**100,00%**	**1.300**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường MN An Thái	1000	1000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**30,00%**	600	**60,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
2	Xây dựng bổ sung Trường MN Tân Hiệp	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Đầu tư xây dựng đường ĐH 508 nối dài từ ĐH 507 đi ĐT 750	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Xây dựng mới đường ĐH.506 nối dài (điểm đầu từ ĐH.508 - điểm cuối giáp ĐH.507)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
59	**Ủy ban nhân dân xã An Long**	**1.500**	**2.900**	**375**	**25,00%**	**375**	**25,00%**	**2.400**	**160,00%**	**2.400**	**160,00%**	**2.400**	**160,00%**	**2.900**	**193,33%**	**2.900**	**193,33%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**400**	**1.800**	**375**	**93,75%**	**375**	**93,75%**	**1.800**	**450,00%**	**1.800**	**450,00%**	**1.800**	**450,00%**	**1.800**	**450,00%**	**1.800**	**450,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**400**	**1.800**	**375**	**93,75%**	**375**	**93,75%**	**1.800**	**450,00%**	**1.800**	**450,00%**	**1.800**	**450,00%**	**1.800**	**450,00%**	**1.800**	**450,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng BTNN các tuyến đường giao thông địa bàn An Linh, xã An Long	100	450	75	**75,00%**	75	**75,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng BTNN các tuyến đường giao thông địa bàn xã An Long	100	450	100	**100,00%**	100	**100,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng BTNN các tuyến đường giao thông địa bàn Tân Long, xã An Long	100	450	100	**100,00%**	100	**100,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**
4	Đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã An Long	100	450	100	**100,00%**	100	**100,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**1.100**	**1.100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**600**	**54,55%**	**600**	**54,55%**	**600**	**54,55%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.100**	**1.100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**600**	**54,55%**	**600**	**54,55%**	**600**	**54,55%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**
1	Xây dựng bổ sung Trường TH-THCS An Linh (điểm chính)	1.000	500		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**
2	Xây dựng mới đường ĐH.510 nối dài (điểm đầu ĐT.741C - điểm cuối giáp ranh Phường Minh Thành, TX Chơn Thành, tỉnh Bình Phước)	100			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng BTNN các tuyến đường giao thông địa bàn An Linh, xã An Long		50					50		50		50		50		50	
4	Nâng cấp, mở rộng BTNN các tuyến đường giao thông địa bàn xã An Long		350					350		350		350		350		350	
5	Nâng cấp, mở rộng BTNN các tuyến đường giao thông địa bàn Tân Long, xã An Long		200					200		200		200		200		200	
60	**Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn Thố**	**102.700**	**102.700**	**7.516**	**7,32%**	**28.102**	**27,36%**	**71.956**	**70,06%**	**75.236**	**73,26%**	**87.682**	**85,38%**	**101.686**	**99,01%**	**102.700**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung**	**20.000**	**20.000**	**2.215**	**11,08%**	**3.798**	**18,99%**	**18.252**	**91,26%**	**18.252**	**91,26%**	**18.252**	**91,26%**	**20.000**	**100,00%**	**20.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**20.000**	**20.000**	**2.215**	**11,08%**	**3.798**	**18,99%**	**18.252**	**91,26%**	**18.252**	**91,26%**	**18.252**	**91,26%**	**20.000**	**100,00%**	**20.000**	**100,00%**
1	Trường Trung học cơ sở Trừ Văn Thố (Bổ sung giai đoạn 2)	20.000	20.000	2.215	**11,08%**	3.798	**18,99%**	18.252	**91,26%**	18.252	**91,26%**	18.252	**91,26%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**82.700**	**82.700**	**5.301**	**6,41%**	**24.304**	**29,39%**	**53.704**	**64,94%**	**56.984**	**68,90%**	**69.430**	**83,95%**	**81.686**	**98,77%**	**82.700**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**80.000**	**66.300**	**4.236**	**5,30%**	**21.385**	**26,73%**	**42.785**	**53,48%**	**43.768**	**54,71%**	**56.050**	**70,06%**	**65.286**	**81,61%**	**66.300**	**82,88%**
1	Xây dựng hệ thống thoát nước dọc các tuyến đường trên địa bàn xã (đường Đông QL13, đường 16A, Cây trường II-02 và một số điểm ngập úng trên địa bàn xã)	18.500	16.000	922	**4,98%**	5.922	**32,01%**	10.922	**59,04%**	10.922	**59,04%**	14.300	**77,30%**	16.000	**86,49%**	16.000	**86,49%**
2	Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã gồm các tuyến: Trừ Văn Thố - 75, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 99, 106, 131 và các tuyến ấp Bàu Hai	20.500	16.300	1.045	**5,10%**	1.576	**7,69%**	10.076	**49,15%**	10.607	**51,74%**	14.707	**71,74%**	16.300	**79,51%**	16.300	**79,51%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
3	Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã (gồm các tuyến: Trừ Văn Thố - 06, 08, 22, 71, 143, 144, 146; Cây Trường II - 01, 02, 03, 04, 06, 40 và các tuyến nhánh	20.500	16.000	1.016	**4,96%**	1.468	**7,16%**	7.068	**34,48%**	7.520	**36,68%**	10.236	**49,93%**	14.986	**73,10%**	16.000	**78,05%**
4	Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã gồm tuyến tuyến Cây Trường II - 08, 12, 42, 43, 46, 50, 54, 60, 100 và các tuyến nhánh	20.500	18.000	1.253	**6,11%**	12.419	**60,58%**	14.719	**71,80%**	14.719	**71,80%**	16.807	**81,99%**	18.000	**87,80%**	18.000	**87,80%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.700**	**16.400**	**1.065**	**39,44%**	**2.919**	**108,11%**	**10.919**	**404,41%**	**13.216**	**489,48%**	**13.380**	**495,56%**	**16.400**	**607,41%**	**16.400**	**607,41%**
1	Đầu tư nâng cấp Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao xã (giai đoạn 2), xây dựng các công viên cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn	500	5.000	142	**28,40%**	676	**135,20%**	676	**135,20%**	1.816	**363,20%**	1.980	**396,00%**	5.000	**1000,00%**	5.000	**1000,00%**
2	Đầu tư nâng cấp và mở rộng Trường Mầm non Họa Mi (giai đoạn 2)	500	2.000	175	**35,00%**	175	**35,00%**	843	**168,60%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 03 trường (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cây Trường; Trường Tiểu học Trừ Văn Thố; Trường Mầm non Cây Trường) và Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 02 Trạm y tế	100	700	-	**0,00%**	-	**0,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**
4	Xây dựng nâng cấp, mở rộng hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; nâng cấp và mở rộng lưới điện xã; nâng cấp, lắp đặt HTCS các tuyến đường trên địa bàn xã	500	7.000	248	**49,60%**	968	**193,60%**	7.000	**1400,00%**	7.000	**1400,00%**	7.000	**1400,00%**	7.000	**1400,00%**	7.000	**1400,00%**
5	Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trừ Văn Thố	500	1.100	500	**100,00%**	500	**100,00%**	1.100	**220,00%**	1.100	**220,00%**	1.100	**220,00%**	1.100	**220,00%**	1.100	**220,00%**
6	Đầu tư hạ tầng (khu đất dự kiến Công ty cao su Dầu Tiếng bàn giao 27,3ha) và các thửa đất công trên địa bàn xã	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
7	Trường Mầm non Cây Trường	500	600	-	**0,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**
61	**Ủy ban nhân dân xã Bàu Bàng**	**180.099**	**180.099**	**69.563**	**38,62%**	**79.463**	**44,12%**	**106.500**	**59,13%**	**110.500**	**61,36%**	**131.169**	**72,83%**	**154.630**	**85,86%**	**180.099**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**119.099**	**96.799**	**66.493**	**55,83%**	**66.493**	**55,83%**	**73.000**	**61,29%**	**73.000**	**61,29%**	**79.069**	**66,39%**	**92.630**	**77,78%**	**96.799**	**81,28%**
	Dự án chuyển tiếp	**80.599**	**72.099**	**56.543**	**70,15%**	**56.543**	**70,15%**	**57.300**	**71,09%**	**57.300**	**71,09%**	**60.069**	**74,53%**	**70.030**	**86,89%**	**72.099**	**89,45%**
1	Nâng cấp lưới điện xã Hưng Hòa	139	125	125	**89,93%**	125	**89,93%**	125	**89,93%**	125	**89,93%**	125	**89,93%**	125	**89,93%**	125	**89,93%**
2	Nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực ấp Long Bình, Bưng Thuốc, Mương Đào xã Long Nguyên.	382	368	368	**96,34%**	368	**96,34%**	368	**96,34%**	368	**96,34%**	368	**96,34%**	368	**96,34%**	368	**96,34%**
3	Nâng cấp BTNN tuyến đường 48, 69 xã Cây Trường II	1.500	1.080	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.080	**72,00%**	1.080	**72,00%**	1.080	**72,00%**
4	Nâng cấp BTNN đường Lai Uyên 95, thị trấn Lai Uyên	1.000	979	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	979	**97,90%**	979	**97,90%**
5	Nâng cấp BTNN tuyến đường 45, 49, 70 xã Cây Trường II	20.000	19.500	18.126	**90,63%**	18.126	**90,63%**	18.126	**90,63%**	18.126	**90,63%**	18.126	**90,63%**	19.500	**97,50%**	19.500	**97,50%**
6	Nâng cấp, mở rộng lưới điện xã Cây Trường II	2.500	2.317	1.708	**68,32%**	1.708	**68,32%**	1.708	**68,32%**	1.708	**68,32%**	2.317	**92,68%**	2.317	**92,68%**	2.317	**92,68%**
7	Nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường Lai Hưng 06, 17, 25, 99, 105, 131, 132	278	264	0	**0,00%**	0	**0,00%**	264	**94,96%**	264	**94,96%**	264	**94,96%**	264	**94,96%**	264	**94,96%**
8	Nâng cấp hệ thống thoát nước Lai Hưng 19, 71	152	133	133	**87,50%**	133	**87,50%**	133	**87,50%**	133	**87,50%**	133	**87,50%**	133	**87,50%**	133	**87,50%**
9	Nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường Lai Uyên 03, 04, 09, 11, 13, 15, 16, 19, 30, 33, 50, 52, 63, 66, 69, 72, 80, 81, 88, 89, 95, 100, 106, 108, 111, 121	1.000	741	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	741	**74,10%**	741	**74,10%**
10	Nâng cấp BTNN tuyến đường 16, 18, 135 xã Long Nguyên	7.900	7.400	6.469	**81,89%**	6.469	**81,89%**	6.469	**81,89%**	6.469	**81,89%**	6.469	**81,89%**	7.400	**93,67%**	7.400	**93,67%**
11	Nâng cấp BTNN tuyến đường 23, 226 xã Long Nguyên	5.000	5.000	4.427	**88,54%**	4.427	**88,54%**	4.427	**88,54%**	4.427	**88,54%**	4.427	**88,54%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
12	Nâng cấp BTNN tuyến đường Lai Uyên 19, 23, 50, 51, 78	8.700	7.600	6.432	**73,93%**	6.432	**73,93%**	6.432	**73,93%**	6.432	**73,93%**	6.432	**73,93%**	7.600	**87,36%**	7.600	**87,36%**
13	Nâng cấp BTNN tuyến đường 65, 66 xã Tân Hưng	2.000	2.241	1.975	**98,75%**	1.975	**98,75%**	1.975	**98,75%**	1.975	**98,75%**	1.975	**98,75%**	2.241	**112,05%**	2.241	**112,05%**
14	Nâng cấp BTNN đường liên ấp 1-4 đến giáp KCN Chơn Thành (Đường cầu K13) xã Trừ Văn Thố	900	665	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	665	**73,89%**	665	**73,89%**
15	Nâng cấp BTXM đường trên địa bàn ấp 2 xã Trừ Văn Thố	3.000	1.285	935	**31,17%**	935	**31,17%**	935	**31,17%**	935	**31,17%**	935	**31,17%**	1.285	**42,83%**	1.285	**42,83%**
16	Nâng cấp BTXM đường trên địa bàn ấp 3 xã Trừ Văn Thố	5.000	4.583	4.007	**80,14%**	4.007	**80,14%**	4.007	**80,14%**	4.007	**80,14%**	4.007	**80,14%**	4.007	**80,14%**	4.583	**91,66%**
17	Nâng cấp BTNN tuyến đường Lai Hưng-58	4.500	4.500	3.654	**81,20%**	3.654	**81,20%**	3.654	**81,20%**	3.654	**81,20%**	3.654	**81,20%**	4.500	**100,00%**	4.500	**100,00%**
18	Nâng cấp BTNN tuyến đường 02, 04, 82, 90 và đường xung quanh Trung tâm văn hóa xã Hưng Hòa	4.000	4.000	3.520	**88,00%**	3.520	**88,00%**	3.520	**88,00%**	3.520	**88,00%**	3.520	**88,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**
19	Nâng cấp BTNN đường nhà Ông Huynh đến KDC Trần Anh xã Trừ Văn Thố	1.900	1.734	1.576	**82,95%**	1.576	**82,95%**	1.576	**82,95%**	1.576	**82,95%**	1.576	**82,95%**	1.734	**91,26%**	1.734	**91,26%**
20	Nâng cấp hệ thống thoát nước (GĐ2); Chỉnh trang vỉa hè đường ĐH618 (Trường MN Lai uyên -ĐT741c)	1.500	1.430	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.430	**95,33%**	1.430	**95,33%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
21	Nâng cấp, mở rộng mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường Lai Uyên 52, 76, thị trấn Lai Uyên	3.600	2.960	1.780	**49,44%**	1.780	**49,44%**	1.780	**49,44%**	1.780	**49,44%**	1.780	**49,44%**	1.780	**49,44%**	2.960	**82,22%**
22	Nâng cấp hệ thống chiếu sáng các tuyến đường Lai Uyên 02, 10, 12, 17, 18, 20, 31, 37, 41, 44, 51, 57, 58, 71, 73, 76, 78, 79, 102, 103	1.200	903	590	**49,17%**	590	**49,17%**	590	**49,17%**	590	**49,17%**	590	**49,17%**	590	**49,17%**	903	**75,25%**
23	Nâng cấp chỉnh trang khuôn viên Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng	532	532	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	532	**100,00%**	532	**100,00%**	532	**100,00%**
24	Nâng cấp đường Lai uyên 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, thị trấn Lai Uyên	800	387	109	**13,63%**	109	**13,63%**	109	**13,63%**	109	**13,63%**	387	**48,38%**	387	**48,38%**	387	**48,38%**
25	Nâng cấp đường Lai uyên 07, 20, 25, 30, 33, 37, 73 thị trấn Lai Uyên	1.500	698	205	**13,67%**	205	**13,67%**	698	**46,53%**	698	**46,53%**	698	**46,53%**	698	**46,53%**	698	**46,53%**
26	Nâng cấp đường Lai uyên 54, 57, 62, 66, 68, 69, thị trấn Lai Uyên	800	270	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	270	**33,75%**	270	**33,75%**	270	**33,75%**
27	Nâng cấp đường Lai uyên 79, 88, 100 101 102, 103, thị trấn Lai Uyên	800	388	388	**48,50%**	388	**48,50%**	388	**48,50%**	388	**48,50%**	388	**48,50%**	388	**48,50%**	388	**48,50%**
28	Gia cố chống sạt lở suối Đòn Gánh, ấp Hố Muôn, xã Long Nguyên	16	16	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**37.000**	**24.700**	**9.950**	**26,89%**	**9.950**	**26,89%**	**15.700**	**42,43%**	**15.700**	**42,43%**	**19.000**	**51,35%**	**22.600**	**61,08%**	**24.700**	**66,76%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 610	10.000	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**1,00%**	100	**1,00%**
2	Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Lai Uyên	5.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	BTNN đường từ khu dân cư Nam Long đến Trường Thiếu niên III xã Trừ Văn Thố	15.000	13.500	6.228	**41,52%**	6.228	**41,52%**	8.700	**58,00%**	8.700	**58,00%**	10.000	**66,67%**	13.500	**90,00%**	13.500	**90,00%**
4	Nâng cấp BTNN tuyến đường Lai Hưng -17	7.000	11.100	3.722	**53,17%**	3.722	**53,17%**	7.000	**100,00%**	7.000	**100,00%**	9.000	**128,57%**	9.000	**128,57%**	11.100	**158,57%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.500**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Đầu tư xây dựng mới tuyến đường ĐT748C (Đoạn từ ranh xã Trừ Văn Thố với phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai qua kênh Phước Hòa đến đường ĐT.750	500	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Đầu tư nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT750 (Đoạn thuộc địa bàn xã Trừ Văn Thố từ Km+ đến Km+)	500	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Trường THPT Trừ Văn Thố	500	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**61.000**	**83.300**	**3.070**	**5,03%**	**12.970**	**21,26%**	**33.500**	**54,92%**	**37.500**	**61,48%**	**52.100**	**85,41%**	**62.000**	**101,64%**	**83.300**	**136,56%**
	Dự án khởi công mới	**61.000**	**82.300**	**3.070**	**5,03%**	**12.970**	**21,26%**	**32.500**	**53,28%**	**36.500**	**59,84%**	**51.100**	**83,77%**	**61.000**	**100,00%**	**82.300**	**134,92%**
1	Nâng cấp cải tạo các tuyến đường Lai Uyên 18, 21, 48, 49, 53, 67, 76, 95, 105, 109, 111	14.200	18.200	530	**3,73%**	950	**6,69%**	7.700	**54,23%**	7.700	**54,23%**	13.200	**92,96%**	14.200	**100,00%**	18.200	**128,17%**
2	Nâng cấp BTNN đường Lai Uyên 61, 71, 75, 77, 96, 106	16.200	18.200	490	**3,02%**	850	**5,25%**	7.700	**47,53%**	7.700	**47,53%**	12.700	**78,40%**	16.200	**100,00%**	18.200	**112,35%**
3	Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn các ấp Đồng Sổ, Bàu Bàng, Cây Sắn	13.200	18.200	590	**4,47%**	1.270	**9,62%**	7.200	**54,55%**	7.200	**54,55%**	10.000	**75,76%**	13.200	**100,00%**	18.200	**137,88%**
4	Xây dựng cầu Đồng Chèo; Hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn các ấp Bàu Hốt, Xà Mách, Bến Lớn, Đồng Chèo	7.200	14.500	860	**11,94%**	5.200	**72,22%**	5.200	**72,22%**	7.200	**100,00%**	7.200	**100,00%**	7.200	**100,00%**	14.500	**201,39%**
5	Lắp đặt, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã Bàu Bàng	10.200	13.200	600	**5,88%**	4.700	**46,08%**	4.700	**46,08%**	6.700	**65,69%**	8.000	**78,43%**	10.200	**100,00%**	13.200	**129,41%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**0**	**1.000**	**0**		**0**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**	
1	Xây dựng Trường Tiểu học Bàu Bàng 2	0	300	0		0		300		300		300		300		300	
2	Xây dựng nhà ăn - khu bán trú Trường THCS Lai Uyên	0	200	0		0		200		200		200		200		200	
3	Nâng cấp BTNN đường Lai Uyên 50, 63, 74, 80	0	300	0		0		300		300		300		300		300	
4	Xây dựng mới văn phòng ấp Chiến Thắng	0	50	0		0		50		50		50		50		50	
5	Nâng cấp BTNN đường Lai Uyên 69, 89, 110	0	150	0		0		150		150		150		150		150	
62	**Ủy ban nhân dân xã Long Hòa**	**151.000**	**151.000**	**10.514**	**6,96%**	**20.049**	**13,28%**	**51.037**	**33,80%**	**79.430**	**52,60%**	**116.385**	**77,08%**	**143.885**	**95,29%**	**151.000**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**500**	**50,00%**	**1.000**	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**500**	**50,00%**	**1.000**	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
1.1	Bồi thường, giải phóng mặt bằng đường ĐT.749F (đoạn từ cầu Tây Ninh - Bình Dương đến Quốc lộ 56B) - dự án thành phần 1	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
1.2	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT. 749F (đoạn từ cầu Tây Ninh - Bình Dương đến Quốc lộ 56B) dự án thành phần 2	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**150.000**	**150.000**	**10.514**	**7,01%**	**20.049**	**13,37%**	**51.037**	**34,02%**	**78.930**	**52,62%**	**115.385**	**76,92%**	**142.885**	**95,26%**	**150.000**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**3.272**	**3.272**	**3.149**	**96,24%**	**3.149**	**96,24%**	**3.272**	**100,00%**	**3.272**	**100,00%**	**3.272**	**100,00%**	**3.272**	**100,00%**	**3.272**	**100,00%**
1	Nâng cấp sỏi đỏ tuyến đường ĐX 20 + ĐX 21, ấp Tân Hoà, xã Long Hoà (Long Hoà 63, giai đoạn 2)	2.257	2.257	2.239	**99,20%**	2.239	**99,20%**	2.257	**100,00%**	2.257	**100,00%**	2.257	**100,00%**	2.257	**100,00%**	2.257	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường Long Hòa 30 và 48 (Nhà ông Phi – điện năng lượng Mặt trời, ấp Long Thọ, từ Liêm Đình – Ba Thơm ấp Tiên phong), Long Hòa 32 (Nhà ông Thịnh - nhà ông Sang ấp Long Thọ), Long Hòa 51n1 (từ nhà ông Ly – nhà	903	903	888	**98,34%**	888	**98,34%**	903	**100,00%**	903	**100,00%**	903	**100,00%**	903	**100,00%**	903	**100,00%**
3	Nâng cấp mở rộng tuyến đường GTNT từ đất ông Phàng đến nhà ông Phúc ấp Hố Đá, xã Long Tân (Vòng Thành họ Võ)	70	70	0	**0,00%**	0	**0,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**
4	Nâng cấp mở rộng đường GTNT từ ĐT 749D đến nhà ông Phong ấp Bờ Căng, xã	42	42	22	**52,38%**	22	**52,38%**	42	**100,00%**	42	**100,00%**	42	**100,00%**	42	**100,00%**	42	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**146.528**	**146.528**	**7.215**	**4,92%**	**16.700**	**11,40%**	**47.565**	**32,46%**	**75.458**	**51,50%**	**111.913**	**76,38%**	**139.413**	**95,14%**	**146.528**	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường thuộc các ấp Long Nguyên, Long Thọ, Long Điền, Thị Tính, Tiên Phong (các tuyến khu vực trung tâm xã Long Hòa cũ) và các tuyến đường thuộc các ấp Tân Định, Căm xe, cần Đôn	51.915	51.915	2.073	**3,99%**	4.000	**7,70%**	15.575	**30,00%**	25.958	**50,00%**	35.000	**67,42%**	50.000	**96,31%**	51.915	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường thuộc các ấp Long Chiểu, Vũng Tây, Hốc Măng, Cống Quẹo, Đòn Gánh, Hố Đá (các tuyến khu vực trung tâm xã Long Tân cũ)	50.000	50.000	2166	**4,33%**	5.000	**10,00%**	15.000	**30,00%**	25.000	**50,00%**	40.000	**80,00%**	45.000	**90,00%**	50.000	**100,00%**
3	Đầu tư hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn xã Long Hòa (giai đoạn 1)	35.000	35.000	1.367	**3,91%**	3.000	**8,57%**	10.500	**30,00%**	17.500	**50,00%**	28.000	**80,00%**	35.000	**100,00%**	35.000	**100,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo các trụ sở : Đảng ủy, HĐND- UBND, các trung tâm học tập cộng đồng xã Long Hòa	8.200	8.200	1.109	**13,52%**	4.100	**50,00%**	5.740	**70,00%**	6.000	**73,17%**	7.500	**91,46%**	8.000	**97,56%**	8.200	**100,00%**
5	Lắp đặt điều chỉnh, bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn đường bộ, biển tên đường, cọc tiêu, sơn đường trên địa bàn xã Long Hòa	1.413	1.413	500	**35,39%**	600	**42,46%**	750	**53,08%**	1.000	**70,77%**	1.413	**100,00%**	1.413	**100,00%**	1.413	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**200**	**150**	**75,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trường THCS Long Tân	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng Trường MN Long Tân	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Long Hòa	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Long Hòa	50	50	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
63	**Ủy ban nhân dân xã Dầu Tiếng**	**369.229**	**230.978**	**42.493**	**11,51%**	**58.493**	**15,84%**	**79.493**	**21,53%**	**119.988**	**32,50%**	**142.988**	**38,73%**	**229.131**	**62,06%**	**230.979**	**62,56%**
I	**Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung**	**285.145**	**144.841**	**42.057**	**14,75%**	**58.057**	**20,36%**	**79.057**	**27,73%**	**89.057**	**31,23%**	**111.057**	**38,95%**	**144.642**	**50,73%**	**144.842**	**50,80%**
	Dự án chuyển tiếp	**254.145**	**134.241**	**42.057**	**16,55%**	**58.057**	**22,84%**	**79.057**	**31,11%**	**89.057**	**35,04%**	**101.057**	**39,76%**	**134.042**	**52,74%**	**134.242**	**52,82%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường vào khu du lịch lòng hồ Dầu Tiếng	107.000	107.000	36.000	**33,64%**	51.000	**47,66%**	71.000	**66,36%**	81.000	**75,70%**	91.000	**85,05%**	107.000	**100,00%**	107.000	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát)	10.000	10.000	3.483	**34,83%**	4.483	**44,83%**	5.483	**54,83%**	5.483	**54,83%**	7.483	**74,83%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 749A đoạn qua trung tâm xã Long Hòa	10.000	171	171	**1,71%**	171	**1,71%**	171	**1,71%**	171	**1,71%**	171	**1,71%**	171	**1,71%**	171	**1,71%**
4	Nâng cấp các tuyến còn lại trong khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện	500	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**
5	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa	5.000	4.076	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	4.076	**81,52%**	4.076	**81,52%**
6	Xây dựng hàng rào rừng Kiến An xã An Lập	1.000	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**5,00%**	50	**5,00%**
7	Xây dựng hạ lưu cống ngang đường ĐT.744 đoạn đi qua địa bàn huyện Dầu Tiếng	1.500	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**6,67%**	100	**6,67%**
8	Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi cậu Dầu Tiếng	81.000	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
9	Xây dựng nhà tạm giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông	300	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
10	XD trụ sở Ban CHQS xã Minh Tân	12.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**8,33%**	1.000	**8,33%**
11	XD trụ sở Ban CHQS xã Định An	9.000	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**1,11%**	100	**1,11%**
12	XD trụ sở Ban CHQS Thị Trấn	300	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**
13	Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**
14	Xây dựng hồ bơi Ban chỉ huy Quân sự huyện	300	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**
15	Xây dựng mới Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng	300	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**
16	Nhà VH xã Định Hiệp	300	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**
17	Nhà VH xã Định Thành	300	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**
18	Nâng cấp, mở rộng đường N7 khu dân cư lô F	320	320	78	**24,52%**	78	**24,52%**	78	**24,52%**	78	**24,52%**	78	**24,52%**	320	**100,14%**	320	**100,14%**
19	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4)	1.000	900	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	900	**90,00%**	900	**90,00%**
20	Nâng cấp mở rộng đường ĐT.750 (đoạn từ ngã tư Làng 5 đến trung tâm xã Định Hiệp)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
21	Sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn huyện	1.000	505	105	**10,49%**	105	**10,49%**	105	**10,49%**	105	**10,49%**	105	**10,49%**	505	**50,49%**	505	**50,49%**
22	Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn qua trung tâm xã Định An	300	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**
23	Xây dựng cống Lô 3	25	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**
24	Trường THCS An Lập (giai đoạn 2)	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
25	Trường TH An Lập (giai đoạn 2)	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	200	**100,00%**
26	Nâng cấp TTYT huyện Dầu Tiếng	10.000	7.719	2.219	**22,19%**	2.219	**22,19%**	2.219	**22,19%**	2.219	**22,19%**	2.219	**22,19%**	7.719	**77,19%**	7.719	**77,19%**
I.2	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**31.000**	**10.600**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**10.000**	**32,26%**	**10.600**	**34,19%**	**10.600**	**34,19%**
27	Xây dựng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	1.000	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**
28	Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Dầu Tiếng	5.000	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**2,00%**	100	**2,00%**
29	Cải tạo cây xanh, vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.	25.000	10.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10.000	**40,00%**	10.000	**40,00%**	10.000	**40,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**84.084**	**86.137**	**436**	**0,52%**	**436**	**0,52%**	**436**	**0,52%**	**30.931**	**36,79%**	**31.931**	**37,98%**	**84.489**	**100,48%**	**86.137**	**102,44%**
	Dự án chuyển tiếp	**1.584**	**436**	**436**	**27,53%**	**436**	**27,53%**	**436**	**27,53%**	**436**	**27,53%**	**436**	**27,53%**	**436**	**27,53%**	**436**	**27,53%**
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Định An 89, ấp Bàu Dầu, xã Định An	86	34	34	**39,53%**	34	**39,53%**	34	**39,53%**	34	**39,53%**	34	**39,53%**	34	**39,53%**	34	**39,53%**
2	Nâng cấp, mở rộng bê tông nhựa hẻm 01 đường Văn Công Khai, xã Dầu Tiếng. Điểm đầu giáp đường Văn Công Khai, điểm cuối giáp đất bà Năm Nguyên.	74	74	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Định An 88 ấp Đồng Sến, xã Định An (giai đoạn 2)	1349	255	255	**18,90%**	255	**18,90%**	255	**18,90%**	255	**18,90%**	255	**18,90%**	255	**18,90%**	255	**18,90%**
4	Nâng cấp mở rộng bê tông nhựa Hẻm 07 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4A, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Điểm đầu giáp đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giáp hẻm 18 đường Trần Hưng Đạo	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Làm mới thông tuyến Sỏi đỏ từ Định Thành 18 đến nhánh 2 Định Thành 02 ấp Núi Đất, xã Định Thành	25	23	23	**92,00%**	23	**92,00%**	23	**92,00%**	23	**92,00%**	23	**92,00%**	23	**92,00%**	23	**92,00%**
	Dự án khởi công mới	**82.500**	**85.701**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**30.495**	**36,96%**	**31.495**	**38,18%**	**84.053**	**101,88%**	**85.701**	**103,88%**
1	Xây dựng cống Ông Tôn đường Định An 63 ấp An Thọ và cống hẽm 03 đường 13/3	5.800	5.800		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	2.500	**43,10%**	2.500	**43,10%**	5.800	**100,00%**	5.800	**100,00%**
2	Chỉnh trang vỉa hè, đan hố ga các tuyến đường yết kiêu, đồng khởi, giải phóng, nguyễn bỉnh khiêm và các tuyến đường còn lại trung tâm hành chính xã	15.500	15.500		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	5.500	**35,48%**	5.500	**35,48%**	15.500	**100,00%**	15.500	**100,00%**
3	Nâng cấp các tuyến hẻm 349, 361, 377 đường Hùng Vương và hẻm 290 đường 13/3	6.000	6.000		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	3.000	**50,00%**	3.000	**50,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**
4	Xây dựng hệ thống thoát nước đường ĐH 701 (đoạn qua khu dân cư ấp Định Lộc và ấp Chiến Thắng); Đường ĐH 704 (đoạn qua khu dân cư ấp Định Thới); Đường Định	19.500	19.500		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	8.500	**43,59%**	8.500	**43,59%**	19.500	**100,00%**	19.500	**100,00%**
5	Xây dựng đường Đông Tây ấp Sân Bay	34.000	34.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10.495	**30,87%**	10.495	**30,87%**	34.000	**100,00%**	34.000	**100,00%**
6	Nâng cấp, mở rộng đường Định An 07; Định An 14; Định An 19; Định An 22; Định An 50	500	3.148	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	1.500	**300,00%**	1.500	**300,00%**	3.148	**629,60%**
7	Xây dựng công viên ấp Định Thành	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
8	Nâng cấp, mở rộng đường hẻm 134 đường Lê Hồng Phong; hẻm 101 đường đường Ngô Quyền; hẻm 55 đường Tân Văn Lắc	500	675	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	675	**135,00%**	675	**135,00%**
9	Nâng cấp, mở rộng đường Định An 88; Định An 89; Định An 94; đường DotChampa (đoạn từ đường Định An 89 đến ranh xã Minh Thạnh)	500	878	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	878	**175,60%**	878	**175,60%**
64	**Ủy ban nhân dân xã Minh Thạnh**	**434.033**	**433.133**	**21.834**	**5,03%**	**27.825**	**6,41%**	**88.891**	**20,48%**	**109.690**	**25,27%**	**150.620**	**34,70%**	**433.133**	**99,79%**	**433.133**	**99,79%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**200.600**	**200.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**200.000**	**99,70%**	**200.000**	**99,70%**
	Dự án chuyển tiếp	**200.600**	**200.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**200.000**	**99,70%**	**200.000**	**99,70%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 704 (đoạn qua trung tâm xã Minh Tân)	200.000	200.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200.000	**100,00%**	200.000	**100,00%**
2	XD trụ sở Ban CHQS xã Minh Hòa	300	0	Không thực hiện dự án; trả			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Nhà VH xã Minh Thạnh	300	0	Không thực hiện dự án; trả			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**233.433**	**233.133**	**21.834**	**9,35%**	**27.825**	**11,92%**	**88.891**	**38,08%**	**109.690**	**46,99%**	**150.620**	**64,52%**	**233.133**	**99,87%**	**233.133**	**99,87%**
	Dự án khởi công mới	**233.133**	**233.133**	**21.834**	**9,37%**	**27.825**	**11,94%**	**88.891**	**38,13%**	**109.690**	**47,05%**	**150.620**	**64,61%**	**233.133**	**100,00%**	**233.133**	**100,00%**
1	Nâng cấp các tuyến đường giao thông ấp Đồng Sơn, Tân Minh xã Minh Thạnh	39.957	39.957	4.193	**10,49%**	4.593	**11,49%**	15.478	**38,74%**	19.195	**48,04%**	26.496	**66,31%**	39.957	**100,00%**	39.957	**100,00%**
2	Nâng cấp các tuyến đường giao thông ấp Hòa Cường, Hòa Thành, Hòa Lộc xã Minh Thạnh	31.094	31.094	3.022	**9,72%**	4.622	**14,86%**	12.849	**41,32%**	15.649	**50,33%**	21.162	**68,06%**	31.094	**100,00%**	31.094	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
3	Nâng cấp các tuyến đường giao thông ấp Hòa Hiệp xã Minh Thạnh	26.864	26.864	3.164	**11,78%**	3.220	**11,99%**	10.592	**39,43%**	13.087	**48,72%**	18.020	**67,08%**	26.864	**100,00%**	26.864	**100,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT.749b đến giáp ấp Hoà Phú	26.648	26.648	1.666	**6,25%**	2.572	**9,65%**	9.783	**36,71%**	12.245	**45,95%**	17.081	**64,10%**	26.648	**100,00%**	26.648	**100,00%**
5	Nâng cấp các tuyến đường giao thông ấp Tân Bình, Tân Tiến, Tân Đức xã Minh Thạnh	26.089	26.089	2.789	**10,69%**	3.375	**12,94%**	9.546	**36,59%**	11.630	**44,58%**	15.757	**60,40%**	26.089	**100,00%**	26.089	**100,00%**
6	Nâng cấp các tuyến đường giao thông ấp Cây Liễu, Lò Gạch xã Minh Thạnh	22.016	22.016	2.440	**11,08%**	2.620	**11,90%**	8.509	**38,65%**	10.525	**47,80%**	14.477	**65,76%**	22.016	**100,00%**	22.016	**100,00%**
7	Nâng cấp, mở rộng các trường học trên địa bàn xã Minh Thạnh	18.050	18.050	606	**3,36%**	637	**3,53%**	3.242	**17,96%**	4.131	**22,89%**	5.878	**32,57%**	18.050	**100,00%**	18.050	**100,00%**
8	Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐH.704 đến đường ĐT.749b	15.947	15.947	2.046	**12,83%**	3.855	**24,17%**	7.284	**45,68%**	8.436	**52,90%**	10.726	**67,26%**	15.947	**100,00%**	15.947	**100,00%**
9	Nâng cấp chợ Minh Hòa	9.497	9.497	419	**4,41%**	457	**4,81%**	2.542	**26,77%**	3.262	**34,35%**	4.665	**49,12%**	9.497	**100,00%**	9.497	**100,00%**
10	Nâng cấp các tuyến đường giao thông ấp Tân Phú xã Minh Thạnh	9.174	9.174	576	**6,28%**	894	**9,75%**	3.139	**34,22%**	3.909	**42,61%**	5.417	**59,05%**	9.174	**100,00%**	9.174	**100,00%**
11	Nâng cấp, mở rộng các Trung tâm văn hóa xã Minh Thạnh	7.797	7.797	914	**11,72%**	981	**12,58%**	5.928	**76,03%**	7.622	**97,76%**	10.942	**140,34%**	7.797	**100,00%**	7.797	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**300**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ xã Minh Thạnh	100			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng các Trạm y tế xã Minh Thạnh	100			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Xây dựng khu Tái định cư xã Minh Thạnh	100			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
65	**Ủy ban nhân dân xã Châu Pha**	**31.250**	**31.250**	**3.831**	**12,26%**	**6.156**	**19,70%**	**24.433**	**78,19%**	**31.250**	**100,00%**	**31.250**	**100,00%**	**31.250**	**100,00%**	**31.250**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**31.200**	**31.200**	**3.831**	**12,28%**	**6.156**	**19,73%**	**24.433**	**78,31%**	**31.200**	**100,00%**	**31.200**	**100,00%**	**31.200**	**100,00%**	**31.200**	**100,00%**
I	**Dự án khởi công mới**	**30.000**	**30.000**	**3.031**	**10,10%**	**5.256**	**17,52%**	**23.233**	**77,44%**	**30.000**	**100,00%**	**30.000**	**100,00%**	**30.000**	**100,00%**	**30.000**	**100,00%**
1	Nâng cấp, sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Châu Pha	10.800	10.800	861	**7,97%**	1.887	**17,47%**	10.800	**100,00%**	10.800	**100,00%**	10.800	**100,00%**	10.800	**100,00%**	10.800	**100,00%**
2	Nâng cấp, sửa chữa cải tạo một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Châu Pha giai đoạn 1	11.000	11.000	1297	**11,79%**	1.936	**17,60%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**
3	Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha	8.200	8.200	873	**10,65%**	1.433	**17,48%**	1.433	**17,48%**	8.200	**100,00%**	8.200	**100,00%**	8.200	**100,00%**	8.200	**100,00%**
II	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.200**	**1.200**	**800**	**66,67%**	**900**	**75,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo sửa chữa UBND xã Châu Pha	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo sửa chữa các trụ sở, cơ quan nhà nước tại xã Châu Pha	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Mở rộng suối Giao Kèo và đường giao thông 2 bên giai đoạn 1	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Nâng cấp, sửa chữa cải tạo một số tuyến đường giao thông xã Châu Pha giai đoạn 2	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Nâng cấp, cải tạo khuôn viên và Trung tâm văn hóa xã Tóc Tiên (cũ)	100	100		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Nâng cấp, cải tạo sửa chữa khuôn viên và Trung tâm Văn hóa xã Châu Pha	100	100		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Nâng cấp, cải tạo trạm Y tế xã Châu Pha	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Nâng cấp, cải tạo sửa chữa các trụ sở các Ấp tại xã Châu Pha giai đoạn 2	100	100		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Nâng cấp, cải tạo sân vận động xã Châu Pha	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Nâng cấp, cải tạo sửa chữa chợ Châu Pha	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông hiện hữu trên địa bàn xã Châu Pha	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
15	Đầu tư xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã châu Pha	100	100		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**50**	**50**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**50**	**50**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**
1	Công viên Trung tâm xã Tóc Tiên	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
66	**Ủy ban nhân dân xã Long Hải**	**85.720**	**95.400**	**5.843**	**6,82%**	**5.743**	**6,70%**	**59.680**	**69,62%**	**59.680**	**69,62%**	**87.808**	**102,44%**	**95.720**	**111,67%**	**95.720**	**111,67%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**85.720**	**95.400**	**5.843**	**6,82%**	**5.743**	**6,70%**	**59.680**	**69,62%**	**59.680**	**69,62%**	**87.808**	**102,44%**	**95.720**	**111,67%**	**95.720**	**111,67%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án khởi công mới	**85.400**	**95.400**	**5.843**	**6,84%**	**5.743**	**6,72%**	**59.680**	**69,88%**	**59.680**	**69,88%**	**87.808**	**102,82%**	**95.400**	**111,71%**	**95.400**	**111,71%**
1	Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn xã	20.100	20.100	1.592	**7,92%**	1.592	**7,92%**	16.000	**79,60%**	16.000	**79,60%**	16.200	**80,60%**	18.000	**89,55%**	18.000	**89,55%**
2	Đường EC (từ đường Nguyễn Tất Thành đến Đường số 3 dài 480m), Hẻm gần trại gỗ Út Loan (từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường số 11 dài 230m), Hẻm nhà ông Hiền Cụt dài 200m, Tuyến đường tổ 3 ấp Phước Lâm dài 110m, Hẻm giáp nhà ông ba Bàng (từ nhà ông Bàng đến nhà bà Nguyễn Thị Hai dài 66m), Đường vào Tịnh xá Thường Hạnh (từ ống dẫn khí đến nhà ông Bình Mai dài 550m), Liên tổ 5&8, tổ 4-6-7-9 ấp Phước Hưng, Hẻm tổ 6 ấp Hải Lâm, Hẻm tổ 2 ấp Phước Thọ, Hẻm tổ 4-7-8-9-10-12-15 Phước Lộc, Hẻm tổ 13 ấp Lò Vôi, Hẻm tổ 4-5-6-11-14-15 ấp Hải Bình, Hẻm tổ 3-6 Hải Lộc, Hẻm ấp Hải Sơn, Hẻm ấp Phước Lâm, Hẻm ấp Hải Điền, Hẻm ấp Hải Hoà,	20.600	20.600	1.290	**6,26%**	1.290	**6,26%**	5.600	**27,18%**	5.600	**27,18%**	13.788	**66,93%**	15.320	**74,37%**	15.320	**74,37%**
3	Sửa chữa Hẻm nhà bà Trang Tổ 12 (Từ đường Trần Hưng Đạo đến nhà bà Nguyệt); Hẻm giáp đường số 2 tổ 17-15 (Từ trại cá ông Tiến - đến đất ông Nguyễn Trí Phước 240m); Hẻm giáp hẻm Sinh Thái (Từ đường Sinh Thái đến đất nhà ông Nguyễn Thanh Tú 150m); Hẻm bên hông quảng cáo Anh Hòa (Từ nhà ông Hiếu đến nhà ông Nguyễn Nhựt Khai dài 103m); Hẻm giáp hẻm Thùy Nhiên tổ 6 (từ nhà ông Ngô Đình Hiệp đến đất nhà bà Hoàng Chánh); Sửa chữa Đường tổ 4-9 ấp Phước Lợi; Đường tổ 3 ấp Phước Tân dài 40m; Đường tổ 11 ấp Phước Tân dài 35m; Đường tổ 4 ấp Phước Thái dài 150m; Đường tổ 12 ấp Phước Bình dài 65m; Đường tổ 8 Phước Bình; Đường tổ 2 ấp Phước Bình dài 60m; Đường tổ 13 ấp Phước Thắng dài 35m; Đường tổ 14 ấp Phước Thắng dài 51m; Đường tổ 6 ấp Tân Phước dài 40m; cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm bị hư hỏng trên địa bàn ấp Phước Lợi; Phước Bình; Phước Tân; Tân Phước;	12.100	12.100	989	**8,17%**	989	**8,17%**	4.300	**35,54%**	4.300	**35,54%**	7.290	**60,25%**	8.100	**66,94%**	8.100	**66,94%**
4	Đèn chiếu sáng tổ 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ấp Phước Lợi; Tổ 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 ấp Phước Tân; Tổ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 ấp Phước Thiện; Tổ 4, 7,9 ấp Phước Thái; Tổ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 ấp Phước Thắng; Liên ấp Phước Thắng, Phước Bình; Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 12, 13 ấp Tân Phước; Tổ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 ấp Phước Hiệp; Tổ 2, 3, 4, 5, 9, 10 ấp Phước Hương	15.300	15.300	847	**5,54%**	847	**5,54%**	4.300	**28,10%**	4.300	**28,10%**	10.170	**66,47%**	11.300	**73,86%**	11.300	**73,86%**
5	Đèn chiếu sáng tổ 7,9,19,12 ấp Lò Vôi; Chiếu sáng đường Huỳnh Khương An; Chiếu sáng đường Huỳnh Mẫn Đạt; Chiếu sáng đường tổ 3,7,8,9,10,11 Phước Lâm; Chiếu sáng các tuyến hẻm ấp Hải Bình, Hải An, Hải Lộc, Hải Điền, Hải Hoà, Hải Tân, Hải Sơn, Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Lộc, Phước Thọ, Lò Vôi	17.100	17.100	925	**5,41%**	925	**5,41%**	4.900	**28,65%**	4.900	**28,65%**	11.790	**68,95%**	13.100	**76,61%**	13.100	**76,61%**
6	Trang trí các tuyến đường, nút giao thông trên địa bàn xã Long Hải năm 2027	100	10.100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	5.100	**5100,00%**	5.100	**5100,00%**	9.090	**9090,00%**	10.100	**10100,00%**	10.100	**10100,00%**
7	Sửa chữa các chợ trên địa bàn xã Long Hải	100	100	100	**100,00%**	0	**0,00%**	19.480	**19480,00%**	19.480	**19480,00%**	19.480	**19480,00%**	19.480	**19480,00%**	19.480	**19480,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**320**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**320**	**100,00%**	**320**	**100,00%**
1	Đường quy hoạch số 12, xã Long Hải	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
2	Đường QH số 15 và Quảng trường bãi tắm Hàng Dương Long Hải (giai đoạn 1)	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
3	Đường quy hoạch số 16, xã Long Hải	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
4	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 2 Long Hải (giai đoạn 1)	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
5	Khu tái định cư số 2 Long Hải (giai đoạn 2)	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
6	Hạ tầng kỹ thuật khu vực Bãi Ngang, xã Long Hải	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
7	Công viên cây xanh (kết hợp thoát nước trên núi xuống biển), xã Long Hải	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
8	Xây dựng nhà tập luyện thể thao xã Long Hải	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
9	Chỉnh trang Bãi đậu xe Dinh Cô (giai đoạn 2)	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
10	Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND, khối nhà làm việc 1 cửa và ban chỉ huy quân sự xã Long Hải	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
11	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở UBND; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Long Hải	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
12	Chỉnh trang bãi tắm công cộng khu vực Dinh Cô, xã Long Hải	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
13	Đường ven sông (D30)	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
14	Đường QH số 7 giai đoạn 2 (đường ven núi) Long Hải	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
15	Đường QH số 16 Long Hải (đoạn từ TL44A đến giáp tái định cư số 2)	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
16	Đường Liên xã từ đường Trung tâm Long Hải đến đường HL5 dài (đường liên xã Phước Hưng-Phước Tinh dài 4.476,423m)	20			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
67	**Ủy ban nhân dân xã Long Điền**	**101.722**	**199.141**	**11.125**	**10,94%**	**33.848**	**33,27%**	**73.170**	**71,93%**	**83.345**	**81,93%**	**94.816**	**93,21%**	**141.248**	**138,86%**	**141.248**	**138,86%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**100.522**	**198.141**	**11.041**	**10,98%**	**33.764**	**33,59%**	**72.935**	**72,56%**	**82.345**	**81,92%**	**93.816**	**93,33%**	**140.248**	**139,52%**	**140.248**	**139,52%**
	Dự án khởi công mới	**99.822**	**139.548**	**10.941**	**10,96%**	**33.464**	**33,52%**	**72.235**	**72,36%**	**81.645**	**81,79%**	**93.116**	**93,28%**	**139.548**	**139,80%**	**139.548**	**139,80%**
1	Nâng cấp tuyến đường từ Ngã tư cây xăng Bàu Thành đến vòng xoay cống Bà Sáu	28.268	35.899	673	**2,38%**	1.283	**4,54%**	9.435	**33,38%**	9.435	**33,38%**	9.435	**33,38%**	35.899	**127,00%**	35.899	**127,00%**
2	Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2027	21.490	21.482	1.401	**6,52%**	8.300	**38,62%**	12.301	**57,24%**	12.301	**57,24%**	12.301	**57,24%**	21.482	**99,96%**	21.482	**99,96%**
3	Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy cho các trường trên địa bàn xã	11.441	15.284	466	**4,07%**	5.685	**49,69%**	9.185	**80,28%**	12.539	**109,60%**	15.284	**133,59%**	15.284	**133,59%**	15.284	**133,59%**
4	Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm trên địa bàn xã	11.042	18.477	1.385	**12,54%**	1.385	**12,54%**	10.083	**91,32%**	10.083	**91,32%**	12.928	**117,08%**	18.477	**167,34%**	18.477	**167,34%**
5	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã	8.884	16.552	1.122	**12,63%**	8.413	**94,69%**	11.813	**132,96%**	11.813	**132,96%**	11.813	**132,96%**	16.552	**186,30%**	16.552	**186,30%**
6	Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn xã	7.849	16.272	3.518	**44,82%**	3.518	**44,82%**	10.917	**139,09%**	12.386	**157,80%**	16.272	**207,31%**	16.272	**207,31%**	16.272	**207,31%**
7	Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn xã	5.942	8.615	138	**2,32%**	2.133	**35,89%**	4.127	**69,46%**	6.122	**103,03%**	8.116	**136,60%**	8.615	**145,00%**	8.615	**145,00%**
8	Đầu tư hệ thống loa truyền thanh kỹ thuật số không dây trên địa bàn xã	4.906	6.966	2.238	**45,61%**	2.747	**55,99%**	4.373	**89,14%**	6.966	**141,99%**	6.966	**141,99%**	6.966	**141,99%**	6.966	**141,99%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**700**	**58.594**	**100**	**14,29%**	**300**	**42,86%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**
1	Nâng cấp, cải tạo các trụ sở, cơ quan thuộc UBND xã	100	6.773	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã giai đoạn 2028-2030	100	10.549	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Nâng cấp, sửa chữa chợ và các điểm thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã	100	7.044	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo các khu di tích và đền thờ liệt sỹ	100	6.899	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Cải tạo các công viên công cộng trên địa bàn xã	100	8.633	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Cải tạo, nâng cấp các khu chức năng, trung tâm văn hóa - thể thao trên địa bàn xã	100	5.992	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã	100	12.704	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**1.200**	**1.000**	**84**	**7,00%**	**84**	**7,00%**	**235**	**19,58%**	**1.000**	**83,33%**	**1.000**	**83,33%**	**1.000**	**83,33%**	**1.000**	**83,33%**
	Dự án chuyển tiếp	**1.200**	**1.000**	**84**	**7,00%**	**84**	**7,00%**	**235**	**19,58%**	**1.000**	**83,33%**	**1.000**	**83,33%**	**1.000**	**83,33%**	**1.000**	**83,33%**
1	Nâng cấp, mở rộng Đường Tỉnh lộ 44A (đoạn đi qua thị trấn Long Điền - xã An Ngãi - xã Phước Hưng)	1.000	1.000	84	**8,40%**	84	**8,40%**	235	**23,50%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
2	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 3 Long Điền	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Nâng cấp mở rộng Đường Hương Lộ 14	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Long Điền	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn, mương thoát nước trên địa bàn xã Long Điền	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
6	Xây dựng khu Vườn cổ tích thuộc Trung tâm VHTT-TT	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
7	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trung tâm VHTT-TT	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
8	Cải tạo sân tennis thuộc Trung tâm VHTT-TT	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
9	Sữa chữa trụ sở UBND xã Long Điền	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
10	Chỉnh trang khu vực hồ Bàu Thành thuộc Trung tâm VHTT-TT	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
11	Chỉnh trang khuôn viên khu vực phía sau Huyện Ủy cũ	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
68	**Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành**	**88.088**	**88.088**	**4.300**	**4,88%**	**26.625**	**30,23%**	**27.125**	**30,79%**	**45.079**	**51,17%**	**66.459**	**75,45%**	**79.738**	**90,52%**	**88.088**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**88.088**	**88.088**	**4.300**	**4,88%**	**26.625**	**30,23%**	**27.125**	**30,79%**	**45.079**	**51,17%**	**66.459**	**75,45%**	**79.738**	**90,52%**	**88.088**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**88.018**	**88.018**	**4.300**	**4,89%**	**26.555**	**30,17%**	**27.055**	**30,74%**	**45.009**	**51,14%**	**66.389**	**75,43%**	**79.668**	**90,51%**	**88.018**	**100,00%**
1	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn thôn Lồ Ô, thôn Bình Sơn xã Nghĩa Thành (Xã Đá Bạc cũ)	11.500	11.500	500	**4,35%**	3.950	**34,35%**	3.950	**34,35%**	6.250	**54,35%**	9.125	**79,35%**	10.350	**90,00%**	11.500	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Tuyến đường tổ 7, thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành và Xây dựng mương thoát nước tại các tuyến đường trung tâm xã	12.500	12.500	500	**4,00%**	4.250	**34,00%**	4.250	**34,00%**	6.750	**54,00%**	9.875	**79,00%**	11.250	**90,00%**	12.500	**100,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục tại trường THCS Quang Trung và hạng mục Trung tâm văn hóa xã Nghĩa Thành	10.500	10.500	500	**4,76%**	3.650	**34,76%**	3.650	**34,76%**	5.750	**54,76%**	8.375	**79,76%**	9.450	**90,00%**	10.500	**100,00%**
4	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên, trụ sở làm việc UBND xã và xây dựng trung tâm hành chính công	11.000	11.000	500	**4,55%**	3.800	**34,55%**	3.800	**34,55%**	6.000	**54,55%**	8.750	**79,55%**	9.900	**90,00%**	11.000	**100,00%**
5	Sửa chữa, thay thế hệ thống cọc tiêu, biển báo, biển chỉ dẫn, sơn gờ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã	4.518	4.518	500	**11,07%**	1.455	**32,21%**	1.455	**32,21%**	2.359	**52,21%**	3.489	**77,21%**	4.518	**100,00%**	4.518	**100,00%**
6	Đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn xã Nghĩa Thành (xã Nghĩa Thành cũ)	12.500	12.500	500	**4,00%**	4.250	**34,00%**	4.250	**34,00%**	6.750	**54,00%**	9.875	**79,00%**	11.250	**90,00%**	12.500	**100,00%**
7	Đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn xã (xã Đá Bạc cũ)	13.000	13.000	800	**6,15%**	4.700	**36,15%**	4.700	**36,15%**	7.300	**56,15%**	10.550	**81,15%**	11.700	**90,00%**	13.000	**100,00%**
8	Cải tạo, sữa chữa các trường tiểu học, trường mầm non và nhà thi đấu đa năng THCS Võ Trường Toản	12.500	12.500	500	**4,00%**	500	**4,00%**	1.000	**8,00%**	3.850	**30,80%**	6.350	**50,80%**	11.250	**90,00%**	12.500	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**70**	**70**	**-**	**0,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**	**70**	**100,00%**
1	Cải tạo, sửa chữa các trụ sở thôn và trạm y tế, chợ trên địa bàn xã	10	10	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
2	Duy tu, bảo trì các tuyến đường và cải tạo hệ thống mương thoát nước trên địa bàn xã	10	10	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
3	Thay thế bóng đèn led các tuyến đường trên địa bàn xã	10	10	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
4	Xây dựng điện hạ thế trên địa bàn xã	10	10	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
5	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường số 31 xã Nghĩa Thành (từ đường số 2 đến đường nối vào trường TH Nghĩa Thành cs2)	10	10	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
6	Đường số 6 xã Nghĩa Thành - Nối dài	10	10	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
7	Cải tạo, nâng cấp đường Quảng Phú - Phước An - Phú Sơn (đường vào bệnh viện tâm thần)	10	10	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
69	**Ủy ban nhân dân xã Ngãi Giao**	**992.646**	**992.646**	**353.569**	**35,62%**	**418.363**	**42,15%**	**557.871**	**56,20%**	**645.734**	**65,05%**	**745.439**	**75,10%**	**870.007**	**87,65%**	**992.646**	**100,00%**
	Ngân sách Thành phố tập trung	**946.946**	**946.946**	**352.318**	**37,21%**	**414.800**	**43,80%**	**547.808**	**57,85%**	**624.671**	**65,97%**	**719.239**	**75,95%**	**837.307**	**88,42%**	**946.946**	**100,00%**
I	**Dự án chuyển tiếp**	**946.746**	**946.746**	**352.318**	**37,21%**	**414.800**	**43,81%**	**547.808**	**57,86%**	**624.671**	**65,98%**	**719.239**	**75,97%**	**837.107**	**88,42%**	**946.746**	**100,00%**
1	Đường Kim Long-Bình Ba, huyện Châu Đức	120.000	120.000	80.000	**66,67%**	90.000	**75,00%**	90.000	**75,00%**	90.000	**75,00%**	90.000	**75,00%**	100.000	**83,33%**	120.000	**100,00%**
2	Dự án thành phần số 01: Từ Tỉnh lộ 997 đến Tỉnh lộ 765	120.000	120.000	5.000	**4,17%**	20.000	**16,67%**	50.000	**41,67%**	50.000	**41,67%**	50.000	**41,67%**	90.000	**75,00%**	120.000	**100,00%**
3	Dự án thành phần số 02: Từ Tỉnh lộ 765 đến Quốc lộ 56	120.000	120.000	95.000	**79,17%**	100.000	**83,33%**	100.000	**83,33%**	100.000	**83,33%**	100.000	**83,33%**	100.000	**83,33%**	120.000	**100,00%**
4	Dự án thành phần 3: Đường giao thông trung tâm xã Láng Lớn	120.000	120.000	90.000	**75,00%**	90.000	**75,00%**	100.000	**83,33%**	100.000	**83,33%**	100.000	**83,33%**	110.000	**91,67%**	120.000	**100,00%**
5	Đường Trần Hưng Đạo giai đoạn 3, huyện Châu Đức	100.150	100.150	2.000	**2,00%**	4.000	**3,99%**	50.000	**49,93%**	50.000	**49,93%**	70.000	**69,90%**	90.000	**89,87%**	100.150	**100,00%**
6	Xây dựng mới trường tiểu học Quảng Thành huyện Châu Đức	50.407	50.407	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10.000	**19,84%**	30.000	**59,52%**	50.407	**100,00%**	50.407	**100,00%**
7	Đường Trung tâm xã Bình Ba, huyện Châu Đức	27.520	27.520	5.000	**18,17%**	6.000	**21,80%**	7.000	**25,44%**	8.000	**29,07%**	10.500	**38,15%**	10.500	**38,15%**	27.520	**100,00%**
8	Trường THCS Trần Hưng Đạo	20.000	20.000	2.605	**13,02%**	5.000	**25,00%**	8.000	**40,00%**	12.000	**60,00%**	15.000	**75,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
9	Cải tạo, xây mới các cầu tạm dân sinh năm 2020-2021 trên địa bàn huyện Châu Đức	15.266	15.266	1.000	**6,55%**	1.000	**6,55%**	6.134	**40,18%**	15.266	**100,00%**	15.266	**100,00%**	15.266	**100,00%**	15.266	**100,00%**
10	Nâng cấp trường mầm non Hướng Dương cơ sở 2, xã Cù Bị	15.065	15.065	8.000	**53,10%**	10.000	**66,38%**	12.000	**79,65%**	15.115	**100,33%**	15.065	**100,00%**	15.065	**100,00%**	15.065	**100,00%**
11	Dự án thành phần 4: Đường giao thông trung tâm xã Bình Ba	13.000	13.000	6.929	**53,30%**	6.929	**53,30%**	8.913	**68,56%**	8.913	**68,56%**	13.000	**100,00%**	13.000	**100,00%**	13.000	**100,00%**
12	Dự án thành phần 1: Đường giao thông trung tâm xã Nghĩa Thành	12.966	12.966	3.000	**23,14%**	5.000	**38,56%**	7.000	**53,99%**	9.000	**69,41%**	12.588	**97,08%**	12.966	**100,00%**	12.966	**100,00%**
13	Dự án thành phần 2: Đường giao thông trung tâm xã Suối Nghệ	12.960	12.960	1.541	**11,89%**	3.000	**23,15%**	4.000	**30,86%**	5.000	**38,58%**	7.000	**54,01%**	11.944	**92,16%**	12.960	**100,00%**
14	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn hư hỏng nặng trên địa bàn xã Láng Lớn	11.253	11.253	2.000	**17,77%**	3.000	**26,66%**	4.000	**35,55%**	5.000	**44,43%**	7.000	**62,21%**	9.800	**87,09%**	11.253	**100,00%**
15	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường GTNT thôn Bình Sơn, Phú Sơn, Phước Trung xã Đá Bạc	11.034	11.034	5.000	**45,31%**	8.000	**72,50%**	10.386	**94,13%**	11.034	**100,00%**	11.034	**100,00%**	11.034	**100,00%**	11.034	**100,00%**
16	Cải tạo nâng cấp các đường giao thông trên địa bàn xã Bình Ba	9.700	9.700	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**10,31%**	1.308	**13,48%**	9.700	**100,00%**	9.700	**100,00%**	9.700	**100,00%**
17	Cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn xã Láng Lớn	9.679	9.679	2.273	**23,48%**	2.273	**23,48%**	2.273	**23,48%**	3.829	**39,56%**	9.679	**100,00%**	9.679	**100,00%**	9.679	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
18	Cải tạo nâng cấp các đường giao thông thôn ấp xã Kim Long	9.500	9.500	2.147	**22,60%**	2.147	**22,60%**	3.500	**36,84%**	5.952	**62,65%**	9.500	**100,00%**	9.500	**100,00%**	9.500	**100,00%**
19	Cải tạo nâng cấp các đường giao thông trên địa bàn xã Đá Bạc	8.915	8.915	2.337	**26,22%**	2.337	**26,22%**	4.112	**46,12%**	8.915	**100,00%**	8.915	**100,00%**	8.915	**100,00%**	8.915	**100,00%**
20	Hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo nối dài	8.475	8.475	2.989	**35,27%**	2.989	**35,27%**	4.076	**48,09%**	8.475	**100,00%**	8.475	**100,00%**	8.475	**100,00%**	8.475	**100,00%**
21	Nâng cấp mở rộng hẻm 119 đường Lê Hồng Phong, đường nối Trần Hưng Đạo và Quốc lộ 56, thị trấn Ngãi Giao	8.411	8.411	350	**4,16%**	350	**4,16%**	1.000	**11,89%**	1.710	**20,33%**	8.411	**100,00%**	8.411	**100,00%**	8.411	**100,00%**
22	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn ấp Tân Thành, Trung Thành, xã Quảng Thành	7.991	7.991	2.666	**33,37%**	4.000	**50,06%**	5.500	**68,83%**	7.321	**91,62%**	7.991	**100,00%**	7.991	**100,00%**	7.991	**100,00%**
23	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn ấp Công Thành và ấp Hiệp Thành, xã Quảng Thành	7.866	7.866	2.788	**35,45%**	2.788	**35,45%**	4.210	**53,52%**	7.866	**100,00%**	7.866	**100,00%**	7.866	**100,00%**	7.866	**100,00%**
24	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn ấp Hậu Cần, Tiến Thành, Đạt Thành	7.861	7.861	6.661	**84,73%**	7.000	**89,05%**	7.000	**89,05%**	7.861	**100,00%**	7.861	**100,00%**	7.861	**100,00%**	7.861	**100,00%**
25	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn ấp Hiệp Thành, xã Quảng Thành	7.683	7.683	140	**1,83%**	3.000	**39,05%**	5.000	**65,08%**	7.683	**100,00%**	7.683	**100,00%**	7.683	**100,00%**	7.683	**100,00%**
26	Cải tạo nâng cấp các đường giao thông trên địa bàn xã Bình Trung	7.497	7.497	69	**0,92%**	69	**0,92%**	2.169	**28,93%**	7.497	**100,00%**	7.497	**100,00%**	7.497	**100,00%**	7.497	**100,00%**
27	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn ấp Hậu Cần, ấp Đạt Thành và ấp Trung Thành, xã Quảng Thành	7.463	7.463	1.713	**22,95%**	1.713	**22,95%**	3.033	**40,64%**	7.463	**100,00%**	7.463	**100,00%**	7.463	**100,00%**	7.463	**100,00%**
28	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn ấp Tân Thành, Công Thành, xã Quảng Thành	7.335	7.335	1.000	**13,63%**	2.000	**27,27%**	3.000	**40,90%**	3.000	**40,90%**	4.700	**64,08%**	7.335	**100,00%**	7.335	**100,00%**
29	Mương thoát nước trên địa bàn xã Bình Trung	6.982	6.982	250	**3,58%**	1.000	**14,32%**	2.000	**28,65%**	4.734	**67,80%**	6.982	**100,00%**	6.982	**100,00%**	6.982	**100,00%**
30	Hạ tầng kết nối các xã (Cầu, cống) trên địa bàn huyện Châu Đức	6.939	6.939	2.259	**32,56%**	3.000	**43,23%**	4.000	**57,65%**	4.000	**57,65%**	5.320	**76,67%**	6.939	**100,00%**	6.939	**100,00%**
31	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường GTNT ấp Hậu Cần, Công Thành, Tiến Thành, Trung Thành, xã Quảng Thành	6.049	6.049	600	**9,92%**	600	**9,92%**	3.164	**52,31%**	6.049	**100,00%**	6.049	**100,00%**	6.049	**100,00%**	6.049	**100,00%**
32	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa đạo Kim Long huyện Châu Đức	5.510	5.510	1.675	**30,40%**	1.675	**30,40%**	1.000	**18,15%**	4.500	**81,67%**	5.425	**98,46%**	5.510	**100,00%**	5.510	**100,00%**
33	Đường vào trường Tiểu học, THCS xã Quảng Thành	5.470	5.470	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.500	**45,70%**	3.136	**57,33%**	5.470	**100,00%**	5.470	**100,00%**	5.470	**100,00%**
34	Hoàn thiện hệ thống Hạ tầng kỹ thuật đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình đoạn từ vòng xoay Ngãi Giao đến đường 765	4.755	4.755	392	**8,25%**	4.755	**100,00%**	4.755	**100,00%**	4.755	**100,00%**	4.755	**100,00%**	4.755	**100,00%**	4.755	**100,00%**
35	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường GTNT thôn Bình Mỹ, Bình Đức xã Bình Ba	3.652	3.652	2.128	**58,27%**	2.128	**58,27%**	3.000	**82,15%**	3.513	**96,19%**	3.652	**100,00%**	3.652	**100,00%**	3.652	**100,00%**
36	Mương thoát nước xã Bình Giã	3.550	3.550	512	**14,43%**	512	**14,43%**	1.000	**28,17%**	1.313	**36,99%**	3.550	**100,00%**	3.550	**100,00%**	3.550	**100,00%**
37	Hệ thống mương thoát nước trên địa bàn xã Nghĩa Thành, Láng Lớn, Đá Bạc, huyện Châu Đức	2.902	2.902	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**68,92%**	2.840	**97,86%**	2.902	**100,00%**	2.902	**100,00%**	2.902	**100,00%**
38	Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp - Đô thị Châu Đức	2.769	2.769	2.494	**90,07%**	2.769	**100,00%**	2.769	**100,00%**	2.769	**100,00%**	2.769	**100,00%**	2.769	**100,00%**	2.769	**100,00%**
39	Cải tạo, sửa chữa các Trường tiểu học: Bình Giã; Chu Văn An; Lê Văn Tám	2.750	2.750	1.965	**71,44%**	2.750	**100,00%**	2.750	**100,00%**	2.750	**100,00%**	2.750	**100,00%**	2.750	**100,00%**	2.750	**100,00%**
40	Mương thoát nước trên địa bàn xã Đá Bạc	2.403	2.403	0	**0,00%**	2.403	**100,00%**	2.403	**100,00%**	2.403	**100,00%**	2.403	**100,00%**	2.403	**100,00%**	2.403	**100,00%**
41	Cải tạo, sửa chữa các Trường THCS: Nguyễn Huệ; Xà Bang Cơ sở 1	2.387	2.387	250	**10,47%**	250	**10,47%**	2.000	**83,79%**	2.387	**100,00%**	2.387	**100,00%**	2.387	**100,00%**	2.387	**100,00%**
42	Cải tạo, sửa chữa các Trường THCS: Võ Trường Toản; Nguyễn Trung Trực	2.170	2.170	1.445	**66,58%**	2.170	**100,00%**	2.170	**100,00%**	2.170	**100,00%**	2.170	**100,00%**	2.170	**100,00%**	2.170	**100,00%**
43	Xây dựng hạ tầng Sân vận động xã Cù Bị	1.977	1.977	900	**45,52%**	1.381	**69,85%**	1.381	**69,85%**	1.381	**69,85%**	1.977	**100,00%**	1.977	**100,00%**	1.977	**100,00%**
44	Nâng cấp, sửa chữa chợ Xuân Sơn	1.604	1.604	1.238	**77,18%**	1.604	**100,00%**	1.604	**100,00%**	1.604	**100,00%**	1.604	**100,00%**	1.604	**100,00%**	1.604	**100,00%**
45	Đường thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn	1.576	1.576	0	**0,00%**	0	**0,00%**	800	**50,76%**	855	**54,25%**	1.576	**100,00%**	1.576	**100,00%**	1.576	**100,00%**
46	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chợ Bình Giã	1.196	1.196	777	**64,97%**	1.196	**100,00%**	1.196	**100,00%**	1.196	**100,00%**	1.196	**100,00%**	1.196	**100,00%**	1.196	**100,00%**
47	Đường thôn Quảng Hà, xã Xuân Sơn	985	985	964	**97,91%**	985	**100,00%**	985	**100,00%**	985	**100,00%**	985	**100,00%**	985	**100,00%**	985	**100,00%**
48	Đường tổ 22, 26, 27 Hiệp Long, xã Kim Long	847	847	409	**48,24%**	847	**100,00%**	847	**100,00%**	847	**100,00%**	847	**100,00%**	847	**100,00%**	847	**100,00%**
49	Đường thôn Lồ Ô, xã Đá Bạc	811	811	559	**68,98%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**
50	Đường tổ 6 ấp Lộc Hoà giáp Kim Bình, xã Bình Giã	590	590	543	**92,03%**	590	**100,00%**	590	**100,00%**	590	**100,00%**	590	**100,00%**	590	**100,00%**	590	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
51	Đường nhà ông Ân, ấp Lộc Hoà, xã Bình Giã	569	569	541	**95,00%**	569	**100,00%**	569	**100,00%**	569	**100,00%**	569	**100,00%**	569	**100,00%**	569	**100,00%**
52	Sửa chữa, cải tạo hoàn chỉnh trường THCS Châu Đức, tiểu học Bình Ba cơ sở 1	160	160	160	**100,00%**	160	**100,00%**	160	**100,00%**	160	**100,00%**	160	**100,00%**	160	**100,00%**	160	**100,00%**
53	Trường mầm non Nghĩa Thành cơ sở 2	48	48	48	**99,09%**	48	**100,00%**	48	**100,00%**	48	**100,00%**	48	**100,00%**	48	**100,00%**	48	**100,00%**
54	Xây dựng mới Nhà văn hóa thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành	41	41	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	41	**100,00%**	41	**100,00%**	41	**100,00%**	41	**100,00%**
55	Xây dựng mới Nhà văn hóa thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành	37	37	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**
56	Xây dựng Nhà văn hóa thôn Quảng Phú	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**200**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Cải tạo mở rộng tượng đài chiến thắng Bình Giã huyện Châu Đức	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Đường Láng Lớn - Nghĩa Thành	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Đường Láng Lớn - Ngãi Giao	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**45.700**	**45.700**	**1.251**	**2,74%**	**3.563**	**7,80%**	**10.063**	**22,02%**	**21.063**	**46,09%**	**26.200**	**57,33%**	**32.700**	**71,55%**	**45.700**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**45.000**	**45.000**	**1.188**	**2,64%**	**3.500**	**7,78%**	**10.000**	**22,22%**	**21.000**	**46,67%**	**25.500**	**56,67%**	**32.000**	**71,11%**	**45.000**	**100,00%**
1	Duy tu,sửa chữa các tuyến đường GTNT hư hỏng nặng trên địa bàn xã Ngãi Giao năm 2026	18.000	18.000	792	**4,40%**	2.000	**11,11%**	2.000	**11,11%**	7.500	**41,67%**	7.500	**41,67%**	10.000	**55,56%**	18.000	**100,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa các Trường học trên địa bàn xã Ngãi Giao năm 2026-2027	15.000	15.000	201	**1,34%**	700	**4,67%**	7.200	**48,00%**	7.200	**48,00%**	10.000	**66,67%**	12.000	**80,00%**	15.000	**100,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa TTTM Ngãi Giao, chợ Bình Ba và công viên chợ Suối Nghệ cũ	12.000	12.000	195	**1,63%**	800	**6,67%**	800	**6,67%**	6.300	**52,50%**	8.000	**66,67%**	10.000	**83,33%**	12.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**700**	**700**	**63**	**9,00%**	**63**	**9,00%**	**63**	**9,00%**	**63**	**9,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**
1	Đường Quy hoạch D11 (liên ấp Đức Mỹ - Bình Đức), xã Ngãi Giao	550	550	63	**11,45%**	63	**11,45%**	63	**11,45%**	63	**11,45%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc các cơ quan, khối văn hóa trên địa bàn xã năm 2026-2027	150	150	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**
70	**Ủy ban nhân dân xã Kim Long**	**40.886**	**115.889**	**2.449**	**5,99%**	**2.449**	**5,99%**	**23.242**	**56,85%**	**23.242**	**56,85%**	**59.300**	**145,04%**	**109.489**	**267,79%**	**115.789**	**283,20%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**20.649**	**50.549**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**50.149**	**242,86%**	**50.449**	**244,32%**
	Dự án chuyển tiếp	**20.149**	**50.149**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**50.149**	**248,89%**	**50.149**	**248,89%**
1	Xây dựng hạ tầng Nhà văn hóa thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh	27	27	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**
2	Xây dựng mới Trụ sở thôn Thành Long, xã Kim Long	24	24	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**
3	Xây dựng mới Nhà văn hóa thôn Hoàng Long, xã Kim Long	45	45	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**
4	Xây dựng mới khu văn hóa - thể thao thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn	34	34	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	34	**100,00%**	34	**100,00%**
5	Xây dựng mới Nhà văn hóa thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn	19	19	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**
6	Đường kết nối Kim Long – Xà Bang	20.000	50.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50.000	**250,00%**	50.000	**250,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**400**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**300**	**60,00%**
1	Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Cù Bị	100	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Đường Kim Long-Láng Lớn	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
3	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Kim Long huyện Châu Đức	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
4	Đường Bàu Chinh - Xà Bang	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
5	Đường số 7-8 thị trấn Kim Long	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**20.237**	**65.340**	**2.449**	**12,10%**	**2.449**	**12,10%**	**23.242**	**114,85%**	**23.242**	**114,85%**	**59.300**	**293,03%**	**59.340**	**293,23%**	**65.340**	**322,87%**
	Dự án khởi công mới	**20.127**	**30.000**	**2.449**	**12,17%**	**2.449**	**12,17%**	**20.127**	**100,00%**	**20.127**	**100,00%**	**24.000**	**119,24%**	**24.000**	**119,24%**	**30.000**	**149,05%**
1	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước khu vực Đông Nam xã Kim Long	6.654	10.000	771	**11,59%**	771	**11,59%**	6.654	**100,00%**	6.654	**100,00%**	8.000	**120,23%**	8.000	**120,23%**	10.000	**150,29%**
2	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước khu vực Tây Nam xã Kim Long	6.650	10.000	921	**13,85%**	921	**13,85%**	6.650	**100,00%**	6.650	**100,00%**	8.000	**120,30%**	8.000	**120,30%**	10.000	**150,38%**
3	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông kết nối vùng sản xuất, chế biến nông sản kết hợp du lịch trên địa bàn xã Kim Long	6.823	10.000	757	**11,09%**	757	**11,09%**	6.823	**100,00%**	6.823	**100,00%**	8.000	**117,25%**	8.000	**117,25%**	10.000	**146,56%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**110**	**35.340**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**3.115**	**2831,82%**	**3.115**	**2831,82%**	**35.300**	**32090,91%**	**35.340**	**32127,27%**	**35.340**	**32127,27%**
1	Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND xã Kim Long	10	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**20000,00%**	2.000	**20000,00%**	2.000	**20000,00%**
2	Sửa chữa cải tạo trụ sở và trang thiết bị Ban Chỉ huy quân sự xã Kim Long	10	3.300	-	**0,00%**	-	**0,00%**	328	**3280,00%**	328	**3280,00%**	3.300	**33000,00%**	3.300	**33000,00%**	3.300	**33000,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa các trụ sở ấp và xây dựng công viên Văn hóa - Thể thao ấp Tam Long, xã Kim Long	10	6.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	614	**6140,00%**	614	**6140,00%**	6.000	**60000,00%**	6.000	**60000,00%**	6.000	**60000,00%**
4	Cải tạo, sửa chữa các trường Mầm non trên địa bàn xã Kim Long	10	6.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	491	**4910,00%**	491	**4910,00%**	6.000	**60000,00%**	6.000	**60000,00%**	6.000	**60000,00%**
5	Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học trên địa bàn xã Kim Long	10	6.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	527	**5270,00%**	527	**5270,00%**	6.000	**60000,00%**	6.000	**60000,00%**	6.000	**60000,00%**
6	Cải tạo, sửa chữa các trường THCS trên địa bàn xã Kim Long	10	6.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	579	**5790,00%**	579	**5790,00%**	6.000	**60000,00%**	6.000	**60000,00%**	6.000	**60000,00%**
7	Cải tạo, nâng cấp các Trạm y tế và Chợ Láng Lớn, xã Kim Long	10	6.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	576	**5760,00%**	576	**5760,00%**	6.000	**60000,00%**	6.000	**60000,00%**	6.000	**60000,00%**
8	Đường quy hoạch N17 kết nối đường Kim Long - Bình Ba, xã Kim Long	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
9	Đường quy hoạch D5 kết nối đường B, xã Kim Long	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
10	Đường quy hoạch dọc bờ hồ Tầm Bó, xã Kim Long	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
11	Xây dựng, Cải tạo, sửa chữa công viên, nhà văn hóa và di tích trên địa bàn xã Kim Long	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
71	**Ủy ban nhân dân xã Châu Đức**	**172.956**	**172.886**	**3.400**	**1,97%**	**31.400**	**18,15%**	**125.900**	**72,79%**	**151.400**	**87,54%**	**163.100**	**94,30%**	**169.300**	**97,89%**	**172.886**	**99,96%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**14.186**	**14.186**	**-**	**0,00%**	**4.500**	**31,72%**	**6.500**	**45,82%**	**8.500**	**59,92%**	**10.700**	**75,43%**	**12.700**	**89,52%**	**14.186**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**13.986**	**13.986**	**-**	**0,00%**	**4.500**	**32,18%**	**6.500**	**46,48%**	**8.500**	**60,78%**	**10.500**	**75,08%**	**12.500**	**89,38%**	**13.986**	**100,00%**
1	Sân vận động xã Cù Bị	13.986	13.986	-	**0,00%**	4.500	**32,18%**	6.500	**46,48%**	8.500	**60,78%**	10.500	**75,08%**	12.500	**89,38%**	13.986	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**200**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Đường Xà Bang - Láng Lớn	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Đường Quốc lộ 56 - Cù Bị	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng Đoạn tuyến Quốc lộ 51C từ nút giao đường Vành đai 4 đến Quốc lộ 56	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**158.770**	**158.700**	**3.400**	**2,14%**	**26.900**	**16,94%**	**119.400**	**75,20%**	**142.900**	**90,00%**	**152.400**	**95,99%**	**156.600**	**98,63%**	**158.700**	**99,96%**
	Dự án khởi công mới	**158.700**	**158.700**	**3.400**	**2,14%**	**26.900**	**16,95%**	**119.400**	**75,24%**	**142.900**	**90,04%**	**152.400**	**96,03%**	**156.600**	**98,68%**	**158.700**	**100,00%**
1	Đường trung tâm xã Châu Đức (khu vực xã Xà Bang cũ) giai đoạn 1	90.100	90.100	600	**0,67%**	900	**1,00%**	67.900	**75,36%**	82.900	**92,01%**	88.100	**97,78%**	90.100	**100,00%**	90.100	**100,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Châu Đức (khu vực xã Xà Bang cũ) năm 2026	26.100	26.100	300	**1,15%**	500	**1,92%**	20.500	**78,54%**	24.000	**91,95%**	25.600	**98,08%**	26.100	**100,00%**	26.100	**100,00%**
3	Xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Châu Đức	10.100	10.100	500	**4,95%**	4.000	**39,60%**	5.000	**49,50%**	6.000	**59,41%**	6.500	**64,36%**	8.000	**79,21%**	10.100	**100,00%**
4	Sửa chữa, nâng cấp các trường THCS trên địa bàn xã Châu Đức năm 2026-2027	8.100	8.100	500	**6,17%**	5.500	**67,90%**	6.000	**74,07%**	7.000	**86,42%**	8.000	**98,77%**	8.100	**100,00%**	8.100	**100,00%**
5	Sửa chữa, nâng cấp các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn xã Châu Đức năm 2026-2027	8.100	8.100	500	**6,17%**	5.500	**67,90%**	6.500	**80,25%**	7.500	**92,59%**	8.000	**98,77%**	8.100	**100,00%**	8.100	**100,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Châu Đức (Khu vực xã Cù Bị cũ) năm 2026	8.100	8.100	500	**6,17%**	5.000	**61,73%**	6.500	**80,25%**	7.500	**92,59%**	8.100	**100,00%**	8.100	**100,00%**	8.100	**100,00%**
7	Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường khu dân cư trên địa bàn xã	8.100	8.100	500	**6,17%**	5.500	**67,90%**	7.000	**86,42%**	8.000	**98,77%**	8.100	**100,00%**	8.100	**100,00%**	8.100	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**70**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
1	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trong khu dân cư trên địa bàn xã Châu Đức năm 2027	10		-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Văn hóa, Học tập cộng đồng xã Châu Đức (cơ sở 1 và 2) và các sân thể thao	10		-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở các ấp trên địa bàn xã	10		-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
4	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Châu Đức	10		-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trong khu dân cư trên địa bàn xã Châu Đức năm 2028	10		-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
6	Sửa chữa, nâng cấp các trường học trên địa bàn xã Châu Đức năm 2029-2030	10		-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
7	Cải tạo, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Châu Đức năm 2029	10		-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
8	Xây mới các tuyến đường quy hoạch xã Châu Đức	-		-													
72	**Ủy ban nhân dân xã Bình Giã**	**101.516**	**134.216**	**750**	**0,74%**	**850**	**0,84%**	**850**	**0,84%**	**102.850**	**101,31%**	**104.550**	**102,99%**	**134.216**	**132,21%**	**134.216**	**132,21%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**1.200**	**33.900**	**600**	**50,00%**	**700**	**58,33%**	**700**	**58,33%**	**2.700**	**225,00%**	**4.400**	**366,67%**	**33.900**	**2825,00%**	**33.900**	**2825,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.200**	**33.900**	**600**	**50,00%**	**700**	**58,33%**	**700**	**58,33%**	**2.700**	**225,00%**	**4.400**	**366,67%**	**33.900**	**2825,00%**	**33.900**	**2825,00%**
1	Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường GTNT trên địa bàn các ấp của xã Bình Giã	100	13.600	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	13.600	**13600,00%**	13.600	**13600,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa Hệ thống mương thoát nước trên địa bàn xã Bình Giã	100	6.700	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	800	**800,00%**	6.700	**6700,00%**	6.700	**6700,00%**
3	Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng xã Bình Giã	100	3.800	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.600	**1600,00%**	1.600	**1600,00%**	3.800	**3800,00%**	3.800	**3800,00%**
4	Cải tạo, sửa chữa chợ Quảng Thành	100	1.600	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	600	**600,00%**	1.600	**1600,00%**	1.600	**1600,00%**	1.600	**1600,00%**
5	Đầu tư tuyến đường giao thông kết nối các ấp Vĩnh Bình - Vĩnh An - Hậu Cần	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Cải tạo, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa-HTCĐ xã, các trường học trên địa bàn xã Bình Giã	100	7.800	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	7.800	**7800,00%**	7.800	**7800,00%**
7	Ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số tại UBND xã Bình Giã	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Cải tạo lưới điện hạ thế và trạm biến áp phục vụ sản xuất	100	100		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư xã Bình Giã	100			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
10	Cải tạo, sửa chữa; xây mới trụ sở các ấp trên địa bàn xã	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị các trạm y tế trên địa bàn xã Bình Giã	100			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
12	Cải tạo, nâng cấp các cầu dân sinh trên địa bàn xã Bình Giã	100			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**100.316**	**100.316**	**150**	**0,15%**	**150**	**0,15%**	**150**	**0,15%**	**100.150**	**99,83%**	**100.150**	**99,83%**	**100.316**	**100,00%**	**100.316**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**100.316**	**100.316**	**150**	**0,15%**	**150**	**0,15%**	**150**	**0,15%**	**100.150**	**99,83%**	**100.150**	**99,83%**	**100.316**	**100,00%**	**100.316**	**100,00%**
1	Đường kết nối Quốc lộ 56 và Tỉnh lộ 765 huyện Châu Đức	100.150	100.150	150	**0,15%**	150	**0,15%**	150	**0,15%**	100.150	**100,00%**	100.150	**100,00%**	100.150	**100,00%**	100.150	**100,00%**
2	Đường Kim Long – Tân Bang – Quảng Thành	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng Trạm y tế xã Bình Trung	55	55		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	55	**100,00%**	55	**100,00%**
4	Xây dựng hạ tầng Nhà văn hóa thôn 3, xã Bình Trung	11	11		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	11	**100,00%**	11	**100,00%**
5	Đường Bình Giã - Quảng Thành Xà Bang																
73	**Ủy ban nhân dân xã Xuân Sơn**	**77.400**	**77.400**	**0**	**0,00%**	**27.000**	**34,88%**	**31.950**	**41,28%**	**41.450**	**53,55%**	**49.950**	**64,53%**	**62.950**	**81,33%**	**77.400**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**77.300**	**77.300**	**0**	**0,00%**	**27.000**	**34,93%**	**31.950**	**41,33%**	**41.450**	**53,62%**	**49.950**	**64,62%**	**62.950**	**81,44%**	**77.300**	**100,00%**
I	**Dự án khởi công mới**	**75.800**	**75.800**	**0**	**0,00%**	**27.000**	**35,62%**	**31.950**	**42,15%**	**41.450**	**54,68%**	**49.950**	**65,90%**	**61.450**	**81,07%**	**75.800**	**100,00%**
1	Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Xuân Sơn	32.100	32.100		**0,00%**	13.000	**40,50%**	15.400	**47,98%**	18.400	**57,32%**	21.900	**68,22%**	26.400	**82,24%**	32.100	**100,00%**
2	Cải tạo nâng cấp các đường GTNT xã Xuân Sơn	30.100	30.100		**0,00%**	10.000	**33,22%**	11.800	**39,20%**	15.800	**52,49%**	19.800	**65,78%**	24.800	**82,39%**	30.100	**100,00%**
3	Hệ thống điện chiếu sáng và hạ thế phục vụ sản xuất trên địa bàn xã Xuân Sơn	13.600	13.600		**0,00%**	4.000	**29,41%**	4.750	**34,93%**	7.250	**53,31%**	8.250	**60,66%**	10.250	**75,37%**	13.600	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.500**	**1.500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**
4	Đường kết nối các ấp trên địa bàn xã Xuân Sơn	300	300		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
5	Đường kết nối theo quy hoạch trung tâm xã Xuân Sơn	300	300		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
6	Xây dựng đường nối ven hồ Sông Ray 2	300	300		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
7	Xây dựng đường ven hồ suối Giàu	300	300		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
8	Cải tạo, nâng cấp Bia tưởng niệm chiến thắng Bình Giã và Hạ tầng kỹ thuật các nghĩa trang xã Xuân Sơn	300	300		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**100**	**100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**100**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**100**	**100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**100**	**100,00%**
1	Đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình đoạn từ tỉnh lộ 765 đến cầu Sông Ray	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
74	**Ủy ban nhân dân xã Xuyên Mộc**	**31.700**	**31.500**	**1.200**	**3,79%**	**7.400**	**23,34%**	**14.200**	**44,79%**	**20.900**	**65,93%**	**27.600**	**87,07%**	**32.200**	**101,58%**	**32.200**	**101,58%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**31.700**	**31.500**	**1.200**	**3,79%**	**7.400**	**23,34%**	**14.200**	**44,79%**	**20.900**	**65,93%**	**27.600**	**87,07%**	**32.200**	**101,58%**	**32.200**	**101,58%**
	Dự án khởi công mới	**31.000**	**31.500**	**500**	**1,61%**	**6.700**	**21,61%**	**13.500**	**43,55%**	**20.200**	**65,16%**	**26.900**	**86,77%**	**31.500**	**101,61%**	**31.500**	**101,61%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy xã Xuyên Mộc sau sáp nhập	4.000	4.100	100	**2,50%**	800	**20,00%**	1.800	**45,00%**	2.600	**65,00%**	3.400	**85,00%**	4.100	**102,50%**	4.100	**102,50%**
2	Dự án: Đầu tư xây dựng mới, mở rộng các tuyến giao thông nông thôn	5.000	5.100	100	**2,00%**	1.000	**20,00%**	2.000	**40,00%**	3.000	**60,00%**	4.000	**80,00%**	5.100	**102,00%**	5.100	**102,00%**
3	Cải tạo, mở rộng, chống xuống cấp, mua sắm trang thiết bị cho các trường Mầm non trên địa bàn xã Xuyên Mộc	8.000	8.100	100	**1,25%**	1.500	**18,75%**	3.500	**43,75%**	5.000	**62,50%**	6.500	**81,25%**	8.100	**101,25%**	8.100	**101,25%**
4	Cải tạo, mở rộng, chống xuống cấp, mua sắm trang thiết bị cho các trường Tiểu học trên địa bàn xã Xuyên Mộc	10.000	10.100	100	**1,00%**	2.600	**26,00%**	4.600	**46,00%**	7.200	**72,00%**	9.800	**98,00%**	10.100	**101,00%**	10.100	**101,00%**
5	Đầu tư, nâng cấp hệ thống loa -đài phát thanh, hệ thống wifi cho các ấp, hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã Xuyên Mộc	4.000	4.100	100	**2,50%**	800	**20,00%**	1.600	**40,00%**	2.400	**60,00%**	3.200	**80,00%**	4.100	**102,50%**	4.100	**102,50%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**700**	**0**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**
1	Nâng cấp, duy tu các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã	100		100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Nạo vét khơi thông hệ thống mương thoát nước hiện hữu trên địa bàn xã Xuyên Mộc	100		100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Đầu tư, xây mới hệ thống điện trung hạ thế, TBA phục vụ sản xuất và chiếu sáng trên địa bàn xã Xuyên Mộc	100		100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Cải tạo, chống xuống cấp các Chợ truyền thống trên địa bàn xã Xuyên Mộc	100		100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Cải tạo, mở rộng, chống xuống cấp và mua sắm trang thiết bị cho các trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã Xuyên Mộc	100		100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Sửa chữa gia cố các Đập dâng phục vụ tưới tiêu trên đia bàn xã Xuyên Mộc	100		100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Chỉnh trang bãi tắm công cộng Xuyên Mộc	100		100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
1	Nhà lồng chợ Trung tâm huyện Xuyên Mộc																
2	Cải tạo sửa chữa mở rộng trụ sở UBND xã sau sáp nhập																
75	**Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội**	**121.777**	**121.777**	**4.849**	**3,98%**	**30.409**	**24,97%**	**70.367**	**57,78%**	**81.576**	**66,99%**	**92.800**	**76,20%**	**104.223**	**85,59%**	**121.777**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách TP bổ sung mục tiêu	**121.277**	**121.277**	**4.849**	**4,00%**	**30.409**	**25,07%**	**69.867**	**57,61%**	**81.076**	**66,85%**	**92.300**	**76,11%**	**103.723**	**85,53%**	**121.277**	**100,00%**
I	**Dự án khởi công mới**	**120.477**	**120.477**	**4.649**	**3,86%**	**30.209**	**25,07%**	**69.667**	**57,83%**	**80.876**	**67,13%**	**92.100**	**76,45%**	**103.323**	**85,76%**	**120.477**	**100,00%**
1	Nâng cấp đường nhựa và đường BTXM 3-6m đã xuống cấp thành đường BT nhựa và mương thoát nước ấp 13,14,15,16,17,18 xã Hoà Hội	40.100	40.100	950,26	**2,37%**	19.900	**49,63%**	23.500	**58,60%**	27.100	**67,58%**	30.700	**76,56%**	34.300	**85,54%**	40.100	**100,00%**
2	Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội	20.300	20.300	283,00	**1,39%**	996	**4,91%**	14.080	**69,36%**	15.680	**77,24%**	17.280	**85,12%**	18.880	**93,00%**	20.300	**100,00%**
3	Xây mới mương thoát nước ấp 1,2,3,4,5,6,7,10,11 xã Hoà Hội	20.100	20.100	518,12	**2,58%**	518,12	**2,58%**	11.076	**55,11%**	12.076	**60,08%**	14.776	**73,51%**	17.476	**86,95%**	20.100	**100,00%**
4	Nâng cấp đường nhựa và đường BTXM 3-6m đã xuống cấp thành đường BT nhựa và mương thoát nước ấp 2,3,5,11 xã Hoà Hội	20.100	20.100	645,00	**3,21%**	645	**3,21%**	10.447	**51,98%**	12.301	**61,20%**	14.155	**70,42%**	16.009	**79,65%**	20.100	**100,00%**
5	Nâng cấp đường đất 3-5m thành đường bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa ấp 1,3,4,8,9,12,14 xã Hoà Hội	15.200	15.200	705,15	**4,64%**	6.102	**40,15%**	7.572	**49,81%**	9.042	**59,48%**	10.511	**69,15%**	11.981	**78,82%**	15.200	**100,00%**
6	Lắp mới tấm đan mương thoát nước ấp 1,2,10 xã Hoà Hội (đã có mương)	4.677	4.677	1.547,00	**33,08%**	2.047	**43,77%**	2.992	**63,97%**	4.677	**100,00%**	4.677	**100,00%**	4.677	**100,00%**	4.677	**100,00%**
II	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**800**	**800**	**200**	**25,00%**	**200**	**25,00%**	**200**	**25,00%**	**200**	**25,00%**	**200**	**25,00%**	**400**	**50,00%**	**800**	**100,00%**
1	Nâng cấp, cải tạo 03 trường tiểu học: Kim Đồng, Hòa Hội, Nguyễn Trường Tộ và xây mới nhà thi đấu đa năng trường tiểu học Hòa Hội và gói trang thiết bị trường Tiểu học	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng 6 trường Mầm non: Hoa Hồng, 19/5, Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng, Thanh Bình	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo 3 trường THCS: Hòa Hưng, Quang Trung, Hòa Hội và gói trang thiết bị các trường THCS	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Xây mới hệ thống chiếu sáng đường GTNT ấp 1,2,4,5,6,12,13,14,16,18 xã Hoà Hội	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
5	Đầu tư lưới điện Hạ thế phục vụ sản xuất trên địa bàn các ấp 2,4,5,6,12,16 xã Hoà Hội	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
6	Xây mới mương thoát nước ấp 12,13,16,18 xã Hoà Hội	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Xây dựng nhà văn hóa dân tộc và cổng chào ấp 5, xã Hòa Hội	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
8	Xây mới nhà văn hóa ấp 2,3,5 và cải tạo sửa chữa nhà văn hóa ấp 6,8,9,12,13,17 xã Hòa Hội	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**500**	**500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
1	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND xã Hòa Hội sau sáp nhập	500	500		**0,00%**		**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
76	**Ủy ban nhân dân xã Bàu Lâm**	**39.900**	**99.658**	**2.087**	**5,23%**	**8.900**	**22,31%**	**24.750**	**62,03%**	**32.650**	**81,83%**	**79.250**	**198,62%**	**90.208**	**226,09%**	**99.658**	**249,77%**
I	**Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung**	**500**	**8.500**	**0**	**0,00%**	**500**	**100,00%**	**850**	**170,00%**	**4.650**	**930,00%**	**6.150**	**1230,00%**	**7.650**	**1530,00%**	**8.500**	**1700,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**8.500**	**0**	**0,00%**	**500**	**100,00%**	**850**	**170,00%**	**4.650**	**930,00%**	**6.150**	**1230,00%**	**7.650**	**1530,00%**	**8.500**	**1700,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bàu Lâm sau sáp nhập	500	8.500	0	**0,00%**	500	**100,00%**	850	**170,00%**	4.650	**930,00%**	6.150	**1230,00%**	7.650	**1530,00%**	8.500	**1700,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**39.400**	**91.158**	**2.087**	**5,30%**	**8.400**	**21,32%**	**23.900**	**60,66%**	**28.000**	**71,07%**	**73.100**	**185,53%**	**82.558**	**209,54%**	**91.158**	**231,37%**
1	**Dự án khởi công mới**	**38.200**	**38.479**	**1.650**	**4,32%**	**3.250**	**8,51%**	**18.550**	**48,56%**	**22.200**	**58,12%**	**28.200**	**73,82%**	**35.479**	**92,88%**	**38.479**	**100,73%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến mương thoát nước khu trung tâm và các ấp 1; 2 Tây; 2 Đông; ấp 2B; ấp 3, ấp 3B xã Bàu Lâm	20.000	20.000	550	**2,75%**	1.000	**5,00%**	10.000	**50,00%**	12.000	**60,00%**	15.000	**75,00%**	18.000	**90,00%**	20.000	**100,00%**
2	Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng các ấp trên địa bàn xã	16.000	16.000	350	**2,19%**	750	**4,69%**	6.350	**39,69%**	8.000	**50,00%**	11.000	**68,75%**	15.000	**93,75%**	16.000	**100,00%**
3	Mua sắm trang thiết bị dạy học các trường học trên địa bàn xã	2.200	2.479	750	**34,09%**	1.500	**68,18%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.479	**112,68%**	2.479	**112,68%**
2	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.200**	**52.679**	**437**	**36,42%**	**5.150**	**429,17%**	**5.350**	**445,83%**	**5.800**	**483,33%**	**44.900**	**3741,67%**	**47.079**	**3923,27%**	**52.679**	**4389,94%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nhựa, mương thoát nước địa bàn ấp Bàu Sôi - Bàu Hàm - Suối Lê	100	25.000	100	**100,00%**	2.000	**2000,00%**	2.000	**2000,00%**	2.000	**2000,00%**	19.000	**19000,00%**	21.000	**21000,00%**	25.000	**25000,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nhựa, mương thoát nước địa bàn ấp Bàu Chiên-Bàu Ngứa	100	13.000	100	**100,00%**	1.000	**1000,00%**	1.000	**1000,00%**	1.100	**1100,00%**	13.000	**13000,00%**	13.000	**13000,00%**	13.000	**13000,00%**
3	Đầu tư các tuyến đường bê tông và nâng cấp mở rộng các tuyến đường bê tông nhựa trên địa bàn ấp 1; 2 Tây; 2 Đông; 2B; ấp 3, ấp 3B	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
4	Sửa chữa 9 cánh đập và cải tạo kênh mương thoát nước khu vực ấp Bàu Chiên-Bàu Ngứa-Bàu Hàm; Nạo vét, kè suối kết hợp đập dâng nước Suối Hốp; Xây mới 2 đập	100	13.000	100	**100,00%**	1.800	**1800,00%**	1.800	**1800,00%**	1.900	**1900,00%**	11.900	**11900,00%**	11.900	**11900,00%**	13.000	**13000,00%**
5	Nâng cấp hệ thống điện trung thế và đầu tư tuyến điện hạ thế các ấp trên địa bàn xã	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo các trường học và xây dựng khu thể thao ngoài trời các Trường học trên địa bàn xã	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
7	Nâng cấp, sữa chữa nhà văn hoá ấp Bàu Chiên - 4B - Bàu Ngứa và lắp đặt, nâng cấp sửa chữa các cụm loa truyền thanh trên địa bàn xã	100	100	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Nâng cấp sửa chữa đền thờ liệt sĩ, các bia tường niệm liệt sĩ và Xây dựng tượng đài di tích lịch sử cách mạng xã Bàu Lâm (Căn cứ cách mạng tỉnh ủy Bà Rịa - Long Khánh)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
9	Xây mới nhà đa năng, cải tạo sân bóng xã Bàu Lâm và Xây dựng khu TDTT lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao các ấp trên địa bàn xã	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
10	Đầu tư hệ thống camera an ninh xã Bàu Lâm	100	100	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Đầu tư xây dựng vườn thuốc nam trạm y tế Bàu Lâm, Trạm y tế Tân Lâm.	100	879	37	**37,00%**	50	**50,00%**	250	**250,00%**	500	**500,00%**	700	**700,00%**	879	**879,28%**	879	**879,28%**
12	Xây mới trụ sở xã Bàu Lâm	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
77	**Ủy ban nhân dân xã Bình Châu**	**246.500**	**246.500**	**9.766**	**3,96%**	**27.466**	**11,14%**	**26.895**	**10,91%**	**26.895**	**10,91%**	**26.895**	**10,91%**	**246.500**	**100,00%**	**246.500**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**83.000**	**83.000**	**8.050**	**9,70%**	**25.750**	**31,02%**	**21.679**	**26,12%**	**21.679**	**26,12%**	**21.679**	**26,12%**	**83.000**	**100,00%**	**83.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**82.000**	**82.000**	**8.050**	**9,82%**	**25.750**	**31,40%**	**21.279**	**25,95%**	**21.279**	**25,95%**	**21.279**	**25,95%**	**82.000**	**100,00%**	**82.000**	**100,00%**
1	Dự án: Điện hạ thế, TBA phục vụ sản xuất sinh hoạt và điện chiếu sáng GTNT các ấp trên địa bàn xã Bình Châu	32.000	32.000	500	**1,56%**	10.100	**31,56%**	10.100	**31,56%**	10.100	**31,56%**	10.100	**31,56%**	32.000	**100,00%**	32.000	**100,00%**
2	Dự án: Xây mới mương thoát nước các tuyến đường GTNT xã Bình Châu	27.000	27.000	450	**1,67%**	8.550	**31,67%**	3.560	**13,19%**	3.560	**13,19%**	3.560	**13,19%**	27.000	**100,00%**	27.000	**100,00%**
3	Dự án: Bê tông hóa các ngõ hẻm trên địa bàn xã Bình Châu	14.000	14.000	4.300	**30,71%**	4.300	**30,71%**	4.300	**30,71%**	4.300	**30,71%**	4.300	**30,71%**	14.000	**100,00%**	14.000	**100,00%**
4	Dự án: Nâng cấp, sữa chữa, gia cố kè Suối Đá từ ấp Bình Tiến đến ấp Láng Găng; Đập Suối Bang 1; Đập Suối Bang 2	9.000	9.000	2.800	**31,11%**	2.800	**31,11%**	3.319	**36,88%**	3.319	**36,88%**	3.319	**36,88%**	9.000	**100,00%**	9.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**400**	**40,00%**	**400**	**40,00%**	**400**	**40,00%**	**1.000**	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
1	Dự án: Nâng cấp, cải tạo các trường học trên địa bàn xã	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Dự án: Nâng cấp, sữa chữa đường các đường GTNT trên địa bàn xã Bình Châu giai	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Dự án: Nâng cấp, sữa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã giai	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Dự án: Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Dự án: Đầu tư mới kênh mương dẫn nước tưới tiêu ấp Bình Thắng, xã Bình Châu	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Dự án: Cải tạo, sữa chữa chợ Bình Châu	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Dự án: cây xanh công viên tạo cảnh quan và lắp đặt dụng cụ TDTT tại các ấp	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Dự án: Nạo vét, kết hợp đập dâng nước suối Ráng - ấp Khu 1	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Dự án: Nâng cấp, sữa chữa nhà sinh hoạt các ấp trên địa bàn xã	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Dự án: Đường giao thông liên ấp Láng Găng - Thanh Bình	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**163.500**	**163.500**	**1.716**	**1,05%**	**1.716**	**1,05%**	**5.216**	**3,19%**	**5.216**	**3,19%**	**5.216**	**3,19%**	**163.500**	**100,00%**	**163.500**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**163.500**	**163.500**	**1.716**	**1,05%**	**1.716**	**1,05%**	**5.216**	**3,19%**	**5.216**	**3,19%**	**5.216**	**3,19%**	**163.500**	**100,00%**	**163.500**	**100,00%**
1	Đường vành đai Bàu Bàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc	163.000	163.000	1.716	**1,05%**	1.716	**1,05%**	4.716	**2,89%**	4.716	**2,89%**	4.716	**2,89%**	163.000	**100,00%**	163.000	**100,00%**
2	Đầu tư xây dựng mới trụ sở UBND xã Bình Châu	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
78	**Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp**	**107.000**	**107.000**	**1.626**	**1,52%**	**8.216**	**7,68%**	**74.962**	**70,06%**	**74.962**	**70,06%**	**74.962**	**70,06%**	**107.000**	**100,00%**	**107.000**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**106.500**	**89.400**	**1.626**	**1,53%**	**8.216**	**7,71%**	**68.462**	**64,28%**	**68.462**	**64,28%**	**68.462**	**64,28%**	**89.400**	**83,94%**	**89.400**	**83,94%**
	Dự án khởi công mới	**105500**	**88400**	**1626**	**1,54%**	**8216**	**7,79%**	**67462**	**63,95%**	**67462**	**63,95%**	**67462**	**63,95%**	**88400**	**83,79%**	**88400**	**83,79%**
1	Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoà Hiệp	24500	782	-	**0,00%**	782	**3,19%**	782	**3,19%**	782	**3,19%**	782	**3,19%**	782	**3,19%**	782	**3,19%**
2	Xây dựng mới Trung tâm văn hóa Học tập cộng đồng xã Hoà Hiệp; Nhà sinh hoạt ấp Phú Hòa, ấp Phú Bình, ấp Phú Tâm; Xây dựng các công viên cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn xã	22400	22.400	-	**0,00%**	1.510	**6,74%**	16.010	**71,47%**	16.010	**71,47%**	16.010	**71,47%**	22.400	**100,00%**	22.400	**100,00%**
3	Chống xuống cấp các trường: Tiểu học Trần Phú – Tiểu học Trần Đại Nghĩa – Tiểu học Hoà Hiệp trên địa bàn xã Hoà Hiệp	12300	12.300	428	**3,48%**	1.370	**11,14%**	9.370	**76,18%**	9.370	**76,18%**	9.370	**76,18%**	12.300	**100,00%**	12.300	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Chống xuống cấp các trường: THCS Hoà Hiệp (2 cơ sở); Trường Mầm non Búp Sen Hồng xã Hoà Hiệp	9300	9.300	218	**2,34%**	1576	**16,95%**	9.300	**100,00%**	9.300	**100,00%**	9.300	**100,00%**	9.300	**100,00%**	9.300	**100,00%**
5	Đầu tư XD đường giao thông nông thôn: Ấp Phú Quý - Phú Tài - Phú Lộc - Phú Thọ - Phú Hoà - Phú Bình xã Hoà Hiệp	20500	24.118	500	**2,44%**	1559	**7,60%**	18.000	**87,80%**	18.000	**87,80%**	18.000	**87,80%**	24.118	**117,65%**	24.118	**117,65%**
6	Đầu tư XD đường giao thông nông thôn: Ấp Phú Sơn - Phú Lâm - Phú Tâm - Phú Thiện - Phú Vinh Xã Hoà Hiệp	16500	19.500	480	**2,91%**	1419	**8,60%**	14.000	**84,85%**	14.000	**84,85%**	14.000	**84,85%**	19.500	**118,18%**	19.500	**118,18%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.000**	**1.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**1.000**	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
1	Duy tu sửa chữa hệ thống đường giao thông, mương thoát nước trên địa bàn xã Hoà Hiệp	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Đầu tư trạm biến áp; điện hạ thế và điện thắp sáng trên địa bàn xã Hoà Hiệp	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Đầu tư mương thoát nước đường giao thông trong khu dân cư của 11 ấp, trên địa bàn xã Hòa Hiệp	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Sửa chữa các Nhà sinh hoạt ấp trên địa bàn xã Hòa Hiệp	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
5	Đầu tư trang thiết bị dạy và học cho các trường trên địa bàn xã Hòa Hiệp (7 trường)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Đầu tư xây dựng trạm Y tế xã Hòa Hiệp	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn và mương thoát nước 11 ấp trên địa bàn xã Hòa Hiệp	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT các ấp Phú Lộc, Phú Thiện, Phú Tâm, Phú Thọ xã Hòa Hiệp	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT các ấp Phú Thọ, Phú Vinh, Phú Quý, Phú Thiện, Phú Lộc, Phú Hòa, Phú Lâm, xã Hòa Hiệp	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**500**	**17600**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**6500**	**1300,00%**	**6500**	**1300,00%**	**6500**	**1300,00%**	**17600**	**3520,00%**	**17600**	**3520,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**17600**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**6500**	**1300,00%**	**6500**	**1300,00%**	**6500**	**1300,00%**	**17600**	**3520,00%**	**17600**	**3520,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND xã Hòa Hiệp	500	17600	0	**0,00%**	0	**0,00%**	6500	**1300,00%**	6.500	**1300,00%**	6500	**1300,00%**	17600	**3520,00%**	17600	**3520,00%**
79	**Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa**	**49.600**	**33.000**	**1.155**	**2,33%**	**5.660**	**11,41%**	**8.000**	**16,13%**	**8.000**	**16,13%**	**15.700**	**31,65%**	**33.000**	**66,53%**	**33.000**	**66,53%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**6.100**	**31.300**	**900**	**14,75%**	**5.100**	**83,61%**	**6.500**	**106,56%**	**6.500**	**106,56%**	**14.200**	**232,79%**	**31.300**	**513,11%**	**31.300**	**513,11%**
	Dự án khởi công mới	**6.100**	**31.300**	**900**	**14,75%**	**5.100**	**83,61%**	**6.500**	**106,56%**	**6.500**	**106,56%**	**14.200**	**232,79%**	**31.300**	**513,11%**	**31.300**	**513,11%**
1	Xây dựng sửa chữa văn phòng các khu phố; cổng hàng rào, trụ sở quân sự, các phòng chuyên môn của phường Thới Hòa	527	3.600	100	**18,98%**	500	**94,88%**	500	**94,88%**	500	**94,88%**	3.600	**683,11%**	3.600	**683,11%**	3.600	**683,11%**
2	Nâng cấp BTNN và lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng tuyến đường Thới Hòa 003; Thới Hòa 001; MP1 (bà Chiêm) - ông Trân; MP1 (ông Môn) - bà Phượng; MP1 (ông Tuấn) - ông Tuyết; MP1 (ông Đáng) - ông Long; ông Mới - 6 cây kiểng KP6 Phường	616	4.800	100	**16,23%**	700	**113,64%**	700	**113,64%**	700	**113,64%**	700	**113,64%**	4.800	**779,22%**	4.800	**779,22%**
3	Nâng cấp BTNN và lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng tuyến đường Thới Hòa 045- (Miếu Bà-Cô giáo Bích) và tuyến đường Miếu Bà - Cô Giáo Bích; ông Dũng - ĐH Việt Đức; đường Thới Hòa 051; đường Thới Hòa 018 nhánh rẽ ông Hồ Huyến; nhánh rẽ 6 Bé - Miếu Bà(ông Sao)- KDC Thới Hòa; nhánh rẽ 6 Bé- Miếu Bà (bà Trưa) - KDC Thới Hòa khu phố 4 phường Thới Hòa.	433	2.600	100	**23,09%**	500	**115,47%**	500	**115,47%**	500	**115,47%**	500	**115,47%**	2.600	**600,46%**	2.600	**600,46%**
4	Nâng cấp BTNN và lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng tuyến đường Thới Hòa 027; Hai Hừng - Ba Chường; Bà Tiền - ông 5 Trung nhánh rẽ ông 5 Mai; ông Thành - bà Vỹ; Hồ Le - ông 5 Ngon; Hồ Le - ông 8 Ưa; tuyến đường Hồ Le- bà Yêm; Hồ Le- Ba Chường; ông 3 Phước- ông Hưng; bà Hạnh- bà Oanh; Ông Sơn - bà Quyền; ông Tiến- bà Vu; Hồ Le- bà Đèo- nhánh rẽ nhà cũ ông Phạm Thanh Hữa, khu phố 3A; Thới Hòa 044; đường Thới Hòa 059 và đường Thới Hòa 033; đường Thới Hòa 031 rẽ bà Hiếu; đường Thới Hòa 081, khu phố 2, phường Thới Hòa	660	4.600	100	**15,15%**	700	**106,06%**	700	**106,06%**	700	**106,06%**	700	**106,06%**	4.600	**696,97%**	4.600	**696,97%**
5	Nâng cấp BTNN và lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng tuyến (đường Thới Hòa 040)- ông Trí; đường Thới Hòa 034 - đất Hạnh; ông Định- Mỹ Phước 3(bà Chinh)- KDC MP3; nhánh rẽ đường bà Kiểm- 5 Lắm - Cô Chất- bà Tâm khu phố 3A; tuyến đường Thới Hòa 073; đường Thới Hòa 071; đường Thới Hòa 069; đường Thới Hòa 067; đường Thới Hòa 055; đường Thới Hòa 053, Khu phố 2, phường Thới Hòa	563	4.100	100	**17,76%**	600	**106,57%**	600	**106,57%**	600	**106,57%**	600	**106,57%**	4.100	**728,24%**	4.100	**728,24%**
6	Nâng cấp BTNN và lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng tuyến đường Bà Hương - Út Vàng; Đường Thới Hòa 024 nhánh rẽ ông Thanh Sơn - trường Tiểu học Thới Hòa; Xưởng đúa Lai Hưng - ông Ba Lon; ông Khánh - bà Sẹt; ông QL13(Phan Văn Tiền) - KDC MP3; bà Lo - chùa Long Hòa; bà Lo- ông Bình; ông 3 Tiền- ông Lộc khu phố 3B; tuyến nhánh rẽ đường Thới Hòa 077 - Bà Khuê; đường Thới Hòa 035- bà Nui; nhánh rẽ đường Thới Hòa 077 - ông Lục Văn Lùm; đường Thới Hòa 075- ông Xay- bà Út; đường Thới Hòa 039- ông Sơn; Ba lăng xi (ông Phương)- bưu cục Thới Hòa, khu	538	3.700	100	**18,59%**	600	**111,52%**	600	**111,52%**	600	**111,52%**	600	**111,52%**	3.700	**687,73%**	3.700	**687,73%**
7	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Thới Hòa 006; Thới Hòa 038; Thới Hòa 056; Thới Hòa 035	622	5.300	100	**16,08%**	700	**112,54%**	700	**112,54%**	700	**112,54%**	5.300	**852,09%**	5.300	**852,09%**	5.300	**852,09%**
8	Xây dựng mới 60 phòng học Trường Tiểu học Thới Hòa	1.081	1.300	100	**9,25%**	400	**37,00%**	1.100	**101,76%**	1.100	**101,76%**	1.100	**101,76%**	1.300	**120,26%**	1.300	**120,26%**
9	Xây dựng mới 60 phòng học Trường THCS Thới Hòa	1.060	1.300	100	**9,43%**	400	**37,74%**	1.100	**103,77%**	1.100	**103,77%**	1.100	**103,77%**	1.300	**122,64%**	1.300	**122,64%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**43.500**	**1.700**	**255**	**0,59%**	**560**	**1,29%**	**1.500**	**3,45%**	**1.500**	**3,45%**	**1.500**	**3,45%**	**1.700**	**3,91%**	**1.700**	**3,91%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án chuyển tiếp	**43.500**	**1.700**	**255**	**0,59%**	**560**	**1,29%**	**1.500**	**3,45%**	**1.500**	**3,45%**	**1.500**	**3,45%**	**1.700**	**3,91%**	**1.700**	**3,91%**
1	Trường THPT Thới Hòa	43.500	1.700	255	**0,59%**	560	**1,29%**	1.500	**3,45%**	1.500	**3,45%**	1.500	**3,45%**	1.700	**3,91%**	1.700	**3,91%**
2	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.603 (đoạn từ Quốc lộ 13 đến ranh Khu dân cư, đô thị Thới Hòa)	0	0														
80	**Ủy ban nhân dân xã Thanh An**	**22.324**	**48.413**	**14.135**	**63,32%**	**20.364**	**91,22%**	**31.702**	**142,01%**	**37.093**	**166,16%**	**47.913**	**214,63%**	**48.413**	**216,87%**	**48.413**	**216,87%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**1.620**	**3.120**	**500**	**30,86%**	**800**	**49,38%**	**1.800**	**111,11%**	**2.900**	**179,01%**	**3.120**	**192,59%**	**3.120**	**192,59%**	**3.120**	**192,59%**
	Dự án chuyển tiếp	**400**	**400**	-	**0,00%**	**300**	**75,00%**	**300**	**75,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**
1	Chợ An Lập (GĐ 2)	300	300		**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
2	Xây dựng trụ sở công an An Lập	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.220**	**2.720**	**500**	**40,98%**	**500**	**40,98%**	**1.500**	**122,95%**	**2.500**	**204,92%**	**2.720**	**222,95%**	**2.720**	**222,95%**	**2.720**	**222,95%**
1	Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường ĐT 744B (đoạn từ ĐT 749F đến đường ĐT 744 Bưng Còng) (phần 1)	220	220		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	220	**100,00%**	220	**100,00%**	220	**100,00%**
2	Dự án thành phần 2 :Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 744B (đoạn từ ĐT 749F đến đường ĐT 744 Bưng Còng) (phần 2)	500	2.000	500	**100,00%**	500	**100,00%**	1.500	**300,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**	2.000	**400,00%**
2	Xây dựng Trường Tiểu học Định Hiệp	200	200		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Thanh An	300	300		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**20.704**	**45.293**	**13.635**	**65,86%**	**19.564**	**94,49%**	**29.902**	**144,43%**	**34.193**	**165,15%**	**44.793**	**216,35%**	**45.293**	**218,76%**	**45.293**	**218,76%**
	Dự án chuyển tiếp	**10.724**	**10.724**	**10.724**	**100,00%**	**10.724**	**100,00%**	**10.724**	**100,00%**	**10.724**	**100,00%**	**10.724**	**100,00%**	**10.724**	**100,00%**	**10.724**	**100,00%**
1	Nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn An Lập 34, ấp Bàu Khai, xã An Lập	3.274	3.274	3.274	**100,00%**	3.274	**100,00%**	3.274	**100,00%**	3.274	**100,00%**	3.274	**100,00%**	3.274	**100,00%**	3.274	**100,00%**
2	Nâng cấp mở rộng đường An Lập 25, ấp Chót Đồng, xã An Lập	3.334	3.334	3.334	**100,00%**	3.334	**100,00%**	3.334	**100,00%**	3.334	**100,00%**	3.334	**100,00%**	3.334	**100,00%**	3.334	**100,00%**
3	Giải phóng mở rộng khung GTNT từ nhà ông Hai Điều đến nhà ông Hai Trung ấp Cà Tong xã Thanh An	4.116	4.116	4.116	**100,00%**	4.116	**100,00%**	4.116	**100,00%**	4.116	**100,00%**	4.116	**100,00%**	4.116	**100,00%**	4.116	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**7.520**	**29.629**	**2.481**	**32,99%**	**6.580**	**87,50%**	**16.388**	**217,93%**	**18.529**	**246,40%**	**29.129**	**387,35%**	**29.629**	**394,00%**	**29.629**	**394,00%**
1	Nâng cấp, sửa chữa các trường học	4.926	4.926	686	**13,93%**	3.386	**68,74%**	4.926	**100,00%**	4.926	**100,00%**	4.926	**100,00%**	4.926	**100,00%**	4.926	**100,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo Bia tưởng niệm và Đền Thanh niên xung phong (Thanh An, An Lập)	300	2.168	300	**100,00%**	300	**100,00%**	1.668	**556,00%**	1.668	**556,00%**	1.668	**556,00%**	2.168	**722,67%**	2.168	**722,67%**
3	Nâng cấp Bê tông nhựa nóng Khung giao thông ấp Hàng Nù, ấp Dáng Hương	635	6.876	635	**100,00%**	1.235	**194,49%**	5.935	**934,65%**	6.876	**1082,83%**	6.876	**1082,83%**	6.876	**1082,83%**	6.876	**1082,83%**
4	Nâng cấp Bê tông nhựa nóng các tuyến đường Khung giao thông ấp Cà Tong, ấp Đường Long	799	7.299	0	**0,00%**	799	**100,00%**	1.299	**162,58%**	1.799	**225,16%**	7.299	**913,52%**	7.299	**913,52%**	7.299	**913,52%**
5	Nâng cấp Bê tông nhựa nóng các tuyến đường Khung giao thông ấp Đất Đỏ, ấp Định Thọ	860	8.360	860	**100,00%**	860	**100,00%**	2.560	**297,67%**	3.260	**379,07%**	8.360	**972,09%**	8.360	**972,09%**	8.360	**972,09%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.460**	**4.940**	**430**	**17,48%**	**2.260**	**91,87%**	**2.790**	**113,41%**	**4.940**	**200,81%**	**4.940**	**200,81%**	**4.940**	**200,81%**	**4.940**	**200,81%**
1	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Thanh An	100		**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
2	Xây mới Trường Tiểu học Định Hiệp	100		**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
3	Nâng cấp Bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14;15;17 ấp Bến Tranh	740	740	430	**58,11%**	740	**100,00%**	740	**100,00%**	740	**100,00%**	740	**100,00%**	740	**100,00%**	740	**100,00%**
4	Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường An Lập 20A; Nhánh 1 An Lập 20A ấp Chót Đồng	812	812	0	**0,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**
5	Nâng cấp Bê tông nhựa nóng các tuyến đường GTNT ấp Bàu Cây Cám, ấp Đồng Trai, ấp Dáng Hương, ấp Chót Đồng	708	708	0	**0,00%**	708	**100,00%**	708	**100,00%**	708	**100,00%**	708	**100,00%**	708	**100,00%**	708	**100,00%**
6	Trạm Y tế xã Thanh An		100							100		100		100		100	
7	Lắp đặt đèn chiếu sáng trên các tuyến đường		530					530		530		530		530		530	
8	Nâng cấp Bê tông nhựa nóng đường Khung giao thông ĐH 704-ĐH 720-Nối dài ấp Cà Tong, ấp Chót Đồng		390							390		390		390		390	
9	Nâng cấp, mở rộng đường Khung giao thông từ ĐT 744 đến nhà bà 7 Lý ấp Bến Tranh		330							330		330		330		330	
10	Nâng cấp Bê tông nhựa nóng từ Hồ Cân Nôm đến Ranh xã Dầu Tiếng		470							470		470		470		470	
11	Nâng cấp và mở mới đường đến Sở 2		350							350		350		350		350	
12	Nâng cấp Bê tông nhựa nóng đường An Lập 17;19;22 ấp Chót Đồng		510							510		510		510		510	
81	**Ủy ban nhân dân phường Vườn Lài**	**1.051.758**	**1.043.395**	**717.793**	**68,25%**	**832.139**	**79,12%**	**916.759**	**87,16%**	**993.356**	**94,45%**	**993.356**	**94,45%**	**1.043.395**	**99,20%**	**1.043.395**	**99,20%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**35.598**	**27.235**	**16.879**	**47,42%**	**25.501**	**71,64%**	**27.235**	**76,51%**	**27.235**	**76,51%**	**27.235**	**76,51%**	**27.235**	**76,51%**	**27.235**	**76,51%**
	Dự án chuyển tiếp	**35.598**	**27.235**	**16.879**	**47,42%**	**25.501**	**71,64%**	**27.235**	**76,51%**	**27.235**	**76,51%**	**27.235**	**76,51%**	**27.235**	**76,51%**	**27.235**	**76,51%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Sữa chữa cải tạo Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, Quận 10	660	660	660	**100,00%**	660	**100,00%**	660	**100,00%**	660	**100,00%**	660	**100,00%**	660	**100,00%**	660	**100,00%**
2	Sữa chữa cải tạo Trường Mầm Non Măng non III phường 2, Quận 10	1.075	1.075	1.075	**100,00%**	1.075	**100,00%**	1.075	**100,00%**	1.075	**100,00%**	1.075	**100,00%**	1.075	**100,00%**	1.075	**100,00%**
3	Dự án Sữa chữa cải tạo cơ sở 4 Trung tâm y tế quận 10 (Bệnh viện Quận 10)	30.500	22.500	13.878	**45,50%**	22.500	**73,77%**	22.500	**73,77%**	22.500	**73,77%**	22.500	**73,77%**	22.500	**73,77%**	22.500	**73,77%**
4	Dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Quận 10	3.363	3.000	1.266	**37,64%**	1.266	**37,64%**	3.000	**89,21%**	3.000	**89,21%**	3.000	**89,21%**	3.000	**89,21%**	3.000	**89,21%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**1.016.160**	**1.016.160**	**700.914**	**68,98%**	**806.638**	**79,38%**	**889.524**	**87,54%**	**966.121**	**95,08%**	**966.121**	**95,08%**	**1.016.160**	**100,00%**	**1.016.160**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**1.011.660**	**1.011.660**	**700.264**	**69,22%**	**804.292**	**79,50%**	**887.178**	**87,70%**	**963.775**	**95,27%**	**963.775**	**95,27%**	**1.011.660**	**100,00%**	**1.011.660**	**100,00%**
1	Đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài (bao gồm các giao lộ trên tuyến)	946360	946.360	694.794	**73,42%**	798.822	**84,41%**	868.927	**91,82%**	945.524	**99,91%**	945.524	**99,91%**	946.360	**100,00%**	946.360	**100,00%**
2	Xây dựng mới Trường THCS Phường 2 (419 Lê Hồng Phòng)	30000	30.000	1.485	**4,95%**	1.485	**4,95%**	5.985	**19,95%**	5.985	**19,95%**	5.985	**19,95%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**
3	Xây dựng mới Trung tâm Hội nghị Phường Vườn Lài (63 Lý Thái Tổ)	11400	11.400	921	**8,08%**	921	**8,08%**	2.021	**17,73%**	2.021	**17,73%**	2.021	**17,73%**	11.400	**100,00%**	11.400	**100,00%**
4	Xây dựng mới Trụ sở hành chính phường Vườn Lài (tại số 350B đường Trần Bình Trọng)	10000	10.000	947	**9,47%**	947	**9,47%**	2.147	**21,47%**	2.147	**21,47%**	2.147	**21,47%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
5	Chỉnh trang Vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương, phường Vườn Lài (từ Vòng xoay Ngã Sáu đến đường Ba Tháng Hai)	3400	3.400	697	**20,50%**	697	**20,50%**	3.400	**100,00%**	3.400	**100,00%**	3.400	**100,00%**	3.400	**100,00%**	3.400	**100,00%**
6	Chỉnh trang Vỉa hè đường Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài (từ Vòng xoay Ngã Bảy đến đường Hùng Vương)	3200	3.200	661	**20,66%**	661	**20,66%**	3.200	**100,00%**	3.200	**100,00%**	3.200	**100,00%**	3.200	**100,00%**	3.200	**100,00%**
7	Chỉnh trang Vỉa hè Hùng Vương, phường Vườn Lài (từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Chí Thanh)	1200	1.200	461	**38,42%**	461	**38,42%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**
8	Nâng cấp, sữa chữa và đầu tư xây dựng hệ thống hệ thống phòng cháy, chữa cháy trên 30 tuyến hẻm	6.100	6.100	298	**4,89%**	298	**4,89%**	298	**4,89%**	298	**4,89%**	298	**4,89%**	6.100	**100,00%**	6.100	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**4.500**	**4.500**	**650**	**14,44%**	**2.346**	**52,13%**	**2.346**	**52,13%**	**2.346**	**52,13%**	**2.346**	**52,13%**	**4.500**	**100,00%**	**4.500**	**100,00%**
1	Sữa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ	1.000	1.000	173	**17,30%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
2	Sữa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sao Mai Vườn Lài	1.000	1.000	131	**13,10%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
3	Sữa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn	500	500	90	**18,00%**	90	**18,00%**	90	**18,00%**	90	**18,00%**	90	**18,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Sữa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trương Định	1.000	1.000	155	**15,50%**	155	**15,50%**	155	**15,50%**	155	**15,50%**	155	**15,50%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
5	Sữa chữa, cải tạoTrường THCS Hoàng Văn Thụ	1.000	1.000	101	**10,10%**	101	**10,10%**	101	**10,10%**	101	**10,10%**	101	**10,10%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
82	**Ủy ban nhân dân phường Hòa Hưng**	**2.980**	**48.640**	**11.235**	**377,01%**	**16.210**	**543,97%**	**34.655**	**1162,91%**	**39.806**	**1335,76%**	**44.457**	**1491,84%**	**48.640**	**1632,21%**	**48.640**	**1632,21%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**2.980**	**48.640**	**11.235**	**377,01%**	**16.210**	**543,97%**	**34.655**	**1162,91%**	**39.806**	**1335,76%**	**44.457**	**1491,84%**	**48.640**	**1632,21%**	**48.640**	**1632,21%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.980**	**48.640**	**11.235**	**377,01%**	**16.210**	**543,97%**	**34.655**	**1162,91%**	**39.806**	**1335,76%**	**44.457**	**1491,84%**	**48.640**	**1632,21%**	**48.640**	**1632,21%**
1	Sữa chữa cải tạo Trường Tiểu học Lê Thị Riêng	560	7.200	1.880	**335,75%**	2.515	**449,13%**	5.372	**959,31%**	6.007	**1072,69%**	6.642	**1186,06%**	7.200	**1285,71%**	7.200	**1285,71%**
2	Sữa chữa cải tạo Trường Mầm non Tuổi thơ	370	4.800	1.251	**338,08%**	1.675	**452,70%**	3.583	**968,50%**	4.008	**1083,12%**	4.432	**1197,74%**	4.800	**1297,30%**	4.800	**1297,30%**
3	Sữa chữa cải tạo Trường Tiểu học Tô Hiến Thành	350	3.200	945	**269,89%**	1.216	**347,29%**	2.435	**695,59%**	2.705	**772,99%**	2.976	**850,39%**	3.200	**914,29%**	3.200	**914,29%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Măng non I	400	4.800	1.255	**313,63%**	1.675	**418,65%**	3.565	**891,26%**	3.985	**996,29%**	4.405	**1101,31%**	4.800	**1200,00%**	4.800	**1200,00%**
5	Xây dựng mới Trường Mầm non 19/5	0	100	0		100		100		100		100		100		100	
6	Sửa chữa các cụm hẻm, lòng hẻm, vỉa hè trên địa bàn phường,	1.100	22.764	5.050	**459,05%**	7.111	**646,44%**	15.356	**1396,00%**	17.830	**1620,87%**	20.303	**1845,74%**	22.764	**2069,45%**	22.764	**2069,45%**
7	Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hòa Hưng	100	4.276	855	**855,20%**	1.319	**1319,20%**	3.243	**3243,40%**	3.671	**3671,00%**	4.099	**4098,60%**	4.276	**4276,00%**	4.276	**4276,00%**
8	Sửa chữa, cải tạo Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
9	Xây dựng mới Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
10	Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị trung tâm giám sát, điều hành tại Ủy ban nhân phường Hòa Hưng	100	1.000	0	**0,00%**	100	**100,00%**	500	**500,00%**	1.000	**1000,00%**	1.000	**1000,00%**	1.000	**1000,00%**	1.000	**1000,00%**
11	Xây dựng mới Trường THCS Hà Đô	0	500	0		500		500		500		500		500		500	
83	**Ủy ban nhân dân phường Thới An**	**698.155**	**559.630**	**209.921**	**30,07%**	**242.817**	**34,78%**	**364.678**	**52,23%**	**396.442**	**56,78%**	**459.423**	**65,81%**	**559.630**	**80,16%**	**559.630**	**80,16%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**686.820**	**461.963**	**202.493**	**29,48%**	**221.598**	**32,26%**	**319.607**	**46,53%**	**334.721**	**48,73%**	**378.499**	**55,11%**	**461.963**	**67,26%**	**461.963**	**67,26%**
	Dự án chuyển tiếp	**684.935**	**461.733**	**202.493**	**29,56%**	**221.598**	**32,35%**	**319.607**	**46,66%**	**334.721**	**48,87%**	**378.499**	**55,26%**	**461.733**	**67,41%**	**461.733**	**67,41%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25, phường Thạnh Xuân, quận 12	10.000	5.000	2.347	**23,47%**	2.347	**23,47%**	3.347	**33,47%**	3.347	**33,47%**	4.347	**43,47%**	5.000	**50,00%**	5.000	**50,00%**
2	Xây dựng Trường Tiểu học Thới An	12.840	4.200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	4.200	**32,71%**	4.200	**32,71%**
3	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Trùm Bích	17.600	14.664	12.801	**72,73%**	14.421	**81,94%**	14.421	**81,94%**	14.664	**83,32%**	14.664	**83,32%**	14.664	**83,32%**	14.664	**83,32%**
4	Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn (Cầu Sắt Sập đến QL1A), Quận 12	180.000	115.000	34.557	**19,20%**	34.557	**19,20%**	80.000	**44,44%**	80.000	**44,44%**	97.500	**54,17%**	115.000	**63,89%**	115.000	**63,89%**
5	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Sâu, Quận 12	15.700	12.476	5.426	**34,56%**	5.426	**34,56%**	5.426	**34,56%**	12.296	**78,32%**	12.476	**79,46%**	12.476	**79,46%**	12.476	**79,46%**
6	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Số 2, Quận 12	16.984	15.984	15.304	**90,11%**	15.304	**90,11%**	15.304	**90,11%**	15.304	**90,11%**	15.304	**90,11%**	15.984	**94,11%**	15.984	**94,11%**
7	Xây dựng trường THPT Thới An	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Xây dựng Trường tiểu học Thới An 2	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
9	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Thợ Bột	6.500	3.300	2.759	**42,45%**	2.759	**42,45%**	2.759	**42,45%**	2.759	**42,45%**	2.759	**42,45%**	3.300	**50,77%**	3.300	**50,77%**
10	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Ba Thôn (rạch Rỗng Tùng nối dài)	842	2.000	1.000	**118,76%**	1.000	**118,76%**	1.000	**118,76%**	1.000	**118,76%**	2.000	**237,53%**	2.000	**237,53%**	2.000	**237,53%**
11	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Giao Khẩu	1.000	2.000	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	2.000	**200,00%**	2.000	**200,00%**	2.000	**200,00%**
12	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Bà Dương	2.000	11.000	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	11.000	**550,00%**	11.000	**550,00%**
13	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Ấp Tình, Quận 12	1.000	730	632	**63,20%**	632	**63,20%**	632	**63,20%**	632	**63,20%**	730	**73,00%**	730	**73,00%**	730	**73,00%**
14	Xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 (khu 10ha) phục vụ dự án mở rộng, nâng cấp đường Trường Chinh	1.914	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
15	Xây dựng trường Tiểu học khu tái định cư 38ha, Quận 12	60	60	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**
16	Xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 (38ha)	46.030	2.862	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.862	**6,22%**	2.862	**6,22%**
17	Nâng cấp, mở rộng đường Đình Giao Khẩu	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
18	Nạo vét kiên, cố hóa rạch Cầu Kinh	10.200	6.200	5.332	**52,27%**	5.332	**52,27%**	5.332	**52,27%**	5.332	**52,27%**	5.332	**52,27%**	6.200	**60,78%**	6.200	**60,78%**
19	Nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Hiệp 21, Quận 12	90.000	40.000	15.143	**16,83%**	15.143	**16,83%**	28.000	**31,11%**	28.000	**31,11%**	35.000	**38,89%**	40.000	**44,44%**	40.000	**44,44%**
20	Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Láng Le, Quận 12	60.000	60.000	35.899	**59,83%**	40.899	**68,17%**	45.899	**76,50%**	50.899	**84,83%**	55.899	**93,17%**	60.000	**100,00%**	60.000	**100,00%**
21	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Lớn, Quận 12	15.100	11.557	8.557	**56,67%**	11.557	**76,54%**	11.557	**76,54%**	11.557	**76,54%**	11.557	**76,54%**	11.557	**76,54%**	11.557	**76,54%**
22	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Tư Vựng, Quận 12	18.600	7.600	5.306	**28,53%**	5.306	**28,53%**	5.306	**28,53%**	5.306	**28,53%**	5.306	**28,53%**	7.600	**40,86%**	7.600	**40,86%**
23	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Tư Hồ, Quận 12	13.500	11.500	7.863	**58,24%**	10.363	**76,76%**	10.363	**76,76%**	10.363	**76,76%**	10.363	**76,76%**	11.500	**85,19%**	11.500	**85,19%**
24	Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè 04 tuyến đường trên địa bàn Quận 12 (Trường Chinh; Dương Thị Mười; Hà Huy Giáp;Nguyễn Ảnh Thủ)	9.500	9.500	6.570	**69,16%**	6.570	**69,16%**	9.500	**100,00%**	9.500	**100,00%**	9.500	**100,00%**	9.500	**100,00%**	9.500	**100,00%**
25	Xây dựng Trường mầm non 1 trong Khu tái định cư 38ha	25.429	19.437	6.704	**26,36%**	10.704	**42,09%**	19.437	**76,44%**	19.437	**76,44%**	19.437	**76,44%**	19.437	**76,44%**	19.437	**76,44%**
26	Xây dựng Trường mầm non 2 trong Khu tái định cư 38ha	29.363	24.351	14.305	**48,72%**	14.305	**48,72%**	24.351	**82,93%**	24.351	**82,93%**	24.351	**82,93%**	24.351	**82,93%**	24.351	**82,93%**
27	Xây dựng trường THPT Trong khu tái định cư 38ha	88.493	70.532	18.928	**21,39%**	18.928	**21,39%**	28.928	**32,69%**	29.928	**33,82%**	39.928	**45,12%**	70.532	**79,70%**	70.532	**79,70%**
28	Nâng cấp, mở rộng đường cặp rạch Tư trang, phường An Phú Đông, Quận 12	1.500	1.500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
29	Bê tông hoá bờ bao rạch Gia	5.500	5.000	0	**0,00%**	1.000	**18,18%**	2.000	**36,36%**	4.000	**72,73%**	5.000	**90,91%**	5.000	**90,91%**	5.000	**90,91%**
30	Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1	4.180	4.180	0	**0,00%**	1.985	**47,49%**	1.985	**47,49%**	1.985	**47,49%**	1.985	**47,49%**	4.180	**100,00%**	4.180	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.885**	**230**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**230**	**12,20%**	**230**	**12,20%**
1	Xây dựng Trường Trung học cơ sở tại ô phố 4 - Đồ án khu 100ha phường Thạnh Xuân, Quận 12	100	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**10,00%**	10	**10,00%**
2	Xây dựng Trường Tiểu học tại ô phố 6 - Đồ án khu 100ha phường Thạnh Xuân, Quận	100	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**10,00%**	10	**10,00%**
3	Xây dựng Trường Tiểu học tại ô phố II/6 - Đồ án khu 1 phường Thới An, Quận 12	1.485	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**0,67%**	10	**0,67%**
4	Nạo vét, kiên cố hoá rạch Đá Hàn (đoạn còn lại), Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thới An, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**11.335**	**97.667**	**7.428**	**65,53%**	**21.219**	**187,20%**	**45.071**	**397,63%**	**61.721**	**544,52%**	**80.924**	**713,93%**	**97.667**	**861,64%**	**97.667**	**861,64%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**11.335**	**97.667**	**7.428**	**65,53%**	**21.219**	**187,20%**	**45.071**	**397,63%**	**61.721**	**544,52%**	**80.924**	**713,93%**	**97.667**	**861,64%**	**97.667**	**861,64%**
1	Xây dựng Trường Tiểu học tại ô phố II/28 - Đồ án khu 2 phường Thới An và đường kết nối vào trường	979	7.750	916	**93,51%**	1.116	**113,94%**	1.767	**180,45%**	1.767	**180,45%**	3.557	**363,38%**	7.750	**791,62%**	7.750	**791,62%**
2	Xây dựng đường vào Trường Tiểu học tại ô phố II/6 - Đồ án khu 1 phường Thới An (đường ký hiệu D2B từ đường Đỗ Mười đến đường dọc kênh Tham Lương)	550	7.750	550	**100,00%**	1.550	**281,82%**	1.550	**281,82%**	7.200	**1309,09%**	7.200	**1309,09%**	7.750	**1409,09%**	7.750	**1409,09%**
3	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Quán, phường Thới An	3.000	18.670	942	**31,40%**	1.169	**38,97%**	2.270	**75,67%**	2.270	**75,67%**	18.670	**622,33%**	18.670	**622,33%**	18.670	**622,33%**
4	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu số 1 (đoạn từ rạch Cầu Võng đến đường TX52), phường Thới An	961	6.661	961	**100,00%**	5.649	**587,83%**	5.649	**587,83%**	5.649	**587,83%**	6.661	**693,13%**	6.661	**693,13%**	6.661	**693,13%**
5	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Thầy Quyền, phường Thới An	990	5.257	990	**100,00%**	5.257	**531,01%**	5.257	**531,01%**	5.257	**531,01%**	5.257	**531,01%**	5.257	**531,01%**	5.257	**531,01%**
6	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Lê Thị Riêng, phường Thới An	679	12.153	668	**98,31%**	1.653	**243,37%**	1.653	**243,37%**	12.153	**1789,76%**	12.153	**1789,76%**	12.153	**1789,76%**	12.153	**1789,76%**
7	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường	940	6.940	0	**0,00%**	940	**100,00%**	4.940	**525,53%**	4.940	**525,53%**	4.940	**525,53%**	6.940	**738,30%**	6.940	**738,30%**
8	Nạo vét, gia cố rạch Cầu Móng	630	6.830	0	**0,00%**	630	**100,00%**	6.630	**1052,38%**	6.830	**1084,13%**	6.830	**1084,13%**	6.830	**1084,13%**	6.830	**1084,13%**
9	Nạo vét, gia cố rạch Hai Long	637	4.737	637	**100,00%**	637	**100,00%**	2.637	**413,97%**	2.737	**429,67%**	2.737	**429,67%**	4.737	**743,64%**	4.737	**743,64%**
10	Nạo vét, gia cố rạch Tám Trung	650	11.300	446	**68,62%**	1.300	**200,00%**	7.200	**1107,69%**	7.300	**1123,08%**	7.300	**1123,08%**	11.300	**1738,46%**	11.300	**1738,46%**
11	Nạo vét, gia cố rạch Rỗng Bùng	742	5.742	742	**100,00%**	742	**100,00%**	3.742	**504,31%**	3.742	**504,31%**	3.742	**504,31%**	5.742	**773,85%**	5.742	**773,85%**
12	Nạo vét, gia cố rạch Cơ Khí	577	3.877	577	**100,00%**	577	**100,00%**	1.777	**307,97%**	1.877	**325,30%**	1.877	**325,30%**	3.877	**671,92%**	3.877	**671,92%**
84	**Ủy ban nhân dân phường Đức Nhuận**	**164.559**	**88.644**	**1.891**	**1,15%**	**6.793**	**4,13%**	**17.991**	**10,93%**	**27.370**	**16,63%**	**68.203**	**41,45%**	**88.644**	**53,87%**	**88.644**	**53,87%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**146.271**	**46.369**	**558**	**0,38%**	**558**	**0,38%**	**558**	**0,38%**	**2.311**	**1,58%**	**36.571**	**25,00%**	**46.369**	**31,70%**	**46.369**	**31,70%**
	Dự án chuyển tiếp	**146.171**	**36.003**	**558**	**0,38%**	**558**	**0,38%**	**558**	**0,38%**	**1.743**	**1,19%**	**36.003**	**24,63%**	**36.003**	**24,63%**	**36.003**	**24,63%**
1	Dự án Xây dựng tòa nhà tập luyện, hệ thống sân tập tại số 03 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận	146.171	36.003	558	**0,38%**	558	**0,38%**	558	**0,38%**	1.743	**1,19%**	36.003	**24,63%**	36.003	**24,63%**	36.003	**24,63%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**100**	**10.366**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**568**	**568,00%**	**568**	**568,00%**	**10.366**	**10366,00%**	**10.366**	**10366,00%**
1	Dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Độc Lập, quận Phú Nhuận	100	10.366	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	568	**568,00%**	568	**568,00%**	10.366	**10366,00%**	10.366	**10366,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**18.288**	**42.275**	**1.333**	**7,29%**	**6.235**	**34,09%**	**17.433**	**95,32%**	**25.059**	**137,02%**	**31.632**	**172,97%**	**42.275**	**231,16%**	**42.275**	**231,16%**
	Dự án khởi công mới	**18.088**	**42.275**	**1.333**	**7,37%**	**6.235**	**34,47%**	**17.433**	**96,38%**	**25.059**	**138,54%**	**31.632**	**174,88%**	**42.275**	**233,72%**	**42.275**	**233,72%**
1	Dự án Cải tạo, nâng cấp các hẻm trên địa bàn phường Đức Nhuận (đợt 1)	17.788	12.672	1.063	**5,98%**	5.965	**33,53%**	5.965	**33,53%**	5.965	**33,53%**	12.372	**69,55%**	12.672	**71,24%**	12.672	**71,24%**
2	Dự án Cải tạo, nâng cấp các hẻm trên địa bàn phường Đức Nhuận (đợt 2)	100	10.753	90	**90,00%**	90	**90,00%**	5.758	**5758,00%**	5.758	**5758,00%**	5.758	**5758,00%**	10.753	**10753,00%**	10.753	**10753,00%**
3	Dự án Sửa chữa, cải tạo các trường học trên địa bàn phường Đức Nhuận	100	10.600	90	**90,00%**	90	**90,00%**	5.252	**5252,00%**	5.252	**5252,00%**	5.252	**5252,00%**	10.600	**10600,00%**	10.600	**10600,00%**
4	Dự án Cải tạo, nâng cấp đường song hành hai bên tuyến đường sắt trên địa bàn phường Đức Nhuận	100	8.250	90	**90,00%**	90	**90,00%**	458	**458,00%**	8.084	**8084,00%**	8.250	**8250,00%**	8.250	**8250,00%**	8.250	**8250,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Dự án Xây dựng trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Đức Nhuận	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Dự án Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Đức Nhuận	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
85	**Ủy ban nhân dân phường Cầu Kiệu**	**1.500**	**70.176**	**3.095**	**206,33%**	**17.445**	**1163,00%**	**33.903**	**2260,20%**	**37.353**	**2490,21%**	**45.224**	**3014,92%**	**53.094**	**3539,63%**	**70.176**	**4678,38%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**1.500**	**70.176**	**3.095**	**206,33%**	**17.445**	**1163,00%**	**33.903**	**2260,20%**	**37.353**	**2490,21%**	**45.224**	**3014,92%**	**53.094**	**3539,63%**	**70.176**	**4678,38%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.500**	**70.176**	**3.095**	**206,33%**	**17.445**	**1163,00%**	**33.903**	**2260,20%**	**37.353**	**2490,21%**	**45.224**	**3014,92%**	**53.094**	**3539,63%**	**70.176**	**4678,38%**
1	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Châu Văn Liêm, phường Cầu Kiệu	100	17.839	100	**100,00%**	2.000	**2000,00%**	5.500	**5500,00%**	9.911	**9910,50%**	11.893	**11892,60%**	13.875	**13874,70%**	17.839	**17838,90%**
2	Sửa chữa, nâng cấp trường mầm non Sơn Ca 1, phường Cầu Kiệu	100	5.989	98	**98,00%**	1.996	**1996,00%**	5.733	**5733,00%**	3.327	**3327,00%**	3.992	**3992,40%**	4.658	**4657,80%**	5.989	**5988,60%**
3	Sửa chữa, nâng cấp trường tiểu học Đông Ba, phường Cầu Kiệu	100	16.948	97	**97,00%**	5.649	**5649,00%**	12.470	**12470,00%**	9.416	**9415,69%**	11.299	**11298,83%**	13.182	**13181,97%**	16.948	**16948,25%**
4	Xây dựng mới Trụ sở Đảng Ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Cầu Kiệu	1.000	6.000	1000	**100,00%**	3000	**300,00%**	3000	**300,00%**	3000	**300,00%**	4.000	**400,00%**	5.000	**500,00%**	6.000	**600,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo phần mở rộng trường Tiểu Học Cầu Kiệu	100	9.000	1800	**1800,00%**	1.800	**1800,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**	5.400	**5400,00%**	6.300	**6300,00%**	9.000	**9000,00%**
6	Sửa chữa nhà văn hóa, kho lưu trữ và các điểm sinh hoạt Khu phố thuộc phường Cầu Kiệu	100	14.400	0	**0,00%**	3.000	**3000,00%**	2.700	**2700,00%**	7.200	**7200,00%**	8.640	**8640,00%**	10.080	**10080,00%**	14.400	**14400,00%**
86	**Ủy ban nhân dân phường Phú Nhuận**	**224.204**	**224.404**	**25.434**	**11,34%**	**53.771**	**23,98%**	**119.406**	**53,26%**	**155.606**	**69,40%**	**181.036**	**80,75%**	**208.950**	**93,20%**	**224.404**	**100,09%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**223.604**	**180.204**	**20.769**	**9,29%**	**28.706**	**12,84%**	**85.586**	**38,28%**	**121.786**	**54,47%**	**141.336**	**63,21%**	**164.750**	**73,68%**	**180.204**	**80,59%**
	Dự án chuyển tiếp	**223.604**	**180.204**	**20.769**	**9,29%**	**28.706**	**12,84%**	**85.586**	**38,28%**	**121.786**	**54,47%**	**141.336**	**63,21%**	**164.750**	**73,68%**	**180.204**	**80,59%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Xây dựng cơ sở 2 bệnh viện quận Phú Nhuận	164.806	129.491	6.731	**4,08%**	15.360	**9,32%**	55.350	**33,58%**	82.450	**50,03%**	102.000	**61,89%**	120.000	**72,81%**	129.491	**78,57%**
2	Xây dựng Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận	55.963	45.963	13.152	**23,50%**	12.460	**22,26%**	29.350	**52,45%**	38.450	**68,71%**	38.450	**68,71%**	40.000	**71,48%**	45.963	**82,13%**
3	Mở rộng nâng cấp hẻm 88 Cô Giang	2.835	2.835	371	**13,09%**	371	**13,09%**	371	**13,09%**	371	**13,09%**	371	**13,09%**	2.835	**100,00%**	2.835	**100,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Phú Nhuận	0	189	189		189		189		189		189		189		189	
5	Sửa chữa, nâng cấp các hẻm phường 7 quận Phú Nhuận	0	326	326		326		326		326		326		326		326	
6	Sửa chữa, nâng cấp các hẻm phường 1 quận Phú Nhuận	0	180	0		0		0		0		0		180		180	
7	Sửa chữa, nâng cấp các hẻm phường 05 quận Phú Nhuận	0	220	0		0		0		0		0		220		220	
8	Sửa chữa, nâng cấp các trường tiểu học Cao Bá Quát và tiểu học Nguyễn Đình Chính, trung học cơ sở Châu Văn Liêm quận Phú Nhuận	0	1.000	0		0		0		0		0		1.000		1.000	
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**600**	**44.200**	**4.665**	**777,50%**	**25.065**	**4177,50%**	**33.820**	**5636,67%**	**33.820**	**5636,67%**	**39.700**	**6616,67%**	**44.200**	**7366,67%**	**44.200**	**7366,67%**
	Dự án khởi công mới	**600**	**44.000**	**4.665**	**777,50%**	**24.865**	**4144,17%**	**33.620**	**5603,33%**	**33.620**	**5603,33%**	**39.500**	**6583,33%**	**44.000**	**7333,33%**	**44.000**	**7333,33%**
1	Mở rộng, xây dựng cổng và tường rào cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận	100	500	20	**20,00%**	20	**20,00%**	20	**20,00%**	20	**20,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo trụ sở BCH Quân sự phường Phú Nhuận	100	3.500	1.045	**1045,00%**	1.045	**1045,00%**	3.500	**3500,00%**	3.500	**3500,00%**	3.500	**3500,00%**	3.500	**3500,00%**	3.500	**3500,00%**
3	Sửa chữa, nâng cấp trường tiểu học Đặng Văn Ngữ phường Phú Nhuận	100	4.500	1.500	**1500,00%**	1.500	**1500,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**
4	Cải tạo nâng cấp các hẻm trên địa bàn phường Phú Nhuận đợt 01	100	12.000	650	**650,00%**	7.300	**7300,00%**	8.400	**8400,00%**	8.400	**8400,00%**	10.000	**10000,00%**	12.000	**12000,00%**	12.000	**12000,00%**
5	Cải tạo nâng cấp đường song hành tuyến đường sắt trên địa bàn phường Phú Nhuận	100	10.500	600	**600,00%**	6.500	**6500,00%**	7.500	**7500,00%**	7.500	**7500,00%**	9.500	**9500,00%**	10.500	**10500,00%**	10.500	**10500,00%**
6	Sửa chữa trụ sở các điểm sinh hoạt văn hóa, cộng đồng trên địa bàn phường Phú Nhuận	100	13.000	850	**850,00%**	8.500	**8500,00%**	9.700	**9700,00%**	9.700	**9700,00%**	11.500	**11500,00%**	13.000	**13000,00%**	13.000	**13000,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**0**	**200**	**0**		**200**		**200**		**200**		**200**		**200**		**200**	
1	Sửa chữa, nâng cấp trường tiểu học Chí Linh, phường Phú Nhuận	0	100	0		100		100		100		100		100		100	
2	Sửa chữa, nâng cấp Câu lạc bộ Thể thao học đường thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận	0	100	0		100		100		100		100		100		100	
87	**Ủy ban nhân dân xã Hóc Môn**	**498.979**	**498.979**	**268.436**	**53,80%**	**298.734**	**59,87%**	**349.652**	**70,07%**	**374.623**	**75,08%**	**404.880**	**81,14%**	**498.979**	**100,00%**	**498.979**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**476.879**	**476.879**	**266.310**	**55,84%**	**295.728**	**62,01%**	**340.372**	**71,37%**	**365.055**	**76,55%**	**395.312**	**82,90%**	**476.879**	**100,00%**	**476.879**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**476.779**	**476.779**	**266.310**	**55,86%**	**295.728**	**62,03%**	**340.372**	**71,39%**	**365.055**	**76,57%**	**395.312**	**82,91%**	**476.779**	**100,00%**	**476.779**	**100,00%**
1	Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Cầu Xáng	801	801	200	**24,97%**	400	**49,94%**	600	**74,91%**	600	**74,91%**	600	**74,91%**	801	**100,00%**	801	**100,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở chính Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông huyện	1.190	1.190	1190	**100,00%**	1190	**100,00%**	1190	**100,00%**	1190	**100,00%**	1190	**100,00%**	1190	**100,00%**	1190	**100,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo trường Mầm non 23/11	26.371	26.371	12.064	**45,75%**	13910	**52,75%**	17074	**64,75%**	18393	**69,75%**	19711	**74,74%**	26371	**100,00%**	26371	**100,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo trường THCS Nguyễn An Khương	27.560	27.560	9723	**35,28%**	11041	**40,06%**	16315	**59,20%**	18952	**68,77%**	20798	**75,46%**	27560	**100,00%**	27560	**100,00%**
5	Xây dựng Trường mầm non Mỹ Huề (giai đoạn 1)	7.400	7.400	6.500	**87,84%**	6.500	**87,84%**	6.500	**87,84%**	7.200	**97,30%**	7.200	**97,30%**	7.400	**100,00%**	7.400	**100,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện	185	185	185	**100,00%**	185	**100,00%**	185	**100,00%**	185	**100,00%**	185	**100,00%**	185	**100,00%**	185	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
7	Nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
8	Cải tạo rạch Trưng Nữ Vương	2.690	2.690	2064	**76,73%**	2314	**86,02%**	2314	**86,02%**	2314	**86,02%**	2314	**86,02%**	2.690	**100,00%**	2690	**100,00%**
9	Cải tạo rạch Lý Thường Kiệt	29.000	29.000	24.179	**83,38%**	24.179	**83,38%**	29000	**100,00%**	29000	**100,00%**	29000	**100,00%**	29000	**100,00%**	29000	**100,00%**
10	Nâng cấp, lắp đặt cống thoát nước cụm tuyến dường TTHM-09-11-21-23-24 -27	20	20	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
11	Nâng cấp, lắp đặt HTTN cụm tuyến TTHM -44 -45 -46-47 và KP2-09 và TTHM - 49A-202	40	40	28	**70,00%**	28	**70,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**
12	Nâng cấp, sửa chữa cụm tuyến TTHM-31-41-39-39A	30	30	18	**60,00%**	18	**60,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
13	Nâng cấp, sửa chữa Đường KP8-14	37	37	29	**78,38%**	29	**78,38%**	29	**78,38%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**
14	Nâng cấp, sửa chữa Đường KP6-6	91	91	0	**0,00%**	0	**0,00%**	14	**15,38%**	14	**15,38%**	14	**15,38%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**
15	Sửa chữa các vị trí hư hỏng Vỉa hè đường Bà Triệu	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
16	Sửa chữa các vị trí hư hỏng vỉa hè đường Lý Thường Kiệt	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
17	Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Quang Trung	80	80	0	**0,00%**	0	**0,00%**	60	**75,00%**	60	**75,00%**	60	**75,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**
18	Xây dựng đường Tân Hiệp 9 (từ đường Huỳnh Thị Mài đến đường Đỗ Văn Dậy)	420	420	420	**100,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**
19	Cải tạo rạch Hóc Môn (Từ cầu Bến Nọc đến sông Rạch Tra)	35.000	35.000	27.790	**79,40%**	28000	**80,00%**	28000	**80,00%**	28000	**80,00%**	28000	**80,00%**	35000	**100,00%**	35000	**100,00%**
20	Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 60 (đường Lê Lợi)	260	260	0	**0,00%**	0	**0,00%**	260	**100,00%**	260	**100,00%**	260	**100,00%**	260	**100,00%**	260	**100,00%**
21	Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà)	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
22	Nâng cấp rạch Bà Thân 2	91	91	91	**100,00%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**
23	Nâng cấp, sửa chữa đường Trung Mỹ - Tân Xuân	350	350	178	**50,86%**	178	**50,86%**	178	**50,86%**	178	**50,86%**	178	**50,86%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**
24	Nâng cấp, sửa chữa đường Lê Thị Lơ	80	80	51	**63,75%**	51	**63,75%**	51	**63,75%**	51	**63,75%**	51	**63,75%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**
25	Trường Tiểu học Tân Thới Nhì (giai đoạn 2)	1.210	1.210	869	**71,82%**	869	**71,82%**	869	**71,82%**	869	**71,82%**	869	**71,82%**	1210	**100,00%**	1210	**100,00%**
26	Cầu Nhị Xuân	41	41	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	41	**100,00%**	41	**100,00%**
27	Nâng cấp, sửa chữa đường Tân Thới Nhì 25 + nhánh	7	7	7	**100,00%**	7	**100,00%**	7	**100,00%**	7	**100,00%**	7	**100,00%**	7	**100,00%**	7	**100,00%**
28	Nâng cấp, sửa chữa đường Tân Thới Nhì 11 + nhánh	92	92	56	**60,87%**	92	**100,00%**	92	**100,00%**	92	**100,00%**	92	**100,00%**	92	**100,00%**	92	**100,00%**
29	Nâng cấp, sửa chữa đường Tân Thới Nhì 21 + nhánh	74	74	48	**64,86%**	48	**64,86%**	55	**74,32%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**	74	**100,00%**
30	Nâng cấp, sửa chữa đường Tân Thới Nhì 32	140	140	126	**90,00%**	126	**90,00%**	126	**90,00%**	126	**90,00%**	126	**90,00%**	140	**100,00%**	140	**100,00%**
31	Nâng cấp, sửa chữa đường Tân Thới Nhì 26	400	400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	60	**15,00%**	60	**15,00%**	60	**15,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
32	Nâng cấp, sửa chữa đường Trương Thị Như	369	369	173	**46,88%**	173	**46,88%**	173	**46,88%**	173	**46,88%**	173	**46,88%**	369	**100,00%**	369	**100,00%**
33	Đầu tư hệ thống thoát nước đường Lê Thị Hồng Gấm	61	61	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**
34	Đầu tư hệ thống thoát nước đường Tân Thới Nhì 8	700	700	84	**12,00%**	84	**12,00%**	84	**12,00%**	84	**12,00%**	84	**12,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
35	Xây dựng trường tiểu học Bà Điểm	93.334	93.334	36.908	**39,54%**	46.908	**50,26%**	58.908	**63,12%**	65.908	**70,62%**	73.908	**79,19%**	93334	**100,00%**	93334	**100,00%**
36	Xây dựng trường THCS Phan Công Hớn (Khu Hoàng Hải)	25.000	25.000	18.100	**72,40%**	22.195	**88,78%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**
37	Xây dựng đường Bà Điểm 7 (đường Nguyễn Thị Huê)	150	150	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**
38	Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh	50.000	50.000	33000	**66,00%**	33000	**66,00%**	35000	**70,00%**	35000	**70,00%**	40000	**80,00%**	50000	**100,00%**	50000	**100,00%**
39	Nâng cấp, sửa chữa đường Bà Điểm 4	21	21	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
40	Nâng cấp, sửa chữa đường Xuân Thới Thượng 2	199	199	0	**0,00%**	154	**77,39%**	154	**77,39%**	154	**77,39%**	154	**77,39%**	199	**100,00%**	199	**100,00%**
41	Xây dựng trường THCS Đông Thạnh 1	1.670	1.670	0	**0,00%**	1.378	**82,51%**	1.639	**98,14%**	1.639	**98,14%**	1.639	**98,14%**	1.670	**100,00%**	1.670	**100,00%**
42	Xây dựng trường THCS Thới Tam Thôn 1	95.000	95.000	42.305	**44,53%**	48.000	**50,53%**	54.000	**56,84%**	63.000	**66,32%**	73.000	**76,84%**	95.000	**100,00%**	95.000	**100,00%**
43	Nâng cấp, chỉnh trang Cụm Văn hóa - Thể thao Đông Thạnh	240	240	178	**74,17%**	178	**74,17%**	230	**95,83%**	230	**95,83%**	230	**95,83%**	240	**100,00%**	240	**100,00%**
44	Dự án xây dựng trường mầm non Đông Thạnh 1	46.111	46.111	27.764	**60,21%**	32.000	**69,40%**	36.000	**78,07%**	40.000	**86,75%**	44.000	**95,42%**	46.111	**100,00%**	46.111	**100,00%**
45	Sân vận động Thới Tứ	136	136	56	**41,18%**	56	**41,18%**	136	**100,00%**	136	**100,00%**	136	**100,00%**	136	**100,00%**	136	**100,00%**
46	Nâng cấp, sửa chữa tuyến Thới Tam Thôn 5 (đường Phạm Thị Giây)	427	427	0	**0,00%**	0	**0,00%**	156	**36,53%**	156	**36,53%**	156	**36,53%**	427	**100,00%**	427	**100,00%**
47	Xây dựng đường Nam Thới 1 (đường Bùi Thị Lùng)	323	323	323	**100,00%**	323	**100,00%**	323	**100,00%**	323	**100,00%**	323	**100,00%**	323	**100,00%**	323	**100,00%**
48	Xây dựng đường Thới Tam Thôn 4 (đường Nguyễn Thị Thành)	300	300	57	**19,00%**	57	**19,00%**	57	**19,00%**	57	**19,00%**	57	**19,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
49	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Thị Miếng	4.000	4.000	3.318	**82,95%**	3.318	**82,95%**	3.318	**82,95%**	3.318	**82,95%**	3.318	**82,95%**	4000	**100,00%**	4000	**100,00%**
50	Xây dựng mương tiêu thoát nước liên xã (đoạn từ đường Tô Ký đến đường TTT6)	305	305	164	**53,77%**	164	**53,77%**	164	**53,77%**	164	**53,77%**	164	**53,77%**	305	**100,00%**	305	**100,00%**
51	Nâng cấp bờ bao rạch Bến Trại (đoạn từ đầu tuyến rạch đến tiếp giáp rạch Hóc Môn)	300	300	63	**21,00%**	63	**21,00%**	63	**21,00%**	63	**21,00%**	63	**21,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
52	Nâng cấp, kiên cố hóa bờ bao kết hợp đường giao thông nội đồng rạch Cầu Cụt	500	500	97	**19,40%**	97	**19,40%**	97	**19,40%**	97	**19,40%**	97	**19,40%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
53	Nâng cấp, sửa chữa rạch Ông Đẽo	45	45	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**
54	Nâng cấp, sửa chữa rạch Nhum	2.400	2.400	250	**10,42%**	250	**10,42%**	2350	**97,92%**	2350	**97,92%**	2350	**97,92%**	2400	**100,00%**	2400	**100,00%**
55	Nâng cấp, sửa chữa đường Thới Tam Thôn 11B (từ đường Thới Tam Thôn 12 đến Thới Tam Thôn 11A)	35	35	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**
56	Nâng cấp, sửa chữa đường Nhị Bình 9 + Nhị Bình 9A	195	195	42	**21,54%**	42	**21,54%**	42	**21,54%**	42	**21,54%**	42	**21,54%**	195	**100,00%**	195	**100,00%**
57	Nâng cấp, sửa chữa đường Đông Thạnh 8	200	200	140	**70,00%**	140	**70,00%**	140	**70,00%**	140	**70,00%**	140	**70,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
58	Xây dựng đường dọc kênh Trần Quang Cơ	600	600	576	**96,00%**	576	**96,00%**	576	**96,00%**	576	**96,00%**	576	**96,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
59	Nâng cấp, sửa chữa đường Nhị Bình 5	180	180	88	**48,89%**	88	**48,89%**	126	**70,00%**	126	**70,00%**	126	**70,00%**	180	**100,00%**	180	**100,00%**
60	Nâng cấp, sửa chữa đường Võ Thị Đầy	5.000	5.000	2382	**47,64%**	2382	**47,64%**	3500	**70,00%**	3500	**70,00%**	3500	**70,00%**	5000	**100,00%**	5000	**100,00%**
61	Nâng cấp, sửa chữa đường Nhị Bình 15	2.300	2.300	1.869	**81,26%**	1.869	**81,26%**	1.869	**81,26%**	1.869	**81,26%**	1.869	**81,26%**	2.300	**100,00%**	2.300	**100,00%**
62	Nâng cấp, cải tạo rạch Bọng Bầu	318	318	225	**70,75%**	225	**70,75%**	225	**70,75%**	225	**70,75%**	318	**100,00%**	318	**100,00%**	318	**100,00%**
63	Nâng cấp, cải tạo rạch Cả Bán	1.500	1.500	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
64	Nâng cấp, sửa chữa rạch Hai Bửu	10.500	10.500	10000	**95,24%**	10000	**95,24%**	10000	**95,24%**	10000	**95,24%**	10000	**95,24%**	10500	**100,00%**	10500	**100,00%**
65	Nâng cấp, sửa chữa rạch Vựa Khạp	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**100**	**100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**
66	Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự kết hợp đảm bảo an toàn giao thông trên khu vực trung tâm huyện	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**22.100**	**22.100**	**2.126**	**9,62%**	**3.006**	**13,60%**	**9.280**	**41,99%**	**9.568**	**43,29%**	**9.568**	**43,29%**	**22.100**	**100,00%**	**22.100**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**20.100**	**20.100**	**1.551**	**7,72%**	**2.000**	**9,95%**	**7.960**	**39,60%**	**7.960**	**39,60%**	**7.960**	**39,60%**	**20.100**	**100,00%**	**20.100**	**100,00%**
67	Nâng cấp, sửa chữa đường Tân Hiệp 4	16.100	16.100	100	**0,62%**	100	**0,62%**	5000	**31,06%**	5000	**31,06%**	5000	**31,06%**	16.100	**100,00%**	16.100	**100,00%**
68	Xây dựng Công viên I.22 - xã Tân Xuân	1.000	1.000	286	**28,60%**	500	**50,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
69	Nâng cấp mở rộng đường KP8-15	1.800	1.800	565	**31,39%**	800	**44,44%**	1260	**70,00%**	1260	**70,00%**	1260	**70,00%**	1800	**100,00%**	1800	**100,00%**
70	Xây dựng trường Mầm non Tân Hiệp	1.000	1.000	500	**50,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
71	Xây dựng đường vào trường Mầm non Tân Hiệp	200	200	100	**50,00%**	100	**50,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.000**	**2.000**	**575**	**28,75%**	**1.006**	**50,30%**	**1.320**	**66,00%**	**1.608**	**80,40%**	**1.608**	**80,40%**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**
72	Nâng cấp, mở rộng trường THCS Tô Ký (giai đoạn 2)	1.000	1.000	334	**33,40%**	598	**59,80%**	712	**71,20%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
73	Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Trương Văn Ngài	1.000	1.000	241	**24,10%**	408	**40,80%**	608	**60,80%**	608	**60,80%**	608	**60,80%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
88	**Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn**	**2.017**	**52.767**	**1.894**	**93,90%**	**9.644**	**478,14%**	**23.111**	**1145,81%**	**30.761**	**1525,09%**	**52.351**	**2595,48%**	**52.311**	**2593,51%**	**52.761**	**2615,82%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**900**	**51650**	**1450**	**161,11%**	**9200**	**1022,22%**	**22000**	**2444,44%**	**29650**	**3294,44%**	**51239,91572**	**5693,32%**	**51200**	**5688,89%**	**51650**	**5738,89%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**900**	**51650**	**1450**	**161,11%**	**9200**	**1022,22%**	**22000**	**2444,44%**	**29650**	**3294,44%**	**51239,91572**	**5693,32%**	**51200**	**5688,89%**	**51650**	**5738,89%**
1	Xây dựng trường Mầm non Xuân Thới Đông	100	1.600	100	**100,00%**	600	**600,00%**	1.000	**1000,00%**	1.600	**1600,00%**	1.600	**1600,00%**	1.600	**1600,00%**	1.600	**1600,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Ủy ban nhân dân - Hội đồng nhân dân xã Xuân Thới Sơn	100	1.100	100	**100,00%**	650	**650,00%**	650	**650,00%**	650	**650,00%**	650	**650,00%**	650	**650,00%**	1.100	**1100,00%**
3	Xây dựng trường và đường vào trường THCS Xuân Thới Đông	100	2.750	100	**100,00%**	1.650	**1650,00%**	2.750	**2750,00%**	2.750	**2750,00%**	2.750	**2750,00%**	2.750	**2750,00%**	2.750	**2750,00%**
4	Đầu tư hệ thống thoát nước đường XTS17 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Bứa đến đường Trương Thị Như)	300	16.550	700	**233,33%**	5.500	**1833,33%**	13.400	**4466,67%**	16.550	**5516,67%**	16.590	**5529,97%**	16.550	**5516,67%**	16.550	**5516,67%**
5	Cải tạo, kết hợp nâng cấp đường dọc kênh tiêu liên xã (giai đoạn 2)	200	21.850	350	**175,00%**	350	**175,00%**	1.550	**775,00%**	1.800	**900,00%**	21.850	**10925,00%**	21.850	**10925,00%**	21.850	**10925,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Thới Sơn	100	7.800	100	**100,00%**	450	**450,00%**	2.650	**2650,00%**	6.300	**6300,00%**	7.800	**7800,00%**	7.800	**7800,00%**	7.800	**7800,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**1.117**	**1.117**	**444**	**39,75%**	**444**	**39,75%**	**1.111**	**99,46%**	**1.111**	**99,46%**	**1.111**	**99,46%**	**1.111**	**99,46%**	**1.111**	**99,46%**
	Dự án chuyển tiếp	**1117**	**1117**	**444**	**39,75%**	**444**	**39,75%**	**1111**	**99,46%**	**1111**	**99,46%**	**1111**	**99,46%**	**1111**	**99,46%**	**1111**	**99,46%**
1	Kiên cố hóa kè đá kết hợp đường giao thông Mương sau Lô B	450	450	444	**98,67%**	444	**98,67%**	444	**98,67%**	444	**98,67%**	444	**98,67%**	444	**98,67%**	444	**98,67%**
2	Đầu tư hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Đành (từ đường Dương Công Khi đến khu dân cư tổ 13, ấp 6)	667	667	-		-		667	**100,00%**	667	**100,00%**	667	**100,00%**	667	**100,00%**	667	**100,00%**
89	**Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm**	**84.973**	**84.973**	**7.771**	**9,14%**	**9.871**	**11,62%**	**66.471**	**78,23%**	**66.471**	**78,23%**	**66.471**	**78,23%**	**84.971**	**100,00%**	**84.971**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho xã	**84.973**	**84.973**	**7.771**	**9,14%**	**9.871**	**11,62%**	**66.471**	**78,23%**	**66.471**	**78,23%**	**66.471**	**78,23%**	**84.971**	**100,00%**	**84.971**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**673**	**673**	**670,6**	**99,64%**	**670,6**	**99,64%**	**670,6**	**99,64%**	**670,6**	**99,64%**	**670,6**	**99,64%**	**670,6**	**99,64%**	**670,6**	**99,64%**
1	Đầu tư hệ thống thoát nước đường Tây Lân 1	20	20	19	**97,00%**	19	**97,00%**	19	**97,00%**	19	**97,00%**	19	**97,00%**	19	**97,00%**	19	**97,00%**
2	Đầu tư HTTN và tái lập mặt đường Trung Lân 1	14	14	14	**100,00%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**
3	Đầu tư hệ thống thoát nước đường Tiền Lân 15	150	150	149	**99,60%**	149	**99,60%**	149	**99,60%**	149	**99,60%**	149	**99,60%**	149	**99,60%**	149	**99,60%**
4	Đầu tư hệ thống thoát nước đường Tiền Lân 12-13A	54	54	53	**98,89%**	53	**98,89%**	53	**98,89%**	53	**98,89%**	53	**98,89%**	53	**98,89%**	53	**98,89%**
5	Cải tạo đường Hương lộ 80 cũ (từ đường Nguyễn Ánh Thủ cây xăng Thùy Vân đến cà phê C1)	435	435	434	**99,86%**	434	**99,86%**	434	**99,86%**	434	**99,86%**	434	**99,86%**	434	**99,86%**	434	**99,86%**
	Dự án khởi công mới	**83.000**	**75.000**	**6.900**	**8,31%**	**7.900**	**9,52%**	**56.500**	**68,07%**	**56.500**	**68,07%**	**56.500**	**68,07%**	**75.000**	**90,36%**	**75.000**	**90,36%**
1	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bà Điểm	7.000	10.000	500	**7,14%**	1.000	**14,29%**	9.000	**128,57%**	9.000	**128,57%**	9.000	**128,57%**	10.000	**142,86%**	10.000	**142,86%**
2	Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND xã Bà Điểm	4.000	10.000	800	**20,00%**	1.000	**25,00%**	9.000	**225,00%**	9.000	**225,00%**	9.000	**225,00%**	10.000	**250,00%**	10.000	**250,00%**
3	Xây dựng Trường mầm non Mỹ Huề (giai đoạn 2)	3.000	16.000	1.500	**50,00%**	1.500	**50,00%**	15.000	**500,00%**	15.000	**500,00%**	15.000	**500,00%**	16.000	**533,33%**	16.000	**533,33%**
4	Cải tạo kênh tiêu liên xã (giai đoạn 2) (đoạn qua địa bàn xã Bà Điểm)	40.000	10.000	1.900	**4,75%**	2.200	**5,50%**	4.500	**11,25%**	4.500	**11,25%**	4.500	**11,25%**	10.000	**25,00%**	10.000	**25,00%**
5	Nâng cấp cải tạo HTTN Bà Điểm 2	14.000	14.000	1.100	**7,86%**	1.100	**7,86%**	9.000	**64,29%**	9.000	**64,29%**	9.000	**64,29%**	14.000	**100,00%**	14.000	**100,00%**
6	Nâng cấp cải tạo HTTN Bà Điểm 3	15.000	15.000	1.100	**7,33%**	1.100	**7,33%**	10.000	**66,67%**	10.000	**66,67%**	10.000	**66,67%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.300**	**9.300**	**200**	**15,38%**	**1.300**	**100,00%**	**9.300**	**715,38%**	**9.300**	**715,38%**	**9.300**	**715,38%**	**9.300**	**715,38%**	**9.300**	**715,38%**
1	Nâng cấp, cải tạo trường trung học cơ sở Xuân Thới Thượng	200	2.200	200	**100,00%**	200	**100,00%**	2.200	**1100,00%**	2.200	**1100,00%**	2.200	**1100,00%**	2.200	**1100,00%**	2.200	**1100,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo đường Xuân Thới Thượng 3	350	2.350		**0,00%**	350	**100,00%**	2.350	**671,43%**	2.350	**671,43%**	2.350	**671,43%**	2.350	**671,43%**	2.350	**671,43%**
3	Xây dựng Công viên Bà Điểm (Công viên I.51 - II. 10 XTT)	250	2.250		**0,00%**	250	**100,00%**	2.250	**900,00%**	2.250	**900,00%**	2.250	**900,00%**	2.250	**900,00%**	2.250	**900,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Nâng cấp, cải tạo kênh Trung Ương (gồm nhánh)	500	2.500		**0,00%**	500	**100,00%**	2.500	**500,00%**	2.500	**500,00%**	2.500	**500,00%**	2.500	**500,00%**	2.500	**500,00%**
90	**Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ**	**1.100**	**12.600**	**488**	**44,36%**	**5.077**	**461,54%**	**6.500**	**590,91%**	**7.800**	**709,09%**	**9.200**	**836,36%**	**10.500**	**954,55%**	**12.600**	**1145,45%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**600**	**12100**	**411**	**68,50%**	**5000**	**833,33%**	**6000**	**1000,00%**	**7300**	**1216,67%**	**8700**	**1450,00%**	**10000**	**1666,67%**	**12100**	**2016,67%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**600**	**12100**	**411**	**68,50%**	**5000**	**833,33%**	**6000**	**1000,00%**	**7300**	**1216,67%**	**8700**	**1450,00%**	**10000**	**1666,67%**	**12100**	**2016,67%**
1	Xây dựng mới Công viên công cộng Khu trường đua Phú Thọ, Phường 15, Quận 11	500	12.000	411	**82,20%**	5.000	**1000,00%**	6.000	**1200,00%**	7.300	**1460,00%**	8.600	**1720,00%**	9.900	**1980,00%**	12.000	**2400,00%**
2	Xây dựng mới Trường Phổ thông Trung học (Khu trường đua Phú Thọ)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**500**	**500**	**76,97**	**15,39%**	**76,97**	**15,39%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**500**	**76,97**	**15,39%**	**76,97**	**15,39%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trưng Trắc	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo các Trường Tiểu học trên địa bàn phường Phú Thọ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Xây dựng trường Mầm non khu trường đua Phú Thọ	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo các Trường Mầm non trên địa bàn phường Phú Thọ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo các Trường THCS trên địa bàn phường Phú Thọ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo các cụm hẻm tại phường Phú Thọ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo trụ sở các cơ quan trên địa bàn phường Phú Thọ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Sửa chữa Nhà Văn hoá phường Phú Thọ	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
9	Sửa chữa trụ sở HĐND&UBND phường Phú Thọ (Cơ sở 2)	50	50	26,97	**53,94%**	26,97	**53,94%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
91	**Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán**	**45.805**	**48.405**	**1.965**	**4,29%**	**3.965**	**8,66%**	**13.093**	**28,58%**	**27.200**	**59,38%**	**27.200**	**59,38%**	**30.250**	**66,04%**	**48.405**	**105,68%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**45.255**	**45.255**	**1.565**	**3,46%**	**1.565**	**3,46%**	**9.993**	**22,08%**	**24.100**	**53,25%**	**24.100**	**53,25%**	**27.100**	**59,88%**	**45.255**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**45.255**	**45.255**	**1.565**	**3,46%**	**1.565**	**3,46%**	**9.993**	**22,08%**	**24.100**	**53,25%**	**24.100**	**53,25%**	**27.100**	**59,88%**	**45.255**	**100,00%**
1	Xây dựng mới khối A1 Trường tiểu học Bàu Sen, Quận 5	30.155	30.155	572	**1,90%**	572	**1,90%**	9.000	**29,85%**	9.000	**29,85%**	9.000	**29,85%**	12.000	**39,79%**	30.155	**100,00%**
2	Xây dựng trường Mầm non Họa Mi 3 Quận 5	15.100	15.100	993	**6,58%**	993	**6,58%**	993	**6,58%**	15.100	**100,00%**	15.100	**100,00%**	15.100	**100,00%**	15.100	**100,00%**
	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu	**550**	**3.150**	**400**	**72,73%**	**2.400**	**436,36%**	**3.100**	**563,64%**	**3.100**	**563,64%**	**3.100**	**563,64%**	**3.150**	**572,73%**	**3.150**	**572,73%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**550**	**3.150**	**400**	**72,73%**	**2.400**	**436,36%**	**3.100**	**563,64%**	**3.100**	**563,64%**	**3.100**	**563,64%**	**3.150**	**572,73%**	**3.150**	**572,73%**
1	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non 1	50	300	50	**100,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non 2B	50	300	50	**100,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non 3	50	300	50	**100,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**
4	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Trần Bình Trọng	50	500	50	**100,00%**	300	**600,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
5	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Lê Văn Tám	50	500	50	**100,00%**	300	**600,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
6	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Hàm Tử	50	500	50	**100,00%**	300	**600,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
7	Đầu tư hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn phường	50	300	50	**100,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**
8	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở cơ quan để làm Trung tâm điều hành camera giám sát an ninh trên địa bàn phường	50	300	50	**100,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
9	Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
10	Cải tạo, sửa chữa các điểm sinh hoạt Khu phố (Nhà Văn hóa)	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
11	Xây dựng trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Mặt trận Tổ quốc - Ủy ban nhân dân Phường Chợ Quán	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
92	**Ủy ban nhân dân phường An Đông**	**90.870**	**90.871**	**26.266**	**28,91%**	**45.657**	**50,24%**	**63.757**	**70,16%**	**74.510**	**82,00%**	**78.565**	**86,46%**	**90.870**	**100,00%**	**90.871**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**90.570**	**87.921**	**25.966**	**28,67%**	**45.357**	**50,08%**	**63.457**	**70,06%**	**71.560**	**79,01%**	**75.615**	**83,49%**	**87.920**	**97,07%**	**87.921**	**97,07%**
	Dự án chuyển tiếp	**48.008**	**34.628**	**13.001**	**27,08%**	**21.357**	**44,49%**	**28.457**	**59,28%**	**33.560**	**69,91%**	**34.115**	**71,06%**	**34.627**	**72,13%**	**34.628**	**72,13%**
1	Xây dựng Trường THCS Mạch Kiếm Hùng Quận 5	3.280	316		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	316	**9,63%**	316	**9,63%**	316	**9,63%**	316	**9,63%**
2	Sửa chữa, cải tạo trường Mầm non 11	347	197		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	197	**56,77%**	197	**56,77%**	197	**56,77%**	197	**56,77%**
3	Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng quận 5 (nay là Trung tâm y tế Quận 5)	10.000	27.000	12.000	**120,00%**	18.000	**180,00%**	23.000	**230,00%**	27.000	**270,00%**	27.000	**270,00%**	27.000	**270,00%**	27.000	**270,00%**
4	Xây dựng trường chuyên biệt Tương Lai	660	400	260	**39,36%**	400	**60,61%**	400	**60,61%**	400	**60,61%**	400	**60,61%**	400	**60,61%**	400	**60,61%**
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán – nơi đồng chí Trần Phú hy sinh - Giai đoạn 1	100	98	98	**97,86%**	98	**97,86%**	98	**97,86%**	98	**97,86%**	98	**97,86%**	98	**97,86%**	98	**98,00%**
6	Cải tạo Trường THCS Ba Đình	2.060	1.100		**0,00%**		**0,00%**	1.100	**53,40%**	1.100	**53,40%**	1.100	**53,40%**	1.100	**53,40%**	1.100	**53,40%**
7	Cải tạo các tuyến vỉa hè trên địa bàn Quận 5	370	161	105	**28,36%**	105	**28,36%**	105	**28,36%**	105	**28,36%**	108	**29,19%**	161	**43,51%**	161	**43,51%**
8	Cải tạo Công viên Thăng Long	120	108		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	108	**90,00%**	108	**90,00%**	108	**90,00%**
9	Cải tạo sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 5	1.040	141	78	**7,48%**	78	**7,48%**	78	**7,48%**	78	**7,48%**	141	**13,56%**	141	**13,56%**	141	**13,56%**
10	Cải tạo các tuyến vỉa hè trên địa bàn Quận 5 (giai đoạn 3)	7.818	3.800	338	**4,32%**	2.500	**31,98%**	3.500	**44,77%**	3.500	**44,77%**	3.500	**44,77%**	3.800	**48,61%**	3.800	**48,61%**
11	Cải tạo cụm hẻm các Phường 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Quận 5	1.480	132		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	132	**8,92%**	132	**8,92%**	132	**8,92%**	132	**8,92%**
12	Cải tạo đường và vỉa hè Phường 2, 9, 11, 12, 14 Quận 5	1.040	381		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	381	**36,63%**	381	**36,63%**	381	**36,63%**
13	Cải tạo Câu Lạc bộ Tinh Võ (Khu C)	1.400	281	122	**8,71%**	122	**8,71%**	122	**8,71%**	122	**8,71%**	122	**8,71%**	281	**20,07%**	281	**20,07%**
14	Cải tao các tuyến vỉa hè trên địa bàn Quận 5 (giai đoạn 2)	16.532	512		**0,00%**	54	**0,33%**	54	**0,33%**	512	**3,10%**	512	**3,10%**	512	**3,10%**	512	**3,10%**
15	Xây dựng Trường Mầm non 6	145	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
16	Xây dựng Trụ sở làm việc Trạm Y tế Phường 14	17	1	1	**2,94%**	1	**2,94%**	1	**2,94%**	1	**2,94%**	1	**2,94%**	1	**2,94%**	1	**2,94%**
17	Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, ô giếng trời, nội ngoại thất và lắp đặt hai thang máy nâng hàng, tài khách tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông	1.599	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Dự án khởi công mới	**42.362**	**42.362**	**12.892**	**30,43%**	**21.000**	**49,57%**	**31.000**	**73,18%**	**34.000**	**80,26%**	**37.500**	**88,52%**	**42.362**	**100,00%**	**42.362**	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Cải tạo sửa chữa Trường THCS Hồng Bàng (khối B C D), Quận 5	31.950	31.950	10.392	**32,53%**	15.000	**46,95%**	22.000	**68,86%**	25.000	**78,25%**	28.000	**87,64%**	31.950	**100,00%**	31.950	**100,00%**
2	Cải tạo Trường Mầm non Vàng Anh, Quận 5	10.412	10.412	2.500	**24,01%**	6.000	**57,63%**	9.000	**86,44%**	9.000	**86,44%**	9.500	**91,24%**	10.412	**100,00%**	10.412	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**10.931**	**73**	**36,74%**	**3.000**	**1500,00%**	**4.000**	**2000,00%**	**4.000**	**2000,00%**	**4.000**	**2000,00%**	**10.931**	**5465,50%**	**10.931**	**5465,50%**
1	Cải tạo và mở rộng Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Quận 5	100	10.931	73	**73,49%**	3.000	**3000,00%**	4.000	**4000,00%**	4.000	**4000,00%**	4.000	**4000,00%**	10.931	**10931,00%**	10.931	**10931,00%**
2	Xây mới khu phẫu thuật lồng ngực và bệnh phổi không lao Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**300**	**2950**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**2950**	**983,33%**	**2950**	**983,33%**	**2950**	**983,33%**	**2950**	**983,33%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**300**	**2.950**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**2.950**	**983,33%**	**2.950**	**983,33%**	**2.950**	**983,33%**	**2.950**	**983,33%**
1	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Phường An Đông	50	550	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	550	**1100,00%**	550	**1100,00%**	550	**1100,00%**	550	**1100,00%**
2	Cải tạo Trường THCS Lý Phong (Khu A, B, C), Phường An Đông	50	400	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**
3	Cải tạo Trung tâm Chính trị Phường An Đông	50	500	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
4	Xây dựng trường Tiểu học Văn Lang, Phường An Đông	50	500	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
5	Xây dựng trường Mầm non Họa Mi, Phường An Đông	50	500	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
6	Xây dựng Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường An Đông	50	500	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
93	**Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn**	**21.750**	**21.900**	**455**	**2,09%**	**2.197**	**10,10%**	**4.903**	**22,54%**	**4.925**	**22,64%**	**4.925**	**22,64%**	**21.900**	**100,69%**	**21.900**	**100,69%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**21.400**	**21.400**	**105**	**0,49%**	**1.697**	**7,93%**	**4.403**	**20,57%**	**4.425**	**20,68%**	**4.425**	**20,68%**	**21.400**	**100,00%**	**21.400**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**21.400**	**21.400**	**105**	**0,49%**	**1.697**	**7,93%**	**4.403**	**20,57%**	**4.425**	**20,68%**	**4.425**	**20,68%**	**21.400**	**100,00%**	**21.400**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Nhà Thiếu nhi Quận 5	20.100	20.100	5	**0,02%**	1.301	**6,47%**	3.836	**19,08%**	3.836	**19,08%**	3.836	**19,08%**	20.100	**100,00%**	20.100	**100,00%**
2	Tu bổ, tôn tạo Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, Quận 5	1.300	1.300	100	**7,69%**	396	**30,46%**	567	**43,62%**	589	**45,31%**	589	**45,31%**	1.300	**100,00%**	1.300	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**350**	**500**	**350**	**100,00%**	**500**	**142,86%**	**500**	**142,86%**	**500**	**142,86%**	**500**	**142,86%**	**500**	**142,86%**	**500**	**142,86%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**350**	**500**	**350**	**100,00%**	**500**	**142,86%**	**500**	**142,86%**	**500**	**142,86%**	**500**	**142,86%**	**500**	**142,86%**	**500**	**142,86%**
1	Xây dựng Trường Mầm non Họa Mi 1, phường Chợ Lớn	50	100	50	**100,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**
2	Cải tạo sửa chữa trường THCS Mạch Kiếm Hùng cơ sở 2, phường Chợ Lớn	0	50	0		50		50		50		50		50		50	
3	Cải tạo và sửa chữa Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, phường Chợ Lớn	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Cải tạo Trường Mầm non 10, phường Chợ Lớn	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Chợ Lớn	50	100	50	**100,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**
6	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non 11, phường Chợ Lớn	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non 12, phường Chợ Lớn	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Cải tạo chỉnh trang công viên và dải phân cách trên địa bàn phường Chợ Lớn	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
94	**Ủy ban nhân dân phường Bình Tây**	**69.656**	**76.656**	**30.275**	**43,46%**	**42.623**	**61,19%**	**56.354**	**80,90%**	**67.287**	**96,60%**	**74.451**	**106,88%**	**76.634**	**110,02%**	**76.656**	**110,05%**
	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu	**69.656**	**76.656**	**30.275**	**43,46%**	**42.623**	**61,19%**	**56.354**	**80,90%**	**67.287**	**96,60%**	**74.451**	**106,88%**	**76.634**	**110,02%**	**76.656**	**110,05%**
	Dự án khởi công mới	**67.056**	**74.056**	**28.632**	**42,70%**	**40.276**	**60,06%**	**53.776**	**80,20%**	**64.709**	**96,50%**	**71.873**	**107,18%**	**74.056**	**110,44%**	**74.056**	**110,44%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Rạng đông 6	7.601	7.601	4.268	**56,15%**	5.268	**69,31%**	6.268	**82,46%**	7.301	**96,05%**	7.401	**97,37%**	7.601	**100,00%**	7.601	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Rạng đông 6A	5.855	5.855	3.764	**64,28%**	4.764	**81,36%**	5.264	**89,90%**	5.764	**98,44%**	5.764	**98,44%**	5.855	**100,00%**	5.855	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
3	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Rạng đông 2	3.900	3.900	1.356	**34,78%**	2000	**51,28%**	2.800	**71,79%**	3.300	**84,62%**	3.800	**97,44%**	3.900	**100,00%**	3.900	**100,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu Học Chi Lăng	15.100	15.100	5.129	**33,97%**	7.629	**50,53%**	10.629	**70,39%**	12.729	**84,30%**	14.729	**97,55%**	15.100	**100,00%**	15.100	**100,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu Học Lê Văn Tám	15.100	15.100	5.128	**33,96%**	7.628	**50,51%**	10.628	**70,38%**	12.728	**84,29%**	14.728	**97,53%**	15.100	**100,00%**	15.100	**100,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học cơ sở Hậu Giang	19.100	19.100	6.436	**33,70%**	9.436	**49,41%**	13.436	**70,35%**	17.436	**91,29%**	19.100	**100,00%**	19.100	**100,00%**	19.100	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Rạng đông 5A	400	7.400	2.551	**637,77%**	3.551	**887,77%**	4.751	**1187,77%**	5.451	**1362,77%**	6.351	**1587,77%**	7.400	**1850,00%**	7.400	**1850,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.600**	**2.600**	**1.643**	**63,18%**	**2.347**	**90,27%**	**2.578**	**99,15%**	**2.578**	**99,15%**	**2.578**	**99,15%**	**2.578**	**99,15%**	**2.600**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng đông 5	400	400	164	**41,05%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
2	Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Tiên	400	400	211	**52,86%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
3	Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông Phường Bình Tây	300	300	250	**83,33%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
4	Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố Đình Bình Tiên	400	400	199	**49,77%**	199	**49,77%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
5	Xây dựng Hồ bơi Bình Tây	400	400	250	**62,50%**	390	**97,50%**	390	**97,50%**	390	**97,50%**	390	**97,50%**	390	**97,50%**	400	**100,00%**
6	Xây dựng Xây dựng Trạm Y tế phường Bình Tây	100	100	68	**68,00%**	68	**68,00%**	98	**98,00%**	98	**98,00%**	98	**98,00%**	98	**98,00%**	100	**100,00%**
7	Xây dựng Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Bình Tây	300	300	250	**83,33%**	295	**98,33%**	295	**98,33%**	295	**98,33%**	295	**98,33%**	295	**98,33%**	300	**100,00%**
8	Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Bình Tây	300	300	250	**83,33%**	295	**98,33%**	295	**98,33%**	295	**98,33%**	295	**98,33%**	295	**98,33%**	300	**100,00%**
95	**Ủy ban nhân dân phường Bình Tiên**	**96.891**	**96.891**	**50.205**	**51,82%**	**65.896**	**68,01%**	**85.883**	**88,64%**	**91.991**	**94,94%**	**93.199**	**96,19%**	**96.891**	**100,00%**	**96.891**	**100,00%**
	Ngân sách Thành phố tập trung	**68.631**	**68.631**	**38.802**	**56,54%**	**47.881**	**69,77%**	**64.033**	**93,30%**	**67.141**	**97,83%**	**67.141**	**97,83%**	**68.631**	**100,00%**	**68.631**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**68.631**	**68.631**	**38.802**	**56,54%**	**47.881**	**69,77%**	**64.033**	**93,30%**	**67.141**	**97,83%**	**67.141**	**97,83%**	**68.631**	**100,00%**	**68.631**	**100,00%**
1	Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời phường 10 quận 6	2.819	2.819	2.819	**100,00%**	2.819	**100,00%**	2.819	**100,00%**	2.819	**100,00%**	2.819	**100,00%**	2.819	**100,00%**	2.819	**100,00%**
2	Xây dựng mới Nhà Thiếu nhi quận 6	42.108	42.108	19.328	**45,90%**	24.000	**57,00%**	39.000	**92,62%**	42.108	**100,00%**	42.108	**100,00%**	43.598	**103,54%**	43.598	**103,54%**
3	Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - CS1 Quận 6	18.714	18.714	14.000	**74,81%**	18.000	**96,18%**	18.714	**100,00%**	18.714	**100,00%**	18.714	**100,00%**	18.714	**100,00%**	18.714	**100,00%**
4	Dự án Mở đường dự phóng số 13 (một phần) đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Văn Thân, phường 8, Quận 6	4.990	4.990	2.655	**53,21%**	3.062	**61,36%**	3.500	**70,14%**	3.500	**70,14%**	3.500	**70,14%**	3.500	**70,14%**	3.500	**70,14%**
	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**28.260**	**28.260**	**11.403**	**40,35%**	**18.015**	**63,75%**	**21.850**	**77,32%**	**24.850**	**87,93%**	**26.058**	**92,21%**	**28.260**	**100,00%**	**28.260**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**28.260**	**28.260**	**11.403**	**40,35%**	**18.015**	**63,75%**	**21.850**	**77,32%**	**24.850**	**87,93%**	**26.058**	**92,21%**	**28.260**	**100,00%**	**28.260**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Rạng Đông 1 phường Bình Tiên	5.800	5.800	2.060	**35,52%**	4.500	**77,59%**	5.300	**91,38%**	5.300	**91,38%**	5.630	**97,07%**	5.630	**97,07%**	5.630	**97,07%**
2	Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Kim Đồng phường Bình Tiên	5.800	5.800	2.100	**36,21%**	4.600	**79,31%**	5.092	**87,79%**	5.092	**87,79%**	5.092	**87,79%**	5.092	**87,79%**	5.092	**87,79%**
3	Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Phạm Đình Hổ phường Bình Tiên	12.160	12.160	3.765	**30,96%**	5.437	**44,71%**	7.312	**60,13%**	10.312	**84,80%**	10.312	**84,80%**	12.160	**100,00%**	12.160	**100,00%**
4	Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 7, phường Bình Tiên	1.100	1.100	856	**77,82%**	856	**77,82%**	856	**77,82%**	856	**77,82%**	856	**77,82%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phạm Văn Chí phường Bình Tiên	1.100	1.100	952	**86,55%**	952	**86,55%**	990	**90,00%**	990	**90,00%**	990	**90,00%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Huệ phường Bình Tiên	1.200	1.200	780	**65,00%**	780	**65,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.370	**114,17%**	1.370	**114,17%**	1.370	**114,17%**
7	Sửa chữa, cải tạo Trường trung học cơ sở Bình Tây Phường Bình Tiên	1.100	1.100	890	**80,91%**	890	**80,91%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**	1.808	**164,36%**	1.808	**164,36%**	1.808	**164,36%**
96	**Ủy ban nhân dân phường Bình Phú**	**193.000**	**193.000**	**66.624**	**34,52%**	**114.606**	**59,38%**	**142.648**	**73,91%**	**158.648**	**82,20%**	**177.703**	**92,07%**	**186.703**	**96,74%**	**193.000**	**100,00%**
	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu	**193.000**	**193.000**	**66.624**	**34,52%**	**114.606**	**59,38%**	**142.648**	**73,91%**	**158.648**	**82,20%**	**177.703**	**92,07%**	**186.703**	**96,74%**	**193.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**191.500**	**191.500**	**65.449**	**34,18%**	**113.106**	**59,06%**	**141.148**	**73,71%**	**157.148**	**82,06%**	**176.203**	**92,01%**	**185.203**	**96,71%**	**191.500**	**100,00%**
1	Sửa chữa cải tạo các Trường Mầm non Rạng Đông Quận, Mầm non Rạng Đông 10, Mầm non Rạng Đông 11A	38.000	38.000	1.945	**5,12%**	21.945	**57,75%**	27.945	**73,54%**	33.945	**89,33%**	38.000	**100,00%**	38.000	**100,00%**	38.000	**100,00%**
2	Xây dựng mới Trạm y tế phường	20.500	20.500	1.500	**7,32%**	15.500	**75,61%**	20.500	**100,00%**	20.500	**100,00%**	20.500	**100,00%**	20.500	**100,00%**	20.500	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
3	Nâng cấp cải tạo các tuyến hẻm đường An Dương Vương, Nguyễn Văn Luông, Cư xá Phú Lâm D	20.500	20.500	1.767	**8,62%**	1.767	**8,62%**	11.767	**57,40%**	13.767	**67,16%**	16.767	**81,79%**	18.767	**91,55%**	20.500	**100,00%**
4	Sửa chữa cải tạo Trường THCS Phú Định	19.200	19.200	16.620	**86,56%**	19.200	**100,00%**	19.200	**100,00%**	19.200	**100,00%**	19.200	**100,00%**	19.200	**100,00%**	19.200	**100,00%**
5	Sửa chữa cải tạo chợ An Dương Vương	17.200	17.200	5.158	**29,99%**	13.158	**76,50%**	17.200	**100,00%**	17.200	**100,00%**	17.200	**100,00%**	17.200	**100,00%**	17.200	**100,00%**
6	Nâng cấp cải tạo hạ tầng hoa viên khu phố Chợ An Dương Vương	15.200	15.200	435	**2,86%**	435	**2,86%**	1435	**9,44%**	3435	**22,60%**	6435	**42,34%**	11435	**75,23%**	15200	**100,00%**
7	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm Non Rạng Đông 11	14.400	14.400	14.246	**98,93%**	14.400	**100,00%**	14.400	**100,00%**	14.400	**100,00%**	14.400	**100,00%**	14.400	**100,00%**	14.400	**100,00%**
8	Nâng cấp cải tạo cụm hẻm đường An Dương Vương và Lý Chiêu Hoàng	14.400	14.400	1.814	**12,60%**	2.814	**19,54%**	3.814	**26,49%**	8.814	**61,21%**	13.814	**95,93%**	13.814	**95,93%**	14.400	**100,00%**
9	Nâng cấp cải tạo Hoa viên gốc đường Võ Văn Kiệt và đường An Dương Vương	14.200	14.200	4987	**35,12%**	5987	**42,16%**	6987	**49,20%**	7987	**56,25%**	11987	**84,41%**	13987	**98,50%**	14200	**100,00%**
10	Sửa chữa cải tạo các Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Tiểu học Phù Đổng	11.700	11.700	11.265	**96,28%**	11.700	**100,00%**	11.700	**100,00%**	11.700	**100,00%**	11.700	**100,00%**	11.700	**100,00%**	11.700	**100,00%**
11	Cải tạo, lắp đặt trang thiết bị Trường THCS Nguyễn Thái Bình	6.200	6.200	5.712	**92,13%**	6.200	**100,00%**	6.200	**100,00%**	6.200	**100,00%**	6.200	**100,00%**	6.200	**100,00%**	6.200	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.500**	**1.500**	**1.175**	**78,33%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trụ sở làm việc của Đảng Ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
2	Xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Sửa chữa cải tạo Trung tâm điều hành đô thị thông minh và Trung tâm phục vụ hành chính công	500	500	175	**35,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
97	**Ủy ban nhân dân phường Phú Lâm**	**236.175**	**236.175**	**48.238**	**20,42%**	**176.686**	**74,81%**	**205.422**	**86,98%**	**228.625**	**96,80%**	**236.125**	**99,98%**	**236.125**	**99,98%**	**236.125**	**99,98%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**75.000**	**75.000**	**1.027**	**1,37%**	**52.500**	**70,00%**	**52.500**	**70,00%**	**67.500**	**90,00%**	**75.000**	**100,00%**	**75.000**	**100,00%**	**75.000**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**75.000**	**75.000**	**1.027**	**1,37%**	**52.500**	**70,00%**	**52.500**	**70,00%**	**67.500**	**90,00%**	**75.000**	**100,00%**	**75.000**	**100,00%**	**75.000**	**100,00%**
1	Xây dựng trường Mầm non Rạng đông 13-Cơ sở 2	75.000	75.000	1.027	**1,37%**	52.500	**70,00%**	52.500	**70,00%**	67.500	**90,00%**	75.000	**100,00%**	75.000	**100,00%**	75.000	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**161.175**	**161.175**	**47.211**	**29,29%**	**124.186**	**77,05%**	**152.922**	**94,88%**	**161.125**	**99,97%**	**161.125**	**99,97%**	**161.125**	**99,97%**	**161.125**	**99,97%**
	Dự án khởi công mới	**159.925**	**159.925**	**47.211**	**29,52%**	**124.186**	**77,65%**	**152.922**	**95,62%**	**159.925**	**100,00%**	**159.925**	**100,00%**	**159.925**	**100,00%**	**159.925**	**100,00%**
1	Cải tạo khu vực sân phía trước và mặt đường số 1, 2, 3 xung quanh chợ phú Lâm phường Phú Lâm	17.750	17.750	5.268	**29,68%**	13.908	**78,35%**	17.127	**96,49%**	17.750	**100,00%**	17.750	**100,00%**	17.750	**100,00%**	17.750	**100,00%**
2	Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 1 đến Khu phố 5	17.275	17.275	5.133	**29,71%**	13.554	**78,46%**	16.692	**96,63%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**
3	Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 6 đến Khu phố 10	17.275	17.275	5.094	**29,49%**	13.446	**77,84%**	16.558	**95,85%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**
4	Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 11 đến Khu phố 15	17.275	17.275	5.092	**29,48%**	13.449	**77,85%**	16.563	**95,88%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**
5	Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 16 đến Khu phố 20	17.275	17.275	5.082	**29,42%**	13.361	**77,34%**	16.474	**95,37%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**
6	Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25	17.275	17.275	5.078	**29,40%**	13.426	**77,72%**	16.536	**95,72%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**
7	Nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 26 đến Khu phố 29	17.275	17.275	5.065	**29,32%**	13.390	**77,51%**	16.491	**95,46%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**	17.275	**100,00%**
8	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trương Công Định	17.750	17.750	5.192	**29,25%**	13.660	**76,95%**	16.814	**94,73%**	17.750	**100,00%**	17.750	**100,00%**	17.750	**100,00%**	17.750	**100,00%**
9	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Him Lam	16.800	16.800	4.894	**29,13%**	12.879	**76,66%**	15.854	**94,37%**	16.800	**100,00%**	16.800	**100,00%**	16.800	**100,00%**	16.800	**100,00%**
10	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Rạng Đông 14-Cơ sở 2	3.975	3.975	1.313	**33,03%**	3.113	**78,31%**	3.813	**95,92%**	3.975	**100,00%**	3.975	**100,00%**	3.975	**100,00%**	3.975	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.250**	**1.250**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.200**	**96,00%**	**1.200**	**96,00%**	**1.200**	**96,00%**	**1.200**	**96,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Xây dựng mới Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Phú Lâm	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
2	Xây dựng mới trường THCS phường Phú Lâm	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
3	Xây dựng mới Trung tâm hành chính phường Phú Lâm	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
4	Xây mới trường Mầm non phường Phú Lâm	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
5	Cải tạo công viên Phú Lâm	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
98	**Ủy ban nhân dân phường Diên Hồng**	**205.588**	**138.438**	**36.297**	**17,66%**	**54.817**	**26,66%**	**101.081**	**49,17%**	**112.698**	**54,82%**	**133.711**	**65,04%**	**138.438**	**67,34%**	**138.438**	**67,34%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**165.195**	**56.233**	**10.000**	**6,05%**	**20.100**	**12,17%**	**31.672**	**19,17%**	**41.672**	**25,23%**	**51.672**	**31,28%**	**56.233**	**34,04%**	**56.233**	**34,04%**
	Dự án chuyển tiếp	**165.195**	**55.733**	**10.000**	**6,05%**	**20.000**	**12,11%**	**31.172**	**18,87%**	**41.172**	**24,92%**	**51.172**	**30,98%**	**55.733**	**33,74%**	**55.733**	**33,74%**
1	Xây dựng mới Trường tiểu học Phường 14 tại cụm kho hẻm số 7 Thành Thái, Quận 10	132.252	54.561	10.000	**7,56%**	20.000	**15,12%**	30.000	**22,68%**	40.000	**30,25%**	50.000	**37,81%**	54.561	**41,26%**	54.561	**41,26%**
2	Mở rộng hẻm 334 đường Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10	32.943	1.172	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.172	**3,56%**	1.172	**3,56%**	1.172	**3,56%**	1.172	**3,56%**	1.172	**3,56%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**0**	**500**	**0**		**100**		**500**		**500**		**500**		**500**		**500**	
1	Mở rộng hẻm 163 Tân Phước, Phường 6	0	500	0		100		500		500		500		500		500	
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**40.393**	**82.205**	**26.297**	**65,10%**	**34.717**	**85,95%**	**69.409**	**171,83%**	**71.026**	**175,84%**	**82.039**	**203,10%**	**82.205**	**203,51%**	**82.205**	**203,51%**
	Dự án khởi công mới	**31.843**	**33.517**	**21.090**	**66,23%**	**28.817**	**90,50%**	**32.736**	**102,80%**	**32.736**	**102,80%**	**33.351**	**104,74%**	**33.517**	**105,26%**	**33.517**	**105,26%**
1	Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh Quận 10	5.173	5.201	3.275	**63,31%**	4.691	**90,68%**	5.168	**99,90%**	5.168	**99,90%**	5.168	**99,90%**	5.201	**100,54%**	5.201	**100,54%**
2	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 2/9 (Cơ sở 2) Quận 10	2.979	3.039	1.914	**64,25%**	2.688	**90,23%**	3.017	**101,28%**	3.017	**101,28%**	3.017	**101,28%**	3.039	**102,01%**	3.039	**102,01%**
3	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Măng non II Quận 10	6.021	6.575	4.128	**68,56%**	5.824	**96,73%**	6.538	**108,59%**	6.538	**108,59%**	6.538	**108,59%**	6.575	**109,20%**	6.575	**109,20%**
4	Sửa chữa cải tạo Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương Quận 10	4.751	5.366	3.375	**71,04%**	3.800	**79,98%**	4.751	**100,00%**	4.751	**100,00%**	5.366	**112,94%**	5.366	**112,94%**	5.366	**112,94%**
5	Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Võ Trường Toản Quận 10	7.522	7.637	4.814	**64,00%**	6.768	**89,98%**	7.597	**101,00%**	7.597	**101,00%**	7.597	**101,00%**	7.637	**101,53%**	7.637	**101,53%**
6	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Hoa Hướng Dương	5.397	5.699	3.584	**66,41%**	5.046	**93,50%**	5.665	**104,97%**	5.665	**104,97%**	5.665	**104,97%**	5.699	**105,60%**	5.699	**105,60%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**8.550**	**48.688**	**5.207**	**60,90%**	**5.900**	**69,01%**	**36.673**	**428,92%**	**38.290**	**447,84%**	**48.688**	**569,45%**	**48.688**	**569,45%**	**48.688**	**569,45%**
1	Xây dựng mới Trung tâm Chính trị Diên Hồng	1.000	653	100	**10,00%**	359	**35,90%**	653	**65,30%**	653	**65,30%**	653	**65,30%**	653	**65,30%**	653	**65,30%**
2	Sửa chữa cải tạo cụm Trường Tiểu học Dương Minh Châu và Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu	500	7.500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	1.224	**244,80%**	1.661	**332,20%**	7.500	**1500,00%**	7.500	**1500,00%**	7.500	**1500,00%**
3	Xây dựng mới Trung tâm Y tế Diên Hồng	1.850	935	200	**10,81%**	200	**10,81%**	255	**13,78%**	935	**50,54%**	935	**50,54%**	935	**50,54%**	935	**50,54%**
4	Sửa chữa cải tạo Trung tâm Thể dục thể thao Thành Thái	200	4.700	307	**153,50%**	446	**223,00%**	841	**420,50%**	841	**420,50%**	4.700	**2350,00%**	4.700	**2350,00%**	4.700	**2350,00%**
5	Xây dựng mới Công viên B4 Khu C30 phường Diên Hồng	1.000	400	100	**10,00%**	100	**10,00%**	200	**20,00%**	400	**40,00%**	400	**40,00%**	400	**40,00%**	400	**40,00%**
6	Cải tạo hệ thống thoát nước, mặt hẻm thuộc cụm khu dân cư bao quanh bởi đường Vĩnh Viễn - Ngô Quyền - Ba Tháng Hai - Nguyễn Tri Phương	1.000	11.000	1.000	**100,00%**	1.090	**109,00%**	10.800	**1080,00%**	10.800	**1080,00%**	11.000	**1100,00%**	11.000	**1100,00%**	11.000	**1100,00%**
7	Cải tạo hệ thống thoát nước, mặt hẻm thuộc cụm khu dân cư bao quanh bởi đường Đào Duy Từ - Nguyễn Kim - Ba Tháng Hai - Ngô Quyền	1.000	7.500	1.000	**100,00%**	1.066	**106,60%**	7.300	**730,00%**	7.300	**730,00%**	7.500	**750,00%**	7.500	**750,00%**	7.500	**750,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
8	Chỉnh trang vỉa hè tuyến đường Thành Thái - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Chí Thanh, phường Diên Hồng	1.000	9.500	1.000	**100,00%**	1.079	**107,90%**	9.200	**920,00%**	9.200	**920,00%**	9.500	**950,00%**	9.500	**950,00%**	9.500	**950,00%**
9	Chỉnh trang vỉa hè đường Lý Thường Kiệt (từ đường Bắc Hải đến đường Ba Tháng Hai), phường Diên Hồng	1.000	6.500	1.000	**100,00%**	1.060	**106,00%**	6.200	**620,00%**	6.500	**650,00%**	6.500	**650,00%**	6.500	**650,00%**	6.500	**650,00%**
99	**Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận**	**71.150**	**71.150**	**5.960**	**8,38%**	**9.404**	**13,22%**	**18.490**	**25,99%**	**23.190**	**32,59%**	**36.585**	**51,42%**	**71.150**	**100,00%**	**71.150**	**100,00%**
	Ngân sách Thành phố	**31.200**	**31.200**	**100**	**0,32%**	**100**	**0,32%**	**3.200**	**10,26%**	**3.200**	**10,26%**	**3.200**	**10,26%**	**31.200**	**100,00%**	**31.200**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**31.000**	**31.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**3.000**	**9,68%**	**3.000**	**9,68%**	**3.000**	**9,68%**	**31.000**	**100,00%**	**31.000**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường THPT Đông Hưng Thuận tại khu đất 5,8 ha Đài phát sóng Quán Tre	30.000	30.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**6,67%**	2.000	**6,67%**	2.000	**6,67%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Nhất 08, Quận 12	1.000	1000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**200**	**100**	**50,00%**	**100**	**50,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận, Quận 12	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Xây dựng trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12	100	**100**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**39.950**	**39.950**	**5.860**	**14,67%**	**9.304**	**23,29%**	**15.290**	**38,27%**	**19.990**	**50,04%**	**33.385**	**83,57%**	**39.950**	**100,00%**	**39.950**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**39.950**	**39.950**	**5.860**	**14,67%**	**9.304**	**23,29%**	**15.290**	**38,27%**	**19.990**	**50,04%**	**33.385**	**83,57%**	**39.950**	**100,00%**	**39.950**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp	4.750	4.750	1.485	**31,27%**	1.929	**40,61%**	2.510	**52,84%**	2.850	**60,00%**	2.850	**60,00%**	4.750	**100,00%**	4.750	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Nguyễn Thị Định	9.500	9.500	369	**3,88%**	1.210	**12,74%**	2.420	**25,47%**	3.600	**37,89%**	8.000	**84,21%**	9.500	**100,00%**	9.500	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Trương Định	9.500	9.500	1.400	**14,74%**	1.400	**14,74%**	2.940	**30,95%**	3.800	**40,00%**	8.300	**87,37%**	9.500	**100,00%**	9.500	**100,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Hà Huy Tập	4.750	4.750	202	**4,25%**	1.592	**33,52%**	2.540	**53,47%**	2.850	**60,00%**	4.100	**86,32%**	4.750	**100,00%**	4.750	**100,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo trường TH Lý Tự Trọng	4.750	4.750	1.508	**31,75%**	1.508	**31,75%**	2.130	**44,84%**	2.850	**60,00%**	4.100	**86,32%**	4.750	**100,00%**	4.750	**100,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Thuận Kiều	4.750	4.750	200	**4,21%**	800	**16,84%**	1.560	**32,84%**	2.850	**60,00%**	4.275	**90,00%**	4.750	**100,00%**	4.750	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo trường Mầm non Sơn ca 3	1.900	1900	645	**33,96%**	815	**42,89%**	1.140	**60,00%**	1.140	**60,00%**	1.710	**90,00%**	1.900	**100,00%**	1.900	**100,00%**
8	Đường nối khu 64ha (Đường DN6)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
100	**Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây**	**43.087**	**88.450**	**31.064**	**72,10%**	**59.064**	**137,08%**	**71.664**	**166,32%**	**80.200**	**186,14%**	**83.400**	**193,56%**	**88.450**	**205,28%**	**88.450**	**205,28%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**2.587**	**10.350**	**1.000**	**38,65%**	**2.000**	**77,31%**	**9.000**	**347,89%**	**10.000**	**386,55%**	**10.000**	**386,55%**	**10.350**	**400,08%**	**10.350**	**400,08%**
	Dự án khởi công mới	**50**	**50**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường Tiểu học Tân Chánh Hiệp 2	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.537**	**10.300**	**1.000**	**39,42%**	**2.000**	**78,83%**	**9.000**	**354,75%**	**10.000**	**394,17%**	**10.000**	**394,17%**	**10.300**	**405,99%**	**10.300**	**405,99%**
1	Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây, Quận 12	2.237	10.000	1000	**44,70%**	2.000	**89,41%**	9.000	**402,32%**	10.000	**447,03%**	10.000	**447,03%**	10.000	**447,03%**	10.000	**447,03%**
2	Xây dựng Trường Trung học cơ sở tại ô phố II/16 - Đồ án khu 1 phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Xây dựng trường Tiểu học tại ô phố II.15, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Dự án Xây dựng đường vào Trường tiểu học Tân Chánh Hiệp 2, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Dự án Bê tông hoá, chỉnh trang các tuyến đường, hẻm trên địa bàn 02 phường (Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành), Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**40.500**	**78.100**	**30.064**	**74,23%**	**57.064**	**140,90%**	**62.664**	**154,73%**	**70.200**	**173,33%**	**73.400**	**181,23%**	**78.100**	**192,84%**	**78.100**	**192,84%**
	Dự án khởi công mới	**40.200**	**47.000**	**28.264**	**70,31%**	**38.264**	**95,18%**	**41.864**	**104,14%**	**44.800**	**111,44%**	**46.000**	**114,43%**	**47.000**	**116,92%**	**47.000**	**116,92%**
1	Sửa chữa, thay thế bảng tên đường, hẻm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây.	3.700	4.700	1.100	**29,73%**	2.100	**56,76%**	3.100	**83,78%**	3.600	**97,30%**	4.200	**113,51%**	4.700	**127,03%**	4.700	**127,03%**
2	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Văn phòng khu phố	3.700	4.700	1.100	**29,73%**	2.100	**56,76%**	3.100	**83,78%**	3.600	**97,30%**	4.200	**113,51%**	4.700	**127,03%**	4.700	**127,03%**
3	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Trần Quang Khải	4.100	4.700	3.523	**85,93%**	4.523	**110,32%**	4.723	**115,20%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**
4	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Hồ Văn Thanh	4.100	4.700	3.168	**77,27%**	4.168	**101,66%**	4.368	**106,54%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**
5	Sửa chữa, cải tạo trường Mầm non Sơn Ca 4	4.100	4.700	3.163	**77,15%**	4.163	**101,54%**	4.363	**106,41%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**
6	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Quang Trung	4.100	4.700	3.199	**78,02%**	4.199	**102,41%**	4.399	**107,29%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**
7	Sửa chữa, cải tạo trường Mầm non Sơn Ca 5.	4.100	4.700	3.177	**77,49%**	4.177	**101,88%**	4.377	**106,76%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**
8	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Võ Văn Tần	4.100	4.700	3.200	**78,05%**	4.200	**102,44%**	4.400	**107,32%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**
9	Sửa chữa, cải tạo trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh	4.100	4.700	3.460	**84,39%**	4.460	**108,78%**	4.660	**113,66%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**
10	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Trần Quang Cơ	4.100	4.700	3.174	**77,41%**	4.174	**101,80%**	4.374	**106,68%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**	4.700	**114,63%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**300**	**31.100**	**1.800**	**600,00%**	**18.800**	**6266,67%**	**20.800**	**6933,33%**	**25.400**	**8466,67%**	**27.400**	**9133,33%**	**31.100**	**10366,67%**	**31.100**	**10366,67%**
1	Xây dựng trường Trung học cơ sở tại khu đất Tổng công ty Lương thực Miền Nam phường Trung Mỹ Tây	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Mở rộng đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây mới (đường Trung Mỹ Tây 15A) từ Đồng Tiến đến Song Hành	100	1.000	400	**400,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	1.000	**1000,00%**	1.000	**1000,00%**	1.000	**1000,00%**	1.000	**1000,00%**
3	Cải tạo, chỉnh trang, bê tông hóa các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây.	100	30.000	1.300	**1300,00%**	18.300	**18300,00%**	20.300	**20300,00%**	24.300	**24300,00%**	26.300	**26300,00%**	30.000	**30000,00%**	30.000	**30000,00%**
101	**Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp**	**6.186**	**57.822**	**2.952**	**47,72%**	**8.080**	**130,62%**	**11.822**	**191,11%**	**18.453**	**298,30%**	**20.337**	**328,76%**	**57.822**	**934,72%**	**57.822**	**934,72%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**700**	**56.522**	**2.952**	**421,71%**	**8.080**	**1154,29%**	**11.822**	**1688,86%**	**17.153**	**2450,43%**	**19.037**	**2719,57%**	**56.522**	**8074,57%**	**56.522**	**8074,57%**
	Dự án khởi công mới	**600**	**54.436**	**2.298**	**383,00%**	**6.944**	**1157,33%**	**10.236**	**1706,00%**	**15.417**	**2569,50%**	**16.951**	**2825,17%**	**54.436**	**9072,67%**	**54.436**	**9072,67%**
1	Nâng cấp cải tạo sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Trãi phân hiệu 2	200	8.285	430	**215,00%**	2.930	**1465,00%**	3.930	**1965,00%**	4.930	**2465,00%**	5.930	**2965,00%**	8.285	**4142,50%**	8.285	**4142,50%**
2	Sửa chữa Trạm Y tế phường Tân Thới Hiệp	100	2.499	684	**684,00%**	1.234	**1234,00%**	2.318	**2318,00%**	2.318	**2318,00%**	2.499	**2499,00%**	2.499	**2499,00%**	2.499	**2499,00%**
3	Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và cải tạo công viên (khu đất 7.368,4 m2)	100	2.213	130	**130,00%**	728	**728,00%**	728	**728,00%**	2.058	**2058,00%**	2.083	**2083,00%**	2.213	**2213,00%**	2.213	**2213,00%**
4	Xây dựng mới trường Tiểu học (01), phường Tân Thới Hiệp	100	23.707	580	**580,00%**	1.123	**1123,00%**	1.838	**1838,00%**	3.529	**3529,00%**	3.707	**3707,00%**	23.707	**23707,00%**	23.707	**23707,00%**
5	Xây dụng mới trường Tiểu học (02), phường Tân Thới Hiệp	100	17.732	474	**474,00%**	929	**929,00%**	1.422	**1422,00%**	2.582	**2582,00%**	2.732	**2732,00%**	17.732	**17732,00%**	17.732	**17732,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án chẩn bị đầu tư	**100**	**2.086**	**654**	**654,00%**	**1.136**	**1136,00%**	**1.586**	**1586,00%**	**1.736**	**1736,00%**	**2.086**	**2086,00%**	**2.086**	**2086,00%**	**2.086**	**2086,00%**
6	Xây dựng mới trường Trung học cơ sở (01), phường Tân Thới Hiệp	100	1.036	554	**554,00%**	1.036	**1036,00%**	1.036	**1036,00%**	1.036	**1036,00%**	1.036	**1036,00%**	1.036	**1036,00%**	1.036	**1036,00%**
7	Xây dựng mới trường Tiểu học (03), phường Tân Thới Hiệp	0	1.050	100		100		550		700		1.050		1.050		1.050	
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**5.486**	**1.300**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.300**	**23,70%**	**1.300**	**23,70%**	**1.300**	**23,70%**	**1.300**	**23,70%**
	Dự án chuyển tiếp	**150**	**200**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**133,33%**	**200**	**133,33%**	**200**	**133,33%**	**200**	**133,33%**
1	Xây dựng Trường tiểu học Tân Thới Hiệp 2	50	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**	100	**200,00%**
2	Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**5.336**	**1.100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.100**	**20,61%**	**1.100**	**20,61%**	**1.100**	**20,61%**	**1.100**	**20,61%**
1	Xây dựng Công viên văn hóa - Thể dụ thể thao Quận 12 (các hạng mục chưa thực hiện của giai đoạn 1), Quận 12	3.236	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**15,45%**	500	**15,45%**	500	**15,45%**	500	**15,45%**
2	Xây dựng trường Tiểu học tại ô phố III/18 phường Hiệp Thành, Quận 12	1.000	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**10,00%**	100	**10,00%**	100	**10,00%**	100	**10,00%**
3	Trường tiểu học Tân Thới Hiệp, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Xây dựng mới trường THCS tại ô phố I/7, phường Tân Thới Hiệp	0	100	0		0		0		100		100		100		100	
5	Xây dựng trường Mầm non khu dân cư Tân Tiến	0	100	0		0		0		100		100		100		100	
6	Xây dựng trường Mẫu giáo khu dân cư Hiệp Thành City	0	100	0		0		0		100		100		100		100	
7	Xây dựng trường Tiểu học B01	1.000	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**10,00%**	100	**10,00%**	100	**10,00%**	100	**10,00%**
102	**Ủy ban nhân dân dân phường An Phú Đông**	**251.644**	**233.500**	**8.581**	**3,41%**	**11.734**	**4,66%**	**11.734**	**4,66%**	**131.786**	**52,37%**	**131.786**	**52,37%**	**173.286**	**68,86%**	**233.500**	**92,79%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố	**41.044**	**18.000**	**0**	**0,00%**	**233**	**0,57%**	**233**	**0,57%**	**7.786**	**18,97%**	**7.786**	**18,97%**	**10.286**	**25,06%**	**18.000**	**43,86%**
	Dự án chuyển tiếp	**33.500**	**16.500**	**0**	**0,00%**	**233**	**0,70%**	**233**	**0,70%**	**7.786**	**23,24%**	**7.786**	**23,24%**	**10.286**	**30,70%**	**16.500**	**49,25%**
1	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Trâm, Quận 12	33.500	16.500	0	**0,00%**	233	**0,70%**	233	**0,70%**	7.786	**23,24%**	7.786	**23,24%**	10.286	**30,70%**	16.500	**49,25%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**7.544**	**1.500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.500**	**19,88%**
1	Xây dựng Trường Tiểu học tại ô phố 10 - Đồ án khu 1 phường An Phú Đông, Quận 12	2.500	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**4,00%**
2	Xây dựng Trường Tiểu học tại ô phố 29 - Đồ án khu 2 phường An Phú Đông, Quận 12	1.500	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**6,67%**
3	Xây dựng Trường Tiểu học tại một phần ô phố III/25 - Đồ án khu 2 phường Thạnh Lộc, Quận 12	1.444	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**6,93%**
4	Xây dựng mới Trường Tiểu học tại ô I/50 phường Thạnh Lộc, Quận 12	1.000	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**10,00%**
5	Xây dựng Trường Trung học cơ sở tại ô II/21 phường Thạnh Lộc, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
6	Xây dựng Trường Tiểu học tại một phần ô phố I/3 - Đồ án khu 2 phường Thạnh Lộc, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
7	Xây dựng Trường tiểu học ô phố I/42, phường An Phú Đông, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
8	Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đất Sét, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
9	Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Mướp, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
10	Nạo vét, kiên cố hoá rạch Cầu Xây - rạch Bảy Đề (đường Võ Thị Liễu), Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
11	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Bá Hộ, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
12	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Bảy Còi (Tư Cùi), Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
13	Nạo vét, kiên cố hoá Rạch Cả Rạng, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
14	Nạo vét, kiên cố hoá Rạch Cống số 4, Quận 12	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
15	Nạo vét, kiên cố hóa rạch Giao Khẩu (từ rạch Ba Thôn đến sông Sài Gòn).	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**210.600**	**215.500**	**8.581**	**4,07%**	**11.501**	**5,46%**	**11.501**	**5,46%**	**124.000**	**58,88%**	**124.000**	**58,88%**	**163.000**	**77,40%**	**215.500**	**102,33%**
	Dự án khởi công mới	**210.500**	**210.500**	**8.481**	**4,03%**	**11.401**	**5,42%**	**11.401**	**5,42%**	**120.700**	**57,34%**	**120.700**	**57,34%**	**159.700**	**75,87%**	**210.500**	**100,00%**
1	Nạo vét, kiên cố hóa tuyến rạch Chín Bụi, Rạch Gia (Đoạn 1)	35.100	35.100	1.187	**3,38%**	1884	**5,37%**	1884	**5,37%**	21.684	**61,78%**	21.684	**61,78%**	27.684	**78,87%**	35.100	**100,00%**
2	Nạo vét, kiên cố hóa tuyến rạch Ván Chùa, Sáu Thứ	32.400	32.400	1.125	**3,47%**	1754	**5,41%**	1754	**5,41%**	17.954	**55,41%**	17.954	**55,41%**	23.954	**73,93%**	32.400	**100,00%**
3	Nạo vét, kiên cố hóa tuyến rạch Cầu Móng, Tám Quỳnh Bà Ngâu	32.400	32.400	1.390	**4,29%**	1937	**5,98%**	1937	**5,98%**	16.737	**51,66%**	16.737	**51,66%**	22.737	**70,17%**	32.400	**100,00%**
4	Nạo vét, kiên cố hóa tuyến rạch Ghe Máy, Sáu Quờn (Tám Bộ)	29.205	29.205	1.081	**3,70%**	1637	**5,61%**	1637	**5,61%**	16.837	**57,65%**	16.837	**57,65%**	21.837	**74,77%**	29.205	**100,00%**
5	Nạo vét, kiên cố hóa tuyến rạch Ông Trực Ông Mô, Ba Chai, Dương Hà	28.395	28.395	1.321	**4,65%**	1812	**6,38%**	1812	**6,38%**	14.512	**51,11%**	14.512	**51,11%**	20.512	**72,24%**	28.395	**100,00%**
6	Đầu tư sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường An Phú Đông.	22.500	22.500	917	**4,08%**	917	**4,08%**	917	**4,08%**	12.367	**54,96%**	12.367	**54,96%**	17.367	**77,19%**	22.500	**100,00%**
7	Bê tông hóa các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường An Phú Đông.	22.500	22.500	869	**3,86%**	869	**3,86%**	869	**3,86%**	13.669	**60,75%**	13.669	**60,75%**	18.669	**82,97%**	22.500	**100,00%**
8	Nâng cấp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường An Phú Đông	8.000	8.000	591	**7,39%**	591	**7,39%**	591	**7,39%**	6.941	**86,76%**	6.941	**86,76%**	6.941	**86,76%**	8.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**100**	**5.000**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**3.300**	**3300,00%**	**3.300**	**3300,00%**	**3.300**	**3300,00%**	**5.000**	**5000,00%**
1	Xây dựng 01 bến cano trên địa bàn phường An Phú Đông	100	5.000	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	3.300	**3300,00%**	3.300	**3300,00%**	3.300	**3300,00%**	5.000	**5000,00%**
103	**Ủy ban nhân dân phường An Lạc**	**1.425.100**	**1.425.100**	**896.741**	**62,92%**	**927.734**	**65,10%**	**1.007.296**	**70,68%**	**1.046.071**	**73,40%**	**1.076.771**	**75,56%**	**1.196.520**	**83,96%**	**1.425.000**	**99,99%**
I	**Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung**	**1.424.000**	**1.424.000**	**895.890**	**62,91%**	**926.883**	**65,09%**	**1.006.396**	**70,67%**	**1.045.171**	**73,40%**	**1.075.871**	**75,55%**	**1.195.620**	**83,96%**	**1.424.000**	**100,00%**
I.1	**Dự án chuyển tiếp**	**555.212**	**555.212**	**231.981**	**41,78%**	**254.774**	**45,89%**	**275.315**	**49,59%**	**292.090**	**52,61%**	**301.290**	**54,27%**	**360.456**	**64,92%**	**555.212**	**100,00%**
1	Cải tạo rạch Bà Tiếng Quận Bình Tân	90.000	90.000	20.185	**22,43%**	25.205	**28,01%**	25.205	**28,01%**	31.050	**34,50%**	36.050	**40,06%**	36.050	**40,06%**	90.000	**100,00%**
2	Nâng cấp mở rộng đường Lê Cơ phường An Lạc quận Bình Tân	877	877	877	**100,00%**	877	**100,00%**	877	**100,00%**	877	**100,00%**	877	**100,00%**	877	**100,00%**	877	**100,00%**
3	Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Trị Đông A, quận Bình Tân	535	535	535	**100,00%**	535	**100,00%**	535	**100,00%**	535	**100,00%**	535	**100,00%**	535	**100,00%**	535	**100,00%**
4	Nâng cấp mở rộng Đường Lê Tấn Bê (đoạn từ đại lộ Đông Tây đến ranh quận 8) phường An Lạc quận Bình Tân	700	700	480	**68,57%**	480	**68,57%**	480	**68,57%**	480	**68,57%**	480	**68,57%**	480	**68,57%**	700	**100,00%**
5	Nâng cấp mở rộng Đường Kênh Năm Sao	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**
6	Nâng cấp cải tạo Đường Kênh Hãng Giấy	1.000	1.000	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
7	Nâng cấp mở rộng đường kênh Liên khu 3-4 phường An Lạc quận Bình Tân	8.000	8.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**
8	Nâng cấp, mở rộng đường Lý Chiêu Hoàng nối dài quận Bình Tân (Rạch Lê Công Phép)	400	400	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	400	**100,00%**
9	Nâng cấp mở rộng đường Lâm Hoành phường An Lạc quận Bình Tân	10.000	10.000	25	**0,25%**	25	**0,25%**	25	**0,25%**	25	**0,25%**	25	**0,25%**	3.500	**35,00%**	10.000	**100,00%**
10	Xây dựng mới Trường THCS Bình Trị Đông B	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
11	Xây dựng mới Trường Tiểu học Đinh Công Tráng quận Bình Tân	580	580	50	**8,62%**	50	**8,62%**	50	**8,62%**	50	**8,62%**	50	**8,62%**	50	**8,62%**	580	**100,00%**
12	Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông Bình Trị Đông B, quận Bình Tân	50.000	50.000	38.016	**76,03%**	40.002	**80,00%**	43.000	**86,00%**	43.000	**86,00%**	43.000	**86,00%**	43.000	**86,00%**	50.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
13	Mở rộng trường tiểu học An Lạc 3	10.000	10.000	5.557	**55,57%**	5.557	**55,57%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
14	Nâng cấp đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình Tân	21.000	21.000	17.695	**84,26%**	18.738	**89,23%**	18.738	**89,23%**	18.738	**89,23%**	18.738	**89,23%**	18.738	**89,23%**	21.000	**100,00%**
15	Nâng cấp đường 2D nối dài, 3,3A,3C,2B,2C nối dài, 2D phường An Lạc, quận Bình Tân	4.042	4.042	3.759	**93,00%**	3.759	**93,00%**	3.759	**93,00%**	3.759	**93,00%**	3.759	**93,00%**	3.759	**93,00%**	4.042	**100,00%**
16	Nâng cấp đường số 3, 2A,2B, 2, 4,6, lô D, 1A phường An Lạc, quận Bình Tân	27.265	27.265	7.365	**27,01%**	13.265	**48,65%**	19.865	**72,86%**	26.065	**95,60%**	26.065	**95,60%**	26.065	**95,60%**	27.265	**100,00%**
17	Nâng cấp đường 1A, 1B, 1C, 2C, 2D,2E,2F,1 phường An Lạc, quận Bình Tân	16.560	16.560	16.560	**100,00%**	16.560	**100,00%**	16.560	**100,00%**	16.560	**100,00%**	16.560	**100,00%**	16.560	**100,00%**	16.560	**100,00%**
18	Nâng cấp các tuyến đường khu phố 6, phường An Lạc và phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.	2.209	2.209	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.209	**100,00%**
19	Nâng cấp các tuyến đường phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân	5.650	5.650	4.845	**85,75%**	4.845	**85,75%**	4.845	**85,75%**	5.575	**98,67%**	5.575	**98,67%**	5.575	**98,67%**	5.650	**100,00%**
20	Xây dựng mới Trường mầm non Nguyệt Quế	550	550	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**
21	Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Cao Vân quận Bình Tân	750	750	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	750	**100,00%**	750	**100,00%**
22	Chỉnh trang các tuyến hẻm trên địa phường 10 phường, quận Bình Tân	136	136	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	136	**100,00%**	136	**100,00%**
23	Nâng cấp mở rộng đường Sông Suối (đoạn từ cao tốc Sài Gòn - Trung Lương đến Kênh tham lương Bến Cát)	410	410	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	410	**100,00%**
24	Cải tạo Rạch Hai Lớn phường Tân Tạo A quận Bình Tân	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
25	Nâng cấp đường Nguyễn Cửu Phú (Hương lộ 4) trên địa bàn quận Bình Tân	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
26	Cải tạo Sông Đập quận Bình Tân	40.000	40.000	318	**0,79%**	318	**0,79%**	318	**0,79%**	318	**0,79%**	318	**0,79%**	6.000	**15,00%**	40.000	**100,00%**
27	Xây dựng mới Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quận Bình Tân	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
28	Xây dựng mới Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng quận Bình Tân	450	450	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	450	**100,00%**
29	Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Tế Xương quận Bình Tân	10.000	10.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10.000	**100,00%**
30	Xây dựng mới Trường Tiểu học Triệu Quang Phục quận Bình Tân	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
31	Xây dựng mới Trường Tiểu học Thoại Ngọc Hầu quận Bình Tân	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**
32	Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa A (KP12)	10.000	10.000	1.968	**19,68%**	1.968	**19,68%**	1.968	**19,68%**	1.968	**19,68%**	1.968	**19,68%**	4.000	**40,00%**	10.000	**100,00%**
33	Xây dựng Trường Tiểu học Bình Trị Đông (khu phố 6)	15.000	15.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	15.000	**100,00%**
34	Xây dựng mới Trường Tiểu học Lê Hữu Trác quận Bình Tân	20.000	20.000	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
35	Xây dựng mới Trường Tiểu học Hai Bà Trưng quận Bình Tân	20.000	20.000	140	**0,70%**	140	**0,70%**	140	**0,70%**	140	**0,70%**	140	**0,70%**	140	**0,70%**	20.000	**100,00%**
36	Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Nhân Tông quận Bình Tân	45.768	45.768	11.000	**24,03%**	17.000	**37,14%**	22.000	**48,07%**	26.000	**56,81%**	29.500	**64,46%**	40.268	**87,98%**	45.768	**100,00%**
37	Xây dựng mới Trường THCS Tôn Đức Thắng quận Bình Tân	25.000	25.000	577	**2,31%**	577	**2,31%**	577	**2,31%**	577	**2,31%**	577	**2,31%**	577	**2,31%**	25.000	**100,00%**
38	Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa	14.850	14.850	14.850	**100,00%**	14.850	**100,00%**	14.850	**100,00%**	14.850	**100,00%**	14.850	**100,00%**	14.850	**100,00%**	14.850	**100,00%**
39	Đầu tư xây dựng Trường trung học cơ sở và san lấp mặt bằng trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa - giai đoạn 3	25.000	25.000	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**
40	Xây dựng mới Trường THCS Lê Ngọc Hân	750	750	496	**66,13%**	496	**66,13%**	496	**66,13%**	496	**66,13%**	496	**66,13%**	496	**66,13%**	750	**100,00%**
41	Xây dựng đường Lê Văn Quới nối dài (đoạn từ đường Mã Lò ra đường quốc lộ 1A)	50.000	50.000	31.153	**62,31%**	31.153	**62,31%**	31.153	**62,31%**	31.153	**62,31%**	31.153	**62,31%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**
42	Xây dựng mới trường mầm non Tân Tạo 1	15.000	15.000	7.074	**47,16%**	7.074	**47,16%**	7.074	**47,16%**	7.074	**47,16%**	7.074	**47,16%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**
43	Nâng cấp đường số 1 và đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.	8.300	8.300	2.456	**29,59%**	5.000	**60,24%**	6.500	**78,31%**	6.500	**78,31%**	7.200	**86,75%**	7.200	**86,75%**	8.300	**100,00%**
44	Nâng cấp các tuyến đường phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân	1.130	1.130	-	**0,00%**	300	**26,55%**	300	**26,55%**	300	**26,55%**	300	**26,55%**	300	**26,55%**	1.130	**100,00%**
I.2	**Công trình khởi công mới**	**223.788**	**223.788**	**133.684**	**59,74%**	**141.884**	**63,40%**	**148.884**	**66,53%**	**170.884**	**76,36%**	**192.384**	**85,97%**	**215.164**	**96,15%**	**223.788**	**100,00%**
1	Trung tâm lưu trữ thành phố (giai đoạn 2)	40.000	40.000	18.000	**45,00%**	22.000	**55,00%**	26.000	**65,00%**	31.000	**77,50%**	39.000	**97,50%**	40.000	**100,00%**	40.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Xây dựng hồ bơi tại Trung tâm văn hóa thể dục thể thao quận Bình Tân	55.000	55.000	26.376	**47,96%**	26.376	**47,96%**	26.376	**47,96%**	35.376	**64,32%**	46.376	**84,32%**	46.376	**84,32%**	55.000	**100,00%**
3	Cải tạo mở rộng bệnh viện quận Bình Tân	128.788	128.788	89.308	**69,35%**	93.508	**72,61%**	96.508	**74,94%**	104.508	**81,15%**	107.008	**83,09%**	128.788	**100,00%**	128.788	**100,00%**
I.3	**Công trình chuẩn bị đầu tư**	**645.000**	**645.000**	**530.225**	**82,21%**	**530.225**	**82,21%**	**582.197**	**90,26%**	**582.197**	**90,26%**	**582.197**	**90,26%**	**620.000**	**96,12%**	**645.000**	**100,00%**
1	Nâng cấp mở rộng đường số 24A nối dài phường Bình Trị Đông B quận Bình Tân	110.000	110.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50.000	**45,45%**	50.000	**45,45%**	50.000	**45,45%**	85.000	**77,27%**	110.000	**100,00%**
2	Cải tạo kênh 10 Xà quận Bình Tân	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
3	Nâng cấp mở rộng đường Bùi Tư Toàn phường An Lạc quận Bình Tân	530.000	530.000	530.000	**100,00%**	530.000	**100,00%**	530.000	**100,00%**	530.000	**100,00%**	530.000	**100,00%**	530.000	**100,00%**	530.000	**100,00%**
4	Hồ điều tiết phường An Lạc quận Bình Tân	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
5	Xây dựng mới công viên cây xanh tại ngã 3 An Lạc quận Bình Tân	1.000	1.000	197	**19,70%**	197	**19,70%**	197	**19,70%**	197	**19,70%**	197	**19,70%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
6	Xây dựng mới Trường Mầm non Bách Hợp, quận Bình Tân	1.000	1.000	14	**1,40%**	14	**1,40%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
7	Xây dựng thay thế và cải tạo, nâng cấp Trường THPT An Lạc, quận Bình Tân	1.000	1.000	14	**1,40%**	14	**1,40%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**1.100**	**1.100**	**851**	**77,36%**	**851**	**77,36%**	**900**	**81,82%**	**900**	**81,82%**	**900**	**81,82%**	**900**	**81,82%**	**1.000**	**90,91%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.100**	**1.100**	**851**	**77,36%**	**851**	**77,36%**	**900**	**81,82%**	**900**	**81,82%**	**900**	**81,82%**	**900**	**81,82%**	**1.000**	**90,91%**
1	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường An Lạc (đợt 1)	200	200	100	**50,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	200	**100,00%**
2	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường An Lạc (đợt 2)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Nâng cấp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường An Lạc	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nạo vét các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn phường An Lạc	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Đầu tư hệ thống Camera giám sát và hệ thống thiết bị, phần mềm Trung tâm điều hành thông minh phường An Lạc (kèm chi phí đào tạo, vận hành ban đầu)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn phường An Lạc	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Cải tạo, sửa chữa trụ Sở Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường An Lạc	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Thực hiện số hóa và lưu hồ sơ điện tử thủ tục hành chính	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Xây dựng ứng dụng quản lý đô thị không ảnh trên địa bàn phường An Lạc	100	100	51	**51,00%**	51	**51,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Xây dựng ứng dụng quản lý đô thị không ảnh trên địa bàn phường An Lạc	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
104	**Ủy ban nhân dân phường Bình Tân**	**252.351**	**252.351**	**119.890**	**47,51%**	**246.351**	**97,62%**	**246.351**	**97,62%**	**247.251**	**97,98%**	**247.851**	**98,22%**	**249.351**	**98,81%**	**252.351**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**12.000**	**12.000**	**1.283**	**10,69%**	**6.000**	**50,00%**	**6.000**	**50,00%**	**6.900**	**57,50%**	**7.500**	**62,50%**	**9.000**	**75,00%**	**12.000**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**12.000**	**12.000**	**1.283**	**10,69%**	**6.000**	**50,00%**	**6.000**	**50,00%**	**6.900**	**57,50%**	**7.500**	**62,50%**	**9.000**	**75,00%**	**12.000**	**100,00%**
1	Đầu tư công viên, cây xanh (III-X1), phường Tân Tạo, quận Bình Tân	2.000	2.000	-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2000	**100,00%**
2	Cải tạo rạch Đuôi Trâu quận Bình Tân	1.000	1.000	-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	300	**30,00%**	500	**50,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
3	Đầu tư công viên, cây xanh, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân	1.000	1.000	-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	300	**30,00%**	500	**50,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
4	Đầu tư công viên, cây xanh (II-17), phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân	1.000	1.000	429	**42,90%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
5	Đầu tư công viên, cây xanh (II-X1), phường Tân Tạo, quận Bình Tân	1.000	1.000	-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1000	**100,00%**
6	Xây dựng mới Trường THCS Bình Hưng Hòa B2, quận Bình Tân	1.000	1.000	290	**29,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
7	Xây dựng mới Trường TH Tân Tạo 1, quận Bình Tân	1.000	1.000	143	**14,30%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
8	Xây dựng mới Trường THCS Tân Tạo 1, quận Bình Tân	1.000	1.000	342	**34,20%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
9	Xây dựng thay thế và cải tạo, nâng cấp Trường THPT Vĩnh Lộc, quận Bình Tân	1.000	1.000	-	**0,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
10	Mở rộng xây dựng Trường THPT Bình Tân, phường Tân Tạo, quận Bình Tân	1.000	1.000	79	**7,90%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**
11	Xây dựng mới Trường THCS Bình Hưng Hòa B	1.000	1.000	-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	300	**30,00%**	500	**50,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**240.351**	**240.351**	**118.607**	**49,35%**	**240.351**	**100,00%**	**240.351**	**100,00%**	**240.351**	**100,00%**	**240.351**	**100,00%**	**240.351**	**100,00%**	**240.351**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**240.351**	**240.351**	**118.607**	**49,35%**	**240.351**	**100,00%**	**240.351**	**100,00%**	**240.351**	**100,00%**	**240.351**	**100,00%**	**240.351**	**100,00%**	**240.351**	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường số 6, phường Bình Tân (đoạn từ đường Tây Lân đến cuối tuyến)	145.000	145.000	76.984	**53,09%**	145.000	**100,00%**	145.000	**100,00%**	145.000	**100,00%**	145.000	**100,00%**	145.000	**100,00%**	145.000	**100,00%**
2	Xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể - Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường	78.251	78.251	39.623	**50,64%**	78.251	**100,00%**	78.251	**100,00%**	78.251	**100,00%**	78.251	**100,00%**	78.251	**100,00%**	78.251	**100,00%**
3	Nâng cấp, sữa chữa các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường Bình Tân (đợt 1)	17.100	17.100	2.000	**11,70%**	17.100	**100,00%**	17.100	**100,00%**	17.100	**100,00%**	17.100	**100,00%**	17.100	**100,00%**	17.100	**100,00%**
105	**Ủy ban nhân dân phường Tân Tạo**	**237.000**	**237.000**	**35.866**	**15,13%**	**99.368**	**41,93%**	**182.249**	**76,90%**	**202.504**	**85,44%**	**217.204**	**91,65%**	**237.000**	**100,00%**	**237.000**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**13.000**	**13.000**	**6.994**	**53,80%**	**6.994**	**53,80%**	**13.000**	**100,00%**	**13.000**	**100,00%**	**13.000**	**100,00%**	**13.000**	**100,00%**	**13.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**13.000**	**13.000**	**6.994**	**53,80%**	**6.994**	**53,80%**	**13.000**	**100,00%**	**13.000**	**100,00%**	**13.000**	**100,00%**	**13.000**	**100,00%**	**13.000**	**100,00%**
1	Cải tạo Sông Kinh	2.000	2.000	837	**41,87%**	837	**41,87%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**
2	Cải tạo Kênh T10	2.000	2.000	380	**18,98%**	380	**18,98%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**
3	Xây dựng mới đường kênh Tẻ quận Bình Tân	1.000	1.000	572	**57,15%**	572	**57,15%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
4	Xây dựng mới công viên, cây xanh toàn bộ (XC2) gần đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân	1.000	1.000	434	**43,41%**	434	**43,41%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
5	Đầu tư công viên, cây xanh (III-1 và IV-3), phường Tân Tạo A, quận Bình Tân	1.000	1.000	357	**35,71%**	357	**35,71%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
6	Đầu tư công viên, cây xanh (X5), phường Tân Tạo A, quận Bình Tân	1.000	1.000	502	**50,23%**	502	**50,23%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
7	Xây dựng mới trường tiểu học Tạ Quang Bửu quận Bình Tân	1.000	1.000	518	**51,75%**	518	**51,75%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
8	Xây dựng mới trường trung học cơ sở Trương Định	1.000	1.000	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
9	Xây dựng mới trường mầm non Hạnh Đào quận Bình Tân	1.000	1.000	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
10	Cải tạo Rạch Ông Búp trên địa bàn quận Bình Tân	1.000	1.000	395	**39,49%**	395	**39,49%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
11	Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông D4 Trần Văn Giàu	1.000	1.000	1.000	**99,98%**	1.000	**99,98%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**224.000**	**224.000**	**28.872**	**12,89%**	**92.374**	**41,24%**	**169.249**	**75,56%**	**189.504**	**84,60%**	**204.204**	**91,16%**	**224.000**	**100,00%**	**224.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**224.000**	**224.000**	**28.872**	**12,89%**	**92.374**	**41,24%**	**169.249**	**75,56%**	**189.504**	**84,60%**	**204.204**	**91,16%**	**224.000**	**100,00%**	**224.000**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trụ sở làm việc của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Tạo	105.000	105.000	11.853	**11,29%**	46.605	**44,39%**	86.605	**82,48%**	95.000	**90,48%**	95.000	**90,48%**	105.000	**100,00%**	**105.000**	**100,00%**
2	Nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường Tân Tạo	30.000	30.000	6.928	**23,09%**	24.078	**80,26%**	26.278	**87,59%**	27.778	**92,59%**	28.778	**95,93%**	30.000	**100,00%**	**30.000**	**100,00%**
3	Đầu tư Xây dựng mới Đường D10 (đoạn từ đầu đường Trần Văn Giàu đến Sông Kinh)	89.000	89.000	10.091	**11,34%**	21.691	**24,37%**	56.366	**63,33%**	66.726	**74,97%**	80.426	**90,37%**	89.000	**100,00%**	**89.000**	**100,00%**
106	**Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông**	**131.600**	**131.600**	**1.577**	**1,20%**	**129.976**	**98,77%**	**131.600**	**100,00%**	**131.600**	**100,00%**	**131.600**	**100,00%**	**131.600**	**100,00%**	**131.600**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**131.000**	**131.000**	**977**	**0,75%**	**129.376**	**98,76%**	**131.000**	**100,00%**	**131.000**	**100,00%**	**131.000**	**100,00%**	**131.000**	**100,00%**	**131.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**125.000**	**125.000**	**-**	**0,00%**	**125.000**	**100,00%**	**125.000**	**100,00%**	**125.000**	**100,00%**	**125.000**	**100,00%**	**125.000**	**100,00%**	**125.000**	**100,00%**
1	Nâng cấp mở rộng đường Trương Phước Phan (đoạn từ Ấp Chiến Lược đến Tỉnh lộ 10)	125.000	125.000	-	**0,00%**	125.000	**100,00%**	125.000	**100,00%**	125.000	**100,00%**	125.000	**100,00%**	125.000	**100,00%**	125.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**6.000**	**6.000**	**977**	**16,29%**	**4.376**	**72,94%**	**6.000**	**100,00%**	**6.000**	**100,00%**	**6.000**	**100,00%**	**6.000**	**100,00%**	**6.000**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trường THCS Lý Thái Tông, quận Bình Tân	1.000	1.000	194	**19,40%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Xây dựng mới Trường THCS Bùi Thị Xuân, quận Bình Tân	2.000	2.000	407	**20,36%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
3	Cải tạo kênh Liên Ấp quận Bình Tân	1.000	1.000	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
4	Đầu tư công viên, cây xanh (I-23), phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân	1.000	1.000	188	**18,81%**	188	**18,81%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
5	Đầu tư công viên, cây xanh (IV-27), phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân	1.000	1.000	188	**18,81%**	188	**18,81%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**600**	**600**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**600**	**600**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**
1	Nâng cấp, chỉnh trang các tuyến hẻm (đợt 1) phường Bình Trị Đông (20 hẻm)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Nâng cấp, chỉnh trang các tuyến hẻm (đợt 2) phường Bình Trị Đông (20 hẻm)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Nâng cấp, chỉnh trang các tuyến hẻm (đợt 3) phường Bình Trị Đông (20 hẻm)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp, chỉnh trang các tuyến hẻm (đợt 4) phường Bình Trị Đông (20 hẻm)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nâng cấp, chỉnh trang các tuyến hẻm (đợt 5) phường Bình Trị Đông (20 hẻm)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Nâng cấp, chỉnh trang các tuyến hẻm (đợt 6) phường Bình Trị Đông (20 hẻm)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
107	**Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa**	**9.950**	**68.100**	**5.420**	**54,47%**	**12.327**	**123,89%**	**47.827**	**480,68%**	**53.205**	**534,72%**	**57.944**	**582,35%**	**68.100**	**684,42%**	**68.100**	**684,42%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**9.000**	**29.750**	**4.477**	**49,75%**	**7.577**	**84,19%**	**21.977**	**244,19%**	**24.455**	**271,72%**	**27.144**	**301,60%**	**29.750**	**330,56%**	**29.750**	**330,56%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**9.000**	**29.750**	**4.477**	**49,75%**	**7.577**	**84,19%**	**21.977**	**244,19%**	**24.455**	**271,72%**	**27.144**	**301,60%**	**29.750**	**330,56%**	**29.750**	**330,56%**
1	Mở rộng Trường Mầm non Hoa Phượng Vỹ, quận Bình Tân	1.000	1.900	292	**29,23%**	292	**29,23%**	1.492	**149,23%**	1.692	**169,20%**	1.892	**189,20%**	1.900	**190,00%**	1.900	**190,00%**
2	Xây dựng mới Trường THCS Triệu Thị Trinh, quận Bình Tân	1.000	3.200	149	**14,90%**	149	**14,90%**	2.149	**214,90%**	2.649	**264,90%**	2.849	**284,90%**	3.200	**320,00%**	3.200	**320,00%**
3	Xây dựng mới Trường Mầm non Hoa Lư, quận Bình Tân	1.000	2.500	48	**4,80%**	48	**4,80%**	1.048	**104,80%**	1.548	**154,80%**	2.248	**224,80%**	2.500	**250,00%**	2.500	**250,00%**
4	Xây dựng mới Trường THCS Xuân Diệu, quận Bình Tân	1.000	5.000	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	4.000	**400,00%**	4.300	**430,00%**	4.600	**460,00%**	5.000	**500,00%**	5.000	**500,00%**
5	Xây dựng mới Trường THCS Bình Hưng Hòa 1, quận Bình Tân	1.000	3.800	267	**26,68%**	267	**26,68%**	2.767	**276,68%**	3.000	**300,00%**	3.500	**350,00%**	3.800	**380,00%**	3.800	**380,00%**
6	Xây dựng mới Trường THCS Bình Hưng Hòa A1, quận Bình Tân	1.000	4.500	656	**65,56%**	2.156	**215,56%**	3.656	**365,56%**	3.900	**390,00%**	4.200	**420,00%**	4.500	**450,00%**	4.500	**450,00%**
7	Xây dựng mới Trường TH Nguyễn Trường Tộ, quận Bình Tân	1.000	5.350	1.500	**150,00%**	2.500	**250,00%**	5.000	**500,00%**	5.000	**500,00%**	5.200	**520,00%**	5.350	**535,00%**	5.350	**535,00%**
8	Xây dựng mới Trường TH Bình Hưng Hòa A3, quân Bình Tân	1.000	2.500	255	**25,49%**	555	**55,49%**	1.255	**125,49%**	1.455	**145,49%**	1.655	**165,49%**	2.500	**250,00%**	2.500	**250,00%**
9	Đầu tư công viên, cây xanh (IV-23) phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân	1.000	1.000	311	**31,08%**	611	**61,08%**	611	**61,08%**	911	**91,08%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**950**	**38.350**	**943**	**99,23%**	**4.750**	**500,00%**	**25.850**	**2721,05%**	**28.750**	**3026,32%**	**30.800**	**3242,11%**	**38.350**	**4036,84%**	**38.350**	**4036,84%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**950**	**38.350**	**943**	**99,23%**	**4.750**	**500,00%**	**25.850**	**2721,05%**	**28.750**	**3026,32%**	**30.800**	**3242,11%**	**38.350**	**4036,84%**	**38.350**	**4036,84%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Xây dựng mới trường mầm non Bình Hưng Hòa 3, phường Bình Hưng Hòa	100	3.100	100	**100,00%**	600	**600,00%**	1.700	**1700,00%**	2.500	**2500,00%**	2.800	**2800,00%**	3.100	**3100,00%**	3.100	**3100,00%**
2	Xây dựng mới trường Mầm non Sen Trắng, phường Bình Hưng Hòa	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Mở rộng đoạn thắt nút cổ chai thuộc hẻm 687 Lê Đức Anh (Quốc lộ 1), phường Bình Hưng Hòa	100	700	100	**100,00%**	200	**200,00%**	200	**200,00%**	200	**200,00%**	200	**200,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**
4	Nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa	100	7.400	100	**100,00%**	1.100	**1100,00%**	1.400	**1400,00%**	1.900	**1900,00%**	2.400	**2400,00%**	7.400	**7400,00%**	7.400	**7400,00%**
5	Nâng cấp chỉnh trang đường ấp Chiến Lược (Mã Lò – Tân Kỳ Tân Quý), phường Bình Hưng Hòa	100	17.900	100	**100,00%**	800	**800,00%**	17.600	**17600,00%**	17.700	**17700,00%**	17.800	**17800,00%**	17.900	**17900,00%**	17.900	**17900,00%**
6	Cải tạo, sửa chữa, mở rộng trụ sở Uỷ ban nhân dân phường Bình Hưng Hoà	100	3.750	100	**100,00%**	1.150	**1150,00%**	1.650	**1650,00%**	2.750	**2750,00%**	3.250	**3250,00%**	3.750	**3750,00%**	3.750	**3750,00%**
7	Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa và Trung tâm Phục vụ hành chính công	100	750	93	**92,68%**	250	**250,00%**	250	**250,00%**	250	**250,00%**	500	**500,00%**	750	**750,00%**	750	**750,00%**
8	Nâng cấp, mở rộng và cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa	100	2.300	100	**100,00%**	400	**400,00%**	1.900	**1900,00%**	2.000	**2000,00%**	2.100	**2100,00%**	2.300	**2300,00%**	2.300	**2300,00%**
9	Sửa chữa Văn phòng khu phố trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa	100	1.800	100	**100,00%**	100	**100,00%**	800	**800,00%**	1.000	**1000,00%**	1.200	**1200,00%**	1.800	**1800,00%**	1.800	**1800,00%**
10	Cải tạo, mở rộng, sửa chữa Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường Bình Hưng Hòa	100	600	100	**100,00%**	100	**100,00%**	300	**300,00%**	400	**400,00%**	500	**500,00%**	600	**600,00%**	600	**600,00%**
108	**Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Hòa**	**5.015**	**750**	**700**	**13,96%**	**700**	**13,96%**	**700**	**13,96%**	**700**	**13,96%**	**700**	**13,96%**	**700**	**13,96%**	**5.015**	**100,00%**
	Nguồn vốn gân sách Thành phố	**4.315**	**50**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**4.315**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**4.315**	**50**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**4.315**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa	4.315	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	4.315	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**700**	**700**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**700**	**700**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**
1	Cải tạo, sửa chữa các Trường Mầm non trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa các Trường Tiểu học trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Tân Sơn Hòa	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Hòa	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 12 Phạm Văn Hai; 259, 273, 381, 389, 429 Hoàng Văn Thụ; 55 Trường Sơn; 385 Lê Văn Sỹ và các hẻm nhánh đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Sơn Hoà	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Cải tạo, nâng cấp đường Tân Sơn Hòa; đường Dương Văn Nga; hẻm 91/20 đường Nguyễn Thanh Tuyền và các hẻm nhánh, phường Tân Sơn Hoà	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Sửa chữa các tuyến hẻm trên địa bàn phường giai đoạn 1	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
109	**Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhất**	**157.172**	**157.172**	**37.733**	**24,01%**	**38.383**	**24,42%**	**46.998**	**29,90%**	**135.066**	**85,94%**	**144.013**	**91,63%**	**157.172**	**100,00%**	**157.172**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**153.172**	**153.172**	**34.053**	**22,23%**	**34.703**	**22,66%**	**43.318**	**28,28%**	**131.386**	**85,78%**	**140.333**	**91,62%**	**153.172**	**100,00%**	**153.172**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**71.922**	**71.922**	**34.053**	**47,35%**	**34.703**	**48,25%**	**43.318**	**60,23%**	**51.386**	**71,45%**	**60.333**	**83,89%**	**71.922**	**100,00%**	**71.922**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trường Mầm non Sơn Ca	793	793	793	**100,00%**	793	**100,00%**	793	**100,00%**	793	**100,00%**	793	**100,00%**	793	**100,00%**	793	**100,00%**
2	Xây dựng mới Trường Tiểu học Hùng Vương	1.454	1.454	1.454	**100,00%**	1.454	**100,00%**	1.454	**100,00%**	1.454	**100,00%**	1.454	**100,00%**	1.454	**100,00%**	1.454	**100,00%**
3	Xây dựng mới Trường THCS Mạc Đĩnh Chi	976	976	976	**100,00%**	976	**100,00%**	976	**100,00%**	976	**100,00%**	976	**100,00%**	976	**100,00%**	976	**100,00%**
4	XD hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ để thực hiện đầu tư xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng P.06, Q.Tân Bình	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Cải tạo kênh A41 (kênh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa) phường 04, quận Tân Bình	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
6	Cải tạo, sửa chữa các trường THCS trên địa bàn quận Tân Bình	300	300	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo các trường tiểu học trên địa bàn quận Tân Bình	350	350	0	**0,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**	350	**100,00%**
8	Sửa chữa, cải tạo hẻm 226 Lê Văn Sỹ	52	52	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**
9	Sửa chữa, cải tạo cụm hẻm 698/1 và 698/3 Trường Chinh	58	58	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	58	**100,00%**	58	**100,00%**	58	**100,00%**	58	**100,00%**
10	Sửa chữa, cải tạo hẻm số 4 Văn Chung (từ Văn Chung đến hẻm 166 Trần Văn Dư)	58	58	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	58	**100,00%**	58	**100,00%**	58	**100,00%**	58	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
11	Sửa chữa, cải tạo hẻm 304 và 304/4, 304/6 Trường Chinh	67	67	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	67	**100,00%**	67	**100,00%**	67	**100,00%**	67	**100,00%**
12	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Bá Tòng	111	111	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	111	**100,00%**	111	**100,00%**	111	**100,00%**	111	**100,00%**
13	Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới	69	69	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	69	**100,00%**	69	**100,00%**	69	**100,00%**	69	**100,00%**
14	Sửa chữa, nâng cấp hẻm 339 Nguyễn Thái Bình	52	52	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**
15	Sửa chữa, nâng cấp hẻm 293 Bàu Cát	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
16	Sửa chữa, nâng cấp hẻm 273 Bàu Cát	44	44	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	44	**100,00%**	44	**100,00%**	44	**100,00%**	44	**100,00%**
17	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Trọng Lội	68	68	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**
18	Sửa chữa, cải tạo đường Lưu Nhân Chú	56	56	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	56	**100,00%**	56	**100,00%**	56	**100,00%**	56	**100,00%**
19	Sửa chữa, cải tạo đường Tân Trang và hẻm 30, 75	95	95	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	95	**100,00%**	95	**100,00%**	95	**100,00%**	95	**100,00%**
20	Cải tạo, sửa chữa hẻm 149 Bành Văn Trân	84	84	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**
21	Sửa chữa, cải tạo đường Đinh Điền	54	54	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**
22	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thanh Tuyền và hẻm 84	68	68	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**
23	Sửa chữa, cải tạo hẻm 652 Cộng Hòa (Từ Cộng Hòa đến Nhất Chi Mai)	82	82	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	82	**100,00%**	82	**100,00%**	82	**100,00%**	82	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
24	Sửa chữa, nâng cấp đường Gò Cẩm Đệm và khu cư xá Phú Thọ Hòa	184	184	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	184	**100,00%**	184	**100,00%**	184	**100,00%**	184	**100,00%**
25	Sửa chữa, cải tạo hẻm 124 Phan Huy Ích và các hẻm nhánh	78	78	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**
26	Cải tạo, sửa chữa đường Bảy Hiền	142	142	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	142	**100,00%**	142	**100,00%**	142	**100,00%**	142	**100,00%**
27	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận Tân Bình	1.165	1.165	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.165	**100,00%**	1.165	**100,00%**	1.165	**100,00%**
28	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, quận Tân Bình	780	780	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	780	**100,00%**	780	**100,00%**	780	**100,00%**
29	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 13, quận Tân Bình	290	290	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	290	**100,00%**	290	**100,00%**	290	**100,00%**
30	Sửa chữa, cải tạo Nhà thiếu nhi quận Tân Bình	425	425	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	425	**100,00%**	425	**100,00%**	425	**100,00%**
31	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình	228	228	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	228	**100,00%**	228	**100,00%**	228	**100,00%**
32	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Yên Thế, quận Tân Bình	228	228	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	228	**100,00%**	228	**100,00%**	228	**100,00%**
33	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình	162	162	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	162	**100,00%**	162	**100,00%**	162	**100,00%**
34	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình	260	260	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	260	**100,00%**	260	**100,00%**	260	**100,00%**
35	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Bành Văn Trân (Phân hiệu 2), quận Tân Bình	119	119	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	119	**100,00%**	119	**100,00%**	119	**100,00%**
36	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 10, quận Tân Bình	204	204	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	204	**100,00%**	204	**100,00%**	204	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
37	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 6, quận Tân Bình	117	117	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	117	**100,00%**	117	**100,00%**	117	**100,00%**
38	Cải tạo, nâng cấp hẻm 13 Trần Văn Hoàng và các hẻm nhánh, Phường 9, quận Tân Bình	934	934	636	**68,09%**	636	**68,09%**	636	**68,09%**	636	**68,09%**	934	**100,00%**	934	**100,00%**	934	**100,00%**
39	Cải tạo, nâng cấp đường Hà Bá Tường và các hẻm nhánh, Phường 12, quận Tân Bình	560	560	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	560	**100,00%**	560	**100,00%**	560	**100,00%**	560	**100,00%**
40	Cải tạo, nâng cấp đường Nghĩa Phát (đoạn từ đường Bành Văn Trân đến đường Nghĩa Hòa), Phường 6, quận Tân Bình	406	406	216	**53,20%**	216	**53,20%**	216	**53,20%**	406	**100,00%**	406	**100,00%**	406	**100,00%**	406	**100,00%**
41	Cải tạo, nâng cấp đường Lộc Hưng (từ đường Hưng Hóa đến hẻm 47 Lộc Hưng) và hẻm 47 Lộc Hưng, Phường 06, quận Tân Bình	494	494	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	494	**100,00%**	494	**100,00%**	494	**100,00%**	494	**100,00%**
42	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trọng Tuyển (đoạn từ đường Lê Văn Sỹ đến 429 Hoàng Văn Thụ) và hẻm 409 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, quận Tân Bình	560	560	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	560	**100,00%**	560	**100,00%**	560	**100,00%**	560	**100,00%**
43	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 112/1 đến 206/45 Phạm Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình	746	746	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	746	**100,00%**	746	**100,00%**	746	**100,00%**	746	**100,00%**
44	Cải tạo, nâng cấp hẻm 343 đường Nguyễn Trọng Tuyển (đầu hẻm 343 Nguyễn Trọng Tuyển đến hẻm 15 Tân Canh), Phường 01, quận Tân Bình	344	344	274	**79,65%**	274	**79,65%**	274	**79,65%**	344	**100,00%**	344	**100,00%**	344	**100,00%**	344	**100,00%**
45	Cải tạo, nâng cấp hẻm 72 đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, quận Tân Bình	239	239	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	239	**100,00%**	239	**100,00%**	239	**100,00%**	239	**100,00%**
46	Cải tạo, nâng cấp hẻm 956 đường Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Bình	175	175	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	175	**100,00%**	175	**100,00%**	175	**100,00%**	175	**100,00%**
47	Cải tạo, nâng cấp hẻm 42 Văn Chung, Phường 13, quận Tân Bình	285	285	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	285	**100,00%**	285	**100,00%**	285	**100,00%**	285	**100,00%**
48	Cải tạo, nâng cấp hẻm 554 Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình	257	257	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	257	**100,00%**	257	**100,00%**	257	**100,00%**	257	**100,00%**
49	Cải tạo, nâng cấp đường Quảng Hiền, hẻm 250 Bàu Cát, hẻm 32 Phan Sào Nam, đoạn đường Sơn Hưng và các hẻm nhánh, Phường 11, quận Tân Bình	1.563	1.563	1.238	**79,21%**	1.238	**79,21%**	1.238	**79,21%**	1.238	**79,21%**	1.238	**79,21%**	1.563	**100,00%**	1.563	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
50	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 133, 185 Ni Sư Huỳnh Liên; 572, 536/11, 536/43 Âu Cơ và các hẻm nhánh, Phường 10, quận Tân Bình	1.629	1.629	1.211	**74,34%**	1.211	**74,34%**	1.211	**74,34%**	1.211	**74,34%**	1.211	**74,34%**	1.629	**100,00%**	1.629	**100,00%**
51	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 108 Trần Mai Ninh, đoạn hẻm 273 Bàu Cát, 512 Trường Chinh, Phường 12 và Phường 13, quận Tân Bình	820	820	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	820	**100,00%**	820	**100,00%**	820	**100,00%**	820	**100,00%**
52	Cải tạo, nâng cấp đường Chấn Hưng, đường Nghĩa Hòa nối dài và các hẻm nhánh, Phường 6, quận Tân Bình	1.191	1.191	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.191	**100,00%**	1.191	**100,00%**
53	Cải tạo, nâng cấp đường Khai Trí, Chí Linh, Đại Nghĩa, Dân Trí và các hẻm nhánh, Phường 6, quận Tân Bình	1.071	1.071	983	**91,78%**	983	**91,78%**	983	**91,78%**	983	**91,78%**	983	**91,78%**	1.071	**100,00%**	1.071	**100,00%**
54	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 686, 766/42, 766/92, 766/92/15, 766/103 đường Cách Mạng Tháng Tám và các hẻm nhánh đường Hoàng Sa, Phường 5, quận Tân Bình	1.465	1.465	1.008	**68,81%**	1.008	**68,81%**	1.008	**68,81%**	1.008	**68,81%**	1.008	**68,81%**	1.465	**100,00%**	1.465	**100,00%**
55	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 220 Âu Cơ và các hẻm nhánh, Phường 9, quận Tân Bình	1.552	1.552	1.270	**81,83%**	1.270	**81,83%**	1.270	**81,83%**	1.270	**81,83%**	1.270	**81,83%**	1.552	**100,00%**	1.552	**100,00%**
56	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 687 Lạc Long Quân, 40 Trần Văn Quang và các hẻm nhánh, Phường 10, quận Tân Bình	775	775	589	**76,00%**	589	**76,00%**	589	**76,00%**	589	**76,00%**	589	**76,00%**	775	**100,00%**	775	**100,00%**
57	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 108, 118/127B, 118/127C Phan Huy Ích; 828, 828/1 Trường Chinh; 145, 145/2 Trần Thị Trọng, Phường 15, quận Tân Bình	1.268	1.268	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.268	**100,00%**	1.268	**100,00%**
58	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 15, 17 Hoàng Hoa Thám và các hẻm nhánh, Phường 13, quận Tân Bình	1.480	1.480	1.044	**70,54%**	1.044	**70,54%**	1.044	**70,54%**	1.044	**70,54%**	1.044	**70,54%**	1.480	**100,00%**	1.480	**100,00%**
59	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 230, 240, 254, 456, 596, 598 Trường Chinh và hẻm 622 Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình	1.385	1.385	946	**68,30%**	946	**68,30%**	946	**68,30%**	946	**68,30%**	1.385	**100,00%**	1.385	**100,00%**	1.385	**100,00%**
60	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 35, 47, 55, 71, 163 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân Bình	981	981	624	**63,61%**	624	**63,61%**	624	**63,61%**	624	**63,61%**	981	**100,00%**	981	**100,00%**	981	**100,00%**
61	Cải tạo, nâng cấp đường Đặng Minh Trứ, đường 5, 6, 7 hẻm 130 Ni Sư Huỳnh Liên và các hẻm nhánh đường Hồng Lạc, Phường 10, quận Tân Bình	1.698	1.698	1.310	**77,15%**	1.310	**77,15%**	1.310	**77,15%**	1.310	**77,15%**	1.698	**100,00%**	1.698	**100,00%**	1.698	**100,00%**
62	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 71/39, 93, 103, 107, 107/19, 154/30, 154/48 Phạm Văn Hai; hẻm 1364, 1368 Trường Sa và các hẻm nhánh, Phường 3, quận Tân Bình	1.529	1.529	953	**62,33%**	953	**62,33%**	953	**62,33%**	953	**62,33%**	1.529	**100,00%**	1.529	**100,00%**	1.529	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
63	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 43 Đông Hồ, 958/35 Lạc Long Quân và các hẻm nhánh, Phường 8, quận Tân Bình	811	811	605	**74,60%**	605	**74,60%**	605	**74,60%**	605	**74,60%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**
64	Cải tạo, nâng cấp đường Bàu Cát 6, Bàu Cát 7, đoạn đường Bàu Cát 4 và các hẻm nhánh, Phường 14, quận Tân Bình	1.384	1.384	642	**46,39%**	642	**46,39%**	642	**46,39%**	642	**46,39%**	1.384	**100,00%**	1.384	**100,00%**	1.384	**100,00%**
65	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 3,7 đường Hưng Hóa; hẻm 783 Cách Mạng Tháng Tám và các hẻm nhánh, Phường 6, quận Tân Bình	1.464	1.464	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.464	**100,00%**	1.464	**100,00%**	1.464	**100,00%**
66	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 175 Ni Sư Huỳnh Liên; cụm hẻm 594, 618, 618/9 Âu Cơ và các hẻm nhánh, Phường 10, quận Tân Bình	1.177	1.177	945	**80,29%**	945	**80,29%**	945	**80,29%**	945	**80,29%**	1.177	**100,00%**	1.177	**100,00%**	1.177	**100,00%**
67	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 149, 161, 165 Ba Vân; 78 Đồng Đen; 89 Nguyễn Hồng Đào và các hẻm nhánh, Phường 14, quận Tân Bình	1.398	1.398	1.131	**80,90%**	1.131	**80,90%**	1.131	**80,90%**	1.131	**80,90%**	1.398	**100,00%**	1.398	**100,00%**	1.398	**100,00%**
68	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm trên địa bàn 15 phường (từ Phường 1 đến Phường 15), quận Tân Bình	2.200	2.200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**
69	Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1)	22.895	22.895	11.378	**49,70%**	11.378	**49,70%**	18.156	**79,30%**	18.156	**79,30%**	18.156	**79,30%**	22.895	**100,00%**	22.895	**100,00%**
70	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 6, quận Tân Bình	3.501	3.501	2.256	**64,44%**	2.256	**64,44%**	3.093	**88,35%**	3.093	**88,35%**	3.093	**88,35%**	3.501	**100,00%**	3.501	**100,00%**
71	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 4, quận Tân Bình	3.262	3.262	1.571	**48,16%**	1.571	**48,16%**	1.571	**48,16%**	1.571	**48,16%**	1.571	**48,16%**	3.262	**100,00%**	3.262	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**80.900**	**80.900**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**80.000**	**98,89%**	**80.000**	**98,89%**	**80.900**	**100,00%**	**80.900**	**100,00%**
1	Xây dựng mới và cải tạo Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền	80.000	80.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	80.000	**100,00%**	80.000	**100,00%**	80.000	**100,00%**	80.000	**100,00%**
2	Xây dựng mới Trường Mầm non Quận, quận Tân Bình	900	900	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**350**	**350**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**350**	**100,00%**	**350**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 05, quận Tân Bình	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 7, quận Tân Bình	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Trần Văn Đang, phường Tân Hòa	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Chi Lang (Cơ sở 1 và cơ sở 2)	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Ngọc Hồi (cơ sở 2), phường Tân Hòa	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**4.000**	**4.000**	**3.680**	**92,00%**	**3.680**	**92,00%**	**3.680**	**92,00%**	**3.680**	**92,00%**	**3.680**	**92,00%**	**4.000**	**100,00%**	**4.000**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**4.000**	**4.000**	**3.680**	**92,00%**	**3.680**	**92,00%**	**3.680**	**92,00%**	**3.680**	**92,00%**	**3.680**	**92,00%**	**4.000**	**100,00%**	**4.000**	**100,00%**
	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 324, 437, 437/2; 522 Hoàng Văn Thụ; 19, 49 Hoàng Việt; 14 Xuân Hồng và các hẻm nhánh, phường Tân Sơn Nhất	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 876, 922 Cách Mạng Tháng Tám; 1355, 1357 Hoàng Sa; 202, 202/15, 242, 256 Phạm Văn Hai và các hẻm nhánh, phường Tân Sơn Nhất	500	500	474	**94,80%**	474	**94,80%**	474	**94,80%**	474	**94,80%**	474	**94,80%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Cộng Hòa (đoạn từ Lăng Cha Cả đến 103B Cộng Hòa); đường Xuân Hồng, đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Thái Bình, phường Tân Sơn Nhất	500	500	488	**97,60%**	488	**97,60%**	488	**97,60%**	488	**97,60%**	488	**97,60%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Cải tạo, nâng cấp Vòng xoay đường Hoàng Việt và tiểu đảo vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất	500	500	346	**69,20%**	346	**69,20%**	346	**69,20%**	346	**69,20%**	346	**69,20%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Cải tạo nhà thi đấu Trung tâm văn hóa - thể thao quận Tân Bình, phường Tân Sơn Nhất	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Khơi, đường Bến Cát, đoạn đường Ba Gia, đoạn đường Vân Côi, 15 Đặng Lộ và các hẻm nhánh, phường Tân Sơn Nhất	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Cải tạo, sửa chữa các Trường Tiểu học trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất	500	500	402	**80,40%**	402	**80,40%**	402	**80,40%**	402	**80,40%**	402	**80,40%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Cải tạo, sửa chữa các Trường Mầm non trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất	500	500	470	**94,00%**	470	**94,00%**	470	**94,00%**	470	**94,00%**	470	**94,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
110	**Ủy ban nhân dân phường Tân Hòa**	**4.306**	**4.306**	**1.000**	**23,22%**	**1.000**	**23,22%**	**3.014**	**70,00%**	**3.014**	**70,00%**	**3.014**	**70,00%**	**4.306**	**100,00%**	**4.306**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**1.806**	**1.806**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**964**	**53,39%**	**964**	**53,39%**	**964**	**53,39%**	**1.806**	**100,00%**	**1.806**	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án khởi công mới	**1.806**	**1.806**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**964**	**53,39%**	**964**	**53,39%**	**964**	**53,39%**	**1.806**	**100,00%**	**1.806**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 8, quân Tân Bình	1.806	1.806	0	**0,00%**	0	**0,00%**	964,2	**53,39%**	964,2	**53,39%**	964,2	**53,39%**	1.806	**100,00%**	1.806	**100,00%**
	Nguồn vốn Thành phố bổ sung có mục tiêu	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**40,00%**	**1.000**	**40,00%**	**2.050**	**82,00%**	**2.050**	**82,00%**	**2.050**	**82,00%**	**2.500**	**100,00%**	**2.500**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**40,00%**	**1.000**	**40,00%**	**2.050**	**82,00%**	**2.050**	**82,00%**	**2.050**	**82,00%**	**2.500**	**100,00%**	**2.500**	**100,00%**
1	Cải tạo, sửa chữa các Trường Mầm non trên địa bàn phường Tân Hòa	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa các Trường Tiểu học trên địa bàn phường Tân Hòa	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn phường Tân Hòa	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Cải tạo, nâng cấp hẻm 373, 373/1/130, 373/1/142, 373/152, 373/155, 373/172, 373/182, 373/224 Lý Thường Kiệt và các hẻm nhánh, phường Tân Hòa.	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
5	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 730/2, 730/98, 752 Lạc Long Quân; 58, 86/44, 86/52 Âu Cơ và các hẻm nhánh	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
111	**Ủy ban nhân dân phường Bảy Hiền**	**800**	**25000**	**800**	**100,00%**	**11400**	**1425,00%**	**19100**	**2387,50%**	**20700**	**2587,50%**	**23200**	**2900,00%**	**25000**	**3125,00%**	**25000**	**3125,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**800**	**25.000**	**800**	**100,00%**	**11.400**	**1425,00%**	**19.100**	**2387,50%**	**20.700**	**2587,50%**	**23.200**	**2900,00%**	**25.000**	**3125,00%**	**25.000**	**3125,00%**
	Dự án khởi công mới	**600**	**24.800**	**600**	**100,00%**	**11.200**	**1866,67%**	**18.900**	**3150,00%**	**20.500**	**3416,67%**	**23.000**	**3833,33%**	**24.800**	**4133,33%**	**24.800**	**4133,33%**
1	Cải tạo, sửa chữa Trụ Sở Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường Bảy Hiền	200	4.700	200	**100,00%**	2.100	**1050,00%**	3.800	**1900,00%**	3.800	**1900,00%**	4.300	**2150,00%**	4.700	**2350,00%**	4.700	**2350,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ Sở Đảng Ủy Phường Bảy Hiền	200	7.200	200	**100,00%**	3.200	**1600,00%**	5.700	**2850,00%**	5.700	**2850,00%**	6.700	**3350,00%**	7.200	**3600,00%**	7.200	**3600,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp đường C27, hẻm 536/43/18 Âu Cơ, hẻm 88 Phan Sào Nam, hẻm 97 Năm Châu, hẻm 85 Lê Lai và các hẻm nhánh, phường Bảy Hiền	200	12.900	200	**100,00%**	5.900	**2950,00%**	9.400	**4700,00%**	11.000	**5500,00%**	12.000	**6000,00%**	12.900	**6450,00%**	12.900	**6450,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**200**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường Bảy Hiền	200	200	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
112	**Ủy ban nhân dân phường Tân Bình**	**4.800**	**9.578**	**2.608**	**54,34%**	**3.521**	**73,35%**	**7.726**	**160,96%**	**7.726**	**160,96%**	**8.945**	**186,36%**	**9.578**	**199,54%**	**9.578**	**199,54%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**4.800**	**9.578**	**2.608**	**54,34%**	**3.521**	**73,35%**	**7.726**	**160,96%**	**7.726**	**160,96%**	**8.945**	**186,36%**	**9.578**	**199,54%**	**9.578**	**199,54%**
	Dự án khởi công mới	**4.800**	**9.578**	**2.608**	**54,34%**	**3.521**	**73,35%**	**7.726**	**160,96%**	**7.726**	**160,96%**	**8.945**	**186,36%**	**9.578**	**199,54%**	**9.578**	**199,54%**
1	Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa phường Tân Bình	500	2.594	247	**49,40%**	247	**49,40%**	2.594	**518,80%**	2.594	**518,80%**	2.594	**518,80%**	2.594	**518,80%**	2.594	**518,80%**
2	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 111 Hoàng Hoa Thám; 23 Đồng Xoài; hẻm 72, 86 Nhất Chi Mai; hẻm 14 Cù Chính Lan; hẻm 15 đường C1; đường Trần Văn Danh và các hẻm nhánh, phường Tân Bình	1.000	1.050	576	**57,58%**	950	**95,00%**	950	**95,00%**	950	**95,00%**	1.050	**105,00%**	1.050	**105,00%**	1.050	**105,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 291, 449 Trường Chinh; 29, 81, 87, 89/37 Nguyễn Hồng Đào và các hẻm nhánh, phường Tân Bình	1.000	1.000	511	**51,15%**	900	**90,00%**	900	**90,00%**	900	**90,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
4	Cải tạo, sửa chữa các Trường Tiểu học trên địa bàn phường Tân Bình	330	1.465	144	**43,67%**	144	**43,67%**	707	**214,24%**	707	**214,24%**	1.213	**367,58%**	1.465	**443,94%**	1.465	**443,94%**
5	Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 6, 117 đường Ba Vân; hẻm 204, 124, 138, 188 đường Trương Công Định; hẻm 481, 640 Trường Chinh và các hẻm nhánh, phường Tân Bình	770	870	488	**63,38%**	488	**63,38%**	770	**100,00%**	770	**100,00%**	770	**100,00%**	870	**112,99%**	870	**112,99%**
6	Cải tạo, nâng cấp đường Văn Chung; cụm hẻm 14, 28, 56, 72 Văn Chung; hẻm 166 Trần Văn Dư và các hẻm nhánh, phường Tân Bình	800	900	466	**58,29%**	466	**58,29%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	900	**112,50%**	900	**112,50%**
7	Sửa chữa, cải tạo các cơ sở của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Tân Bình	400	1.199	175	**43,83%**	175	**43,83%**	655	**163,76%**	655	**163,76%**	1.018	**254,51%**	1.199	**299,76%**	1.199	**299,76%**
8	Xây dựng mới trụ sở Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Tân Bình	0	500	0		150		350		350		500		500		500	
113	**Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn**	**4.450**	**4.450**	**2.904**	**65,26%**	**3.070**	**68,99%**	**3.213**	**72,20%**	**3.399**	**76,38%**	**3.524**	**79,19%**	**4.450**	**100,00%**	**4.450**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**4.450**	**4.450**	**2.904**	**65,26%**	**3.070**	**68,99%**	**3.213**	**72,20%**	**3.399**	**76,38%**	**3.524**	**79,19%**	**4.450**	**100,00%**	**4.450**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	4.450	4.450	2.904	**65,26%**	3.070	**68,99%**	3.213	**72,20%**	3.399	**76,38%**	3.524	**79,19%**	4.450	**100,00%**	4.450	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Tân Sơn	850	850	321	**37,76%**	487	**57,27%**	534	**62,77%**	534	**62,77%**	534	**62,77%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở tại khu đất số 48/5 đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn	1.300	1.300	678	**52,14%**	678	**52,14%**	731	**56,22%**	731	**56,22%**	731	**56,22%**	1.300	**100,00%**	1.300	**100,00%**
3	Xây dựng mới Trạm Y tế phường Tân Sơn	500	500	416	**83,25%**	416	**83,25%**	459	**91,89%**	459	**91,89%**	459	**91,89%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Cải tạo, nâng cấp cụm hèm 02, 48, 66, 49, 161 Phạm Văn Bạch; hèm 103 Trần Thái Tông; hèm chợ Tân Trụ và các hèm nhánh, phường Tân Sơn	300	300	289	**96,28%**	289	**96,28%**	289	**96,28%**	289	**96,28%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
5	Cải tạo, nâng cấp cụm hèm 294, 306, 324, 340, 356, 370, 384, 390, 400, 408, 416, 424 Phạm Văn Bạch và các hèm nhánh, phường Tân Sơn	300	300	289	**96,43%**	289	**96,43%**	289	**96,43%**	289	**96,43%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
6	Cải tạo, nâng cấp cụm hèm 15, 143 Phan Huy Ích; 45, 45/7, 45/25 Trần Thái Tông và các hèm nhánh, phường Tân Sơn	300	300	288	**96,15%**	288	**96,15%**	288	**96,15%**	288	**96,15%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
7	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non 15, phường Tân Sơn	300	300	211	**70,33%**	211	**70,33%**	211	**70,33%**	265	**88,23%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
8	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp, phường Tân Sơn	300	300	208	**69,33%**	208	**69,33%**	208	**69,33%**	269	**89,54%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
9	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Phan Huy Ích, phường Tân Sơn	300	300	204	**67,83%**	204	**67,83%**	204	**67,83%**	275	**91,74%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
114	**Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu**	**142.907**	**142.907**	**12.222**	**8,55%**	**30.308**	**21,21%**	**63.398**	**44,36%**	**77.398**	**54,16%**	**108.398**	**75,85%**	**131.798**	**92,23%**	**142.907**	**100,00%**
	Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố tập trung	**118.907**	**30.660**	**2.800**	**2,36%**	**3.300**	**2,78%**	**5.160**	**4,34%**	**5.160**	**4,34%**	**20.160**	**16,95%**	**28.160**	**23,68%**	**30.660**	**25,78%**
	Dự án khởi công mới	**115.907**	**29.660**	**2.800**	**2,42%**	**3.300**	**2,85%**	**5.160**	**4,45%**	**5.160**	**4,45%**	**20.160**	**17,39%**	**27.160**	**23,43%**	**29.660**	**25,59%**
1	Cải tạo, nâng cấp đoạn đầu tuyến đường Hải Đăng, Phường 2, thành phố Vũng Tàu	25.407	20.000	2.140	**8,42%**	2.140	**8,42%**	4.000	**15,74%**	4.000	**15,74%**	10.500	**41,33%**	17.500	**68,88%**	20.000	**78,72%**
2	Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh - Đinh Tiên Hoàng - Phan Bội Châu	90.000	660	660	**0,73%**	660	**0,73%**	660	**0,73%**	660	**0,73%**	660	**0,73%**	660	**0,73%**	660	**0,73%**
3	Đầu tư hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại khu vực đường Hạ Long, Phường 2, thành phố Vũng Tàu	500	9.000	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	9.000	**1800,00%**	9.000	**1800,00%**	9.000	**1800,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**3.000**	**1.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.000**	**33,33%**	**1.000**	**33,33%**
1	Công viên Bàu sen thành phố Vũng tàu	2.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**
2	Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ số 222 Trần Phú đến nhà hàng Gành Hào)	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Xây dựng phố đi bộ Trưng Trắc - Trưng Nhị	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	Cải tạo vỉa hè đường Lê Lai	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
5	Cải tạo vỉa hè đường Trần Đồng	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
6	Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, phường 2	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
7	Mở thông tuyến đường Phan Huy Ích ra đường Hoàng Hoa Thám, phường 2	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
8	Xây dựng tuyến đường ngang kết nối đường Bacu - Trương Công Định - Thống Nhất - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
9	Cải tạo, mở rộng hèm 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Thắng Tam, thành phố Vũng	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
10	Nâng cấp, mở rộng đường Tạ Uyên (đoạn nối thông ra đường Thống Nhất), thành phố Vũng Tàu	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
11	Trường mầm non phường 2, thành phố Vũng Tàu	500	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
12	Thư viện thành phố Vũng Tàu	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**24.000**	**112.247**	**9.422**	**39,26%**	**27.008**	**112,53%**	**58.238**	**242,66%**	**72.238**	**300,99%**	**88.238**	**367,66%**	**103.638**	**431,82%**	**112.247**	**467,70%**
	Dự án khởi công mới	**22.100**	**111.150**	**9.270**	**41,95%**	**26.856**	**121,52%**	**57.613**	**260,69%**	**71.613**	**324,04%**	**87.613**	**396,44%**	**103.013**	**466,12%**	**111.150**	**502,94%**
1	Đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường băng cản lửa trên núi năm	900	12.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	6.184	**687,17%**	7.184	**798,28%**	9.184	**1020,50%**	10.184	**1131,61%**	12.000	**1333,33%**
2	Đầu tư, cải tạo, sửa chữa các công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn phường năm 2026	900	12.000	178	**19,81%**	678	**75,36%**	5.178	**575,36%**	7.178	**797,58%**	10.178	**1130,92%**	11.178	**1242,03%**	12.000	**1333,33%**
3	Đầu tư, cải tạo, sửa chữa các trường học và trụ sở cơ quan trên địa bàn phường năm	15.000	17.000	6.000	**40,00%**	8.000	**53,33%**	9.000	**60,00%**	13.000	**86,67%**	15.000	**100,00%**	16.000	**106,67%**	17.000	**113,33%**
4	Chỉnh trang đô thị năm 2026	1.000	17.000	228	**22,85%**	1.000	**100,00%**	7.000	**700,00%**	9.000	**900,00%**	11.000	**1100,00%**	16.000	**1600,00%**	17.000	**1700,00%**
5	Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường khu vực Bãi Sau trên địa bàn phường Vũng	800	12.000	600	**75,00%**	4.600	**575,00%**	5.600	**700,00%**	7.600	**950,00%**	8.600	**1075,00%**	11.000	**1375,00%**	12.000	**1500,00%**
6	Cải tạo, chỉnh trang đường Bà Triệu, Huỳnh Khương An, Nguyễn Hữu Cầu, Phan Đăng Lưu, Huỳnh Khương Ninh, Nguyễn Văn Trỗi phường Vũng Tàu.	500	8.000	500	**100,00%**	4.000	**800,00%**	6.000	**1200,00%**	6.000	**1200,00%**	7.000	**1400,00%**	8.000	**1600,00%**	8.000	**1600,00%**
7	Cải tạo chỉnh trang Tượng đài liệt sỹ	700	150	150	**21,43%**	150	**21,43%**	150	**21,43%**	150	**21,43%**	150	**21,43%**	150	**21,43%**	150	**21,43%**
8	Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt, Hẻm 221 đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu	700	10.000	587	**83,82%**	4.000	**571,43%**	6.500	**928,57%**	6.500	**928,57%**	8.500	**1214,29%**	9.500	**1357,14%**	10.000	**1428,57%**
9	Cải tạo, chỉnh trang đường Ba Cu, phường Vũng Tàu	1.000	15.000	428	**42,77%**	428	**42,77%**	7.000	**700,00%**	9.000	**900,00%**	11.000	**1100,00%**	13.000	**1300,00%**	15.000	**1500,00%**
10	Cải tạo, chỉnh trang đường Trương Vĩnh ký, Thủ Khoa Huân, Hoàng Diệu, Đồng Khởi, Tô Hiến Thành, phường Vũng Tàu	600	8.000	599	**99,82%**	4.000	**666,67%**	5.000	**833,33%**	6.000	**1000,00%**	7.000	**1166,67%**	8.000	**1333,33%**	8.000	**1333,33%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.900**	**1.097**	**152**	**8,00%**	**152**	**8,00%**	**625**	**32,89%**	**625**	**32,89%**	**625**	**32,89%**	**625**	**32,89%**	**1.097**	**57,74%**
1	Chỉnh trang đô thị năm 2027	400	500	27	**6,75%**	27	**6,75%**	500	**125,00%**	500	**125,00%**	500	**125,00%**	500	**125,00%**	500	**125,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng hèm 220 đường Phan Chu Trinh phường Vũng Tàu	800	500	45	**5,63%**	45	**5,63%**	45	**5,63%**	45	**5,63%**	45	**5,63%**	45	**5,63%**	500	**62,50%**
3	Đầu tư, cải tạo, sửa chữa các công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn phường năm 2027	300	57	40	**13,33%**	40	**13,33%**	40	**13,33%**	40	**13,33%**	40	**13,33%**	40	**13,33%**	57	**19,00%**
4	Đầu tư, cải tạo, sửa chữa các công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn phường năm 2028	200	40	40	**20,00%**	40	**20,00%**	40	**20,00%**	40	**20,00%**	40	**20,00%**	40	**20,00%**	40	**20,00%**
5	Đầu tư, cải tạo, sửa chữa các công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn phường năm 2029	200	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
115	**Ủy ban nhân dân phường Tam Thắng**	**933.973**	**933.973**	**314.677**	**33,69%**	**400.806**	**42,91%**	**472.619**	**50,60%**	**508.183**	**54,41%**	**547.785**	**58,65%**	**1.009.632**	**108,10%**	**1.362.513**	**145,88%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**892.973**	**892.973**	**298.077**	**33,38%**	**375.136**	**42,01%**	**437.949**	**49,04%**	**470.513**	**52,69%**	**509.785**	**57,09%**	**968.632**	**108,47%**	**1.321.513**	**147,99%**
	Dự án chuyển tiếp	**891.373**	**891.373**	**298.077**	**33,44%**	**375.136**	**42,09%**	**437.949**	**49,13%**	**470.513**	**52,79%**	**509.785**	**57,19%**	**967.032**	**108,49%**	**1.319.913**	**148,08%**
1	Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TPVT giai đoạn 2021-2025	3.000	3.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	BTGPMB TT Hành chính TP Vũng Tàu	20.000	20.000	3.822	**19,11%**	3.822	**19,11%**	3.822	**19,11%**	3.822	**19,11%**	3.822	**19,11%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
3	Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn Thuyên) TPVT	3.000	3.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	9.905	**330,17%**	12.905	**430,17%**
4	XD nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu	6.300	6.300	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**	12.600	**200,00%**	6.300	**100,00%**	6.300	**100,00%**
5	Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT	5.000	5.000	2.386	**47,72%**	2.386	**47,72%**	2.386	**47,72%**	2.386	**47,72%**	2.386	**47,72%**	5.921	**118,42%**	5.921	**118,42%**
6	HTKT Khu tái định cư phường Thắng nhất TPVT	10.000	10.000	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.400	**104,00%**	10.400	**104,00%**	10.400	**104,00%**	11.498	**114,98%**	11.498	**114,98%**
7	Chỉnh trang trục đường Thùy Vân TP Vũng Tàu	40.000	40.000	2.294	**5,73%**	2.294	**5,73%**	4.587	**11,47%**	2.294	**5,73%**	2.294	**5,73%**	2.294	**5,73%**	40.000	**100,00%**
8	Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị)	13.600	13.600	0	**0,00%**	706	**5,19%**	706	**5,19%**	706	**5,19%**	7.043	**51,79%**	13.600	**100,00%**	13.600	**100,00%**
9	Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 58ha phường 10	1.700	1.700	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.700	**100,00%**	1.700	**100,00%**	1.700	**100,00%**	1.700	**100,00%**	1.700	**100,00%**
10	Cải tạo tuyến đường D4, D5 phường 10, thành phố Vũng Tàu	10.000	10.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5.000	**50,00%**	7.000	**70,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
11	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì	175	175	28	**16,06%**	28	**16,06%**	28	**16,06%**	345	**197,20%**	345	**197,20%**	345	**197,20%**	345	**197,14%**
12	Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu	12.501	12.501	13.939	**111,50%**	14.813	**118,50%**	19.303	**154,41%**	26.507	**212,04%**	26.507	**212,04%**	26.507	**212,04%**	26.507	**212,04%**
13	Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh)	11.701	11.701	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	12.372	**105,73%**	12.372	**105,73%**	12.372	**105,73%**	12.372	**105,73%**
14	Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Quý Ly (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến chung cư OSC Land), phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	2.000	2.000	35	**1,73%**	0	**0,00%**	69	**3,47%**	35	**1,73%**	35	**1,73%**	35	**1,73%**	35	**1,73%**
15	Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn An Ninh (Đoạn từ đường Thuỳ Vân đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), thành phố Vũng Tàu	10.000	10.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	8.300	**83,00%**
16	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim	5.000	5.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	986	**19,72%**	986	**19,72%**
17	Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thắng Tam, TPVT	5.000	5.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
18	Mở rộng sân Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	237	237	82	**34,72%**	82	**34,72%**	82	**34,72%**	82	**34,72%**	165	**69,44%**	82	**34,72%**	82	**34,72%**
19	Hầm đi bộ số 3 (vị trí ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh và đường Thuỳ Vân), thành phố Vũng Tàu	20.000	20.000	8.880	**44,40%**	8.880	**44,40%**	8.880	**44,40%**	8.880	**44,40%**	8.880	**44,40%**	17.000	**85,00%**	17.000	**85,00%**
20	Xây dựng quảng trường tại 02 khu đất quốc phòng tại số 165 và 165A đường Thuỳ Vân	10.000	10.000	5.367	**53,67%**	5.367	**53,67%**	5.367	**53,67%**	5.367	**53,67%**	5.367	**53,67%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
21	Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giã phường 10 TPVT (giai đoạn 2)	10.000	10.000	2.647	**26,47%**	2.647	**26,47%**	2.647	**26,47%**	2.647	**26,47%**	2.647	**26,47%**	2.647	**26,47%**	10.782	**107,82%**
22	Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng tàu	50.000	50.000	3.166	**6,33%**	11.166	**22,33%**	15.166	**30,33%**	15.166	**30,33%**	15.166	**30,33%**	36.566	**73,13%**	499.666	**999,33%**
23	Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng tàu	150.000	150.000	129.686	**86,46%**	129.686	**86,46%**	132.103	**88,07%**	132.103	**88,07%**	132.103	**88,07%**	132.103	**88,07%**	132.103	**88,07%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
24	Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất	50.000	50.000	17.536	**35,07%**	27.536	**55,07%**	27.536	**55,07%**	27.536	**55,07%**	27.536	**55,07%**	50.000	**100,00%**	80.000	**160,00%**
25	Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B)	50.000	50.000	7.192	**14,38%**	10.192	**20,38%**	18.192	**36,38%**	21.192	**42,38%**	26.192	**52,38%**	31.192	**62,38%**	37.192	**74,38%**
26	Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường Thắng Nhất	4.000	4.000	2.342	**58,54%**	2.342	**58,54%**	2.342	**58,54%**	2.342	**58,54%**	2.342	**58,54%**	2.342	**58,54%**	2.342	**58,54%**
27	Đường vào chung cư tái định cư phường Thắng Tam	3.508	3.508	371	**10,58%**	371	**10,58%**	371	**10,58%**	371	**10,58%**	371	**10,58%**	371	**10,58%**	1.971	**56,19%**
28	Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	25.000	25.000	15.723	**62,89%**	18.723	**74,89%**	22.723	**90,89%**	22.723	**90,89%**	22.723	**90,89%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**
29	Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa thám)	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
30	Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Vũng Tàu	17.427	17.427	3.930	**22,55%**	3.934	**22,57%**	3.934	**22,57%**	3.934	**22,57%**	3.934	**22,57%**	10.934	**62,74%**	10.934	**62,74%**
31	Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, phường 4	28.984	28.984	3.705	**12,78%**	3.705	**12,78%**	3.705	**12,78%**	3.705	**12,78%**	3.705	**12,78%**	5.705	**19,68%**	9.605	**33,14%**
32	Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương	5.500	5.500	403	**7,33%**	403	**7,33%**	403	**7,33%**	403	**7,33%**	403	**7,33%**	2.612	**47,49%**	2.612	**47,49%**
33	Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 2	20.000	20.000	2.914	**14,57%**	2.914	**14,57%**	2.914	**14,57%**	2.914	**14,57%**	2.914	**14,57%**	8.427	**42,14%**	8.427	**42,14%**
34	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thắng Tam	22.000	22.000	1.952	**8,87%**	3.952	**17,96%**	12.352	**56,14%**	12.352	**56,14%**	14.352	**65,24%**	17.352	**78,87%**	20.352	**92,51%**
35	Điều chỉnh dải phân cách phụ đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu	101.666	101.666	400	**0,39%**	5.400	**5,31%**	20.400	**20,07%**	30.400	**29,90%**	45.400	**44,66%**	60.400	**59,41%**	62.400	**61,38%**
36	Trường THCS phường 5, Thành phố Vũng Tàu	4.000	4.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	35.532	**888,30%**	35.532	**888,30%**
37	Trường tiểu học Bến Nôm, phường 10	124	124	124	**100,00%**	3.529	**2845,97%**	3.529	**2845,97%**	3.529	**2845,97%**	3.529	**2845,97%**	240.290	##########	24.029	**19378,23%**
38	Trường mầm non Rạch Dừa, phường Rạch Dừa	775	775	0	**0,00%**	559	**72,13%**	775	**100,00%**	775	**100,00%**	775	**100,00%**	775	**100,00%**	775	**100,00%**
39	Trường THCS Phường 11	56	56	27	**48,57%**	27	**48,57%**	56	**100,00%**	56	**100,00%**	56	**100,00%**	56	**100,00%**	56	**100,00%**
40	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Phường 12	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
41	Cải tạo, sửa chữa trường TH Chí Linh, TH Thắng Tam, THCS Võ Trường Toản, TH Lưu Chí Hiếu	346	346	346	**100,00%**	346	**100,00%**	346	**100,00%**	346	**100,00%**	346	**100,00%**	346	**100,00%**	346	**100,00%**
42	Cải tạo, sửa chữa trường TH Lý Tự Trọng, MN Trúc Xanh, TH Nguyễn Viết Xuân, THCS Vũng Tàu	153	153	153	**100,00%**	153	**100,00%**	153	**100,00%**	153	**100,00%**	153	**100,00%**	153	**100,00%**	153	**100,00%**
43	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Châu Thành, TH Thắng Nhất, MG Phường 8, MN Châu Thành	225	225	225	**100,00%**	225	**100,00%**	225	**100,00%**	225	**100,00%**	225	**100,00%**	225	**100,00%**	225	**100,00%**
44	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thắng Nhì	2.615	2.615	2.615	**100,00%**	2.615	**100,00%**	2.615	**100,00%**	2.615	**100,00%**	2.615	**100,00%**	2.615	**100,00%**	2.615	**100,00%**
45	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất	2.428	2.428	102	**4,20%**	2.366	**97,45%**	2.428	**100,00%**	2.428	**100,00%**	2.428	**100,00%**	2.428	**100,00%**	2.428	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
46	Mở rộng trường THCS Trần Phú	1.469	1.469	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.469	**100,00%**	1.469	**100,00%**	1.469	**100,00%**
47	Trường mầm non Hàng Điều phường 11	7.618	7.618	0	**0,00%**	7.320	**96,09%**	7.618	**100,00%**	7.618	**100,00%**	7.618	**100,00%**	7.618	**100,00%**	7.618	**100,00%**
48	Trường THCS Hàn Thuyên TPVT	14.120	14.120	13.862	**98,17%**	13.862	**98,17%**	13.982	**99,02%**	13.982	**99,02%**	13.982	**99,02%**	13.982	**99,02%**	13.982	**99,02%**
49	Đường Hàng Điều (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51C)	27.269	27.269	195	**0,72%**	27.186	**99,70%**	27.186	**99,70%**	27.186	**99,70%**	27.269	**100,00%**	27.269	**100,00%**	27.269	**100,00%**
50	Hầm đi bộ qua đường Thuỳ Vân (tại vị trí ngã ba đường Phó Đức Chính và đường Thuỳ Vân), thành phố Vũng Tàu	3.800	3.800	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**	3.800	**100,00%**
51	Xây dựng tuyến ống thoát nước thải đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Thuỳ Vân đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), thành phố Vũng Tàu	1.100	1.100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.100	**100,00%**
52	Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu	61	61	0	**0,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**
53	Cải tạo các tuyến đường khu đồi Ngọc Tước, phường Thắng Tam	1.500	1.500	0	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	1.300	**86,67%**
54	Cải tạo nâng cấp hẻm 06, hẻm 12, hẻm 34 đường Bắc Sơn, phường 11	300	300	271	**90,33%**	271	**90,33%**	271	**90,33%**	271	**90,33%**	271	**90,33%**	271	**90,33%**	271	**90,33%**
55	Cải tạo cảnh quan cây xanh, mảng xanh đường Võ Nguyên Giáp, Thành phố Vũng Tàu	2.310	2.310	2.310	**100,00%**	2.310	**100,00%**	2.310	**100,00%**	2.310	**100,00%**	2.310	**100,00%**	2.310	**100,00%**	2.310	**100,00%**
56	Nâng cấp cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCĐ)	2.230	2.230	566	**25,39%**	566	**25,39%**	566	**25,39%**	566	**25,39%**	566	**25,39%**	566	**25,39%**	566	**25,39%**
57	Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2)	20.022	20.022	2.288	**11,43%**	2.288	**11,43%**	2.288	**11,43%**	2.288	**11,43%**	2.288	**11,43%**	16.128	**80,55%**	16.128	**80,55%**
58	Đường quy hoạch AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu	11.403	11.403	8.193	**71,85%**	8.193	**71,85%**	8.193	**71,85%**	8.193	**71,85%**	8.193	**71,85%**	20.837	**182,73%**	20.837	**182,73%**
59	Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT	18.855	18.855	14.694	**77,93%**	14.694	**77,93%**	17.694	**93,84%**	17.694	**93,84%**	17.694	**93,84%**	17.694	**93,84%**	17.694	**93,84%**
60	HTKT Khu tái định cư 10ha trong 58ha phường 10	24	24	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.066	**4441,67%**	1.066	**4441,67%**
61	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 1, 2, 5, Thắng Tam	340	340	340	**100,00%**	340	**100,00%**	340	**100,00%**	340	**100,00%**	340	**100,00%**	340	**100,00%**	340	**100,00%**
62	Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp (đường vào trường TH Võ Nguyên Giáp), Phường 12	10.932	10.932	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10.932	**100,00%**	10.932	**100,00%**
63	Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, P.Thắng Nhì	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
64	Đường Bình Giã (đoạn từ đường 30/4 đến nối đường 2/9), thành phố Vũng Tàu	20.700	20.700	0	**0,00%**	2.706	**13,07%**	2.706	**13,07%**	2.706	**13,07%**	2.706	**13,07%**	8.687	**41,97%**	8.687	**41,97%**
65	Cải tạo sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại tuyến đường Vi Ba và đường Hải Đăng	850	850	850	**100,00%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**
66	Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS phường 11)	2.053	2.053	1.438	**70,04%**	2.053	**100,00%**	2.053	**100,00%**	2.053	**100,00%**	2.053	**100,00%**	2.053	**100,00%**	2.053	**100,00%**
67	Đường Lê Thánh Tông Thành phố Vũng Tàu	200	200	0	**0,00%**	288	**144,00%**	288	**144,00%**	288	**144,00%**	288	**144,00%**	288	**144,00%**	288	**144,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
68	Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), phường 8	850	850	0	**0,00%**	0	**0,00%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**
69	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế các phường 5, 11, 12, Thắng Tam	78	78	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**	78	**100,00%**
70	Cấp cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã, Phường 8, TPVT	61	61	0	**0,00%**	0	**0,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**
71	Đường vào Trụ Sở UBND Phường 10	300	300	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
72	Đường vào trường THCS phường 12, TPVT	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
73	Đường Trương Công Định (đoạn từ đường Trần Đồng đến đường Quang Trung)	207	207	0	**0,00%**	0	**0,00%**	207	**100,00%**	207	**100,00%**	207	**100,00%**	207	**100,00%**	207	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.600**	**1.600**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.600**	**100,00%**	**1.600**	**100,00%**
1	Khu tái định cư Bàu Trũng TPVT	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp đường Lê Phụng Hiểu	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
4	HTKT khu tái định cư tại khu Bắc Phước Thắng	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
5	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Phụng Hiểu (đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Thống Nhất), thành phố Vũng Tàu	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Nâng cấp, mở rộng đường Lương Thế Vinh (đoạn còn lại nối dài ra đường 2/9), thành phố Vũng Tàu	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kè Bến Đình dọc đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hồ Biểu Chánh đến đoạn kè vuông góc với đường Tôn Đức Thắng), phường 9, thành phố Vũng Tàu	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**41.000**	**41.000**	**16.600**	**40,49%**	**25.670**	**62,61%**	**34.670**	**84,56%**	**37.670**	**91,88%**	**38.000**	**92,68%**	**41.000**	**100,00%**	**41.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**35.500**	**35.500**	**14.500**	**40,85%**	**23.500**	**66,20%**	**32.500**	**91,55%**	**35.500**	**100,00%**	**35.500**	**100,00%**	**35.500**	**100,00%**	**35.500**	**100,00%**
1	Cải tạo, sửa chữa các trường mầm non trên địa bàn Phường Tam Thắng	12.500	12.500	5.000	**40,00%**	8.000	**64,00%**	11.000	**88,00%**	12.500	**100,00%**	12.500	**100,00%**	12.500	**100,00%**	12.500	**100,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa các trường tiểu học trên địa bàn Phường Tam Thắng	12.500	12.500	5.000	**40,00%**	8.000	**64,00%**	11.000	**88,00%**	12.500	**100,00%**	12.500	**100,00%**	12.500	**100,00%**	12.500	**100,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa các trường trung học cơ sở trên địa bàn Phường Tam Thắng	10.500	10.500	4.500	**42,86%**	7.500	**71,43%**	10.500	**100,00%**	10.500	**100,00%**	10.500	**100,00%**	10.500	**100,00%**	10.500	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**5.500**	**5.500**	**2.100**	**38,18%**	**2.170**	**39,45%**	**2.170**	**39,45%**	**2.170**	**39,45%**	**2.500**	**45,45%**	**5.500**	**100,00%**	**5.500**	**100,00%**
1	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đảng uỷ, HĐND Phường Tam Thắng	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
2	Mở rộng, cải tạo sửa chữa Trụ sở UBND Phường Tam Thắng	500	500	400	**80,00%**	400	**80,00%**	400	**80,00%**	400	**80,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Cải tạo, xây dựng Công viên văn hoá thể dục thể thao (khu vực sân bóng đá Liên Hiệp)	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Cải tạo, nâng cấp trụ sở các khu phố trên địa bàn Phường Tam Thắng	500	500	200	**40,00%**	270	**54,00%**	270	**54,00%**	270	**54,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
5	Đầu tư mới và cải tạo mảng xanh, công viên trên địa bàn Phường Tam Thắng	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Cải tạo, sửa chữa các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng trên địa bàn Phường Tam Thắng	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
2	Cải tạo, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại các nút giao thông trên địa bàn phường Tam Thắng	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn thông tin	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng các tuyến hẻm địa bàn phường Tam Thắng	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
5	Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn Phường	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
116	**Ủy ban nhân dân phường Rạch Dừa**	**68.943**	**85.693**	**5.223**	**7,58%**	**46.410**	**67,32%**	**60.370**	**87,57%**	**64.770**	**93,95%**	**69.170**	**100,33%**	**88.743**	**128,72%**	**88.743**	**128,72%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**61.293**	**61.693**	**2.693**	**4,39%**	**43.170**	**70,43%**	**43.670**	**71,25%**	**43.670**	**71,25%**	**44.170**	**72,06%**	**61.293**	**100,00%**	**61.293**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**58.893**	**59.293**	**1.903**	**3,23%**	**42.570**	**72,28%**	**42.670**	**72,45%**	**42.670**	**72,45%**	**42.670**	**72,45%**	**59.293**	**100,68%**	**59.293**	**100,68%**
1	Nâng cấp đường Ngô Quyền TP Vũng Tàu	46.906	16.623	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	16.623	**35,44%**	16.623	**35,44%**
2	Đường Chí Linh - TP.Vũng Tàu.	10.000	41.040	1.040	**10,40%**	41.040	**410,40%**	41.040	**410,40%**	41.040	**410,40%**	41.040	**410,40%**	41.040	**410,40%**	41.040	**410,40%**
3	Cải tạo, nâng cấp hẻm 2/5 đường Đống Đa và xử lý thoát nước hẻm 02 đường Đống Đa, phường Thắng Nhất	1.987	1.630	863	**43,44%**	1.530	**77,00%**	1.630	**82,03%**	1.630	**82,03%**	1.630	**82,03%**	1.630	**82,03%**	1.630	**82,03%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.400**	**2.400**	**790**	**32,92%**	**600**	**25,00%**	**1.000**	**41,67%**	**1.000**	**41,67%**	**1.500**	**62,50%**	**2.000**	**83,33%**	**2.000**	**83,33%**
1	Tuyến đường kết nối giữa đường Bùi Thiện Ngộ (Bình Gĩa) và D5, phường 10	2.000	2.000	790	**39,50%**	600	**30,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**	2000	**100,00%**
2	Dự án Dự án Đường Biệt Chính (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Dự án Đường Nguyễn Hữu Cảnh từ đường 3/2 đến Bãi tắm Chí Linh	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
	Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu	**7.650**	**24.000**	**2.530**	**33,07%**	**3.240**	**42,35%**	**16.700**	**218,30%**	**21.100**	**275,82%**	**25.000**	**326,80%**	**27.450**	**358,82%**	**27.450**	**358,82%**
	Dự án khởi công mới	**3.450**	**19.800**	**2.180**	**63,19%**	**2.690**	**77,97%**	**14.500**	**420,29%**	**17.800**	**515,94%**	**21.100**	**611,59%**	**23.250**	**673,91%**	**23.250**	**673,91%**
1	Cải tạo sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường Rạch Dừa	400	2.400	210	**52,50%**	310	**77,50%**	1.700	**425,00%**	2.000	**500,00%**	2.300	**575,00%**	2.800	**700,00%**	2.800	**700,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thắng Nhất	700	5.900	500	**71,43%**	600	**85,71%**	4.000	**571,43%**	5.000	**714,29%**	6.000	**857,14%**	6.600	**942,86%**	6.600	**942,86%**
3	Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND phường Rạch Dừa	700	3.000	690	**98,57%**	700	**100,00%**	3.000	**428,57%**	3.300	**471,43%**	3.600	**514,29%**	3.700	**528,57%**	3.700	**528,57%**
4	Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ đường 3/2 đến đường Nguyễn Đình Tứ	750	3.700	409	**54,53%**	509	**67,87%**	3.300	**440,00%**	3.800	**506,67%**	4.300	**573,33%**	4.450	**593,33%**	4.450	**593,33%**
5	Cải tạo, sửa chữa các trạm y tế trên địa bàn phường Rạch Dừa	400	2.800	241	**60,25%**	341	**85,25%**	1.500	**375,00%**	2.000	**500,00%**	2.500	**625,00%**	3.200	**800,00%**	3.200	**800,00%**
6	Cải tạo các công viên và các điểm thể dục thể thao trên địa bàn phường Rạch Dừa	500	2.000	130	**26,00%**	230	**46,00%**	1.000	**200,00%**	1.700	**340,00%**	2.400	**480,00%**	2.500	**500,00%**	2.500	**500,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**4.200**	**4.200**	**350**	**8,33%**	**550**	**13,10%**	**2.200**	**52,38%**	**3.300**	**78,57%**	**3.900**	**92,86%**	**4.200**	**100,00%**	**4.200**	**100,00%**
1	Cải tạo, sửa chữa các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, Nhà thi đấu thể dục thể thao trên địa bàn phường Rạch Dừa; Nhà tập luyện thi đấu thể thao phường 10 (cũ)	600	600		**0,00%**	0	**0,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
2	Cải tạo sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hẻm cấp 1, cấp 2 trên địa bàn phường Rạch Dừa	800	800	350	**43,75%**	550	**68,75%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở các trụ sở khu phố trên địa bàn phường Rạch Dừa	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	150	**50,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
4	Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn phường Rạch Dừa	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	150	**50,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
5	Ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số tại UBND phường Rạch Dừa, lắp đặt hệ thống Camera giám sát phục vụ xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn phường Rạch Dừa	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	150	**50,00%**	250	**83,33%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
6	Nâng cấp, mở rộng, sửa chữa các trường học trên đại bàn phường Rạch Dừa	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	200	**40,00%**	400	**80,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
7	Chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường Rạch Dừa	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**60,00%**	400	**80,00%**	400	**80,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
8	Đầu tư xây dựng đường N7	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**40,00%**	400	**80,00%**	400	**80,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
9	Mở rộng Trường Mầm non Đại Dương Xanh (nằm trong khu tái định cư phường Thắng Nhất)	400	400	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	200	**50,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
117	**Ủy ban nhân dân phường Phước Thắng**	**636.880**	**636.880**	**125.973**	**19,78%**	**303.223**	**47,61%**	**445.898**	**70,01%**	**446.898**	**70,17%**	**533.517**	**83,77%**	**636.880**	**100,00%**	**636.880**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**607.250**	**551.880**	**112.437**	**18,52%**	**283.687**	**46,72%**	**386.162**	**63,59%**	**387.162**	**63,76%**	**467.162**	**76,93%**	**551.880**	**90,88%**	**551.880**	**90,88%**
	Dự án khởi công mới	**605.000**	**551.660**	**112.437**	**18,58%**	**283.687**	**46,89%**	**386.162**	**63,83%**	**387.162**	**63,99%**	**467.162**	**77,22%**	**551.660**	**91,18%**	**551.660**	**91,18%**
1	HTKT khu tái định cư và NOXH phường 12, thành phố Vũng Tàu (khu 24ha)	600.000	546.660	112.187	**18,70%**	280.187	**46,70%**	382.662	**63,78%**	382.662	**63,78%**	462.662	**77,11%**	546.660	**91,11%**	546.660	**91,11%**
2	Đường vào trường Tiểu học Phường 12 TPVT	5.000	5.000	250	**5,00%**	3500	**70,00%**	3.500	**70,00%**	4500	**90,00%**	4.500	**90,00%**	5000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.250**	**220**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**220**	**9,78%**	**220**	**9,78%**
1	Hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu	50	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
2	Xây dựng trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu	1.000	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
3	Đường quy hoạch A4 (đoạn từ đường Hàng Điều 4 đến đường 51C)	500	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**20,00%**	100	**20,00%**
4	Đường quy hoạch AIII (đoạn từ Đường Đô Lương đến Đường Rạch Bà 1)	500	120	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	120	**24,00%**	120	**24,00%**
5	Công viên Hồ Rạch Bà - TPVT	200	-		**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**29.630**	**85.000**	**13.537**	**45,69%**	**19.537**	**65,94%**	**59.736**	**201,61%**	**59.736**	**201,61%**	**66.355**	**223,95%**	**85.000**	**286,87%**	**85.000**	**286,87%**
	Dự án khởi công mới	**24.950**	**27.450**	**10.076**	**40,39%**	**16.076**	**64,43%**	**23.765**	**95,25%**	**23.765**	**95,25%**	**27.450**	**110,02%**	**27.450**	**110,02%**	**27.450**	**110,02%**
1	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường mầm non trên địa bàn phường Phước Thắng	2.200	2.200	1.705	**77,48%**	1.705	**77,48%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường tiểu học trên địa bàn phường Phước Thắng	12.500	15.000	5.121	**40,97%**	8.121	**64,97%**	12.121	**96,97%**	12.121	**96,97%**	15.000	**120,00%**	15.000	**120,00%**	15.000	**120,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Phước Thắng	8.500	8.500	2.718	**31,98%**	5.718	**67,27%**	8.218	**96,69%**	8.218	**96,69%**	8.500	**100,00%**	8.500	**100,00%**	8.500	**100,00%**
4	Tu bổ, tôn tạo Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cầu Cỏ May và Bia ghi công trận đánh Phước Thành	1.750	1.750	532	**30,43%**	532	**30,43%**	1.225	**70,03%**	1.225	**70,03%**	1.750	**100,00%**	1.750	**100,00%**	1.750	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**4.680**	**57.550**	**3.460**	**73,94%**	**3.460**	**73,94%**	**35.971**	**768,62%**	**35.971**	**768,62%**	**38.905**	**831,31%**	**57.550**	**1229,70%**	**57.550**	**1229,70%**
1	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, các tuyến hẻm trên địa bàn Phường Phước Thắng năm 2026	460	12.500	890	**193,53%**	890	**193,53%**	8.790	**1910,92%**	8.790	**1910,92%**	10.290	**2237,01%**	12.500	**2717,39%**	12.500	**2717,39%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Nâng cấp, mở rộng đường Bắc Sơn, phường Phước Thắng	550	5.550	550	**100,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**	5.550	**1009,09%**	5.550	**1009,09%**
3	Xây dựng Trường THCS Rạch Bà, phường Phước Thắng	1.700	1.700	129	**7,56%**	129	**7,56%**	1.700	**100,00%**	1.700	**100,00%**	1.700	**100,00%**	1.700	**100,00%**	1.700	**100,00%**
4	Cải tạo, sửa chữa các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng trên địa bàn Phường Phước Thắng	300	6.000	300	**100,00%**	300	**100,00%**	2.569	**856,19%**	2.569	**856,19%**	2.569	**856,19%**	6.000	**2000,00%**	6.000	**2000,00%**
5	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng Ủy Phường Phước Thắng	600	10.000	600	**100,00%**	600	**100,00%**	8.155	**1359,17%**	8.155	**1359,17%**	8.155	**1359,17%**	10.000	**1666,67%**	10.000	**1666,67%**
6	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND Phường Phước Thắng	600	10.000	564	**93,98%**	564	**93,98%**	8.564	**1427,31%**	8.564	**1427,31%**	8.564	**1427,31%**	10.000	**1666,67%**	10.000	**1666,67%**
7	Cải tạo, nâng cấp trụ sở các khu phố trên địa bàn Phường Phước Thắng	290	5.300	248	**85,40%**	248	**85,40%**	2.078	**716,43%**	2.078	**716,43%**	2.078	**716,43%**	5300	**1827,59%**	5.300	**1827,59%**
8	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trạm y tế phường Phước Thắng	180	6.500	180	**100,00%**	180	**100,00%**	3.566	**1981,13%**	3.566	**1981,13%**	5.000	**2777,79%**	6.500	**3611,11%**	6.500	**3611,11%**
118	**Ủy ban nhân dân phường Long Hương**	**30.130**	**30.130**	**4.000**	**13,28%**	**9.500**	**31,53%**	**23.123**	**76,74%**	**24.893**	**82,62%**	**25.643**	**85,11%**	**30.070**	**99,80%**	**30.130**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**80**	**80**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**20**	**25,00%**	**20**	**25,00%**	**20**	**25,00%**	**20**	**25,00%**	**80**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**80**	**80**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**20**	**25,00%**	**20**	**25,00%**	**20**	**25,00%**	**20**	**25,00%**	**80**	**100,00%**
1	Đường Quy hoạch N6 nối dài, xã Tân Hưng	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo trụ sở HĐND-UBND và Trung tâm VHHT cộng đồng phường Long Hương	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**
3	Công viên xã Tân Hưng	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**
4	Đường Bình Giã	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**
	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	**30.050**	**30.050**	**4.000**	**13,31%**	**9.500**	**31,61%**	**23.103**	**76,88%**	**24.873**	**82,77%**	**25.623**	**85,27%**	**30.050**	**100,00%**	**30.050**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**28.500**	**28.500**	**3.000**	**10,53%**	**8.500**	**29,82%**	**22.053**	**77,38%**	**23.323**	**81,84%**	**24.073**	**84,47%**	**28.500**	**100,00%**	**28.500**	**100,00%**
1	Nâng cấp, sửa chữa cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường Long Hương giai đoạn 2026 -2030	14.000	14.000	1.000	**7,14%**	1.500	**10,71%**	13.000	**92,86%**	13.770	**98,36%**	13.770	**98,36%**	14.000	**100,00%**	14.000	**100,00%**
2	Nâng cấp, sữa chữa các trụ sở cơ quan, trụ sở khu phố và chợ trên địa bàn phường Long Hương	4.000	4.000	1.000	**25,00%**	1.200	**30,00%**	1.553	**38,83%**	1.553	**38,83%**	1.553	**38,83%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa các khu di tích, đền thờ liệt sĩ và trung tâm văn hoá, sân bóng đá trên địa phường Long Hương	8.000	8.000	500	**6,25%**	5.000	**62,50%**	6.500	**81,25%**	7.000	**87,50%**	7.750	**96,88%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**
4	Nâng cấp, sữa chữa hệ thống camera trên địa bàn phường Long Hương	2.500	2.500	500	**20,00%**	800	**32,00%**	1.000	**40,00%**	1.000	**40,00%**	1.000	**40,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.550**	**1.550**	**1.000**	**64,52%**	**1.000**	**64,52%**	**1.050**	**67,74%**	**1.550**	**100,00%**	**1.550**	**100,00%**	**1.550**	**100,00%**	**1.550**	**100,00%**
1	Xây dựng mới phòng học chức năng và nâng cấp cải tạo trường học, trạm y tế giai đoạn 2026-2030	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
2	Công viên tuyến tránh Quốc lộ 56	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Đường Trương Công Quyền	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Đường Lê Hồng Phong	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
119	**Ủy ban nhân dân phường Bà Rịa**	**653.141**	**652.961**	**389.923**	**59,70%**	**411.111**	**62,94%**	**461.203**	**70,61%**	**475.538**	**72,81%**	**509.363**	**77,99%**	**545.160**	**83,47%**	**652.961**	**99,97%**
	Ngân sách Thành phố tập trung	**602.041**	**601.861**	**388.923**	**64,60%**	**396.611**	**65,88%**	**446.703**	**74,20%**	**449.038**	**74,59%**	**478.863**	**79,54%**	**503.360**	**83,61%**	**601.861**	**99,97%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án chuyển tiếp	**193.002**	**193.002**	**93.670**	**48,53%**	**100.358**	**52,00%**	**130.653**	**67,70%**	**132.988**	**68,90%**	**158.813**	**82,29%**	**183.310**	**94,98%**	**193.002**	**100,00%**
1	Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 3, thành phố Bà Rịa	22.500	22.500	8.263	**36,72%**	8263	**36,72%**	18.263	**81,17%**	18263	**81,17%**	18263	**81,17%**	22500	**100,00%**	22.500	**100,00%**
2	Hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư phường Long Hương, thành phố Bà Rịa	21.374	21.374	8.132	**38,05%**	8132	**38,05%**	8.132	**38,05%**	8132	**38,05%**	21374	**100,00%**	21374	**100,00%**	21.374	**100,00%**
3	Đường Huỳnh Khương Ninh, phường Kim Dinh	17.680	17.680	12.531	**70,88%**	12531	**70,88%**	15.531	**87,85%**	15531	**87,85%**	15531	**87,85%**	15531	**87,85%**	17.680	**100,00%**
4	Đường Hàm Nghi, xã Tân Hưng	14.800	14.800	5.074	**34,28%**	7774	**52,53%**	7.774	**52,53%**	7774	**52,53%**	7774	**52,53%**	14800	**100,00%**	14.800	**100,00%**
5	Công viên Bà Rịa giai đoạn 2	13538	13538	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	9600	**70,91%**	13538	**100,00%**	13538	**100,00%**
6	Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa	12.784	12.784	5.311	**41,54%**	5311	**41,54%**	5.311	**41,54%**	5311	**41,54%**	5311	**41,54%**	5311	**41,54%**	12.784	**100,00%**
7	Tuyến cống thoát nước chống ngập úng đường Trần Phú	11.248	11.248	8.159	**72,54%**	8159	**72,54%**	8.159	**72,54%**	8159	**72,54%**	8159	**72,54%**	11248	**100,00%**	11.248	**100,00%**
8	Đường D3, D5 nối dài, xã Hòa Long	11.200	11.200	7.232	**64,57%**	7232	**64,57%**	9.393	**83,87%**	11200	**100,00%**	11200	**100,00%**	11200	**100,00%**	11.200	**100,00%**
9	Đầu tư 20km đường nội thị TP BR (gđ 1)	10.046	10.046	5.046	**50,23%**	5046	**50,23%**	10.046	**100,00%**	10046	**100,00%**	10046	**100,00%**	10046	**100,00%**	10.046	**100,00%**
10	Xây dựng Khu Bán trú trường TH Hòa Long	10.000	10.000	5.806	**58,06%**	5806	**58,06%**	8.806	**88,06%**	8806	**88,06%**	8806	**88,06%**	10000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
11	Đường Nguyễn Thái Học, phường Long Toàn	8640	8640	3443	**39,85%**	5171	**59,85%**	8171	**94,57%**	8171	**94,57%**	8640	**100,00%**	8640	**100,00%**	8640	**100,00%**
12	Đường Hoàng Văn Thụ, phường Long Tâm	8.000	8.000	5.486	**68,58%**	5486	**68,58%**	5.486	**68,58%**	5486	**68,58%**	8000	**100,00%**	8000	**100,00%**	8.000	**100,00%**
13	Đường số 40, xã Hòa Long	8.000	8.000	5.713	**71,41%**	5713	**71,41%**	5.713	**71,41%**	5713	**71,41%**	5713	**71,41%**	8000	**100,00%**	8.000	**100,00%**
14	Đường 110 nối dài, xã Long Phước	7.300	7.300	5.040	**69,04%**	7300	**100,00%**	7.300	**100,00%**	7300	**100,00%**	7300	**100,00%**	7300	**100,00%**	7.300	**100,00%**
15	Đường QH bên hông trại nuôi chó, phường Long Tâm	6.000	6.000	3.024	**50,40%**	3024	**50,40%**	4.024	**67,07%**	4024	**67,07%**	4024	**67,07%**	6000	**100,00%**	6.000	**100,00%**
16	Đường Quy hoạch D3 nối dài, xã Hòa Long	2.537	2.537	383	**15,10%**	383	**15,10%**	2.537	**100,00%**	2537	**100,00%**	2537	**100,00%**	2537	**100,00%**	2.537	**100,00%**
17	Chống xuống cấp trường Tiểu học Trần Văn Quan năm 2025	1.546	1.546	1.546	**100,00%**	1546	**100,00%**	1.546	**100,00%**	1546	**100,00%**	1546	**100,00%**	1546	**100,00%**	1.546	**100,00%**
18	Đường phía Bắc trường Lê Thành Duy, phường Phước Trung	780	780	0	**0,00%**	0	**0,00%**	780	**100,00%**	780	**100,00%**	780	**100,00%**	780	**100,00%**	780	**100,00%**
19	Đường Ngô Gia Tự nối dài	700	700	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
20	Hệ thống PCCC 07 trường mầm non trên địa bàn thành phố Bà Rịa	613	613	613	**100,00%**	613	**100,00%**	613	**100,00%**	613	**100,00%**	613	**100,00%**	613	**100,00%**	613	**100,00%**
21	Đường Tôn Đức Thắng nối dài	567	567	567	**100,00%**	567	**100,00%**	567	**100,00%**	567	**100,00%**	567	**100,00%**	567	**100,00%**	567	**100,00%**
22	Lắp đặt, thay thế đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố năm 2025	543	543	543	**100,00%**	543	**100,00%**	543	**100,00%**	543	**100,00%**	543	**100,00%**	543	**100,00%**	543	**100,00%**
23	Công viên đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm	391	391	391	**100,00%**	391	**100,00%**	391	**100,00%**	391	**100,00%**	391	**100,00%**	391	**100,00%**	391	**100,00%**
24	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5, lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018	332	332	332	**100,00%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**
25	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu TĐC Hòa Long	308	308	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	308	**100,00%**	308	**100,00%**	308	**100,00%**	308	**100,00%**
26	Nâng cấp, duy tu các tuyến đường trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2025	306	306	306	**100,00%**	306	**100,00%**	306	**100,00%**	306	**100,00%**	306	**100,00%**	306	**100,00%**	306	**100,00%**
27	Sửa chữa trụ sở khu phố ấp các phường xã năm 2025	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
28	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phường Phước Hưng giai đoạn 2	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
29	Sửa chữa trụ sở UBND và Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng các phường xã năm 2025	195	195	195	**100,00%**	195	**100,00%**	195	**100,00%**	195	**100,00%**	195	**100,00%**	195	**100,00%**	195	**100,00%**
30	Đường Phạm Phú Thứ, phường Phước Hưng	172	172	172	**100,00%**	172	**100,00%**	172	**100,00%**	172	**100,00%**	172	**100,00%**	172	**100,00%**	172	**100,00%**
31	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Hòa Long	168	168	168	**100,00%**	168	**100,00%**	168	**100,00%**	168	**100,00%**	168	**100,00%**	168	**100,00%**	168	**100,00%**
32	Đường Nguyễn Chánh Sắt, phường Phước Hưng	113	113	113	**100,00%**	113	**100,00%**	113	**100,00%**	113	**100,00%**	113	**100,00%**	113	**100,00%**	113	**100,00%**
33	Sửa chữa trụ sở các phòng ban trực thuộc UBND thành phố năm 2025	81	81	81	**100,00%**	81	**100,00%**	81	**100,00%**	81	**100,00%**	81	**100,00%**	81	**100,00%**	81	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
34	Mở rộng đường Cách mạng tháng 8 (đoạn từ Nhà tròn đến đường Nguyên Thanh Đằng)	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
35	Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị khu Tây Nam thành phố Bà Rịa	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
36	Kè hai bờ sông Dinh đoạn từ Cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**
37	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Kè hai bờ sông Dinh từ cầu Long Hương đến cầu Nhà máy nước	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
38	Tái định cư phường Long Tâm (Gò cát còn lại)	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**
39	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1 /500 Khu tái định cư phường Long Hương, thành phố Bà Rịa	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**408.859**	**408.859**	**295.253**	**72,21%**	**296.253**	**72,46%**	**316.050**	**77,30%**	**316.050**	**77,30%**	**320.050**	**78,28%**	**320.050**	**78,28%**	**408.859**	**100,00%**
1	Kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước	378.609	378.609	274.800	**72,58%**	274800	**72,58%**	289.800	**76,54%**	289.800	**76,54%**	289.800	**76,54%**	289.800	**76,54%**	378.609	**100,00%**
2	Đường số 82, xã Long Phước	9.770	9.770	7.917	**81,03%**	7917	**81,03%**	9.770	**100,00%**	9.770	**100,00%**	9.770	**100,00%**	9.770	**100,00%**	9.770	**100,00%**
3	Đường số 84, xã Long Phước	8.545	8.545	7.023	**82,19%**	7023	**82,19%**	8.545	**100,00%**	8.545	**100,00%**	8.545	**100,00%**	8.545	**100,00%**	8.545	**100,00%**
4	Đường Lê Long Vân nối dài, phường Long Tâm	5.000	5.000	3.300	**66,00%**	4300	**86,00%**	4.300	**86,00%**	4.300	**86,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
5	Đường Nguyễn Phước Tấn, phường Long Hương	3.635	3.635	2.213	**60,88%**	2213	**60,88%**	3.635	**100,00%**	3.635	**100,00%**	3.635	**100,00%**	3.635	**100,00%**	3.635	**100,00%**
1	Đường Lý Thái Tổ, phường Long Toàn	3.300	3.300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	3300	**100,00%**	3300	**100,00%**	3.300	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**180**	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
1	Xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước đường CMT8	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Đập tràn sông Dinh (đập giữ nước)	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Đường Hai Bà Trưng nối dài	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND thành phố Bà Rịa	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
5	Cầu đi bộ sông Dinh	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
6	Đường Văn Tiến Dũng (đoạn từ đường 3/2 đến đường gom Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu)	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
7	Đường Ngô Đức Kế	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
8	HTKT Khu tái định cư phường Phước Hưng giai đoạn 2	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
9	Khu trưng bày hiện vật di tích Địa đạo Long Phước	20	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**51.100**	**51.100**	**1.000**	**1,96%**	**14.500**	**28,38%**	**14.500**	**28,38%**	**26.500**	**51,86%**	**30.500**	**59,69%**	**41.800**	**81,80%**	**51.100**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**50.700**	**50.700**	**600**	**1,18%**	**14.100**	**27,81%**	**14.100**	**27,81%**	**26.100**	**51,48%**	**30.100**	**59,37%**	**41.400**	**81,66%**	**50.700**	**100,00%**
1	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, hẻm giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I	19700	19700	200	**1,02%**	5200	**26,40%**	5.200	**26,40%**	9200	**46,70%**	9200	**46,70%**	15200	**77,16%**	19.700	**100,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước và công trình hạ tầng xã hội năm 2026	18000	18000	200	**1,11%**	5200	**28,89%**	5.200	**28,89%**	13200	**73,33%**	13200	**73,33%**	13200	**73,33%**	18.000	**100,00%**
3	Đầu tư trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn phường	13.000	13.000	200	**1,54%**	3700	**28,46%**	3.700	**28,46%**	3700	**28,46%**	7700	**59,23%**	13000	**100,00%**	13.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**400**	**400**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**
1	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, hẻm giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, hẻm giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn III	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Công viên rạch Thủ Lựu giai đoạn 1	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Đường 27/04 nối dài	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước và công trình hạ tầng xã hội năm 2027	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước và công trình hạ tầng xã hội năm 2028	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước và công trình hạ tầng xã hội năm 2029	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
8	Cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước và công trình hạ tầng xã hội năm 2030	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
120	**Ủy ban nhân dân phường Tam Long**	**1.440**	**1.440**	**950**	**65,97%**	**950**	**65,97%**	**1.010**	**70,14%**	**1.010**	**70,14%**	**1.010**	**70,14%**	**1.440**	**100,00%**	**1.440**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**140**	**140**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**140**	**100,00%**	**140**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**140**	**140**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**140**	**100,00%**	**140**	**100,00%**
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND xã Hòa Long	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
2	Cải tạo nâng cấp Đường Hương lộ 8, xã Long Phước	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
3	Đường Võ Văn Kiệt nối dài	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
4	Đường vào trung tâm phòng chống HIV/AIDS cũ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
5	Đường QH N7B	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
6	Đường số 82	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
7	Đường số 71	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**1.300**	**1.300**	**950**	**73,08%**	**950**	**73,08%**	**1.010**	**77,69%**	**1.010**	**77,69%**	**1.010**	**77,69%**	**1.300**	**100,00%**	**1.300**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.300**	**1.300**	**950**	**73,08%**	**950**	**73,08%**	**1.010**	**77,69%**	**1.010**	**77,69%**	**1.010**	**77,69%**	**1.300**	**100,00%**	**1.300**	**100,00%**
1	Sửa chữa trụ sở cơ quan nhà nước, khu phố trên địa bàn phường Tam Long giai đoạn 2026-2030	400	400	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
2	Sửa chữa đền thờ liệt sĩ và các đình thần trên địa bàn phường Tam Long	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera trên địa bàn phường Tam Long	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Mở rộng trường tiểu học Lê Lợi	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo các trường học trên địa bàn phường Tam Long giai đoạn 2026-2030	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Sửa chữa cải tạo các trạm y tế trên địa bàn phường Tam Long giai đoạn 2026-2030	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Chỉnh trang đô thị hàng năm trên địa bàn phường Tam Long giai đoạn 2026-2030	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
8	Lắp đặt các biển báo hiệu đất công trên địa bàn phường Tam Long	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**30,00%**	30	**30,00%**	30	**30,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Xây dựng đề án và Lắp đặt các bảng tên đường trên địa bàn phường Tam Long	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
10	Công viên phường Tam Long	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
11	Xây dựng nhà đa năng trường Tiểu học Nguyễn Minh Khanh	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**30,00%**	30	**30,00%**	30	**30,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Xây dựng nhà đa năng trường tiểu học Trần Văn Thượng	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
13	Đường Lê Hữu Trác nối dài	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
14	Đường kết nối khu dân cư Lan Anh 1 và khu dân cư Barimex	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
15	Đường Quy hoạch số 03, phường Tam Long	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
121	**Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ**	**647.765**	**629.593**	**115.179**	**17,78%**	**174.115**	**26,88%**	**280.802**	**43,35%**	**373.123**	**57,60%**	**477.853**	**73,77%**	**546.462**	**84,36%**	**629.593**	**97,19%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**566.043**	**539.268**	**113.054**	**19,97%**	**169.990**	**30,03%**	**276.677**	**48,88%**	**354.598**	**62,65%**	**403.528**	**71,29%**	**464.137**	**82,00%**	**539.268**	**95,27%**
	Dự án chuyển tiếp	**532.243**	**497.539**	**105.925**	**19,90%**	**161.861**	**30,41%**	**267.548**	**50,27%**	**344.469**	**64,72%**	**392.399**	**73,73%**	**424.408**	**79,74%**	**497.539**	**93,48%**
1	Sửa chữa trường Mầm non Phú Mỹ, trường Mầm non Mỹ Xuân, trường THCS Phan Chu Trinh	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo đường quanh nhà văn hóa Thị Vải	3.675	1.147	247	**6,72%**	247	**6,72%**	1.147	**31,21%**	1.147	**31,21%**	1.147	**31,21%**	1.147	**31,21%**	1.147	**31,21%**
3	Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Đức Thuận	7.030	2.624	838	**11,92%**	838	**11,92%**	2.624	**37,33%**	2.624	**37,33%**	2.624	**37,33%**	2.624	**37,33%**	2.624	**37,33%**
4	Sửa chữa, cải tạo đường Lý Thái Tổ	4.435	1.361	256	**5,77%**	256	**5,77%**	1.361	**30,69%**	1.361	**30,69%**	1.361	**30,69%**	1.361	**30,69%**	1.361	**30,69%**
5	Sửa chữa, cải tạo các tuyến đường Khu phố Mỹ Tân	3.745	1.200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.200	**32,04%**	1.200	**32,04%**	1.200	**32,04%**	1.200	**32,04%**	1.200	**32,04%**
6	Sửa chữa, cải tạo đường tổ 13 (02 nhánh), khu phố Tân Hạnh	5.814	3.525	1.273	**21,90%**	1.273	**21,90%**	3.525	**60,63%**	3.525	**60,63%**	3.525	**60,63%**	3.525	**60,63%**	3.525	**60,63%**
7	Cải tạo các tuyến đường tại khu phố Phước Hưng, Phước Lập	2.000	2.000	300	**15,00%**	300	**15,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
8	Sửa chữa, cải tạo đường từ chùa Niết Bàn đến đường Trường Chinh	2.280	2.316	1.715	**75,22%**	1.715	**75,22%**	1.715	**75,22%**	2.316	**101,58%**	2.316	**101,58%**	2.316	**101,58%**	2.316	**101,58%**
9	Sửa chữa, cải tạo mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước khu tái định cư 15ha	6.688	3.500	2.000	**29,90%**	2.000	**29,90%**	2.000	**29,90%**	3.500	**52,33%**	3.500	**52,33%**	3.500	**52,33%**	3.500	**52,33%**
10	Sửa chữa, cải tạo vỉa hè, thoát nước đường Hồ Thanh Tòng	4.090	982		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	982	**24,01%**	982	**24,01%**	982	**24,01%**	982	**24,01%**
11	Sửa chữa, cải tạo đường liên phường Mỹ Xuân - Tóc Tiên	11.965	9.398	6.898	**57,65%**	6.898	**57,65%**	6.898	**57,65%**	9.398	**78,55%**	9.398	**78,55%**	9.398	**78,55%**	9.398	**78,55%**
12	Sửa chữa, cải tạo đường Huỳnh Trí Mạnh khu phố Phước Lập	5.019	5.623	4.423	**88,13%**	4.423	**88,13%**	4.423	**88,13%**	5.623	**112,03%**	5.623	**112,03%**	5.623	**112,03%**	5.623	**112,03%**
13	Xây dựng nhà kho vũ khí đạn sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão Ban CHQS thị xã Phú Mỹ	373	373		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	373	**100,00%**	373	**100,00%**	373	**100,00%**	373	**100,00%**
14	Di dời tái định cư các hộ dân khu phố Ngọc Hà thị trấn Phú Mỹ (nằm trong khu vực 21ha phía Bắc Nhà máy thép Việt)	424	424		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**47,17%**	200	**47,17%**	200	**47,17%**	424	**100,00%**
15	Đường quy hoạch R khu 35ha Đô thị mới Phú Mỹ (từ đường 46 đến đường 81 qua dự án ATA), thị xã Phú Mỹ	16.100	15.000		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**12,42%**	6.000	**37,27%**	10.000	**62,11%**	15.000	**93,17%**
16	Đường D10 quy hoạch 3A, phường Mỹ Xuân	10.853	10.853	1.500	**13,82%**	3.000	**27,64%**	4.500	**41,46%**	5.500	**50,68%**	5.500	**50,68%**	5.500	**50,68%**	10.853	**100,00%**
17	Đường bên cạnh trường TH Nguyễn Huệ (đoạn 1; QL 51- đường đôi 26,5; đoạn 2: Trường THCS Phan Bội Châu - đường khu hạ tầng mở rộng 26,5ha)	6.412	6.412	1.200	**18,71%**	2.500	**38,99%**	3.500	**54,59%**	4.093	**63,83%**	4.093	**63,83%**	4.093	**63,83%**	6.412	**100,00%**
18	Công viên khu tái định cư 37ha, Phú Mỹ	2.900	4.800	500	**17,24%**	1.700	**58,62%**	3.000	**103,45%**	4.800	**165,52%**	4.800	**165,52%**	4.800	**165,52%**	4.800	**165,52%**
19	HTKT Khu tái định cư phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ	33.000	43.000		**0,00%**		**0,00%**	10.000	**30,30%**	20.000	**60,61%**	30.000	**90,91%**	30.000	**90,91%**	43.000	**130,30%**
20	Đường quy hoạch giao thông D12, phường Phú Mỹ	3.930	3.930		**0,00%**	500	**12,72%**	2.000	**50,89%**	3.500	**89,06%**	3.930	**100,00%**	3.930	**100,00%**	3.930	**100,00%**
21	Chợ Ngọc Hà phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ	10.700	10.700	40	**0,37%**	6.040	**56,45%**	7.040	**65,79%**	8.040	**75,14%**	9.040	**84,49%**	10.040	**93,83%**	10.700	**100,00%**
22	Đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (quy hoạch số 2 khu dân cư 8A), phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ	12.300	13.261	961	**7,81%**	2.461	**20,01%**	3.961	**32,20%**	5.961	**48,46%**	8.461	**68,79%**	10.961	**89,11%**	13.261	**107,81%**
23	Cải tạo, sửa chữa và lắp đặt bổ sung hệ thống PCCC tại các trường học trực thuộc trên địa bàn thị xã Phú Mỹ năm 2022	6.500	6.300		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	6.300	**96,92%**	6.300	**96,92%**	6.300	**96,92%**	6.300	**96,92%**
24	Đường quy hoạch T đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ	5.000	10.330		**0,00%**	3.330	**66,60%**	3.830	**76,60%**	4.830	**96,60%**	5.830	**116,60%**	7.830	**156,60%**	10.330	**206,60%**
25	Tuyến thoát nước chính dọc Quốc lộ 51 (đoạn từ đường 2A đến chùa Huệ Quang, đoạn từ VCB đến cầu Ngọc Hà và đoạn từ đường Phước Hòa - Cái Mép đến cầu Rạch Tre, thị xã Phú Mỹ	30.000	30.031	231	**0,77%**	3.231	**10,77%**	8.231	**27,44%**	13.231	**44,10%**	18.231	**60,77%**	23.231	**77,44%**	30.031	**100,10%**
26	Sửa chữa trường Mầm non Tân Hải và trường Tiểu học Tóc Tiên	2.513	1.123	1.123	**44,69%**	1.123	**44,69%**	1.123	**44,69%**	1.123	**44,69%**	1.123	**44,69%**	1.123	**44,69%**	1.123	**44,69%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
27	Xây dựng sân bóng đá mini và sân thể thao trường Tiểu học Hắc Dịch và trường Tiểu học Châu Pha B	259	201	201	**77,61%**	201	**77,61%**	201	**77,61%**	201	**77,61%**	201	**77,61%**	201	**77,61%**	201	**77,61%**
28	Sửa chữa Trường Mầm non Hắc Dịch, trường Tiểu học Nguyễn Du, trường THCS Hắc Dịch	700	1.161	1.161	**165,86%**	1.161	**165,86%**	1.161	**165,86%**	1.161	**165,86%**	1.161	**165,86%**	1.161	**165,86%**	1.161	**165,86%**
29	Sửa chữa trường Mầm non Sông Xoài, trường Tiểu học Phan Đình Phùng, trường THCS Chu Văn An	500	921	921	**184,20%**	921	**184,20%**	921	**184,20%**	921	**184,20%**	921	**184,20%**	921	**184,20%**	921	**184,20%**
30	Sửa chữa trường Mầm non Châu Pha 1, Trường tiểu học Châu Pha B, trường THCS Tóc Tiên	703	775	775	**110,24%**	775	**110,24%**	775	**110,24%**	775	**110,24%**	775	**110,24%**	775	**110,24%**	775	**110,24%**
31	Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Tân Hải	1.200	1.950	1.200	**100,00%**	1.950	**162,50%**	1.950	**162,50%**	1.950	**162,50%**	1.950	**162,50%**	1.950	**162,50%**	1.950	**162,50%**
32	Sửa chữa trường Tiểu học Chu Hải và trường Tiểu học Trần Quốc Toản	910	1.581		**0,00%**	1.581	**173,74%**	1.581	**173,74%**	1.581	**173,74%**	1.581	**173,74%**	1.581	**173,74%**	1.581	**173,74%**
33	Sửa chữa, cải tạo đường tổ 4, khu phố 4	1.714	1.450		**0,00%**		**0,00%**	1.450	**84,60%**	1.450	**84,60%**	1.450	**84,60%**	1.450	**84,60%**	1.450	**84,60%**
34	Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Tân Phước	1.350	979		**0,00%**		**0,00%**	979	**72,52%**	979	**72,52%**	979	**72,52%**	979	**72,52%**	979	**72,52%**
35	Đường số 17, xã Tóc Tiên	9.771	2.473	673	**6,89%**	673	**6,89%**	2.473	**25,31%**	2.473	**25,31%**	2.473	**25,31%**	2.473	**25,31%**	2.473	**25,31%**
36	Sửa chữa, cải tạo đường Mai Chí Thọ, khu phố Phước Sơn	2.161	848		**0,00%**		**0,00%**	848	**39,24%**	848	**39,24%**	848	**39,24%**	848	**39,24%**	848	**39,24%**
37	Sửa chữa, cải tạo đường Hoàng Sâm, khu phố Phước Sơn	5.385	1.149	289	**5,37%**	289	**5,37%**	1.149	**21,34%**	1.149	**21,34%**	1.149	**21,34%**	1.149	**21,34%**	1.149	**21,34%**
38	Sửa chữa, cải tạo đường Lê Thành Duy, khu phố Phước Sơn	4.577	1.500		**0,00%**		**0,00%**	1.500	**32,77%**	1.500	**32,77%**	1.500	**32,77%**	1.500	**32,77%**	1.500	**32,77%**
39	Mở rộng đường Sông Xoài - Cù Bị	10.000	4.098	1.298	**12,98%**	1.298	**12,98%**	4.098	**40,98%**	4.098	**40,98%**	4.098	**40,98%**	4.098	**40,98%**	4.098	**40,98%**
40	Đường D20 - Khu trung tâm xã Châu Pha	2.000	2.319	1.119	**55,95%**	1.119	**55,95%**	2.319	**115,95%**	2.319	**115,95%**	2.319	**115,95%**	2.319	**115,95%**	2.319	**115,95%**
41	Nhà tang lễ thị xã Phú Mỹ	4.000	6.781	2.775	**69,38%**	3.775	**94,38%**	5.475	**136,88%**	5.475	**136,88%**	5.475	**136,88%**	5.475	**136,88%**	6.781	**169,53%**
42	Đường quy hoạch N16 khu dân cư số 9 đô thị mới Phú Mỹ	9.100	11.295	4.595	**50,49%**	4.595	**50,49%**	11.295	**124,12%**	11.295	**124,12%**	11.295	**124,12%**	11.295	**124,12%**	11.295	**124,12%**
43	Xây dựng thêm 10 phòng học và trang thiết bị dạy học trường Tiểu học Văn Lang, xã Tân Hoà	11.000	9.588	4.888	**44,44%**	6.388	**58,07%**	8.388	**76,25%**	8.388	**76,25%**	8.388	**76,25%**	8.388	**76,25%**	9.588	**87,16%**
44	Sửa chữa, cải tạo các tuyến đường Khu phố Ông Trịnh	7.304	3.851	2.651	**36,30%**	2.651	**36,30%**	2.651	**36,30%**	3.851	**52,72%**	3.851	**52,72%**	3.851	**52,72%**	3.851	**52,72%**
45	Sửa chữa, cải tạo các tuyến đường khu phố Song Vĩnh	5.952	3.600	1.500	**25,20%**	2.400	**40,32%**	2.400	**40,32%**	2.400	**40,32%**	2.400	**40,32%**	2.400	**40,32%**	3.600	**60,48%**
46	Sửa chữa, cải tạo đường ngã ba Nông Trường đi Tóc Tiên	11.658	6.158	2.993	**25,67%**	4.658	**39,96%**	4.658	**39,96%**	4.658	**39,96%**	4.658	**39,96%**	4.658	**39,96%**	6.158	**52,82%**
47	Sửa chữa, cải tạo đường tổ 6 đi tổ 7 khu phố 5	7.544	6.194	2.694	**35,71%**	4.894	**64,87%**	4.894	**64,87%**	4.894	**64,87%**	4.894	**64,87%**	4.894	**64,87%**	6.194	**82,10%**
48	Sửa chữa, cải tạo đường Võ Trường Toản, khu phố Lam Sơn	4.861	4.562	3.062	**62,99%**	3.062	**62,99%**	3.062	**62,99%**	3.062	**62,99%**	4.562	**93,85%**	4.562	**93,85%**	4.562	**93,85%**
49	Sửa chữa, cải tạo đường Ngô Văn Huyền, khu phố Phước Sơn	3.171	2.200	1.200	**37,84%**	1.200	**37,84%**	1.200	**37,84%**	1.200	**37,84%**	2.200	**69,38%**	2.200	**69,38%**	2.200	**69,38%**
50	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Ánh Thủ, khu phố Phước Sơn	6.788	4.650	3.150	**46,41%**	3.150	**46,41%**	3.150	**46,41%**	3.150	**46,41%**	4.650	**68,50%**	4.650	**68,50%**	4.650	**68,50%**
51	Đường Nguyễn Thiện Thuật (QH số 5 - TT Hắc Dịch)	15.000	14.534	4.404	**29,36%**	5.404	**36,03%**	6.604	**44,03%**	8.104	**54,03%**	10.104	**67,36%**	12.104	**80,69%**	14.534	**96,89%**
52	Đường vào Sân vận động xã Châu Pha	5.000	6.549	3.210	**64,20%**	5.210	**104,20%**	5.210	**104,20%**	5.210	**104,20%**	5.210	**104,20%**	5.210	**104,20%**	6.549	**130,98%**
53	Đường Khu tái định cư xã Tân Hải	2.300	2.300	291	**12,65%**	291	**12,65%**	291	**12,65%**	291	**12,65%**	291	**12,65%**	2.300	**100,00%**	2.300	**100,00%**
54	Mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến đường Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu Pha), thị xã Phú Mỹ.	100.000	109.621	35.221	**35,22%**	35.221	**35,22%**	61.221	**61,22%**	79.921	**79,92%**	86.421	**86,42%**	92.921	**92,92%**	109.621	**109,62%**
55	Đường quy hoạch D13 khu dân cư số 9 (Đường S nhánh Tây), thị xã Phú Mỹ	50.000	44.000		**0,00%**		**0,00%**	18.000	**36,00%**	23.000	**46,00%**	29.000	**58,00%**	36.000	**72,00%**	44.000	**88,00%**
56	Đường Hồ Xuân Hương (quy hoạch phía sau chợ Tràng Cát, phường Hắc Dịch)	6.000	6.449	1.649	**27,48%**	3.149	**52,48%**	4.649	**77,48%**	6.449	**107,48%**	6.449	**107,48%**	6.449	**107,48%**	6.449	**107,48%**
57	Sửa chữa trường Tiểu học Mỹ Xuân và trường THCS Phan Bội Châu	6.090	6.090		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	6.090	**100,00%**	6.090	**100,00%**	6.090	**100,00%**	6.090	**100,00%**
58	Sân vận động Tân Hòa	3.613	3.613		**0,00%**	3.613	**100,00%**	3.613	**100,00%**	3.613	**100,00%**	3.613	**100,00%**	3.613	**100,00%**	3.613	**100,00%**
59	Sửa chữa trường Mầm non Tân Phước, trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, trường THCS Tân Phước	1.200	1.200		**0,00%**		**0,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
60	Đường D5 Khu dân cư số 9	2.000	2.000		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
61	Đường QH 46 nối dài khu đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ	7.490	7.490		**0,00%**	7.490	**100,00%**	7.490	**100,00%**	7.490	**100,00%**	7.490	**100,00%**	7.490	**100,00%**	7.490	**100,00%**
62	Đường H nối dài phường Hắc Dịch	2.105	2.105		**0,00%**		**0,00%**	2.105	**100,00%**	2.105	**100,00%**	2.105	**100,00%**	2.105	**100,00%**	2.105	**100,00%**
63	Đường nối tiếp đường quy hoạch 81, phường Phú Mỹ	1.898	1.898		**0,00%**	1.898	**100,00%**	1.898	**100,00%**	1.898	**100,00%**	1.898	**100,00%**	1.898	**100,00%**	1.898	**100,00%**
64	Đường QH S (song song QL51) phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ	8.000	8.000		**0,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**
65	Đường số 16, xã Tóc Tiên	1.518	1.518		**0,00%**	1.518	**100,00%**	1.518	**100,00%**	1.518	**100,00%**	1.518	**100,00%**	1.518	**100,00%**	1.518	**100,00%**
66	Đường tổ 7 ấp Sông Xoài 2	100	100		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
67	Đường quy hoạch D22 khu dân cư 3B đô thị mới Phú Mỹ	3.500	3.500		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**
68	Xây dựng hệ thống mương khu vực chợ Mỹ Thạnh	122	122		**0,00%**	122	**100,00%**	122	**100,00%**	122	**100,00%**	122	**100,00%**	122	**100,00%**	122	**100,00%**
69	Đường nội đồng tổ 6 - tổ 8 ấp Cầu Mới (gđ2)	553	553		**0,00%**	553	**100,00%**	553	**100,00%**	553	**100,00%**	553	**100,00%**	553	**100,00%**	553	**100,00%**
70	Đường miếu Quan âm đi ấp Cầu Ry	1.319	1.319		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	1.319	**100,00%**	1.319	**100,00%**	1.319	**100,00%**	1.319	**100,00%**
71	Đường tổ 7 ấp Sông Xoài 1	249	249		**0,00%**		**0,00%**	249	**100,00%**	249	**100,00%**	249	**100,00%**	249	**100,00%**	249	**100,00%**
72	Đường tổ 1 - tổ 2 ấp Sông Xoài 2	583	583		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	583	**100,00%**	583	**100,00%**	583	**100,00%**	583	**100,00%**
73	Đường tổ 4, tổ 5 ấp Sông Xoài 1	178	178		**0,00%**		**0,00%**	178	**100,00%**	178	**100,00%**	178	**100,00%**	178	**100,00%**	178	**100,00%**
74	Đường số 2 trong quy hoạch khu dân cư xã Sông Xoài	116	116		**0,00%**		**0,00%**	116	**100,00%**	116	**100,00%**	116	**100,00%**	116	**100,00%**	116	**100,00%**
75	Đường tổ 4 - tổ 7 ấp Sông Xoài 1	136	136		**0,00%**		**0,00%**	136	**100,00%**	136	**100,00%**	136	**100,00%**	136	**100,00%**	136	**100,00%**
76	Đường tổ 5 ấp Phước Bình	212	212		**0,00%**		**0,00%**	212	**100,00%**	212	**100,00%**	212	**100,00%**	212	**100,00%**	212	**100,00%**
77	Đường tổ 8, tổ 9 ấp Sông Xoài 2	235	235		**0,00%**		**0,00%**	235	**100,00%**	235	**100,00%**	235	**100,00%**	235	**100,00%**	235	**100,00%**
78	Đường tổ 4 ấp Sông Xoài 1	179	179		**0,00%**		**0,00%**	179	**100,00%**	179	**100,00%**	179	**100,00%**	179	**100,00%**	179	**100,00%**
79	Đường tổ 8 ấp Sông Xoài 2	980	980		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	980	**100,00%**	980	**100,00%**	980	**100,00%**	980	**100,00%**
80	Đường tổ 2 - tổ 3 ấp Sông Xoài 1	197	197		**0,00%**		**0,00%**	197	**100,00%**	197	**100,00%**	197	**100,00%**	197	**100,00%**	197	**100,00%**
81	Đường tổ 5 - tổ 6 ấp Sông Xoài 1	200	200		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
82	Đường tổ 1 - tổ 2 ấp Phước Bình	316	316		**0,00%**	316	**100,00%**	316	**100,00%**	316	**100,00%**	316	**100,00%**	316	**100,00%**	316	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**32.600**	**41.729**	**7.129**	**21,87%**	**8.129**	**24,94%**	**9.129**	**28,00%**	**10.129**	**31,07%**	**11.129**	**34,14%**	**39.729**	**121,87%**	**41.729**	**128,00%**
1	Đường bao quanh chợ Mỹ Xuân (đường số 2,4,6)	5.000	14.009	7.009	**140,18%**	8.009	**160,18%**	9.009	**180,18%**	10.009	**200,18%**	11.009	**220,18%**	12.009	**240,18%**	14.009	**280,18%**
2	Công viên KDC số 2, phường Phú Mỹ	27.600	27.720	120	**0,43%**	120	**0,43%**	120	**0,43%**	120	**0,43%**	120	**0,43%**	27.720	**100,43%**	27.720	**100,43%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.200**	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
1	Cải tạo suối Thị Vải	100	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Đường Lý Thái Tổ (đoạn đi qua khu dân cư ATA)	100	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Đường Bùi Xuân Phái (QH N02 Khu Trung tâm đô thị)	100	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
4	Đường N10 khu trung tâm thị xã Phú Mỹ	100	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
5	HTKT Khu tái định cư Phú Mỹ - giai đoạn 3, thị xã Phú Mỹ	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
6	Dải cây xanh cách ly giữa QL 51 với các khu công nghiệp	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
7	Mương thoát nước từ Đường quy hoạch B2 đến suối Thị Vải, phường Mỹ Xuân	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
8	Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình (đoạn 1km đầu tuyến tính từ QL51)	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
9	Đường D38 và Đường N19 vào trường THCS Mỹ Xuân - Hắc Dịch thành phố Phú Mỹ	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
10	Trường THCS Mỹ Xuân - Hắc Dịch	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
11	Đường quy hoạch số 4 và E2, khu dân cư 8A, phường Mỹ Xuân	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
12	Xây dựng Hồ bơi thi đấu tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Phú Mỹ	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
13	Sửa chữa Hội trường UBND, khối nhà Địa chính phường Phú Mỹ	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
14	Đường quy hoạch N11 khu Trung tâm đô thị	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
15	Đường quy hoạch N12 khu Trung tâm đô thị (Đường Nguyễn Tất Thành nối dài)	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
16	HTKT Trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ giai đoạn 1	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
17	Xây dựng Trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
18	HTKT Khu tái định cư Phú Mỹ - giai đoạn 2, thị xã Phú Mỹ	100	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
19	Đường quy hoạch T - Giai đoạn 2	50	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**81.722**	**90.325**	**2.125**	**2,60%**	**4.125**	**5,05%**	**4.125**	**5,05%**	**18.525**	**22,67%**	**74.325**	**90,95%**	**82.325**	**100,74%**	**90.325**	**110,53%**
	Dự án khởi công mới	**79.722**	**88.325**	**2.125**	**2,67%**	**2.125**	**2,67%**	**2.125**	**2,67%**	**16.525**	**20,73%**	**72.325**	**90,72%**	**80.325**	**100,76%**	**88.325**	**110,79%**
1	Sửa chữa các trường học trên địa bàn phường	12.283	13.067	267	**2,17%**	267	**2,17%**	267	**2,17%**	267	**2,17%**	11.067	**90,10%**	12.067	**98,24%**	13.067	**106,38%**
2	Trang thiết bị cho 12 trường học trên địa bàn	7.559	7.868	68	**0,90%**	68	**0,90%**	68	**0,90%**	4.868	**64,40%**	5.868	**77,63%**	6.868	**90,86%**	7.868	**104,09%**
3	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thuộc các khu phố Phước Lập; Phước Hưng; Mỹ Tân; Bến Đình; Phú Hà	10.587	11.146	146	**1,38%**	146	**1,38%**	146	**1,38%**	146	**1,38%**	9.146	**86,39%**	10.146	**95,83%**	11.146	**105,28%**
4	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường mương thoát nước thuộc các khu phố Thị Vải, Phú Thạnh, Mỹ Thạnh	12.304	12.979	179	**1,45%**	179	**1,45%**	179	**1,45%**	179	**1,45%**	10.979	**89,23%**	11.979	**97,36%**	12.979	**105,49%**
5	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thuộc các khu phố Vạn Hạnh; Tân Hạnh; Tân Phú; Ngọc Hà; Quảng Phú; Tân Ngọc	10.995	12.731	531	**4,83%**	531	**4,83%**	531	**4,83%**	531	**4,83%**	10.731	**97,60%**	11.731	**106,69%**	12.731	**115,79%**
6	Cải tạo suối Ngọc Hà, khu phố Mỹ Thạnh	6.010	8.843	743	**12,36%**	743	**12,36%**	743	**12,36%**	5.843	**97,22%**	6.843	**113,86%**	7.843	**130,50%**	8.843	**147,14%**
7	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Dương Bạch Mai và các tuyến đường nối Quốc lộ 51, KP Ngọc Hà	14.253	14.191	191	**1,34%**	191	**1,34%**	191	**1,34%**	191	**1,34%**	12.191	**85,53%**	13.191	**92,55%**	14.191	**99,57%**
8	Trang bị camera an ninh trên địa bàn phường	5.731	7.500		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	4.500	**78,52%**	5.500	**95,97%**	6.500	**113,42%**	7.500	**130,87%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00%**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**
1	Xây dựng trường tiểu học tại Khu tái định cư 37ha, phường Phú Mỹ	500	500		**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
2	Sửa chữa trụ sở UBND phường; Trung tâm chính trị; các khu phố	500	500		**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Cải tạo sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng trên địa bàn phường Phú Mỹ năm 2027	500	500		**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Cải tạo sửa chữa các tuyến đường, hệ thống đèn chiếu sáng bị hư hỏng trên địa bàn	500	500		**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
122	**Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc**	**57.900**	**96.900**	**52.000**	**89,81%**	**52.000**	**89,81%**	**74.045**	**127,88%**	**74.745**	**129,09%**	**89.700**	**154,92%**	**96.900**	**167,36%**	**96.900**	**167,36%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố	**50.600**	**50.600**	**45.000**	**88,93%**	**45.000**	**88,93%**	**45.000**	**88,93%**	**45.000**	**88,93%**	**45.000**	**88,93%**	**50.600**	**100,00%**	**50.600**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**90,00%**	**45.000**	**90,00%**	**45.000**	**90,00%**	**45.000**	**90,00%**	**45.000**	**90,00%**	**50.000**	**100,00%**	**50.000**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường Mầm non Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc A	50.000	50.000	45.000	**90,00%**	45.000	**90,00%**	45.000	**90,00%**	45.000	**90,00%**	45.000	**90,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**200**	**200**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Xây dựng, nâng cấp Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc A	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**400**	**400**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A 3	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A 4	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng Trường THCS Vĩnh Lộc A 2	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Xây mới Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hy sinh tại Đồng bưng Láng Sấu xã Vĩnh Lộc A	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**7.300**	**46.300**	**7.000**	**95,89%**	**7.000**	**95,89%**	**29.045**	**397,88%**	**29.745**	**407,47%**	**44.700**	**612,33%**	**46.300**	**634,25%**	**46.300**	**634,25%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**7.300**	**46.300**	**7.000**	**95,89%**	**7.000**	**95,89%**	**29.045**	**397,88%**	**29.745**	**407,47%**	**44.700**	**612,33%**	**46.300**	**634,25%**	**46.300**	**634,25%**
1	Nạo vét rạch Cầu Suối (từ đường Vĩnh Lộc đến đường Dân Công Hỏa Tuyến)	600	3.000	600	**100,00%**	600	**100,00%**	1.100	**183,33%**	1.100	**183,33%**	3.000	**500,00%**	3.000	**500,00%**	3.000	**500,00%**
2	Nâng cấp đường Liên Ấp 2-3-4 (từ đường Lê Thị Ngay đến ranh xã Bà Điểm)	700	3.000	700	**100,00%**	700	**100,00%**	1.500	**214,29%**	1.500	**214,29%**	3.000	**428,57%**	3.000	**428,57%**	3.000	**428,57%**
3	Nâng cấp đường Nguyễn Thị Trọn ranh ấp 9 tiếp giáp Ấp 16 đến Lê Thị Ngay	400	3.000	400	**100,00%**	400	**100,00%**	900	**225,00%**	900	**225,00%**	3.000	**750,00%**	3.000	**750,00%**	3.000	**750,00%**
4	Nâng cấp đường Ấp 1 (từ đường Ấp 1A đến đường Vĩnh Lộc)	600	5.100	600	**100,00%**	600	**100,00%**	5.100	**850,00%**	5.100	**850,00%**	5.100	**850,00%**	5.100	**850,00%**	5.100	**850,00%**
5	Nâng cấp đường các Ấp 30-31-32-33	400	2.000	400	**100,00%**	400	**100,00%**	800	**200,00%**	800	**200,00%**	2.000	**500,00%**	2.000	**500,00%**	2.000	**500,00%**
6	Nâng cấp đường các Ấp 31-32-33	500	5.000	500	**100,00%**	500	**100,00%**	5.000	**1000,00%**	5.000	**1000,00%**	5.000	**1000,00%**	5.000	**1000,00%**	5.000	**1000,00%**
7	Nâng cấp đường các Ấp 35-37-38-39-40	300	1.000	300	**100,00%**	300	**100,00%**	600	**200,00%**	1.000	**333,33%**	1.000	**333,33%**	1.000	**333,33%**	1.000	**333,33%**
8	Nâng cấp đường Ấp 8 (liên tổ 8-9 Ấp 1B cũ) (từ đường Kênh Trung Ương đến đường Nguyễn Thị Trọn)	300	2.100	300	**100,00%**	300	**100,00%**	2.100	**700,00%**	2.100	**700,00%**	2.100	**700,00%**	2.100	**700,00%**	2.100	**700,00%**
9	Nâng cấp đường các Ấp 71, Ấp 22-23-24-25	400	3.000	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	700	**175,00%**	3.000	**750,00%**	3.000	**750,00%**	3.000	**750,00%**
10	Nâng cấp đường Ấp 57 (tổ 11 Ấp 5 cũ) (từ đường Thới Hòa đến cuối tuyến)	300	1.700	300	**100,00%**	300	**100,00%**	1.700	**566,67%**	1.700	**566,67%**	1.700	**566,67%**	1.700	**566,67%**	1.700	**566,67%**
11	Nâng cấp đường các Ấp 55, Ấp 64	400	4.000	400	**100,00%**	400	**100,00%**	3.700	**925,00%**	3.700	**925,00%**	3.700	**925,00%**	4.000	**1000,00%**	4.000	**1000,00%**
12	Nâng cấp đường Bờ Đội An Điền (từ đường kênh Trung Ương đến kênh Liên Vùng)	800	3.000	800	**100,00%**	800	**100,00%**	1.400	**175,00%**	1.400	**175,00%**	3.000	**375,00%**	3.000	**375,00%**	3.000	**375,00%**
13	Nạo vét kênh N2 (từ Kênh Trung ương đến rạch Cầu Suối)	400	4.000	400	**100,00%**	400	**100,00%**	3.400	**850,00%**	3.400	**850,00%**	4.000	**1000,00%**	4.000	**1000,00%**	4.000	**1000,00%**
14	Đường Liên Ấp 1-1B-2A (đường vào trường Đồng Đen, đoạn từ đường Lê Thị Ngay đến đường Liên Ấp 6-2)	800	2.900	800	**100,00%**	800	**100,00%**	945	**118,13%**	945	**118,13%**	2.900	**362,50%**	2.900	**362,50%**	2.900	**362,50%**
15	Nâng cấp đường lô B Kênh 5, Kênh 6 ấp 75	400	3.500	100	**25,00%**	100	**25,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	2.200	**550,00%**	3.500	**875,00%**	3.500	**875,00%**
123	**Ủy ban nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc**	**183.500**	**183.500**	**5.592**	**3,05%**	**10.049**	**5,48%**	**128.594**	**70,08%**	**132.864**	**72,41%**	**141.105**	**76,90%**	**178.800**	**97,44%**	**183.500**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**180.400**	**140.400**	**3.100**	**1,72%**	**3.400**	**1,88%**	**111.500**	**61,81%**	**111.500**	**61,81%**	**111.500**	**61,81%**	**135.700**	**75,22%**	**140.400**	**77,83%**
	Dự án chuyển tiếp	**180.000**	**140.200**	**3.100**	**1,72%**	**3.400**	**1,89%**	**111.500**	**61,94%**	**111.500**	**61,94%**	**111.500**	**61,94%**	**135.700**	**75,39%**	**140.200**	**77,89%**
12	Xây dựng Trường Trung học cở sở Vĩnh Lộc B (giai đoạn 1)	100.000	95.200	1.100	**1,10%**	1.200	**1,20%**	71.000	**71,00%**	71.000	**71,00%**	71.000	**71,00%**	95.200	**95,20%**	95.200	**95,20%**
13	Xây dựng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc B (khu II)	80.000	45.000	2.000	**2,50%**	2.200	**2,75%**	40.500	**50,63%**	40.500	**50,63%**	40.500	**50,63%**	40.500	**50,63%**	45.000	**56,25%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**400**	**200**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**200**	**50,00%**
14	Nâng cấp Trường THCS Vĩnh Lộc B	100	50	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**50,00%**
15	Xây dựng Trường TH Vĩnh Lộc B	100	50	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**50,00%**
16	Nâng cấp, mở rộng Trường MN Quỳnh Hương	100	50	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**50,00%**
17	Xây dựng Trường Tiểu học Phạm Văn Hai	100	50	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**50,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**3.100**	**43.100**	**2.492**	**80,39%**	**6.649**	**214,48%**	**17.094**	**551,42%**	**21.364**	**689,16%**	**29.605**	**954,99%**	**43.100**	**1390,32%**	**43.100**	**1390,32%**
	Dự án chuyển tiếp	**3.100**	**43.100**	**2.492**	**80,39%**	**6.649**	**214,48%**	**17.094**	**551,42%**	**21.364**	**689,16%**	**29.605**	**954,99%**	**43.100**	**1390,32%**	**43.100**	**1390,32%**
1	Kiên cố hóa kênh cặp đường Liên ấp 1-2 (Đoạn từ đường Võ Văn Vân đến rạch Cầu Suối), xã Tân Vĩnh Lộc	300	5.300	300	**100,00%**	1.030	**343,33%**	1.030	**343,33%**	5.300	**1766,67%**	5.300	**1766,67%**	5.300	**1766,67%**	5.300	**1766,67%**
2	Kiên cố hóa kênh cặp đường Đê Bao 2-3 và kênh Tổ 10, 11, 14 ấp 2a (Đoạn từ đường Võ Văn Vân đến rạch Cầu Suối), xã Tân Vĩnh Lộc	300	9.900	300	**100,00%**	1.005	**335,00%**	1.005	**335,00%**	1.005	**335,00%**	2.193	**731,00%**	9.900	**3300,00%**	9.900	**3300,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng đường ấp 1A (đoạn từ Cầu 1A đến Võ Văn Vân)	400	800	200	**50,00%**	450	**112,50%**	800	**200,00%**	800	**200,00%**	800	**200,00%**	800	**200,00%**	800	**200,00%**
4	Nâng cấp tuyến đường 6B (từ đường Vĩnh Lộc đến đường 6A)	300	3.300	170	**56,67%**	450	**150,00%**	783	**261,00%**	783	**261,00%**	3.300	**1100,00%**	3.300	**1100,00%**	3.300	**1100,00%**
5	Nâng cấp tuyến đường 1B (từ đường Võ Văn Vân đến rạch Ông Lung)	300	3.300	164	**54,67%**	284	**94,67%**	765	**255,00%**	765	**255,00%**	3.300	**1100,00%**	3.300	**1100,00%**	3.300	**1100,00%**
6	Nâng cấp tuyến đường 1C (từ đường Võ Văn Vân đến đường 1A)	300	3.300	183	**61,00%**	297	**99,00%**	753	**251,00%**	753	**251,00%**	753	**251,00%**	3.300	**1100,00%**	3.300	**1100,00%**
7	Nâng cấp tuyến đường liên ấp 3-4 (từ rạch Cầu Suối đến ranh Phường Bình Tân)	300	3.300	275	**91,67%**	333	**111,00%**	958	**319,33%**	958	**319,33%**	959	**319,60%**	3.300	**1100,00%**	3.300	**1100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
8	Sữa chữa Trường THCS Vĩnh Lộc B	200	3.200	200	**100,00%**	700	**350,00%**	2.500	**1250,00%**	2.500	**1250,00%**	3.000	**1500,00%**	3.200	**1600,00%**	3.200	**1600,00%**
9	Cải tạo trường THCS Phạm Văn Hai	200	3.200	200	**100,00%**	700	**350,00%**	2.500	**1250,00%**	2.500	**1250,00%**	3.000	**1500,00%**	3.200	**1600,00%**	3.200	**1600,00%**
10	Sữa chữa Trường THCS Võ Văn Vân	300	4.300	300	**100,00%**	700	**233,33%**	3.500	**1166,67%**	3.500	**1166,67%**	4.000	**1333,33%**	4.300	**1433,33%**	4.300	**1433,33%**
11	Sữa chữa Trường Tiểu học Trần Quốc Toản	200	3.200	200	**100,00%**	700	**350,00%**	2.500	**1250,00%**	2.500	**1250,00%**	3.000	**1500,00%**	3.200	**1600,00%**	3.200	**1600,00%**
124	**Ủy ban nhân dân xã Bình Lợi**	**8.320**	**58.270**	**2.177**	**26,17%**	**2.177**	**26,17%**	**41.350**	**497,00%**	**48.950**	**588,34%**	**48.950**	**588,34%**	**57.950**	**696,51%**	**58.270**	**700,36%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**320**	**320**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**320**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**320**	**320**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**320**	**100,00%**
1	Xây dựng trường TH Lê Minh Xuân 1	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**
2	Xây dựng trường TH Lê Minh Xuân	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**
3	Nâng cấp Trường THCS Gò Xoài	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp điểm phụ Trường MN Sen Hồng	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
5	Xây dựng Khu di tích Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn tại Vườn Thơm, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**8.000**	**57.950**	**2177**	**27,21%**	**2177**	**27,21%**	**41350**	**516,88%**	**48.950**	**611,88%**	**48.950**	**611,88%**	**57.950**	**724,38%**	**57.950**	**724,38%**
	Dự án khởi công mới	**8.000**	**57.950**	**2177**	**27,21%**	**2177**	**27,21%**	**41350**	**516,88%**	**48.950**	**611,88%**	**48.950**	**611,88%**	**57.950**	**724,38%**	**57.950**	**724,38%**
1	Xây dựng mới cầu Trần Đại Nghĩa (đường Mai Bá Hương - đường Vườn Thơm)	1000	1300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1300	**130,00%**	1.300	**130,00%**	1.300	**130,00%**	1.300	**130,00%**	1.300	**130,00%**
2	Nâng cấp đường Kênh số 1 (bờ bắc), ấp 3, xã Bình Lợi	500	3150	500	**100,00%**	500	**100,00%**	2650	**530,00%**	2.650	**530,00%**	2.650	**530,00%**	3.150	**630,00%**	3.150	**630,00%**
3	Nâng cấp đường Kênh số 3 (bờ Bắc), ấp 4, xã Bình Lợi	500	5500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5000	**1000,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**
4	Nâng cấp đường Kênh số 7, ấp 4, xã Bình Lợi	500	3500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1000	**200,00%**	1.000	**200,00%**	1.000	**200,00%**	3.500	**700,00%**	3.500	**700,00%**
5	Nâng cấp đường Kênh số 12, Kênh Sáu Áp, Kênh Tư Đức, ấp 5-6, xã Bình Lợi	500	3500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2000	**400,00%**	1.000	**200,00%**	1.000	**200,00%**	3.500	**700,00%**	3.500	**700,00%**
6	Nạo vét các Kênh thủy lợi tại Khu A (ấp 3-4-5) xã Bình Lợi	500	3500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	3000	**600,00%**	3.000	**600,00%**	3.000	**600,00%**	3.500	**700,00%**	3.500	**700,00%**
7	Tu sửa các cống thủy lợi Khu A (ấp 3-4-5-6) xã Bình Lợi	500	3000	500	**100,00%**	500	**100,00%**	2000	**400,00%**	2.500	**500,00%**	2.500	**500,00%**	3.000	**600,00%**	3.000	**600,00%**
8	Nâng cấp đường Kênh số 8 (bờ Nam), ấp 17, 18, xã Bình Lợi	500	5500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5000	**1000,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**
9	Nâng cấp đường Kênh số 4 (bờ Nam), ấp 4, xã Bình Lợi	500	5800	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5000	**1000,00%**	5.300	**1060,00%**	5.300	**1060,00%**	5.800	**1160,00%**	5.800	**1160,00%**
10	Nâng cấp đường Kênh số 11 (bờ Bắc), ấp 12, xã Bình Lợi	500	3500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	2000	**400,00%**	3.000	**600,00%**	3.000	**600,00%**	3.500	**700,00%**	3.500	**700,00%**
11	Nâng cấp đường Kênh số 11 (bờ Nam), ấp 5, xã Bình Lợi	500	4500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2000	**400,00%**	3.000	**600,00%**	3.000	**600,00%**	4.500	**900,00%**	4.500	**900,00%**
12	Nâng cấp đường Kênh số 6 (bờ Nam), ấp 4, xã Bình Lợi	500	5500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	5000	**1000,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**
13	Nâng cấp đường Lý Văn Mạnh (đoạn từ kênh B đến kênh Thầy Cai), ấp 17, xã Bình Lợi	500	5500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5000	**1000,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**	5.500	**1100,00%**
14	Nâng cấp Trường Tiểu Học Lê Minh Xuân 2, xã Bình Lợi	500	1200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**40,00%**	1.200	**240,00%**	1.200	**240,00%**	1.200	**240,00%**	1.200	**240,00%**
15	Nâng cấp sửa chữa mua sắm trang thiết bị các trường học trên địa bàn xã Bình Lợi	500	3000	177	**35,40%**	177	**35,40%**	200	**40,00%**	3.000	**600,00%**	3.000	**600,00%**	3.000	**600,00%**	3.000	**600,00%**
125	**Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt**	**663.300**	**663.300**	**237.148**	**35,75%**	**305.518**	**46,06%**	**464.496**	**70,03%**	**514.995**	**77,64%**	**575.195**	**86,72%**	**663.300**	**100,00%**	**663.300**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**655.849**	**596.333**	**222.187**	**33,88%**	**287.144**	**43,78%**	**413.722**	**63,08%**	**461.521**	**70,37%**	**511.821**	**78,04%**	**596.333**	**90,93%**	**596.333**	**90,93%**
	Dự án chuyển tiếp	**653.549**	**594.333**	**222.187**	**34,00%**	**287.144**	**43,94%**	**413.722**	**63,30%**	**459.521**	**70,31%**	**509.821**	**78,01%**	**594.333**	**90,94%**	**594.333**	**90,94%**
1	Xây dựng, cải tạo Công viên Trung tâm hành chính Huyện	1.900	1.841	1.841	**96,89%**	1.841	**96,89%**	1.841	**96,89%**	1.841	**96,89%**	1.841	**96,89%**	1.841	**96,89%**	1.841	**96,89%**
2	Xây dựng mới Bệnh viện Huyện Bình Chánh (giai đoạn 1)	4.655	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Xây dựng Trường THCS Hưng Long	1.082	1.082	1.082	**100,00%**	1.082	**100,00%**	1.082	**100,00%**	1.082	**100,00%**	1.082	**100,00%**	1.082	**100,00%**	1.082	**100,00%**
4	Xây dựng Trụ sở UBND xã Tân Kiên	319	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
5	Sửa chữa, xây dựng mới nhà thi đấu đa năng Trường Trung học cơ sở Phong Phú	32	32	32	**100,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**
6	Xây dựng trường mầm non xã Đa Phước	1.900	1.900	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.900	**100,00%**	1.900	**100,00%**	0	**0,00%**	1.900	**100,00%**	1.900	**100,00%**
7	Xây dựng trường tiểu học Tân Kiên huyện Bình Chánh	500	285	285	**57,00%**	285	**57,00%**	285	**57,00%**	285	**57,00%**	285	**57,00%**	285	**57,00%**	285	**57,00%**
8	Xây dựng trường THCS Tân Kiên	1.500	1.500	0	**0,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
9	Khu tưởng niệm liệt sỹ Tết Mậu Thân 1968, hạng mục kiến trúc cảnh quan	6.000	5.758	4.129	**68,82%**	5.758	**95,97%**	5.758	**95,97%**	5.758	**95,97%**	5.758	**95,97%**	5.758	**95,97%**	5.758	**95,97%**
10	Xây dựng Trường Tiểu học Tân Túc	3.750	3.750	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	3.750	**100,00%**	3.750	**100,00%**	3.750	**100,00%**	3.750	**100,00%**
11	Xây dựng trường Tiểu học Tân Kiên, xã Tân Kiên	8.550	4.700	1.998	**23,37%**	1.998	**23,37%**	1.998	**23,37%**	1.998	**23,37%**	1.998	**23,37%**	4.700	**54,97%**	4.700	**54,97%**
12	Xây dựng trường TH Lê Minh Xuân 2	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
13	Xây dựng trường THCS Lê Minh Xuân 2	10.105	10.105	10.105	**100,00%**	10.105	**100,00%**	10.105	**100,00%**	10.105	**100,00%**	10.105	**100,00%**	10.105	**100,00%**	10.105	**100,00%**
14	Xây dựng trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, xã Vĩnh Lộc A	2.000	800	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	800	**40,00%**	800	**40,00%**	800	**40,00%**
15	Nâng cấp, mở rộng đường Đa Phước	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
16	Nâng cấp, mở rộng đường Liên ấp 1-2-3, xã Vĩnh Lộc B	2.500	2.500	0	**0,00%**	361	**14,44%**	361	**14,44%**	361	**14,44%**	361	**14,44%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**
17	Xây dựng Hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh - quận Bình Tân	8.000	2.500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.500	**31,25%**	2.500	**31,25%**
18	Nâng cấp mở rộng đường Phạm Thị Tánh (ấp 6 Hưng Long - Quy Đức)	5.000	6.600	4.300	**86,00%**	2.700	**54,00%**	4.300	**86,00%**	4.300	**86,00%**	4.300	**86,00%**	6.600	**132,00%**	6.600	**132,00%**
19	Xây dựng cầu Tân Bửu huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức, tỉnh Long An	10.000	9.179	6.179	**61,79%**	6.179	**61,79%**	6.179	**61,79%**	6.179	**61,79%**	6.179	**61,79%**	9.179	**91,79%**	9.179	**91,79%**
20	Nâng cấp đường Lại Hùng Cường, huyện Bình Chánh	1.689	1.689	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.689	**100,00%**	1.689	**100,00%**
21	Xây dựng cầu Gò Đình, xã Vĩnh Lộc B	507	507	0	**0,00%**	0	**0,00%**	507	**100,00%**	507	**100,00%**	507	**100,00%**	507	**100,00%**	507	**100,00%**
22	Xây dựng mới các cầu trên đường Liên ấp 1-2 xã Bình Lợi	4.800	3.500	2.400	**50,00%**	2.400	**50,00%**	2.400	**50,00%**	2.400	**50,00%**	2.400	**50,00%**	3.500	**72,92%**	3.500	**72,92%**
23	Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tưởng niệm Liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968	4.162	3.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	3.000	**72,08%**	3.000	**72,08%**
24	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
25	Nâng cấp, mở rộng đường Tân Túc - huyện Bình Chánh	2.592	954	0	**0,00%**	0	**0,00%**	954	**36,81%**	954	**36,81%**	954	**36,81%**	954	**36,81%**	954	**36,81%**
26	Xây dựng cầu Dân Sinh, xã Vĩnh Lộc B	3.000	573	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	573	**19,10%**	573	**19,10%**	573	**19,10%**	573	**19,10%**
27	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Cửu Phú (Hương lộ 4) trên địa bàn huyện Bình Chánh	3.000	3.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.400	**46,67%**	1.400	**46,67%**	1.400	**46,67%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**
28	Sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Tư (đường Giao thông hào 3 cũ) (đoạn từ đường Đinh Đức Thiện đến cuối tuyến) xã Bình Chánh	2.200	1.654	1.454	**66,09%**	1.454	**66,09%**	1.454	**66,09%**	1.454	**66,09%**	1.454	**66,09%**	1.654	**75,18%**	1.654	**75,18%**
29	Chống ngập Khu tái định cư 2 ha, thị trấn Tân Túc	3.238	1.300	840	**25,94%**	840	**25,94%**	840	**25,94%**	840	**25,94%**	840	**25,94%**	1.300	**40,15%**	1.300	**40,15%**
30	Chống ngập Khu tái định cư 3 ha, thị trấn Tân Túc	5.256	2.000	1.400	**26,64%**	1.400	**26,64%**	1.400	**26,64%**	1.400	**26,64%**	1.400	**26,64%**	2.000	**38,05%**	2.000	**38,05%**
31	Nâng cấp mở rộng đường Thế Lữ	1.460	1.460	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.460	**100,00%**	1.460	**100,00%**	1.460	**100,00%**	1.460	**100,00%**	1.460	**100,00%**
32	Nâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường Liên ấp 6-5 xã Vĩnh Lộc A	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
33	Nâng cấp, mở rộng đường Liên ấp 5-6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
34	Xây dựng hệ thống đê bao ngăn lũ Khu B, xã Bình Lợi	6.171	4.751	4.751	**76,99%**	4.751	**76,99%**	4.751	**76,99%**	4.751	**76,99%**	4.751	**76,99%**	4.751	**76,99%**	4.751	**76,99%**
35	Xây dựng trường TH Vĩnh Lộc A (ấp 6A)	15.000	12.000	600	**4,00%**	3.100	**20,67%**	5.000	**33,33%**	5.000	**33,33%**	7.000	**46,67%**	12.000	**80,00%**	12.000	**80,00%**
36	Xây dựng trường THCS Vĩnh Lộc A (ấp 6A)	20.000	15.000	2.916	**14,58%**	5.000	**25,00%**	10.000	**50,00%**	10.000	**50,00%**	15.000	**75,00%**	15.000	**75,00%**	15.000	**75,00%**
37	Xây dựng Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao huyện Bình Chánh (giai đoạn 2)	60.000	55.000	12.780	**21,30%**	15.000	**25,00%**	25.000	**41,67%**	35.000	**58,33%**	45.000	**75,00%**	55.000	**91,67%**	55.000	**91,67%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
38	Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B	21.000	25.000	15.000	**71,43%**	25.000	**119,05%**	25.000	**119,05%**	25.000	**119,05%**	25.000	**119,05%**	25.000	**119,05%**	25.000	**119,05%**
39	Xây dựng Trường Mẫu giáo Tân Nhựt (ấp 6) huyện Bình Chánh	15.000	20.000	6.595	**43,97%**	15.000	**100,00%**	20.000	**133,33%**	20.000	**133,33%**	20.000	**133,33%**	20.000	**133,33%**	20.000	**133,33%**
40	Xây dựng Trường Tiểu học Tân Nhựt (ấp 6) huyện Bình Chánh	39.138	39.138	15.000	**38,33%**	20.000	**51,10%**	30.000	**76,65%**	30.000	**76,65%**	35.000	**89,43%**	39.138	**100,00%**	39.138	**100,00%**
41	Xây dựng mới nhà thi đấu đa năng và sửa chữa Trường THCS Tân Túc	5.800	9.000	5.000	**86,21%**	6.000	**103,45%**	9.000	**155,17%**	9.000	**155,17%**	9.000	**155,17%**	9.000	**155,17%**	9.000	**155,17%**
42	Sửa chữa cải tạo các trường theo mô hình trường tiên tiến hiện đại, hội nhập quốc tế	9.000	15.000	9.000	**100,00%**	15.000	**166,67%**	15.000	**166,67%**	15.000	**166,67%**	15.000	**166,67%**	15.000	**166,67%**	15.000	**166,67%**
43	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Huyện ủy, UBND Huyện	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**25,00%**	1.000	**50,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
44	Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc A	15.000	3.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**6,67%**	1.000	**6,67%**	3.000	**20,00%**	3.000	**20,00%**	3.000	**20,00%**
45	Xây dựng Trường Mầm non Vĩnh Lộc A (ấp 2)	20.000	3.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**5,00%**	1.000	**5,00%**	3.000	**15,00%**	3.000	**15,00%**	3.000	**15,00%**
46	Xây dựng trường Tiểu học Đa Phước	25.000	25.000	6.015	**24,06%**	10.000	**40,00%**	15.000	**60,00%**	15.000	**60,00%**	20.000	**80,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**
47	Xây dựng trường THPT Vĩnh Lộc A	20.000	20.000	1.135	**5,68%**	2.000	**10,00%**	7.000	**35,00%**	12.000	**60,00%**	15.000	**75,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
48	Đầu tư, nâng cấp Trường THCS Vĩnh Lộc A	2.500	2.500	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**
49	Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học tại Lô A khu dân cư Trung Sơn (giai đoạn 2)	10.000	15.000	9.981	**99,81%**	15.000	**150,00%**	15.000	**150,00%**	15.000	**150,00%**	15.000	**150,00%**	15.000	**150,00%**	15.000	**150,00%**
50	Nâng cấp, mở rộng đường Qui Đức (đoạn từ đường Đoàn Nguyễn Tuấn đến cầu Quy Đức)	10.000	16.856	2.500	**25,00%**	2.500	**25,00%**	7.000	**70,00%**	7.000	**70,00%**	15.000	**150,00%**	16.856	**168,56%**	16.856	**168,56%**
51	Nâng cấp, mở rộng đường Kinh Trung ương, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh	10.000	10.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5.000	**50,00%**	5.000	**50,00%**	5.000	**50,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
52	Nâng cấp, mở rộng đường Cây Cám (đoạn 2)	1.800	1.800	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**27,78%**	500	**27,78%**	500	**27,78%**	1.800	**100,00%**	1.800	**100,00%**
53	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hải Phụng, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh	10.000	10.000	4.300	**43,00%**	4.300	**43,00%**	8.600	**86,00%**	8.600	**86,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
54	Nâng cấp, mở rộng đường Kênh Liên Vùng, xã Phạm Văn Hai	15.000	9.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	3.000	**20,00%**	3.000	**20,00%**	3.000	**20,00%**	9.000	**60,00%**	9.000	**60,00%**
55	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hải Phụng, xã Vĩnh Lộc B	10.000	2.600	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.600	**26,00%**	2.600	**26,00%**
56	Nâng cấp, mở rộng đường Xương Cá 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh	3.000	1.550	250	**8,33%**	250	**8,33%**	250	**8,33%**	250	**8,33%**	250	**8,33%**	1.550	**51,67%**	1.550	**51,67%**
57	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trần Đại Nghĩa (đoạn từ cầu Cái Trung đến Khu công nghiệp Lê Minh Xuân	10.000	1.400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.400	**14,00%**	1.400	**14,00%**	1.400	**14,00%**	1.400	**14,00%**	1.400	**14,00%**
58	Xây dựng công trình cầu Kênh Xáng Ngang	10.000	10.000	2.050	**20,50%**	2.050	**20,50%**	8.000	**80,00%**	8.000	**80,00%**	8.000	**80,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
59	Nâng cấp mở rộng đường liên ấp 4-5	4.000	3.700	311	**7,78%**	0	**0,00%**	3.700	**92,50%**	3.700	**92,50%**	3.700	**92,50%**	3.700	**92,50%**	3.700	**92,50%**
60	Nâng cấp, mở rộng đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên	15.000	15.000	4.372	**29,15%**	7.372	**49,15%**	14.372	**95,81%**	14.372	**95,81%**	14.372	**95,81%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**
61	Nâng cấp, mở rộng đường Đoàn Nguyễn Tuấn	6.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
62	Nâng cấp, mở rộng đường Ông Đội, xã Hưng Long	43	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
63	Nâng cấp, mở rộng đường Bà Ty, xã Tân Nhựt	10.000	10.000	4.235	**42,35%**	8.235	**82,35%**	8.235	**82,35%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
64	Nâng cấp liên tuyến đường Kênh Liên Vùng với đường Kênh Rau Răm, xã Bình Lợi	10.000	10.000	5.038	**50,38%**	7.438	**74,38%**	7.438	**74,38%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
65	Nạo vét, gia cố chống sạt lở kênh đường Nguyễn Văn Long xã Qui Đức	5.400	4.391	3.691	**68,35%**	3.691	**68,35%**	3.691	**68,35%**	3.691	**68,35%**	3.691	**68,35%**	4.391	**81,31%**	4.391	**81,31%**
66	Nạo vét, gia cố chống sạt lở kênh đường Nguyễn Văn Thời, xã Qui Đức	5.000	4.906	4.106	**82,12%**	4.106	**82,12%**	4.106	**82,12%**	4.106	**82,12%**	4.106	**82,12%**	4.906	**98,12%**	4.906	**98,12%**
67	Nâng cấp các tuyến đê bao Tiểu vùng I, khu B, xã Bình Lợi	20.000	20.000	10.551	**52,76%**	10.551	**52,76%**	18.651	**93,26%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
68	Xây dựng cầu kênh Xáng dọc, Xã Bình Lợi	40.000	48.044	32.044	**80,11%**	32.044	**80,11%**	48.044	**120,11%**	48.044	**120,11%**	48.044	**120,11%**	48.044	**120,11%**	48.044	**120,11%**
69	Xây dựng cầu Láng Le-Bàu Cò (nối đường Bà Ty và đường Thế Lữ), huyện Bình Chánh	15.000	22.528	4.828	**32,19%**	11.728	**78,19%**	17.128	**114,19%**	22.528	**150,19%**	22.528	**150,19%**	22.528	**150,19%**	22.528	**150,19%**
70	Xây dựng trường TH Vĩnh Lộc B (khu 1)	15.000	15.000	2.493	**16,62%**	2.493	**16,62%**	7.000	**46,67%**	10.000	**66,67%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
71	Xây dựng trường Mẫu giáo Hoa Phượng, xã Vĩnh Lộc A	20.000	17.000	1.100	**5,50%**	1.100	**5,50%**	1.100	**5,50%**	13.000	**65,00%**	15.000	**75,00%**	17.000	**85,00%**	17.000	**85,00%**
72	Xây dựng Trường Mầm non Vĩnh Lộc B	15.000	15.000	13.000	**86,67%**	13.000	**86,67%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.300**	**2.000**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**2.000**	**86,96%**	**2.000**	**86,96%**	**2.000**	**86,96%**	**2.000**	**86,96%**
1	Dự án thành phần 1: bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A -Khu Công nghiệp Vĩnh	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
2	Dự án thành phần 2: nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc)	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
3	Nâng cấp Trường TH Tân Kiên	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	Nâng cấp Trường TH Nguyễn Cửu Phú	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
5	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Tân Kiên	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**7.451**	**66.967**	**14.961**	**200,79%**	**18.374**	**246,60%**	**50.774**	**681,44%**	**53.474**	**717,68%**	**63.374**	**850,54%**	**66.967**	**898,77%**	**66.967**	**898,77%**
	Dự án chuyển tiếp	**2.301**	**2.301**	**388**	**16,86%**	**388**	**16,86%**	**388**	**16,86%**	**388**	**16,86%**	**388**	**16,86%**	**2.301**	**100,00%**	**2.301**	**100,00%**
1	Nâng cấp đường C19, xã Tân Nhựt (Từ Nguyễn Đình Kiên đến Ranh Tân Kiên)	25	25	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
2	Nâng cấp đường Kênh 11, xã Tân Nhựt (Từ Láng Le Bàu Cò đến Rạch Ngọn Chùa)	68	68	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**
3	Sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị các trường Trung học cơ sở Tân Nhựt	226	226	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	226	**100,00%**	226	**100,00%**
4	Sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị các trường Tiểu học Tân Nhựt 6	60	60	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**
5	Sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị các trường Tiểu học Tân Nhựt	84	84	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**
6	Điểm sinh hoạt văn hoá thể dục thể thao xã Tân Nhựt	66	66	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	66	**100,00%**	66	**100,00%**
7	Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm văn hóa ấp 3	15	15	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**
8	Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm văn hóa ấp 4	17	17	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**
9	Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm văn hóa ấp 6	14	14	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**
10	Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
11	Nâng cấp, cải tạo trang thiết bị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Kiên	25	25	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
12	Nạo vét, khơi thông dòng chảy rạch Hưng Nhơn	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
13	Nạo vét, khơi thông dòng chảy và gia cố điểm xung yếu kênh Tư Thế, ấp 3	44	44	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	44	**100,00%**	44	**100,00%**
14	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Văn Phòng ấp 2	21	21	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**
15	Cải tạo, nâng cấp trang thiết bị trạm y tế xã	29	29	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	29	**100,00%**	29	**100,00%**
16	Đầu tư hệ thống thoát nước và tái lập mặt đường Liên tổ 1-20, ấp 4 (Xóm Hố nhỏ)	48	48	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	48	**100,00%**	48	**100,00%**
17	Đầu tư hệ thống thoát nước và tái lập mặt đường Xóm Hố, ấp 1 và ấp 4	974	974	388	**39,84%**	388	**39,84%**	388	**39,84%**	388	**39,84%**	388	**39,84%**	974	**100,00%**	974	**100,00%**
18	Sửa chữa, nâng cấp nhà thi đấu đa năng khu tái định cư Depot Metro	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
19	Nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh rạch Lương Giữa, ấp 1	41	41	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	41	**100,00%**	41	**100,00%**
20	Nạo vét, khơi thông dòng chảy và gia cố điểm xung yếu kênh Bảy Chiến,ấp 2	35	35	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**
21	Nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh Tư Nguyễn	25	25	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
22	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Văn Phòng ấp 4	73	73	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	73	**100,00%**	73	**100,00%**
23	Số hóa tài liệu tại UBND xã	19	19	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**
24	Bê tông hóa các tuyến hẻm ấp 33 (tổ 17-18-19 ấp 4 cũ), xã Tân Kiên	47	47	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	47	**100,00%**	47	**100,00%**
25	Bê tông hóa hẻm tổ 8, ấp 3 xã Tân Kiên	16	16	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
26	Nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh Sơ Đẳng,ấp 3 xã Tân Kiên	48	48	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	48	**100,00%**	48	**100,00%**
27	Nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh rạch Láng Tiễn xã Tân Kiên	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
28	Sửa chữa, cải tạo đường Tổ 6 Khu phố 8, thị trấn Tân Túc	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
29	Nâng cấp Đường Kênh 10, xã Tân Nhựt (Từ Láng Le Bàu Cò đến Bà Điểm)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
30	Nâng cấp đường Kênh Bốn Thước (Từ Trương Văn Đa đến Bà Tỵ) xã Tân Nhựt	62	62	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	62	**100,00%**	62	**100,00%**
31	Sửa chữa cầu Tổ 9, ấp 3	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
32	Xây dựng sân chơi thiếu nhi kết hợp sinh hoạt thể dục thể thao, ấp 1 xã Tân Nhựt	49	49	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	49	**100,00%**	49	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**3.500**	**43.966**	**12.886**	**368,17%**	**13.586**	**388,17%**	**33.886**	**968,17%**	**34.586**	**988,17%**	**42.486**	**1213,89%**	**43.966**	**1256,17%**	**43.966**	**1256,17%**
1	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn xã Tân Nhựt	600	8.380	1.080	**180,00%**	1.080	**180,00%**	8.380	**1396,67%**	8.380	**1396,67%**	8.380	**1396,67%**	8.380	**1396,67%**	8.380	**1396,67%**
2	Nâng cấp đường Cây Bàng	550	3.749	2.480	**450,91%**	2.480	**450,91%**	3.980	**723,64%**	3.980	**723,64%**	3.980	**723,64%**	3.749	**681,64%**	3.749	**681,64%**
3	Nâng cấp đường Kênh 7	600	6.476	3.276	**546,00%**	3.276	**546,00%**	4.976	**829,33%**	4.976	**829,33%**	6.476	**1079,33%**	6.476	**1079,33%**	6.476	**1079,33%**
4	Sửa chữa, nâng cấp Đường đê bao Ông Cốm - ấp 51 (Điểm đầu: đường Nguyễn Hữu Trí; Điểm cuối: ranh xã Bình Chánh)	600	10.361	2.861	**476,83%**	2.861	**476,83%**	4.661	**776,83%**	4.661	**776,83%**	10.361	**1726,83%**	10.361	**1726,83%**	10.361	**1726,83%**
5	Nâng cấp đường Đê bao giáp ranh Long An (Từ Tân Long đến Sáu Oánh)	600	10.000	1.089	**181,50%**	1.089	**181,50%**	8.389	**1398,17%**	8.389	**1398,17%**	8.389	**1398,17%**	10.000	**1666,67%**	10.000	**1666,67%**
6	Nâng cấp đường Chính Tiến, xã Tân Nhựt	550	5.000	2.100	**381,82%**	2.800	**509,09%**	3.500	**636,36%**	4.200	**763,64%**	4.900	**890,91%**	5.000	**909,09%**	5.000	**909,09%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.650**	**20.700**	**1.687**	**102,24%**	**4.400**	**266,67%**	**16.500**	**1000,00%**	**18.500**	**1121,21%**	**20.500**	**1242,42%**	**20.700**	**1254,55%**	**20.700**	**1254,55%**
1	Xây dựng, nâng cấp Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao	1.200	5.200	687	**57,25%**	1.200	**100,00%**	3.000	**250,00%**	3.000	**250,00%**	5.000	**416,67%**	5.200	**433,33%**	5.200	**433,33%**
2	Nâng cấp đường Tân Long	350	10.500	0	**0,00%**	200	**57,14%**	10.500	**3000,00%**	10.500	**3000,00%**	10.500	**3000,00%**	10.500	**3000,00%**	10.500	**3000,00%**
3	Nâng cấp đường Bàu Gốc	100	5.000	1.000	**1000,00%**	3.000	**3000,00%**	3.000	**3000,00%**	5.000	**5000,00%**	5.000	**5000,00%**	5.000	**5000,00%**	5.000	**5000,00%**
126	**Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh**	**2.500**	**118.906**	**2.000**	**80,00%**	**2.000**	**80,00%**	**2.000**	**80,00%**	**15.649**	**625,96%**	**48.709**	**1948,34%**	**59.204**	**2368,14%**	**118.906**	**4756,24%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**500**	**500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**500**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**500**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường THCS Bình Chánh	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
2	Xây dựng Trường THCS Tân Quý Tây	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
3	Nâng cấp cải tạo Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
5	Xây dựng Trường Tiểu học An Phú Tây	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**2.000**	**118.406**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**	**15.649**	**782,45%**	**48.709**	**2435,43%**	**59.204**	**2960,18%**	**118.406**	**5920,30%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.000**	**118.406**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**	**2.000**	**100,00%**	**15.649**	**782,45%**	**48.709**	**2435,43%**	**59.204**	**2960,18%**	**118.406**	**5920,30%**
1	Xây dựng Trụ sở làm việc của ĐU, UBND, TTHCC và các cơ quan đoàn thể xã Bình Chánh	1.000	27.989	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	3.000	**300,00%**	3.500	**350,00%**	13.995	**1399,50%**	27.989	**2798,90%**
2	Sửa chữa Trụ sở Văn phòng các ấp trên địa bàn xã Bình Chánh	100	4.091	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	587	**587,00%**	2.046	**2045,50%**	2.046	**2045,50%**	4.091	**4091,00%**
3	Sửa chữa, nâng cấp và mua sắm thiết bị các Trường trên địa bàn xã Bình Chánh (15 trường bao gồm MN, TH, THCS)	100	7.100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.385	**1385,00%**	3.550	**3550,00%**	3.550	**3550,00%**	7.100	**7100,00%**
4	Đầu tư xây dựng mới đường kế nối (đường Đinh Đức Thiện đến đường Thái Thị Còn) và nâng cấp, mở rộng hẻm 8c -ấp 2 xã Bình Chánh cũ	100	4.644	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	764	**764,00%**	2.322	**2322,00%**	2.322	**2322,00%**	4.644	**4644,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo chống sạt lở các tuyến đường xã Bình Chánh cũ (đường Kênh Thùy lợi 2 - Mười Giáng, ấp 2, từ đường Bình Trường đến cuối tuyến; đường Phan Thị Thâu - đường Rạch Ngọn Đình cũ - từ Thái Thị Còn đến kênh A)	100	6.333	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	894	**894,00%**	3.167	**3166,50%**	3.167	**3166,50%**	6.333	**6333,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo, đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường xã Bình Chánh cũ (Đường Liên Tổ 2, ấp 3; Tập đoàn 5, ấp 3; Đường Tổ 9, ấp 4; Đường nối Rạch Ngọn Đình, ấp 1; Đường T12B; Đường liên tổ 9-10A, B, ấp 4; Đường Tổ 23, ấp 2; Đường tổ 11+15, ấp 2; Đường Tổ 4-5, ấp 1; Đường Xã Đê, ấp 1; Đường Tổ 18, ấp 4)	100	21.047	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	2.126	**2126,00%**	10.524	**10523,50%**	10.524	**10523,50%**	21.047	**21047,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
7	Nâng cấp, cải tạo, đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường xã Tân Quý Tây cũ (Đường Hai Tuồng-Hai Hiếu ấp 16; Đường Tư Mỹ-Hai Chồn ấp 16; Đường Ba Do-Sáu Thận ấp 16; Đường tổ 13 ấp 5; Đường trục lộ Mương 5 Suốt ấp 16; Đường Tổ 14, ấp 5; Đường Tổ 13 ấp 2; Đường Tổ 7, ấp 5; Đường Tổ 1, ấp 6)	100	13.723	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.762	**1762,00%**	6.862	**6861,50%**	6.862	**6861,50%**	13.723	**13723,00%**
8	Nâng cấp, cải tạo, đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến hẻm xã Tân Quý Tây cũ (Hẻm tổ 6-8 từ Cầu Cua đến đường Tổ 6-7 ấp 13; Hẻm tổ 9 ấp 6 - Nhà Đinh Văn Hàn, 9/25 Nhà Nguyễn Thị Bê, đường Liên ấp 2 3 4 đến Nguyễn Thị Bê; Hẻm tổ 12 nhà Lê Văn Sáu - đường Tổ 11-13-15 ấp 9; Hẻm tổ 6 đường Liên ấp 2-3-4 đến nhà Ba Nữa ấp 9; Hẻm tổ 3-4 Đất Thí đến giáp đường tổ 4-5 ấp 7; Hẻm tổ 14 QL1A đến đường Chùa Vĩnh Phước ấp 2; Hẻm tổ 6 ấp 4; Hẻm tổ 10 ấp 1; Hẻm tổ 14-16 ấp 1, Hẻm tổ 3 ấp 1; Hẻm 2-6-8 ấp 3; Hẻm Tổ 9-10 đường Hương Lộ 11 Bảy Nhìn - Đường T14; Hẻm Tổ 15-16 ấp 14; Hẻm Tổ 6 ấp 8-10 - đường T14 đến Hương Lộ 11; Hẻm tổ 2 ấp 8)	100	16.292	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	2.159	**2159,00%**	8.146	**8146,00%**	8.146	**8146,00%**	16.292	**16292,00%**
9	Nâng cấp, cải tạo, đầu tư hệ thống thoát nước (đường hẻm tổ 8 ấp 4; đường tổ 4, 5 Ba Đỗ ấp 7; đường tổ 4, 5 Ba Dìn ấp 7; đường Tổ 5, Năm Nô ấp 7 xã An Phú Tây cũ)	100	5.932	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	983	**983,00%**	2.966	**2966,00%**	2.966	**2966,00%**	5.932	**5932,00%**
10	Nạo vét (Kênh: tập đoàn 8, Ấp 2, Ấp 3, Tập đoàn 5, HTX Nông nghiệp cũ xã An Phú Tây cũ; Kênh: Thủy lợi 2 xã Bình Chánh cũ; Kênh T13, Bờ bao rạch Cầu Vườn, Mương 5 Suốt ấp 1 xã Tân Quý Tây cũ)	100	9.685	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.745	**1745,00%**	4.843	**4842,50%**	4.843	**4842,50%**	9.685	**9685,00%**
11	Sửa chữa cải tạo lại trạm Y tế xã và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác	100	1.570	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	244	**244,00%**	785	**785,00%**	785	**785,00%**	1.570	**1570,00%**
127	**Ủy ban nhân dân xã Hưng Long**	**2.200**	**22.500**	**1.400**	**63,64%**	**1.900**	**86,36%**	**22.200**	**1009,09%**	**22.200**	**1009,09%**	**22.200**	**1009,09%**	**22.200**	**1009,09%**	**22.500**	**1022,73%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**300**	**300**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**300**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**300**	**300**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**
1	Xây dựng Trường THPT Hưng Long	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
2	Nâng cấp Trường TH Qui Đức	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng Trường THCS Đa Phước	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**1.900**	**22.200**	**1.400**	**73,68%**	**1.900**	**100,00%**	**22.200**	**1168,42%**	**22.200**	**1168,42%**	**22.200**	**1168,42%**	**22.200**	**1168,42%**	**22.200**	**1168,42%**
	Dự án khởi công mới	**1.900**	**22.200**	**1.400**	**73,68%**	**1.900**	**100,00%**	**22.200**	**1168,42%**	**22.200**	**1168,42%**	**22.200**	**1168,42%**	**22.200**	**1168,42%**	**22.200**	**1168,42%**
1	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Quỳnh Anh	100	4.700	100	**100,00%**	100	**100,00%**	4.700	**4700,00%**	4.700	**4700,00%**	4700	**4700,00%**	4.700	**4700,00%**	4.700	**4700,00%**
2	Kiên cố kênh cặp đường Hóc Hưu, xã Hưng Long	0	1.600	0		0		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
3	Nâng cấp, cải tạo đường Tam Bửu Tự, xã Hưng Long	0	300	0		0		300		300		300		300		300	
4	Nâng cấp, cải tạo đường 4B, xã Hưng Long	0	400	0		0		400		400		400		400		400	
5	Kiên cố rạch Chín Do, xã Hưng Long	0	400	0		0		400		400		400		400		400	
6	Kiên cố kênh cặp đường vào trạm y tế, xã Hưng Long	0	1.200	0		0		1200		1200		1200		1200		1200	
7	Nâng cấp đường hẻm tổ 1 ấp 2 (cũ)	100	2.700	0	**0,00%**	100	**100,00%**	2.700	**2700,00%**	2.700	**2700,00%**	2.700	**2700,00%**	2.700	**2700,00%**	2.700	**2700,00%**
8	Nâng cấp đường hẻm tổ 5, ấp 3 (cũ)	100	1.400	0	**0,00%**	100	**100,00%**	1.400	**1400,00%**	1.400	**1400,00%**	1.400	**1400,00%**	1.400	**1400,00%**	1.400	**1400,00%**
9	Lắp đặt hệ thống thoát nước dọc tuyến và tái lập mặt đường Tân Liễu (ĐoànNguyễn Tuấn – Bến Lức Long Thành)	100	700	0	**0,00%**	100	**100,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**
10	Lắp đặt hệ thống thoát nước dọc tuyến và tái lập mặt đường hẻm Tổ 41, 42, 48 (Đường Tổ 48 đến đường Đoàn Nguyễn Tuấn và ra đoạn giáp đường Ấp Chiến Lược)	100	400	0	**0,00%**	100	**100,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**
11	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Hưng Long	100	1.800	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1800	**1800,00%**	1800	**1800,00%**	1800	**1800,00%**	1800	**1800,00%**	1800	**1800,00%**
12	Nạo vét, chống sạt lở kênh đường 7 Cá 8 Luông	100	1.600	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.600	**1600,00%**	1.600	**1600,00%**	1.600	**1600,00%**	1.600	**1600,00%**	1.600	**1600,00%**
13	Nâng cấp đường Bùi Văn Sự, kết hợp Cống dọc thoát nước	100	800	100	**100,00%**	100	**100,00%**	800	**800,00%**	800	**800,00%**	800	**800,00%**	800	**800,00%**	800	**800,00%**
14	Bê tông tuyến đường đê bao khu C	1.000	2.000	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	2.000	**200,00%**	2.000	**200,00%**	2.000	**200,00%**	2.000	**200,00%**	2.000	**200,00%**
15	Xây dựng mới Trạm bơm	100	2.200	0	**0,00%**	100	**100,00%**	2.200	**2200,00%**	2.200	**2200,00%**	2.200	**2200,00%**	2.200	**2200,00%**	2.200	**2200,00%**
128	**Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng**	**2.850**	**2.850**	**1.501**	**52,67%**	**1.698**	**59,58%**	**2.000**	**70,18%**	**2.000**	**70,18%**	**2.210**	**77,54%**	**2.630**	**92,28%**	**2.850**	**100,00%**
	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**2.850**	**2.850**	**1.501**	**52,67%**	**1.698**	**59,58%**	**2.000**	**70,18%**	**2.000**	**70,18%**	**2.210**	**77,54%**	**2.630**	**92,28%**	**2.850**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.850**	**2.850**	**1.501**	**52,67%**	**1.698**	**59,58%**	**2.000**	**70,18%**	**2.000**	**70,18%**	**2.210**	**77,54%**	**2.630**	**92,28%**	**2.850**	**100,00%**
1	Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật đường, Cầu Trắng	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Đặt cống thoát nước, tái lập mặt đường đường hẻm ấp 49 (C16-C19)	100	100	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Nâng cấp đường C7B	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**30,00%**	90	**90,00%**	100	**100,00%**
4	Đặt cống thoát nước, tái lập mặt đường đường hẻm liên ấp 12, 13, 15, 17, 26, 27	100	100	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nạo vét rạch Cầu Đồn	50	50	20	**40,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Nâng cấp đường C7C	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**30,00%**	90	**90,00%**	100	**100,00%**
7	Nạo vét rạch Kênh ấp 4	50	50	27	**54,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Chống ngập Khu tái định cư Bình Hưng (Khu định cư số 3)	500	500	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
9	Nâng cấp đường Tân Liêm	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**20,00%**	400	**80,00%**	500	**100,00%**
10	Chống ngập Khu dân cư ấp 5 Phong Phú	500	500	223	**44,60%**	223	**44,60%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
11	Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, xã Bình Hưng	50	50	24	**48,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
12	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các Văn phòng ấp	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Cải tạo, sửa chữa: Hội trường, nâng nền sân, nhà xe, trụ sở Ủy ban nhân dân xã và Khối Đảng ủy xã Bình Hưng	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
14	Sửa chữa Trường mầm non Hướng Dương 2	50	50	32	**64,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
15	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Thái Bình	500	500	325	**65,00%**	325	**65,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	400	**80,00%**	400	**80,00%**	500	**100,00%**
129	**Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh**	**308.552**	**403.483**	**15.547**	**5,04%**	**28.781**	**9,33%**	**293.013**	**94,96%**	**305.648**	**99,06%**	**316.987**	**102,73%**	**402.621**	**130,49%**	**403.483**	**130,77%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**293.400**	**292.700**	**7.017**	**2,39%**	**16.317**	**5,56%**	**260.597**	**88,82%**	**260.597**	**88,82%**	**260.597**	**88,82%**	**292.700**	**99,76%**	**292.700**	**99,76%**
	Dự án khởi công mới	**291.000**	**291.000**	**7.017**	**2,41%**	**16.317**	**5,61%**	**260.597**	**89,55%**	**260.597**	**89,55%**	**260.597**	**89,55%**	**291.000**	**100,00%**	**291.000**	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp (từ Km1+200 đến cầu Tắc Tây Đen)	205.500	205.500	4.927	**2,40%**	11.477	**5,58%**	187.077	**91,04%**	187.077	**91,04%**	187.077	**91,04%**	205.500	**100,00%**	205.500	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng đường Bà Xán	85.500	85.500	2.090	**2,44%**	4.840	**5,66%**	73.520	**85,99%**	73.520	**85,99%**	73.520	**85,99%**	85.500	**100,00%**	85.500	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.400**	**1.700**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.700**	**70,83%**	**1.700**	**70,83%**
1	Xây dựng cầu Rạch Lá giai đoạn 2 trên tuyến đường Rừng Sác	500	0	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
2	Nâng cấp, sửa chữa Trường mầm non Bình Khánh	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Xây dựng cầu Tắc Tây Đen giai đoạn 2 (kết nối đường Bà Xán và Tam Thôn Hiệp)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Xây dựng mới tuyến đường Trần Quang Quờn (đoạn từ đường Rừng Sác đến đường Hà Quang Vóc)	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
5	Nâng cấp, sửa chữa Trường mầm non Bình An	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
6	Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Tam Thôn Hiệp	200	0	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**15.152**	**110.783**	**8.530**	**56,30%**	**12.464**	**82,26%**	**32.416**	**213,94%**	**45.051**	**297,33%**	**56.390**	**372,16%**	**109.921**	**725,45%**	**110.783**	**731,14%**
	Dự án chuyển tiếp	**13.102**	**13.102**	**5.276**	**40,27%**	**5.776**	**44,08%**	**9.897**	**75,54%**	**10.102**	**77,10%**	**10.266**	**78,35%**	**12.240**	**93,42%**	**13.102**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Bình Thạnh, ấp Bình Lợi, ấp Bình Phước	2.600	2.600	2.355	**90,58%**	2.355	**90,58%**	2.355	**90,58%**	2.560	**98,46%**	2.560	**98,46%**	2.600	**100,00%**	2.600	**100,00%**
2	Xây dựng mới Cầu Rạch Chú Ngọ (nhà ông Chín Léo) ấp Bình Trung	2.500	2.500	2.088	**83,52%**	2.088	**83,52%**	2.350	**94,00%**	2.350	**94,00%**	2.350	**94,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**
3	Xây dựng cống Hàng hải	1.425	1.425	125	**8,77%**	125	**8,77%**	1.325	**92,98%**	1.325	**92,98%**	1.325	**92,98%**	1.425	**100,00%**	1.425	**100,00%**
4	Nâng cấp trang thiết bị phục vụ hành chính công trực tuyến	1.250	1.250	500	**40,00%**	500	**40,00%**	1.250	**100,00%**	1.250	**100,00%**	1.250	**100,00%**	1.250	**100,00%**	1.250	**100,00%**
5	Cải tạo, sửa chữa khuôn viên trụ sở UBND xã, trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã và đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số xã Bình Khánh	1.000	1.000		**0,00%**	150	**15,00%**	320	**32,00%**	320	**32,00%**	320	**32,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
6	San lấp và xây dựng hệ thống thoát nước khu vực rạch sau nhà ông 7 Bình ấp Bình Trung (Điểm đầu nhà ông 7 Bình - Điểm cuối rạch Thủ Hy)	807	807		**0,00%**		**0,00%**	270	**33,46%**	270	**33,46%**	270	**33,46%**	807	**100,00%**	807	**100,00%**
7	Xây dựng mới Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Bình Trường	521	521		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	521	**100,00%**	521	**100,00%**
8	Nạo vét, xây dựng hệ thống thoát nước phía sau Nguyễn Nhựt Trường ấp An Nghĩa	398	398	-	**0,00%**	300	**75,38%**	300	**75,38%**	300	**75,38%**	300	**75,38%**	-	**0,00%**	398	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
9	Đầu tư chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh không dây từ công nghệ FM sang công nghệ thông tin Viễn Thông (3G/4G)	250	250	124	**49,60%**	124	**49,60%**	124	**49,60%**	124	**49,60%**	124	**49,60%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
10	Nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và hệ thống loa trên địa bàn xã Tam Thôn Hiệp	214	214	-	**0,00%**	-	**0,00%**	214	**100,00%**	214	**100,00%**	214	**100,00%**	214	**100,00%**	214	**100,00%**
11	Lắp đèn năng lượng mặt trời thắp sáng tuyến hẻm nông thôn	200	200	30	**15,00%**	80	**40,00%**	155	**77,50%**	155	**77,50%**	155	**77,50%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
12	Đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ 9 ấp Bình Thuận (Điểm đầu Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Điểm cuối đường Trần Quang Đạo)	186	186		**0,00%**		**0,00%**	186	**100,00%**	186	**100,00%**	186	**100,00%**	186	**100,00%**	186	**100,00%**
13	Sửa chữa hệ thống cống, nâng cấp đường và bê tông, nhựa đường khu dân cư An Hòa (đoạn từ tổ 9 đến tổ 12).	164	164	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	164	**100,00%**	164	**100,00%**	164	**100,00%**
14	Nạo vét rạch tổ 1, 2, 3, 4 ấp Bình Mỹ	135	135		**0,00%**		**0,00%**	60	**44,44%**	60	**44,44%**	60	**44,44%**	135	**100,00%**	135	**100,00%**
15	Nâng cấp đường Tổ 16, 17, 22, 23, 24 ấp An Nghĩa	133	133	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	133	**100,00%**
16	Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Bình Thạnh	110	110		**0,00%**		**0,00%**	110	**100,00%**	110	**100,00%**	110	**100,00%**	110	**100,00%**	110	**100,00%**
17	Dự án đầu tư xóa 02 điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tam Thôn Hiệp	108	108	27	**25,00%**	27	**25,00%**	27	**25,00%**	27	**25,00%**	27	**25,00%**	27	**25,00%**	108	**100,00%**
18	Sửa chữa hệ thống cống, nâng cấp đường và bê tông, nhựa mặt đường khu dân cư ấp An Hòa	63	63	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	63	**100,00%**
19	Nâng cấp chợ Tam Thôn Hiệp	60	60	22	**36,67%**	22	**36,67%**	22	**36,67%**	22	**36,67%**	22	**36,67%**	22	**36,67%**	60	**100,00%**
20	Nao vét rạch Lát ấp Bình Phước (tuyến cặp đường Rạch Lát đến hết rạch cạnh cây xăng)	53	53		**0,00%**		**0,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**
21	Nâng cấp, sửa chữa các cầu giao thông yếu, cầu không đồng bộ tải trọng ấp Bình Trung (04 cầu)	51	51		**0,00%**		**0,00%**	51	**100,00%**	51	**100,00%**	51	**100,00%**	51	**100,00%**	51	**100,00%**
22	Đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ 15 ấp Bình Thuận (Điểm đầu đường Rừng Sác - Điểm cuối nhà ông Phạm Văn Á)	47	47		**0,00%**		**0,00%**	47	**100,00%**	47	**100,00%**	47	**100,00%**	47	**100,00%**	47	**100,00%**
23	Nâng cấp đường giao thông Tổ 13 ấp Bình An (Điểm đầu đất ông Lê Hiếu Nghĩa - Điểm cuối nhà ông Nguyễn Văn Trung)	40	40		**0,00%**		**0,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**
24	Nâng cấp, mở rộng đường Tổ 26 ấp Bình Trung (Điểm đầu nhà ông Châu Văn Tám - Điểm cuối nhà ông Phạm Văn Téo)	40	40		**0,00%**		**0,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**
25	Nạo vét rạch Chín Su ấp Bình Mỹ	40	40		**0,00%**		**0,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**
26	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông và đầu tư hệ thống thoát nước đường Tổ 8, 15 ấp Bình An (Điểm đầu đường Rừng Sác - Điểm cuối nhà bà Nguyễn Thị Chương)	40	40		**0,00%**		**0,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**
27	Nâng cấp, sửa chữa các cầu giao thông yếu, cầu không đồng bộ tải trọng ấp Bình An 03 cầu (đường Tổ 1: 2 cầu, đường Tổ 6)	39	39		**0,00%**		**0,00%**	39	**100,00%**	39	**100,00%**	39	**100,00%**	39	**100,00%**	39	**100,00%**
28	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông và đầu tư hệ thống thoát nước đường Tổ 1, 2 ấp Bình Trung (Điểm đầu đường Trần Quang Đạo - Điểm cuối Rạch Lát)	39	39		**0,00%**		**0,00%**	39	**100,00%**	39	**100,00%**	39	**100,00%**	39	**100,00%**	39	**100,00%**
29	Xây mới cầu Năm Đăng	35	35		**0,00%**		**0,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**
30	Sửa chữa Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hoá thể thao ấp An Hoà, ấp An Phước, ấp Trần Hưng Đạo	35	35	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	35	**100,00%**
31	Đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ 1, 2, 14, 15 ấp Bình Trường (Điểm đầu đường Trần Quang Đạo - Điểm cuối đường Xóm Gà)	34	34		**0,00%**		**0,00%**	34	**100,00%**	34	**100,00%**	34	**100,00%**	34	**100,00%**	34	**100,00%**
32	Đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư hiện hữu ấp Bình Thạnh (Điểm đầu đường EC - Điểm cuối sông Soài Rạp)	32	32		**0,00%**		**0,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**
33	Xây mới cầu Cá Sức	30	30		**0,00%**		**0,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
34	Đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư hiện hữu tổ 6, 10, 11, 13, 14 ấp Bình Mỹ (Điểm đầu Trường Tiểu học Bình Mỹ - Điểm cuối Tắc Sông Chà)	30	30		**0,00%**		**0,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
35	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông và Xây dựng hệ thống thoát nước trong khu dân cư hiện hữu Tổ 21 ấp Bình Phước (Điểm đầu đường Rừng Sác - Điểm cuối nhà ông	30	30		**0,00%**		**0,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
36	Đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Bình Phước (Xóm Làng) (Điểm đầu đường Rừng Sác - Điểm cuối giáp đường Xóm Gà)	29	29		**0,00%**		**0,00%**	29	**100,00%**	29	**100,00%**	29	**100,00%**	29	**100,00%**	29	**100,00%**
37	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM Tổ 16 ấp Bình An (Điểm đầu đường Rừng Sác - Điểm cuối nhà bà Trần Thị Hạnh)	27	27		**0,00%**		**0,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**
38	Đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư hiện hữu Tổ 20 ấp Bình Phước (Điểm đầu đường Rừng Sác - Điểm cuối nhà bà Dương Thị Ngọc Hoàng)	26	26		**0,00%**		**0,00%**	26	**100,00%**	26	**100,00%**	26	**100,00%**	26	**100,00%**	26	**100,00%**
39	Nâng cấp, sửa chữa các cầu giao thông yếu và xây dựng, gia cố đường dẫn, cầu không đồng bộ tải trọng ấp Bình Trường 02 cầu (cầu đường Tổ 5 và 1 cầu đường Tổ 15)	25	25		**0,00%**		**0,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
40	Đầu tư hệ thống thoát nước đường Xóm Miễu (Tổ 13, 14, 15, 16, 17, 18) ấp Bình Trung (Điểm đầu tư Tổ 13 - Điểm cuối đến tổ 18 Miễu Bà)	22	22		**0,00%**		**0,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**
41	Đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Bình Trường (Điểm đầu đường Trần Quang Đạo - Điểm cuối rạch Sông Chà)	21	21		**0,00%**		**0,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
42	Sửa chữa, nâng cấp Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Bình An	21	21		**0,00%**		**0,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**
43	Sửa chữa Trường mầm non Tam Thôn Hiệp	20	20	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	20	**100,00%**
44	Nâng cấp, sửa chữa cầu giao thông yếu, cầu không đồng bộ tải trọng ấp Bình Lợi (01 cầu Tổ 4)	19	19		**0,00%**		**0,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**
45	Xây dựng mới Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Bình Thuận	19	19		**0,00%**		**0,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**
46	Sửa chữa Trung tâm văn hóa - Thể thao xã	18	18	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	18	**100,00%**
47	Xử lý điểm ô nhiễm khu vực Tổ 32 ấp An Phước	18	18	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	18	**100,00%**
48	Nâng cấp phòng dạy trẻ trong khuôn viên Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa thể thao ấp An Phước	16	16	5	**31,25%**	5	**31,25%**	5	**31,25%**	5	**31,25%**	5	**31,25%**	5	**31,25%**	16	**100,00%**
49	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông và đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ 24 ấp Bình Phước (Điểm đầu đường Rừng Sác - Điểm cuối nhà ông Trần Văn Cây)	15	15		**0,00%**		**0,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**
50	Đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư hiện hữu tổ 1, 4 ấp Bình Mỹ (Điểm đầu Trường Tiểu học Bình Mỹ - Điểm cuối Tắc Sông Chà)	15	15		**0,00%**		**0,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**
51	Xử lý điểm ô nhiễm khu vực Tổ 1 ấp An Hoà	13	13	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	13	**100,00%**
52	Lát gạch vỉa hè đường trước Ủy ban nhân dân xã Tam Thôn Hiệp (đoạn từ đường Tam Thôn Hiệp đến Tổ 21 ấp An Lộc)	12	12	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	12	**100,00%**
53	Dự án trang cấp dụng cụ thể dục thể thao	11	11	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	11	**100,00%**
54	Lát gạch vỉa hè đường Nguyễn Công Bao (đoạn từ đầu đường Tam Thôn Hiệp - cuối đường)	11	11	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	11	**100,00%**
55	Nâng cấp Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Bình Trung	5	5		**0,00%**		**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.050**	**97.681**	**3.254**	**158,73%**	**6.688**	**326,26%**	**22.519**	**1098,51%**	**34.949**	**1704,85%**	**46.124**	**2249,97%**	**97.681**	**4764,91%**	**97.681**	**4764,91%**
1	Dự án đầu tư xây dựng mới chợ Bình Khánh	500	900	500	**100,00%**	500	**100,00%**	700	**140,00%**	700	**140,00%**	700	**140,00%**	900	**180,00%**	900	**180,00%**
2	Dự án xây dựng hệ thống thoát nước các trục đường và các khu dân cư trên địa bàn xã Bình Khánh	500	13.994	1.034	**206,80%**	1.551	**310,20%**	1.551	**310,20%**	2.431	**486,20%**	12.006	**2401,20%**	13.994	**2798,70%**	13.994	**2798,70%**
3	Dự án đầu tư nạo vét và xây dựng mới hệ thống thoát nước rạch Bà Tùng ấp An Nghĩa (từ đường Tam Thôn Hiệp đến cầu Bà Tùng)	100	9.316	300	**300,00%**	927	**927,00%**	6.191	**6191,45%**	6.191	**6191,45%**	6.191	**6191,45%**	9.316	**9316,45%**	9.316	**9316,45%**
4	Nâng cấp Trường tiểu học Tam Thôn Hiệp	100	7.814	360	**360,00%**	360	**360,00%**	1.314	**1313,86%**	1.314	**1313,86%**	1.314	**1313,86%**	7.814	**7813,86%**	7.814	**7813,86%**
5	Đầu tư phòng học STEM tại 06 trường Tiểu học trên địa bàn xã	100	13.478	-	**0,00%**	-	**0,00%**	616	**615,70%**	6.916	**6915,70%**	6.916	**6915,70%**	13.478	**13478,20%**	13.478	**13478,20%**
6	Dự án nâng cấp, mở rộng Trường trung học cơ sở Bình Khánh.	100	22.158	610	**610,00%**	1.558	**1558,00%**	1.558	**1558,00%**	1.558	**1558,00%**	3.158	**3158,00%**	22.158	**22158,00%**	22.158	**22158,00%**
7	Nâng cấp Trường trung học cơ sở Tam Thôn Hiệp	100	7.383	100	**100,00%**	645	**645,05%**	3.945	**3945,05%**	3.945	**3945,05%**	3.945	**3945,05%**	7.383	**7382,55%**	7.383	**7382,55%**
8	Dự án đầu tư hệ thống camera bảo vệ an ninh các khu dân cư trên địa bàn xã Bình Khánh	100	1.774	-	**0,00%**	74	**74,30%**	524	**524,30%**	524	**524,30%**	524	**524,30%**	1.774	**1774,30%**	1.774	**1774,30%**
9	Dự án nâng cấp, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đình Bình Khánh và mộ Tiền hiền Trần Quang Đạo	100	3.925	100	**100,00%**	100	**100,00%**	450	**450,00%**	3.300	**3300,00%**	3.300	**3300,00%**	3.925	**3925,00%**	3.925	**3925,00%**
10	Dự án đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan xã Bình Khánh; đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số từ UBND xã đến các ấp trên địa bàn xã Bình Khánh	100	786	100	**100,00%**	100	**100,00%**	586	**586,00%**	586	**586,00%**	586	**586,00%**	786	**786,00%**	786	**786,00%**
11	Đầu tư phòng học bộ môn khoa học - xã hội tại trường trung học cơ sở Tam Thôn Hiệp	50	5.311	-	**0,00%**	-	**0,00%**	411	**822,00%**	2.811	**5622,00%**	2.811	**5622,00%**	5.311	**10622,00%**	5.311	**10622,00%**
12	Dự án nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Khánh và đầu tư trang thiết bị văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn xã Bình Khánh	50	1.650	50	**100,00%**	200	**400,00%**	900	**1800,00%**	900	**1800,00%**	900	**1800,00%**	1.650	**3300,00%**	1.650	**3300,00%**
13	Dự án đầu tư lắp đặt đèn năng lượng mặt trời thắp sáng tuyến hẻm nông thôn trên địa bàn xã Bình Khánh.	50	2.090	-	**0,00%**	90	**180,00%**	690	**1380,00%**	690	**1380,00%**	690	**1380,00%**	2.090	**4180,00%**	2.090	**4180,00%**
14	Đầu tư cơ sở vật chất trường THPT An Nghĩa đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2026-2030	50	4.428	50	**100,00%**	390	**780,00%**	1.690	**3380,00%**	1.690	**3380,00%**	1.690	**3380,00%**	4.428	**8855,00%**	4.428	**8855,00%**
15	Dự án nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại 11 trường (03 mầm non, 06 tiểu học, 02 trung học cơ sở), trên địa bàn xã Bình Khánh	50	2.674	50	**100,00%**	193	**386,02%**	1.393	**2786,02%**	1.393	**2786,02%**	1.393	**2786,02%**	2.674	**5348,52%**	2.674	**5348,52%**
130	**Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa Đông**	**13.577**	**61.413**	**2.209**	**16,27%**	**8.647**	**63,69%**	**9.386**	**69,13%**	**9.936**	**73,18%**	**33.011**	**243,14%**	**39.009**	**287,32%**	**61.413**	**452,33%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**9.077**	**50**	**50**	**0,55%**	**50**	**0,55%**	**50**	**0,55%**	**50**	**0,55%**	**50**	**0,55%**	**50**	**0,55%**	**50**	**0,55%**
	Dự án chuyển tiếp	**9.027**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0%**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Xây mới nhà truyền thống kết hợp khu văn hóa, thể dục thể thao đa năng	9.027	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	**0%**	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**50**	**50**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Trường TH Tân Thạnh Đông	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**4.500**	**61.363**	**2.159**	**47,98%**	**8.597**	**191,04%**	**9.336**	**207,47%**	**9.886**	**219,69%**	**32.961**	**732,47%**	**38.959**	**865,76%**	**61.363**	**1363,62%**
	Dự án chuyển tiếp	**3.000**	**2.550**	**789**	**26,30%**	**789**	**26,30%**	**1.289**	**42,97%**	**1.789**	**59,63%**	**2.289**	**76,30%**	**2.550**	**85,00%**	**2.550**	**85,00%**
1	Nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin xã Tân Thạnh Đông	3.000	2.550	789	**26,30%**	789	**26,30%**	1.289	**42,97%**	1.789	**59,63%**	2.289	**76,30%**	2.550	**85,00%**	2.550	**85,00%**
	Dự án khởi công mới	**1.300**	**58.613**	1.270	**97,69%**	7.708	**592,92%**	7.947	**611,31%**	7.947	**611,31%**	30.522	**2347,85%**	36.209	**2785,31%**	58.613	**4508,69%**
1	Sửa chữa, nâng cấp Trường TH Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị	100	5.626	100	**100,00%**	681	**681,00%**	920	**920,00%**	920	**920,00%**	920	**920,00%**	5626	**5626,00%**	5626	**5626,00%**
2	Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị Trường Mầm non Tân Thạnh Đông	100	1.860	100	**100,00%**	308	**308,00%**	308	**308,00%**	308	**308,00%**	1778	**1778,00%**	1778	**1778,00%**	1860	**1860,00%**
3	Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị Trường Mầm non Nguyễn Thị Dậu	100	1.521	100	**100,00%**	200	**200,00%**	200	**200,00%**	200	**200,00%**	1200	**1200,00%**	1200	**1200,00%**	1521	**1521,00%**
4	Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị Trường TH-THCS Tân Trung	100	6.821	100	**100,00%**	560	**560,00%**	560	**560,00%**	560	**560,00%**	4460	**4460,00%**	4460	**4460,00%**	6821	**6821,00%**
5	Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị Trường TH Phú Hòa Đông 2	100	3.448	70	**70,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	400	**400,00%**	2560	**2560,00%**	2560	**2560,00%**	3448	**3448,00%**
6	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến hẻm xã Phú Hòa Đông: Hẻm 61 đường Nguyễn Thị Nê; Hẻm 216 đường Nguyễn Thị Nê; Hẻm 216/1 đường Nguyễn Thị Nê; Hẻm 321; Hẻm 291; Hẻm 267; Hẻm 311; Hẻm 68; Hẻm 459; Hẻm 353; Hẻm 57; Hẻm 34; Hẻm 287;	100	8.000	100	**100,00%**	785	**785,00%**	785	**785,00%**	785	**785,00%**	7500	**7500,00%**	8000	**8000,00%**	8000	**8000,00%**
7	Sửa chữa, nâng cấp Đường Đặng Thị Thưa (điểm đầu: đường Huỳnh Minh Mương và điểm cuối: giáp xã Hòa Phú) và Đường 112 (điểm đầu: đường Tỉnh Lộ 15 và điểm cuối: đường Bến Than)	100	8.876	100	**100,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	1527	**1527,00%**	1527	**1527,00%**	8876	**8876,00%**
8	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường xã Tân Thạnh Đông (cũ): Đường Lê Thị Bay (điểm đầu: Tỉnh Lộ 15 - điểm cuối: đường Nguyễn Kim Cương); Đường Nguyễn Thị Trốn (điểm đầu: đường Tỉnh Lộ 15 - điểm cuối: đường Kim Cương); Đường 122 (điểm đầu: đường Tỉnh Lộ 15 - điểm cuối : Nguyễn Kim Cương); Đường 115 (điểm đầu: Tỉnh Lộ 15 - điểm cuối: đường Nguyễn Kim Cương)	100	9.329	100	**100,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	700	**700,00%**	1564	**1564,00%**	1564	**1564,00%**	9329	**9329,00%**
9	Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường xã Tân Thạnh Tây: đường Hồ Thị Bưng (điểm đầu Trần Thị Khoe - điểm cuối Láng The); Đường Lê Thị Sọc (Điểm đầu TL8 - Điểm cuối TL15); đường Trần Thị Lan (điểm đầu TL8 - điểm cuối TL8); Nguyễn Thị Sương (Điểm đầu TL8 - Điểm cuối Nguyễn Thị Đờ); Lê Thị Truyên (điểm đầu Láng The- điểm cuối Lê Thị Sọc); đường Trần Thị Lơn; đường Hồ Thị Gỡ; đường Nguyễn Thị Quơ; đường Trương Thị Buôn; Đường Kim Thị Đưa; Đường Nguyễn Văn Khạ	100	3.500	100	**100,00%**	1337	**1337,00%**	1337	**1337,00%**	1337	**1337,00%**	1783	**1783,00%**	2264	**2264,00%**	3500	**3500,00%**
10	Nạo vét, đắp bờ bao các tuyến Rạch Đường Đò, Rạch Ngọn Đìa Chùm, Rạch Ngọn Đường Ghe, Rỗng Ông Kịch, Rạch Lung Tràm, Rạch Chú Bừng, Rạch cuối tuyến đường 361, Rạch ông Ba Dư, Rạch T213, Hai nhánh Rạch Lung Tràm, Nhánh rạch Tỉnh lộ 15, Nhánh Cầu Dây, Rạch Láng The (cặp đường TL 15), Mương thoát nước xã Tân Thạnh Tây, ấp 1A, kênh tiêu ấp 6, ngọn cùng ấp 7, ấp 8; Ngọn đường Dang; Kênh	100	3.000	100	**100,00%**	1250	**1250,00%**	1250	**1250,00%**	1250	**1250,00%**	2060	**2060,00%**	2060	**2060,00%**	3000	**3000,00%**
11	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở UBND xã Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị (nay là trụ sở Đảng ủy xã)	100	2.580	100	**100,00%**	230	**230,00%**	230	**230,00%**	230	**230,00%**	1790	**1790,00%**	1790	**1790,00%**	2.580	**2580,00%**
12	Sửa chữa, nâng cấp Hội trường UBND xã Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị (nay là trụ sở Đảng ủy xã)	100	2.287	100	**100,00%**	277	**277,00%**	277	**277,00%**	277	**277,00%**	1670	**1670,00%**	1670	**1670,00%**	2.287	**2287,00%**
13	Sửa chữa, nâng cấp hội trường và trang thiết bị Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa Đông	100	1.765	100	**100,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**	1710	**1710,00%**	1710	**1710,00%**	1765	**1765,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**200**	**100**	**50,00%**	**100**	**50,00%**	**100**	**50,00%**	**150**	**75,00%**	**150**	**75,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Nâng cấp mở rộng TTHC Công và đầu tư trang thiết bị	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Xây mới kho lưu trữ hồ sơ và trang thiết bị của Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa Đông	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
131	**Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ**	**705.144**	**705.144**	**249.287**	**35,35%**	**334.850**	**47,49%**	**507.177**	**71,93%**	**564.952**	**80,12%**	**620.874**	**88,05%**	**667.174**	**94,62%**	**705.144**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**703.644**	**494.074**	**244.869**	**34,80%**	**306.962**	**43,62%**	**393.607**	**55,94%**	**423.282**	**60,16%**	**465.204**	**66,11%**	**487.004**	**69,21%**	**494.074**	**70,22%**
	Dự án chuyển tiếp	**601.944**	**362.074**	**198.669**	**33,00%**	**245.562**	**40,79%**	**312.407**	**51,90%**	**326.282**	**54,20%**	**346.704**	**57,60%**	**355.004**	**58,98%**	**362.074**	**60,15%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Xây dựng Quảng trường Văn hóa, thể dục - thể thao huyện Cần Giờ	79.000	79.000	42.861	**54,25%**	60.861	**77,04%**	79.000	**100,00%**	79.000	**100,00%**	79.000	**100,00%**	79.000	**100,00%**	79.000	**100,00%**
2	Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Rạch Lở	37.403	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Xây dựng đường Lương Văn Nho	30.000	39.275	14.675	**48,92%**	21.075	**70,25%**	30.000	**100,00%**	34.675	**115,58%**	39.275	**130,92%**	39.275	**130,92%**	39.275	**130,92%**
4	Hệ thống camera giám sát toàn huyện	29.000	29.000	26.600	**91,72%**	29.000	**100,00%**	29.000	**100,00%**	29.000	**100,00%**	29.000	**100,00%**	29.000	**100,00%**	29.000	**100,00%**
5	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Thạnh An	23.636	23.636	11.000	**46,54%**	14.000	**59,23%**	18.000	**76,16%**	21.000	**88,85%**	21.000	**88,85%**	21.000	**88,85%**	23.636	**100,00%**
6	Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Doi Lầu	23.474	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
7	Xây mới cầu Bà Đua	22.585	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
8	Xây dựng mới hệ thống thoát nước kết hợp cải tạo vỉa hè đường Tam Thôn Hiệp (từ đường Rừng Sác Km1+200)	20.000	17.800	3.466	**17,33%**	4.266	**21,33%**	11.000	**55,00%**	14.500	**72,50%**	17.800	**89,00%**	17.800	**89,00%**	17.800	**89,00%**
9	Xây dựng đường Song hành với đường Rừng Sác	19.284	19.284		**0,00%**		**0,00%**	14.000	**72,60%**	14.000	**72,60%**	15.000	**77,78%**	17.000	**88,16%**	19.284	**100,00%**
10	Xây dựng tuyến đê vận chuyển muối từ rạch Mương Thông đến đuôi Sam xã Lý Nhơn	18.801	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
11	Nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác (giai đoạn hoàn chỉnh mặt đường)	17.618	16.679	16.679	**94,67%**	16.679	**94,67%**	16.679	**94,67%**	16.679	**94,67%**	16.679	**94,67%**	16.679	**94,67%**	16.679	**94,67%**
12	Xây dựng đường đê nội đồng ngang Rạch Đước (dọc Rạch Ráng) khu vực 246ha xã Bình Khánh	16.891	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
13	Nâng cấp mở rộng đường Phan Trọng Tuệ	16.000	11.197	2.565	**16,03%**	8.565	**53,53%**	8.565	**53,53%**	8.565	**53,53%**	11.197	**69,98%**	11.197	**69,98%**	11.197	**69,98%**
14	Xây dựng mới tuyến đường Hà Quang Vóc nối dài ra sông Lòng Tàu	13.846	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
15	Xây dựng đường đê phục vụ vận chuyển muối (điểm đầu đê muối, điểm cuối rạch bến Bà Năm) xã Lý Nhơn	13.335	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
16	Di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An, huyện Cần Giờ	13.000	21.370	12.370	**95,15%**	12.370	**95,15%**	16.000	**123,08%**	16.000	**123,08%**	21.370	**164,38%**	21.370	**164,38%**	21.370	**164,38%**
17	Xây dựng hệ thống đê bao dọc sông Gốc Tre nhỏ khu vực 250ha xã Lý Nhơn	12.038	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
18	Kè Chống sạt lở sông Lòng Tàu, khu vực đường thủy số 5, xã Bình Khánh (từ trạm đường thủy số 5 đến rạch Tắc Cát)	12.000	29.800	15.000	**125,00%**	19.500	**162,50%**	21.800	**181,67%**	23.800	**198,33%**	25.800	**215,00%**	27.800	**231,67%**	29.800	**248,33%**
19	Xây dựng đê bao nội đồng kết hợp giao thông nông thôn kết nối khu vực ra đường An Thới Đông (đoạn 2) khu vực 308ha xã An Thới Đông	11.613	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
20	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Duyên Hải (từ đường Lê Hùng Yên đến chợ Cần Giờ)	11.000	3.500	2.043	**18,57%**	2.043	**18,57%**	3.500	**31,82%**	3.500	**31,82%**	3.500	**31,82%**	3.500	**31,82%**	3.500	**31,82%**
21	Xây dựng hệ thống đê bao dọc sông Soài Rạp khu vực 400ha xã Lý Nhơn	10.691	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
22	Xây dựng đường đê nối đê nhánh số 2 đến đê bao sông Vàm Sát khu vực 400ha xã Lý Nhơn	9.306	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
23	Xây dựng hệ thống thủy lợi Hốc Quả Lớn (nạo vét kênh, đắp đê) khu vực 308ha xã An Thới Đông	9.112	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
24	Xây dựng hệ thống thủy lợi kênh Ngay (nạo vét kênh, đắp đê) khu vực 308ha xã An Thới Đông	8.482	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
25	Hệ thống trữ nước sạch tại khu vực trung tâm xã Thạnh An, huyện Cần Giờ	8.000	9.500	9.000	**112,50%**	9.000	**112,50%**	9.500	**118,75%**	9.500	**118,75%**	9.500	**118,75%**	9.500	**118,75%**	9.500	**118,75%**
26	Xây dựng đê, kênh nhánh phục vụ làm muối xã Thạnh An	7.372	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
27	Xây dựng đường đê nội đồng khu vực 233ha ấp Rạch Lá (giai đoạn 2) xã An Thới Đông	7.356	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
28	Xây dựng đường đê số 1 từ đường Lý Nhơn đến sông Soài Rạp khu vực 400ha xã Lý Nhơn	7.333	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
29	Xây dựng đường đê nội đồng khu vực 233ha ấp Rạch Lá (giai đoạn 1) xã An Thới Đông	6.952	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
30	Xây dựng hệ thống thủy lợi kênh Bàu Thơ (nạo vét kênh, đắp đê) khu vực 308ha xã An Thới Đông	6.410	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
31	Nâng cấp đường đê từ sông Soài Rạp đến đường Lý Nhơn (tuyến số 1) khu vực 420ha xã An Thới Đông	6.055	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
32	Xây dựng đê bao nội đồng kết hợp giao thông nông thôn kết nối khu vực ra đường An Thới Đông (đoạn 1) khu vực 308ha xã An Thới Đông	5.965	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
33	Xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bà Xán (Khu vực từ rạch Tắc Cát đến cầu Tắc Tây Đen)	5.900	5.900	5.400	**91,53%**	5.400	**91,53%**	5.900	**100,00%**	5.900	**100,00%**	5.900	**100,00%**	5.900	**100,00%**	5.900	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
34	Nâng cấp đường đê từ sông Soài Rạp đến đường Lý Nhơn (tuyến số 3) khu vực 420ha xã An Thới Đông	5.330	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
35	Xây dựng đường đê số 2 từ đường Lý Nhơn đến sông Soài Rạp khu vực 400ha xã Lý Nhơn	4.840	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
36	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Đào Cử (từ cửa hàng Dược phẩm Cần Giờ đến ngã tư đường Tắc Xuất)	4.600	3.300	3.300	**71,74%**	3.300	**71,74%**	3.300	**71,74%**	3.300	**71,74%**	3.300	**71,74%**	3.300	**71,74%**	3.300	**71,74%**
37	Xây dựng mới tuyến đê từ sông Soài Rạp đến đường Lý Nhơn (tuyến số 2) khu vực 420ha xã An Thới Đông	4.260	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
38	Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo	4.181	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
39	Nâng cấp, sửa chữa kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp	4.000	1.277	1.277	**31,93%**	1.277	**31,93%**	1.277	**31,93%**	1.277	**31,93%**	1.277	**31,93%**	1.277	**31,93%**	1.277	**31,93%**
40	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Long Hòa	3.900	3.900		**0,00%**		**0,00%**	3.500	**89,74%**	3.500	**89,74%**	3.900	**100,00%**	3.900	**100,00%**	3.900	**100,00%**
41	Xây dựng tuyến đê bao nội đồng khu vực 246ha xã Tam Thôn Hiệp	3.081	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
42	Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung, xã Bình Khánh	3.000	3.000	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**
43	Xây dựng hệ thống đê bao dọc sông Vàm Sát khu vực 400ha xã Lý Nhơn	2.186	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
44	Nâng cấp đê bao đồng muối Thiềng Liềng xã Thạnh An	2.030	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
45	Đầu tư lớp học số và Thư viện thông minh	2.000	302	302	**15,10%**	302	**15,10%**	302	**15,10%**	302	**15,10%**	302	**15,10%**	302	**15,10%**	302	**15,10%**
46	Trung tâm giám sát camera huyện Cần Giờ	2.000	50		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**2,50%**
47	Đầu tư xây dựng bến, cầu tàu Tắc Xuất tại thị trấn Cần Thạnh	2.000	2.000	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
48	Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đường Rừng Sác huyện Cần Giờ	2.000	2.000		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
49	Xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp An Nghĩa (đoạn từ rạch nhánh đến ngã ba sông Lòng Tàu)	2.000	3.600	3.600	**180,00%**	3.600	**180,00%**	3.600	**180,00%**	3.600	**180,00%**	3.600	**180,00%**	3.600	**180,00%**	3.600	**180,00%**
50	Công trình kiểm soát nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi khu dân cư 100 căn, ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn	2.000	3.800	3.800	**190,00%**	3.800	**190,00%**	3.800	**190,00%**	3.800	**190,00%**	3.800	**190,00%**	3.800	**190,00%**	3.800	**190,00%**
51	Xây dựng mới 02 cống thủy lợi khu vực Doi Lầu xã An Thới Đông	1.500	7.220	500	**33,33%**	1.400	**93,33%**	3.800	**253,33%**	3.800	**253,33%**	4.920	**328,00%**	7.220	**481,33%**	7.220	**481,33%**
52	Nâng cấp và trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ đảm bảo hoạt động và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thiếu nhi huyện Cần Giờ	1.169	1.169	1.100	**94,10%**	1.169	**100,00%**	1.169	**100,00%**	1.169	**100,00%**	1.169	**100,00%**	1.169	**100,00%**	1.169	**100,00%**
53	Nâng cấp, sửa chữa tuyến kè chống sạt lở sông Hà Thanh bảo vệ khu dân cư ấp Hòa Hiệp (từ khu dân cư Phước Lộc Thọ đến bến vật liệu Công ty TNHH Trung Long Hòa)	1.000	946	946	**94,60%**	946	**94,60%**	946	**94,60%**	946	**94,60%**	946	**94,60%**	946	**94,60%**	946	**94,60%**
54	Cải tạo, nâng cấp đoạn đường kết nối từ đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn đến đường Lý Nhơn	1.000	1.000		**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
55	Xây dựng mới hệ thống thoát nước kết hợp cải tạo vỉa hè đường Lý Nhơn (khu vực Vàm Sát)	900	50		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**5,56%**
56	Trường trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An	600	35		**0,00%**	-	**0,00%**	35	**5,83%**	35	**5,83%**	35	**5,83%**	35	**5,83%**	35	**5,83%**
57	Sửa chữa Trung tâm y tế huyện Cần Giờ	500	280	280	**56,00%**	280	**56,00%**	280	**56,00%**	280	**56,00%**	280	**56,00%**	280	**56,00%**	280	**56,00%**
58	Xây dựng Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp An Nghĩa (đoạn từ cầu An Nghĩa đến rạch nhánh) xã An Thới Đông	500	2.700	2.700	**540,00%**	2.700	**540,00%**	2.700	**540,00%**	2.700	**540,00%**	2.700	**540,00%**	2.700	**540,00%**	2.700	**540,00%**
59	Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn	500	3.500		**0,00%**	3.500	**700,00%**	3.500	**700,00%**	3.500	**700,00%**	3.500	**700,00%**	3.500	**700,00%**	3.500	**700,00%**
60	Nâng cấp đường Đào Cử - Giai đoạn 2	205	205	205	**100,00%**	205	**100,00%**	205	**100,00%**	205	**100,00%**	205	**100,00%**	205	**100,00%**	205	**100,00%**
61	Sửa chữa khắc phục kè chống sạt lở khu dân cư ấp An Phước, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ	200	30		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	30	**15,00%**
62	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục	200	30		**0,00%**	-	**0,00%**	30	**15,00%**	30	**15,00%**	30	**15,00%**	30	**15,00%**	30	**15,00%**
63	Trường trung học phổ thông Cần Thạnh	150	700		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	700	**466,67%**	700	**466,67%**	700	**466,67%**	700	**466,67%**
64	Xây dựng đường vào, hàng rào dự án trùng tu Khu di chỉ Giồng Cá Vồ	130	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
65	Nạo vét, xây dựng mương thoát nước tuyến nhánh kênh Ông Huyện tổ 16 (Đoạn từ đường Rừng Sác đến kênh Ông Huyện)	100	20		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	20	**20,00%**
66	Dự án đầu tư xóa 06 điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh Kế hoạch số 5336/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND huyện Cần Giờ	100	100		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
67	Xây dựng hệ thống đê dọc sông Hà Thanh từ mũi Đồng Hòa đến mũi Cần Thạnh, huyện	100	- 0		**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
68	Thay mới cụm loa Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	84	84		**0,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**
69	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Lê Thương (từ Đường Duyên Hải đến đường Đặng Văn Kiều)	80	80		**0,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**
70	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Lê Trọng Mân (từ Đường Đào Cữ đến Cầu Cảng)	60	60		**0,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**
71	Kè ven sông Lòng Tàu ấp An Nghĩa xã An Thới Đông (khu dân cư rạch Mốc Keo)	-	295	-		-		295		295		295		295		295	
72	Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác	-	400					400		400		400		400		400	
73	Bảo trì, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện		7.000	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
74	Tuyến đường đê vận chuyển muối từ rạnh Mương Thông-Bức Mũ-Đuôi Chồn		7.000	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
	Dự án khởi công mới	**96.500**	**93.400**	**45.300**	**46,94%**	**49.700**	**51,50%**	**58.000**	**60,10%**	**68.800**	**71,30%**	**83.300**	**86,32%**	**93.400**	**96,79%**	**93.400**	**96,79%**
1	Nâng cấp đường Ông Tiên (điểm đầu đường Dương Văn Hạnh điểm cuối đường Tràng Mỹ)	44.400	43.000	23.300	**52,48%**	25.700	**57,88%**	28.000	**63,06%**	32.000	**72,07%**	39.000	**87,84%**	43.000	**96,85%**	43.000	**96,85%**
2	Nâng cấp đường Tràng Mỹ (điểm đầu điểm Lý Nhơn điểm cuối đường Ông Tiên)	31.700	30.000	15.000	**47,32%**	17.000	**53,63%**	20.000	**63,09%**	23.000	**72,56%**	27.000	**85,17%**	30.000	**94,64%**	30.000	**94,64%**
3	Nạo vét tuyến rạch Vàm Long Thạnh (đoạn từ cầu Xà Lan đến cống giáp đường Nguyễn Văn Mạnh - TTVH xã Long Hòa)	6.600	6.600	2.200	**33,33%**	2.200	**33,33%**	3.200	**48,48%**	4.700	**71,21%**	5.900	**89,39%**	6.600	**100,00%**	6.600	**100,00%**
4	Đầu tư thiết bị giáo dục các trường trên địa bàn huyện	6.100	6.100	2.200	**36,07%**	2.200	**36,07%**	3.200	**52,46%**	4.200	**68,85%**	5.200	**85,25%**	6.100	**100,00%**	6.100	**100,00%**
5	Nạo vét tuyến rạch từ Cầu Nò Thạnh Thới đến sông Hà Thanh	4.500	4.500	1.600	**35,56%**	1.600	**35,56%**	2.100	**46,67%**	2.900	**64,44%**	3.700	**82,22%**	4.500	**100,00%**	4.500	**100,00%**
6	Nâng cấp tuyến kè khu vực công viên Cần thạnh	3.200	3.200	1.000	**31,25%**	1.000	**31,25%**	1.500	**46,87%**	2.000	**62,50%**	2.500	**78,12%**	3.200	**100,00%**	3.200	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**5.200**	**38.600**	**900**	**17,31%**	**11.700**	**225,00%**	**23.200**	**446,15%**	**28.200**	**542,31%**	**35.200**	**676,92%**	**38.600**	**742,31%**	**38.600**	**742,31%**
1	Nâng cấp sân vận động, các sân thể thao và nhà thi đấu đa năng huyện Cần Giờ	500	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng Trường mầm non Cần Thạnh	500	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Xây mới cầu Ba Động.	500	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
4	Xây mới cầu Rạch Lớ.	500	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
5	Xây dựng cầu Hà Thanh giai đoạn 2 trên tuyến đường Rừng Sác	500	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
6	Xây dựng cầu Bà Tổng	500	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
7	Xây dựng cầu Dần Xây giai đoạn 2 trên tuyến đường Rừng Sác	500	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
8	Cải tạo, nâng cấp và lắp đặt mới hệ thống đèn chiếu sáng đô thị tuyến đường Rừng Sác	500	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
9	Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Long Thạnh	200	26.000	200	**100,00%**	9.000	**4500,00%**	14.000	**7000,00%**	19.000	**9500,00%**	24.000	**12000,00%**	26.000	**13000,00%**	26.000	**13000,00%**
10	Nâng cấp, sửa chữa đường nội bộ, cầu bê tông và kết nối trong điểm du lịch sinh thái Dần Xây - Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ	200	500	200	**100,00%**	200	**100,00%**	500	**250,00%**	500	**250,00%**	500	**250,00%**	500	**250,00%**	500	**250,00%**
11	Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Cần Thạnh	200	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
12	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Cần Thạnh	200	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
13	Xây dựng lớp học tương tác sử dụng các thiết bị thông minh tại các trường học trên địa bàn huyện	100	7.500	300	**300,00%**	2.300	**2300,00%**	5.500	**5500,00%**	5.500	**5500,00%**	6.500	**6500,00%**	7.500	**7500,00%**	7.500	**7500,00%**
14	Cải tạo cảnh quan chống ô nhiễm môi trường khu vực đường Tắc Xuất, Giồng Ao	100	4.500	100	**100,00%**	100	**100,00%**	3.100	**3100,00%**	3.100	**3100,00%**	4.100	**4100,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**
15	Nâng cấp, sửa chữa Trạm dừng chân số 1, Trạm dừng chân số 2 phục vụ du lịch và trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm Khu dự trữ sinh quyển	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
16	Nâng cấp, sửa chữa Trường mầm non Đồng Tranh	100	- 0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách bổ sung có mục tiêu	**1.500**	**211.070**	**4.418**	**294,50%**	**27.888**	**1859,17%**	**113.570**	**7571,33%**	**141.670**	**9444,67%**	**155.670**	**10378,00%**	**180.170**	**12011,33%**	**211.070**	**14071,33%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.500**	**211.070**	**4.418**	**294,50%**	**27.888**	**1859,17%**	**113.570**	**7571,33%**	**141.670**	**9444,67%**	**155.670**	**10378,00%**	**180.170**	**12011,33%**	**211.070**	**14071,33%**
1	Sửa chữa Ban chỉ huy quân sự xã Cần Giờ (cơ sở ấp Giồng Ao)	100	2.700	70	**70,41%**	70	**70,41%**	300	**300,00%**	2.000	**2000,00%**	2.000	**2000,00%**	2.000	**2000,00%**	2.700	**2700,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Sửa chữa, cải tạo cơ sở khối vận cũ thành Trụ sở Công an xã Cần Giờ	100	7.800	100	**100,00%**	100	**100,00%**	600	**600,00%**	6.000	**6000,00%**	6.000	**6000,00%**	6.000	**6000,00%**	7.800	**7800,00%**
3	Sửa chữa Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao xã và bố trí gian hàng, điểm trưng bày, giới thiệu, quảng bá kinh doanh sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP	100	7.800	100	**100,00%**	100	**100,00%**	600	**600,00%**	6.000	**6000,00%**	6.000	**6000,00%**	6.000	**6000,00%**	7.800	**7800,00%**
4	Nâng cấp công viên Cần Thạnh và sửa chữa cải tạo Bia ghi danh tưởng niệm trận Đánh đồn Cần Giờ	100	4.750	97	**97,15%**	97	**97,15%**	450	**450,00%**	3.500	**3500,00%**	3.500	**3500,00%**	3.500	**3500,00%**	4.750	**4750,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo các Trạm Y tế xã Cần Giờ	100	6.200	100	**100,00%**	100	**100,00%**	600	**600,00%**	4.750	**4750,00%**	4.750	**4750,00%**	4.750	**4750,00%**	6.200	**6200,00%**
6	Sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã Cần Giờ	100	7.800	100	**100,00%**	100	**100,00%**	600	**600,00%**	6.000	**6000,00%**	6.000	**6000,00%**	6.000	**6000,00%**	7.800	**7800,00%**
7	Sửa chữa các chợ trên địa bàn xã	100	11.070	400	**400,00%**	970	**970,00%**	5.970	**5970,00%**	6.970	**6970,00%**	7.970	**7970,00%**	9.970	**9970,00%**	11.070	**11070,00%**
8	Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các bến thủy nội địa trên địa bàn	100	15.750	750	**750,00%**	1.750	**1750,00%**	8.750	**8750,00%**	9.750	**9750,00%**	11.750	**11750,00%**	13.750	**13750,00%**	15.750	**15750,00%**
9	Nâng cấp, sửa chữa các Trường tiểu học công lập trên địa bàn xã Cần Giờ	100	16.100	400	**400,00%**	1.100	**1100,00%**	9.100	**9100,00%**	10.100	**10100,00%**	12.100	**12100,00%**	14.100	**14100,00%**	16.100	**16100,00%**
10	Cải tạo mặt bằng giảm ô nhiễm môi trường, xây dựng mảng xanh, chỉnh trang đô thị tại các khu vực trên địa bàn xã Cần Giờ	100	24.000	600	**600,00%**	500	**500,00%**	11.600	**11600,00%**	11.600	**11600,00%**	14.600	**14600,00%**	19.000	**19000,00%**	24.000	**24000,00%**
11	Nâng cấp, sửa chữa các Trường mầm non công lập trên địa bàn xã Cần Giờ	100	12.100	300	**300,00%**		**0,00%**	12.100	**12100,00%**	12.100	**12100,00%**	12.100	**12100,00%**	12.100	**12100,00%**	12.100	**12100,00%**
12	Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trụ sở các cơ quan, đơn vị công lập thành Ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Cần Giờ	100	16.000	100	**100,00%**	300	**300,00%**	8.100	**8100,00%**	8.100	**8100,00%**	10.100	**10100,00%**	14.000	**14000,00%**	16.000	**16000,00%**
13	Cải tạo hệ thống thoát nước tại các ấp, các khu dân cư, các chợ trên địa bàn xã Cần Giờ	100	24.100	500	**500,00%**	500	**500,00%**	16.100	**16100,00%**	16.100	**16100,00%**	16.100	**16100,00%**	21.100	**21100,00%**	24.100	**24100,00%**
14	Nâng cấp bê tông nhựa đường Phan Đức	100	19.900		**0,00%**	1.400	**1400,00%**	14.900	**14900,00%**	14.900	**14900,00%**	15.900	**15900,00%**	17.900	**17900,00%**	19.900	**19900,00%**
15	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã Cần Giờ	100	35.000	800	**800,00%**	20.800	**20800,00%**	23.800	**23800,00%**	23.800	**23800,00%**	26.800	**26800,00%**	30.000	**30000,00%**	35.000	**35000,00%**
132	**Ủy ban nhân dân xã Củ Chi**	**31.561**	**34.031**	**8.619**	**27,31%**	**9.371**	**29,69%**	**24.117**	**76,41%**	**26.260**	**83,20%**	**28.618**	**90,68%**	**33.732**	**106,88%**	**33.932**	**107,51%**
	Ngân sách Thành phố tập trung	**3.761**	**3.761**	**1.681**	**44,70%**	**1.681**	**44,70%**	**1.757**	**46,72%**	**2.762**	**73,44%**	**3.262**	**86,73%**	**3.462**	**92,05%**	**3.662**	**97,37%**
	Dự án chuyển tiếp	**3.661**	**3.661**	**1.581**	**43,18%**	**1.581**	**43,18%**	**1.657**	**45,26%**	**2.662**	**72,71%**	**3.162**	**86,37%**	**3.362**	**91,83%**	**3.562**	**97,30%**
1	Nâng cấp Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông xã Tân Phú Trung	1.700	1.995	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**58,82%**	1.500	**88,24%**	1.700	**100,00%**	1.900	**111,76%**
2	Đầu tư hệ thống camera giám sát trên địa bàn xã Phước Vĩnh An	600	657	600	**100,00%**	600	**100,00%**	650	**108,33%**	655	**109,17%**	655	**109,17%**	655	**109,17%**	655	**109,17%**
3	Nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, xã Phước Vĩnh An	861	486	481	**55,87%**	481	**55,87%**	485	**56,33%**	485	**56,33%**	485	**56,33%**	485	**56,33%**	485	**56,33%**
4	Lắp đặt hệ thống camera an ninh	500	523	500	**100,00%**	500	**100,00%**	522	**104,40%**	522	**104,40%**	522	**104,40%**	522	**104,40%**	522	**104,40%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**100**	**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**
1	Sửa chữa Trường THCS Tân Tiến (Đường 27, Ấp Tân Tiến)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**27.800**	**30.270**	**6.938**	**24,96%**	**7.690**	**27,66%**	**22.360**	**80,43%**	**23.498**	**84,53%**	**25.356**	**91,21%**	**30.270**	**108,88%**	**30.270**	**108,88%**
	Dự án khởi công mới	**27.000**	**27.000**	**6.278**	**23,25%**	**7.030**	**26,04%**	**20.900**	**77,41%**	**21.778**	**80,66%**	**22.330**	**82,70%**	**27.000**	**100,00%**	**27.000**	**100,00%**
1	Sửa chữa nâng cấp trường Mầm non Tân Phú Trung 2	4.000	4.000	748	**18,70%**	1.500	**37,50%**	3.200	**80,00%**	3.200	**80,00%**	3.600	**90,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**
2	Sửa chữa Trường tiểu học Trần Văn Chẩm, (xã Phước Vĩnh An cũ)	9.000	9.000	2.000	**22,22%**	2.000	**22,22%**	7.480	**83,11%**	7.480	**83,11%**	7.480	**83,11%**	9.000	**100,00%**	9.000	**100,00%**
3	Sửa chữa Trường Trung học cơ sở Tân Thông Hội	9.000	9.000	2.000	**22,22%**	2.000	**22,22%**	7.200	**80,00%**	7.200	**80,00%**	7.200	**80,00%**	9.000	**100,00%**	9.000	**100,00%**
4	Sửa chữa nâng cấp đường Trần Thị Cẩm (Ấp Chợ, Xóm Đồng, Xóm Đồng A)	1.000	1.000	252	**25,15%**	252	**25,15%**	500	**50,00%**	898	**89,83%**	950	**95,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
5	Xây dựng hệ thống thoát nước Đường Mai Thị Buội (điểm đầu đường tỉnh lộ 8 - điểm cuối đường 417), ấp 5, xã Phước Vĩnh An	1.000	1.000	228	**22,78%**	228	**22,78%**	490	**49,00%**	700	**70,00%**	750	**75,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
6	Xây dựng hệ thống thoát nước Đường 417 - 547 (điểm đầu đường TL8 - điểm cuối đường Cây Bài), ấp 5, xã Phước Vĩnh An	1.000	1.000	265	**26,51%**	265	**26,51%**	430	**43,00%**	700	**70,00%**	750	**75,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
7	Sửa chữa nâng cấp đường số 65 (Đường Hồ Văn Tắng - hết tuyến); ấp Xóm Đồng A - Giòng Sao	1.000	1.000	404	**40,40%**	404	**40,40%**	750	**75,00%**	750	**75,00%**	750	**75,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
8	Nâng cấp Kênh T31A-21	1.000	1.000	382	**38,16%**	382	**38,16%**	850	**85,00%**	850	**85,00%**	850	**85,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**800**	**3.270**	**660**	**82,50%**	**660**	**82,50%**	**1.460**	**182,50%**	**1.720**	**214,99%**	**3.026**	**378,31%**	**3.270**	**408,74%**	**3.270**	**408,74%**
9	Trường Tiểu học Phước Vĩnh An	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Lắng (từ đường Hồ Văn Tắng đến kênh tiêu)	100	1.200	100	**100,00%**	100	**100,00%**	380	**380,00%**	380	**380,00%**	1.140	**1140,00%**	1.200	**1200,00%**	1.200	**1200,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
11	Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Thị Bâu (Quốc lộ 22- đường bờ Kênh T10) Ấp Chợ, Chợ A	100	690	100	**100,00%**	100	**100,00%**	300	**300,00%**	318	**317,87%**	656	**655,50%**	690	**690,00%**	690	**690,00%**
12	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lê Thị Siêng, (ấp Tiền) (điểm đầu: đường Lê Minh Nhựt và điểm cuối giáp Kênh N46)	100	480	95	**95,00%**	95	**95,00%**	260	**260,00%**	386	**385,66%**	456	**456,00%**	480	**480,00%**	480	**480,00%**
13	Đầu tư hệ thống thoát nước đường hẻm 114 (Đường Lê Thị Giót- khu dân cư - Kênh tiêu Tân Thông Hội) ; ấp Bến Đò 1B	100	500	83	**83,00%**	83	**83,00%**	220	**220,00%**	336	**336,38%**	475	**474,95%**	500	**499,95%**	500	**499,95%**
14	Sửa chữa trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
15	Sửa chữa cải tạo Nhà thiếu nhi (huyện cũ) thành Trụ sở các Đơn vị Sự nghiệp trên địa bàn xã	100	100	82	**81,97%**	82	**82,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
16	Xây dựng khu vui chơi văn hóa - thể thao ấp Chợ, xã Tân Phú Trung	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
133	**Ủy ban nhân dân xã Tân An Hội**	**283.393**	**244.961**	**62.730**	**22,14%**	**62.918**	**22,20%**	**172.016**	**60,70%**	**207.207**	**73,12%**	**226.127**	**79,79%**	**244.961**	**86,44%**	**244.961**	**86,44%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**268.769**	**91.919**	**55.427**	**20,62%**	**55.615**	**20,69%**	**72.763**	**27,07%**	**90.394**	**33,63%**	**90.394**	**33,63%**	**91.919**	**34,20%**	**91.919**	**34,20%**
	Dự án chuyển tiếp	**268.769**	**91.919**	**55.427**	**20,62%**	**55.615**	**20,69%**	**72.763**	**27,07%**	**90.394**	**33,63%**	**90.394**	**33,63%**	**91.919**	**34,20%**	**91.919**	**34,20%**
1	Xây dựng Trường TH An Phú 2	15.700	11.709	9709	**61,84%**	9709	**61,84%**	11709	**74,58%**	11709	**74,58%**	11.709	**74,58%**	11.709	**74,58%**	11.709	**74,58%**
2	Cải tạo, sửa chữa đường Sông Lu (Tỉnh lộ 8 đến cầu Bà Nga)	4.735	3.628	640	**13,52%**	640	**13,52%**	3.628	**76,62%**	3.628	**76,62%**	3.628	**76,62%**	3.628	**76,62%**	3.628	**76,62%**
3	Sửa chữa, nâng cấp Nguyễn Thị My (Điểm đầu giáp đường 460, điểm cuối giáp đường Trung An)	7.000	6.500	802	**11,46%**	802	**11,46%**	6.500	**92,86%**	6.500	**92,86%**	6.500	**92,86%**	6.500	**92,86%**	6.500	**92,86%**
4	Trường THCS Bình Hòa, ấp 4B xã Bình Mỹ	2.700	2.419	2.354	**87,19%**	2354	**87,19%**	2419	**89,59%**	2419	**89,59%**	2.419	**89,59%**	2.419	**89,59%**	2.419	**89,59%**
5	XD Trường THCS Tân Phú Trung 2	51.500	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
6	Cải tạo, sửa chữa đường Đào Thị Kiểm (Đường QL22- KCN Tân Phú Trung); ấp Bến Đò 2	9.000	7.300	1.868	**20,76%**	1.868	**20,76%**	2.920	**32,44%**	7.300	**81,11%**	7.300	**81,11%**	7.300	**81,11%**	7.300	**81,11%**
7	Sửa chữa nâng cấp đường Lê Thị Sắc (Đường QL22-KCN Tân Phú Trung); ấp Bến Đò 2- ấp Giữa	2.100	2.100	350	**16,67%**	350	**16,67%**	840	**40,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**	2.100	**100,00%**
8	Cải tạo, sửa chữa đường số 67 ấp Giữa (Đường Quốc lộ 22- Lê Thị Sắc); ấp Giữa	2.500	2.500	2.265	**90,60%**	2.265	**90,60%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**
9	Nâng cấp, mở rộng đường 426- Võ Thị Trái	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
10	Sửa chữa nâng cấp đường Lê Thị Ngót (Đường QL22-KCN Tân Phú Trung); ấp Bến Đò 1	3.500	3.500	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**
11	Xây dựng mở rộng Trường TH Phạm Văn Cội (GĐ 2)	60	60	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**	60	**100,00%**
12	Xây dựng trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi	34.600	27.235	9.235	**26,69%**	9.235	**26,69%**	10.894	**31,49%**	16.341	**47,23%**	16.341	**47,23%**	27.235	**78,71%**	27.235	**78,71%**
13	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục cho trường THPT Củ Chi	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Cải tạo Sửa chữa trường trung cấp nghề Củ Chi	200	200	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
15	Đài truyền thanh và hệ thống loa thông minh	550	450	438	**79,64%**	438	**79,64%**	450	**81,82%**	450	**81,82%**	450	**81,82%**	450	**81,82%**	450	**81,82%**
16	Sửa chữa trường THCS Thị Trấn 2	17.200	0	17.200	**100,00%**	17.200	**100,00%**	17.200	**100,00%**	17.200	**100,00%**	17.200	**100,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
17	Trung tâm giám sát Camera huyện Củ Chi	5.000	2.953	2.423	**48,46%**	2.423	**48,46%**	2.953	**59,06%**	2.953	**59,06%**	2.953	**59,06%**	2.953	**59,06%**	2.953	**59,06%**
18	XDM Trường MN Thị Trấn Củ Chi 1	46.000	188	0	**0,00%**	188	**0,41%**	188	**0,41%**	188	**0,41%**	188	**0,41%**	188	**0,41%**	188	**0,41%**
19	Xây dựng trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra địa bàn, Tổ tiếp công dân của UBND huyện Củ Chi	29.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
20	Xây dựng kho lưu trữ hồ sơ của Ủy ban nhân dân huyện	13.200	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**0,38%**	50	**0,38%**
21	Cải tạo, sửa chữa Trường trung học phổ thông Trung Lập	15.800	13.303	3.303	**20,91%**	3.303	**20,91%**	5.321	**33,68%**	7.982	**50,52%**	7.982	**50,52%**	13.303	**84,20%**	13.303	**84,20%**
22	Xây mới Văn phòng ấp Phú Bình	1	1	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**
23	Sửa chữa, cải tạo hệ thống Phòng cháy chữa cháy, chống sét trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi	67	67	67	**100,00%**	67	**100,00%**	67	**100,00%**	67	**100,00%**	67	**100,00%**	67	**100,00%**	67	**100,00%**
24	Sửa chữa trụ sở chính Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện	37	37	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**
25	Xây mới Văn phòng ấp Xóm Chùa	1	1	1	**100,00%**	1	**100,00%**	0	**0,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
26	Xây mới Văn phòng ấp Xóm Thuốc	1	1	1	**100,00%**	1	**100,00%**	0	**0,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**
27	Xây mới Văn phòng ấp An Hòa	1	1	1	**100,00%**	1	**100,00%**	0	**0,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**
28	Xây mới Văn phòng ấp An Bình	19	19	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**	19	**100,00%**
29	Xây mới văn phòng ấp Ngã Tư	1	1	1	**100,00%**	1	**100,00%**	0	**0,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**
30	Xây mới văn phòng ấp 3 (ấp 3, xã Phạm Văn Cội)	1	1	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**
31	Xây mới Văn phòng ấp An Bình	1	1	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**
32	Xây dựng mới Văn Phòng ấp Trung Hưng	1	1	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**
33	Sửa chữa nâng cấp đường Phạm Văn Cội	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
34	SCNC Đường Bến Than	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
35	SC, NC Đường Tỉnh lộ 8 (đoạn từ Tân Quy đến Tỉnh lộ 9)	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
36	SC, NC Đường Huỳnh Minh Mương (đoạn từ TL15 đến TL8)	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	120	**40,00%**	120	**40,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
37	Nâng cấp mở rộng đường TL15 vào hợp tác xã Một thoáng Việt Nam	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	80	**40,00%**	80	**40,00%**	80	**40,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
38	SCNC Đường Nguyễn Thị Lắng (từ Tỉnh lộ 8 đến Quốc lộ 22)	500	500	465	**93,00%**	465	**93,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
39	Sửa chữa nâng cấp đường vào Trung tâm giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên 2	162	162	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	162	**100,00%**	162	**100,00%**	162	**100,00%**	162	**100,00%**
40	SCNC Đường Nguyễn Kim Cương (từ TL15 đến TL8)	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
41	SCNC Tỉnh lộ 7	1.000	1.000	40	**4,00%**	40	**4,00%**	40	**4,00%**	600	**60,00%**	600	**60,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
42	SC,NC Đường Nguyễn Thị Nê (đoạn từ đường Nguyễn Văn Khạ đến Tỉnh lộ 15)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
43	SC,NC Đường Nguyễn Văn Khạ (đoạn từ Tỉnh lộ 15 đến cầu Bến Mương)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
44	Sửa chữa nâng cấp đường 173 (điểm đầu đường Hà Duy Phiên điểm cuối đê bao sông Sài Gòn), ấp 4A xã Bình Mỹ	52	52	36	**69,23%**	36	**69,23%**	36	**69,23%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**
45	Sửa chữa nâng cấp đường 174 (điểm đầu đường Hà Duy Phiên điểm cuối thửa đất số 212, tờ 29), ấp 4A xã Bình Mỹ	1.170	1.170	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.170	**100,00%**	1.170	**100,00%**	1.170	**100,00%**	1.170	**100,00%**
46	Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Thị Phia (Đường Nguyễn Thị Lắng - Rạch Láng The, Ấp 4)	46	46	46	**100,00%**	46	**100,00%**	46	**100,00%**	46	**100,00%**	46	**100,00%**	46	**100,00%**	46	**100,00%**
47	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Thị Ợt	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
48	Sửa chữa nâng cấp Hẻm 816, Tỉnh Lộ 15, (điểm đầu: Tỉnh Lộ 15 - điểm cuối :đường 128) ẤP 12	40	40	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**
49	Sửa chữa nâng cấp đường Võ Thị Bụng và Lê Thị Thanh (điểm đầu Đường Tỉnh lộ 7, qua 1 đoạn đường Cây Gõ điểm cuối đường Lê Thị Thanh), ấp Chợ Cù	13	13	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**
50	Nâng cấp đường Cao Thị Đậu (điểm đầu: Đường Phú Thuận và điểm cuối: Giáp Nông trường Bò Sữa)	70	70	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**
51	Sửa chữa nâng cấp Đường Hẻm 126 (Đường 93-Đường 92) (Bến Đò 2)	15	15	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**
52	Sửa chữa nâng cấp đường số 89 (Đường Tỉnh lộ 2- Hết tuyến); Ấp Cây Da	91	91	0	**0,00%**	0	**0,00%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**	91	**100,00%**
53	Nâng cấp đường 494 (điểm đầu giáp nhà số 20, điểm cuối giáp đường vào Công ty Phước Long)	35	35	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**
54	Hẻm số 126 (điểm đầu: Hẻm 144 - điểm cuối :nhà dân số nhà 126/44H) ẤP 4	25	25	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
55	Sửa chữa nâng cấp đường Phạm Thị Ngoẹt (Điểm đầu đường Huỳnh Thị Mua - Điểm cuối đường Phan Thị Sện, giáp kênh đông) ấp Bàu Điều	1	1	1	**100,00%**	1	**100,00%**	0	**0,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**
56	Sửa chữa, nâng cấp đường kênh T38 (Hương lộ 10 - Nhà Thủy lợi), ấp Bình Hạ Tây	37	37	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**	37	**100,00%**
57	Sửa chữa nâng cấp đường 662 (Điểm đầu đường Trần Thị Thêm - điểm cuối đường Võ Văn Điều) ấp Mít Nài - Bàu Trâu)	35	35	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**
58	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Thị Ty. (Điểm đầu đường Phú Thuận đến cuối tuyến), ấp Sa nhỏ	1	1	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
59	SCNC đường Nguyễn Văn Khạ (Đoạn từ Quốc lộ 22 đến căn cứ Đồng Dù)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
60	Xây dựng mở rộng khối phòng học và sửa chữa cải tạo hội trường Trung tâm chính trị huyện	2.500	1.900	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.140	**45,60%**	1.140	**45,60%**	1.900	**76,00%**	1.900	**76,00%**
	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**14.624**	**153.042**	**7.303**	**49,94%**	**7.303**	**49,94%**	**99.253**	**678,70%**	**116.813**	**798,78%**	**135.733**	**928,15%**	**153.042**	**1046,51%**	**153.042**	**1046,51%**
	Dự án chuyển tiếp	**1.324**	**1.324**	**4**	**0,30%**	**4**	**0,30%**	**215**	**16,24%**	**215**	**16,24%**	**215**	**16,24%**	**1.324**	**100,00%**	**1.324**	**100,00%**
1	Sửa chữa nâng cấp đường Lê Thị Xấu (Điểm đầu đường 355, điểm cuối giáp đường 358 ấp Xóm Huế)	31	31	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**1,61%**	0,5	**1,61%**	0,5	**1,61%**	31	**100,00%**	31	**100,00%**
2	Sửa chữa nâng cấp hẻm 27A, đường Đào Văn Thử (điểm đầu đường Đào Văn Thử, điểm cuối đường 361)	22	22	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**2,27%**	0,5	**2,27%**	0,5	**2,27%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**
3	Xây dựng Công viên cây xanh tại Khu vui chơi văn hoá, thể dục thể thao ở khu đất công Ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội	21	21	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**2,38%**	0,5	**2,38%**	0,5	**2,38%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**
4	Sữa chữa nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Tân An Hội	21	21	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**2,38%**	0,5	**2,38%**	0,5	**2,38%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**
5	Nâng cấp đường 386	18	18	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**2,78%**	0,5	**2,78%**	0,5	**2,78%**	18	**100,00%**	18	**100,00%**
6	Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường 615, ấp Mũi Côn Tiều	6	6	0,5	**8,33%**	0,5	**8,33%**	0,5	**8,33%**	0,5	**8,33%**	0,5	**8,33%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**
7	Hẻm 594	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**10,00%**	0,5	**10,00%**	0,5	**10,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
8	Xây dựng mảng xanh tại khu phố 01, thị trấn Củ Chi	4	4	0,5	**12,50%**	0,5	**12,50%**	0,5	**12,50%**	0,5	**12,50%**	0,5	**12,50%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**
9	Đầu tư hệ thống mạng Wifi ở các điểm công cộng	3	3	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**16,67%**	0,5	**16,67%**	0,5	**16,67%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**
10	Sữa chữa nâng cấp Mầm non Phước Hiệp Ấp Mũi Côn Đại	7	7	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**7,14%**	0,5	**7,14%**	0,5	**7,14%**	7	**100,00%**	7	**100,00%**
11	Hệ thống thoát nước đường Tô Thị Mừng(đường Ba Sa - Hẻm số 2 - đường Nguyễn Thị Nị) Ấp Cây Trôm	4	4	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**12,50%**	0,5	**12,50%**	0,5	**12,50%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**
12	Hệ thống thoát nước Đường Phan Thị Dư (Đường CTMK - Hẻm 30) Ấp Phước Hòa	9	9	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**5,56%**	0,5	**5,56%**	0,5	**5,56%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**
13	Hệ thống thoát nước đường Hẻm 40 (Đường Phan Thị Dư - đường Phạm Thị Thung) Ấp Phước Hòa	8	8	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**6,25%**	0,5	**6,25%**	0,5	**6,25%**	8	**100,00%**	8	**100,00%**
14	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Nhia, Hẻm 548(Hẻm 548 - Quốc Lộ 22) ấp Cây Trôm	8	8	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**6,25%**	0,5	**6,25%**	0,5	**6,25%**	8	**100,00%**	8	**100,00%**
15	Hẻm số 18 (đường Nguyễn Thị Rành - đường Trung Viết) ấp Trung Viết	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**5,00%**	0,5	**5,00%**	0,5	**5,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
16	Đường 613 (đường 625 - đường 616) ấp Mũi Côn Tiều	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**5,00%**	0,5	**5,00%**	0,5	**5,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
17	Đường Tô Thị Mừng(đường Ba Sa - đường Nguyễn Thị Nị) ấp Cây Trôm	4	4	0,5	**12,50%**	0,5	**12,50%**	0,5	**12,50%**	0,5	**12,50%**	0,5	**12,50%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**
18	Hẻm 32 (đường 613 - đường 614) ấp Mũi Côn Tiều	8	8	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**6,25%**	0,5	**6,25%**	0,5	**6,25%**	8	**100,00%**	8	**100,00%**
19	Xây dựng khu vui chơi, thể dục thể thao ngoài trời khu phố 8	102	102	0,5	**0,49%**	0,5	**0,49%**	0,5	**0,49%**	0,5	**0,49%**	0,5	**0,49%**	102	**100,00%**	102	**100,00%**
20	Đường số 42	16	16	0,5	**3,13%**	0,5	**3,13%**	0,5	**3,13%**	0,5	**3,13%**	0,5	**3,13%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**
21	Đường Nguyễn Phong Sắc	24	24	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**2,08%**	0,5	**2,08%**	0,5	**2,08%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**
22	Đường Lưu Khai Hồng	46	46	0	**0,00%**	0	**0,00%**	15	**32,61%**	15	**32,61%**	15	**32,61%**	46	**100,00%**	46	**100,00%**
23	Đường Đỗ Cơ Quang	15	15	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**3,33%**	0,5	**3,33%**	0,5	**3,33%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**
24	Đường 10A	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	15	**50,00%**	15	**50,00%**	15	**50,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
25	Đường Đỗ Đình Nhân	33	33	0	**0,00%**	0	**0,00%**	17	**51,52%**	17	**51,52%**	17	**51,52%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**
26	Đường số 41	39	39	0	**0,00%**	0	**0,00%**	21	**53,85%**	21	**53,85%**	21	**53,85%**	39	**100,00%**	39	**100,00%**
27	Đường số 40	187	187	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**16,04%**	30	**16,04%**	30	**16,04%**	187	**100,00%**	187	**100,00%**
28	Đường Đinh Kiến	42	42	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**1,19%**	0,5	**1,19%**	0,5	**1,19%**	42	**100,00%**	42	**100,00%**
29	Đường Ông Ích Đường	55	55	0	**0,00%**	0	**0,00%**	25	**45,45%**	25	**45,45%**	25	**45,45%**	55	**100,00%**	55	**100,00%**
30	Đường 12A	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**5,00%**	0,5	**5,00%**	0,5	**5,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
31	Đường Nhựa Khu phố 4	12	12	0,5	**4,17%**	0,5	**4,17%**	0,5	**4,17%**	0,5	**4,17%**	0,5	**4,17%**	12	**100,00%**	12	**100,00%**
32	Đường Lê Vĩnh Huy	48	48	0	**0,00%**	0	**0,00%**	21	**43,75%**	21	**43,75%**	21	**43,75%**	48	**100,00%**	48	**100,00%**
33	Đường số 35	36	36	0	**0,00%**	0	**0,00%**	18	**50,00%**	18	**50,00%**	18	**50,00%**	36	**100,00%**	36	**100,00%**
34	Đường Nguyễn Viết Xuân	77	77	0	**0,00%**	0	**0,00%**	37	**48,05%**	37	**48,05%**	37	**48,05%**	77	**100,00%**	77	**100,00%**
35	Đường 14A	18	18	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**2,78%**	0,5	**2,78%**	0,5	**2,78%**	18	**100,00%**	18	**100,00%**
36	Đường Ninh Tốn	24	24	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**2,08%**	0,5	**2,08%**	0,5	**2,08%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**
37	Đường 11A	116	116	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**0,43%**	0,5	**0,43%**	0,5	**0,43%**	116	**100,00%**	116	**100,00%**
38	Sửa chữa nâng cấp đường Đường Lê Thị Lức + mương thoát nước (Điểm đầu Đường Tỉnh lộ 8 Điểm cuối Đường Hà Văn Lao, ấp Tây).	15	15	0,5	**3,33%**	0,5	**3,33%**	0,5	**3,33%**	0,5	**3,33%**	0,5	**3,33%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**
39	Sửa chữa nâng cấp Hẻm 124, Đường Đào Văn Thử, Điểm đầu Đào Văn Thử _Điểm cuối Tiếp giáp với Đường Hà Văn Lao, ấp Xóm Chùa.	8	8	0,5	**6,25%**	0,5	**6,25%**	0,5	**6,25%**	0,5	**6,25%**	0,5	**6,25%**	8	**100,00%**	8	**100,00%**
40	Hẻm số 25/2_tổ 2, ấp Mũi Lớn 2 (điểm đầu đường Trần Thị Dư, điểm cuối Tỉnh Lộ 8).	158	158	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**0,32%**	0,5	**0,32%**	0,5	**0,32%**	158	**100,00%**	158	**100,00%**
41	Hẻm số 75, Ấp Xóm Chùa (Điểm đầu đường Đào Văn Thử, điểm cuối kênh N46 ấp Tây)	14	14	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0,5	**3,57%**	0,5	**3,57%**	0,5	**3,57%**	14	**100,00%**	14	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**13.100**	**150.418**	**7.199**	**54,95%**	**7.199**	**54,95%**	**98.518**	**752,05%**	**115.818**	**884,11%**	**134.218**	**1024,56%**	**150.418**	**1148,23%**	**150.418**	**1148,23%**
1	Sửa chữa, nâng cấp hẻm 230 đường Lê Thị Long xã Tân An Hội	600	2.000	188	**31,33%**	188	**31,33%**	1400	**233,33%**	1.600	**266,67%**	1.800	**300,00%**	2.000	**333,33%**	2.000	**333,33%**
2	Sửa chữa nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội	800	12.000	607	**75,88%**	607	**75,88%**	8.400	**1050,00%**	9.600	**1200,00%**	10.800	**1350,00%**	12.000	**1500,00%**	12.000	**1500,00%**
3	Sửa chữa nâng cấp các trường Tiểu học trên địa bàn xã Tân An Hội	800	12.000	607	**75,88%**	607	**75,88%**	4.800	**600,00%**	7.200	**900,00%**	9.600	**1200,00%**	12.000	**1500,00%**	12.000	**1500,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã Tân An Hội	1.100	11.000	606	**55,09%**	606	**55,09%**	4.400	**400,00%**	6.600	**600,00%**	9.900	**900,00%**	11.000	**1000,00%**	11.000	**1000,00%**
5	Nâng cấp sửa chữa đường Nguyễn Thị Nị xã Tân An Hội	1.100	10.000	723	**65,73%**	723	**65,73%**	7.000	**636,36%**	8.000	**727,27%**	9.000	**818,18%**	10.000	**909,09%**	10.000	**909,09%**
6	Sửa chữa nâng cấp đường nội đồng kênh 13 (điểm đầu đường Nguyễn Thị Rõ, Điểm cuối Tam Tân, ấp Mũi Lớn 1, thực hiện 02 bên bờ kênh) và hẻm 131	1.100	12.000	1.024	**93,09%**	1.024	**93,09%**	8.400	**763,64%**	9.600	**872,73%**	10.800	**981,82%**	12.000	**1090,91%**	12.000	**1090,91%**
7	Sửa chữa, nâng cấp Đường 605, Đường số 963 và Đường số 23 xã Tân An Hội	900	8.000	690	**76,67%**	690	**76,67%**	5.600	**622,22%**	6.400	**711,11%**	7.200	**800,00%**	8.000	**888,89%**	8.000	**888,89%**
8	Sửa chữa, nâng cấp đường Vũ Tụ, Lê Thọ Xuân và Phạm Phú Tiết xã Tân An Hội	1.100	5.000	508	**46,18%**	508	**46,18%**	3.500	**318,18%**	4.000	**363,64%**	4.500	**409,09%**	5.000	**454,55%**	5.000	**454,55%**
9	Sửa chữa nâng cấp đường Trịnh Thị Gắt, điểm đầu Tỉnh Lộ 8 - điểm cuối Kênh 13 ấp Mũi Lớn 1A	1.100	10.000	654	**59,45%**	654	**59,45%**	7.000	**636,36%**	8.000	**727,27%**	9.000	**818,18%**	10.000	**909,09%**	10.000	**909,09%**
10	Chỉnh lý tài liệu lưu trữ khối tài liệu của UBND xã Tân An Hội	1.100	10.000	56	**5,09%**	56	**5,09%**	7.000	**636,36%**	8.000	**727,27%**	9.000	**818,18%**	10.000	**909,09%**	10.000	**909,09%**
11	Đường Đỗ Cơ Quang nối dài	600	35.000	471	**78,50%**	471	**78,50%**	24.500	**4083,33%**	28.000	**4666,67%**	31.500	**5250,00%**	35.000	**5833,33%**	35.000	**5833,33%**
12	Đường Bùi Thị He nối dài	600	15.000	189	**31,50%**	189	**31,50%**	10.500	**1750,00%**	12.000	**2000,00%**	13.500	**2250,00%**	15.000	**2500,00%**	15.000	**2500,00%**
13	Xây dựng mới mương thoát nước bê tông kết hợp đường giao thông tại mương thoát nước khu phố 4 xã Tân An Hội	600	3.000	172	**28,67%**	172	**28,67%**	2.100	**350,00%**	2.400	**400,00%**	2.700	**450,00%**	3.000	**500,00%**	3.000	**500,00%**
14	Sửa chữa nâng cấp Đường Nguyễn Phúc Trú và Đường số 39 xã Tân An Hội	1.100	5.000	286	**26,00%**	286	**26,00%**	3.500	**318,18%**	4.000	**363,64%**	4.500	**409,09%**	5.000	**454,55%**	5.000	**454,55%**
15	Sửa chữa nâng cấp các tuyến Hẻm 621, Hẻm 657 ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
16	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến hẻm 09, hẻm 72 và hẻm 95 ấp Mũi lớn 1A, xã Tân An Hội	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
17	Đầu tư hệ thống camera giám sát trên địa bàn xã	100	24	24	**24,00%**	24	**24,00%**	24	**24,00%**	24	**24,00%**	24	**24,00%**	24	**24,00%**	24	**24,00%**
18	Văn phòng khu phố kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa khu phố 7 và 7A	100	94	94	**94,00%**	94	**94,00%**	94	**94,00%**	94	**94,00%**	94	**94,00%**	94	**94,00%**	94	**94,00%**
19	Văn phòng khu phố kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa khu phố 2 và 2A	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**1300**	**100**	**50,00%**	**100**	**50,00%**	**520**	**260,00%**	**780**	**390,00%**	**1300**	**650,00%**	**1300**	**650,00%**	**1300**	**650,00%**
1	Xây dựng mới Trường Tiểu học Thị Trấn Củ Chi	200	1.300	100	**50,00%**	100	**50,00%**	520	**260,00%**	780	**390,00%**	1.300	**650,00%**	1.300	**650,00%**	1.300	**650,00%**
134	**Ủy ban nhân dân xã Thái Mỹ**	**39.489**	**39.489**	**4.503**	**11,40%**	**5.473**	**13,86%**	**27.647**	**70,01%**	**31.173**	**78,94%**	**32.240**	**81,64%**	**39.489**	**100,00%**	**39.489**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**250**	**250**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án chuyển tiếp	**250**	**250**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**	**250**	**100,00%**
1	Sửa chữa nâng cấpTrường THCS Trung Lập (Đường Phạm Thị Điệp, ấp Trung Bình , xã Trung Lập Thượng)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	Xây mới phòng học, phòng chức năng Trường THCS Phước Thạnh	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Sửa chữa, nâng cấp mua sắm thiết bị, xây mới chức năng phòng THPT Quang Trung	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**39.239**	**39.239**	**4.253**	**10,84%**	**5.223**	**13,31%**	**27.397**	**69,82%**	**30.923**	**78,81%**	**31.990**	**81,53%**	**39.239**	**100,00%**	**39.239**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**149**	**149**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**46**	**30,87%**	**46**	**30,87%**	**142**	**95,30%**	**149**	**100,00%**	**149**	**100,00%**
1	Nâng cấp hẻm số 90 đường Đoàn Triết Minh	4	4	0	**0,00%**	0	**0,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**
2	Xây mới khu thể thao đa năng của xã	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
3	Sửa chữa nâng cấp đường 719 (điểm đầu tiếp giáp đường Trung Lập, điểm cuối tiếp giáp đường hẻm 96)	6	6	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**
4	Lắp đặt mới các bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, xã Phước Thạnh	85	85	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**
5	Nâng cấp, Sửa chữa đường 737 (Điểm đầu tiếp giáp đường Trung Lập - điểm cuối kênh N23A - 14).	3	3	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**
6	Dự án: Nâng cấp hẻm số 72 (Đoạn: điểm đầu: Hộ ông Ngô Văn Tình - điểm cuối: Hộ ông Trần Văn Tấn)	6	6	0	**0,00%**	0	**0,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**
7	Đầu tư đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và hệ thống loa đến các ấp	8	8	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1	**12,50%**	1	**12,50%**	1	**12,50%**	8	**100,00%**	8	**100,00%**
8	Đầu tư hệ thống phát wifi miễn phí tại văn phòng 08 ấp, nhà truyền thống, trạm y tế, Công an xã, UBND xã	2	2	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2	**100,00%**	2	**100,00%**	2	**100,00%**
9	Xây dựng mới văn phòng ấp và phòng truyền thống ấp Mỹ Khánh B	24	24	0	**0,00%**	0	**0,00%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**	24	**100,00%**
10	Dự án: Nâng cấp sửa chữa đường liên ấp Chợ - Phước An	1	1	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**	1	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**35.200**	**35.200**	**1.688**	**4,80%**	**1.858**	**5,28%**	**23.700**	**67,33%**	**27.068**	**76,90%**	**27.968**	**79,45%**	**35.200**	**100,00%**	**35.200**	**100,00%**
1	Sửa chữa, nâng cấp đường Đoàn Triết Minh	9.250	9.250	250	**2,70%**	420	**4,54%**	6.500	**70,27%**	7.500	**81,08%**	8.400	**90,81%**	9.250	**100,00%**	9.250	**100,00%**
2	Xây dựng mới mương thoát nước 02 bên đường Lê Thị Kịa	7.750	7.750	264	**3,41%**	264	**3,41%**	4.900	**63,23%**	5.689	**73,41%**	5.689	**73,41%**	7.750	**100,00%**	7.750	**100,00%**
3	Tiêu thoát nước đường Phú Thuận	7.750	7.750	236	**3,05%**	236	**3,05%**	4.900	**63,23%**	5.661	**73,05%**	5.661	**73,05%**	7.750	**100,00%**	7.750	**100,00%**
4	Xây dựng mương thoát nước 2 bên đường 691 (Tỉnh lộ 7 - Kênh N387)	6.250	6.250	602	**9,63%**	602	**9,63%**	5.000	**80,00%**	4.977	**79,63%**	4.977	**79,63%**	6.250	**100,00%**	6.250	**100,00%**
5	Sửa chữa, nâng cấp hẻm 37, đường Phạm Thị Điệp (điểm đầu đường Phạm Thị Điệp - Điểm cuối tiếp giáp kênh Quyết Thắng)	4.200	4.200	336	**8,00%**	336	**8,00%**	2.400	**57,14%**	3.241	**77,17%**	3.241	**77,17%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**3.890**	**3.890**	**2.565**	**65,94%**	**3.365**	**86,50%**	**3.651**	**93,86%**	**3.809**	**97,92%**	**3.880**	**99,74%**	**3.890**	**100,00%**	**3.890**	**100,00%**
1	Xây dựng, sửa chữa hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Thái Mỹ	850	850	330	**38,82%**	730	**85,88%**	750	**88,24%**	830	**97,65%**	840	**98,82%**	850	**100,00%**	850	**100,00%**
2	Sửa chữa, nâng cấp Trường mầm non Thái Mỹ	650	650	515	**79,23%**	595	**91,54%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Thái Mỹ	240	240	240	**100,00%**	240	**100,00%**	240	**100,00%**	240	**100,00%**	240	**100,00%**	240	**100,00%**	240	**100,00%**
4	Sửa chữa nâng cấp trụ sở hành chính UBND xã Thái Mỹ	400	400	160	**40,00%**	320	**80,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
5	Sửa chữa nâng cấp trụ sở Đảng ủy xã Thái Mỹ	800	800	370	**46,25%**	530	**66,25%**	661	**82,63%**	739	**92,38%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
6	Sửa chữa nâng cấp đường + Xây mới hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Quá (Điểm đầu QL 22 - Điểm cuối đường 656) ấp Phước Hưng	250	250	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
7	Sửa chữa nâng cấp đường + Xây mới hệ thống thoát nước đường Trương Thị Khét (Điểm đầu Tỉnh lộ 7 - Điểm cuối đường 648)	250	250	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
8	Tiêu thoát nước cặp đường 715 (Điểm đầu hộ ông Lý Kim Phuông - Điểm cuối hộ ông Trương Văn Luông)	150	150	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**
9	Sửa chữa, nâng cấp đường Trương Thị Kiện	250	250	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
10	Sửa chữa nâng cấp đường Kênh N38 (Điểm đầu giáp đường Lê Thị Kịa - Điểm cuối T38)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
135	**Ủy ban nhân dân xã An Nhơn Tây**	**6.122**	**6.121**	**1.133**	**18,51%**	**2.708**	**44,23%**	**4.285**	**69,99%**	**4.897**	**79,99%**	**5.509**	**89,99%**	**6.121**	**99,98%**	**6.121**	**99,98%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**4.002**	**4.001**	**0**	**0,00%**	**1.267**	**31,66%**	**2.535**	**63,34%**	**3.024**	**75,56%**	**3.512**	**87,76%**	**4.001**	**99,98%**	**4.001**	**99,98%**
	Dự án chuyển tiếp	**2**	**1**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1**	**50,00%**	**1**	**50,00%**	**1**	**50,00%**	**1**	**50,00%**	**1**	**50,00%**
1	Nâng cấp hẻm 2127, đường Tỉnh lộ 15	1	1	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1	**50,00%**	1	**50,00%**	1	**50,00%**	1	**50,00%**	1	**50,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng	1	1	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1	**50,00%**	1	**50,00%**	1	**50,00%**	1	**50,00%**	1	**50,00%**
	Dự án khởi công mới	**4.000**	**4.000**	**0**	**0,00%**	**1.267**	**31,68%**	**2.534**	**63,35%**	**3.023**	**75,58%**	**3.511**	**87,78%**	**4.000**	**100,00%**	**4.000**	**100,00%**
1	Nâng cấp hàng rào, sân trụ sở UBND xã Phú Mỹ Hưng và xây mới kho lưu trữ, tạo cảnh quan môi trường	4.000	4.000	0	**0,00%**	1.267	**31,68%**	2.534	**63,35%**	3.023	**75,58%**	3.511	**87,78%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**2.120**	**2.120**	**1.133**	**53,44%**	**1.441**	**67,97%**	**1.750**	**82,55%**	**1.873**	**88,35%**	**1.997**	**94,20%**	**2.120**	**100,00%**	**2.120**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**2.060**	**2.060**	**1.073**	**52,09%**	**1.381**	**67,04%**	**1.690**	**82,04%**	**1.813**	**88,01%**	**1.937**	**94,03%**	**2.060**	**100,00%**	**2.060**	**100,00%**
1	Sửa chữa, nâng cấp đường 787 (điểm đầu giáp Tỉnh lộ 15, điểm cuối giáp đường Bến Súc)	250	250	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
2	Sửa chữa, nâng cấp đường 781 (điểm đầu giáp đường Cây Gõ, điểm cuối giáp đê bao sông Sài Gòn)	250	250	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
3	Sửa chữa, nâng cấp đường Hố Bò và các tuyến nhánh đấu nối thoát nước từ đường Nguyễn Thị Rành, đường Phú Thuận xuống suối Hố Bò	250	250	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
4	Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Thị Thuận (điểm đầu giáp Tỉnh lộ 15, điểm cuối giáp Tỉnh lộ 7)	300	300	220	**73,33%**	260	**86,67%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
5	Trang thiết bị các Văn phòng ấp và xây dựng các hạng mục phụ trợ trên địa bàn xã	1.010	1.010	103	**10,20%**	371	**36,73%**	640	**63,37%**	763	**75,54%**	887	**87,82%**	1.010	**100,00%**	1.010	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**60**	**60**	**60**	**100,00%**	**60**	**100,00%**	**60**	**100,00%**	**60**	**100,00%**	**60**	**100,00%**	**60**	**100,00%**	**60**	**100,00%**
1	Xây dựng công viên An Phú (thuộc đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm và dân cư xã An Phú cũ)	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
2	Sửa chữa, nâng cấp đường 804 (điểm đầu giáp đường Cây Gõ, điểm cuối giáp đê bao sông Sài Gòn)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
136	**Ủy ban nhân dân xã Nhuận Đức**	**5.340**	**9.231**	**5.120**	**95,87%**	**5.120**	**95,87%**	**8.773**	**164,28%**	**8.773**	**164,28%**	**8.773**	**164,28%**	**8.773**	**164,28%**	**8.773**	**164,28%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**150**	**550**	**147,728**	**98,49%**	**147,728**	**98,49%**	**525**	**350,00%**	**525**	**350,00%**	**525**	**350,00%**	**525**	**350,00%**	**525**	**350,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**50**	**50**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**
1	Trường TH Trung Lập Hạ	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**100**	**500**	**97,728**	**97,73%**	**97,728**	**97,73%**	**475**	**475,00%**	**475**	**475,00%**	**475**	**475,00%**	**475**	**475,00%**	**475**	**475,00%**
1	Trường THCS Trung Lập Hạ	100	500	98	**97,73%**	98	**97,73%**	475	**475,00%**	475	**475,00%**	475	**475,00%**	475	**475,00%**	475	**475,00%**
	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố	**5.190**	**8.681**	**4.972**	**95,80%**	**4.972**	**95,80%**	**8.248**	**158,91%**	**8.248**	**158,91%**	**8.248**	**158,91%**	**8.248**	**158,91%**	**8.248**	**158,91%**
	Dự án chuyển tiếp		**11**	**11**		**11**		**11**		**11**		**11**		**11**		**11**	
1	Đường Nguyễn Thị Bưng (Điểm đầu: Nguyễn Thị Rành - điểm cuối: Kênh N25-7)		1	1		1		1		1		1		1		1	
2	Hẻm 560 Nguyễn Thị Rành (Điểm đầu: Nguyễn Thị Rành - điểm cuối: Đường Nhuận Đức)		1	1		1		1		1		1		1		1	
3	Hẻm số 27 (Điểm đầu giáp đường 565 - Điểm cuối giáp nhà dân)		1	1		1		1		1		1		1		1	
4	Hẻm 21, ấp Xóm Mới (điểm đầu đường 565 nhà ông Lẫy - điểm cuối nhà ông Hùng)		1	1		1		1		1		1		1		1	
5	Nâng cấp đường 485		1	1		1		1		1		1		1		1	
6	Nâng cấp đường số 487 (điểm đầu: đường Nguyễn Văn Khạ - điểm cuối: giáp khu đất Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp Wineco)		1	1		1		1		1		1		1		1	
7	Nâng cấp hệ thống loa không dây và trang thiết bị đài truyền thanh xã, địa điểm trụ sở UBND xã, ấp Xóm Mới		1	1		1		1		1		1		1		1	
8	Công viên ấp 5		1	1		1		1		1		1		1		1	
9	Đầu tư hệ thống camera giám sát trên địa bàn xã Phạm Văn Cội		1	1		1		1		1		1		1		1	
10	Gắn các thiết bị phát wifi miễn phí tại các điểm công cộng trên địa bàn xã Phạm Văn Cội		1	1		1		1		1		1		1		1	
11	Lắp đặt các bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, xã Phạm Văn Cội		1	1		1		1		1		1		1		1	
	Dự án khởi công mới	**5.190**	**8.670**	**4.961**	**95,58%**	**4.961**	**95,58%**	**8.237**	**158,70%**	**8.237**	**158,70%**	**8.237**	**158,70%**	**8.237**	**158,70%**	**8.237**	**158,70%**
1	Sửa chữa nâng cấp đường Nhuận Đức	50	900	50	**100,00%**	50	**100,00%**	855	**1710,00%**	855	**1710,00%**	855	**1710,00%**	855	**1710,00%**	855	**1710,00%**
2	Nâng cấp đường kênh: Đường Kênh N25-7B (Điểm đầu đường 525, điểm cuối đường Bàu Lách); Đường Kênh Bàu Lách (Điểm đầu: Kênh N25-7B - Điểm cuối: Đường Võ	750	850	750	**100,00%**	750	**100,00%**	808	**107,67%**	808	**107,67%**	808	**107,67%**	808	**107,67%**	808	**107,67%**
3	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến kết nối đường Tỉnh lộ 7: Đường 560, Đường 593	210	260	210	**100,00%**	210	**100,00%**	247	**117,62%**	247	**117,62%**	247	**117,62%**	247	**117,62%**	247	**117,62%**
4	Sửa chữa, nâng cấp các hẻm của đường Bùi Thị Diệt	550	650	550	**100,00%**	550	**100,00%**	618	**112,27%**	618	**112,27%**	618	**112,27%**	618	**112,27%**	618	**112,27%**
5	Đường 532 (điểm đầu kênh N25, điểm cuối kênh Đức Lập)	420	470	420	**100,00%**	420	**100,00%**	447	**106,31%**	447	**106,31%**	447	**106,31%**	447	**106,31%**	447	**106,31%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn xã Trung Lập Hạ cũ	680	780	680	**100,00%**	680	**100,00%**	741	**108,97%**	741	**108,97%**	741	**108,97%**	741	**108,97%**	741	**108,97%**
7	Sửa chữa, nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Nhuận Đức	300	650	300	**100,00%**	300	**100,00%**	618	**205,83%**	618	**205,83%**	618	**205,83%**	618	**205,83%**	618	**205,83%**
8	Sửa chữa nâng cấp các trường tiểu học trên địa bàn xã Nhuận Đức	50	290	50	**100,00%**	50	**100,00%**	276	**551,00%**	276	**551,00%**	276	**551,00%**	276	**551,00%**	276	**551,00%**
9	Sửa chữa nâng cấp các trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Nhuận Đức	50	430	50	**100,00%**	50	**100,00%**	409	**817,00%**	409	**817,00%**	409	**817,00%**	409	**817,00%**	409	**817,00%**
10	Sửa chữa, nâng cấp các trụ sở Trạm Y tế xã Nhuận Đức	500	550	500	**100,00%**	500	**100,00%**	523	**104,50%**	523	**104,50%**	523	**104,50%**	523	**104,50%**	523	**104,50%**
11	Sửa chữa, cải tạo các trụ sở xã Nhuận Đức	50	430	50	**100,00%**	50	**100,00%**	409	**817,00%**	409	**817,00%**	409	**817,00%**	409	**817,00%**	409	**817,00%**
12	Xây mới khu công viên cây xanh ấp Lào Táo Trung, xã Nhuận Đức	480	530	251	**52,25%**	250,8	**52,25%**	504	**104,90%**	504	**104,90%**	504	**104,90%**	504	**104,90%**	504	**104,90%**
13	Xây mới cống qua kênh TCC1-2	300	350	300	**100,00%**	300	**100,00%**	333	**110,83%**	333	**110,83%**	333	**110,83%**	333	**110,83%**	333	**110,83%**
14	Xây dựng, nâng cấp kênh và các công trình trên kênh tiêu Ngã Tư	400	720	400	**100,00%**	400	**100,00%**	684	**171,00%**	684	**171,00%**	684	**171,00%**	684	**171,00%**	684	**171,00%**
15	Xây dựng, nâng cấp kênh và các công trình trên kênh tiêu Canh Lý	400	810	400	**100,00%**	400	**100,00%**	770	**192,38%**	770	**192,38%**	770	**192,38%**	770	**192,38%**	770	**192,38%**
137	**Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông**	**19.032**	**23.884**	**9.447**	**49,64%**	**10.815**	**56,82%**	**14.101**	**74,09%**	**16.777**	**88,15%**	**17.622**	**92,59%**	**22.313**	**117,24%**	**23.884**	**125,49%**
	Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu	**19.032**	**23.884**	**9.447**	**49,64%**	**10.815**	**56,82%**	**14.101**	**74,09%**	**16.777**	**88,15%**	**17.622**	**92,59%**	**22.313**	**117,24%**	**23.884**	**125,49%**
	Dự án chuyển tiếp	**17.532**	**15.970**	**8.271**	**47,18%**	**8.783**	**50,10%**	**11.225**	**64,03%**	**11.225**	**64,03%**	**11.599**	**66,16%**	**14.399**	**82,13%**	**15.970**	**91,09%**
1	San lấp, cải tạo công viên lắp đặt thiết bị thể thao phục vụ vui chơi giải trí khu vực ấp An Hòa 1 và ấp An Hòa 2	10	10	7	**70,00%**	7	**70,00%**	7	**70,00%**	7	**70,00%**	7	**70,00%**	7	**70,00%**	10	**100,00%**
2	Xây dựng mới hệ thống thoát nước tái lập mặt đường (tổ 14 cũ) ấp An Bình	28	46	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	46	**164,29%**	46	**164,29%**
3	Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực ngã tư ấp An Bình (từ cầu Rạch Giông đến đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn)	4.300	954	865	**20,12%**	865	**20,12%**	950	**22,09%**	950	**22,09%**	950	**22,09%**	950	**22,09%**	954	**22,19%**
4	Xây dựng hệ thống thoát nước kết hợp cải tạo vỉa hè đường trục chính An Bình (từ đường An Thới Đông đến đường liên xã)	11.900	10.700	6.299	**52,93%**	6.299	**52,93%**	6.759	**56,80%**	6.759	**56,80%**	6.759	**56,80%**	9.265	**77,86%**	10.700	**89,92%**
5	Nạo vét, xây dựng hệ thống thoát nước phía sau nhà ông nguyễn Văn Mười đến cầu Bà Tùng khu dân cư An Hoà	37	43	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	43	**116,22%**	43	**116,22%**
6	Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Văn hóa xã An Thới Đông	16	24	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	24	**150,00%**	24	**150,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo Nhà bia liệt sĩ An Thới Đông	8	655	500	**6250,00%**	500	**6250,00%**	655	**8187,50%**	655	**8187,50%**	655	**8187,50%**	655	**8187,50%**	655	**8187,50%**
8	Dự án san lấp, cải tạo công viên phục vụ vui chơi giải trí ấp an hoà	6	6	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	6	**100,00%**
9	Nâng cấp, mở rộng Đường tổ 7 từ đường Lý Nhơn đến nhà bà Nguyễn Thị Tư	21	8	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	8	**38,10%**
10	Nâng cấp Đường tổ 1(Đặng Văn Nót) ấp Doi Lầu	28	129	-	**0,00%**	0	**0,00%**	119	**425,00%**	119	**425,00%**	119	**425,00%**	129	**460,71%**	129	**460,71%**
11	Nâng cấp, mở rộng Đường sau ban nhân dân ấp tổ 11 ấp Doi Lầu	37	103	-	**0,00%**	0	**0,00%**	88	**237,84%**	88	**237,84%**	88	**237,84%**	103	**278,38%**	103	**278,38%**
12	Nâng cấp mở rộng Đường tổ 4 (Huỳnh Thị Mỹ Hạnh) ấp Doi Lầu	39	129	-	**0,00%**	0	**0,00%**	110	**282,05%**	110	**282,05%**	110	**282,05%**	129	**330,77%**	129	**330,77%**
13	Nạo vét rạch tổ 16 ấp An Hoà	17	7	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	7	**41,18%**
14	Nâng cấp, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị trường Mầm non An Thới Đông ấp An Hoà	11	6	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	6	**54,55%**
15	Nâng cấp sửa chữa Nhà Văn hoá ấp An Đông, ấp Doi Lầu, ấp An Hòa, ấp An Nghĩa, ấp Rạch Lá, ấp An Bình	22	12	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	12	**54,55%**	12	**54,55%**
16	Nâng cấp sửa chữa Trạm y tế xã An Thới Đông	7	4	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	4	**57,14%**
17	Xây mới Cầu Kênh ông Chủ ấp Doi Lầu	18	8	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	8	**44,44%**
18	Nâng cấp hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và hệ thống loa trên địa bàn xã	17	131	11	**64,71%**	11	**64,71%**	75	**441,18%**	75	**441,18%**	75	**441,18%**	131	**770,59%**	131	**770,59%**
19	Nâng cấp đường số 8 ấp Tân Điền (điểm đầu đường Dương Văn Hạnh điểm cuối đường Tràng Mỹ)	20	20	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**
20	Nâng cấp hệ thống thoát nước đường Dương Văn Hạnh khu vực ấp Lý Thái Bửu (điểm đầu đường Dương Văn Hạnh điểm cuối sông Soài Rạp)	29	29	17	**58,62%**	17	**58,62%**	17	**58,62%**	17	**58,62%**	17	**58,62%**	17	**58,62%**	29	**100,00%**
21	Nâng cấp đường từ ban ấp Lý Hòa Hiệp đến kè sông Vàm Sát và cải tạo rạch thoát nước (điểm đầu ban ấp Lý Hòa Hiệp điểm cuối trường tiểu học Vàm Sát cũ)	22	22	-	**0,00%**	0	**0,00%**	17	**77,27%**	17	**77,27%**	17	**77,27%**	17	**77,27%**	22	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
22	Xây dựng hệ thống thoát nước sau khu dân cư 100 căn (điểm đầu đường đê Soài Rạp điểm cuối khu dân cư 100 căn)	13	13	8	**61,54%**	8	**61,54%**	8	**61,54%**	8	**61,54%**	8	**61,54%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**
23	Nâng cấp tuyến hẻm DVH1 (Từ Ao Làng đến đường Y tế Bến Bà Năm - Đường Trảng Mỹ)	31	31	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**64,52%**	31	**100,00%**	31	**100,00%**
24	Nâng cấp bến thủy nội địa Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn	16	16	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	16	**100,00%**
25	Nâng cấp đường LN1 vào Khu du lịch Vàm Sát (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối sông Gốc Tre)	20	20	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**
26	Nâng cấp hệ thống thoát nước và chỉnh trang khu vực rạch ông 5 Chồi (điểm đầu nhà bà Hương điểm cuối rạch bà Năm)	16	16	-	**0,00%**	12	**75,00%**	12	**75,00%**	12	**75,00%**	12	**75,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**
27	Nâng cấp Trường Trung học cơ sở Lý Nhơn	20	20	-	**0,00%**	0	**0,00%**	15	**75,00%**	15	**75,00%**	15	**75,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
28	Nâng cấp, sửa chữa Trường mầm non Lý Nhơn (điểm trường Lý Nhơn và điểm trường Vàm Sát)	12	12	10	**83,33%**	10	**83,33%**	10	**83,33%**	10	**83,33%**	10	**83,33%**	10	**83,33%**	12	**100,00%**
29	Nâng cấp Trung tâm Văn hóa xã Lý Nhơn	29	29	-	**0,00%**	0	**0,00%**	29	**100,00%**	29	**100,00%**	29	**100,00%**	29	**100,00%**	29	**100,00%**
30	Nâng cấp công viên văn hóa ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn	18	18	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	18	**100,00%**	18	**100,00%**	18	**100,00%**
31	Nâng cấp sửa chữa khu di tích lịch sử Đình Dương Văn Hạnh, xã Lý Nhơn	41	41	36	**87,80%**	36	**87,80%**	36	**87,80%**	36	**87,80%**	36	**87,80%**	41	**100,00%**	41	**100,00%**
32	Nâng cấp nhà văn hóa thể thao ấp Lý Thái Bửu, ấp Lý Hòa Hiệp, ấp Tân Điền và điểm sinh hoạt văn hóa thể thao ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn	21	21	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**
33	Nâng cấp Chợ Lý Nhơn	18	18	-	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	18	**100,00%**	18	**100,00%**
34	Nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và hệ thống loa trên địa bàn xã	500	1.470	500	**100,00%**	1.000	**200,00%**	1.300	**260,00%**	1.300	**260,00%**	1.470	**294,00%**	1.470	**294,00%**	1.470	**294,00%**
35	Nâng cấp trang thiết bị phục vụ hành chính công trực tuyến và chuyển đổi số	100	1.125	-	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**1000,00%**	1.000	**1000,00%**	1.125	**1125,00%**	1.125	**1125,00%**	1.125	**1125,00%**
36	Nâng cấp Trạm Y tế xã	29	29	18	**62,07%**	18	**62,07%**	18	**62,07%**	18	**62,07%**	18	**62,07%**	29	**100,00%**	29	**100,00%**
37	Nâng cấp Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã	7	7	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	7	**100,00%**
38	Xây dựng khu làng nghề muối xã Lý Nhơn	8	8	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	8	**100,00%**
39	Nâng cấp Nhà bia ghi danh	30	30	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	20	**66,67%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
40	Nâng cấp hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn xã Lý Nhơn	10	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.500**	**7.914**	**1.176**	**78,40%**	**2.032**	**135,44%**	**2.876**	**191,73%**	**5.552**	**370,14%**	**6.023**	**401,51%**	**7.914**	**527,58%**	**7.914**	**527,58%**
1	Đầu tư hệ thống Wifi miễn phí ở các điểm công cộng xã Lý Nhơn	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	13	**13,00%**	13	**13,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Dự án cổng chào xã An Thới Đông	50	1.000	-	**0,00%**	150	**300,00%**	300	**600,00%**	900	**1800,00%**	900	**1800,00%**	1.000	**2000,00%**	1.000	**2000,00%**
3	Dự án cổng chào xã Lý Nhơn	50	1.000	-	**0,00%**	150	**300,00%**	300	**600,00%**	900	**1800,00%**	900	**1800,00%**	1.000	**2000,00%**	1.000	**2000,00%**
4	Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới 11 cầu khu vực phía bắc xã An Thới Đông	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	13	**13,00%**	13	**13,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nâng cấp các tuyến đường nội ấp khu vực phía bắc xã An Thới Đông	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	13	**13,00%**	13	**13,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở chính Uỷ ban nhân dân xã An Thới Đông	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	13	**13,00%**	13	**13,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Nâng cấp, cải tạo bến thủy nội địa Lý Nhơn - Gia Thuận	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	13	**13,00%**	13	**13,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Nâng cấp tuyến đường Y tế - bến Bà Năm (điểm đầu là trạm Y tế xã điểm cuối là bến đò Lý Nhơn - Gia Thuận)	100	807	145	**145,00%**	316	**316,00%**	351	**351,00%**	775	**775,00%**	807	**807,00%**	807	**807,00%**	807	**807,00%**
9	Nâng cấp đường Tắc Ráng đoạn đi qua khu dân cư (điểm đầu đường Song Hành đường Rừng Sác, điểm cuối cầu số 1 đê Tắc Ráng)	100	831	181	**181,00%**	301	**300,70%**	336	**335,70%**	777	**776,70%**	831	**830,70%**	831	**830,70%**	831	**830,70%**
10	Nâng cấp đường bê tông nhựa và xây dựng hệ thống thoát nước (đoạn từ đường An Thới Đông đến nhà Ông Ba Lum)	100	555	152	**152,00%**	210	**209,90%**	244	**244,30%**	521	**521,40%**	555	**555,00%**	555	**555,00%**	555	**555,00%**
11	Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miễu Thuỷ Long)	100	1.160	179	**179,00%**	350	**350,00%**	763	**763,00%**	791	**791,00%**	1.107	**1107,00%**	1.160	**1160,00%**	1.160	**1160,00%**
12	Nâng cấp tuyến đường Đê Soài Rạp - Dương Văn Hạnh (điểm đầu cống CT1 điểm cuối cống Đồng Tròn - đường Dương Văn Hạnh)	100	100	98	**98,00%**	98	**98,00%**	98	**98,00%**	98	**98,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Doi Lầu (cơ sở chính)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Vàm Sát	100	100	95	**95,00%**	95	**95,00%**	95	**95,00%**	95	**95,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
15	Cải tạo hành lang rạch, chống ô nhiễm 2 bên rạch Bà Tùng ấp Quảng Xuyên	100	1.661	126	**126,00%**	162	**162,00%**	189	**189,00%**	430	**430,00%**	458	**458,00%**	1.661	**1661,00%**	1.661	**1661,00%**
16	Nâng cấp đường vòng đê ấp Rạch Lá (đoạn qua cầu Rạch Sâu)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
138	**Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ**	**14.936**	**35.036**	**5.051**	**33,82%**	**5.934**	**39,73%**	**24.730**	**165,57%**	**25.630**	**171,60%**	**29.000**	**194,16%**	**35.036**	**234,57%**	**35.036**	**234,57%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**186**	**1036**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**107,53%**	**300**	**161,29%**	**500**	**268,82%**	**1036**	**556,99%**	**1036**	**556,99%**
	Dự án chuyển tiếp	**186**	**1036**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**107,53%**	**300**	**161,29%**	**500**	**268,82%**	**1036**	**556,99%**	**1036**	**556,99%**
1	Nâng cấp, sửa chữa trường mầm non Trung An 2	100	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	150	**150,00%**	300	**300,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**
2	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Hòa Phú (Ấp 1)	50	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**200,00%**	150	**300,00%**	200	**400,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
3	Thi công, lắp đặt mới các bộ dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời, xã Bình Mỹ	15	15	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	15	**100,00%**	15	**100,00%**
4	Thiết lập mới đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, xã Bình Mỹ	9	9	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**
5	Nâng cấp, sửa chữa Hẻm 2002 (điểm đầu: đường Tỉnh Lộ 8 và điểm cuối: Thửa 67, tờ	6	6	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**
6	Bê tông xi măng hẻm 276, ấp 15, Xã Bình Mỹ (Điểm đầu đường Võ Văn Bích – điểm cuối đê bao Rạch Dứa)	6	6	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	6	**100,00%**	6	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**14.750**	**34.000**	**5.051**	**34,24%**	**5.934**	**40,23%**	**24.530**	**166,31%**	**25.330**	**171,73%**	**28.500**	**193,22%**	**34.000**	**230,51%**	**34.000**	**230,51%**
	Dự án khởi công mới	**12.130**	**19.000**	**3.374**	**27,82%**	**3.474**	**28,64%**	**17.130**	**141,22%**	**17.130**	**141,22%**	**17.800**	**146,74%**	**19.000**	**156,64%**	**19.000**	**156,64%**
1	Đường Lê Thị Lơn (180) điểm đầu đường Hà Duy Phiên đến cuối tuyến đê bao sông Sài Gòn xã Bình Mỹ (quy mô: dài 920m)	7.130	10.000	1.269	**17,80%**	1.369	**19,20%**	9.130	**128,05%**	9.130	**128,05%**	9.500	**133,24%**	10.000	**140,25%**	10.000	**140,25%**
2	Sửa chữa, nâng cấp Trường TH Hòa Phú	2350	4000	1004	**42,72%**	1004	**42,72%**	3700	**157,45%**	3700	**157,45%**	3800	**161,70%**	4000	**170,21%**	4000	**170,21%**
3	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Hòa Phú	2650	5000	1101	**41,55%**	1101	**41,55%**	4300	**162,26%**	4300	**162,26%**	4500	**169,81%**	5000	**188,68%**	5000	**188,68%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.620**	**15.000**	**1.677**	**64,01%**	**2.460**	**93,89%**	**7.400**	**282,44%**	**8.200**	**312,98%**	**10.700**	**408,40%**	**15.000**	**572,52%**	**15.000**	**572,52%**
1	Sửa chữa, nâng cấp Khu tưởng niệm Sông Lu	100	1000	90	**90,00%**	90	**90,00%**	300	**300,00%**	300	**300,00%**	300	**300,00%**	1000	**1000,00%**	1000	**1000,00%**
2	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Trung An	220	2000	220	**100,00%**	420	**190,91%**	1500	**681,82%**	1700	**772,73%**	2000	**909,09%**	2000	**909,09%**	2000	**909,09%**
3	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Trung An	150	2000	150	**100,00%**	300	**200,00%**	1700	**1133,33%**	1800	**1200,00%**	1900	**1266,67%**	2000	**1333,33%**	2000	**1333,33%**
4	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Bình Mỹ 2	200	500	100	**50,00%**	100	**50,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	200	**100,00%**	500	**250,00%**	500	**250,00%**
5	Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Hòa Phú	100	2000	100	**100,00%**	300	**300,00%**	1500	**1500,00%**	1500	**1500,00%**	2000	**2000,00%**	2000	**2000,00%**	2000	**2000,00%**
6	Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Trung An 1	100	2000	100	**100,00%**	200	**200,00%**	1000	**1000,00%**	1050	**1050,00%**	2000	**2000,00%**	2000	**2000,00%**	2000	**2000,00%**
7	Xây dựng và phát triển không gian đổi mới sáng tạo cộng đồng	150	1000	150	**100,00%**	200	**133,33%**	350	**233,33%**	500	**333,33%**	600	**400,00%**	1000	**666,67%**	1000	**666,67%**
8	Sửa chữa, cải tạo Trạm y tế và các Điểm y tế xã Bình Mỹ	280	280	280	**100,00%**	280	**100,00%**	280	**100,00%**	280	**100,00%**	280	**100,00%**	280	**100,00%**	280	**100,00%**
9	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở UBND xã Bình Mỹ, TTHCC xã Bình Mỹ	100	3000	67	**67,00%**	150	**150,00%**	200	**200,00%**	500	**500,00%**	1000	**1000,00%**	3000	**3000,00%**	3000	**3000,00%**
10	Cầu Hai Thanh (đường 181) xã Bình Mỹ	420	420	420	**100,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**	420	**100,00%**
11	Khu phức hợp công viên giải trí sinh thái, du lịch đa chức năng ven sông xã Bình Mỹ	400	400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
12	Công viên sinh thái và hạ tầng đa chức năng xã Bình mỹ	400	400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
139	**Ủy ban nhân dân xã Phước Hải**	**67.843**	**67.843**	**20.477**	**30,18%**	**20.827**	**30,70%**	**47.557**	**70,10%**	**47.557**	**70,10%**	**47.647**	**70,23%**	**54.382**	**80,16%**	**67.235**	**99,10%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**36.594**	**36.594**	**19.230**	**52,55%**	**19.230**	**52,55%**	**25.322**	**69,20%**	**25.322**	**69,20%**	**25.322**	**69,20%**	**29.022**	**79,31%**	**35.986**	**98,34%**
	Dự án khởi công mới	**36.174**	**36.174**	**19.230**	**53,16%**	**19.230**	**53,16%**	**25.322**	**70,00%**	**25.322**	**70,00%**	**25.322**	**70,00%**	**29.022**	**80,23%**	**35.986**	**99,48%**
1	Dự án Đường Quy hoạch A5 đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường ven núi Minh Đạm, xã Phước Hải	36.174	36.174	19.230	**53,16%**	19.230	**53,16%**	25.322	**70,00%**	25.322	**70,00%**	25.322	**70,00%**	29.022	**80,23%**	35.986	**99,48%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**420**	**420**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Dự án Đường Quy hoạch N9 - D12, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Dự án Đường Quy hoạch D15, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phước Hội, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	Dự án Đường từ nhà ông Tư Sanh đến công viên Châu Văn Biếc, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
5	Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Dự án Công viên bãi tắm công cộng ven biển Phước Hải (giai đoạn 2)	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
7	Dự án Đường Quy hoạch A5 đoạn từ đường ven núi Minh Đạm đến khu xử lý nước thải, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
8	Dự án Xây dựng công viên chuyên đề Phước Hải 1, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
9	Dự án HTKT Khu tái định cư Lộc An, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
10	Dự án Tuyến từ đường Nguyễn Văn Linh đến TL994, xã Phước hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
11	Dự án Tuyến đường quy hoạch từ đường Võ Thị Sáu đến đường đấu nối TL44B Hải Lâm-Bàu Trứ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
12	Dự án Tuyến đường ven biển đấu nối đường TL994, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
13	Dự án Cải tạo vỉa hè TL44A đoạn qua trung tâm thị trấn Phước Hải (cũ)	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
14	Dự án Tuyến đường Quy hoạch DH42 (đoạn từ TL52 đến TL44B), xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
15	Dự án Tuyến đường Quy hoạch kết nối từ đường ấp An Bình đến đường TL994, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
16	Dự án Đường đấu nối đường TL44B đến đường Hải Lâm - Bàu Trứ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
17	Dự án HTKT Khu dân cư Kim Liên (mở rộng), xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
18	Dự án Sửa chữa 02 vị trí cống thoát nước thuộc hạ tầng kỹ thuật tuyến đường tỉnh lộ 52	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
19	Dự án Bê tông các tuyến mương khu phố Phước Điền, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
20	Dự án Trồng cây kiểng và đường cờ các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
21	Dự án Xây dựng công viên chuyên đề Phước Hải 2, xã Phước Hải	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	31.249	31.249	1.248	**3,99%**	1.598	**5,11%**	22.235	**71,15%**	22.235	**71,15%**	22.325	**71,44%**	25.360	**81,15%**	31.249	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**29.449**	**29.449**	**400**	**1,36%**	**750**	**2,55%**	**20.615**	**70,00%**	**20.615**	**70,00%**	**20.615**	**70,00%**	**23.560**	**80,00%**	**29.449**	**100,00%**
1	Dự án Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Phước Hải giai đoạn 2026-2027	5.370	5.370	100	**1,86%**	450	**8,38%**	3.759	**70,00%**	3.759	**70,00%**	3.759	**70,00%**	4.296	**80,00%**	5.370	**100,00%**
2	Dự án Nâng cấp hệ thống thoát nước cống ông Sư, xã Phước Hải	7.324	7.324	100	**1,37%**	100	**1,37%**	5.127	**70,00%**	5.127	**70,00%**	5.127	**70,00%**	5.859	**80,00%**	7.324	**100,00%**
3	Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Công khu di tích Minh Đạm, xã Phước Hải đến giáp đường 994	4.611	4.611	100	**2,17%**	100	**2,17%**	3.228	**70,01%**	3.228	**70,01%**	3.228	**70,01%**	3.689	**80,00%**	4.611	**100,00%**
4	Dự án Nâng cấp tuyến đường phục vụ sản xuất nông nghiệp cánh đồng Long Phủ, xã Phước Hải	3.953	3.953	100	**2,53%**	100	**2,53%**	2.767	**70,00%**	2.767	**70,00%**	2.767	**70,00%**	3.163	**80,02%**	3.953	**100,00%**
5	Dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến mương trên địa bàn xã Phước Hải	8.191	8.191	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5.734	**70,00%**	5.734	**70,00%**	5.734	**70,00%**	6.553	**80,00%**	8.191	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.800**	**1.800**	**848**	**47,10%**	**848**	**47,10%**	**1.620**	**90,00%**	**1.620**	**90,00%**	**1.710**	**95,00%**	**1.800**	**100,00%**	**1.800**	**100,00%**
1	Dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Hải giai đoạn 2026-2027	300	300	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
2	Dự án Sửa chữa các công sở trên địa bàn xã Phước Hải giai đoạn 2026-2027	300	300	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
3	Dự án Đường từ đường ven biển 994 đến đường Nguyễn Văn Linh, xã Phước Hải	300	300	32	**10,53%**	32	**10,53%**	210	**70,00%**	210	**70,00%**	210	**70,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
4	Dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải	300	300	19	**6,43%**	19	**6,43%**	210	**70,00%**	210	**70,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
5	Dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Hải giai đoạn 2028-2029	100	100	29	**29,10%**	29	**29,10%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Dự án Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Phước Hải giai đoạn 2028-2029	100	100	40	**40,20%**	40	**40,20%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Dự án Sửa chữa các công sở trên địa bàn xã Phước Hải giai đoạn 2028-2029	100	100	33	**32,60%**	33	**32,60%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Hải năm 2030	100	100	27	**26,80%**	27	**26,80%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Dự án Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Phước Hải năm 2030	100	100	36	**36,00%**	36	**36,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Dự án Sửa chữa các công sở trên địa bàn xã Phước Hải năm 2030	100	100	32	**32,20%**	32	**32,20%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
140	**Ủy ban nhân dân xã Đất Đỏ**	**413.297**	**413.297**	**206.960**	**50,08%**	**245.260**	**59,34%**	**290.303**	**70,24%**	**326.098**	**78,90%**	**334.964**	**81,05%**	**413.297**	**100,00%**	**413.297**	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**388.297**	**388.297**	**203.421**	**52,39%**	**238.829**	**61,51%**	**272.877**	**70,28%**	**301.598**	**77,67%**	**310.264**	**79,90%**	**388.297**	**100,00%**	**388.297**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**233.379**	**263.419**	**115.378**	**49,44%**	**142.586**	**61,10%**	**166.034**	**71,14%**	**194.755**	**83,45%**	**203.421**	**87,16%**	**263.419**	**112,87%**	**263.419**	**112,87%**
1	Nâng cấp các tuyến đường nội đồng N3-N4 xã Phước Long Thọ	990	982	982	**99,19%**	982	**99,19%**	982	**99,19%**	982	**99,19%**	982	**99,19%**	982	**99,19%**	982	**99,19%**
2	Tuyến đường tổ 20, 22 ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ	662	662	662	**100,00%**	662	**100,00%**	662	**100,00%**	662	**100,00%**	662	**100,00%**	662	**100,00%**	662	**100,00%**
3	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phước Hải	416	416	416	**100,00%**	416	**100,00%**	416	**100,00%**	416	**100,00%**	416	**100,00%**	416	**100,00%**	416	**100,00%**
4	Hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ	614	613	613	**99,87%**	613	**99,87%**	613	**99,87%**	613	**99,87%**	613	**99,87%**	613	**99,87%**	613	**99,87%**
5	Sửa chữa các công sở trên địa bàn huyện năm 2025	122	120	120	**98,76%**	120	**98,76%**	120	**98,76%**	120	**98,76%**	120	**98,76%**	120	**98,76%**	120	**98,76%**
6	Bê tông các tuyến hẻm trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ (giai đoạn 5)	803	802	802	**99,88%**	802	**99,88%**	802	**99,88%**	802	**99,88%**	802	**99,88%**	802	**99,88%**	802	**99,88%**
7	Cải tạo hệ thống PCCC các trường THCS trên địa bàn thị trấn Phước Hải, thị trấn Long Hải và xã Phước Hưng	2	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
8	Cải tạo hệ thống PCCC các trường Mầm non trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ và xã Tam An	3	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
9	Cải tạo hệ thống PCCC các trường Tiểu học trên địa bàn thị trấn Phước Hải và thị trấn Long Hải	878	877	877	**99,89%**	877	**99,89%**	877	**99,89%**	877	**99,89%**	877	**99,89%**	877	**99,89%**	877	**99,89%**
10	Nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Lộc An	6.510	6.510	6.510	**100,00%**	6.510	**100,00%**	6.510	**100,00%**	6.510	**100,00%**	6.510	**100,00%**	6.510	**100,00%**	6.510	**100,00%**
11	Hệ thống chiếu sáng tuyến Tổ 1 Ấp Láng Dài	383	383	383	**100,00%**	383	**100,00%**	383	**100,00%**	383	**100,00%**	383	**100,00%**	383	**100,00%**	383	**100,00%**
12	Sửa chữa các Trường (MN Nắng Mai, THCS Phạm Hữu Chí, THCS Mạc Đĩnh Chi) 2025, xã Tam An, huyện Long Đất	303	303	303	**100,00%**	303	**100,00%**	303	**100,00%**	303	**100,00%**	303	**100,00%**	303	**100,00%**	303	**100,00%**
13	Mua sắm thiết bị lớp 5, lớp 9 để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường công lập trên địa bàn huyện Long Điền	1.038	1.038	1.038	**100,00%**	1.038	**100,00%**	1.038	**100,00%**	1.038	**100,00%**	1.038	**100,00%**	1.038	**100,00%**	1.038	**100,00%**
14	Cải tạo vỉa hè đường Võ Thị Sáu đoạn qua Quảng trường Phước Hải	55	55	55	**100,00%**	55	**100,00%**	55	**100,00%**	55	**100,00%**	55	**100,00%**	55	**100,00%**	55	**100,00%**
15	Cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ, xã Láng Dài và xã Phước Hội	882	882	882	**100,00%**	882	**100,00%**	882	**100,00%**	882	**100,00%**	882	**100,00%**	882	**100,00%**	882	**100,00%**
16	Tuyến đường Trần Mai đến giáp Phước Long Thọ, xã Láng Dài	124	124	124	**100,00%**	124	**100,00%**	124	**100,00%**	124	**100,00%**	124	**100,00%**	124	**100,00%**	124	**100,00%**
17	Nâng cấp các tuyến đường nội đồng trên địa bàn xã Phước Hội	998	998	998	**100,00%**	998	**100,00%**	998	**100,00%**	998	**100,00%**	998	**100,00%**	998	**100,00%**	998	**100,00%**
18	Bê tông các tuyến hẻm trên địa bàn xã Láng Dài (giai đoạn 5)	982	982	982	**100,00%**	982	**100,00%**	982	**100,00%**	982	**100,00%**	982	**100,00%**	982	**100,00%**	982	**100,00%**
19	Cải tạo hệ thống PCCC các trường Tiểu học trên địa bàn xã Phước Hội và xã Láng Dài	1.028	1.028	1.028	**100,00%**	1.028	**100,00%**	1.028	**100,00%**	1.028	**100,00%**	1.028	**100,00%**	1.028	**100,00%**	1.028	**100,00%**
20	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ	1.490	1.490	1.490	**100,00%**	1.490	**100,00%**	1.490	**100,00%**	1.490	**100,00%**	1.490	**100,00%**	1.490	**100,00%**	1.490	**100,00%**
21	Bê tông các tuyến hẻm trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ (giai đoạn 4)	1.370	1.370	1.370	**100,00%**	1.370	**100,00%**	1.370	**100,00%**	1.370	**100,00%**	1.370	**100,00%**	1.370	**100,00%**	1.370	**100,00%**
22	Nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường từ kênh N7 đến đất ông Trong, xã Phước Long Thọ	355	355	355	**100,00%**	355	**100,00%**	355	**100,00%**	355	**100,00%**	355	**100,00%**	355	**100,00%**	355	**100,00%**
23	Sửa chữa các Trường (MN Hoa Hồng, THCS Nguyễn Huệ, THCS Nguyễn Trãi) 2025, xã Phước Hưng, huyện Long Đất	591	590	590	**99,86%**	590	**99,86%**	590	**99,86%**	590	**99,86%**	590	**99,86%**	590	**99,86%**	590	**99,86%**
24	Sửa chữa trường THCS Minh Đạm	1.233	1.233	1.233	**100,00%**	1.233	**100,00%**	1.233	**100,00%**	1.233	**100,00%**	1.233	**100,00%**	1.233	**100,00%**	1.233	**100,00%**
25	Sửa chữa các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đất Đỏ	1.322	1.322	1.322	**100,00%**	1.322	**100,00%**	1.322	**100,00%**	1.322	**100,00%**	1.322	**100,00%**	1.322	**100,00%**	1.322	**100,00%**
26	Sửa chữa các Trường (TH Long Liên, TH Long Điền) 2025, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất	4.343	1.529	1.529	**35,20%**	1.529	**35,20%**	1.529	**35,20%**	1.529	**35,20%**	1.529	**35,20%**	1.529	**35,20%**	1.529	**35,20%**
27	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và Lót gạch khu đất trống tiếp giáp Công viên Phước Tỉnh, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền	323	217	217	**67,18%**	217	**67,18%**	217	**67,18%**	217	**67,18%**	217	**67,18%**	217	**67,18%**	217	**67,18%**
28	HTKT khu dân cư 8,02ha, thị trấn Phước Hải	1.516	1.516	1.516	**100,00%**	1.516	**100,00%**	1.516	**100,00%**	1.516	**100,00%**	1.516	**100,00%**	1.516	**100,00%**	1.516	**100,00%**
29	Sửa chữa các trường Mầm non trên địa bàn huyện	707	707	707	**100,00%**	707	**100,00%**	707	**100,00%**	707	**100,00%**	707	**100,00%**	707	**100,00%**	707	**100,00%**
30	Sửa chữa các Trường (THCS Phạm Hồng Thái, THCS Hùng Vương) 2025, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất	3.127	1.949	1.949	**62,34%**	1.949	**62,34%**	1.949	**62,34%**	1.949	**62,34%**	1.949	**62,34%**	1.949	**62,34%**	1.949	**62,34%**
31	Sửa chữa Trường MN Long Điền 2025, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất	2.186	662	662	**30,30%**	662	**30,30%**	662	**30,30%**	662	**30,30%**	662	**30,30%**	662	**30,30%**	662	**30,30%**
32	Sửa chữa các Trường (MN Hoàng Lan, MN Hoàng Yến, THCS Nguyễn Thị Định) 2025, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất	966	966	966	**100,00%**	966	**100,00%**	966	**100,00%**	966	**100,00%**	966	**100,00%**	966	**100,00%**	966	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
33	Bê tông các tuyến mương trên địa bàn xã Láng Dài	3.063	2.243	2.243	**73,23%**	2.243	**73,23%**	2.243	**73,23%**	2.243	**73,23%**	2.243	**73,23%**	2.243	**73,23%**	2.243	**73,23%**
34	Bê tông tuyến mương từ cầu Bà Mía tập đoàn 18 đến tập đoàn 17 (Động Uyên), xã Phước Hội	4.623	4.623	4.623	**100,00%**	4.623	**100,00%**	4.623	**100,00%**	4.623	**100,00%**	4.623	**100,00%**	4.623	**100,00%**	4.623	**100,00%**
35	Cải tạo hệ thống PCCC các trường Tiểu học trên địa bàn thị trấn Long Điền, xã Tam An, xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh	1.269	781	781	**61,54%**	781	**61,54%**	781	**61,54%**	781	**61,54%**	781	**61,54%**	781	**61,54%**	781	**61,54%**
36	Tuyến mương khu vực Bàu Tròn, thị trấn Đất Đỏ	957	696	696	**72,73%**	696	**72,73%**	696	**72,73%**	696	**72,73%**	696	**72,73%**	696	**72,73%**	696	**72,73%**
37	Tuyến mương từ đường ống dẫn khí đến TL44A giai đoạn 2 đến đường QH số 14 (khu Thái Thiết - Charm), khu phố Hải Tân, Hải Sơn, Hải Trung, thị trấn Long Hải	1.026	1.026	1.026	**100,00%**	1.026	**100,00%**	1.026	**100,00%**	1.026	**100,00%**	1.026	**100,00%**	1.026	**100,00%**	1.026	**100,00%**
38	Đường quy hoạch số 20 thị trấn Long Điền huyện Long Điền	220	218	218	**99,09%**	218	**99,09%**	218	**99,09%**	218	**99,09%**	218	**99,09%**	218	**99,09%**	218	**99,09%**
39	Đường từ Bưu Điện đến nhà ông Lê Thu giáp đường ven biển, xã Lộc An	660	646	535	**81,06%**	646	**97,88%**	646	**97,88%**	646	**97,88%**	646	**97,88%**	646	**97,88%**	646	**97,88%**
40	Xây dựng tuyến mương Đồng Thầy, thị trấn Đất Đỏ	459	444	444	**96,73%**	444	**96,73%**	444	**96,73%**	444	**96,73%**	444	**96,73%**	444	**96,73%**	444	**96,73%**
41	Mở rộng trụ sở Công an huyện Long Điền	1.980	1.979	1.979	**99,95%**	1.979	**99,95%**	1.979	**99,95%**	1.979	**99,95%**	1.979	**99,95%**	1.979	**99,95%**	1.979	**99,95%**
42	Sửa chữa các Trường (TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, TH Lê Lợi, TH Chu Văn An, TH Phạm Ngũ Lão) 2025, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất	2.652	1.960	1.960	**73,91%**	1.960	**73,91%**	1.960	**73,91%**	1.960	**73,91%**	1.960	**73,91%**	1.960	**73,91%**	1.960	**73,91%**
43	Nâng cấp các tuyến đường khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ	2.012	2.012	931	**46,27%**	931	**46,27%**	931	**46,27%**	931	**46,27%**	931	**46,27%**	2.012	**100,00%**	2.012	**100,00%**
44	Sửa chữa các Trường (MN Hoa Phượng, MN Sơn Ca, MN Ánh Dương, MN Họa Mi) 2025, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất	462	659	80	**17,32%**	659	**142,64%**	659	**142,64%**	659	**142,64%**	659	**142,64%**	659	**142,64%**	659	**142,64%**
45	Nâng cấp đoạn mương giáp tường rào đoàn An Điều Dưỡng 298 và đường QH số 15, Khu phố Hải Sơn, Thị trấn Long Hải	116	267	116	**100,00%**	267	**230,17%**	267	**230,17%**	267	**230,17%**	267	**230,17%**	267	**230,17%**	267	**230,17%**
46	Sửa chữa các Trường (TH Lý Tự Trọng, TH Hoàng văn Thụ, TH Phước Hưng) 2025, xã Phước Hưng, huyện Long Đất	1.999	1.999	891	**44,57%**	1.457	**72,89%**	1.457	**72,89%**	1.457	**72,89%**	1.457	**72,89%**	1.999	**100,00%**	1.999	**100,00%**
47	Nâng cấp bê tông nhựa các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phước Hải (khu vực Long Mỹ)	209	1.099	150	**71,77%**	1.099	**525,84%**	1.099	**525,84%**	1.099	**525,84%**	1.099	**525,84%**	1.099	**525,84%**	1.099	**525,84%**
48	Xây dựng bờ kè rạch ông Hem giáp cầu ông Hem gần trường Mầm non Lộc An, xã Phước Hội	815	1.353	626	**76,81%**	1.353	**166,01%**	1.353	**166,01%**	1.353	**166,01%**	1.353	**166,01%**	1.353	**166,01%**	1.353	**166,01%**
49	Cải tạo hệ thống PCCC các trường Tiểu học trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ và xã Long Tân	962	962	170	**17,67%**	603	**62,68%**	603	**62,68%**	603	**62,68%**	603	**62,68%**	962	**100,00%**	962	**100,00%**
50	Sửa chữa các Trường (TH Võ Văn Kiệt, TH Phước Tỉnh, TH Lê Hồng Phong, TH Trần Quốc Toản) 2025, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất	1.855	1.855	34	**1,82%**	823	**44,37%**	823	**44,37%**	823	**44,37%**	823	**44,37%**	1.855	**100,00%**	1.855	**100,00%**
51	Bê tông hóa các tuyến mương khu vực tập đoàn 8 và tập đoàn 18 xã Phước Long Thọ	3.317	3.317	166	**5,00%**	904	**27,25%**	904	**27,25%**	904	**27,25%**	904	**27,25%**	3.317	**100,00%**	3.317	**100,00%**
52	Nâng cấp các tuyến đường khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ	2.979	2.979	260	**8,73%**	1.064	**35,72%**	1.064	**35,72%**	1.064	**35,72%**	1.064	**35,72%**	2.979	**100,00%**	2.979	**100,00%**
53	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn thị trấn Long Điền, huyện Long Điền	943	1.323	100	**10,60%**	943	**100,00%**	1.323	**140,30%**	1.323	**140,30%**	1.323	**140,30%**	1.323	**140,30%**	1.323	**140,30%**
54	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường ven biển đến công viên Xóm Đào, xã Phước Hưng, huyện Long Điền	279	873	158	**56,63%**	279	**100,00%**	873	**312,90%**	873	**312,90%**	873	**312,90%**	873	**312,90%**	873	**312,90%**
55	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn thị trấn Long Hải, huyện Long Điền	3.492	3.492	1.994	**57,10%**	3.200	**91,64%**	3.200	**91,64%**	3.200	**91,64%**	3.200	**91,64%**	3.492	**100,00%**	3.492	**100,00%**
56	Cải tạo, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh các tuyến đường nội bộ thuộc khu tái định cư thị trấn Long Điền (Miễu Cây Quéo) và đoạn đường bê tông xi măng (mương giữa) kết nối với khu tái định cư	2.112	2.112	148	**7,01%**	1.374	**65,06%**	1.374	**65,06%**	1.374	**65,06%**	1.374	**65,06%**	2.112	**100,00%**	2.112	**100,00%**
57	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tam An, huyện Long Đất	2.353	2.353	150	**6,37%**	934	**39,69%**	934	**39,69%**	934	**39,69%**	934	**39,69%**	2.353	**100,00%**	2.353	**100,00%**
58	Kiên cố các tuyến mương trên địa bàn xã Láng Dài (giai đoạn 2)	4.791	4.791	1.057	**22,06%**	2.931	**61,18%**	2.931	**61,18%**	2.931	**61,18%**	2.931	**61,18%**	4.791	**100,00%**	4.791	**100,00%**
59	Sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện năm 2025	1.001	1.215	170	**16,98%**	1.001	**100,00%**	1.215	**121,38%**	1.215	**121,38%**	1.215	**121,38%**	1.215	**121,38%**	1.215	**121,38%**
60	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường ven biển đến Sông Cửa Lấp, xã Phước Hưng, huyện Long Điền	1.524	1.524	100	**6,56%**	791	**51,90%**	791	**51,90%**	791	**51,90%**	791	**51,90%**	1.524	**100,00%**	1.524	**100,00%**
61	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường ven biển đến giáp ranh Khu Tái định cư số 1 Phước Hưng, xã Phước Hưng, huyện Long Điền	3.643	3.643	1.688	**46,34%**	3.087	**84,74%**	3.087	**84,74%**	3.087	**84,74%**	3.087	**84,74%**	3.643	**100,00%**	3.643	**100,00%**
62	Cải tạo hệ thống PCCC các trường Mầm non trên địa bàn thị trấn Phước Hải, xã Phước Hội, xã Long Tân và xã Láng Dài	1.023	1.023	150	**14,66%**	150	**14,66%**	706	**69,01%**	706	**69,01%**	706	**69,01%**	1.023	**100,00%**	1.023	**100,00%**
63	Cải tạo hệ thống PCCC các trường Mầm non trên địa bàn thị trấn Long Hải và xã Phước Hưng	929	2.482	100	**10,76%**	100	**10,76%**	929	**100,00%**	2.482	**267,17%**	2.482	**267,17%**	2.482	**267,17%**	2.482	**267,17%**
64	Cải tạo hệ thống PCCC các trường THCS trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ, xã Phước Hội, xã Láng Dài và xã Long Tân	1.822	2.163	280	**15,37%**	280	**15,37%**	1.822	**100,00%**	2.163	**118,72%**	2.163	**118,72%**	2.163	**118,72%**	2.163	**118,72%**
65	Cải tạo hệ thống thoát nước từ cuối đường QH số 15 đến đường QH số 6, Khu phố Hải Sơn, Thị trấn Long Hải	858	482	11	**1,28%**	11	**1,28%**	482	**56,18%**	482	**56,18%**	482	**56,18%**	482	**56,18%**	482	**56,18%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
66	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Láng Dài	5.836	5.836	357	**6,12%**	357	**6,12%**	357	**6,12%**	3.572	**61,21%**	3.572	**61,21%**	5.836	**100,00%**	5.836	**100,00%**
67	Tuyến đường từ đất ông 3 Hiệp đến giáp đường N7 - Hội làm vườn	4.589	4.589	1.088	**23,71%**	1.088	**23,71%**	2.533	**55,20%**	2.533	**55,20%**	2.533	**55,20%**	4.589	**100,00%**	4.589	**100,00%**
68	Nâng cấp các tuyến đường khu Đông Bắc - Tây Bắc, thị trấn Đất Đỏ	4.010	5.362	4.006	**99,90%**	4.006	**99,90%**	5.362	**133,72%**	5.362	**133,72%**	5.362	**133,72%**	5.362	**133,72%**	5.362	**133,72%**
69	Chỉnh trang khu tái định cư Bàu Bèo, thị trấn Đất Đỏ	3.147	3.089	1.647	**52,34%**	1.647	**52,34%**	3.089	**98,16%**	3.089	**98,16%**	3.089	**98,16%**	3.089	**98,16%**	3.089	**98,16%**
70	Nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Long Tân	10.165	16.865	10.165	**100,00%**	12.947	**127,37%**	16.865	**165,91%**	16.865	**165,91%**	16.865	**165,91%**	16.865	**165,91%**	16.865	**165,91%**
71	Tuyến đường quy hoạch, đoạn đi giữa 02 khu QH06 và QH08, thị trấn Phước Hải.	680	1.822	88	**12,94%**	88	**12,94%**	680	**100,00%**	680	**100,00%**	680	**100,00%**	1.822	**267,94%**	1.822	**267,94%**
72	Xây dựng lại Trường Mầm non Hoa Sen, thị trấn Phước Hải	9.677	9.752	5.866	**60,62%**	5.866	**60,62%**	5.866	**60,62%**	9.752	**100,78%**	9.752	**100,78%**	9.752	**100,78%**	9.752	**100,78%**
73	Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Huệ (2023-2024), xã Phước Hưng, huyện Long Điền	275	1.236	80	**29,09%**	80	**29,09%**	275	**100,00%**	275	**100,00%**	275	**100,00%**	1.236	**449,45%**	1.236	**449,45%**
74	Sửa chữa các Trường (TH Đặng Văn Dực, TH Cao Văn Ngọc) 2025, xã Tam An, huyện Long Đất	1.569	1.781	150	**9,56%**	754	**48,06%**	754	**48,06%**	1.781	**113,51%**	1.781	**113,51%**	1.781	**113,51%**	1.781	**113,51%**
75	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Phước Hưng, huyện Long Đất	8.807	8.807	4.217	**47,88%**	4.217	**47,88%**	4.217	**47,88%**	5.792	**65,77%**	5.792	**65,77%**	8.807	**100,00%**	8.807	**100,00%**
76	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải	15.200	17.650	13.850	**91,12%**	13.850	**91,12%**	15.200	**100,00%**	15.200	**100,00%**	15.200	**100,00%**	17.650	**116,12%**	17.650	**116,12%**
77	Cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ TL44A giáp khu du lịch Thùy Dương đến ngã ba Long Phù	22.720	30.211	9.736	**42,85%**	9.736	**42,85%**	9.736	**42,85%**	20.858	**91,80%**	23.858	**105,01%**	30.211	**132,97%**	30.211	**132,97%**
78	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Hương lộ 5 (từ vòng xoay Phước Bình - cuối chợ Phước Tỉnh, xã Phước Tỉnh	4.034	15.534	1.470	**36,44%**	1.470	**36,44%**	4.034	**100,00%**	4.034	**100,00%**	4.034	**100,00%**	15.534	**385,08%**	15.534	**385,08%**
79	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Kim Liên, xã Phước Hội	19.943	21.609	7.941	**39,82%**	7.941	**39,82%**	13.941	**69,90%**	19.943	**100,00%**	21.609	**108,35%**	21.609	**108,35%**	21.609	**108,35%**
80	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 1 Phước Hưng	30.000	30.000	0	**0,00%**	9.000	**30,00%**	9.000	**30,00%**	9.000	**30,00%**	13.000	**43,33%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**154.638**	**124.598**	**88.042**	**56,93%**	**96.242**	**62,24%**	**106.843**	**69,09%**	**106.843**	**69,09%**	**106.843**	**69,09%**	**124.598**	**80,57%**	**124.598**	**80,57%**
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ TL52 (trường tiểu học Võ Thị Sáu) đến ngã tư Bà Đối (theo QH đường Nguyễn Huệ), xã Đất Đỏ	89.106	74.251	56.824	**63,77%**	56.824	**63,77%**	65.024	**72,97%**	65.024	**72,97%**	65.024	**72,97%**	74.251	**83,33%**	74.251	**83,33%**
2	Đường Quy hoạch N4, xã Đất Đỏ	55.508	36.240	30.240	**54,48%**	30.240	**54,48%**	32.640	**58,80%**	32.640	**58,80%**	32.640	**58,80%**	36.240	**65,29%**	36.240	**65,29%**
3	Kè 2 bên tuyến suối từ cầu Bà Sán đến đập Ngã Hai, xã Đất Đỏ	5.574	9.657	557	**9,99%**	5.057	**90,72%**	5.057	**90,72%**	5.057	**90,72%**	5.057	**90,72%**	9.657	**173,25%**	9.657	**173,25%**
4	Cải tạo vỉa hè QL55 đoạn qua khu trung tâm thị trấn Đất Đỏ (cũ), xã Đất Đỏ	4.450	4.450	422	**9,48%**	4.122	**92,63%**	4.122	**92,63%**	4.122	**92,63%**	4.122	**92,63%**	4.450	**100,00%**	4.450	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**280**	**280**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**280**	**100,00%**	**280**	**100,00%**
1	Đường Quy hoạch Lê Thánh Tông, xã Đất Đỏ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
2	Nâng cấp mở rộng đường Cao Văn Ngọc, xã Đất Đỏ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
3	Đường Quy hoạch D3 (Trường Chinh), xã Đất Đỏ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường N8, xã Đất Đỏ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
5	Các tuyến đường quy hoạch vào trụ sở UBND xã Láng Dài	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
6	Tuyến đường từ nhà ông 6 Hằng đến giáp Bàu Cỏ, xã Đất Đỏ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
7	HTKT Khu tái định cư Đất Đỏ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
8	HTKT Khu tái định cư xã Láng Dài	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
9	Cải tạo, chỉnh trang công viên cây xanh trước Trung tâm Hành chính	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
10	Tuyến đường tổ 4 ấp Láng Dài đến giáp đường An Bình (có nhánh đến nhà ông Lê Ngọc Tuân), xã Đất Đỏ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
11	Bê tông các tuyến hẻm xã Đất Đỏ (giai đoạn 6)	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
12	Tuyến đường cặp kênh Hồ Suối Giàu, xã Đất Đỏ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
13	Bê tông tuyến mương khu vực Bàu ca	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
14	Cải tạo, chỉnh trang đô thị, xã Đất Đỏ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**25.000**	**25.000**	**3.539**	**14,16%**	**6.431**	**25,72%**	**17.426**	**69,70%**	**24.500**	**98,00%**	**24.700**	**98,80%**	**25.000**	**100,00%**	**25.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**22.200**	**22.200**	**2.000**	**9,01%**	**4.431**	**19,96%**	**15.426**	**69,49%**	**22.200**	**100,00%**	**22.200**	**100,00%**	**22.200**	**100,00%**	**22.200**	**100,00%**
1	Cải tạo vỉa hè QL55 đoạn qua xã Đất Đỏ	5.500	5.500	326	**5,93%**	326	**5,93%**	326	**5,93%**	5.500	**100,00%**	5.500	**100,00%**	5.500	**100,00%**	5.500	**100,00%**
2	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Đất Đỏ	13.600	13.600	1.005	**7,39%**	1.005	**7,39%**	12.000	**88,24%**	13.600	**100,00%**	13.600	**100,00%**	13.600	**100,00%**	13.600	**100,00%**
3	Bê tông tuyến mương Lá khu vực cánh đồng Láng, xã Đất Đỏ	3.100	3.100	669	**21,58%**	3.100	**100,00%**	3.100	**100,00%**	3.100	**100,00%**	3.100	**100,00%**	3.100	**100,00%**	3.100	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.800**	**2.800**	**1.539**	**54,96%**	**2.000**	**71,43%**	**2.000**	**71,43%**	**2.300**	**82,14%**	**2.500**	**89,29%**	**2.800**	**100,00%**	**2.800**	**100,00%**
1	Bê tông các tuyến mương trên địa bàn xã Đất Đỏ	600	600	504	**84,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
2	Sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đất Đỏ (giai đoạn 1)	400	400	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
3	Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Đất Đỏ (giai đoạn 1)	450	450	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**
4	Sửa chữa các trụ sở và lắp đặt hệ thống PCCC trên địa bàn xã Đất Đỏ	550	550	185	**33,64%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**	550	**100,00%**
5	Kiên cố hệ thống kênh trên địa bàn xã Đất Đỏ	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Đường Quy hoạch Nguyễn Thị Hoa	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Sửa chữa các chợ trên địa bàn xã Đất Đỏ	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Hùng, xã Đất Đỏ	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đất Đỏ (giai đoạn 2)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Đất Đỏ (giai đoạn 2)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Sửa chữa các khu di tích trên địa bàn xã Đất Đỏ	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Cải tạo, sửa chữa các công viên, nghĩa trang trên địa bàn xã Đất Đỏ	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
141	**Ủy ban nhân dân xã Hồ Tràm**	**591.196**	**591.196**	**255.264**	**43,18%**	**308.533**	**52,19%**	**535.126**	**90,52%**	**541.356**	**91,57%**	**553.296**	**93,59%**	**562.296**	**95,11%**	**591.196**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**529.996**	**529.996**	**254.564**	**48,03%**	**307.433**	**58,01%**	**479.996**	**90,57%**	**484.996**	**91,51%**	**494.996**	**93,40%**	**503.996**	**95,09%**	**529.996**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**521.996**	**521.996**	**254.564**	**48,77%**	**299.433**	**57,36%**	**471.996**	**90,42%**	**476.996**	**91,38%**	**486.996**	**93,29%**	**495.996**	**95,02%**	**521.996**	**100,00%**
1	Đường ven Sông Hoà liên xã Xuyên Mộc - Phước Bửu	100.000	100.000	22.435	**22,44%**	22.435	**22,44%**	70.000	**70,00%**	75.000	**75,00%**	75.000	**75,00%**	75.000	**75,00%**	100.000	**100,00%**
2	Đường Phan Châu Trinh, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc	50.000	50.000	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**
3	Chỉnh trang khu vực Ngã tư Hồ Tràm huyện Xuyên Mộc	50.000	50.000	1.926	**3,85%**	1.926	**3,85%**	40.000	**80,00%**	40.000	**80,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**
4	Đường QH D9 đô thị mới Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc (vào khu 141 ha)	50.000	50.000	15.116	**30,23%**	15.116	**30,23%**	40.000	**80,00%**	40.000	**80,00%**	40.000	**80,00%**	49.000	**98,00%**	50.000	**100,00%**
5	Trường Tiểu học Láng Sim huyện Xuyên Mộc	30.000	30.000	24.000	**80,00%**	24.000	**80,00%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**
6	Các tuyến đường giao thông nội đồng ven hồ chứa nước Sông Ray	22.488	22.488	-	**0,00%**	-	**0,00%**	22.488	**100,00%**	22.488	**100,00%**	22.488	**100,00%**	22.488	**100,00%**	22.488	**100,00%**
7	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Bến Lội - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc	20.480	20.480	-	**0,00%**	20.480	**100,00%**	20.480	**100,00%**	20.480	**100,00%**	20.480	**100,00%**	20.480	**100,00%**	20.480	**100,00%**
8	Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật đường Huỳnh Minh Thạnh từ đoạn giao đường 27/4 đến đường Xuyên Phước Cơ	20.000	20.000	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
9	Sửa chữa, nâng cấp, chống ngập úng mương thoát nước ấp Thạnh Sơn 1A, Thạnh Sơn 2A, Gò Gà xã Phước Thuận	18.750	18.750	5.285	**28,19%**	5.285	**28,19%**	18.750	**100,00%**	18.750	**100,00%**	18.750	**100,00%**	18.750	**100,00%**	18.750	**100,00%**
10	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường GTNT và mương thoát nước tại các ấp trên địa bàn xã Phước Tân	18.650	18.650	18.650	**100,00%**	18.650	**100,00%**	18.650	**100,00%**	18.650	**100,00%**	18.650	**100,00%**	18.650	**100,00%**	18.650	**100,00%**
11	Nâng cấp, sửa chữa mương thoát nước ấp 1, ấp 2 Tây, ấp 3B và tổ 10 ấp 3 xã Bàu Lâm	16.250	16.250	16.250	**100,00%**	16.250	**100,00%**	16.250	**100,00%**	16.250	**100,00%**	16.250	**100,00%**	16.250	**100,00%**	16.250	**100,00%**
12	Xây mới chợ Hoà Hiệp, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc	13.930	13.930	3.867	**27,76%**	3.867	**27,76%**	13.930	**100,00%**	13.930	**100,00%**	13.930	**100,00%**	13.930	**100,00%**	13.930	**100,00%**
13	Nâng cấp đường GTNT và mương thoát nước tại các ấp Nhân Tâm, Nhân Nghĩa, Nhân Trí, Nhân Tiến trên địa bàn xã Xuyên Mộc	13.650	13.650	13.650	**100,00%**	13.650	**100,00%**	13.650	**100,00%**	13.650	**100,00%**	13.650	**100,00%**	13.650	**100,00%**	13.650	**100,00%**
14	Chống ngập úng mương thoát nước liên ấp phú Vinh, Phú Thiện xã Hoà Hiệp	12.741	12.741	12.741	**100,00%**	12.741	**100,00%**	12.741	**100,00%**	12.741	**100,00%**	12.741	**100,00%**	12.741	**100,00%**	12.741	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
15	Sữa chữa cải tạo chợ Bưng Riềng	10.430	10.430	5.447	**52,22%**	5.447	**52,22%**	10.430	**100,00%**	10.430	**100,00%**	10.430	**100,00%**	10.430	**100,00%**	10.430	**100,00%**
16	Sửa chữa, nâng cấp, chống ngập úng mương thoát nước ấp Gò Gà, Xóm Rẫy, Ông Tô xã Phước Thuận	10.150	10.150	5.804	**57,18%**	5.804	**57,18%**	10.150	**100,00%**	10.150	**100,00%**	10.150	**100,00%**	10.150	**100,00%**	10.150	**100,00%**
17	Nạo vét và xây mới kênh mương Cầu Dài, Đồng Chà - Xóm Rẫy - Đồng Chùa - Gò Cát, xã Phước Thuận	6.409	6.409	-	**0,00%**	6.409	**100,00%**	6.409	**100,00%**	6.409	**100,00%**	6.409	**100,00%**	6.409	**100,00%**	6.409	**100,00%**
18	Nâng cấp, cải tạo trường TH Lê Minh Châu, Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (CS1) và trường mầm non Hướng Dương	6.000	6.000	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**
19	Nâng cấp, sữa chữa cải tạo các hạng mục Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng xã Bình Châu	5.825	5.825	-	**0,00%**	5.825	**100,00%**	5.825	**100,00%**	5.825	**100,00%**	5.825	**100,00%**	5.825	**100,00%**	5.825	**100,00%**
20	Nâng cấp, cải tạo và xây khu nhà ăn, bán trú trường tiểu học Bình Châu	5.695	5.695	-	**0,00%**	5.000	**87,80%**	5.695	**100,00%**	5.695	**100,00%**	5.695	**100,00%**	5.695	**100,00%**	5.695	**100,00%**
21	Nâng cấp, cải tạo trường TH Lương Thế Vinh (CS2) và Tiểu học Hòa Hội và Trường MN Sao Mai	5.500	5.500	5.500	**100,00%**	5.500	**100,00%**	5.500	**100,00%**	5.500	**100,00%**	5.500	**100,00%**	5.500	**100,00%**	5.500	**100,00%**
22	Công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm, xã Phước Thuận	5.381	5.381	2.343	**43,54%**	5.381	**100,00%**	5.381	**100,00%**	5.381	**100,00%**	5.381	**100,00%**	5.381	**100,00%**	5.381	**100,00%**
23	Nâng cấp, lắp đặt hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn xã Bình Châu, xã Bưng Riềng, xã Bông trang, xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc	4.680	4.680	4.680	**100,00%**	4.680	**100,00%**	4.680	**100,00%**	4.680	**100,00%**	4.680	**100,00%**	4.680	**100,00%**	4.680	**100,00%**
24	Cải tạo sân nền, xây dựng hàng rào mềm và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao khuôn viên TTVH-TT&HTCD xã Bưng Riềng	4.200	4.200	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**
25	Sữa chữa nhà văn hoá truyền thống đồng bào dân tộc xã Tân Lâm	4.000	4.000	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**
26	Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Phước Tân	3.500	3.500	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**
27	Nâng cấp các tuyến đường thành bê tông xi măng, bê tông nhựa và đầu tư hệ thống mương thoát nước trên địa bàn thị trấn Phước Bửu	3.346	3.346	3.346	**100,00%**	3.346	**100,00%**	3.346	**100,00%**	3.346	**100,00%**	3.346	**100,00%**	3.346	**100,00%**	3.346	**100,00%**
28	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc Tuyến đường liên xã Hòa Hiệp – Bình Châu	3.192	3.192	509	**15,95%**	3.192	**100,00%**	3.192	**100,00%**	3.192	**100,00%**	3.192	**100,00%**	3.192	**100,00%**	3.192	**100,00%**
29	Sữa chữa, cải tạo Đền thờ liệt sỹ liên xã Phước Thuận - thị trấn Phước Bửu	2.476	2.476	1.920	**77,54%**	2.476	**100,00%**	2.476	**100,00%**	2.476	**100,00%**	2.476	**100,00%**	2.476	**100,00%**	2.476	**100,00%**
30	Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Bàu Lâm	1.686	1.686	1.686	**100,00%**	1.686	**100,00%**	1.686	**100,00%**	1.686	**100,00%**	1.686	**100,00%**	1.686	**100,00%**	1.686	**100,00%**
31	Đường Khu dân cư Láng Hàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc	1.420	1.420	1.392	**98,03%**	1.420	**100,00%**	1.420	**100,00%**	1.420	**100,00%**	1.420	**100,00%**	1.420	**100,00%**	1.420	**100,00%**
32	Xây dựng cầu bắc qua suối tại tổ 11 ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp	700	700	-	**0,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
33	Sữa chữa Nhà truyền thống và hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại bia tưởng niệm Tàu Không số	467	467	317	**67,88%**	467	**100,00%**	467	**100,00%**	467	**100,00%**	467	**100,00%**	467	**100,00%**	467	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**8.000**	**8.000**	**0**	**0,00%**	**8.000**	**100,00%**	**8.000**	**100,00%**	**8.000**	**100,00%**	**8.000**	**100,00%**	**8.000**	**100,00%**	**8.000**	**100,00%**
1	Đường Trần Phú, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc	1.000	1.000	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
2	Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc	1.000	1.000	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
3	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn huyện Xuyên Mộc	1.000	1.000	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
4	Đường N4 vòng quanh Bờ Hồ Xuyên Mộc	1.000	1.000	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
5	Đường QH số 6 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc	1.000	1.000	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
6	Đường QH số 28 – 29 Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc	1.000	1.000	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
7	Đường QH số 14 Thị trấn Phước Bửu	1.000	1.000	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
8	Di dời mộ để xây dựng công viên văn hoá - thể thao tại khu đất nghĩa địa khu vực Láng Sim, thị trấn Phước Bửu	500	500	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
9	Đường Bình Giã, thị trấn Phước Bửu	500	500	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Tên nguồn vốn: Vốn ngân sách xã bổ sung có mục tiêu	**61.200**	**61.200**	**700**	**1,14%**	**1.100**	**1,80%**	**55.130**	**90,08%**	**56.360**	**92,09%**	**58.300**	**95,26%**	**58.300**	**95,26%**	**61.200**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**60.700**	**60.700**	**700**	**1,15%**	**700**	**1,15%**	**54.630**	**90,00%**	**55.860**	**92,03%**	**57.800**	**95,22%**	**57.800**	**95,22%**	**60.700**	**100,00%**
1	Hệ thống mương tưới, tiêu nước trên địa bàn xã Hồ Tràm	12.100	12.100	100	**0,83%**	100	**0,83%**	10.890	**90,00%**	10.890	**90,00%**	11.000	**90,91%**	11.000	**90,91%**	12.100	**100,00%**
2	Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp và mua sắm thiết bị các trường học trên địa bàn xã Hồ Tràm năm 2026; Xây dựng nhà thi đấu đa năng trường THCS Phước Tân, xã	11.100	11.100	100	**0,90%**	100	**0,90%**	9.990	**90,00%**	9.990	**90,00%**	10.500	**94,59%**	10.500	**94,59%**	11.100	**100,00%**
3	Lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã Hồ Tràm	10.100	10.100	100	**0,99%**	100	**0,99%**	9.090	**90,00%**	10.000	**99,01%**	10.000	**99,01%**	10.000	**99,01%**	10.100	**100,00%**
4	Nâng cấp các tuyến đường GTNT, mương thoát nước các ấp Việt Kiều, Bà Tô, Tân Trung, Bà Rịa xã Hồ Tràm	10.100	10.100	100	**0,99%**	100	**0,99%**	9.090	**90,00%**	9.090	**90,00%**	10.000	**99,01%**	10.000	**99,01%**	10.100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
5	Nâng cấp các tuyến đường GTNT, mương thoát nước các ấp Xóm Rẫy, Hồ Tràm, Xuyên Phước Cơ, Ông Tô xã Hồ Tràm	7.100	7.100	100	**1,41%**	100	**1,41%**	6.390	**90,00%**	6.500	**91,55%**	6.800	**95,77%**	6.800	**95,77%**	7.100	**100,00%**
6	Nâng cấp các tuyến đường hẻm và mương thoát nước thuộc các ấp Phước Tiến, Láng Sim, Phước Lộc, Phước An, Phước Hòa, Phước Bửu xã Hồ Tràm; Xây dựng 02 cầu qua suối Việt Kiều - Tân Trung xã Hồ Tràm	7.100	7.100	100	**1,41%**	100	**1,41%**	6.390	**90,00%**	6.390	**90,00%**	6.500	**91,55%**	6.500	**91,55%**	7.100	**100,00%**
7	Nâng cấp, sửa chữa các Trạm y tế, Trung tâm văn hóa - HTCĐ, trụ sở sinh hoạt các ấp trên địa bàn xã Hồ Tràm	3.100	3.100	100	**3,23%**	100	**3,23%**	2.790	**90,00%**	3.000	**96,77%**	3.000	**96,77%**	3.000	**96,77%**	3.100	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**500**	**-**	**0,00%**	**400**	**80,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
1	Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp và mua sắm thiết bị các trường học trên địa bàn xã Hồ Tràm năm 2027	100	100	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Nâng cấp các tuyến đường GTNT, mương thoát nước các ấp Tân Rú, Phước Tân, Cây Điệp, Tân Phước, Tân An xã Hồ Tràm	100	100	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Mở mới tuyến đường kết nối từ đường Trần Bình Trọng đến đường Điện Biên Phủ (Đường QH số 2), ấp Láng Sim xã Hồ Tràm	100	100	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp và mua sắm thiết bị các trường học trên địa bàn xã Hồ Tràm năm 2028	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Đường QH D5 khu đô thị mới Hồ Tràm	100	100	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
142	**Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo**	**454.443**	**454.443**	**165.526**	**36,42%**	**194.234**	**42,74%**	**304.038**	**66,90%**	**310.271**	**68,28%**	**318.159**	**70,01%**	**327.417**	**72,05%**	**454.443**	**100,00%**
	Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố	**344.959**	**344.959**	**111.596**	**32,35%**	**127.395**	**36,93%**	**212.805**	**61,69%**	**218.538**	**63,35%**	**224.426**	**65,06%**	**231.453**	**67,10%**	**344.959**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**117.272**	**117.272**	**37.829**	**32,26%**	**39.829**	**33,96%**	**82.722**	**70,54%**	**82.722**	**70,54%**	**82.722**	**70,54%**	**82.722**	**70,54%**	**117.272**	**100,00%**
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (Xây dựng một số tuyến đường khu dân cư số 3)	62.560	55.419	10.034	**16,04%**	12.034	**19,24%**	41.733	**66,71%**	41.733	**66,71%**	41.733	**66,71%**	41.733	**66,71%**	55.419	**88,59%**
2	Xây dựng nhà máy nước Côn Đảo, cải tạo thiết bị xử lý và đường ống cấp nước hiện hữu - Thành phần 1	16.538	16.538	7.410	**44,81%**	7.410	**44,81%**	11.580	**70,02%**	11.580	**70,02%**	11.580	**70,02%**	11.580	**70,02%**	16.538	**100,00%**
3	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2	12.231	18.117	12.232	**100,01%**	12.232	**100,01%**	13.632	**111,45%**	13.632	**111,45%**	13.632	**111,45%**	13.632	**111,45%**	18.117	**148,12%**
4	Hồ chứa nước Suối Ớt	10.233	10.233	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10.233	**100,00%**
5	Các tuyến đường vào nhà ở xã hội huyện Côn Đảo	7.118	7.118	1.607	**22,58%**	1.607	**22,58%**	5.930	**83,31%**	5.930	**83,31%**	5.930	**83,31%**	5.930	**83,31%**	7.118	**100,00%**
6	Cải tạo, sửa chữa đường Cỏ Ống - Bến Đầm	5.425	6.680	3.379	**62,29%**	3.379	**62,29%**	6.680	**123,13%**	6.680	**123,13%**	6.680	**123,13%**	6.680	**123,13%**	6.680	**123,13%**
7	hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo	3.050	3.050	3.050	**100,00%**	3.050	**100,00%**	3.050	**100,00%**	3.050	**100,00%**	3.050	**100,00%**	3.050	**100,00%**	3.050	**100,00%**
8	Kiên cố các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 03, huyện Côn Đảo	117	117	117	**100,00%**	117	**100,00%**	117	**100,00%**	117	**100,00%**	117	**100,00%**	117	**100,00%**	117	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**225.354**	**225.354**	**72.734**	**32,28%**	**86.433**	**38,35%**	**128.950**	**57,22%**	**134.683**	**59,77%**	**140.571**	**62,38%**	**147.598**	**65,50%**	**225.354**	**100,00%**
1	Hạ tầng kỹ thuật và chung cư tái định cư Côn Đảo	127.278	127.278	39.169	**30,77%**	44.868	**35,25%**	55.469	**43,58%**	59.202	**46,51%**	63.090	**49,57%**	66.475	**52,23%**	127.278	**100,00%**
2	Xây dựng nhà máy nước Côn Đảo, cải tạo thiết bị xử lý và đường ống cấp nước hiện hữu (Dự án thành phần 2: Xây dựng nhà máy nước Côn Đảo)	72.976	72.976	32.265	**44,21%**	32.265	**44,21%**	58.381	**80,00%**	58.381	**80,00%**	58.381	**80,00%**	60.023	**82,25%**	72.976	**100,00%**
3	Xây dựng nhà tang lễ kết hợp với lò hỏa thiêu và khu lưu tro cốt huyện Côn Đảo	25.100	25.100	1.300	**5,18%**	9.300	**37,05%**	15.100	**60,16%**	17.100	**68,13%**	19.100	**76,10%**	21.100	**84,06%**	25.100	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.333**	**2.333**	**1.033**	**44,28%**	**1.133**	**48,56%**	**1.133**	**48,56%**	**1.133**	**48,56%**	**1.133**	**48,56%**	**1.133**	**48,56%**	**2.333**	**100,00%**
1	Nhà ở xã hội đặc khu Côn Đảo	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phát triển đảo thông minh	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng trường THCS khu dân cư số 3	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
4	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
5	Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến khu dân cư số 3 theo quy hoạch	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
6	Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm VHTTTT huyện Côn Đảo	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
7	Hạ ngầm các tuyến cáp điện trên địa bàn đặc khu Côn Đảo	100	100	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Đường Tây Bắc Côn Đảo (giai đoạn 2)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
9	Quảng trường vinh quang kết hợp di dân, giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
10	Tôn tạo di tích văn hóa đường vào cổng nghĩa trang Hàng Dương	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
11	Nhà ở xã hội và tái định cư mới đường Hồ Văn Mịch khu dân cư số 3	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
12	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 9A	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
13	Xây dựng các bãi đậu xe trên địa bàn đặc khu	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**
14	Hoàn thiện các tuyến đường giao thông theo QH khu 9A	1.033	1.033	1.033	**100,00%**	1.033	**100,00%**	1.033	**100,00%**	1.033	**100,00%**	1.033	**100,00%**	1.033	**100,00%**	1.033	**100,00%**
II	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường,**	**109.484**	**109.484**	**53.930**	**49,26%**	**66.839**	**61,05%**	**91.233**	**83,33%**	**91.733**	**83,79%**	**93.733**	**85,61%**	**95.964**	**87,65%**	**109.484**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**49.970**	**49.970**	**30.908**	**61,85%**	**31.597**	**63,23%**	**37.830**	**75,71%**	**37.830**	**75,71%**	**37.830**	**75,71%**	**37.830**	**75,71%**	**49.970**	**100,00%**
1	Nâng công suất nhà máy xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo - Giai đoạn 2	36.957	36.957	23.908	**64,69%**	23.908	**64,69%**	26.408	**71,46%**	26.408	**71,46%**	26.408	**71,46%**	26.408	**71,46%**	36.957	**100,00%**
2	Cải tạo hạ tầng đường Hồ Văn Mịch	4.887	4.887	2.857	**58,46%**	2.857	**58,46%**	3.681	**75,32%**	3.681	**75,32%**	3.681	**75,32%**	3.681	**75,32%**	4.887	**100,00%**
3	Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi	4.200	4.200	888	**21,14%**	1.577	**37,55%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**
4	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quang xung quanh khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)	2.200	2.200	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**	2.200	**100,00%**
5	Cải tạo hạ tầng đường Tô Hiệu	1.726	1.726	1.055	**61,12%**	1.055	**61,12%**	1.341	**77,69%**	1.341	**77,69%**	1.341	**77,69%**	1.341	**77,69%**	1.726	**100,00%**
2	**Dự án khởi công mới**	**59.474**	**59.474**	**23.002**	**38,68%**	**35.222**	**59,22%**	**53.383**	**89,76%**	**53.883**	**90,60%**	**55.883**	**93,96%**	**58.104**	**97,70%**	**59.474**	**100,00%**
1	Sửa chữa Trung tâm VHTTTT và các nhà văn hoá, Trung tâm VHHTCĐ	15.000	15.000	769	**5,13%**	5.269	**35,13%**	13.269	**88,46%**	13.769	**91,79%**	14.769	**98,46%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**
2	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học	12.400	12.400	7.440	**60,00%**	11.160	**90,00%**	12.400	**100,00%**	12.400	**100,00%**	12.400	**100,00%**	12.400	**100,00%**	12.400	**100,00%**
3	Nâng cấp sân vận động 30/4	11.000	11.000	10	**0,09%**	4.010	**36,45%**	9.510	**86,45%**	9.510	**86,45%**	10.510	**95,55%**	10.510	**95,55%**	11.000	**100,00%**
4	Cải tạo hạ tầng đường Trần Phú phần còn lại	7.181	7.181	5.366	**74,72%**	5.366	**74,72%**	7.181	**100,00%**	7.181	**100,00%**	7.181	**100,00%**	7.181	**100,00%**	7.181	**100,00%**
5	Cải tạo hạ tầng đường Lê Duẩn phần còn lại	6.993	6.993	5.507	**78,75%**	5.507	**78,75%**	6.113	**87,42%**	6.113	**87,42%**	6.113	**87,42%**	6.113	**87,42%**	6.993	**100,00%**
6	Sửa chữa kè hồ Quang Trung II	6.900	6.900	3.910	**56,67%**	3.910	**56,67%**	4.910	**71,16%**	4.910	**71,16%**	4.910	**71,16%**	6.900	**100,00%**	6.900	**100,00%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**40**	**40**	**20**	**50,00%**	**20**	**50,00%**	**20**	**50,00%**	**20**	**50,00%**	**20**	**50,00%**	**30**	**75,00%**	**40**	**100,00%**
1	Cải tạo, nâng cấp chợ Côn Đảo	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trung tâm Côn Đảo	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
4	Bãi đậu xe nghĩa trang Hàng Dương theo quy hoạch	10	10		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**
143	**Ủy ban nhân dân xã Long Sơn**	**8.128**	**9.863**	**973**	**11,97%**	**1.653**	**20,33%**	**4.019**	**49,45%**	**4.419**	**54,37%**	**4.419**	**54,37%**	**6.996**	**86,07%**	**9.863**	**121,34%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**1.200**	**1.200**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**400**	**33,33%**	**1.200**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.200**	**1.200**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**400**	**33,33%**	**1.200**	**100,00%**
1	Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường 28/4 xã Long Sơn	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	150	**30,00%**	500	**100,00%**
2	Dự án HTKT khu TĐC Long Sơn, thành phố Vũng Tàu giai đoạn 3	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	150	**30,00%**	500	**100,00%**
3	Dự án Đường vào căn cứ Long Sơn/Vùng 2 Hải quân	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**50,00%**	200	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**6.928**	**8.663**	**973**	**14,04%**	**1.653**	**23,85%**	**4.019**	**58,01%**	**4.419**	**63,79%**	**4.419**	**63,79%**	**6.596**	**95,21%**	**8.663**	**125,04%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**6.928**	**8.663**	**973**	**14,04%**	**1.653**	**23,85%**	**4.019**	**58,01%**	**4.419**	**63,79%**	**4.419**	**63,79%**	**6.596**	**95,21%**	**8.663**	**125,04%**
1	Dự án Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Long Sơn	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Dự án Đường Ngõ Lợi nối từ đường Trường Sa kết nối đường Nguyễn Phong Sắc (sau chợ Long Sơn)	2.795	2.795	873	**31,23%**	873	**31,23%**	1.619	**57,91%**	1.619	**57,91%**	1.619	**57,91%**	2.436	**87,14%**	2.795	**100,00%**
3	Dự án Đường Mạc Đăng Dung nối từ đường 28/4 kết nối đường Phan Văn Trường	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	Dự án Đường Quy hoạch nối từ đường 28/4 kết nối đường Nguyễn Phong Sắc bên hông Trạm y tế xã Long Sơn	802	802	0	**0,00%**	680	**84,74%**	680	**84,74%**	680	**84,74%**	680	**84,74%**	680	**84,74%**	802	**100,00%**
5	Dự án Đường Quy hoạch nối từ đường 28/4 kết nối đường Nguyễn Phong Sắc qua trường Tiểu Long Sơn 2	881	881	100	**11,35%**	100	**11,35%**	746	**84,70%**	746	**84,70%**	746	**84,70%**	746	**84,70%**	881	**100,00%**
6	Dự án Đầu tư nhà máy xử lý nước thải và cải tạo cảnh quan kênh Nhà Lớn	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQVN xã Long Sơn	1.000	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**30,00%**	300	**30,00%**
8	Dự án Cải tạo các trường học trên địa bàn xã	600	600	0	**0,00%**	0	**0,00%**	140	**23,33%**	140	**23,33%**	140	**23,33%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
9	Dự án Cải tạo các trụ sở Thôn trên địa bàn xã	200	636	0	**0,00%**	0	**0,00%**	136	**68,00%**	136	**68,00%**	136	**68,00%**	636	**318,00%**	636	**318,00%**
10	Dự án Cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã	100	1.094	0	**0,00%**	0	**0,00%**	94	**94,00%**	494	**494,00%**	494	**494,00%**	494	**494,00%**	1.094	**1094,00%**
11	Dự án Đầu tư cải tạo sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn xã	300	1.455	0	**0,00%**	0	**0,00%**	605	**201,53%**	605	**201,53%**	605	**201,53%**	605	**201,53%**	1.455	**484,87%**
144	**Ủy ban nhân dân xã Thạnh An**	**8.521**	**8.109**	**4.071**	**47,78%**	**4.671**	**54,82%**	**5.205**	**61,09%**	**5.746**	**67,44%**	**5.912**	**69,39%**	**7.795**	**91,48%**	**8.109**	**95,17%**
	NSTP bổ sung có mục tiêu	**8.521**	**8.109**	**4.071**	**47,78%**	**4.671**	**54,82%**	**5.205**	**61,09%**	**5.746**	**67,44%**	**5.912**	**69,39%**	**7.795**	**91,48%**	**8.109**	**95,17%**
	Dự án chuyển tiếp	**6.721**	**6.309**	**4.071**	**60,58%**	**4.671**	**69,51%**	**5.205**	**77,45%**	**5.746**	**85,50%**	**5.912**	**87,97%**	**5.995**	**89,20%**	**6.309**	**93,88%**
1	Cải tạo, nâng cấp đường dọc biển (đoạn từ Ban ấp Thạnh Bình đến Trường Trung học phổ thông Thạnh An)	293	210	135	**45,92%**	135	**45,92%**	135	**45,92%**	135	**45,92%**	210	**71,52%**	210	**71,52%**	210	**71,52%**
2	Cải tạo, nâng cấp đường khu dân cư ấp Thạnh Hòa (đoạn từ Tổ 1 đến Tổ 3)	69	27	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	27	**39,13%**	27	**39,13%**	27	**39,13%**	27	**39,13%**
3	Cải tạo, nâng cấp đường khu dân cư ấp Thạnh Hòa (đoạn từ Tổ 11 đến Tổ 29)	100	49	13	**12,69%**	13	**12,69%**	13	**12,69%**	13	**12,69%**	49	**48,69%**	49	**48,69%**	49	**48,69%**
4	Nâng cấp, mở rộng đường khu dân cư Tổ 38 ấp Thiềng Liềng	34	20	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**29,41%**	10	**29,41%**	10	**29,41%**	10	**29,41%**	20	**58,82%**
5	Nâng cấp, mở rộng đường khu dân cư Tổ 39 ấp Thiềng Liềng	41	22	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**24,39%**	10	**24,39%**	10	**24,39%**	10	**24,39%**	22	**53,66%**
6	Nâng cấp đê bao và hệ thống thủy lợi đồng muối Thiềng Liềng	660	487	62	**9,39%**	62	**9,39%**	206	**31,21%**	350	**53,03%**	350	**53,03%**	350	**53,03%**	487	**73,79%**
7	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Thạnh An	1.350	1.195	1.112	**82,36%**	1.112	**82,36%**	1.112	**82,36%**	1.112	**82,36%**	1.112	**82,36%**	1.195	**88,51%**	1.195	**88,51%**
8	Nâng cấp, mở rộng đường dẫn cầu Đá Ngầm	3.610	3.610	2.215	**61,36%**	2.815	**77,98%**	3.135	**86,84%**	3.455	**95,71%**	3.455	**95,71%**	3.455	**95,71%**	3.610	**100,00%**
9	Đầu tư san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống thoát nước khu vực phía trong kè đá tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão	141	167	112	**79,62%**	112	**79,62%**	112	**79,62%**	112	**79,62%**	167	**118,63%**	167	**118,63%**	167	**118,63%**
10	Cải tạo, nâng cấp cảnh quan khuôn viên Phòng tưởng niệm Bác Hồ và pano tuyên truyền	423	523	423	**100,00%**	423	**100,00%**	473	**111,82%**	523	**123,64%**	523	**123,64%**	523	**123,64%**	523	**123,64%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.800**	**1.800**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**1.800**	**100,00%**	**1.800**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền xã Thạnh An	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
2	Xây dựng Trụ cờ chủ quyền biển đảo kết hợp không gian văn hóa Hồ Chí Minh xã đảo Thạnh An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Nâng cấp hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông và hệ thống loa trên địa bàn xã đảo Thạnh An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Đầu tư hệ thống wifi miễn phí tại các điểm công cộng xã Thạnh An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Đầu tư lớp học số và thư viện thông minh tại Trường Mầm non Thạnh An và Trường Tiểu học Thạnh An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Xây dựng tuyến kè kết hợp đường giao thông từ bến cầu tàu trước Ủy ban nhân dân xã đến Trạm Biên phòng	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
7	Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tại cơ quan quân sự, trường học xã Thạnh An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Chỉnh trang trục đường chính từ bến đò cầu Đá Ngầm đến Miễu Bà	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
9	Nâng cấp, mở rộng cầu tàu và nạo vét luồng trước bến đò ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
10	Nâng cấp, mở rộng đường khu dân cư ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Nâng cấp đường nhánh khu dân cư các ấp trên địa bàn xã Thạnh An	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Nâng cấp Ban Chỉ huy quân sự xã Thạnh An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Nạo vét các luồng rạch, kết hợp điểm neo đậu tàu thuyền kết hợp điểm tập kết rác xã Thạnh An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Xây dựng nhà trưng bày sản phẩm OCOP kết hợp văn phòng làm việc	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
15	Cải tạo đoạn kênh khu dân cư ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
145	**Công an Thành phố Hồ Chí Minh**	**390.800**	**384.478**	**157.267**	**40,24%**	**201.332**	**51,52%**	**235.632**	**60,29%**	**278.743**	**71,33%**	**278.743**	**71,33%**	**304.278**	**77,86%**	**384.478**	**98,38%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố hỗ trợ	**390.800**	**384.478**	**157.267**	**40,24%**	**201.332**	**51,52%**	**235.632**	**60,29%**	**278.743**	**71,33%**	**278.743**	**71,33%**	**304.278**	**77,86%**	**384.478**	**98,38%**
	Dự án chuyển tiếp	**390.300**	**383.978**	**157.267**	**40,29%**	**201.332**	**51,58%**	**235.132**	**60,24%**	**278.243**	**71,29%**	**278.243**	**71,29%**	**303.778**	**77,83%**	**383.978**	**98,38%**
1	Mua sắm trang thiết bị nghiệp vụ công nghệ cao của Công an Thành phố	400	400	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
2	Bổ sung hệ thống camera giám sát và thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố	400	400	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
3	Trung tâm đào tạo và huấn luyện PCCC và cứu nạn cứu hộ	700	700	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
4	Xây dựng Trụ sở Phòng trinh sát ngoại tuyến	300	300	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
5	Dự án mua sắm phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác cho Công an Thành phố	200	200	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
6	Xây dựng nhà tạm giữ Công an quận Tân Bình	300	300	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
7	Trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 9	300	300	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
8	Trụ sở Công an Quận 4	300	300	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
9	Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08)	300	300	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
10	Dự án Trang thiết bị nghiệp vụ, vật tư kỹ thuật, phương tiện cho lực lượng CS PCCCC	500	435	435	**87,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	435	**87,00%**	435	**87,00%**	435	**87,00%**	435	**87,00%**
11	Dự án mua sắm phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác cho Công an Thành phố (giai đoạn 2)	400	400	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
12	Dự án Trang thiết bị trụ sở Công an Quận 3	100	100	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Dự án Trang bị phương tiện, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác kỹ thuật hình sự trong Công an Thành phố	500	500	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
14	Dự án trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Khu Đô thị mới Thủ Thiêm	500	500	0	**0,00%**	-	**0,00%**	0	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
15	Dự án Cơ sở làm việc Công an thành phố Thủ Dầu Một	2.000	2.000	0	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
16	Mua sắm Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho Công an Tỉnh	13.500	13.500	0	**0,00%**	-	**0,00%**	12.300	**91,11%**	12.300	**91,11%**	12.300	**91,11%**	12.300	**91,11%**	13.500	**100,00%**
17	Nhà Công vụ CBCS CAH Côn Đảo	14.600	14.600	12.124	**83,04%**	12.124	**83,04%**	12.124	**83,04%**	14.600	**100,00%**	14.600	**100,00%**	14.600	**100,00%**	14.600	**100,00%**
18	Đầu tư cải tạo khu cai nghiện ma túy huyện Xuyên Mộc	10.500	10.500	0	**0,00%**	10.500	**100,00%**	10.500	**100,00%**	10.500	**100,00%**	10.500	**100,00%**	10.500	**100,00%**	10.500	**100,00%**
19	Trụ sở Công an các xã trên địa bàn tỉnh BR-VT	10.000	10.000	0	**0,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
20	Dự án xây dựng trụ sở làm việc Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc – Phòng Cảnh sát giao thông	3.500	3.500	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**
21	Dự án Bệnh viện phạm nhân thuộc Trại tạm giam T30	80.000	73.743	11.208	**14,01%**	22.208	**27,76%**	28.208	**35,26%**	34.208	**42,76%**	34.208	**42,76%**	58.743	**73,43%**	73.743	**92,18%**
22	XD triển khai các DV, tiện ích thông minh phục vụ quản lý, GS xử lý vi phạm về TTATGT và đảm bảo ANTT ATXH GĐ1	250.000	250.000	130.000	**52,00%**	143.000	**57,20%**	156.000	**62,40%**	186.000	**74,40%**	186.000	**74,40%**	186.000	**74,40%**	250.000	**100,00%**
23	Trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
24	Xây dựng mới Trụ sở Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 6 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**500**	**-**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
1	Dự án Kho tạm giữ phương tiện thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
146	**Ủy ban nhân dân phường Tân Định**	**1.650**	**1.650**	**883**	**53,54%**	**978**	**59,30%**	**1.165**	**70,61%**	**1.310**	**79,39%**	**1.455**	**88,18%**	**1.650**	**100,00%**	**1.650**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: NSTP Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**1.650**	**1.650**	**883**	**53,54%**	**978**	**59,30%**	**1.165**	**70,61%**	**1.310**	**79,39%**	**1.455**	**88,18%**	**1.650**	**100,00%**	**1.650**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.650**	**1.650**	**883**	**53,54%**	**978**	**59,30%**	**1.165**	**70,61%**	**1.310**	**79,39%**	**1.455**	**88,18%**	**1.650**	**100,00%**	**1.650**	**100,00%**
1	Dự án sửa chữa, cải tạo 14 hẻm tại Khu phố 10 đến Khu phố 14 phường Tân Định (cụ thể hẻm thuộc các tuyến đường Trần Quang Khải, Bà Lê Chân, Đặng Dung, Lý Văn Phức, Nguyễn Phi Khanh, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Mã Lộ, Đinh Công Tráng)	450	450	180	**40,00%**	225	**50,00%**	315	**70,00%**	360	**80,00%**	405	**90,00%**	450	**100,00%**	450	**100,00%**
2	Dự án sửa chữa, cải tạo 15 hẻm tại Khu phố 1 đến Khu phố 9 phường Tân Định (cụ thể hẻm thuộc các tuyến đường Trần Quang Khải, Trần Khắc Chân, Trần Khánh Dư, Nguyễn Văn Nguyễn)	500	500	250	**50,00%**	300	**60,00%**	350	**70,00%**	400	**80,00%**	450	**90,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Dự án sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng phường Tân Định	500	500	303	**60,67%**	303	**60,67%**	350	**70,00%**	400	**80,00%**	450	**90,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Dự án cải tạo, nâng cấp cụm vỉa hè tại Khu phố 1 đến Khu phố 11 phường Tân Định (cụ thể vỉa hè các tuyến đường Trần Nguyên Đán, Trần Quang Khải, Trần Quý Khoách, Trần Nhật Duật, Đặng Tất, Nguyễn Văn Nguyễn	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Dự án cải tạo, nâng cấp cụm vỉa hè tại Khu phố 12 đến Khu phố 14 phường Tân Định (cụ thể vỉa hè các tuyến đường Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Hữu Cầu, Thạch Thị	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Dự án cải tạo, nâng cấp hẻm, cụm vỉa hè tại Khu phố 15 đến Khu phố 20 phường Tân Định (cụ thể vỉa hè các tuyến đường Phan Kế Bính. Huỳnh Khương Ninh, Phan Ngữ, Phan Tôn, Phan Liêm và hẻm đường Nguyễn Văn Thủ)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Xây dựng mới trường THCS Văn Lang	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
147	**Ủy ban nhân dân phường Bến Thành**	**180.826**	**63.097**	**16.934**	**9,36%**	**18.634**	**10,30%**	**33.881**	**18,74%**	**35.581**	**19,68%**	**60.459**	**33,43%**	**63.097**	**34,89%**	**63.097**	**34,89%**
1	**Nguồn ngân sách Thành phố tập trung**	**180.476**	**55.048**	**16.584**	**9,19%**	**18.284**	**10,13%**	**31.610**	**17,51%**	**33.310**	**18,46%**	**52.410**	**29,04%**	**55.048**	**30,50%**	**55.048**	**30,50%**
	Dự án chuyển tiếp (Dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán)	**145.426**	**35.048**	**15.684**	**10,78%**	**17.384**	**11,95%**	**30.710**	**21,12%**	**32.410**	**22,29%**	**32.410**	**22,29%**	**35.048**	**24,10%**	**35.048**	**24,10%**
1	Cải tạo cảnh quan khu vực trước Chợ Bến Thành	75.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp 30 hẻm (8 phường) giai đoạn 2023-2025	12.535	7.500	3549	**28,31%**	5249	**41,87%**	5.249	**41,87%**	6.949	**55,44%**	6.949	**55,44%**	7.500	**59,83%**	7.500	**59,83%**
3	Xây dựng mới Khối phòng học trường THCS Minh Đức	6.210	4.247	0	**0,00%**	0	**0,00%**	4.247	**68,39%**	4.247	**68,39%**	4.247	**68,39%**	4.247	**68,39%**	4.247	**68,39%**
4	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai	4.670	695	300	**6,42%**	300	**6,42%**	695	**14,88%**	695	**14,88%**	695	**14,88%**	695	**14,88%**	695	**14,88%**
5	Cải tạo, nâng cấp 05 vỉa hè phường Bến Nghé giai đoạn 2024 - 2025	4.092	2.106	1873	**45,77%**	1873	**45,77%**	2.106	**51,47%**	2.106	**51,47%**	2.106	**51,47%**	2.106	**51,47%**	2.106	**51,47%**
6	Sửa chữa, nâng cấp các hẻm trên địa bàn 10 phường của Quận 1 (phường Nguyễn Thái Bình, phường Bến Nghé, phường Cô Giang, phường Phạm Ngũ Lão, phường Cầu Kho, phường Bến Thành, phường Nguyễn Cư Trinh, phường Đakao,phường Cầu Ông Lãnh, phường Tân Định) giai đoạn 2024 - 2025	3.908	2.314	1683	**43,07%**	1683	**43,07%**	1.683	**43,07%**	1.683	**43,07%**	1.683	**43,07%**	2.314	**59,21%**	2.314	**59,21%**
7	Cải tạo, nâng cấp 02 vỉa hè phường Đakao - Bến Nghé giai đoạn 2024 - 2025	3.808	777	200	**5,25%**	200	**5,25%**	777	**20,40%**	777	**20,40%**	777	**20,40%**	777	**20,40%**	777	**20,40%**
8	Cải tạo, nâng cấp 34 hẻm (2 phường Đakao, Tân Định) giai đoạn 2023-2025	3.686	2.359	1565	**42,46%**	1565	**42,46%**	2.359	**64,00%**	2.359	**64,00%**	2.359	**64,00%**	2.359	**64,00%**	2.359	**64,00%**
9	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Lý Tự Trọng, Quận 1	3.390	516	200	**5,90%**	200	**5,90%**	516	**15,22%**	516	**15,22%**	516	**15,22%**	516	**15,22%**	516	**15,22%**
10	Cải tạo, nâng cấp 03 vỉa hè 04 phường (phường Cô Giang, phường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Kho và phường Cầu Ông Lãnh) giai đoạn 2024 - 2025	3.178	345	100	**3,15%**	100	**3,15%**	345	**10,86%**	345	**10,86%**	345	**10,86%**	345	**10,86%**	345	**10,86%**
11	Cải tạo, nâng cấp 05 vỉa hè phường Bến Thành - Bến Nghé giai đoạn 2024 - 2025	2.595	895	543	**20,92%**	543	**20,92%**	895	**34,49%**	895	**34,49%**	895	**34,49%**	895	**34,49%**	895	**34,49%**
12	Sửa chữa trường THCS Trần Văn Ơn	2.342	717	717	**30,61%**	717	**30,61%**	717	**30,61%**	717	**30,61%**	717	**30,61%**	717	**30,61%**	717	**30,61%**
13	Cải tạo, nâng cấp 02 vỉa hè đường Yersin và Cô Giang.	2.192	1.310	481	**21,94%**	481	**21,94%**	1.310	**59,76%**	1.310	**59,76%**	1.310	**59,76%**	1.310	**59,76%**	1.310	**59,76%**
14	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, Quận 1	1.927	650	100	**5,19%**	100	**5,19%**	650	**33,73%**	650	**33,73%**	650	**33,73%**	650	**33,73%**	650	**33,73%**
15	Sửa chữa Trường THCS Chu Văn An	1.919	200	200	**10,42%**	200	**10,42%**	200	**10,42%**	200	**10,42%**	200	**10,42%**	200	**10,42%**	200	**10,42%**
16	Sửa chữa Trường THCS Minh Đức	1.725	2.722	1266	**73,39%**	1266	**73,39%**	1.266	**73,39%**	1.266	**73,39%**	1.266	**73,39%**	2.722	**157,80%**	2.722	**157,80%**
17	Cải tạo, nâng cấp 04 vỉa hè phường Bến Thành, Bến Nghé giai đoạn 2023-2025	1.691	1.982	1438	**85,04%**	1438	**85,04%**	1.982	**117,21%**	1.982	**117,21%**	1.982	**117,21%**	1.982	**117,21%**	1.982	**117,21%**
18	Cải tạo, nâng cấp 02 vỉa hè phường Nguyễn Thái Bình giai đoạn 2024 - 2025	1.682	344	100	**5,95%**	100	**5,95%**	344	**20,45%**	344	**20,45%**	344	**20,45%**	344	**20,45%**	344	**20,45%**
19	Cải tạo, nâng cấp 04 vỉa hè phường Đakao giai đoạn 2023-2025	1.599	776	200	**12,51%**	200	**12,51%**	776	**48,53%**	776	**48,53%**	776	**48,53%**	776	**48,53%**	776	**48,53%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
20	Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu	1.463	741	0	**0,00%**	0	**0,00%**	741	**50,65%**	741	**50,65%**	741	**50,65%**	741	**50,65%**	741	**50,65%**
21	Sửa chữa Trường THCS Đức Trí	1.447	1.145	100	**6,91%**	100	**6,91%**	1.145	**79,13%**	1.145	**79,13%**	1.145	**79,13%**	1.145	**79,13%**	1.145	**79,13%**
22	Chỉnh trang vỉa hè đường Trần Hưng Đạo	1.142	159	0	**0,00%**	0	**0,00%**	159	**13,92%**	159	**13,92%**	159	**13,92%**	159	**13,92%**	159	**13,92%**
23	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1	1.125	571	0	**0,00%**	0	**0,00%**	571	**50,76%**	571	**50,76%**	571	**50,76%**	571	**50,76%**	571	**50,76%**
24	Cải tạo, nâng cấp 03 vỉa hè phường Tân Định giai đoạn 2024 - 2025	952	1.124	611	**64,18%**	611	**64,18%**	1.124	**118,07%**	1.124	**118,07%**	1.124	**118,07%**	1.124	**118,07%**	1.124	**118,07%**
25	Sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1 (16A Nguyễn Thị Minh Khai)	828	775	449	**54,23%**	449	**54,23%**	775	**93,60%**	775	**93,60%**	775	**93,60%**	775	**93,60%**	775	**93,60%**
26	Cải tạo, nâng cấp 03 vỉa hè phường Bến Thành giai đoạn 2024 - 2025	311	69	0	**0,00%**	0	**0,00%**	69	**22,19%**	69	**22,19%**	69	**22,19%**	69	**22,19%**	69	**22,19%**
27	Đầu tư xây dựng hệ thống cảnh báo an ninh mạng.	9	9	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**35.000**	**20.000**	**900**	**2,57%**	**900**	**2,57%**	**900**	**2,57%**	**900**	**2,57%**	**20.000**	**57,14%**	**20.000**	**57,14%**	**20.000**	**57,14%**
1	Xây dựng mới trường Tiểu học Nguyễn Huệ	35.000	20.000	900	**2,57%**	900	**2,57%**	900	**2,57%**	900	**2,57%**	20.000	**57,14%**	20.000	**57,14%**	20.000	**57,14%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**50**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1 (150 Bùi Thị Xuân)	50	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
II	**Nguồn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường**	**350**	**8.049**	**350**	**100,00%**	**350**	**100,00%**	**2.271**	**648,86%**	**2.271**	**648,86%**	**8.049**	**2299,71%**	**8.049**	**2299,71%**	**8.049**	**2299,71%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**350**	**8.049**	**350**	**100,00%**	**350**	**100,00%**	**2.271**	**648,86%**	**2.271**	**648,86%**	**8.049**	**2299,71%**	**8.049**	**2299,71%**	**8.049**	**2299,71%**
1	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Đồng Khởi, phường Bến Thành (số 11 Phan Văn Trường)	50	3.431	50	**100,00%**	50	**100,00%**	579	**1158,00%**	579	**1158,00%**	3.431	**6862,00%**	3.431	**6862,00%**	3.431	**6862,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp 04 vỉa hè phường Bến Thành (cụ thể vỉa hè các tuyến đường Lê Thị Riêng, Đặng Trần Côn, Huyền Trân Công Chúa, Cách Mạng Tháng Tám)	50	253	50	**100,00%**	50	**100,00%**	220	**440,00%**	220	**440,00%**	253	**506,00%**	253	**506,00%**	253	**506,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp 05 vỉa hè phường Bến Thành (cụ thể vỉa hè các tuyến đường Bùi Thị Xuân, Nam Quốc Cang, Lương Hữu Khánh, Tôn Thất Tùng, Cống Quỳnh)	50	391	50	**100,00%**	50	**100,00%**	391	**782,00%**	391	**782,00%**	391	**782,00%**	391	**782,00%**	391	**782,00%**
4	Cải tạo, nâng cấp 03 vỉa hè phường Bến Thành (cụ thể vỉa hè các tuyến đường Ký Con, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm)	50	331	50	**100,00%**	50	**100,00%**	328	**656,00%**	328	**656,00%**	331	**662,00%**	331	**662,00%**	331	**662,00%**
5	Cải tạo, nâng cấp 02 vỉa hè phường Bến Thành (cụ thể vỉa hè các tuyến đường Trịnh Văn Cấn, Phan Văn Trường)	50	807	50	**100,00%**	50	**100,00%**	107	**214,00%**	107	**214,00%**	807	**1614,00%**	807	**1614,00%**	807	**1614,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo 10 hẻm phường Bến Thành (cụ thể hẻm thuộc các tuyến đường Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu, Trần Hưng Đạo, Bùi Viện, Lương Hữu Khánh, Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng)	50	986	50	**100,00%**	50	**100,00%**	292	**584,00%**	292	**584,00%**	986	**1972,00%**	986	**1972,00%**	986	**1972,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo 10 hẻm phường Bến Thành (cụ thể hẻm thuộc các tuyến đường Yersin, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Võ Văn Kiệt, Phó Đức Chính, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân)	50	1.850	50	**100,00%**	50	**100,00%**	354	**708,00%**	354	**708,00%**	1.850	**3700,00%**	1.850	**3700,00%**	1.850	**3700,00%**
148	**Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh**	**18.100**	**18.100**	**3.606**	**19,92%**	**7.254**	**40,08%**	**10.054**	**55,55%**	**13.736**	**75,89%**	**15.843**	**87,53%**	**17.550**	**96,96%**	**18.098**	**99,99%**
I	**Tên nguồn vốn: Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường quản lý**	**18.100**	**18.100**	**3.606**	**19,92%**	**7.254**	**40,08%**	**10.054**	**55,55%**	**13.736**	**75,89%**	**15.843**	**87,53%**	**17.550**	**96,96%**	**18.098**	**99,99%**
1	***Dự án khởi công mới***	***18.100***	***18.100***	***3.606***	**19,92%**	***7.254***	**40,08%**	***10.054***	**55,55%**	***13.736***	**75,89%**	***15.843***	**87,53%**	***17.550***	**96,96%**	***18.098***	**99,99%**
1,1	Sửa chữa, cải tạo Trường TH Trần Hưng Đạo, 81 Trần Đình Xu	650	650	513	**78,92%**	513	**78,92%**	513	**78,92%**	513	**78,92%**	513	**78,92%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**
1,2	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở UBND phường Cô Giang (nay là Trụ sở Đảng uỷ phường Cầu Ông Lãnh) 59 Hồ Hảo Hớn	3.000	3.000	300	**10,00%**	800	**26,67%**	1.300	**43,33%**	2.000	**66,67%**	2.500	**83,33%**	2.900	**96,67%**	3.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1,3	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Cô Giang (nay là Trụ sở BCH QS phường Cầu Ông Lãnh) 84T/15 Trần Đình Xu	1.900	1.900	250	**13,16%**	850	**44,74%**	1.300	**68,42%**	1.600	**84,21%**	1.800	**94,74%**	1.900	**100,00%**	1.900	**100,00%**
1,4	Sửa chữa, cải tạo 25 hẻm phường Nguyễn Cư Trinh giai đoạn 2026-2030 cũ (nay là Sửa chữa, cải tạo 25 hẻm phường Cầu Ông Lãnh)	1.000	1.000	681	**68,10%**	681	**68,10%**	681	**68,10%**	681	**68,10%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
1,5	Sửa chữa, nâng cấp hẻm 95 Nguyễn Thái Học	1.200	1.200	200	**16,67%**	900	**75,00%**	1.100	**91,67%**	1.100	**91,67%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**
1,6	Sửa chữa, cải tạo 45 hẻm phường Cô Giang giai đoạn 2026-2030 (nay là Sửa chữa, cải tạo 45 hẻm phường Cầu Ông Lãnh)	1.000	1.000	710	**71,00%**	710	**71,00%**	710	**71,00%**	710	**71,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
1,7	Vỉa hè đường Võ Văn Kiệt (01 bên phía nhà dân): từ Nguyễn Thái Học đến Nguyễn Văn Cừ	650	650	300	**46,15%**	400	**61,54%**	550	**84,62%**	600	**92,31%**	650	**100,00%**	650	**100,00%**	648	**99,69%**
1,8	Vỉa hè Cống Quỳnh: từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Trần Hưng Đạo (tuyến phải)	4.600	4.600	340	**7,39%**	1.300	**28,26%**	2.100	**45,65%**	3.519	**76,50%**	3.838	**83,43%**	4.350	**94,57%**	4.600	**100,00%**
1,9	Vỉa hè đường Hồ Hảo Hớn	4.100	4.100	312	**7,61%**	1.100	**26,83%**	1.800	**43,90%**	3.013	**73,49%**	3.342	**81,51%**	3.900	**95,12%**	4.100	**100,00%**
149	**Ủy ban nhân dân phường Bàn Cờ**	**16.100**	**16.100**	**8.455**	**52,52%**	**8.455**	**52,52%**	**12.120**	**75,28%**	**12.120**	**75,28%**	**12.120**	**75,28%**	**16.100**	**100,00%**	**16.100**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung**	**15.500**	**15.500**	**8.455**	**54,55%**	**8.455**	**54,55%**	**12.120**	**78,19%**	**12.120**	**78,19%**	**12.120**	**78,19%**	**15.500**	**100,00%**	**15.500**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	*15.500*	*15.500*	*8.455*	**54,55%**	*8.455*	**54,55%**	*12.120*	**78,19%**	*12.120*	**78,19%**	*12.120*	**78,19%**	*15.500*	**100,00%**	*15.500*	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trường Mầm non 10	8.000	4.620	955	**11,94%**	955	**11,94%**	4.620	**57,75%**	4.620	**57,75%**	4.620	**57,75%**	4.620	**57,75%**	4.620	**57,75%**
2	Xây dựng Trụ sở Đảng ủy - UBND Phường Võ Thị Sáu	7.500	10.880	7.500	**100,00%**	7.500	**100,00%**	7.500	**100,00%**	7500	**100,00%**	7500	**100,00%**	10.880	**145,07%**	10.880	**145,07%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, đặc khu**	**600**	**600**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**600**	**100,00%**	**600**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	600	600	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
1	Xây dựng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, phường Bàn Cờ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học cơ sở Bàn Cờ, phường Bàn Cờ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học cơ sở Kiến Thiết, phường Bàn Cờ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo các Trường công lập trên địa bàn phường Bàn Cờ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Mở rộng cụm hẻm phường Bàn Cờ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), phường Bàn Cờ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thượng Hiền (từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), phường Bàn Cờ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Sửa chữa, cải tạo Ban Chỉ huy quân sự phường Bàn Cờ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
9	Tu bổ di tích lịch sử cấp quốc gia cơ sở ban tuyên huấn Xứ uỷ Nam Kỳ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
10	Bồi thường, giải toả 01 hộ dân trong khuôn viên trường Mầm non 1	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
11	Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện mở rộng hẻm 92 Cao Thắng, phường Bàn Cờ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
12	Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số phường Bàn Cờ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
150	**Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa**	**40.500**	**40.500**	**2.525**	**6,23%**	**3.675**	**9,07%**	**3.825**	**9,44%**	**3.825**	**9,44%**	**3.825**	**9,44%**	**40.500**	**100,00%**	**40.500**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Thành phố**	**40.000**	**40.000**	**2.325**	**5,81%**	**3.325**	**8,31%**	**3.325**	**8,31%**	**3.325**	**8,31%**	**3.325**	**8,31%**	**40.000**	**100,00%**	**40.000**	**100,00%**
1	***Dự án chuyển tiếp***	**40.000**	**40.000**	**2.325**	**5,81%**	**3.325**	**8,31%**	**3.325**	**8,31%**	**3.325**	**8,31%**	**3.325**	**8,31%**	**40.000**	**100,00%**	**40.000**	**100,00%**
1	Xây dựng mới Trường THCS Hai Bà Trưng	20.000	20.000	1.200	**6,00%**	1.200	**6,00%**	1.200	**6,00%**	1.200	**6,00%**	1.200	**6,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
2	Xây dựng nâng cấp Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm, Quận 3	20.000	20.000	1.125	**5,63%**	2.125	**10,63%**	2.125	**10,63%**	2.125	**10,63%**	2.125	**10,63%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
II	**Tên nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, đặc khu**	**500**	**500**	**200**	**40,00%**	**350**	**70,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
3	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	**500**	**500**	**200**	**40,00%**	**350**	**70,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
1	Xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn	100	100	0	**0,00%**	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Xây dựng, cải tạo Trường Trung học cơ sở Lê Lợi	100	100	0	**0,00%**	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn	100	100	0	**0,00%**	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Xây dựng khu giáo dục thể chất trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Mở rộng cụm hẻm Phường Xuân Hoà	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Cải tạo, nâng cấp cụm vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Quý Đôn và Trần Quốc Toản (từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Trần Quốc Thảo)	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc phường Xuân Hòa	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
151	**Ủy ban nhân dân phường Nhiêu Lộc**	**400**	**400**	**200**	**50,00%**	**250**	**62,50%**	**250**	**62,50%**	**350**	**87,50%**	**350**	**87,50%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu (07 dự án)**	**400**	**400**	**200**	**50,00%**	**250**	**62,50%**	**250**	**62,50%**	**350**	**87,50%**	**350**	**87,50%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**
1	***Dự án chuyển tiếp***																
2	***Dự án khởi công mới***																
3	***Dự án chuẩn bị đầu tư (07 dự án)***	**400**	**400**	**200**	**50,00%**	**250**	**62,50%**	**250**	**62,50%**	**350**	**87,50%**	**350**	**87,50%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường Mầm non Nhiêu Lộc	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo các Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở công lập trên địa bàn phường Nhiêu Lộc	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Nhiêu Lộc	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Xây dựng hồ bơi Kỳ Đồng	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Mở rộng cụm hẻm phường Nhiêu Lộc	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Duy tu, nâng cấp cụm hẻm phường Nhiêu Lộc	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo Chợ Nguyễn Văn Trỗi, phường Nhiêu Lộc	50	50	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
152	**Ủy ban nhân dân phường Xóm Chiếu**	**236.920**	**236.920**	**79.563**	**33,58%**	**117.663**	**49,66%**	**168.103**	**70,95%**	**189.112**	**79,82%**	**208.012**	**87,80%**	**228.037**	**96,25%**	**235.186**	**99,27%**
I	**Ngân sách Thành phố**	**235.800**	**235.800**	**78.955**	**33,48%**	**117.055**	**49,64%**	**167.183**	**70,90%**	**187.992**	**79,73%**	**206.892**	**87,74%**	**226.917**	**96,23%**	**234.066**	**99,26%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**235.300**	**235.300**	**78.655**	**33,43%**	**111.755**	**47,49%**	**157.883**	**67,10%**	**176.792**	**75,13%**	**194.792**	**82,78%**	**214.817**	**91,30%**	**221.966**	**94,33%**
1	Xây dựng Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến Quận 4	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
2	Xây dựng đường số 1 (từ đường Tôn Thất Thuyết đến hẻm số 326 đường Đoàn Văn Bơ	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5.000	**500,00%**	5.000	**500,00%**	5.000	**500,00%**	5.000	**500,00%**	5.000	**500,00%**
3	Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành	100	100	14.000	**14000,00%**	14.000	**14000,00%**	14.000	**14000,00%**	14.000	**14000,00%**	14.000	**14000,00%**	14.000	**14000,00%**	14.000	**14000,00%**
4	Xây dựng mới Trung tâm Y tế Quận 4	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, Quận 4	45.000	45.000	19.090	**42,42%**	27.090	**60,20%**	39.090	**86,87%**	40.000	**88,89%**	40.000	**88,89%**	45.000	**100,00%**	45.000	**100,00%**
6	Xây dựng mới Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 4	180.000	180.000	39.852	**22,14%**	64.852	**36,03%**	91.852	**51,03%**	109.852	**61,03%**	127.852	**71,03%**	142.852	**79,36%**	150.000	**83,33%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
7	Xây dựng, mở rộng khuôn viên Trường trung học cơ sở Vân Đồn	850	850	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**2,35%**	20	**2,35%**	20	**2,35%**	20	**2,35%**	20	**2,35%**
8	Cải tạo, sửa chữa đường, vỉa hè xung quanh chợ Xóm Chiếu, Phường 13, Quận 4	5.000	5.000	4.875	**97,50%**	4.975	**99,50%**	4.975	**99,50%**	4.975	**99,50%**	4.975	**99,50%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
9	Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Lý Nhơn, Phường 6, Quận 4	500	500	416	**83,15%**	416	**83,15%**	416	**83,15%**	416	**83,15%**	416	**83,15%**	416	**83,15%**	416	**83,15%**
10	Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Bến Cảng, Phường 13, Quận 4	500	500	172	**34,48%**	172	**34,48%**	180	**36,00%**	180	**36,00%**	180	**36,00%**	180	**36,00%**	180	**36,00%**
11	Sửa chữa, cải tạo Trường trung học cơ sở Quang Trung, Phường 3, Quận 4	250	250	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**	250	**100,00%**
2	**Dự án khởi công mới**	**300**	**300**	**300**	**100,00%**	**5.300**	**1766,67%**	**9.100**	**3033,33%**	**11.000**	**3666,67%**	**11.900**	**3966,67%**	**11.900**	**3966,67%**	**11.900**	**3966,67%**
1	Xây dựng mới Công viên Phường 18, Quận 4 (tại các thửa đất số 4, số 5, Tờ bản đồ số 2	100	100	100	**100,00%**	2.000	**2000,00%**	3.500	**3500,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**	4.500	**4500,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo Công viên cây xây dạ cầu Tân Thuận, Phường 18, Quận 4	100	100	100	**100,00%**	800	**800,00%**	1.600	**1600,00%**	2.000	**2000,00%**	2.000	**2000,00%**	2.000	**2000,00%**	2.000	**2000,00%**
3	Sửa chữa vỉa hè đường Tôn Đản (từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Tôn Thất Thu	100	100	100	**100,00%**	2.500	**2500,00%**	4.000	**4000,00%**	4.500	**4500,00%**	5.400	**5400,00%**	5.400	**5400,00%**	5.400	**5400,00%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**200**	**200**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Dự án Xây dựng mới Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Xây dựng đường D3 (đoạn từ đường Tôn Thất Thuyết đến đường Nguyễn Tất Thành)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
II	**Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường**	**1.120**	**1.120**	**608**	**54,28%**	**608**	**54,28%**	**920**	**82,14%**	**1.120**	**100,00%**	**1.120**	**100,00%**	**1.120**	**100,00%**	**1.120**	**100,00%**
1	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.120**	**1.120**	**608**	**54,28%**	**608**	**54,28%**	**920**	**82,14%**	**1.120**	**100,00%**	**1.120**	**100,00%**	**1.120**	**100,00%**	**1.120**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sao Mai 13, phường Xóm Chiếu	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**
2	Xây dựng mở rộng khuôn viên Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, phường X	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ - Cơ sở 2, phường Xóm Chiếu	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Xóm Chiếu, phường Xóm Chiếu	100	100	88	**87,90%**	88	**87,90%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Xây dựng, mở rộng Trường trung học cơ sở Khánh Hội, phường Xóm Chiếu	200	200	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 15, phường Xóm Chiếu	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, phường Xóm Chiếu	70	70	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**	70	**100,00%**
8	Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Bạch Đằng, phường Xóm Chiếu	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sao Mai 12, phường Xóm Chiếu	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
10	Xây dựng mới trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
11	Xây dựng mới Trường mầm non 18, phường Xóm Chiếu	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
153	**Ủy ban nhân dân phường Bình Thới**	**191.828**	**273.028**	**93.687**	**48,84%**	**147.475**	**76,88%**	**220.732**	**115,07%**	**236.132**	**123,10%**	**249.132**	**129,87%**	**263.882**	**137,56%**	**272.828**	**142,23%**
I	**Ngân sách Thành phố tập trung**	**191.378**	**191.378**	**93.237**	**48,72%**	**118.425**	**61,88%**	**176.082**	**92,01%**	**180.482**	**94,31%**	**182.482**	**95,35%**	**185.982**	**97,18%**	**191.178**	**99,90%**
	Dự án chuyển tiếp	**190.678**	**190.678**	**93.237**	**48,90%**	**118.425**	**62,11%**	**175.582**	**92,08%**	**179.982**	**94,39%**	**181.982**	**95,44%**	**185.482**	**97,27%**	**190.678**	**100,00%**
1	Xây dựng hạ tầng và đường giao thông khu trường đua Phú Thọ	36.000	49.900	7.543	**20,95%**	7.543	**20,95%**	49.900	**138,61%**	49.900	**138,61%**	49.900	**138,61%**	49.900	**138,61%**	49.900	**138,61%**
2	Xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên	51.983	51.983	36.083	**69,41%**	43.083	**82,88%**	50.083	**96,34%**	50.083	**96,34%**	50.083	**96,34%**	50.083	**96,34%**	51.983	**100,00%**
3	Xây dựng Trường Mầm non Phường 04	20.400	20.400	7.112	**34,86%**	15.300	**75,00%**	16.500	**80,88%**	18.900	**92,65%**	18.900	**92,65%**	20.400	**100,00%**	20.400	**100,00%**
4	Xây dựng mới trường tiểu học Phú Thọ	30.000	28.000	23.013	**76,71%**	27.013	**90,04%**	27.613	**92,04%**	27.613	**92,04%**	27.613	**92,04%**	27.613	**92,04%**	28.000	**93,33%**
5	Cải tạo mở rộng trường tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ	22.000	20.000	10.096	**45,89%**	15.096	**68,62%**	19.096	**86,80%**	19.096	**86,80%**	19.096	**86,80%**	19.096	**86,80%**	20.000	**90,91%**
6	Xây dựng mới Trường Mầm non Phường 7	30.295	20.395	9.390	**31,00%**	10.390	**34,30%**	12.390	**40,90%**	14.390	**47,50%**	16.390	**54,10%**	18.390	**60,70%**	20.395	**67,32%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**700**	**700**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**500**	**71,43%**	**500**	**71,43%**	**500**	**71,43%**	**500**	**71,43%**	**500**	**71,43%**
7	Cải tạo, mở rộng nút giao thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới - Lãnh Binh Thăng	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Lập dự án Cải tạo, mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn từ Bình Thới đến Tân Hóa)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nguyễn Văn Phú	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Chu Văn An	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Quận 11	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Sửa chữa, cải tạo các Trường tiểu học trên địa bàn Quận 11 (Trường Lạc Long Quân, Trường Âu Cơ, Trường Quyết Thắng)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
13	Sửa chữa, cải tạo các Trường Mầm non trên địa bàn Quận 11 (trường MN3, MN8, MN16)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
II	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường**	**450**	**81.650**	**450**	**100,00%**	**29.050**	**6455,56%**	**44.650**	**9922,22%**	**55.650**	**12366,67%**	**66.650**	**14811,11%**	**77.900**	**17311,11%**	**81.650**	**18144,44%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**450**	**81.650**	**450**	**100,00%**	**29.050**	**6455,56%**	**44.650**	**9922,22%**	**55.650**	**12366,67%**	**66.650**	**14811,11%**	**77.900**	**17311,11%**	**81.650**	**18144,44%**
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Bình Thới	50	4.800	50	**100,00%**	50	**100,00%**	2.050	**4100,00%**	2.750	**5500,00%**	3.450	**6900,00%**	4.150	**8300,00%**	4.800	**9600,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo các Trường Mầm non Hoa Sen (MN P.3 cũ), Mầm non Bé Ngoan (MN P.8 cũ), Mầm non Hoa Mai (MN P.10 cũ)	50	14.100	50	**100,00%**	6.000	**12000,00%**	8.000	**16000,00%**	10.000	**20000,00%**	12.000	**24000,00%**	14.100	**28200,00%**	14.100	**28200,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	50	9.000	50	**100,00%**	50	**100,00%**	4.350	**8700,00%**	5.350	**10700,00%**	6.350	**12700,00%**	7.500	**15000,00%**	9.000	**18000,00%**
4	Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Lạc Long Quân	50	14.200	50	**100,00%**	6.100	**12200,00%**	8.100	**16200,00%**	10.100	**20200,00%**	12.100	**24200,00%**	14.200	**28400,00%**	14.200	**28400,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Phùng Hưng	50	10.600	50	**100,00%**	4.500	**9000,00%**	6.000	**12000,00%**	7.500	**15000,00%**	9.000	**18000,00%**	10.600	**21200,00%**	10.600	**21200,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Thới	100	16.700	100	**100,00%**	7.100	**7100,00%**	9.100	**9100,00%**	11.100	**11100,00%**	13.100	**13100,00%**	15.100	**15100,00%**	16.700	**16700,00%**
8	Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm khu phố 1-11, phường Bình Thới (Phường 3 cũ)	50	12.200	50	**100,00%**	5.200	**10400,00%**	7.000	**14000,00%**	8.800	**17600,00%**	10.600	**21200,00%**	12.200	**24400,00%**	12.200	**24400,00%**
154	**Ủy ban nhân dân phường Hạnh Thông**	**366.115**	**366.115**	**191.273**	**52,24%**	**194.773**	**53,20%**	**257.315**	**70,28%**	**258.979**	**70,74%**	**265.479**	**72,51%**	**362.049**	**98,89%**	**362.049**	**98,89%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung	**366.005**	**366.005**	**191.213**	**52,24%**	**194.713**	**53,20%**	**257.255**	**70,29%**	**258.919**	**70,74%**	**265.419**	**72,52%**	**361.949**	**98,89%**	**361.949**	**98,89%**
	Dự án chuyển tiếp	**364.254**	**364.254**	**191.126**	**52,47%**	**194.626**	**53,43%**	**257.168**	**70,60%**	**257.168**	**70,60%**	**263.668**	**72,39%**	**360.198**	**98,89%**	**360.198**	**98,89%**
1	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
2	Xây dựng Trường tiểu học phường 12 quận Gò Vấp	2.567	2.567	2000	**77,91%**	2.000	**77,91%**	2.567	**100,00%**	2567	**100,00%**	2567	**100,00%**	2567	**100,00%**	2.567	**100,00%**
3	Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung)	82.800	82.800	75756,28336	**91,49%**	75.756	**91,49%**	81.246	**98,12%**	81246,28336	**98,12%**	81246,28336	**98,12%**	81246,28336	**98,12%**	81.246	**98,12%**
4	Sửa chữa, cải tạo Nhà thiếu nhi và Trụ sở Quận đoàn quận Gò Vấp	10.000	10.000	3323,330014	**33,23%**	3.323	**33,23%**	8.323	**83,23%**	8323,330014	**83,23%**	8323,330014	**83,23%**	9993,330014	**99,93%**	9.993	**99,93%**
5	Xử lý cấp bách nạo vét, khơi thông dòng chảy, đảm bảo tiêu thoát nước giảm ô nhiễm môi trường ven kênh rạch trên địa bàn quận Gò Vấp	15.000	15.000	5822,936405	**38,82%**	5.823	**38,82%**	10.823	**72,15%**	10822,93641	**72,15%**	10822,93641	**72,15%**	14972,93641	**99,82%**	14.973	**99,82%**
6	Nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước phường 13, quận Gò Vấp	10.080	10.080	6375,054185	**63,24%**	6.375	**63,24%**	10.075	**99,95%**	10075,05419	**99,95%**	10075,05419	**99,95%**	10075,05419	**99,95%**	10.075	**99,95%**
7	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Hẻm 748 Thống Nhất và các hẻm nhánh, phường 15	11.200	11.200	6500	**58,04%**	6.500	**58,04%**	11.200	**100,00%**	11200	**100,00%**	11200	**100,00%**	11200	**100,00%**	11.200	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
8	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Hẻm khu phố 2,3, phường 10	17.000	17.000	6648,653811	**39,11%**	10.149	**59,70%**	10.149	**59,70%**	10148,65381	**59,70%**	16648,65381	**97,93%**	16648,65381	**97,93%**	16.649	**97,93%**
9	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 417 Quang Trung và các hẻm nhánh, phường 10	700	700	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
10	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước phường 1-3	11.994	11.994	7000,265558	**58,36%**	7.000	**58,36%**	9.000	**75,04%**	9000,265558	**75,04%**	9000,265558	**75,04%**	11900,26556	**99,22%**	11.900	**99,22%**
11	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước phường 15-17	9.831	9.831	6500	**66,12%**	6.500	**66,12%**	9.800	**99,68%**	9800	**99,68%**	9800	**99,68%**	9800	**99,68%**	9.800	**99,68%**
12	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước phường 14	5.000	5.000	4235,806322	**84,72%**	4.236	**84,72%**	4.236	**84,72%**	4235,806322	**84,72%**	4235,806322	**84,72%**	4235,806322	**84,72%**	4.236	**84,72%**
13	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước phường 5-7	6.000	6.000	3468,547273	**57,81%**	3.469	**57,81%**	5.969	**99,48%**	5968,547273	**99,48%**	5968,547273	**99,48%**	5968,547273	**99,48%**	5.969	**99,48%**
14	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm khu phố 2 - 18 phường 3	7.000	7.000	6498,029074	**92,83%**	6.498	**92,83%**	6.678	**95,40%**	6678,029074	**95,40%**	6678,029074	**95,40%**	6678,029074	**95,40%**	6.678	**95,40%**
15	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 10 phường 14	6.000	6.000	2536,566223	**42,28%**	2.537	**42,28%**	4.037	**67,28%**	4036,566223	**67,28%**	4036,566223	**67,28%**	5936,566223	**98,94%**	5.937	**98,94%**
16	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Tân Sơn	16.000	16.000	11999,84727	**75,00%**	12.000	**75,00%**	16.000	**100,00%**	15999,84727	**100,00%**	15999,84727	**100,00%**	15999,84727	**100,00%**	16.000	**100,00%**
17	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Nguyễn Văn Trỗi	5.500	5.500	4985,106578	**90,64%**	4.985	**90,64%**	4.985	**90,64%**	4985,106578	**90,64%**	4985,106578	**90,64%**	5485,106578	**99,73%**	5.485	**99,73%**
18	Xây dựng trường THCS phường 14 quận Gò Vấp	82.000	82.000	17365,11545	**21,18%**	17.365	**21,18%**	32.365	**39,47%**	32365,11545	**39,47%**	32365,11545	**39,47%**	81365,11545	**99,23%**	81.365	**99,23%**
19	Xây dựng trường tiểu học phường 14 quận Gò Vấp	50.000	50.000	7941,040274	**15,88%**	7.941	**15,88%**	14.941	**29,88%**	14941,04027	**29,88%**	14941,04027	**29,88%**	49941,04027	**99,88%**	49.941	**99,88%**
20	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Ủy ban nhân dân phường 3, quận Gò Vấp	5.500	5.500	4712,35844	**85,68%**	4.712	**85,68%**	4.712	**85,68%**	4712,35844	**85,68%**	4712,35844	**85,68%**	5412,35844	**98,41%**	5.412	**98,41%**
21	Xây dựng Trung tâm bơi lội quận Gò Vấp	1.000	1.000	1000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
22	Xây dựng trường THCS phường 6 quận Gò Vấp	1.000	1.000	1000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
23	Xây dựng trường THPT quận Gò Vấp	1.000	1.000	1000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
24	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm phường 10,13,14,15,17 quận Gò Vấp	891	891	496,36426	**55,71%**	496	**55,71%**	891	**100,00%**	891	**100,00%**	891	**100,00%**	891	**100,00%**	891	**100,00%**
25	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm phường 16, quận Gò Vấp	1.398	1.398	500	**35,77%**	500	**35,77%**	1.398	**100,00%**	1398	**100,00%**	1398	**100,00%**	1398	**100,00%**	1.398	**100,00%**
26	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm phường 6,8,9,11,12, quận Gò Vấp	1.970	1.970	1500	**76,14%**	1.500	**76,14%**	1.970	**100,00%**	1970	**100,00%**	1970	**100,00%**	1970	**100,00%**	1.970	**100,00%**
27	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm phường 1,3,4,5,7, quận Gò Vấp	601	601	460,703225	**76,66%**	461	**76,66%**	601	**100,00%**	601	**100,00%**	601	**100,00%**	601	**100,00%**	601	**100,00%**
28	Mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến rạch Bến Cát) quận Gò Vấp	327	327	326,422	**99,82%**	326	**99,82%**	326	**99,82%**	326,422	**99,82%**	326,422	**99,82%**	326,422	**99,82%**	326	**99,82%**
29	Kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp	1	1	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
30	Mở rộng, cải tạo 05 đầu hẻm có chiều rộng nhỏ hơn 02m trên địa bàn quận	1.808	1.808	1173,838201	**64,92%**	1.174	**64,92%**	1.800	**99,56%**	1800	**99,56%**	1800	**99,56%**	1800	**99,56%**	1.800	**99,56%**
31	Mở rộng, nâng cấp hẻm 195 đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4	76	76	0	**0,00%**	0	**0,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**1.751**	**1.751**	**87**	**4,98%**	**87**	**4,98%**	**87**	**4,98%**	**1.751**	**100,00%**	**1.751**	**100,00%**	**1.751**	**100,00%**	**1.751**	**100,00%**
1	XD bổ sung và cải tạo TTCTXH giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên Thành phố	1.751	1.751	87,124097	**4,98%**	87,124097	**4,98%**	87	**4,98%**	1751	**100,00%**	1.751	**100,00%**	1.751	**100,00%**	1.751	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**110**	**110**	**60**	**54,55%**	**60**	**54,55%**	**60**	**54,55%**	**60**	**54,55%**	**60**	**54,55%**	**100**	**90,91%**	**100**	**90,91%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**110**	**110**	**60**	**54,55%**	**60**	**54,55%**	**60**	**54,55%**	**60**	**54,55%**	**60**	**54,55%**	**100**	**90,91%**	**100**	**90,91%**
1	Xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hạnh Thông	10	10		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền	10	10		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Hoa Hồng	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo Ban Chỉ huy quân sự phường Hạnh Thông	10	10		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn	10	10		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Hoa Lan	10	10		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Quốc Toản	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
8	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Khu phố 3, 4 Phường Hạnh Thông	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
9	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Khu phố 7, 9 Phường Hạnh Thông	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
10	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Khu phố 10, 11, 12 Phường Hạnh Thông	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
11	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Nhật Quỳnh	10	10	**10**	**100,00%**	**10**	**100,00%**	**10**	**100,00%**	**10**	**100,00%**	**10**	**100,00%**	**10**	**100,00%**	**10**	**100,00%**
155	**Ủy ban nhân dân phường Gò Vấp**	**90**	**18050**	**2010**	**2233,33%**	**2010**	**2233,33%**	**6130**	**6811,11%**	**6130**	**6811,11%**	**6130**	**6811,11%**	**18050**	**20055,56%**	**18050**	**20055,56%**
I	**Tên nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, đặc khu**	**90**	**18.000**	**1.960**	**2177,78%**	**1.960**	**2177,78%**	**6.080**	**6755,56%**	**6.080**	**6755,56%**	**6.080**	**6755,56%**	**18.000**	**20000,00%**	**18.000**	**20000,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**90**	**18.000**	**1.960**	**2177,78%**	**1.960**	**2177,78%**	**6.080**	**6755,56%**	**6.080**	**6755,56%**	**6.080**	**6755,56%**	**18.000**	**20000,00%**	**18.000**	**20000,00%**
1	Xây dựng mới trường tiểu học phường Gò Vấp	10	1.650	380	**3800,00%**	380	**3800,00%**	1.150	**11500,00%**	1.150	**11500,00%**	1.150	**11500,00%**	1.650	**16500,00%**	1.650	**16500,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Ủy ban nhân dân phường Gò Vấp	10	650	150	**1500,00%**	150	**1500,00%**	450	**4500,00%**	450	**4500,00%**	450	**4500,00%**	650	**6500,00%**	650	**6500,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và hệ thống thoát nước khu phố 47 phường Gò Vấp	0	1.000	0		0		300		300		300		1.000		1.000	
4	Nâng cấp, cải tạo trụ sở liên cơ quan phường 17 (cũ)	10	2.870	200	**2000,00%**	200	**2000,00%**	570	**5700,00%**	570	**5700,00%**	570	**5700,00%**	2.870	**28700,00%**	2.870	**28700,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và hệ thống thoát nước phường Gò Vấp	10	900	240	**2400,00%**	240	**2400,00%**	700	**7000,00%**	700	**7000,00%**	700	**7000,00%**	900	**9000,00%**	900	**9000,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và hệ thống thoát nước khu phố 17, 18, 19 phường Gò Vấp	10	780	200	**2000,00%**	200	**2000,00%**	580	**5800,00%**	580	**5800,00%**	580	**5800,00%**	780	**7800,00%**	780	**7800,00%**
7	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và hệ thống thoát nước khu phố 20 phường Gò Vấp	10	4.050	190	**1900,00%**	190	**1900,00%**	550	**5500,00%**	550	**5500,00%**	550	**5500,00%**	4.050	**40500,00%**	4.050	**40500,00%**
8	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và hệ thống thoát nước khu phố 23, 24 phường Gò Vấp	10	900	240	**2400,00%**	240	**2400,00%**	700	**7000,00%**	700	**7000,00%**	700	**7000,00%**	900	**9000,00%**	900	**9000,00%**
9	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và hệ thống thoát nước hẻm 275 đường Quang Trung và các hẻm nhánh phường Gò Vấp	10	670	180	**1800,00%**	180	**1800,00%**	550	**5500,00%**	550	**5500,00%**	550	**5500,00%**	670	**6700,00%**	670	**6700,00%**
10	Cải tạo, nâng cấp đường An Nhơn	10	4.530	180	**1800,00%**	180	**1800,00%**	530	**5300,00%**	530	**5300,00%**	530	**5300,00%**	4.530	**45300,00%**	4.530	**45300,00%**
II	**Tên nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung**	**-**	**50**	**50**		**50**		**50**		**50**		**50**		**50**		**50**	
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**-**	**50**	**50**		**50**		**50**		**50**		**50**		**50**		**50**	
3.1	Sửa chữa, cải tạo và mua sắm thiết bị Trạm Y tế và Điểm Y tế phường Gò Vấp		50	50		50		50		50		50		50		50	
156	**Ủy ban nhân dân phường An Hội Đông**	**130**	**130**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**130**	**100,00%**	**130**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường:	**130**	**130**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**130**	**100,00%**	**130**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**130**	**130**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**110**	**84,62%**	**130**	**100,00%**	**130**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo trường tiểu học Võ Thị Sáu	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo trường THPT Nguyễn Trãi	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Lý Tự Trọng	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo trường TH Lê Văn Thọ	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo trường tiểu học Phan Chu Trinh	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
6	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Phan Tây Hồ	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
7	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở UBND Phường 15 (cũ) thành trường THCS	10	10		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
8	Mở rộng Đường số 1 và hẻm 160 Đường số 1, kết nối kênh Tham Lương - Bến Cát, phường An Hội Đông	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
9	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước đường vào trường Tiểu học Phan Chu Trinh	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
10	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 736 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông	10	10		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
11	Sửa chữa, cải tạo trụ sở BCH quân sự phường An Hội Đông	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
12	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND phường An Hội Đông	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
13	Nâng cấp, cải tạo Đảng ủy phường An Hội Đông	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
157	**Ủy ban nhân dân phường An Hội Tây**	**90**	**90**	**50**	**55,56%**	**70**	**77,78%**	**70**	**77,78%**	**70**	**77,78%**	**90**	**100,00%**	**90**	**100,00%**	**90**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	**90**	**90**	**50**	**55,56%**	**70**	**77,78%**	**70**	**77,78%**	**70**	**77,78%**	**90**	**100,00%**	**90**	**100,00%**	**90**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**90**	**90**	**50**	**55,56%**	**70**	**77,78%**	**70**	**77,78%**	**70**	**77,78%**	**90**	**100,00%**	**90**	**100,00%**	**90**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo trường Mầm non Hướng Dương (02 cơ sở)	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và hệ thống thoát nước Khu phố 01-20, phường An Hội Tây	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và hệ thống thoát nước Khu phố 21-35, phường An Hội Tây	10	10	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và hệ thống thoát nước khu phố 36-56, phường An Hội Tây	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Hẻm 362/25, 160/24, 160/34 Phan Huy Ích, phường An Hội Tây	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Hẻm 21 Đỗ Thúc Tịnh, Hẻm 163 Bùi Quang Là, phường An Hội Tây	10	10	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
7	Cải tạo mảng xanh trên địa bàn phường An Hội Tây	10	10	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
8	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ủy ban nhân dân phường An Hội Tây	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
9	Xây dựng mới Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phường An Hội Tây	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
158	**Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình**	**10.987**	**27.803**	**3.516**	**32,00%**	**4.215**	**38,37%**	**19.991**	**181,95%**	**21.527**	**195,93%**	**23.461**	**213,53%**	**27.705**	**252,16%**	**27.728**	**252,37%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố tập trung**	**700**	**700**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**490**	**70,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**700**	**100,00%**	**700**	**100,00%**
1	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***700***	***700***	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***490***	**70,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***700***	**100,00%**	***700***	**100,00%**
1.1	Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Trương Văn Ngư	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	140	**70,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
1.2	Xây mới Trường Tiểu học khu đô thị Vạn Phúc	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	350	**70,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
II	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường**	**10.287**	**27.103**	**3.516**	**34,18%**	**4.215**	**40,98%**	**19.501**	**189,57%**	**21.527**	**209,26%**	**23.461**	**228,06%**	**27.005**	**262,51%**	**27.028**	**262,74%**
1	***Dự án chuyển tiếp***	***4.197***	***3.119***	***1.163***	**27,70%**	***1.362***	**32,46%**	***2.387***	**56,89%**	***2.570***	**61,23%**	***2.660***	**63,38%**	***3.087***	**73,55%**	***3.110***	**74,09%**
1.1	Nâng cấp Đường số 21 (đoạn từ Quốc lộ 13 cũ đến cuối đường), khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước	78	78	0	**0,00%**	0	**0,00%**	49	**63,40%**	49	**63,40%**	54	**69,46%**	54	**69,46%**	77	**98,91%**
1.2	Nâng cấp hẻm 384 Kha Vạn Cân (cũ), phường Hiệp Bình Chánh	100	100	22	**22,10%**	22	**22,10%**	71	**70,50%**	71	**70,50%**	71	**70,50%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
1.3	Nâng cấp, cải tạo sửa chữa mặt đường số 17 khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh	92	92	13	**14,15%**	13	**14,15%**	65	**70,65%**	65	**70,65%**	65	**70,65%**	91	**98,93%**	91	**98,93%**
1.4	Nâng cấp đường số 11 (đoạn từ Quốc lộ 13 cũ đến Ụ rạch), Khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước	51	51	28	**55,63%**	28	**55,63%**	35	**69,20%**	35	**69,20%**	47	**91,47%**	50	**98,21%**	50	**98,21%**
1.5	Nâng cấp hẻm 153 đường Linh Đông, phường Linh Đông	40	40	16	**41,13%**	16	**41,13%**	28	**71,13%**	28	**71,13%**	28	**71,13%**	40	**100,00%**	40	**100,00%**
1.6	Nâng cấp Đường số 19, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước	73	73	15	**20,94%**	15	**20,94%**	51	**69,86%**	51	**69,86%**	73	**100,00%**	73	**100,00%**	73	**100,00%**
1.7	Nâng cấp hẻm 30 đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh	28	28	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**71,43%**	20	**71,43%**	20	**71,43%**	28	**100,00%**	28	**100,00%**
1.8	Nâng cấp Hẻm 472 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh	880	880	0	**0,00%**	0	**0,00%**	620	**70,45%**	620	**70,45%**	620	**70,45%**	880	**100,00%**	880	**100,00%**
1.9	Nâng cấp hẻm 29/4, đường số 6, phường Hiệp Bình Phước	156	156	118	**75,90%**	118	**75,90%**	118	**75,90%**	155	**99,37%**	155	**99,37%**	155	**99,37%**	155	**99,37%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1.10	Nâng cấp hẻm 25/63/12 đường số 6, phường Hiệp Bình Phước	203	203	147	**72,49%**	147	**72,49%**	147	**72,49%**	186	**91,63%**	186	**91,63%**	202	**99,52%**	202	**99,52%**
1.11	Nâng cấp Hẻm 22, phường Hiệp Bình Phước	63	63	12	**18,57%**	12	**18,57%**	52	**82,77%**	52	**82,77%**	52	**82,77%**	63	**100,00%**	63	**100,00%**
1.12	Nâng cấp hẻm 64 Đường số 8, phường Linh Đông	89	89	59	**66,74%**	59	**66,74%**	59	**66,74%**	89	**99,94%**	89	**99,94%**	89	**99,94%**	89	**99,94%**
1.13	Nâng cấp hẻm 283 đường Linh Đông, phường Linh Đông	95	95	57	**59,79%**	57	**59,79%**	81	**85,26%**	81	**85,26%**	94	**99,17%**	94	**99,17%**	94	**99,17%**
1.14	Nâng cấp Đường số 4, phường Linh Đông	65	65	0	**0,00%**	0	**0,00%**	48	**74,45%**	48	**74,45%**	52	**80,21%**	65	**100,00%**	65	**100,00%**
1.15	Nâng cấp hẻm 263 đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông	36	36	0	**0,00%**	0	**0,00%**	25	**70,00%**	25	**70,00%**	36	**100,00%**	36	**100,00%**	36	**100,00%**
1.16	Nâng cấp hẻm 6 Đường số 22, phường Linh Đông	25	25	0	**0,00%**	0	**0,00%**	19	**76,73%**	19	**76,73%**	21	**83,76%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
1.17	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm phường Hiệp Bình Phước	16	16	9	**53,18%**	9	**53,18%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**
1.18	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm phường Linh Đông	16	16	8	**52,64%**	8	**52,64%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**	16	**100,00%**
1.19	Nâng cấp mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 27 và hẻm 27/1 đường Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông	228	228	160	**70,14%**	160	**70,14%**	160	**70,14%**	227	**99,65%**	227	**99,65%**	227	**99,65%**	227	**99,65%**
1.20	Gia cố bờ bao rạch Tám Táng (đoạn từ cầu Tám Táng đến thửa đất số 2 tờ bản đồ số 44), phường Linh Đông	60	60	0	**0,00%**	48	**80,80%**	48	**80,80%**	48	**80,80%**	60	**99,24%**	60	**99,24%**	60	**99,24%**
1.21	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước cuối hẻm 700 Quốc Lộ 13 tại rạch Bảy Chiêu, phường Hiệp Bình Phước	103	103	0	**0,00%**	85	**82,09%**	85	**82,09%**	85	**82,09%**	85	**82,09%**	102	**99,12%**	102	**99,12%**
1.22	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước Bảy Phèn tại rạch Đĩa, phường Hiệp Bình Phước	106	106	73	**68,74%**	88	**83,31%**	88	**83,31%**	88	**83,31%**	88	**83,31%**	106	**100,00%**	106	**100,00%**
1.23	Gia cố bờ bao rạch Đĩa (đoạn từ cầu Liên Phường hướng về khách sạn Hội An), phường Hiệp Bình Phước	63	63	0	**0,00%**	51	**81,00%**	51	**81,00%**	51	**81,00%**	63	**99,43%**	63	**99,43%**	63	**99,43%**
1.24	Nâng cấp, gia cố đoạn bờ bao và thay mới tuyến cống thoát nước rạch Gò Dưa (cuối đường 42), phường Hiệp Bình Chánh	45	45	35	**77,33%**	35	**77,33%**	35	**77,33%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**	45	**100,00%**
1.25	Gia cố chống ngập bờ bao rạch Đĩa (đoạn cuối đường số 6), phường Hiệp Bình Chánh	743	204	195	**26,21%**	195	**26,21%**	199	**26,77%**	199	**26,77%**	199	**26,77%**	203	**27,37%**	203	**27,37%**
1.26	Nâng cấp chống ngập bờ bao rạch Bảy Chiêu (đoạn bên trái giáp cầu Bảy Chiêu), phường Hiệp Bình Phước	743	204	195	**26,22%**	195	**26,22%**	199	**26,78%**	199	**26,78%**	199	**26,78%**	203	**27,38%**	203	**27,38%**
2	***Dự án khởi công mới***	***4.490***	***4.490***	***1.278***	**28,47%**	***1.278***	**28,47%**	***3.150***	**70,16%**	***3.150***	**70,16%**	***3.150***	**70,16%**	***4.490***	**100,00%**	***4.490***	**100,00%**
2.1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Đảng ủy-UBND phường Hiệp Bình Chánh	4.490	4.490	1.278	**28,47%**	1.278	**28,47%**	3.150	**70,16%**	3.150	**70,16%**	3.150	**70,16%**	4.490	**100,00%**	4.490	**100,00%**
3	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***1.600***	***19.494***	***1.075***	**67,21%**	***1.575***	**98,44%**	***13.963***	**872,71%**	***15.807***	**987,93%**	***17.650***	**1103,15%**	***19.428***	**1214,25%**	***19.428***	**1214,25%**
3.1	Xây dựng, sửa chữa, cải tạo khối trường học trên địa bàn phường Hiệp Bình năm 2026	200	2.530	186	**93,14%**	186	**93,00%**	1.801	**900,68%**	2.044	**1022,12%**	2.287	**1143,56%**	2.520	**1260,00%**	2.520	**1260,00%**
3.2	Đầu tư nâng cấp Trạm y tế phường Hiệp Bình	100	1.739	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.226	**1226,00%**	1.397	**1397,00%**	1.568	**1568,00%**	1.734	**1734,00%**	1.734	**1734,00%**
3.3	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân, Nhà văn hóa, Thể thao phường Hiệp Bình	100	100	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3.4	Xây dựng, cải tạo trụ sở khu phố trên địa bàn phường Hiệp Bình	100	1.769	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.283	**1282,53%**	1.445	**1444,68%**	1.607	**1606,84%**	1.760	**1760,00%**	1.760	**1760,00%**
3.5	Cải tạo công viên trên địa bàn phường Hiệp Bình	100	913	95	**95,28%**	95	**95,28%**	643	**643,21%**	733	**733,14%**	823	**823,07%**	905	**905,00%**	905	**905,00%**
3.6	Nạo vét mương thoát nước trên địa bàn phường Hiệp Bình năm 2026	100	1.714	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.220	**1220,37%**	1.385	**1384,91%**	1.549	**1549,46%**	1.714	**1714,00%**	1.714	**1714,00%**
3.7	Nâng cấp bờ bao nhánh rạch Lùng, rạch Đĩa và rạch Bảy Chiêu, phường Hiệp Bình	100	100	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3.8	Nâng cấp bờ bao cừ nhựa uPvc rạch Gò Dưa (đoạn từ lý trình km0 + 280 hướng về đường Phạm Văn Đồng), phường Hiệp Bình	100	1.568	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.106	**1106,38%**	1.260	**1260,25%**	1.414	**1414,13%**	1.561	**1561,00%**	1.561	**1561,00%**
3.9	Nâng cấp bờ bao rạch Đĩa (phía bờ trái đoạn từ cống Bà Lèo hướng về cầu Bảy Nhạo và phía bờ phải đoạn từ cầu Bảy Nhạo đến vườn mai), phường Hiệp Bình	100	1.689	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.194	**1194,29%**	1.359	**1359,19%**	1.524	**1524,10%**	1.687	**1687,00%**	1.687	**1687,00%**
3.10	Nâng cấp bờ bao rạch Đĩa (đoạn từ nhà tôn đến đất dự án) và nâng cấp bờ bao rạch Ông Hương (đoạn từ cuối đường số 8 đến nhà tôn), phường Hiệp Bình	100	100	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3.11	Nâng cấp bờ bao, thay mới 03 tuyến cống thoát nước BTCT D1000mm tại cống Tư Nên, cống Tư Lễ rạch Đĩa và cống cuối đường số 6 rạch Ông Hương, phường Hiệp	100	100	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3.12	Nâng cấp bờ bao, thay mới 03 tuyến công thoát nước BTCT D1000mm tại cống Bảy Thiên rạch Bà Mụ, cống cuối hẻm 39 đường 22 rạch Lùng và cống Sáu Hột rạch Đĩa, phường Hiệp Bình	100	100	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3.13	Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường Hiệp Bình năm 2026	300	7.072	294	**97,93%**	294	**97,93%**	4.989	**1663,10%**	5.684	**1894,51%**	6.378	**2125,92%**	7.047	**2349,00%**	7.047	**2349,00%**
159	**Ủy ban nhân dân phường Tam Bình**	**63.504**	**63.504**	**6.912**	**10,88%**	**8.112**	**12,77%**	**46.399**	**73,06%**	**46.526**	**73,26%**	**46.796**	**73,69%**	**63.504**	**100,00%**	**63.504**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung**	**60.354**	**42.093**	**6.912**	**11,45%**	**8.112**	**13,44%**	**36.399**	**60,31%**	**36.426**	**60,35%**	**36.696**	**60,80%**	**42.093**	**69,74%**	**42.093**	**69,74%**
1	***Dự án chuyển tiếp***	***6.357***	***6.310***	***4.803***	**75,55%**	***4.803***	**75,55%**	***4.858***	**76,41%**	***4.885***	**76,84%**	***5.155***	**81,09%**	***6.310***	**99,26%**	***6.310***	**99,26%**
1	Nâng cấp hẻm 198 đường Gò Dưa, phường Tam Bình	17	17	0	**0,00%**	0	**0,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**
2	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm phường Bình Chiểu	25	25	0	**0,00%**	0	**0,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
3	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm phường Tam Bình	27	27	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**
4	Nâng cấp, sửa chữa điểm học tập cộng đồng phường Tam Phú	18	18	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	18	**100,00%**	18	**100,00%**	18	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
5	Nâng cấp Hẻm 29, đường Cây Keo, phường Tam Phú	13	13	0	**0,00%**	0	**0,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**	13	**100,00%**
6	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước Sáu Trai tại rạch Gò Dưa, phường Tam Phú	103	85	85	**82,66%**	85	**82,66%**	85	**82,66%**	85	**82,66%**	85	**82,66%**	85	**82,66%**	85	**82,66%**
7	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước gần giáp ranh phường Hiệp Bình Chánh tại rạch Đĩa, phường Tam Phú	105	88	88	**84,06%**	88	**84,06%**	88	**84,06%**	88	**84,06%**	88	**84,06%**	88	**84,06%**	88	**84,06%**
8	Gia cố bờ bao rạch Ông Bông (đoạn đầu vàm rạch Gò Dưa đến thửa đất số 117 tờ bản đồ số 103), phường Tam Phú	60	47	47	**79,08%**	47	**79,08%**	47	**79,08%**	47	**79,08%**	47	**79,08%**	47	**79,08%**	47	**79,08%**
9	Nâng cấp Hẻm 6 đường Ụ Ghe, phường Tam Phú	85	85	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**
10	Nâng cấp Hẻm 83 đường Tam Bình, phường Tam Phú (đoạn từ đường Tam Bình đến số nhà 83/1G)	46	46	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	46	**100,00%**	46	**100,00%**
11	Nâng cấp Hẻm 619 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình	194	194	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	194	**100,00%**	194	**100,00%**
12	Nâng cấp Hẻm 5 đường số 4, phường Tam Phú	52	52	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**
13	Hẻm 188 đường Tam Bình, phường Tam Phú	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Hẻm 61 đường số 6, phường Tam Phú	64	64	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	64	**100,00%**	64	**100,00%**
15	Nâng cấp hẻm 952, Tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường Bình Chiểu	322	322	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	322	**100,00%**	322	**100,00%**
16	Nâng cấp Hẻm 56 đường Bình Phú, phường Tam Phú	120	120	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	120	**100,00%**	120	**100,00%**
17	Nâng cấp Hẻm 78, đường Cây Keo, phường Tam Phú	44	44	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	44	**100,00%**	44	**100,00%**
18	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Đảng ủy-UBND phường Tam Phú	167	167	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	167	**100,00%**	167	**100,00%**	167	**100,00%**
19	Nâng cấp chống ngập bờ bao rạch Ông Bông (đoạn từ cống Út Duyên hướng về cầu Ông Bông), phường Tam Phú	2.629	2.629	2.511	**95,52%**	2.511	**95,52%**	2.511	**95,52%**	2.511	**95,52%**	2.511	**95,52%**	2.629	**100,00%**	2.629	**100,00%**
20	Gia cố chống sạt lở bờ bao rạch Cây Trâm (đoạn từ đầu vàm rạch Đĩa hướng về cống chữ U rạch Cây Trâm), phường Tam Bình	2.166	2.166	2.071	**95,59%**	2.071	**95,59%**	2.071	**95,59%**	2.071	**95,59%**	2.071	**95,59%**	2.166	**100,00%**	2.166	**100,00%**
2	***Dự án khởi công mới***	***53.697***	***35.483***	***2.109***	**3,93%**	***3.309***	**6,16%**	***31.541***	**58,74%**	***31.541***	**58,74%**	***31.541***	**58,74%**	***35.483***	**66,08%**	***35.483***	**66,08%**
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Đảng ủy-UBND phường Tam Bình	3.697	3.483	2.109	**57,05%**	2.109	**57,05%**	3.341	**90,37%**	3.341	**90,37%**	3.341	**90,37%**	3.483	**94,21%**	3.483	**94,21%**
2	Cải tạo và mở rộng trường Trung học phổ thông Tam Phú	50.000	32.000	0	**0,00%**	1.200	**2,40%**	28.200	**56,40%**	28.200	**56,40%**	28.200	**56,40%**	32.000	**64,00%**	32.000	**64,00%**
3	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***300***	***300***	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***300***	**100,00%**	***300***	**100,00%**
1	Xây dựng trường THCS Tam Bình	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	Xây dựng mới trường Mầm non Tam Bình Savico	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối từ đường Tỉnh lộ 43 qua đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối từ đường Đỗ Mười đến đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Xây dựng mới công viên tại hẻm 80 đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Xây dựng mới công viên tại nghĩa địa Gò Cây Kén, phường Tam Bình	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**3.150**	**21.411**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**10.000**	**317,46%**	**10.100**	**320,63%**	**10.100**	**320,63%**	**21.411**	**679,71%**	**21.411**	**679,71%**
1	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***3.150***	***21.411***	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***10.000***	**317,46%**	***10.100***	**320,63%**	***10.100***	**320,63%**	***21.411***	**679,71%**	***21.411***	**679,71%**
1	Xây dựng mới khu công viên – cây xanh tập trung – thể dục thể thao cấp đơn vị ở khu dân cư Tam Bình	500	5.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	5.000	**1000,00%**	5.000	**1000,00%**
2	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm trên địa bàn (các Hẻm: 111 và 204 Tam Bình; 78A Cây Keo; 57 Bình Phú; 131 Đường 24; 20/34 và 22/33 Bình Chiểu; 92 Lê Thị Hoa; 2 Đường 4; 14 Đường 9; 44 Đường 10; 81 Gò Dưa), phường Tam Bình	500	6.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	4.500	**900,00%**	4.500	**900,00%**	4.500	**900,00%**	6.000	**1200,00%**	6.000	**1200,00%**
3	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm trên địa bàn (Các Hẻm: 728, 1056, 1077 Tỉnh Lộ 43; 9, 39, 91 Đường 12; 29 Đường 22; 18 Đường 13; 52 Bình Phú; 16 và 20C Ụ Ghe; 676/18 Tô Ngọc Vân), phường Tam Bình	500	5.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	4.000	**800,00%**	4.000	**800,00%**	4.000	**800,00%**	5.000	**1000,00%**	5.000	**1000,00%**
4	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm trên địa bàn (Các Hẻm: 107, 233, 157 Ngô Chí Quốc; 22/31 Bình Chiểu; 1287, 1127/16 Tỉnh lộ 43; 69 Đường 44; 12 cũ, 80, 109 Đường 12), phường Tam Bình	500	4.261	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	4.261	**852,20%**	4.261	**852,20%**
5	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm trên địa bàn (Các Hẻm: 118, 151 Tam Châu; 68 Đường 1; 1042, 1273 Tỉnh Lộ 43; 20/30 Bình Chiểu; 36, 67, 71, 90 Bình Phú; 63/33 Tam Bình; 262/9 Đỗ Mười; 79 Đường 12; 15 Ụ Ghe; đường Ụ Ghe), phường Tam	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm trên địa bàn (Các Hẻm: 140 , 161 Phú Châu; 141 Đỗ Mười; nhánh hẻm 160, 181, 110 Tam Châu; 185/49 và đường Ngô Chí Quốc; 911 Tỉnh lộ 43), phường Tam Bình	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm trên địa bàn (Các Hẻm: 241 Ngô Chí Quốc; 52 Đường số 22; 941, 1137, 1231/14 đến 1231/21/16 Tỉnh lộ 43; 16, 63 đường 12; 76 Đường 10; 73 Tam Bình và Đường 2), phường Tam Bình	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Xây dựng mới Trung tâm hành chính công - Ủy ban nhân dân phường Tam Bình	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Xây dựng Trụ sở Khu phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6 tại 162 Ngô Chí Quốc; 7, 9, 10, 11, 12 tại kế 1138 Tỉnh lộ 43; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tại kế 162 Ngô Chí Quốc; 22, 23, 24 tại 927/20 Tỉnh lộ 43; 25, 26, 30, 31 tại 8/1 Đường 21, phường Tam Bình	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
10	Xây dựng Trụ sở Khu phố: 44, 45 tại bãi xe Lô A2 chợ Tam Bình; 48, 49 tại 81 Đường 10; 52, 66 tại hẻm 201 Tam Bình; 36 tại 23 Đường 2; 21 tại 902/20/2 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
11	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm trên địa bàn (đường số 11 (đoạn từ nhà số 43 đến cuối tuyến); hẻm 52 đường số 11 và các đoạn nhánh hẻm 52 đường số 11)	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
12	Xây dựng Trụ sở Khu phố: 27 tại hẻm 911 Tỉnh lộ 43; 32 tại 75A Đường 9; 33 tại hẻm 52 Lê Thị Hoa; 38 tại kế 31 đường số 15; 41 tại 205 Tam Châu; 46 tại 12 Đường 12, phường Tam Bình	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
13	Xây dựng mới Công viên Bình Chiểu	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Bình Chiểu, phường Tam Bình	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
15	Nâng cấp, sửa chữa khối trường học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn phường Tam Bình	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
160	**Ủy ban nhân dân phường Linh Xuân**	**64.497**	**64.497**	**3.025**	**4,69%**	**5.547**	**8,60%**	**45.228**	**70,12%**	**52.068**	**80,73%**	**58.498**	**90,70%**	**63.448**	**98,37%**	**64.497**	**100,00%**
I	**Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh**	**61.308**	**31.058**	**2.139**	**3,49%**	**2.358**	**3,85%**	**25.318**	**41,30%**	**25.318**	**41,30%**	**27.748**	**45,26%**	**30.998**	**50,56%**	**31.058**	**50,66%**
1	***Dự án chuyển tiếp***	***61.308***	***31.058***	***2.139***	**3,49%**	***2.358***	**3,85%**	***25.318***	**41,30%**	***25.318***	**41,30%**	***27.748***	**45,26%**	***30.998***	**50,56%**	***31.058***	**50,66%**
	Dự án Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Hoàng Diệu	50.000	29.950	1.260	**2,52%**	1.260	**2,52%**	24.220	**48,44%**	24.220	**48,44%**	26.650	**53,30%**	29.900	**59,80%**	29.950	**59,90%**
	Dự án Xây dựng mới trường Mầm non Linh Xuân 2	10.000	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Dự án Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Linh Tây, quận Thủ Đức	200	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Nâng cấp hẻm 833 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây	27	27	0	**0,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**
	Nâng cấp mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm số 6, 8 Nguyễn Văn Lịch, phường Linh Tây	84	84	79	**94,05%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**	84	**100,00%**
	Nâng cấp hẻm 71, 79 Đường số 4, phường Linh Tây	251	251	194	**77,29%**	251	**100,00%**	251	**100,00%**	251	**100,00%**	251	**100,00%**	251	**100,00%**	251	**100,00%**
	Nâng cấp mặt đường và Cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 4, 6, 7 đường 6, phường Linh Tây	243	243	229	**94,24%**	243	**100,00%**	243	**100,00%**	243	**100,00%**	243	**100,00%**	243	**100,00%**	243	**100,00%**
	Nâng cấp hẻm 85, 89 Dương Văn Cam, phường Linh Tây	76	76	60	**78,95%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**	76	**100,00%**
	Nâng cấp hẻm 11 và hẻm 31 đường số 5, phường Linh Tây	116	116	91	**78,45%**	116	**100,00%**	116	**100,00%**	116	**100,00%**	116	**100,00%**	116	**100,00%**	116	**100,00%**
	Cải tạo vỉa hè đường Kha Vạn Cân (Đoạn từ đường Hoàng Diệu 2 đến đường Phạm Văn Đồng), phường Linh Trung	273	273	226	**82,78%**	273	**100,00%**	273	**100,00%**	273	**100,00%**	273	**100,00%**	273	**100,00%**	273	**100,00%**
	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm phường Linh Tây	3	3	0	**0,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**	3	**100,00%**
	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm phường Linh Trung	25	25	0	**0,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
	Nâng cấp hẻm 39, đường 4, khu phố 3, phường Linh Tây	2	2	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2	**100,00%**
	Nâng cấp, cải tạo hẻm 167 đường số 8, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức	2	2	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2	**100,00%**
	Nâng cấp mặt nhựa đường số 5 phường Linh Tây, quận Thủ Đức	2	2	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2	**100,00%**
	Sửa chữa Ban điều hành khu phố 3, phường Linh Xuân	2	2	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2	**100,00%**
	Sửa chữa, cải tạo trạm y tế phường Linh Xuân, quận Thủ Đức	2	2	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
II	**Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường**	**3.189**	**33.439**	**886**	**27,78%**	**3.189**	**100,00%**	**19.910**	**624,33%**	**26.750**	**838,82%**	**30.750**	**964,25%**	**32.450**	**1017,56%**	**33.439**	**1048,57%**
3	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***3.189***	***33.439***	***886***	**27,78%**	***3.189***	**100,00%**	***19.910***	**624,33%**	***26.750***	**838,82%**	***30.750***	**964,25%**	***32.450***	**1017,56%**	***33.439***	**1048,57%**
	Nâng cấp, sửa chữa các trường học khối Mầm non trên địa bàn.	350	3.300	100	**28,57%**	350	**100,00%**	700	**200,00%**	2.000	**571,43%**	3.000	**857,14%**	3.200	**914,29%**	3.300	**942,86%**
	Nâng cấp, sửa chữa các trường học khối Tiểu học trên địa bàn.	350	3.300	100	**28,57%**	350	**100,00%**	700	**200,00%**	2.000	**571,43%**	3.000	**857,14%**	3.200	**914,29%**	3.300	**942,86%**
	Nâng cấp, sửa chữa các trường học khối Trung học cơ sở trên địa bàn	350	3.300	100	**28,57%**	350	**100,00%**	700	**200,00%**	2.000	**571,43%**	3.000	**857,14%**	3.200	**914,29%**	3.300	**942,86%**
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở các khu phố trên địa bàn phường Linh Xuân	350	3.300	100	**28,57%**	350	**100,00%**	700	**200,00%**	2.000	**571,43%**	3.000	**857,14%**	3.200	**914,29%**	3.300	**942,86%**
	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường Linh Xuân	400	6.000	100	**25,00%**	400	**100,00%**	5.000	**1250,00%**	5.500	**1375,00%**	5.500	**1375,00%**	5.800	**1450,00%**	6.000	**1500,00%**
	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Học tập cộng đồng phường Linh Xuân	400	6.000	100	**25,00%**	400	**100,00%**	5.000	**1250,00%**	5.600	**1400,00%**	5.600	**1400,00%**	5.750	**1437,50%**	6.000	**1500,00%**
	Tu bổ , tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Đình Xuân Hiệp	200	200	86	**42,89%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
	Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Linh Xuân, phường Linh Xuân	200	600	100	**50,00%**	200	**100,00%**	600	**300,00%**	600	**300,00%**	600	**300,00%**	600	**300,00%**	600	**300,00%**
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước đường số 8 và hẻm 39 đường 8, phường Linh Xuân	389	3.500	100	**25,71%**	389	**100,00%**	3.000	**771,21%**	3.200	**822,62%**	3.200	**822,62%**	3.450	**886,89%**	3.500	**899,74%**
	Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước đường số 18 (đoạn từ QL1A đến hẻm 75 đường số 18), hẻm 75 đường số 18 và gia cố mương Suối Cái đoạn dọc hẻm 75 đường số 18, phường Linh Xuân	100	3.689	0	**0,00%**	100	**100,00%**	3.060	**3060,00%**	3.400	**3400,00%**	3.400	**3400,00%**	3.600	**3600,00%**	3.689	**3689,00%**
	Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước đường 11 và đường số 9, phường Linh Xuân	100	250	0	**0,00%**	100	**100,00%**	250	**250,00%**	250	**250,00%**	250	**250,00%**	250	**250,00%**	250	**250,00%**
161	**Ủy ban nhân dân phường Long Bình**	**200.800**	**272.018**	**9.511**	**4,74%**	**90.597**	**45,12%**	**193.297**	**96,26%**	**208.557**	**103,86%**	**226.657**	**112,88%**	**272.017**	**135,47%**	**272.017**	**135,47%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố tập trung**	**200.100**	**200.100**	**8.383**	**4,19%**	**87.740**	**43,85%**	**176.740**	**88,33%**	**183.740**	**91,82%**	**183.740**	**91,82%**	**200.100**	**100,00%**	**200.100**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**200.100**	**200.100**	**8.383**	**4,19%**	**87.740**	**43,85%**	**176.740**	**88,33%**	**183.740**	**91,82%**	**183.740**	**91,82%**	**200.100**	**100,00%**	**200.100**	**100,00%**
1	Xây dựng trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ	100.000	100.000	935,20	**0,94%**	935,20	**0,94%**	89.935	**89,94%**	96.935	**96,94%**	96.935	**96,94%**	100.000	**100,00%**	100.000	**100,00%**
2	Xây dựng trường THPT Long Thạnh Mỹ	100.000	100.000	7.447,71	**7,45%**	86.805	**86,80%**	86.805	**86,80%**	86.805	**86,80%**	86.805	**86,80%**	100.000	**100,00%**	100.000	**100,00%**
3	Xây dựng đường A8	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
II	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường**	**700**	**71.918**	**1.128**	**161,10%**	**2.858**	**408,24%**	**16.558**	**2365,39%**	**24.818**	**3545,39%**	**42.918**	**6131,10%**	**71.918**	**10273,96%**	**71.918**	**10273,96%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**700**	**71.918**	**1.128**	**161,10%**	**2.858**	**408,24%**	**16.558**	**2365,39%**	**24.818**	**3545,39%**	**42.918**	**6131,10%**	**71.918**	**10273,96%**	**71.918**	**10273,96%**
1	Nâng cấp đường, xây dựng hệ thống thoát nước đường số 26 và đường 27	100	10.860	250	**250,00%**	380	**380,00%**	3.480	**3480,00%**	3.860	**3860,00%**	6.860	**6860,00%**	10.860	**10860,00%**	10.860	**10860,00%**
2	Dự án Nâng cấp mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước các tuyến hẻm đường số 17 và hẻm 335, hẻm 335/14 đường Phước Thiện	100	9.340	100	**100,00%**	490	**490,00%**	2.990	**2990,00%**	3.240	**3240,00%**	6.040	**6040,00%**	9.340	**9340,00%**	9.340	**9340,00%**
3	Nạo vét rạch Cầu Hầm (đoạn từ hẻm 15 đến rạch Gò Công)	100	6.078	97,709	**97,71%**	378	**377,71%**	2.078	**2077,71%**	2.178	**2177,71%**	3.878	**3877,71%**	6.078	**6077,71%**	6.078	**6077,71%**
4	Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý	100	11.600	100	**100,00%**	650	**650,00%**	3.650	**3650,00%**	3.900	**3900,00%**	7.100	**7100,00%**	11.600	**11600,00%**	11.600	**11600,00%**
5	Xây dựng Trụ sở Trung tâm hành chính công	100	7.260	200	**200,00%**	480	**480,00%**	2.480	**2480,00%**	2.660	**2660,00%**	4.260	**4260,00%**	7.260	**7260,00%**	7.260	**7260,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Mặt trận Tổ quốc	100	4.100	100	**100,00%**	200	**200,00%**	1.200	**1200,00%**	1.300	**1300,00%**	2.100	**2100,00%**	4.100	**4100,00%**	4.100	**4100,00%**
7	Nâng cấp, sửa chữa Hội trường và phòng làm việc Đảng ủy	100	22.680	280	**280,00%**	280	**280,00%**	680	**680,00%**	7.680	**7680,00%**	12.680	**12680,00%**	22.680	**22680,00%**	22.680	**22680,00%**
162	**Ủy ban nhân dân phường Long Trường**	**24.419**	**24.419**	**2.000**	**8,19%**	**6.350**	**26,00%**	**12.942**	**53,00%**	**17.347**	**71,04%**	**20.473**	**83,84%**	**24.419**	**100,00%**	**24.419**	**100,00%**
A	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường**	**24.409**	**24.409**	**2.000**	**8,19%**	**6.350**	**26,01%**	**12.942**	**53,02%**	**17.347**	**71,07%**	**20.473**	**83,87%**	**24.409**	**100,00%**	**24.409**	**100,00%**
I	**Dự án giai đoạn quyết toán**	**49**	**49**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**49**	**100,00%**	**49**	**100,00%**	**49**	**100,00%**	**49**	**100,00%**
1	Nâng cấp đường số 6, phường Long Trường	7	7	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	7	**100,00%**	7	**100,00%**	7	**100,00%**	7	**100,00%**
2	Nâng cấp đường số 8, khu phố Phước Lai, phường Long Trường	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
3	Xây dựng công viên Phú Hữu	4	4	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**
4	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm phường Long Trường	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
5	Nâng cấp đường 46, khu phố 1, phường Phú Hữu	9	9	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**	9	**100,00%**
6	Nâng cấp hẻm 9B, đường 898, tổ 3-4, khu phố 4, phường Phú Hữu	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
7	Nâng cấp đường 898 (đoạn từ nhà số 11 đến nhà số 31), phường Phú Hữu	4	4	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**	4	**100,00%**
II	**Dự án khởi công mới**	**23.160**	**23.160**	**800**	**3,45%**	**5.150**	**22,24%**	**11.742**	**50,70%**	**16.098**	**69,51%**	**19.224**	**83,01%**	**23.160**	**100,00%**	**23.160**	**100,00%**
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu	2.860	2.860	100	**3,50%**	750	**26,22%**	2002	**70,00%**	2288	**80,00%**	2574	**90,00%**	2.860	**100,00%**	2.860	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo các trường Mầm non trên địa bàn phường Long Trường	6.600	6.600	200	**3,03%**	2.000	**30,30%**	4620	**70,00%**	5280	**80,00%**	5940	**90,00%**	6.600	**100,00%**	6.600	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo các trường Tiểu học trên địa bàn phường Long Trường	8.100	8.100	300	**3,70%**	700	**8,64%**	1.200	**14,81%**	4050	**50,00%**	5670	**70,00%**	8.100	**100,00%**	8.100	**100,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Long Trường	5.600	5.600	200	**3,57%**	1.700	**30,36%**	3920	**70,00%**	4480	**80,00%**	5040	**90,00%**	5.600	**100,00%**	5.600	**100,00%**
III	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**
1	Nâng cấp các đường, hẻm kết nối với đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Nâng cấp các đường, hẻm kết nố với đường Trường Lưu, phường Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Nâng cấp các đường, hẻm trên địa bàn phường Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp Đường số 1 và các nhánh đường, hẻm kết nối với đường 1, phường Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nâng cấp các đường, hẻm kết nối với đường Bưng Ông Thoàn, phường Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Nâng cấp các đường, hẻm kết nối với đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Nâng cấp các đường, hẻm kết nối với đường Võ Văn Hát, phường Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Xây dựng công viên Phú Hữu giai đoạn 2, phường Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Sửa chữa, cải tạo các trụ sở khu phố trên địa bàn phường Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Xây dựng Trường Mầm non Long Trường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Hữu 1	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
B	**Ngân sách Thành phố:nguồn vốn tập trung**	**10**	**10**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**10**	**100,00%**	**10**	**100,00%**
	Dự án tiếp nhận lại từ Ban QLDA ĐTXD khu vực TP Thủ Đức trước đây (sau này là Ban QLDA ĐTXD phường Cát Lái)	**10**	**10**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**10**	**100,00%**	**10**	**100,00%**
1	Xây dựng trường tiểu học Long Trường, Quận 9	10	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
163	**Ủy ban nhân dân phường Cát Lái**	**792.448**	**792.448**	**303.089**	**38,25%**	**323.405**	**40,81%**	**475.102**	**59,95%**	**538.443**	**67,95%**	**579.193**	**73,09%**	**751.169**	**94,79%**	**792.448**	**100,00%**
	Nguồn vốn Ngân sách Thành phố tập trung (Dự án chuyển tiếp)	**790.948**	**790.948**	**302.505**	**38,25%**	**322.505**	**40,77%**	**474.202**	**59,95%**	**537.543**	**67,96%**	**578.093**	**73,09%**	**750.019**	**94,83%**	**790.948**	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Dự án chuyển tiếp	**790.948**	**790.948**	**302.505**	**38,25%**	**322.505**	**40,77%**	**474.202**	**59,95%**	**537.543**	**67,96%**	**578.093**	**73,09%**	**750.019**	**94,83%**	**790.948**	**100,00%**
1	Xây dựng trường Tiểu học Phú Hữu	17.659	17.659	4.659	**26,38%**	4.659	**26,38%**	9.659	**54,70%**	11.000	**62,29%**	13.000	**73,62%**	15.000	**84,94%**	17.659	**100,00%**
2	Xây dựng trường THCS Hưng Bình	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
3	Xây dựng trường giáo dục trẻ em chuyên biệt	10.000	10.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
4	Xây dựng trường THPT Tăng Nhơn Phú A	10.500	10.500	3.500	**33,33%**	3.500	**33,33%**	8.500	**80,95%**	9.000	**85,71%**	9.500	**90,48%**	10.000	**95,24%**	10.500	**100,00%**
5	Xây dựng trường MN Tăng Nhơn Phú A	1.000	1.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**
6	Xây dựng trường Tiểu học Hiệp Phú 1	25.000	25.000	2.000	**8,00%**	2.000	**8,00%**	12.000	**48,00%**	15.000	**60,00%**	17.000	**68,00%**	20.000	**80,00%**	25.000	**100,00%**
7	Xây dựng trường Tiểu học Hiệp Phú 2, Quận 9	15.000	15.000	1.500	**10,00%**	1.500	**10,00%**	6.500	**43,33%**	8.000	**53,33%**	10.000	**66,67%**	12.000	**80,00%**	15.000	**100,00%**
8	Xây dựng trường THCS Hiệp Phú	22.083	22.083	22.083	**100,00%**	22.083	**100,00%**	22.083	**100,00%**	22.083	**100,00%**	22.083	**100,00%**	22.083	**100,00%**	22.083	**100,00%**
9	Xây dựng mới trường THCS Hiệp Bình Phước	25.000	25.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	12.000	**48,00%**	12.000	**48,00%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**
10	Nâng cấp trường THPT Long Trường	30.000	30.000	25.000	**83,33%**	25.000	**83,33%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**
11	Xây dựng, mở rộng, cải tạo trường THPT Nguyễn Hữu Huân (giai đoạn 2)	70.000	70.000	27.000	**38,57%**	38.000	**54,29%**	47.000	**67,14%**	58.000	**82,86%**	63.000	**90,00%**	70.000	**100,00%**	70.000	**100,00%**
12	Cải tạo trường Mầm non 19-5 thành trường Tiểu học	15.000	15.000	14.973	**99,82%**	14.973	**99,82%**	14.973	**99,82%**	14.973	**99,82%**	14.973	**99,82%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**
13	Xây dựng mới trường Tiểu học Khu phố 1, phường Thảo Điền	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
14	Xây dựng mới trường Mầm non Hiệp Bình Phước	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
15	Nâng cấp, đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy khối giáo dục	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**
16	Xây dựng mới trường Mầm non Arecco Linh Tây	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
17	Cải tạo và mở rộng trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ	50.000	50.000	25.000	**50,00%**	30.000	**60,00%**	30.000	**60,00%**	35.000	**70,00%**	35.000	**70,00%**	42.000	**84,00%**	50.000	**100,00%**
18	Sửa chữa khối trường học năm 2025	800	800	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	800	**100,00%**
19	Xây mới 10 phòng học Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang	16.000	16.000	5.000	**31,25%**	8.000	**50,00%**	10.000	**62,50%**	11.000	**68,75%**	12.000	**75,00%**	14.000	**87,50%**	16.000	**100,00%**
20	Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Bình Triệu	50.000	50.000	21.873	**43,75%**	21.873	**43,75%**	40.000	**80,00%**	40.000	**80,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**
21	Xây dựng 10 phòng học và các phòng chức năng Trường tiểu học Long Bình	6.500	6.500	4.233	**65,12%**	4.233	**65,12%**	6.500	**100,00%**	6.500	**100,00%**	6.500	**100,00%**	6.500	**100,00%**	6.500	**100,00%**
22	Xây dựng trục đường D1, D2 kết nối giao thông vào khu đất 1,36ha lân cận khu tái định cư 38,4ha, phường Bình Khánh, quận 2	1.255	1.255	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.255	**100,00%**
23	Xây dựng đường và cầu Bà Cả	30.000	30.000	10.000	**33,33%**	10.000	**33,33%**	20.000	**66,67%**	20.000	**66,67%**	20.000	**66,67%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**
24	Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ đường Lã Xuân Oai đến ngã ba Mỹ Thành), thành phố Thủ Đức	3.000	3.000	92	**3,07%**	92	**3,07%**	1.000	**33,33%**	2.000	**66,67%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**
25	Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến nút giao với Xa Lộ Hà Nội)	5.000	5.000	1.000	**20,00%**	2.000	**40,00%**	3.000	**60,00%**	4.000	**80,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
26	Nâng cấp cầu Long Đại (tên cũ là dự án cầu đường Phước Thiện)	5.000	5.000	4.310	**86,20%**	4.310	**86,20%**	4.310	**86,20%**	4.310	**86,20%**	4.310	**86,20%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
27	Nâng cấp đường Long Phước	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
28	Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, quận 9	23.000	23.000	14.000	**60,87%**	14.000	**60,87%**	18.000	**78,26%**	18.000	**78,26%**	18.000	**78,26%**	20.000	**86,96%**	23.000	**100,00%**
29	Nâng cấp đường Lê Văn Chí (Việt Thắng), quận Thủ Đức	6.500	6.500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	6.500	**100,00%**	6.500	**100,00%**
30	Nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lê Văn Việt đến đường D2)	20.000	20.000	1.239	**6,20%**	1.239	**6,20%**	1.239	**6,20%**	1.239	**6,20%**	1.239	**6,20%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
31	Xây dựng đường và Hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 cũ	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
32	Xây dựng đường trục chính trong Khu liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc (đoạn từ ngã ba Cát Lái đến Khu A), giai đoạn 1	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
33	Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án mở rộng đường Xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận Thủ Đức (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến nút giao thông Thủ Đức	69.395	69.395	-	**0,00%**	-	**0,00%**	69.395	**100,00%**	69.395	**100,00%**	69.395	**100,00%**	69.395	**100,00%**	69.395	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
34	Dự án thành phần 1: Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy)	70.000	70.000	30.000	**42,86%**	30.000	**42,86%**	30.000	**42,86%**	45.000	**64,29%**	50.000	**71,43%**	70.000	**100,00%**	70.000	**100,00%**
35	Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương)	12.436	12.436	12.436	**100,00%**	12.436	**100,00%**	12.436	**100,00%**	12.436	**100,00%**	12.436	**100,00%**	12.436	**100,00%**	12.436	**100,00%**
36	Nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh)	70.000	70.000	35.000	**50,00%**	35.000	**50,00%**	35.000	**50,00%**	42.000	**60,00%**	42.000	**60,00%**	70.000	**100,00%**	70.000	**100,00%**
37	Nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường số 12, phường An Khánh	17.000	17.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	12.000	**70,59%**	17.000	**100,00%**
38	Nâng cấp hẻm 175 đường 2, KP1, Tăng Nhơn Phú B	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
39	Nâng cấp hẻm 65 đường 2 KP1, phường TNPB	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
40	Nâng cấp hẻm 77, đường Tân Lập 2, KP3, Hiệp Phú	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
41	Nâng cấp đường số 4, phường Hiệp Bình Phước	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
42	Đường 1A (từ số 1 đến số 4), phường Long Thạnh Mỹ	700	700	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
43	Đường 102 nối dài, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú A	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
44	Xây dựng đường 591ND.2 (đường vào trung tâm văn hóa quận 9), phường Tăng Nhơn Phú A	4.000	4.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.000	**25,00%**	4.000	**100,00%**
45	Nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
46	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức	6.000	6.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**
47	Xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa Phường Linh Đông, quận Thủ Đức	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
48	Chống sạt lở bờ trái sông Sài Gòn - khu vực thượng lưu cầu Bình Lợi	35.000	35.000	10.000	**28,57%**	10.000	**28,57%**	15.000	**42,86%**	15.000	**42,86%**	15.000	**42,86%**	35.000	**100,00%**	35.000	**100,00%**
49	Nâng cấp hệ thống thoát nước đường 106, khu phố 6, phường Hiệp phú	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
50	Xây dựng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**	10	**100,00%**
51	Xây dựng trung tâm văn hóa Quận 9	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**
52	Xây dựng khu phố 3 và công viên cây xanh phường TNPA	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**
53	Sửa chữa CLB Ông bà cháu KP1, phường Hiệp Phú	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**
54	Xây dựng mới trạm y tế phường Cát Lái	5.990	5.990	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	425	**7,10%**	5.990	**100,00%**
55	Xây dựng Trạm Y tế phường Hiệp Phú	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**
56	Xây dựng nhà ghi bia phường Phú Hữu	10	10	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	10	**100,00%**
57	Cải tạo, sửa chữa Nhà truyền thống Vùng Bưng 6 xã, Nhà ghi bia và Tượng đài chiến thắng Cánh Nam Thủ Đức	4.000	4.000	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**
58	Tu bổ, phục hồi Đình An Phú	1.500	1.500	608	**40,52%**	608	**40,52%**	608	**40,52%**	608	**40,52%**	608	**40,52%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
59	Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố Đình Linh Tây	16.000	16.000	14.000	**87,50%**	14.000	**87,50%**	14.000	**87,50%**	16.000	**100,00%**	16.000	**100,00%**	16.000	**100,00%**	16.000	**100,00%**
60	Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố Đình Bình Thọ	11.000	11.000	9.000	**81,82%**	9.000	**81,82%**	9.000	**81,82%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường Cát Lái**	**1.500**	**1.500**	**584**	**38,92%**	**900**	**60,00%**	**900**	**60,00%**	**900**	**60,00%**	**1.100**	**73,33%**	**1.150**	**76,67%**	**1.500**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.500**	**1.500**	**584**	**38,92%**	**900**	**60,00%**	**900**	**60,00%**	**900**	**60,00%**	**1.100**	**73,33%**	**1.150**	**76,67%**	**1.500**	**100,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo các trường Mầm non trên địa bàn phường Cát Lái	200	200	37	**18,49%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo các trường Tiểu học trên địa bàn phường Cát Lái	200	200	98	**48,83%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo các trường THCS trên địa bàn phường Cát Lái	200	200	119	**59,50%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
4	Mở rộng tuyến hẻm 705 Nguyễn Thị Định theo lộ giới 1/500 được duyệt (12m)	100	100	80	**80,10%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường Cát Lái giai đoạn 2026-2027	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Đầu tư nâng cấp Trạm y tế phường Cát Lái	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Xây dựng, cải tạo trụ sở khu phố trên địa bàn phường Cát Lái năm 2026-2028	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường Cát Lái	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
9	Xây dựng Nhà Văn hóa phường Cát Lái	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Sửa chữa kho lưu trữ phường Cát Lái	250	250	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	250	**100,00%**
11	Xây mới Kho lưu trữ phường Cát Lái	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
164	**Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa**	**808.304**	**808.304**	**347.004**	**42,93%**	**347.004**	**42,93%**	**595.983**	**73,73%**	**699.452**	**86,53%**	**765.883**	**94,75%**	**808.304**	**100,00%**	**808.304**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: NSTP BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ**	**33.335**	**33.335**	**18.660**	**55,98%**	**18.660**	**55,98%**	**26.638**	**79,91%**	**26.638**	**79,91%**	**26.638**	**79,91%**	**33.335**	**100,00%**	**33.335**	**100,00%**
I.1	**Dự án chuyển tiếp**	**32.458**	**25.966**	**18.401**	**56,69%**	**18.401**	**56,69%**	**25.966**	**80,00%**	**25.966**	**80,00%**	**25.966**	**80,00%**	**25.966**	**80,00%**	**25.966**	**80,00%**
1	Cải tạo, nâng cấp hẻm 1222 và 1236 khu phố Châu Thới	574	459	-	**0,00%**	-	**0,00%**	459	**80,00%**	459	**80,00%**	459	**80,00%**	459	**80,00%**	459	**80,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp đường Trần Đại Nghĩa, hẻm 03 và 77 Trần Đại Nghĩa	683	546	381	**55,76%**	381	**55,76%**	546	**80,00%**	546	**80,00%**	546	**80,00%**	546	**80,00%**	546	**80,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng hẻm 185 và hẻm 341 Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1	3.296	2.637	2.093	**63,50%**	2.093	**63,50%**	2.637	**80,00%**	2.637	**80,00%**	2.637	**80,00%**	2.637	**80,00%**	2.637	**80,00%**
4	Cải tạo, nâng cấp hẻm 277 và 293 Đường ống nước thô, khu phố Nội Hóa 2	1.575	1.260	405	**25,69%**	405	**25,69%**	1.260	**80,00%**	1.260	**80,00%**	1.260	**80,00%**	1.260	**80,00%**	1.260	**80,00%**
5	Cải tạo, nâng cấp các tuyến (Hẻm 14 Nội Hóa 1, hẻm 38 Trần Đại Nghĩa; hẻm 104 Bình Thung 1 và hẻm 38 đường Lồ Ô)	758	606	369	**48,66%**	369	**48,66%**	606	**80,00%**	606	**80,00%**	606	**80,00%**	606	**80,00%**	606	**80,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống chiếu sáng đường tổ 5 khu phố Hiệp Thắng	2.737	2.190	2.016	**73,64%**	2.016	**73,64%**	2.190	**80,00%**	2.190	**80,00%**	2.190	**80,00%**	2.190	**80,00%**	2.190	**80,00%**
7	Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước đường tổ 3,4,5,6,7,9 khu phố Quyết Thắng, đường tổ 2,5 khu phố Trung Thắng	6.406	5.125	2.885	**45,04%**	2.885	**45,04%**	5.125	**80,00%**	5.125	**80,00%**	5.125	**80,00%**	5.125	**80,00%**	5.125	**80,00%**
8	Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường thuộc phường Đông Hòa	669	535	380	**56,86%**	380	**56,86%**	535	**80,00%**	535	**80,00%**	535	**80,00%**	535	**80,00%**	535	**80,00%**
9	Cải tạo, nâng cấp các tuyến (Hẻm 280, hẻm 304, hẻm 253, khu phố Bình Thung 2; hẻm 104A, hẻm 9/1, hẻm 9/3, hẻm 134, khu phố Bình Thung 1; hẻm 60/17, hẻm 395,	5.665	4.532	4.186	**73,90%**	4.186	**73,90%**	4.532	**80,00%**	4.532	**80,00%**	4.532	**80,00%**	4.532	**80,00%**	4.532	**80,00%**
10	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A	2.623	2.098	1.111	**42,35%**	1.111	**42,35%**	2.098	**80,00%**	2.098	**80,00%**	2.098	**80,00%**	2.098	**80,00%**	2.098	**80,00%**
11	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Tây B và Tân Hòa	5.455	4.364	3.827	**70,15%**	3.827	**70,15%**	4.364	**80,00%**	4.364	**80,00%**	4.364	**80,00%**	4.364	**80,00%**	4.364	**80,00%**
12	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và thảm nhựa mặt đường các tuyến đường thuộc phường Đông Hòa	2.017	1.614	749	**37,11%**	749	**37,11%**	1.614	**80,00%**	1.614	**80,00%**	1.614	**80,00%**	1.614	**80,00%**	1.614	**80,00%**
I.2	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**877**	**7.369**	**259**	**29,53%**	**259**	**29,53%**	**672**	**76,63%**	**672**	**76,63%**	**672**	**76,63%**	**7.369**	**840,21%**	**7.369**	**840,21%**
1	Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông	213	3.149	-	**0,00%**	-	**0,00%**	162	**76,06%**	162	**76,06%**	162	**76,06%**	3.149	**1478,22%**	3.149	**1478,22%**
2	Xây dựng bờ kè, kiên cố hóa các tuyến suối, rạch trên địa bàn phường	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Đầu tư cải tạo, bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, sơn phân làn, sơn giảm tốc các tuyến đường trên địa bàn phường	110	101	-	**0,00%**	-	**0,00%**	101	**91,86%**	101	**91,86%**	101	**91,86%**	101	**91,82%**	101	**91,82%**
4	Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị giáo dục các trường Khối Mầm non trên địa bàn phường Đông Hòa	30	3.600	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	3.600	**12000,00%**	3.600	**12000,00%**
5	Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị giáo dục các trường Khối Tiểu học trên địa bàn phường Đông Hòa	144	139	139	**96,53%**	139	**96,53%**	139	**96,53%**	139	**96,53%**	139	**96,53%**	139	**96,53%**	139	**96,53%**
6	Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị giáo dục các trường Khối Trung học cơ sở trên địa bàn phường Đông Hòa	90	90	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**
7	Đầu tư cải tạo khu thiết chế văn hóa Suối Lồ Ô + Hệ thống âm thanh tiêu âm, cách âm và thiết bị điện Nhà thi đấu đa năng TTTDTT phường Đông Hòa	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Công viên cây xanh khu phố Hiệp Thắng (thửa đất 1264 (thửa cũ 52), tờ bản đồ số 11BT.1) + Xây dựng công viên dọc QL1K và Khu TDC DHQG; Tiểu cảnh, cảnh quan mốc địa	90	90	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	90	**100,00%**	90	**100,00%**
9	Công viên khu phố Đông A (Khu đất Impco) + Công viên khu phố Tây B (Số thửa 1727, tờ bản đồ số 3DH.2)	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
II	**Tên nguồn vốn: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ**	**774.969**	**774.969**	**328.344**	**42,37%**	**328.344**	**42,37%**	**569.344**	**73,47%**	**672.813**	**86,82%**	**739.244**	**95,39%**	**774.969**	**100,00%**	**774.969**	**100,00%**
I.1	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.400**	**1.400**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**100**	**7,14%**	**100**	**7,14%**	**1.400**	**100,00%**	**1.400**	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường Thống Nhất, phường Bình Thắng (từ đường Trục chính Đông Tây đến Xa lộ Hà Nội)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiện Thuật	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Trụ sở Đảng ủy -HĐND-UBND-UBMTTQVN phường Đông Hòa	500	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
4	Đường Bắc Nam 2 (đoạn từ đường ĐT743A đến đường Mỹ Phước-Tân Vạn)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Trường THCS Đông Hòa B	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Mở mới đường N10 (từ Quốc lộ 1K đến đường Vành đai Đông Bắc 2)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
I.2	**Dự án khởi công mới**	**773.569**	**773.569**	**328.344**	**42,45%**	**328.344**	**42,45%**	**569.344**	**73,60%**	**672.713**	**86,96%**	**739.144**	**95,55%**	**773.569**	**100,00%**	**773.569**	**100,00%**
7	Xây dựng Suối Bình Thắng (đoạn từ ĐHQG đến QL1A)	220.000	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**0,09%**	200	**0,09%**
8	Mở mới đường Đông Tây (từ Quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo)	328.000	547.800	328.000	**100,00%**	328.000	**100,00%**	448.000	**136,59%**	547.800	**167,01%**	547.800	**167,01%**	547.800	**167,01%**	547.800	**167,01%**
9	Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo	1.000	1.000	344	**34,42%**	344	**34,42%**	344	**34,42%**	344	**34,42%**	344	**34,42%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
10	Xây dựng đường nối từ đường Võ Thị Sáu đến đường GS14, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương	3.569	3.569	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	3.569	**100,00%**	-	**0,00%**	3.569	**100,00%**	3.569	**100,00%**
11	Nâng cấp, mở rộng đường D11, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương	38.000	38.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	38.000	**100,00%**	38.000	**100,00%**	38.000	**100,00%**	38.000	**100,00%**	38.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
12	NC, MR mặt đường và HTTN trục đường N7 (đường vào Trường THCS tạo nguồn Bình Thắng)	57.000	57.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	57.000	**100,00%**	57.000	**100,00%**	57.000	**100,00%**	57.000	**100,00%**	57.000	**100,00%**
13	Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 KCN Dapark	126.000	126.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	26.000	**20,63%**	26.000	**20,63%**	96.000	**76,19%**	126.000	**100,00%**	126.000	**100,00%**
165	**Ủy ban nhân dân phường Dĩ An**	**609.936**	**609.936**	**505.231**	**82,83%**	**524.619**	**86,01%**	**535.729**	**87,83%**	**551.582**	**90,43%**	**565.282**	**92,68%**	**609.928**	**100,00%**	**609.928**	**100,00%**
I	**Ngân sách thành phố**	**608.356**	**608.356**	**504.858**	**82,99%**	**523.366**	**86,03%**	**534.326**	**87,83%**	**550.179**	**90,44%**	**563.879**	**92,69%**	**608.348**	**100,00%**	**608.348**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**572.946**	**572.946**	**488.489**	**85,26%**	**506.697**	**88,44%**	**515.658**	**90,00%**	**531.511**	**92,77%**	**535.511**	**93,47%**	**572.938**	**100,00%**	**572.938**	**100,00%**
1	Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài	2.000	2.000	282	**14,11%**	282	**14,11%**	282	**14,11%**	282	**14,11%**	282	**14,11%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
2	Xây dựng đường Bắc Nam 3	393.009	393.009	387.400	**98,57%**	393.009	**100,00%**	393.009	**100,00%**	393.009	**100,00%**	393.009	**100,00%**	393.009	**100,00%**	393.009	**100,00%**
3	Đường trục chính Đông Tây: đoạn từ quốc lộ 1A(bến xe Miền Đông mới) đến giáp Quốc Lộ 1K	3.482	3.482	3.452	**99,13%**	3.452	**99,13%**	3.452	**99,13%**	3.452	**99,13%**	3.452	**99,13%**	3.482	**100,00%**	3.482	**100,00%**
4	Đường vành đai Đông Bắc 2: đoạn từ trục chính Đông Tây (khu vực giữa khu dân cư Bình Nguyên và trường cao đẳng nghề Đồng An) đến giáp đường Mỹ Phước - Tân Vạn	10.462	10.462	10.462	**100,00%**	10.462	**100,00%**	10.462	**100,00%**	10.462	**100,00%**	10.462	**100,00%**	10.462	**100,00%**	10.462	**100,00%**
5	Trường Trung học cơ sở Bình Thắng	32.200	32.200	10.202	**31,68%**	10.202	**31,68%**	10.202	**31,68%**	20.202	**62,74%**	20.202	**62,74%**	32.200	**100,00%**	32.200	**100,00%**
6	Trường trung học cơ sở Đông Chiêu (giai đoạn 2)	15.000	15.000	3.058	**20,39%**	5.058	**33,72%**	5.058	**33,72%**	5.058	**33,72%**	9.058	**60,39%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**
7	Nâng cấp, mở rộng đường 30 tháng 4, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương	11.272	11.272	9.385	**83,26%**	11.272	**100,00%**	11.272	**100,00%**	11.272	**100,00%**	11.272	**100,00%**	11.272	**100,00%**	11.272	**100,00%**
8	Đền bù mở rộng suối Lồ Ô thuộc dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
9	Dự án bồi thường, hỗ trợ và TĐC công trình TT y tế thị xã Dĩ An và Bệnh viện đa khoa thị xã Dĩ An	5	5	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
10	NC, MR đường Tô Vĩnh Diện	7.053	7.053	4.966	**70,40%**	4.966	**70,40%**	4.966	**70,40%**	4.966	**70,40%**	4.966	**70,40%**	7.053	**100,00%**	7.053	**100,00%**
11	Đầu tư hoàn thiện hạ tầng Suối Lồ Ô	1.774	1.774	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.774	**100,00%**	1.774	**100,00%**
12	Đầu tư HTTN, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng Đường Nguyễn Thị Tươi	6.692	6.692	5.321	**79,51%**	6.692	**100,00%**	6.692	**100,00%**	6.692	**100,00%**	6.692	**100,00%**	6.692	**100,00%**	6.692	**100,00%**
13	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn An Ninh	253	253	253	**99,85%**	253	**99,85%**	253	**99,85%**	253	**99,85%**	253	**99,85%**	253	**99,85%**	253	**99,85%**
14	Xây dựng HTTN đường Bình Thung, phường Bình An	7.500	7.500	7.433	**99,11%**	7.433	**99,11%**	7.433	**99,11%**	7.433	**99,11%**	7.433	**99,11%**	7.500	**100,00%**	7.500	**100,00%**
15	Xây dựng đường trên kênh T4	8.520	8.520	7.500	**88,03%**	8.520	**100,00%**	8.520	**100,00%**	8.520	**100,00%**	8.520	**100,00%**	8.520	**100,00%**	8.520	**100,00%**
16	Cải tạo, xây mới Trụ sở Đảng ủy - HĐND-UBND-UBMTTQ phường Dĩ An	10.000	10.000	1.833	**18,33%**	1.833	**18,33%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
17	Cải tạo HTTN, thảm nhựa mặt đường Nguyễn Văn Trỗi	1.074	1.074	981	**91,32%**	981	**91,32%**	1.074	**100,00%**	1.074	**100,00%**	1.074	**100,00%**	1.074	**100,00%**	1.074	**100,00%**
18	Xây dựng hoàn chỉnh vỉa hè, thảm bê tông nhựa mặt đường D1 Đông An	5.432	5.432	5.432	**99,99%**	5.432	**99,99%**	5.432	**99,99%**	5.432	**99,99%**	5.432	**99,99%**	5.432	**99,99%**	5.432	**99,99%**
19	Đầu tư HTTN, thảm nhựa đường Trương Văn Vĩnh	2.150	2.150	2.150	**99,99%**	2.150	**99,99%**	2.150	**99,99%**	2.150	**99,99%**	2.150	**99,99%**	2.150	**99,99%**	2.150	**99,99%**
20	Nâng cấp, mở rộng đường ngang đường sắt Bắc Nam (cổng 14)	2.505	2.505	2.504	**99,96%**	2.504	**99,96%**	2.504	**99,96%**	2.504	**99,96%**	2.504	**99,96%**	2.504	**99,96%**	2.504	**99,96%**
21	Đầu tư HTTN trục, thảm nhựa đường Trần Thị Vững	6.000	6.000	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**	6.000	**100,00%**
22	Đầu tư HTTN, thảm nhựa đường Thanh Niên	223	223	222	**99,69%**	222	**99,69%**	222	**99,69%**	222	**99,69%**	222	**99,69%**	222	**99,69%**	222	**99,69%**
23	Xây dựng vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng Khu đất công Tân Đông Hiệp	1.649	1.649	1.649	**99,99%**	1.649	**99,99%**	1.649	**99,99%**	1.649	**99,99%**	1.649	**99,99%**	1.649	**99,99%**	1.649	**99,99%**
24	Cải tạo, thảm nhựa đường Hai Bà Trưng	836	836	836	**99,98%**	836	**99,98%**	836	**99,98%**	836	**99,98%**	836	**99,98%**	836	**99,98%**	836	**99,98%**
25	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Du	5	5	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
26	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Trần Quốc Toản	5	5	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
27	Thảm bê tông nhựa mặt đường Lê Hồng Phong (từ ngã 3 cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu)	1.823	1.823	1.822	**99,95%**	1.822	**99,95%**	1.822	**99,95%**	1.822	**99,95%**	1.822	**99,95%**	1.822	**99,95%**	1.822	**99,95%**
28	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh	1.163	1.163	1.054	**90,63%**	1.162	**99,93%**	1.162	**99,93%**	1.162	**99,93%**	1.162	**99,93%**	1.162	**99,93%**	1.162	**99,93%**
29	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực	512	512	512	**99,94%**	512	**99,94%**	512	**99,94%**	512	**99,94%**	512	**99,94%**	512	**99,94%**	512	**99,94%**
30	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Trần Quang Khải	557	557	297	**53,32%**	556	**99,85%**	556	**99,85%**	556	**99,85%**	556	**99,85%**	556	**99,85%**	556	**99,85%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
31	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Võ Thị Sáu	2.141	2.141	-	**0,00%**	2.141	**100,00%**	2.141	**100,00%**	2.141	**100,00%**	2.141	**100,00%**	2.141	**100,00%**	2.141	**100,00%**
32	Thảm bê tông nhựa mặt đường và sửa chữa vỉa hè đường Phan Bội Châu	5	5	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
33	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Tân Quý	5	5	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
34	Thảm bê tông nhựa đường 12D phường Dĩ An	41	41	40	**97,72%**	40	**97,72%**	40	**97,72%**	40	**97,72%**	40	**97,72%**	40	**97,72%**	40	**97,72%**
35	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu	1.569	1.569	716	**45,63%**	716	**45,63%**	716	**45,63%**	1.569	**99,99%**	1.569	**99,99%**	1.569	**99,99%**	1.569	**99,99%**
36	Xây dựng HTTN và thảm bê tông nhựa đường Lê Văn Mầm (từ đường Mỹ Phước – Tân Vạn đến khu đất công Tân Đông Hiệp)	5	5	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
37	Cải tạo đường Tô Vĩnh Diện – đoạn còn lại	700	700	-	**0,00%**	-	**0,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
38	Chỉnh trang khu vực chợ Dĩ An	1.094	1.094	1.094	**99,99%**	1.094	**99,99%**	1.094	**99,99%**	1.094	**99,99%**	1.094	**99,99%**	1.094	**99,99%**	1.094	**99,99%**
39	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Thái Học	120	120	120	**100,00%**	120	**100,00%**	120	**100,00%**	120	**100,00%**	120	**100,00%**	120	**100,00%**	120	**100,00%**
40	Đầu tư hệ thống thoát nước và thảm bê tông nhựa đường Lồ Ô	1.897	1.897	1.897	**100,00%**	1.897	**100,00%**	1.897	**100,00%**	1.897	**100,00%**	1.897	**100,00%**	1.897	**100,00%**	1.897	**100,00%**
41	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Lồ Ô, phường Bình An	8.000	8.000	3.091	**38,64%**	6.091	**76,14%**	6.091	**76,14%**	6.091	**76,14%**	6.091	**76,14%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**
42	Nâng cấp, mở rộng đường Phan Huy Ích, một phần đường số 7 và một phần đường số 12, phường Dĩ An	15.000	15.000	4.368	**29,12%**	4.368	**29,12%**	4.368	**29,12%**	7.368	**49,12%**	7.368	**49,12%**	15.000	**100,00%**	15.000	**100,00%**
43	Sửa chữa sân vận động thuộc Trung tâm văn hóa- thể dục thể thao thành phố	263	263	262	**99,69%**	262	**99,69%**	262	**99,69%**	262	**99,69%**	262	**99,69%**	262	**99,69%**	262	**99,69%**
44	XD Văn phòng khu phố Đông Chiêu A	7.000	7.000	1.897	**27,10%**	1.897	**27,10%**	1.897	**27,10%**	3.897	**55,68%**	3.897	**55,68%**	7.000	**100,00%**	7.000	**100,00%**
45	Tuyến D9 (từ Lê Văn Mầm đến Nguyễn Thị Minh Khai)	638	638	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	638	**100,00%**	638	**100,00%**
46	Duy tu, sửa chữa đường Lý Thường Kiệt	812	812	-	**0,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**
47	Di dời mồ mả, cải tạo nghĩa địa Tổ 2 Kp Tây A, phường Đông Hòa thành công viên	300	300	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**35.300**	**35.300**	**16.369**	**46,37%**	**16.669**	**47,22%**	**18.669**	**52,89%**	**18.669**	**52,89%**	**28.369**	**80,36%**	**35.300**	**100,00%**	**35.300**	**100,00%**
48	Cải tạo, mở rộng Trường THPT Dĩ An	300	300	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
49	Trường mầm non Châu Thới	25.000	25.000	16.369	**65,47%**	16.369	**65,47%**	18.369	**73,47%**	18.369	**73,47%**	18.369	**73,47%**	25.000	**100,00%**	25.000	**100,00%**
50	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Dĩ An	10.000	10.000	-	**0,00%**	300	**3,00%**	300	**3,00%**	300	**3,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**110**	**110**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**110**	**100,00%**	**110**	**100,00%**
51	Cải tạo sửa chữa đường Bình Thung (từ Quốc lộ 1K đến ĐT 743A)	5	5	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
52	Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Tri Phương	5	5	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
53	Mở rộng tuyến đường Hoàng Quốc Việt, phường Dĩ An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
II	**Vốn NSTP bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, đặc khu)**	**1.580**	**1.580**	**373**	**23,61%**	**1.253**	**79,30%**	**1.403**	**88,80%**	**1.403**	**88,80%**	**1.403**	**88,80%**	**1.580**	**100,00%**	**1.580**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp																
1	Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Chiêu Liêu đi ĐT743a, thị xã Dĩ An	-	-	-		-		-		-		-		-		-	
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.580**	**1.580**	**373**	**23,61%**	**1.253**	**79,30%**	**1.403**	**88,80%**	**1.403**	**88,80%**	**1.403**	**88,80%**	**1.580**	**100,00%**	**1.580**	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng Đường Nguyễn Văn Siêu	200	200	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo mặt đường và HTTN đường gom dân sinh cống 15 khu phố Bình Minh 2 (Kết nối đường Lý Thường Kiệt đến khu đất công do phường quản lý)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp các đường hẻm thuộc khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Tác, Thống Nhất 1 và Thống Nhất 2	50	50	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Cải tạo, nâng cấp các đường hẻm khu phố Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long.	50	50	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Cải tạo, nâng cấp các đường hẻm khu phố Bình Đường 2, Bình Đường 3	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Cải tạo mặt đường và nâng cấp hệ thống thoát nước đường Trần Quý Cáp (từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Trãi) và đầu tư hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường Dĩ An quản lý	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
7	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư bổ sung trang thiết bị trường học các trường Mầm non trên địa bàn phường Dĩ An	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư bổ sung trang thiết bị trường học các trường Tiểu học trên địa bàn phường Dĩ An	100	100	97	**97,00%**	97	**97,00%**	97	**97,00%**	97	**97,00%**	97	**97,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư bổ sung trang thiết bị trường học các trường Trung học cơ sở trên địa bàn phường Dĩ An	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
10	Xây dựng mới các công viên văn hóa phường Dĩ An và đầu tư trang thiết bị cho trụ sở Trung tâm văn hóa phường	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
11	Xây dựng mới các văn phòng khu phố Thống Nhất 1, 2; Thắng Lợi 1, 2; Tân Long, Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A và Bình Đường 3	530	530	-	**0,00%**	530	**100,00%**	530	**100,00%**	530	**100,00%**	530	**100,00%**	530	**100,00%**	530	**100,00%**
12	Bồi thường, giải tỏa các ngôi mộ trong khu đất nghĩa địa công cộng do nhà nước quản lý tại khu phố Đông Tác	50	50	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
13	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất các trụ sở cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn phường Dĩ An	100	100	76	**76,00%**	76	**76,00%**	76	**76,00%**	76	**76,00%**	76	**76,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Đầu tư ứng dụng và triển khai phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước, chuyển đổi số trên địa bàn phường Dĩ An	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
15	Đầu tư xây mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Dĩ An	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
166	**Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa**	**2.261.828**	**767.046**	**12.806**	**0,57%**	**231.811**	**10,25%**	**538.602**	**23,81%**	**716.627**	**31,68%**	**743.107**	**32,85%**	**761.747**	**33,68%**	**767.046**	**33,91%**
I	**Tên nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường**	**94.828**	**94.828**	**12.297**	**12,97%**	**31.302**	**33,01%**	**47.384**	**49,97%**	**64.409**	**67,92%**	**80.889**	**85,30%**	**94.529**	**99,68%**	**94.828**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	***844***	***844***	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***545***	**64,56%**	***545***	**64,56%**	***545***	**64,56%**	***844***	**100,00%**
1	Chỉnh trang đường Vĩnh Phú 05	15	15		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	11	**74,96%**	11	**74,96%**	11	**74,96%**	15	**100,00%**
2	Chỉnh trang đường Tổ 1 khu phố Phú Hội	26	26		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	7	**25,60%**	7	**25,60%**	7	**25,60%**	26	**100,00%**
3	Chỉnh trang đường Vĩnh Phú 04	28	28		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	7	**25,21%**	7	**25,21%**	7	**25,21%**	28	**100,00%**
4	Chỉnh trang đường Vĩnh Phú 11	25	25		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**41,29%**	10	**41,29%**	10	**41,29%**	25	**100,00%**
5	Chỉnh trang hẻm 01, đường Vĩnh Phú 27	24	24		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	7	**31,21%**	7	**31,21%**	7	**31,21%**	24	**100,00%**
6	Xây dựng cầu tạm trên đường Vĩnh Phú 32	84	84		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	63	**74,94%**	63	**74,94%**	63	**74,94%**	84	**100,00%**
7	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Vĩnh Phú 01, 04, 05, 32	8	8		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	6	**76,08%**	6	**76,08%**	6	**76,08%**	8	**100,00%**
8	Chỉnh trang đường BH04	74	74		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	57	**77,10%**	57	**77,10%**	57	**77,10%**	74	**100,00%**
9	Chỉnh trang đường Bình Hòa 01	12	12		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	9	**75,15%**	9	**75,15%**	9	**75,15%**	12	**100,00%**
10	Chỉnh trang đường Bình Hòa 03	14	14		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**73,37%**	10	**73,37%**	10	**73,37%**	14	**100,00%**
11	Chỉnh trang đường Bình Hòa 05	13	13		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**78,16%**	10	**78,16%**	10	**78,16%**	13	**100,00%**
12	Chỉnh trang đường Bình Hòa 09 và hẻm 09	15	15		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	11	**73,81%**	11	**73,81%**	11	**73,81%**	15	**100,00%**
13	Chỉnh trang đường Bình Hòa 11 (đoạn tiếp giáp QL13 đến công ty sữa cô gái Hà Lan)	9	9		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	7	**76,62%**	7	**76,62%**	7	**76,62%**	9	**100,00%**
14	Chỉnh trang đường Bình Hòa 14	9	9		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	7	**75,35%**	7	**75,35%**	7	**75,35%**	9	**100,00%**
15	Chỉnh trang đường Bình Hòa 19	7	7		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	5	**76,31%**	5	**76,31%**	5	**76,31%**	7	**100,00%**
16	Chỉnh trang đường Bình Hòa 24	13	13		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**77,08%**	10	**77,08%**	10	**77,08%**	13	**100,00%**
17	Chỉnh trang đường Bờ (rạch Cùng) từ đường Bình Hòa 04 đến Kênh Tiêu	15	15		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	11	**75,35%**	11	**75,35%**	11	**75,35%**	15	**100,00%**
18	Chỉnh trang Đường hẻm 01 Vĩnh Phú 10	12	12		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	3	**24,27%**	3	**24,27%**	3	**24,27%**	12	**100,00%**
19	Chỉnh trang đường Hẻm 5 Bình Đức 1	15	15		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	12	**78,18%**	12	**78,18%**	12	**78,18%**	15	**100,00%**
20	Chỉnh trang đường nhánh đường Vĩnh Phú 04 qua Vĩnh Phú 06	14	14		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	4	**32,05%**	4	**32,05%**	4	**32,05%**	14	**100,00%**
21	Chỉnh trang đường tổ 5 khu phố Phú Hội	24	24		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	6	**23,33%**	6	**23,33%**	6	**23,33%**	24	**100,00%**
22	Chỉnh trang đường Vĩnh Phú 20	13	13		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**76,98%**	10	**76,98%**	10	**76,98%**	13	**100,00%**
23	Chỉnh trang đường Vĩnh Phú 21	7	7		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	5	**77,48%**	5	**77,48%**	5	**77,48%**	7	**100,00%**
24	Chỉnh trang hẻm 01 đường Vĩnh Phú 17	5	5		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	4	**71,44%**	4	**71,44%**	4	**71,44%**	5	**100,00%**
25	Chỉnh trang Hẻm 02 đường Vĩnh Phú 14	7	7		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	5	**71,47%**	5	**71,47%**	5	**71,47%**	7	**100,00%**
26	Chỉnh trang tuyến đường số 1 khu dân cư 434	14	14		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**72,62%**	10	**72,62%**	10	**72,62%**	14	**100,00%**
27	Chỉnh trang tuyến đường số 2 và đầu tuyến đường tổ 17 khu dân cư 434	14	14		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**74,76%**	10	**74,76%**	10	**74,76%**	14	**100,00%**
28	Chỉnh trang tuyến vuông góc số 1 khu 434 (đầu tuyến giáp đường số 1 cuối tuyến giáp đường số 3)	7	7		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	5	**75,58%**	5	**75,58%**	5	**75,58%**	7	**100,00%**
29	Chỉnh trang tuyến vuông góc số 2 khu 434 (đầu tuyến giáp đường số 1 cuối tuyến giáp đường số 3)	8	8		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	6	**73,37%**	6	**73,37%**	6	**73,37%**	8	**100,00%**
30	Cải tạo hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Led trên các tuyến đường Vĩnh Phú 02, 06, 10, 20, 24, 40, 38	16	16		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	12	**76,04%**	12	**76,04%**	12	**76,04%**	16	**100,00%**
31	Công viên khu phố Bình Đáng	87	87		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	67	**76,94%**	67	**76,94%**	67	**76,94%**	87	**100,00%**
32	Chỉnh trang hệ thống chiếu sáng (thay thế đèn Sodium thành đèn LED) trên tuyến đường Đồng An	1	1		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1	**100,00%**
33	Sửa chữa hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trong khu dân cư 434	15	15		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	12	**78,64%**	12	**78,64%**	12	**78,64%**	15	**100,00%**
34	Thay thế đèn led một số tuyến đường BH07, BH08, BH09, BH10, BH11	13	13		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**77,21%**	10	**77,21%**	10	**77,21%**	13	**100,00%**
35	Thay thế đèn led một số tuyến đường BH25, BH26, BH27, BH28, BH29, BH30, BH31, BH32, BH33 và các tuyến đường thuộc KDC Areco	13	13		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	10	**74,24%**	10	**74,24%**	10	**74,24%**	13	**100,00%**
36	Thay thế đèn led tuyến đường BH24	7	7		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	5	**74,70%**	5	**74,70%**	5	**74,70%**	7	**100,00%**
37	Chỉnh trang hẻm 04, đường Vĩnh Phú 27	42	42		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	7	**16,95%**	7	**16,95%**	7	**16,95%**	42	**100,00%**
38	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hoa Cúc 6	15	15		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	12	**77,92%**	12	**77,92%**	12	**77,92%**	15	**100,00%**
39	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Bình Hòa	15	15		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	11	**76,16%**	11	**76,16%**	11	**76,16%**	15	**100,00%**
40	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Thái Bình	13	13		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	9	**72,95%**	9	**72,95%**	9	**72,95%**	13	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
41	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Bình Hòa	15	15		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	12	**78,31%**	12	**78,31%**	12	**78,31%**	15	**100,00%**
42	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hoa Cúc 9 (cơ sở 1 và 2)	15	15		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	12	**77,17%**	12	**77,17%**	12	**77,17%**	15	**100,00%**
43	Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Bình Hòa 2	36	36		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	28	**77,36%**	28	**77,36%**	28	**77,36%**	36	**100,00%**
44	Cải tạo sửa chữa Hội trường UBND phường Bình Hòa	10	10		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	8	**79,19%**	8	**79,19%**	8	**79,19%**	10	**100,00%**
	Khởi công mới	***93.034***	***93.034***	***12.297***	**13,22%**	***31.302***	**33,65%**	***47.384***	**50,93%**	***63.864***	**68,65%**	***80.344***	**86,36%**	***93.034***	**100,00%**	***93.034***	**100,00%**
45	Đầu tư bổ sung, thay mới các thiết bị trường học trên địa bàn phường Bình Hòa năm 2026	15.184	15.184	4.057	**26,72%**	6.335	**41,72%**	9.372	**61,72%**	11.649	**76,72%**	13.927	**91,72%**	15.184	**100,00%**	15.184	**100,00%**
46	Đầu tư, nâng cấp sửa chữa trường Mầm non Hoa Cúc 9 (2 cơ sở)	10.190	10.190	3.029	**29,73%**	4.558	**44,73%**	6.596	**64,73%**	8.124	**79,73%**	9.653	**94,73%**	10.190	**100,00%**	10.190	**100,00%**
47	Đầu tư, nâng cấp sửa chữa trường Tiểu học Bình Hòa	17.160	17.160	5.010	**29,20%**	7.584	**44,20%**	11.016	**64,20%**	13.590	**79,20%**	16.164	**94,20%**	17.160	**100,00%**	17.160	**100,00%**
48	Xây dựng hệ thống thoát nước, chỉnh trang đường Bình Hòa 20	3.700	3.700	50	**1,35%**	975	**26,35%**	1.530	**41,35%**	2.270	**61,35%**	3.010	**81,35%**	3.700	**100,00%**	3.700	**100,00%**
49	Chỉnh trang đường Bình Hòa 11 và đường Đồng An	18.500	18.500	50	**0,27%**	4.675	**25,27%**	7.450	**40,27%**	11.150	**60,27%**	14.850	**80,27%**	18.500	**100,00%**	18.500	**100,00%**
50	Kè kiên cố bờ rạch Cầu Hãng và rạch Cùng	12.800	12.800	50	**0,39%**	3.250	**25,39%**	5.170	**40,39%**	7.730	**60,39%**	10.290	**80,39%**	12.800	**100,00%**	12.800	**100,00%**
51	Chỉnh trang đường ven kênh Ba Bò	15.500	15.500	50	**0,32%**	3.925	**25,32%**	6.250	**40,32%**	9.350	**60,32%**	12.450	**80,32%**	15.500	**100,00%**	15.500	**100,00%**
	Chuẩn bị đầu tư	***950***	***950***	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***950***	**100,00%**	***950***	**100,00%**
52	Xây dựng Văn phòng khu phố Đồng An 1	50	50		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
53	Nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 17 và đường Vĩnh Phú 25	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
54	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Vĩnh Phú 13 (KV-VP05)	100	100		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
55	Xây dựng Công viên Vĩnh Phú	50	50		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
56	Xây dựng Văn phòng khu phố Trung	50	50		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
57	Xây dựng trụ sở UBND phường Bình Hòa	500	500		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
58	Sửa chữa, xây dựng bổ sung một số hạng mục Trung tâm Văn hóa phường Bình Hòa	50	50		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
59	Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Hòa	50	50		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
	Ngân sách thành phố	**2.167.000**	**672.218**	**509**	**0,02%**	**200.509**	**9,25%**	**491.218**	**22,67%**	**652.218**	**30,10%**	**662.218**	**30,56%**	**667.218**	**30,79%**	**672.218**	**31,02%**
	Dự án chuyển tiếp	***1.490.000***	***218***	***218***	**0,01%**	***218***	**0,01%**	***218***	**0,01%**	***218***	**0,01%**	***218***	**0,01%**	***218***	**0,01%**	***218***	**0,01%**
60	Giải phóng mặt bằng đường trục Đông Tây TP. Thuận An kết nối Quận 12 qua đường Vĩnh Phú 10 (đường LKV11) đến thành phố Thủ Đức	1.490.000	218	218	**0,01%**	218	**0,01%**	218	**0,01%**	218	**0,01%**	218	**0,01%**	218	**0,01%**	218	**0,01%**
	Các dự án khởi công mới năm 2026	***675.000***	***670.000***	***291***	**0,04%**	***200.291***	**29,67%**	***491.000***	**72,74%**	***652.000***	**96,59%**	***660.000***	**97,78%**	***665.000***	**98,52%**	***670.000***	**99,26%**
61	Đường trục Đông Tây TP. Thuận An kết nối Quận 12 qua đường Vĩnh Phú 10 (đường LKV11) đến thành phố Thủ Đức	5.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
62	Đường Vĩnh Phú 32	655.000	655.000	0	**0,00%**	200.000	**30,53%**	490.000	**74,81%**	650.000	**99,24%**	655.000	**100,00%**	655.000	**100,00%**	655.000	**100,00%**
63	Nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Bình Hòa 2	15.000	15.000	291	**1,94%**	291	**1,94%**	1.000	**6,67%**	2.000	**13,33%**	5.000	**33,33%**	10.000	**66,67%**	15.000	**100,00%**
	Các dự án chuẩn bị đầu tư	***2.000***	***2.000***	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	***2.000***	**100,00%**	***2.000***	**100,00%**	***2.000***	**100,00%**
64	Trường TH Bình Hòa 3 -Bình Dương	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
65	Trường THCS Bình Hòa - Bình Dương	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
167	**Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu**	**7.393.189**	**7.233.488**	**1.539.358**	**20,82%**	**3.481.209**	**47,09%**	**4.595.050**	**62,15%**	**5.982.888**	**80,92%**	**6.770.012**	**91,57%**	**7.224.388**	**97,72%**	**7.233.488**	**97,84%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách thành phố**	**7.392.389**	**7.165.688**	**1.537.858**	**20,80%**	**3.479.527**	**47,07%**	**4.590.768**	**62,10%**	**5.956.006**	**80,57%**	**6.738.630**	**91,16%**	**7.160.688**	**96,87%**	**7.165.688**	**96,93%**
1	***Dự án chuyển tiếp***	***7.370.289***	***7.157.338***	***1.537.858***	**20,87%**	***3.479.527***	**47,21%**	***4.587.033***	**62,24%**	***5.952.271***	**80,76%**	***6.734.895***	**91,38%**	***7.152.338***	**97,04%**	***7.157.338***	**97,11%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường Bình Nhâm 40	1.000	875	0	**0,00%**	0	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	875	**87,50%**	875	**87,50%**
2	NC, MR đường Nguyễn Văn Lộng nối dài	5.000	470	34	**0,68%**	34	**0,68%**	34	**0,68%**	34	**0,68%**	34	**0,68%**	470	**9,40%**	470	**9,40%**
3	Công viên ven Sông Sài Gòn	1.000	1.047	877	**87,70%**	877	**87,70%**	877	**87,70%**	877	**87,70%**	1.047	**104,70%**	1.047	**104,70%**	1.047	**104,70%**
4	Chỉnh trang đường Bình Nhâm 19 (Đoạn từ cầu Lớn đến giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh)	5.000	2.261	1.983	**39,67%**	1.983	**39,67%**	1.983	**39,67%**	2.261	**45,23%**	2.261	**45,23%**	2.261	**45,23%**	2.261	**45,23%**
5	Bồi thường GPMB cho dự án khu Trung tâm văn hóa, Thể dục - Thể thao thị xã Thuận An, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An	2.000	-	-		-		-		-		-		-		-	
6	GPMB Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị	35.000	40.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	35.000	**100,00%**	35.000	**100,00%**	40.000	**114,29%**	40.000	**114,29%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
7	GPMB Quốc lộ 13 đoạn từ Cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố	21.000	11.000	9.120	**43,43%**	9.120	**43,43%**	9.120	**43,43%**	9.120	**43,43%**	11.000	**52,38%**	11.000	**52,38%**	11.000	**52,38%**
8	Đầu tư, mở rộng tuyến đường ranh Lái Thiêu- Bình Nhâm (nối với đường ven sông Sài Gòn)	5.000	3.171	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	3.171	**63,42%**	3.171	**63,42%**	3.171	**63,42%**	3.171	**63,42%**
9	Xây dựng đường Lái Thiêu PKV-21a (đường vào TT VH TDTT), phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	22.000	-	-		-		-		-		-		-		-	
10	Xây dựng đường Lái Thiêu PKV-28	5.000	6.915	5.862	**117,24%**	5.862	**117,24%**	5.862	**117,24%**	5.862	**117,24%**	5.862	**117,24%**	6.915	**138,30%**	6.915	**138,30%**
11	Chỉnh trang, cải tạo đường rạch cầu Đình, phường Lái Thiêu	8.000	6.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	30	**0,38%**	1.830	**22,88%**	1.830	**22,88%**	6.000	**75,00%**	6.000	**75,00%**
12	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm y tế Thành Phố Thuận An	1.000	1.790	425	**42,50%**	425	**42,50%**	1.790	**179,00%**	1.790	**179,00%**	1.790	**179,00%**	1.790	**179,00%**	1.790	**179,00%**
13	Xây dựng bổ sung Trường THCS Nguyễn Văn Tiết	22.000	22.000	18.000	**81,82%**	20.000	**90,91%**	22.000	**100,00%**	22.000	**100,00%**	22.000	**100,00%**	22.000	**100,00%**	22.000	**100,00%**
14	Cải tạo sửa chữa Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Thuận An	7.500	7.500	6.432	**85,76%**	6.432	**85,76%**	7.500	**100,00%**	7.500	**100,00%**	7.500	**100,00%**	7.500	**100,00%**	7.500	**100,00%**
15	Khu trung tâm văn hóa Thể dục thể thao thị xã Thuận An (Khu chùa Thiên Phước)	1.000	-	-		-		-		-		-		-		-	
16	Xây dựng mới đường Châu Văn Tiếp (đoạn từ CMT8 đến Đại lộ Bình Dương)	120.000	50.000	11.000	**9,17%**	18.000	**15,00%**	25.000	**20,83%**	32.000	**26,67%**	40.000	**33,33%**	45.000	**37,50%**	50.000	**41,67%**
17	Xây dựng trung tâm hội nghị thành phố Thuận An	95.000	95.000	91.618	**96,44%**	91.618	**96,44%**	91.618	**96,44%**	91.618	**96,44%**	91.618	**96,44%**	95.000	**100,00%**	95.000	**100,00%**
18	Dự án Giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40)	1.864.000	1.864.000	862.902	**46,29%**	962.902	**51,66%**	1.304.800	**70,00%**	1.864.000	**100,00%**	1.864.000	**100,00%**	1.864.000	**100,00%**	1.864.000	**100,00%**
19	Dự án Giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ Quốc Lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Phú 40	3.700.000	3.700.000	1.699	**0,05%**	1.110.000	**30,00%**	1.850.000	**50,00%**	2.590.000	**70,00%**	3.330.000	**90,00%**	3.700.000	**100,00%**	3.700.000	**100,00%**
20	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lái Thiêu 14	36.500	-	-		-		-		-		-		-		-	
21	Nâng cấp, mở rộng đường Hưng Định 20	3.000	8.600	238	**7,93%**	1.238	**41,27%**	2.738	**91,27%**	5.238	**174,60%**	8.000	**266,67%**	8.600	**286,67%**	8.600	**286,67%**
22	Nâng cấp, Cải tạo đường Nguyễn Chí Thanh	446	446		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	446	**100,00%**	446	**100,00%**	446	**100,00%**
23	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường THCS Nguyễn Trường Tộ	3.000	3.000		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**
24	Nâng cấp, mở rộng đường Trịnh Hoài Đức	3.000	2.002	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.002	**66,73%**	2.002	**66,73%**	2.002	**66,73%**
25	Xây dựng công viên Hưng Định	6.500	6.436	6.306	**97,02%**	6.306	**97,02%**	6.306	**97,02%**	6.436	**99,02%**	6.436	**99,02%**	6.436	**99,02%**	6.436	**99,02%**
26	Chỉnh trang vỉa hè đường Chòm Sao	5.000	925	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	925	**18,50%**	925	**18,50%**	925	**18,50%**	925	**18,50%**
27	Xây dựng khu tái định cư An Thạnh	60.000	61.423	32.648	**54,41%**	32.648	**54,41%**	32.648	**54,41%**	32.648	**54,41%**	45.648	**76,08%**	61.423	**102,37%**	61.423	**102,37%**
28	Xây dựng mới tuyến đường An Thạnh 51 (Đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Thạnh Bình), Phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	5.000	4.196	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	4.196	**83,92%**	4.196	**83,92%**	4.196	**83,92%**
29	Xây dựng mới đường Nguyễn Chí Thanh nối dài	15.000	11.812	-	**0,00%**	1.910	**12,73%**	3.820	**25,47%**	5.730	**38,20%**	7.640	**50,93%**	11.812	**78,75%**	11.812	**78,75%**
30	Xây dựng mới tuyến đường An Thạnh 63-64 từ đường Thủ Khoa Huân đến đường Hồ Văn Mên	40.000	11.500	-	**0,00%**	4.000	**10,00%**	7.030	**17,58%**	10.060	**25,15%**	11.500	**28,75%**	11.500	**28,75%**	11.500	**28,75%**
31	Dự án Giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn)	1.181.000	1.181.000	466.678	**39,52%**	1.181.000	**100,00%**	1.181.000	**100,00%**	1.181.000	**100,00%**	1.181.000	**100,00%**	1.181.000	**100,00%**	1.181.000	**100,00%**
32	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường THCS Nguyễn Trung Trực	1.125	1.125		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	1.125	**100,00%**	1.125	**100,00%**
33	BT GPMB trục thoát nước Bưng Biệp- Suối Cát (đoạn thuộc TX Thuận An)	1.000	500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**
34	Chỉnh trang đường N3-N4 khu dân cư Thuận Giao	5.000	2.600	218	**4,36%**	218	**4,36%**	218	**4,36%**	2.600	**52,00%**	2.600	**52,00%**	2.600	**52,00%**	2.600	**52,00%**
35	Nâng cấp, mở rộng đường D1 - Khu dân cư Thuận Giao	3.500	1.380	108	**3,09%**	108	**3,09%**	108	**3,09%**	1.380	**39,43%**	1.380	**39,43%**	1.380	**39,43%**	1.380	**39,43%**
36	Chỉnh trang vỉa hè đường 22 tháng 12	5.000	1.595	859	**17,17%**	859	**17,17%**	859	**17,17%**	1.595	**31,90%**	1.595	**31,90%**	1.595	**31,90%**	1.595	**31,90%**
37	GPMB Quốc lộ 13 đoạn từ nút Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong	25.000	1.500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.500	**6,00%**	1.500	**6,00%**	1.500	**6,00%**
38	Xây dựng mới đường D4, N4 (đường vào trường Tiểu học Thuận Giao 2)	400	400	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
39	Cải tạo, nâng cấp đường Bùi Thị Xuân (đoạn từ đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến ranh Thái Hoà- Tân Uyên)	3.000	1.716	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.706	**56,87%**	1.716	**57,20%**	1.716	**57,20%**	1.716	**57,20%**	1.716	**57,20%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
40	Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn 67	9.000	7.725	7.450	**82,78%**	7.586	**84,29%**	7.586	**84,29%**	7.586	**84,29%**	7.586	**84,29%**	7.725	**85,83%**	7.725	**85,83%**
41	Xây dựng mới HTTN hạ lưu đường Lê Thị Trung	36.000	33.110	13.400	**37,22%**	16.400	**45,56%**	22.400	**62,22%**	27.793	**77,20%**	27.793	**77,20%**	33.110	**91,97%**	33.110	**91,97%**
42	Trường TH An Phú 3	2.318	2.318		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	2.318	**100,00%**	2.318	**100,00%**	2.318	**100,00%**
2	***Dự án khởi công mới***	***15.000***	***8.350***	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	***3.735***	**24,90%**	***3.735***	**24,90%**	***3.735***	**24,90%**	***8.350***	**55,67%**	***8.350***	**55,67%**
43	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40)	5.000	2.600	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.400	**28,00%**	1.400	**28,00%**	1.400	**28,00%**	2.600	**52,00%**	2.600	**52,00%**
44	Xây dựng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ Quốc Lộ 13 (gần rạch Vinh Bình) đến đường Vĩnh Phú 40	5.000	3.750	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.485	**29,70%**	1.485	**29,70%**	1.485	**29,70%**	3.750	**75,00%**	3.750	**75,00%**
45	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn)	5.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	850	**17,00%**	850	**17,00%**	850	**17,00%**	2.000	**40,00%**	2.000	**40,00%**
3	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***7.100***	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
46	Trường THPT Bình Hòa - Bình Dương	1.000	-	-		-		-		-		-		-		-	
47	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - Văn hóa Đền Bình Nhâm	500	-	-		-		-		-		-		-		-	
48	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh Đình Bình Nhâm	2.000	-	-		-		-		-		-		-		-	
49	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - Văn hóa Đình Tân Thới	1.800	-	-		-		-		-		-		-		-	
50	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Miếu bà Bình Nhâm	1.800	-	-		-		-		-		-		-		-	
II	***Tên nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu***	***800***	***67.800***	***1.500***	**187,50%**	***1.682***	**210,25%**	***4.282***	**535,25%**	***26.882***	**3360,25%**	***31.382***	**3922,75%**	***63.700***	**7962,50%**	***67.800***	**8475,00%**
1	***Dự án khởi công mới***	***700***	***67.800***	***1.500***	**214,29%**	***1.682***	**240,29%**	***4.282***	**611,71%**	***26.882***	**3840,29%**	***31.382***	**4483,14%**	***63.700***	**9100,00%**	***67.800***	**9685,71%**
1	Chỉnh trang tuyến đường Bình Nhâm 90; Bình Nhâm 63; Bình Nhâm 23; Bình Nhâm 07 (đoạn từ Rạch Bà Đệ đến giáp đường đê bao); Lái Thiêu 21; Lái Thiêu 17; Lái Thiêu 29; Nguyễn Trãi; đường Tổ 9 khu phố	100	24.100	600	**600,00%**	600	**600,00%**	1.200	**1200,00%**	6.200	**6200,00%**	9.200	**9200,00%**	20.000	**20000,00%**	24.100	**24100,00%**
2	Xây mới công viên đường Nguyễn Văn Tiết trước Trung tâm hội nghị	100	9.100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	4.000	**4000,00%**	5.000	**5000,00%**	9.100	**9100,00%**	9.100	**9100,00%**
3	Cải tạo công viên ngã năm chợ Lái Thiêu, công viên Lái Thiêu	100	6.300	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	3.000	**3000,00%**	3.300	**3300,00%**	6.300	**6300,00%**	6.300	**6300,00%**
4	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Trường Tộ; trường Tiểu học Bình Nhâm; trường Tiểu học Phan Chu Trinh; trường Tiểu học Trần Quốc Toản (cơ sở 1, 2); trường Tiểu học - THCS Tân Thới (cơ sở 1, 2, 3); trường THCS Nguyễn Văn Tiết; trường Mầm non Hoa Cúc 5 (cơ sở 1, 2); trường THCS Phú Long (cơ sở 1, 2, 3)	100	1.200	400	**400,00%**	400	**400,00%**	800	**800,00%**	800	**800,00%**	800	**800,00%**	1.200	**1200,00%**	1.200	**1200,00%**
5	Xây mới văn phòng khu phố Hòa Long, khu phố Vĩnh Phú, khu phố Bình Nhâm, khu phố Bình Đức	100	1.200	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.000	**1000,00%**	1.200	**1200,00%**	1.200	**1200,00%**	1.200	**1200,00%**
6	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Lái Thiêu, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao phường Lái Thiêu	100	20.100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	10.000	**10000,00%**	10.000	**10000,00%**	20.100	**20100,00%**	20.100	**20100,00%**
7	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường Lái Thiêu	100	5.800	100	**100,00%**	282	**282,00%**	1.882	**1882,00%**	1.882	**1882,00%**	1.882	**1882,00%**	5.800	**5800,00%**	5.800	**5800,00%**
2	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***100***	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
8	Chỉnh trang tuyến đường dọc rạch BN04 và BN05 (đoạn từ đường CMT8 đến đường ven sông Sài Gòn)	100	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
168	**Ủy ban nhân dân phường Thủ Dầu Một**	**520.044**	**520.044**	**213.286**	**41,01%**	**267.445**	**51,43%**	**315.672**	**60,70%**	**375.736**	**72,25%**	**422.991**	**81,34%**	**468.780**	**90,14%**	**520.043**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn ngân sách thành phố tập trung**	**517.044**	**517.044**	**211.984**	**41,00%**	**266.143**	**51,47%**	**313.572**	**60,65%**	**373.636**	**72,26%**	**420.891**	**81,40%**	**465.780**	**90,09%**	**517.043**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**500.744**	**500.744**	**211.984**	**42,33%**	**264.143**	**52,75%**	**309.572**	**61,82%**	**369.636**	**73,82%**	**412.891**	**82,46%**	**452.780**	**90,42%**	**500.743**	**100,00%**
1	Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến năm 2045	5.300	5.300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**37,74%**	3.000	**56,60%**	5.000	**94,34%**	5.300	**100,00%**
2	Gia cố, nạo vét, khơi thông dòng chảy hạ lưu khu vực cống thoát nước số 1 đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương	165	165	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	165	**100,00%**	165	**100,00%**	165	**100,00%**
3	Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1), phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một,	1.159	1.159	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**86,28%**	1.159	**100,00%**	1.159	**100,00%**	1.159	**100,00%**
4	Gia cố khu vực sạt lở Khu dân cư Huỳnh Long	300	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
5	Cải tạo, sửa chữa Công viên Phú Cường	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
6	Cải tạo, sửa chữa hạ tầng Công viên Thủ Dầu Một	3.000	3.000	1.509	**50,30%**	2.000	**66,67%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**
7	Công viên giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Ngô Quyền	53.228	53.228	34.248	**64,34%**	40.000	**75,15%**	46.124	**86,65%**	47.000	**88,30%**	48.000	**90,18%**	48.955	**91,97%**	53.228	**100,00%**
8	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất công phường Tương Bình Hiệp	198	198	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	198	**100,00%**	198	**100,00%**	198	**100,00%**	198	**100,00%**
9	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Hiệp An	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
10	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Chánh Nghĩa	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
11	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Nguyễn Trãi	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
12	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Sao Mai	127	127	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	127	**100,00%**	127	**100,00%**	127	**100,00%**
13	Xây dựng khối hiệu bộ - phòng chức năng trường THCS Phú Hòa	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**50,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
14	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Định Hòa	55.000	55.000	35.758	**65,01%**	42.000	**76,36%**	48.758	**88,65%**	49.000	**89,09%**	49.500	**90,00%**	50.758	**92,29%**	55.000	**100,00%**
15	Xây dựng mới bổ sung Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	550	**55,00%**	550	**55,00%**	1.000	**100,00%**
16	Trường THCS Phú Hòa 2	1.500	1.500	0	**0,00%**	1.000	**66,67%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
17	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Phú Mỹ	1.300	1.300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**76,92%**	1.300	**100,00%**	1.300	**100,00%**	1.300	**100,00%**
18	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ	1.400	1.400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**71,43%**	1.400	**100,00%**	1.400	**100,00%**
19	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường THCS Hòa Phú	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
20	Xây dựng mới bổ sung Trường THCS Tương Bình Hiệp	10.000	10.000	9.850	**98,50%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
21	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Lộng (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Huỳnh Văn Cù và nhánh Đập Rừng)	5.000	5.000	0	**0,00%**	1.500	**30,00%**	2.000	**40,00%**	2.000	**40,00%**	3.000	**60,00%**	4.000	**80,00%**	5.000	**100,00%**
22	Nâng cấp, mở rộng đường 30/4 (Khu 6, tổ 8) đến đường Trần Văn Ơn	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**
23	Nâng cấp, mở rộng đường vào Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (từ đường Lê Chí Dân đến đường Huỳnh Thị Hiếu). Hạng mục: Đầu tư đường vào Trụ sở làm việc UBND phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một,tỉnh Bình Dương.	21	21	0	**0,00%**	0	**0,00%**	21	**100,00%**	0	**0,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**
24	Xây dựng đường Trần Ngọc Lên - Đại lộ Bình Dương - đường Bùi Ngọc Thu (Đường tổ 7, ấp 1, phường Định Hòa)	5.000	5.000	0	**0,00%**	1.000	**20,00%**	2.000	**40,00%**	3.000	**60,00%**	3.000	**60,00%**	4.000	**80,00%**	5.000	**100,00%**
25	Đường Hoàng Hoa Thám II, phường Hiệp Thành	2.000	2.000	0	**0,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
26	Cải tạo chỉnh trang tuyến Huỳnh Văn Lũy từ giao Mỹ Phước Tân Vạn đến giao lộ đường Trần Ngọc Lên	2.000	2.000	595	**29,75%**	1.000	**50,00%**	1.595	**79,75%**	1.595	**79,75%**	1.595	**79,75%**	1.595	**79,75%**	2.000	**100,00%**
27	Cải tạo chỉnh trang tuyến Nguyễn Tri Phương từ ngã 3 Cây Dầu đôi đến đường Xóm Guốc	3.000	3.000	0	**0,00%**	1.000	**33,33%**	1.000	**33,33%**	1.500	**50,00%**	1.500	**50,00%**	3.000	**100,00%**	3.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
28	Cải tạo chỉnh trang tuyến Cách mạng tháng 8 (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường 30/4)	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
29	Cải tạo chỉnh trang tuyến đường Hồ Văn Cống	3.000	3.000	0	**0,00%**	1.000	**33,33%**	1.000	**33,33%**	1.500	**50,00%**	2.000	**66,67%**	2.500	**83,33%**	3.000	**100,00%**
30	Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường Đường Võ Minh Đức, Lý Tự Trọng, Xóm Guốc	1.500	1.500	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
31	Cải tạo chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Bỉnh	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
32	Cải tạo chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai	2.500	2.500	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**	2.500	**100,00%**
33	Cải tạo chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi	2.000	2.000	355	**17,75%**	1.000	**50,00%**	1.355	**67,75%**	1.500	**75,00%**	1.500	**75,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**
34	Cải tạo chỉnh trang tuyến đường Bùi Quốc Khánh	1.500	1.500	1.499	**99,93%**	1.499	**99,93%**	1.499	**99,93%**	1.499	**99,93%**	1.499	**99,93%**	1.499	**99,93%**	1.499	**99,93%**
35	Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường Lò Chén, Phan Đình Giót, Bàu Bàng, phường Chánh Nghĩa	1.500	1.500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**66,67%**	1.000	**66,67%**	1.500	**100,00%**
36	Cải tạo vòng xoay giao lộ tại các điểm: Khu dân cư Hiệp Thành 3 và trước Nhà truyền thống	333	333	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	333	**100,00%**	333	**100,00%**	333	**100,00%**
37	Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Tiết, Hoàng Hoa Thám	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**50,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**
38	Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường 1/12 và đường Bùi Văn Bình	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
39	Cải tạo chỉnh trang tuyến Phú Lợi	2.700	2.700	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**37,04%**	1.500	**55,56%**	2.000	**74,07%**	2.700	**100,00%**
40	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Huỳnh Văn Lũy	1.500	1.500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**66,67%**	1.000	**66,67%**	1.500	**100,00%**
41	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Tri Phương	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**25,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	2.000	**100,00%**
42	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Thích Quảng Đức	1.500	1.500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**33,33%**	1.000	**66,67%**	1.000	**66,67%**	1.500	**100,00%**
43	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám	1.450	1.450	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**34,48%**	1.000	**68,97%**	1.000	**68,97%**	1.450	**100,00%**
44	Đầu tư hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, vỉa hè và mặt đường đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến rạch Bảy Tra)	8.000	8.000	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**	8.000	**100,00%**
45	Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố	3.500	3.500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**28,57%**	2.000	**57,14%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**
46	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn An Ninh, phường Phú Cường	5.000	5.000	0	**0,00%**	1.000	**20,00%**	2.000	**40,00%**	2.500	**50,00%**	3.000	**60,00%**	4.000	**80,00%**	5.000	**100,00%**
47	Nâng cấp, mở rộng đường vào khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)	4.000	4.000	0	**0,00%**	1.000	**25,00%**	2.000	**50,00%**	2.000	**50,00%**	2.500	**62,50%**	3.000	**75,00%**	4.000	**100,00%**
48	Nâng cấp, mở rộng đường phân khu D13 (tư đường 30/4 đến đường An Thạnh 24), phường Phú Thọ	10.000	10.000	4.887	**48,87%**	5.000	**50,00%**	5.000	**50,00%**	7.000	**70,00%**	8.000	**80,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
49	Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu (từ ngã tư Vô Cái đến chợ Bến Thế ra bờ bao Sông Sài Gòn)	5.000	5.000	0	**0,00%**	1.000	**20,00%**	2.000	**40,00%**	2.500	**50,00%**	3.000	**60,00%**	3.000	**60,00%**	5.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
50	Xây dựng đường giao thông từ ngã 3 Nguyễn Tri Phương - Bùi Quốc Khánh ra Sông Sài Gòn	10.000	10.000	0	**0,00%**	1.000	**10,00%**	2.000	**20,00%**	4.000	**40,00%**	5.000	**50,00%**	7.000	**70,00%**	10.000	**100,00%**
51	Đường theo quy hoạch phân khu N3 (từ đường Nguyễn Văn Lộng đến ranh dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ)	40.000	40.000	0	**0,00%**	5.000	**12,50%**	8.000	**20,00%**	20.000	**50,00%**	30.000	**75,00%**	35.000	**87,50%**	40.000	**100,00%**
52	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hồ Văn Cống)	10.000	10.000	0	**0,00%**	5.000	**50,00%**	6.000	**60,00%**	7.500	**75,00%**	8.700	**87,00%**	9.000	**90,00%**	10.000	**100,00%**
53	Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ cầu Thổ Ngữ đến cầu Thầy Năng), phường Chánh Nghĩa	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**50,00%**	500	**50,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
54	Đường Lê Chí Dân, phường Hiệp An	5.000	5.000	0	**0,00%**	1.000	**20,00%**	2.000	**40,00%**	3.000	**60,00%**	3.500	**70,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
55	Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX 144, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	50.000	50.000	46.883	**93,77%**	46.900	**93,80%**	47.500	**95,00%**	47.500	**95,00%**	48.000	**96,00%**	50.000	**100,00%**	50.000	**100,00%**
56	Bồi thường, giải phóng mặt bằng Trục thoát nước Bưng Biệp- Suối Cát. TP.TDM	50.000	50.000	2.280	**4,56%**	8.000	**16,00%**	15.600	**31,20%**	30.000	**60,00%**	35.000	**70,00%**	38.000	**76,00%**	50.000	**100,00%**
57	Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước	11.519	11.519	2.000	**17,36%**	3.500	**30,38%**	5.000	**43,41%**	7.000	**60,77%**	9.000	**78,13%**	9.376	**81,40%**	11.519	**100,00%**
58	Xây dựng đường vào Trung tâm Chính trị- Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**50,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
59	Đường Bạch Đằng nối dài, Tp.Thủ Dầu Một	10.000	10.000	1.000	**10,00%**	3.000	**30,00%**	6.000	**60,00%**	8.000	**80,00%**	9.300	**93,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
60	Xây dựng tường kè gia cố bờ sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Thổ Ngữ đến rạch Bảy Tra)	40.000	40.000	25.776	**64,44%**	30.000	**75,00%**	32.776	**81,94%**	33.900	**84,75%**	35.000	**87,50%**	39.000	**97,50%**	40.000	**100,00%**
61	Đường từ Huỳnh Văn Lũy đến đường Đồng Cây Viết (đường Liên khu 1-5)	5.000	5.000	0	**0,00%**	1.500	**30,00%**	3.000	**60,00%**	4.000	**80,00%**	4.000	**80,00%**	5.000	**100,00%**	5.000	**100,00%**
62	Đầu tư vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đường Huỳnh Văn Lũy	8.600	8.600	1.500	**17,44%**	3.000	**34,88%**	4.000	**46,51%**	6.000	**69,77%**	7.500	**87,21%**	8.000	**93,02%**	8.600	**100,00%**
63	Cải tạo, sửa chữa Thành Ủy Thủ Dầu Một	5.000	5.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	3.000	**60,00%**	3.900	**78,00%**	4.600	**92,00%**	5.000	**100,00%**
64	Xây dựng hội trường UBND phường Phú Hòa	600	600	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	600	**100,00%**
65	Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Chánh Nghĩa	26.000	26.000	23.100	**88,85%**	23.500	**90,38%**	24.100	**92,69%**	24.900	**95,77%**	24.900	**95,77%**	25.100	**96,54%**	26.000	**100,00%**
66	Màn hình nghệ thuật công viên Nguyễn Tri Phương	8.744	8.744	8.744	**100,00%**	8.744	**100,00%**	8.744	**100,00%**	8.744	**100,00%**	8.744	**100,00%**	8.744	**100,00%**	8.744	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**1.500**	**1.500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**
1	Kiên cố Rạch Bảy Gối	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
2	Kiên cố Rạch Hai Rộng (Lò Đường)	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
3	Kiên cố Rạch Cây Nhung	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**14.800**	**14.800**	**0**	**0,00%**	**2.000**	**13,51%**	**4.000**	**27,03%**	**4.000**	**27,03%**	**6.500**	**43,92%**	**11.500**	**77,70%**	**14.800**	**100,00%**
1	Xây dựng đường ven sông Sài Gòn giai đoạn 3 (từ Rạch Bảy Tra đến sông Bà Lụa)	2.000	2.000	0	**0,00%**	500	**25,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	1.000	**50,00%**	1.500	**75,00%**	2.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Cải tạo nâng cấp mở rộng Trường THCS Chánh Nghĩa	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**50,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
3	Công viên văn hóa khu phố Chánh Lộc 1, phường Chánh Mỹ	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**
4	Xây dựng Cầu đi bộ trên đường Bạch Đằng	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**
5	Nâng cấp, mở rộng đường dọc rạch Thủ Ngữ (từ Nguyễn Tri Phương đến đường CMT8)	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**
6	Biểu tượng trang trí hồ nước Công viên Thủ Dầu Một	9.800	9.800	0	**0,00%**	1.500	**15,31%**	3.000	**30,61%**	3.000	**30,61%**	5.000	**51,02%**	9.000	**91,84%**	9.800	**100,00%**
II	**Nguồn vốn NSTP bổ sung có mục tiêu**	**3.000**	**3.000**	**1.302**	**43,40%**	**1.302**	**43,40%**	**2.100**	**70,00%**	**2.100**	**70,00%**	**2.100**	**70,00%**	**3.000**	**100,00%**	**3.000**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**2.500**	**2.500**	**959**	**38,36%**	**959**	**38,36%**	**1.757**	**70,28%**	**1.757**	**70,28%**	**1.757**	**70,28%**	**2.500**	**100,00%**	**2.500**	**100,00%**
1	Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Chánh Nghĩa cũ	1.788	1.788	475	**26,57%**	475	**26,57%**	1.157	**64,71%**	1.157	**64,71%**	1.157	**64,71%**	1.788	**100,00%**	1.788	**100,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Phú Thọ cũ	712	712	484	**67,98%**	484	**67,98%**	600	**84,27%**	600	**84,27%**	600	**84,27%**	712	**100,00%**	712	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**500**	**343**	**68,60%**	**343**	**68,60%**	**343**	**68,60%**	**343**	**68,60%**	**343**	**68,60%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
1	Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Phú Cường và Hiệp Thành cũ	500	500	343	**68,60%**	343	**68,60%**	343	**68,60%**	343	**68,60%**	343	**68,60%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
169	**Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi**	**27.890**	**47.773**	**15.825**	**56,74%**	**16.695**	**59,86%**	**19.697**	**70,62%**	**19.697**	**70,62%**	**24.107**	**86,44%**	**34.387**	**123,30%**	**47.773**	**171,29%**
I	**Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1.3	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	**2.500**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Xây dựng đường N8-N10 (từ Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)	500	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Trường Tiểu học Hiệp Thành 2	500	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Xây dựng công viên tại khu đất Công ty Hải Long, phường Phú Hòa	1.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	Đường N15 (từ Huỳnh Văn Lũy đến Mỹ Phước - Tân Vạn)	500	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
II	**Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**25.390**	**47.773**	**15.825**	**62,33%**	**16.695**	**65,75%**	**19.697**	**77,58%**	**19.697**	**77,58%**	**24.107**	**94,95%**	**34.387**	**135,44%**	**47.773**	**188,16%**
1.2	***Dự án khởi công mới***	**21.390**	**19.463**	**13.344**	**62,38%**	**14.166**	**66,23%**	**14.166**	**66,23%**	**14.166**	**66,23%**	**18.576**	**86,85%**	**19.463**	**90,99%**	**19.463**	**90,99%**
1	HTTN và mặt đường hẻm tổ 100, đường Phạm Ngọc Thạch (hộ dân Nguyễn Văn Thơ)	950	877	735	**77,34%**	735	**77,34%**	735	**77,34%**	735	**77,34%**	877	**92,32%**	877	**92,32%**	877	**92,32%**
2	Nâng cấp mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước đường tổ 91, khu phố 7 (Đại lộ Bình Dương)	870	812	684	**78,57%**	684	**78,57%**	684	**78,57%**	684	**78,57%**	812	**93,33%**	812	**93,33%**	812	**93,33%**
3	Xây dựng cống thoát nước hẻm 190, đường Lê Hồng Phong, khu 5	450	445	373	**82,78%**	373	**82,78%**	373	**82,78%**	373	**82,78%**	445	**98,89%**	445	**98,89%**	445	**98,89%**
4	Xây dựng cống thoát nước Hẻm 30, khu 4	1.060	992	833	**78,54%**	833	**78,54%**	833	**78,54%**	833	**78,54%**	992	**93,58%**	992	**93,58%**	992	**93,58%**
5	Xây dựng cống thoát nước Hẻm 70, đường Lê Thị Trung, khu 4	220	222	185	**84,09%**	185	**84,09%**	185	**84,09%**	185	**84,09%**	222	**100,91%**	222	**100,91%**	222	**100,91%**
6	Xây dựng cống thoát nước hẻm 161, khu 5	460	443	367	**79,78%**	367	**79,78%**	367	**79,78%**	367	**79,78%**	443	**96,30%**	443	**96,30%**	443	**96,30%**
7	Xây dựng hệ thống thoát nước Hẻm 312 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 3	2.170	2.050	1.136	**52,33%**	1.136	**52,33%**	1.136	**52,33%**	1.136	**52,33%**	2.050	**94,47%**	2.050	**94,47%**	2.050	**94,47%**
8	Xây dựng hệ thống thoát nước Hẻm 370 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 3	970	927	776	**79,97%**	776	**79,97%**	776	**79,97%**	776	**79,97%**	927	**95,57%**	927	**95,57%**	927	**95,57%**
9	Xây dựng hệ thống thoát nước Hẻm 244/37 Phú Lợi, Khu phố 5	1.050	1.002	836	**79,58%**	836	**79,58%**	836	**79,58%**	836	**79,58%**	1.002	**95,43%**	1.002	**95,43%**	1.002	**95,43%**
10	Xây dựng hệ thống thoát nước Hẻm 172/39 Trần Văn Ơn, Khu phố 5	1.850	1.739	966	**52,19%**	966	**52,19%**	966	**52,19%**	966	**52,19%**	1.739	**94,00%**	1.739	**94,00%**	1.739	**94,00%**
11	Xây dựng hệ thống thoát nước Hẻm 82 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 8	1.100	1.023	857	**77,89%**	857	**77,89%**	857	**77,89%**	857	**77,89%**	1.023	**93,00%**	1.023	**93,00%**	1.023	**93,00%**
12	Xây dựng hệ thống thoát nước Hẻm 136 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 8	650	626	524	**80,63%**	524	**80,63%**	524	**80,63%**	524	**80,63%**	626	**96,31%**	626	**96,31%**	626	**96,31%**
13	Xây dựng hệ thống thoát nước Đường Tổ 3+4+5 Khu phố 4	1.070	1.015	850	**79,42%**	850	**79,42%**	850	**79,42%**	850	**79,42%**	1.015	**94,86%**	1.015	**94,86%**	1.015	**94,86%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
14	Xây dựng hệ thống thoát nước Hẻm 74 Đại lộ Bình Dương, Khu phố 7	2.070	1.993	1.114	**53,84%**	1.114	**53,84%**	1.114	**53,84%**	1.114	**53,84%**	1.993	**96,28%**	1.993	**96,28%**	1.993	**96,28%**
15	Xây dựng cống thoát nước hẻm 288/11, khu 7	1.150	1.050	879	**76,46%**	879	**76,46%**	879	**76,46%**	879	**76,46%**	1.050	**91,30%**	1.050	**91,30%**	1.050	**91,30%**
16	Xây dựng cống thoát nước hẻm 15, đường Lê Thị Trung, khu 2	600	542	453	**75,57%**	453	**75,57%**	453	**75,57%**	453	**75,57%**	542	**90,33%**	542	**90,33%**	542	**90,33%**
17	Nâng cấp hẻm 48/4. Đường Nguyễn Bình, khu phố 3	1.000	716	600	**59,97%**	600	**59,97%**	600	**59,97%**	600	**59,97%**	716	**71,60%**	716	**71,60%**	716	**71,60%**
18	Xây dựng cống thoát nước hẻm 232, khu 7	750	623	521	**69,51%**	521	**69,51%**	521	**69,51%**	521	**69,51%**	623	**83,07%**	623	**83,07%**	623	**83,07%**
19	Nâng cấp hẻm 633 đường Phú Lợi, khu phố 9	2.950	2.366	658	**22,29%**	1.479	**50,15%**	1.479	**50,15%**	1.479	**50,15%**	1.479	**50,15%**	2.366	**80,20%**	2.366	**80,20%**
1.3	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	**4.000**	**28.310**	**2.481**	**62,03%**	**2.529**	**63,23%**	**5.531**	**138,28%**	**5.531**	**138,28%**	**5.531**	**138,28%**	**14.924**	**373,10%**	**28.310**	**707,75%**
1	Cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn	500	4.767	337	**67,40%**	342	**68,40%**	775	**155,00%**	775	**155,00%**	775	**155,00%**	4.767	**953,40%**	4.767	**953,40%**
2	Xây dựng hệ thống thoát nước, cải tạo nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Phú Lợi giai đoạn 1	500	3.111	498	**99,60%**	498	**99,60%**	1.339	**267,80%**	1.339	**267,80%**	1.339	**267,80%**	1.339	**267,80%**	3.111	**622,20%**
3	Xây dựng Trung tâm hành chính công phường	500	4.210	501	**100,20%**	510	**102,00%**	977	**195,40%**	977	**195,40%**	977	**195,40%**	4.210	**842,00%**	4.210	**842,00%**
4	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Bình	500	7.122	206	**41,20%**	206	**41,20%**	775	**155,00%**	775	**155,00%**	775	**155,00%**	775	**155,00%**	7.122	**1424,40%**
5	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn phường	500	6.037	329	**65,80%**	329	**65,80%**	770	**154,00%**	770	**154,00%**	770	**154,00%**	770	**154,00%**	6.037	**1207,40%**
6	Đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa Văn phòng các khu phố	500	638	227	**45,40%**	227	**45,40%**	227	**45,40%**	227	**45,40%**	227	**45,40%**	638	**127,60%**	638	**127,60%**
7	Xây dựng các công viên, hoa viên trên địa bàn	500	584	281	**56,20%**	281	**56,20%**	284	**56,80%**	284	**56,80%**	284	**56,80%**	584	**116,80%**	584	**116,80%**
8	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến hẻm	500	1.841	102	**20,40%**	136	**27,20%**	384	**76,80%**	384	**76,80%**	384	**76,80%**	1.841	**368,20%**	1.841	**368,20%**
170	**Ủy ban nhân dân phường Chánh Hiệp**	**24.846**	**24.846**	**0**	**0,00%**	**4.786**	**19,26%**	**17.836**	**71,79%**	**21.036**	**84,67%**	**23.416**	**94,24%**	**24.186**	**97,34%**	**24.846**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: ngân sách Thành phố tập trung**	**4.200**	**4.200**	**-**	**0,00%**	**1.000**	**23,81%**	**2.600**	**61,90%**	**4.100**	**97,62%**	**4.200**	**100,00%**	**4.200**	**100,00%**	**4.200**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**4.000**	**4.000**	**-**	**0,00%**	**1.000**	**25,00%**	**2.500**	**62,50%**	**4.000**	**100,00%**	**4.000**	**100,00%**	**4.000**	**100,00%**	**4.000**	**100,00%**
1	Đầu tư cơ sở vật chất Khu làng nghề (Khu 5,42 ha)	4.000	4000	0	**0,00%**	1000	**25,00%**	2500	**62,50%**	4000	**100,00%**	4000	**100,00%**	4000	**100,00%**	4000	**100,00%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**200**	**200**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**100**	**50,00%**	**100**	**50,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Mở mới đường đê bao dọc rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Bảo tồn và phát triển làng nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng đường Lò Lu)	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
3	Mở mới trục đường từ Phan Đăng Lưu đến Lê Chí Dân (giao nhau với đường ĐX 144 thành ngã tư), phường Tương Bình Hiệp	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Đường ĐX81-D4 (từ ĐLBD kết nối khu bệnh viện 1,500 giường), phường Định Hòa	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
5	Xây dựng mới trạm y tế phường Chánh Hiệp	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
6	Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích cấp thành phố đình Tương Bình Hiệp, phường Chánh Hiệp	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
7	Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích cấp thành phố Lò lu Đại Hưng, phường Chánh Hiệp	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
II	**Tên nguồn vốn: ngân sách bổ sung có mục tiêu**	**20.646**	**20.646**	**-**	**0,00%**	**3.786**	**18,34%**	**15.236**	**73,80%**	**16.936**	**82,03%**	**19.216**	**93,07%**	**19.986**	**96,80%**	**20.646**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**106**	**106**	**-**	**0,00%**	**106**	**100,00%**	**106**	**100,00%**	**106**	**100,00%**	**106**	**100,00%**	**106**	**100,00%**	**106**	**100,00%**
1	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường tổ 11, khu 2	57	57	0	**0,00%**	57	**100,00%**	57	**100,00%**	57	**100,00%**	57	**100,00%**	57	**100,00%**	57	**100,00%**
2	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường tổ 63, khu 5	27	27	0	**0,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**	27	**100,00%**
3	Nâng cấp nhựa và xây dựng hệ thống thoát nước GL BNT (ĐX 107)	22	22	0	**0,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**
2	**Dự án khởi công mới**	**18.530**	**18.530**	**-**	**0,00%**	**3.000**	**16,19%**	**13.550**	**73,12%**	**15.250**	**82,30%**	**17.400**	**93,90%**	**17.870**	**96,44%**	**18.530**	**100,00%**
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường Chánh Hiệp	1.410	1410	0	**0,00%**	200	**14,18%**	1100	**78,01%**	1200	**85,11%**	1300	**92,20%**	1350	**95,74%**	1410	**100,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường Chánh Hiệp	1.070	1070	0	**0,00%**	200	**18,69%**	800	**74,77%**	900	**84,11%**	1000	**93,46%**	1070	**100,00%**	1070	**100,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở và xây dựng mới đường Pitch, Trung tâm văn hóa phường Chánh Hiệp	1.440	1440	0	**0,00%**	200	**13,89%**	1050	**72,92%**	1150	**79,86%**	1350	**93,75%**	1350	**93,75%**	1440	**100,00%**
4	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các Trường học trên địa bàn phường Chánh Hiệp	6.020	6020	0	**0,00%**	1000	**16,61%**	4500	**74,75%**	5000	**83,06%**	5700	**94,68%**	5700	**94,68%**	6020	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
5	Xây dựng bê tông nhựa các tuyến đường trên địa bàn phường Chánh Hiệp	3.115	3115	0	**0,00%**	700	**22,47%**	2200	**70,63%**	2500	**80,26%**	2900	**93,10%**	3115	**100,00%**	3115	**100,00%**
6	Nâng cấp, mở rộng trạm trung chuyển rác phường Chánh Hiệp	1.985	1985	0	**0,00%**	300	**15,11%**	1400	**70,53%**	1700	**85,64%**	1850	**93,20%**	1985	**100,00%**	1985	**100,00%**
7	Xây dựng các công viên trên địa bàn phường Chánh Hiệp	3.490	3490	0	**0,00%**	400	**11,46%**	2500	**71,63%**	2800	**80,23%**	3300	**94,56%**	3300	**94,56%**	3490	**100,00%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu**	**2.010**	**2.010**	**-**	**0,00%**	**680**	**33,83%**	**1.580**	**78,61%**	**1.580**	**78,61%**	**1.710**	**85,07%**	**2.010**	**100,00%**	**2.010**	**100,00%**
1	Xây dựng Hội trường và Kho lưu trữ trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Chánh Hiệp	100	100	0	**0,00%**	80	**80,00%**	80	**80,00%**	80	**80,00%**	80	**80,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường Tương Bình Hiệp (cũ)	220	220	0	**0,00%**	100	**45,45%**	170	**77,27%**	170	**77,27%**	200	**90,91%**	220	**100,00%**	220	**100,00%**
3	Nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường Chánh Mỹ (cũ)	220	220	0	**0,00%**	100	**45,45%**	180	**81,82%**	180	**81,82%**	180	**81,82%**	220	**100,00%**	220	**100,00%**
4	Nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn khu phố 1,2,3,4 phường Định Hòa (cũ)	610	610	0	**0,00%**	200	**32,79%**	450	**73,77%**	450	**73,77%**	550	**90,16%**	610	**100,00%**	610	**100,00%**
5	Nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường Hiệp An (cũ)	230	230	0	**0,00%**	50	**21,74%**	200	**86,96%**	200	**86,96%**	200	**86,96%**	230	**100,00%**	230	**100,00%**
6	Kiên cố, chỉnh trang các tuyến Suối, kênh, rạch trên địa bàn phường Chánh Hiệp	200	200	0	**0,00%**	50	**25,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
7	Nâng cấp đường Truông Bồng Bông	200	200	0	**0,00%**	50	**25,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	200,00	**100,00%**	200,00	**100,00%**
8	Nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn khu phố 5,6,7,8 phường Định Hòa (cũ)	230	230	0	**0,00%**	50	**21,74%**	200	**86,96%**	200	**86,96%**	200	**86,96%**	230	**100,00%**	230	**100,00%**
171	**Ủy ban nhân dân phường Tây Nam**	**57.662**	**57.662**	**11.059**	**19,18%**	**17.800**	**30,87%**	**40.750**	**70,67%**	**44.250**	**76,74%**	**49.750**	**86,28%**	**57.662**	**100,00%**	**57.662**	**100,00%**
	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho xã, phường	**57.662**	**57.662**	**11.059**	**19,18%**	**17.800**	**30,87%**	**40.750**	**70,67%**	**44.250**	**76,74%**	**49.750**	**86,28%**	**57.662**	**100,00%**	**57.662**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**57.662**	**57.662**	**11.059**	**19,18%**	**17.800**	**30,87%**	**40.750**	**70,67%**	**44.250**	**76,74%**	**49.750**	**86,28%**	**57.662**	**100,00%**	**57.662**	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường và xây dựng hệ thống thoát nước khu phố Kiến An, khu phố Hố Cạn, phường Tây Nam	11.594	11.594	2544	**21,94%**	3.500	**30,19%**	9.000	**77,63%**	9.500	**81,94%**	11.000	**94,88%**	11.594	**100,00%**	11.594	**100,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường khu phố Lê Danh Cát, phường Tây Nam	9.265	9.265	1000	**10,79%**	2.000	**21,59%**	6.000	**64,76%**	7.000	**75,55%**	7.500	**80,95%**	9.265	**100,00%**	9.265	**100,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường khu phố Suối Cát, phường Tây Nam	13.147	13.147	2000	**15,21%**	3.500	**26,62%**	9.000	**68,46%**	9.500	**72,26%**	11.000	**83,67%**	13.147	**100,00%**	13.147	**100,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Khu phố Rạch Kiến, Khu phố Gò Mối, Khu phố Xóm Lẫm, phường Tây Nam	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Khu phố Chợ, phường Tây Nam	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Khu phố Xóm Bưng, Khu phố Bưng Còng, phường Tây Nam	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Khu phố An Thành, Khu phố Lồ Ô, phường Tây Nam	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
8	Xây dựng Công viên xanh, khu sinh hoạt Văn hóa, thể thao cộng đồng phường Tây Nam	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
9	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường Tây Nam	8.057	8.057	3.097	**38,44%**	4.000	**49,65%**	5.500	**68,26%**	6.000	**74,47%**	7.000	**86,88%**	8.057	**100,00%**	8.057	**100,00%**
10	Nâng cấp, sửa chữa điểm Trạm Y tế phường Tây Nam	4.731	4.731	550	**11,63%**	1.550	**32,76%**	3.000	**63,41%**	3.500	**73,98%**	4.000	**84,55%**	4.731	**100,00%**	4.731	**100,00%**
11	Sửa chữa, nâng cấp các Trường Mầm non và Tiểu học trên địa bàn phường Tây Nam	10.618	10.618	1.618	**15,24%**	3.000	**28,25%**	8.000	**75,34%**	8.500	**80,05%**	9.000	**84,76%**	10.618	**100,00%**	10.618	**100,00%**
172	**Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh**	**323.576**	**253.085**	**12.438**	**3,84%**	**21.729**	**6,72%**	**43.922**	**13,57%**	**81.460**	**25,17%**	**116.257**	**35,93%**	**209.132**	**64,63%**	**253.085**	**78,22%**
I	**Nguồn vốn Ngân sách thành phố**	**92.776**	**22.285**	**162**	**0,17%**	**264**	**0,28%**	**8.680**	**9,36%**	**13.170**	**14,20%**	**18.160**	**19,57%**	**22.285**	**24,02%**	**22.285**	**24,02%**
	Dự án chuyển tiếp	**92.776**	**22.285**	**162**	**0,17%**	**264**	**0,28%**	**8.680**	**9,36%**	**13.170**	**14,20%**	**18.160**	**19,57%**	**22.285**	**24,02%**	**22.285**	**24,02%**
2	Xây dựng mới trường Mầm non Sơn Ca	55.455	1.885	0	**0,00%**	0	**0,00%**	280	**0,50%**	770	**1,39%**	1.760	**3,17%**	1.885	**3,40%**	1.885	**3,40%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Xây dựng mới trường THPT Đông Thạnh	37.321	20.400	162	**0,43%**	264	**0,71%**	8.400	**22,51%**	12400	**33,23%**	16.400	**43,94%**	20.400	**54,66%**	20.400	**54,66%**
II	**Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu**	**230.800**	**230.800**	**12.276**	**5,32%**	**21.465**	**9,30%**	**35.242**	**15,27%**	**68.290**	**29,59%**	**98.097**	**42,50%**	**186.847**	**80,96%**	**230.800**	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**230.800**	**230.800**	**12.276**	**5,32%**	**21.465**	**9,30%**	**35.242**	**15,27%**	**68.290**	**29,59%**	**98.097**	**42,50%**	**186.847**	**80,96%**	**230.800**	**100,00%**
1	Xây dựng công viên cạnh trường THCS Thới Tam Thôn 1 (III-5)	40.100	40.100	850	**2,12%**	850	**2,12%**	850	**2,12%**	850	**2,12%**	12.000	**29,93%**	30000	**74,81%**	40100	**100,00%**
2	Kiên cố hóa rạch Bến Trại đoạn còn lại	25100	25100	1600	**6,37%**	1600	**6,37%**	3.100	**12,35%**	3100	**12,35%**	3.100	**12,35%**	24000	**95,62%**	25100	**100,00%**
3	Đầu tư hệ thống thoát nước đường ĐT 7-1, ĐT 7-2 + Nhánh	19.000	19.000	343,38	**1,81%**	343,38	**1,81%**	976	**5,13%**	975,58	**5,13%**	6.000	**31,58%**	6000	**31,58%**	19000	**100,00%**
4	Cải tạo, kiên cố hóa rạch Cả Bán (đoạn còn lại, từ rạch Bà Mễn đến đường Nhị Bình 4)	15.700	15.700	1116	**7,11%**	1116	**7,11%**	1.959	**12,48%**	15700	**100,00%**	15.700	**100,00%**	15700	**100,00%**	15700	**100,00%**
5	Nâng cấp, sửa chữa đường Đông Thạnh 8- 1	15.400	15.400	747	**4,85%**	5046	**32,77%**	5.046	**32,77%**	5046	**32,77%**	10.000	**64,94%**	10000	**64,94%**	15400	**100,00%**
6	Kiên cố hóa rạch Bảy Nhị	15100	15100	1000	**6,62%**	1000	**6,62%**	2.100	**13,91%**	2100	**13,91%**	2.100	**13,91%**	14000	**92,72%**	15100	**100,00%**
7	Nâng cấp, sửa chữa đường Đông Thạnh 2-3-1 và đường Đông Thạnh 1 -5	14.500	14.500	753	**5,19%**	4708	**32,47%**	4.708	**32,47%**	4708	**32,47%**	9.887	**68,19%**	9887	**68,19%**	14500	**100,00%**
8	Nâng cấp, sửa chữa đường Nhị Bình 7 và đường Nhị Bình 18	14.300	14.300	896	**6,27%**	1717	**12,01%**	1.717	**12,01%**	14300	**100,00%**	14.300	**100,00%**	14300	**100,00%**	14300	**100,00%**
9	Kiên cố hóa rạch Nhà Lầu và rạch Mười Đờn	14100	14100	692,173	**4,91%**	692,173	**4,91%**	2.500	**17,73%**	2500	**17,73%**	2.500	**17,73%**	14100	**100,00%**	14100	**100,00%**
10	Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thạnh	13.100	13.100	1721	**13,14%**	1835	**14,01%**	1.949	**14,88%**	4180	**31,91%**	4.180	**31,91%**	4460	**34,05%**	13100	**100,00%**
11	Kiên cố hóa rạch Cầu Kinh, kết hợp xây dựng đường dọc kênh	12100	12100	591,8	**4,89%**	591,8	**4,89%**	2.000	**16,53%**	2000	**16,53%**	2.000	**16,53%**	12100	**100,00%**	12100	**100,00%**
12	Kiên cố hóa rạch Cầu Bà Năm	12100	12100	428,503	**3,54%**	428,503	**3,54%**	2.000	**16,53%**	2000	**16,53%**	2.000	**16,53%**	12100	**100,00%**	12100	**100,00%**
13	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trung Đông 7, xã Thới Tam Thôn (nay là xã Đông Thạnh)	9.100	9.100	500	**5,49%**	500	**5,49%**	3.100	**34,07%**	5200	**57,14%**	7.200	**79,12%**	9100	**100,00%**	9100	**100,00%**
14	Đầu tư hệ thống thoát nước đường Thới Tứ 2 và đường Tam Đông 1	8100	8100	430,469	**5,31%**	430,469	**5,31%**	2.630	**32,47%**	2630,469	**32,47%**	4.130	**50,99%**	8100	**100,00%**	8100	**100,00%**
15	Xây dựng công viên CX-4 xã Thới Tam Thôn (cũ)	3000	3000	607	**20,23%**	607	**20,23%**	607	**20,23%**	3000	**100,00%**	3.000	**100,00%**	3000	**100,00%**	3000	**100,00%**
173	**Ủy ban nhân dân phường Chánh Hưng**	**234.060**	**250.124**	**149.154**	**63,72%**	**169.435**	**72,39%**	**174.651**	**74,62%**	**197.983**	**84,59%**	**219.476**	**93,77%**	**244.061**	**104,27%**	**250.124**	**106,86%**
I	**Nguồn vốn NSTP tập trung**	**232.350**	**231.859**	**148.079**	**63,73%**	**168.360**	**72,46%**	**171.901**	**73,98%**	**195.233**	**84,03%**	**204.451**	**87,99%**	**228.521**	**98,35%**	**231.859**	**99,79%**
I.1	**Dự án chuyển tiếp**	**154.300**	**143.106**	**85.453**	**55,38%**	**101.734**	**65,93%**	**105.275**	**68,23%**	**122.607**	**79,46%**	**125.825**	**81,55%**	**141.768**	**91,88%**	**143.106**	**92,75%**
1	Xây dựng tuyến kè, đường giao thông nội bộ kết hợp mảng xanh hai bên bờ rạch Ụ Cây Quận 8	32	32	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**	32	**100,00%**
2	Xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 Quận 8	151	151	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	151	**100,00%**	151	**100,00%**	151	**100,00%**
3	Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới)	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông	1.100	1.073	0	**0,00%**	403	**36,64%**	403	**36,64%**	403	**36,64%**	403	**36,64%**	1.073	**97,55%**	1.073	**97,55%**
5	Đường nối Chánh Hưng -Rạch Sông Sáng Quận 8	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
6	Xây dựng đường D8 (đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6)	724	724	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	724	**100,00%**	724	**100,00%**
7	Xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Thái Hưng Phường 4, Quận 8	400	400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
8	Chống ngập cụm đường số 318, 320, 332 Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8	210	44	44	**20,95%**	44	**20,95%**	44	**20,95%**	44	**20,95%**	44	**20,95%**	44	**20,95%**	44	**20,95%**
9	Cải tạo, nâng cấp Công viên Dạ Nam Phường 3 Quận 8	260	260	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	260	**100,00%**	260	**100,00%**
10	Xây dựng mới trường Tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8	520	520	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	520	**100,00%**	520	**100,00%**
11	Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8.	2.014	2.014	1.803	**89,52%**	1.803	**89,52%**	1.803	**89,52%**	1.803	**89,52%**	1.803	**89,52%**	2.014	**100,00%**	2.014	**100,00%**
12	Xây dựng đường vào trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
13	Xây dựng mở rộng trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Trường Trung học cơ sở Dương Bá Trạc	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
15	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
16	Sửa chữa, cải tạo, mở rộng Nhà thiếu nhi Quận 8	419	419	419	**100,00%**	419	**100,00%**	419	**100,00%**	419	**100,00%**	419	**100,00%**	419	**100,00%**	419	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình	7.420	6.950	0	**0,00%**	1.809	**24,38%**	1.809	**24,38%**	1.809	**24,38%**	1.809	**24,38%**	6.950	**93,67%**	6.950	**93,67%**
2	Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân	6.400	9.137	3.447	**53,86%**	3.447	**53,86%**	4.647	**72,61%**	8.147	**127,30%**	8.947	**139,80%**	9.137	**142,77%**	9.137	**142,77%**
3	Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 8).	9.100	8.258	1.048	**11,52%**	3.382	**37,16%**	3.882	**42,66%**	8.073	**88,71%**	8.258	**90,75%**	8.258	**90,75%**	8.258	**90,75%**
4	Chống ngập cụm đường Trần Thị Nơi, Phạm Thị Tánh, Châu Thị Hóa (Đoạn từ Cao Lỗ đến Võ Liêm Sơn), Hẻm 42 đường 643 Tạ Quang Bửu, Võ Liêm Sơn (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Châu Thị Hóa), Phạm Nhữ Tăng (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Châu Thị Hóa), Đường A1, A2, A3, A4, Quận 8	3.000	2.960	2.500	**83,33%**	2.500	**83,33%**	2.500	**83,33%**	2.500	**83,33%**	2.500	**83,33%**	2.960	**98,67%**	2.960	**98,67%**
5	Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học cơ sở Chánh Hưng	47.300	43.535	37.197	**78,64%**	42.197	**89,21%**	42.197	**89,21%**	42.197	**89,21%**	42.197	**89,21%**	43.197	**91,33%**	43.535	**92,04%**
6	Cải tạo, mở rộng nhà thi đấu của Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8	41.400	40.400	28.381	**68,55%**	34.116	**82,41%**	34.116	**82,41%**	38.116	**92,07%**	38.116	**92,07%**	40.400	**97,58%**	40.400	**97,58%**
7	Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc - nghệ thuật Chùa Sắc tứ Huệ Lâm	24.600	18.514	6.873	**27,94%**	6.873	**27,94%**	6.873	**27,94%**	12.514	**50,87%**	14.514	**59,00%**	17.514	**71,20%**	18.514	**75,26%**
8	Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân Phường 5	6.200	5.815	3.741	**60,34%**	3.741	**60,34%**	5.582	**90,03%**	5.582	**90,03%**	5.582	**90,03%**	5.815	**93,79%**	5.815	**93,79%**
9	Chống ngập đường xung quanh chợ Phạm Thế Hiển Phường 4	2.150	1.000	0	**0,00%**	1.000	**46,51%**	1.000	**46,51%**	1.000	**46,51%**	1.000	**46,51%**	1.000	**46,51%**	1.000	**46,51%**
I.2	**Dự án khởi công mới**	**74.950**	**88.623**	**62.626**	**83,56%**	**66.626**	**88,89%**	**66.626**	**88,89%**	**72.626**	**96,90%**	**78.626**	**104,90%**	**86.623**	**115,57%**	**88.623**	**118,24%**
1	Xây dựng mới Trường Mầm non Phường 4, Quận 8	74.950	88.623	62.626	**83,56%**	66.626	**88,89%**	66.626	**88,89%**	72.626	**96,90%**	78.626	**104,90%**	86.623	**115,57%**	88.623	**118,24%**
I.3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**3.100**	**130**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**130**	**4,19%**	**130**	**4,19%**
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Xây dựng cầu, đường Tạ Quang Bửu, Phường Chánh Hưng kết nối với đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7; gồm các dự án thành phần:	100	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Nâng cấp, mở rộng đường Tám Danh, Phường 4	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
3	Nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Ngọc Quang, Phường 4	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
4	Xây dựng cầu đường kết nối từ đường Cao Lỗ qua đường Trần Tuấn Khải Quận 5	100	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
5	Xây dựng đường Cao Lỗ nối dài kết nối với đường Nguyễn Văn Linh	100	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
6	Nâng cấp, chống ngập cụm hẻm 54 - 409 Rạch Ụ Cây	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
7	Nâng cấp cụm hẻm 314 Âu Dương Lân và 219 Tạ Quang Bửu	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
8	Nâng cấp mở rộng đường Lưu Quý Kỳ	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
9	Nâng cấp mở rộng đường Dã Tượng	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
10	Nâng cấp cụm hẻm 441 - 493 Hưng Phú	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
11	Nâng cấp mở rộng đường Võ Trứ	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
12	Nâng cấp cụm hẻm nối Ba Đình - Hưng Phú	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
13	Nâng cấp cụm hẻm 769 Phạm Thế Hiển	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
14	Xây dựng đường vào cụm 03 trường học Phường 4 Quận 8	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
15	Nâng cấp mở rộng đường Huỳnh Thị Phụng, Phường 4	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
16	Nâng cấp, mở rộng đường Ba Đình	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
17	Nâng cấp cụm hẻm 159 Dạ Nam	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
18	Nâng cấp đường Trần Văn Thành	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
19	Nâng cấp cụm hẻm 28 Dương Bá Trạc	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
20	Xây dựng khu nhà ở tái định cư tại khu đất số 400 Nguyễn Duy, Phường Chánh Hưng	1.000	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**5,00%**	50	**5,00%**
21	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị rạch Ông Nhỏ (đoạn từ đường Cao Lỗ đến cầu kênh Xáng) Phường Chánh Hưng, gồm các dự án thành phần:	100	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
22	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị bờ Tây rạch Ông Nhỏ Phường Chánh Hưng, gồm các dự án thành phần:	100	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho xã, phường, đặc khu**	**1.710**	**18.265**	**1.075**	**62,87%**	**1.075**	**62,87%**	**2.750**	**160,82%**	**2.750**	**160,82%**	**15.025**	**878,65%**	**15.540**	**908,77%**	**18.265**	**1068,13%**
a	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.710**	**18.265**	**1.075**	**62,87%**	**1.075**	**62,87%**	**2.750**	**160,82%**	**2.750**	**160,82%**	**15.025**	**878,65%**	**15.540**	**908,77%**	**18.265**	**1068,13%**
1	Cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Vàm Cỏ Đông Phường 4, Quận 8	350	5900	350	**100,00%**	350	**100,00%**	900	**257,14%**	900	**257,14%**	5.000	**1428,57%**	5.000	**1428,57%**	5.900	**1685,71%**
2	Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Trần Danh Lâm, Quận 8	350	5925	350	**100,00%**	350	**100,00%**	925	**264,29%**	925	**264,29%**	5.025	**1435,71%**	5.025	**1435,71%**	5.925	**1692,86%**
3	Cải tạo, mở rộng Trường Mầm non Vành Khuyên	375	5925	375	**100,00%**	375	**100,00%**	925	**246,67%**	925	**246,67%**	5.000	**1333,33%**	5.000	**1333,33%**	5.925	**1580,00%**
4	Trường Tiểu học Phường 4, Quận 8	10	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
5	Xây dựng, mở rộng trụ sở UBND Phường Chánh Hưng	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
6	Lắp đặt mới hệ thống loa phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông kết nối với hệ thống thông tin nguồn thành phố	5	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**100,00%**	5	**100,00%**
7	Lắp đặt camera trên địa bàn phường Chánh Hưng	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Xây dựng Trạm y tế phường Chánh Hưng	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Cải tạo Trung tâm Y tế khu vực Bình Đông (trụ sở 2 tại số 7-9 Dương Bạch Mai) thành Trụ sở cơ quan hành chính phường Chánh Hưng, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Chánh Hưng và Tổ địa bàn thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Sửa chữa 04 điểm Trạm y tế phường Chánh Hưng	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Nâng cấp đường Đặng Chất phường Chánh Hưng	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Nâng cấp đường Bùi Điền phường Chánh Hưng	100	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	5	**5,00%**	5	**5,00%**
13	Chuyển đổi công năng sử dụng trụ sở Quận ủy Quận 8 thành trường Mầm non	5	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
14	Chuyển đổi công năng sử dụng trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8 thành trường liên cấp (cấp 1 và cấp 2)	5	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
15	Cải tạo khối D trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8 thành Trung tâm phục vụ hành chính công Phường Chánh Hưng và Tổ địa bàn thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công	5	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
174	**Ủy ban nhân dân phường Bình Đông**	**266.100**	**266.100**	**168.050**	**63,15%**	**188.050**	**70,67%**	**201.424**	**75,69%**	**221.500**	**83,24%**	**221.500**	**83,24%**	**266.100**	**100,00%**	**266.100**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn NSTP tập trung**	**256.600**	**256.600**	**166.726**	**64,98%**	**186.726**	**72,77%**	**200.000**	**77,94%**	**212.000**	**82,62%**	**212.000**	**82,62%**	**256.600**	**100,00%**	**256.600**	**100,00%**
a	**Dự án chuyển tiếp**	**255.000**	**255.800**	**166.726**	**65,38%**	**186.726**	**73,23%**	**200.000**	**78,43%**	**212.000**	**83,14%**	**212.000**	**83,14%**	**255.800**	**100,31%**	**255.800**	**100,31%**
1	Xây dựng đường D4 (đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu, phường 6)	221.000	221.800	166.726	**75,44%**	186.726	**84,49%**	200.000	**90,50%**	212.000	**95,93%**	212.000	**95,93%**	221.800	**100,36%**	221.800	**100,36%**
2	Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7 Quận 8	34.000	34.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	34.000	**100,00%**	34.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
b	**Dự án khởi công mới**	**800**	**800**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**800**	**100,00%**	**800**	**100,00%**
3	Xây dựng đường N5 Phường 6 Quận 8	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Minh Trực, Phường 6 (đoạn từ hẻm 1795 Phạm Thế Hiển đến đường Bình Tiên), Quận 8	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Xây mới cầu đường kết nối từ Phạm Thế Hiển qua Khu dân cư Conic	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Xây dựng mới đường Lê Bôi nối dài (đoạn từ Trịnh Quang Nghị đến Khu dân cư Phú Lợi)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Xây dựng một phần đường D10 (từ đường vào Trung tâm Y tế Quận 8 đến đường Bùi MinhTrực)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Minh Trực giai đoạn 2 (từ đường D8 đến đường Bông Sao)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Xây dựng đường nối từ Phạm Thế Hiển ra Nguyễn Văn Linh phường Bình Đông (đoạn dưới cầu Cần Giuộc)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Xây dựng cầu, đường Tạ Quang Bửu 2 phường Bình Đông	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
c	**Dự án đề xuất không tiếp tục thực hiện (điều hòa vốn đã giao sang dự án khác có khả năng thực hiện)**	**800**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng hẻm 2385 Phạm Thế Hiển theo quy hoạch (đoạn từ cuối đường Tạ Quang Bửu đến Phạm Thế Hiển)	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Xây dựng công viên, mảng xanh tại Khu đất tại Đồn Nhật và khu đất cạnh Đồn Nhật phường Bình Đông	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Xây dựng đường kết nối từ đường số 1 đến đường số 3 Khu dân cư Bình Điền	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
4	Nâng cấp, chống ngập cụm hẻm 3441 - 3466 kết nối đường Phạm Thế Hiển	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
5	Nâng cấp cụm hẻm 1929 - 1951 - 1989 kết nối đường Phạm Thế Hiển	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
6	Nâng cấp cụm hẻm 2009 - 2067 kết nối đường Phạm Thế Hiển	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
7	Nâng cấp đường vào Trường mầm non Thỏ Ngọc	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
8	Nâng cấp, mở rộng hẻm 432 Bùi Minh Trực và một phần hẻm 1795 Phạm Thế Hiển (kết nối đường Bùi Minh Trực ra Phạm Thế Hiển)	100	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho xã, phường, đặc khu**	**9.500**	**9.500**	**1.324**	**13,94%**	**1.324**	**13,94%**	**1.424**	**14,99%**	**9.500**	**100,00%**	**9.500**	**100,00%**	**9.500**	**100,00%**	**9.500**	**100,00%**
a	**Dự án khởi công mới**	**8.300**	**8.300**	**350**	**4,22%**	**350**	**4,22%**	**350**	**4,22%**	**8.300**	**100,00%**	**8.300**	**100,00%**	**8.300**	**100,00%**	**8.300**	**100,00%**
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường Bình Đông	1000	1.000	50	**5,00%**	50	**5,00%**	50	**5,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
2	Đầu tư hệ thống trang thiết bị thông tin - truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông kết nối với hệ thống thông tin nguồn thành phố	1500	1.500	50	**3,33%**	50	**3,33%**	50	**3,33%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Đông	1400	1.400	50	**3,57%**	50	**3,57%**	50	**3,57%**	1.400	**100,00%**	1.400	**100,00%**	1.400	**100,00%**	1.400	**100,00%**
4	Nâng cấp cụm hẻm 2009 - 2067 kết nối đường Phạm Thế Hiển	1000	1.000	50	**5,00%**	50	**5,00%**	50	**5,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
5	Nâng cấp, chống ngập cụm hẻm 3441 - 3466 kết nối đường Phạm Thế Hiển	1200	1.200	50	**4,17%**	50	**4,17%**	50	**4,17%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**
6	Nâng cấp cụm hẻm 1929 - 1951 - 1989 kết nối đường Phạm Thế Hiển	1000	1.000	50	**5,00%**	50	**5,00%**	50	**5,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
7	Nâng cấp đường vào Trường mầm non Thỏ Ngọc	1200	1.200	50	**4,17%**	50	**4,17%**	50	**4,17%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**	1.200	**100,00%**
b	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.200**	**1.200**	**974**	**81,17%**	**974**	**81,17%**	**1.074**	**89,50%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**	**1.200**	**100,00%**
8	Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Bình Đông	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Dự án Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Trường THCS Phan Đăng Lưu	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
10	Dự án Nâng cấp cải tạo Trường mầm non Thỏ Ngọc	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
11	Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Đông	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Xây dựng Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Đông	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Đầu tư tu bổ, tôn tạo, chống ngập Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Đình Bình Đông	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Nâng cấp, mở rộng hẻm 432 Bùi Minh Trực và một phần hẻm 1795 Phạm Thế Hiển (kết nối đường Bùi Minh Trực ra Phạm Thế Hiển)	500	500	374	**74,80%**	374	**74,80%**	374	**74,80%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
15	Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Trường Sương Nguyệt Anh	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
175	**Ủy ban nhân dân phường An Nhơn**	**6.745**	**62.850**	**500**	**7,41%**	**6.200**	**91,92%**	**7.450**	**110,45%**	**7.450**	**110,45%**	**46.000**	**681,99%**	**62.850**	**931,80%**	**62.850**	**931,80%**
	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu	**6.745**	**62.850**	**500**	**7,41%**	**6.200**	**91,92%**	**7.450**	**110,45%**	**7.450**	**110,45%**	**46.000**	**681,99%**	**62.850**	**931,80%**	**62.850**	**931,80%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**480**	**47.500**	**450**	**93,75%**	**450**	**93,75%**	**1.700**	**354,17%**	**1.700**	**354,17%**	**35.450**	**7385,42%**	**47.500**	**9895,83%**	**47.500**	**9895,83%**
1	Mở rộng đường số 2 , phường An Nhơn (BT: 262; XL: 30)	50	1.050	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	1.050	**2100,00%**	1.050	**2100,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo mặt hèm và hệ thống thoát nước phường An Nhơn	50	7.300	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	6.550	**13100,00%**	7.300	**14600,00%**	7.300	**14600,00%**
3	Cải tạo nâng cấp Công viên 15/10, phường An Nhơn	50	1.300	50	**100,00%**	50	**100,00%**	1.300	**2600,00%**	1.300	**2600,00%**	1.300	**2600,00%**	1.300	**2600,00%**	1.300	**2600,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo trường THCS Nguyễn Văn Nghi	50	7.050	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	7.050	**14100,00%**	7.050	**14100,00%**	7.050	**14100,00%**
5	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND, Ủy ban MTTQ VN phường, Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường An Nhơn	80	9.350	50	**62,50%**	50	**62,50%**	50	**62,50%**	50	**62,50%**	50	**62,50%**	9.350	**11687,50%**	9.350	**11687,50%**
6	Tu bổ, tôn tạo Đình An Nhơn	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Sửa chữa cải tạo Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ	50	7.050	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	7.050	**14100,00%**	7.050	**14100,00%**	7.050	**14100,00%**
8	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm số 141/48, đường số 28, phường An Nhơn	50	5.550	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	5.050	**10100,00%**	5.550	**11100,00%**	5.550	**11100,00%**
10	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	50	8.800	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	8.300	**16600,00%**	8.800	**17600,00%**	8.800	**17600,00%**
11	Sửa chữa, cải tạo Trường THCS An Nhơn	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
12	Mở rộng Hẻm 310 Dương Quảng Hàm kết nối kênh Tham Lương - Bến Cát, phường An Nhơn (BT: 262; XL: 25)	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
13	Mở rộng Đường 27, 28 kết nối kênh Tham Lương - Bến Cát, phường An Nhơn (BT : 685, XL : 82)	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
	Dự án khởi công mới	**6.265**	**15.350**	**50**	**0,80%**	**5.750**	**91,78%**	**5.750**	**91,78%**	**5.750**	**91,78%**	**10.550**	**168,40%**	**15.350**	**245,01%**	**15.350**	**245,01%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Họa Mi	6.265	15.350	50	**0,80%**	5.750	**91,78%**	5.750	**91,78%**	5.750	**91,78%**	10.550	**168,40%**	15.350	**245,01%**	15.350	**245,01%**
176	**Ủy ban nhân dân phường Thuận An**	**232.742**	**232.742**	**13.708**	**5,89%**	**39.664**	**17,04%**	**68.732**	**29,53%**	**92.242**	**39,63%**	**153.241**	**65,84%**	**221.888**	**95,34%**	**231.442**	**99,44%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố tập trung**	**87.900**	**87.900**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**20.000**	**22,75%**	**40.000**	**45,51%**	**40.100**	**45,62%**	**86.600**	**98,52%**	**86.600**	**98,52%**
1	***Dự án chuyển tiếp***	***86.500***	***86.500***	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	***20.000***	**23,12%**	***40.000***	**46,24%**	***40.000***	**46,24%**	***86.500***	**100,00%**	***86.500***	**100,00%**
1.1	Xây dựng mới đường Hưng Định 15	20.000	20.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
1.2	Xây dựng mới đường An Thạnh 24 (Đoạn từ đường Hương Lộ 9 đến giáp ranh phường Phú Thọ)	20.000	20.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
1.3	Xây dựng, mở rộng trường TH Hưng Lộc	16.500	16.500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	16.500	**100,00%**	16.500	**100,00%**
1.4	Xây dựng thay thế Trường THCS Trần Đại Nghĩa	30.000	30.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30.000	**100,00%**	30.000	**100,00%**
2	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***1.400***	***1.400***	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	***100***	**7,14%**	***100***	**7,14%**	***100***	**7,14%**
2.1	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC Hưng Định	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2.2	Xây dựng mới công viên An Thạnh và kè rạch Búng (đoạn từ đường Đồ Chiểu đến cầu	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2.3	Hạ lưu thoát nước đường Cách mạng tháng Tám (đoạn từ Cầu Trắng đến giáp ranh phường Phú Thọ)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2.4	Nâng cấp, mở rộng đường Hưng Định PKV 09	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2.5	Trường TH An Sơn - Bình Dương	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
II	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường**	**144.842**	**144.842**	**13.708**	**9,46%**	**39.664**	**27,38%**	**48.732**	**33,65%**	**52.242**	**36,07%**	**113.141**	**78,11%**	**135.288**	**93,40%**	**144.842**	**100,00%**
1	***Dự án chuyển tiếp***	***6.520***	***6.520***	***6.186***	**94,88%**	***6.429***	**98,60%**	***6.429***	**98,60%**	***6.520***	**100,00%**	***6.520***	**100,00%**	***6.520***	**100,00%**	***6.520***	**100,00%**
1.1	Công viên An Sơn, ấp Phú Hưng	6.520	6.520	6.186	**94,88%**	6.429	**98,60%**	6.429	**98,60%**	6.520	**100,00%**	6.520	**100,00%**	6.520	**100,00%**	6.520	**100,00%**
2	***Dự án khởi công mới***	***136.742***	***136.742***	***6.684***	**4,89%**	***32.397***	**23,69%**	***40.723***	**29,78%**	***44.142***	**32,28%**	***105.041***	**76,82%**	***127.188***	**93,01%**	***136.742***	**100,00%**
2.1	Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn phường	20.929	20.929	601	**2,87%**	9.601	**45,87%**	10.101	**48,26%**	10.601	**50,65%**	20.929	**100,00%**	20.929	**100,00%**	20.929	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2.2	Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn phường	18.717	18.717	900	**4,81%**	10.800	**57,70%**	11.100	**59,30%**	9.900	**52,89%**	9.900	**52,89%**	18.717	**100,00%**	18.717	**100,00%**
2.3	Chỉnh trang đường Cầu Tàu	4.337	4.337	345	**7,95%**	2.745	**63,29%**	2.811	**64,81%**	2.400	**55,34%**	4.337	**100,00%**	4.337	**100,00%**	4.337	**100,00%**
2.4	Chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh	3.466	3.466	287	**8,28%**	2.147	**61,94%**	2.347	**67,71%**	2.547	**73,49%**	3.466	**100,00%**	3.466	**100,00%**	3.466	**100,00%**
2.5	Cải tạo, nâng cấp các kênh, mương trên địa bàn phường	10.237	10.237	1.407	**13,74%**	1.407	**13,74%**	6.207	**60,63%**	8.607	**84,08%**	9.607	**93,85%**	10.237	**100,00%**	10.237	**100,00%**
2.6	Xây dựng trụ sở làm việc Khối Đảng, UB Mặt trận Tổ Quốc VN phường.	24.882	24.882	1.315	**5,28%**	2.415	**9,71%**	2.715	**10,91%**	3.215	**12,92%**	16.415	**65,97%**	21.615	**86,87%**	24.882	**100,00%**
2.7	Cải tạo, nâng cấp rạch Búng (hưng định 01)	50.587	50.587	1.547	**3,06%**	2.700	**5,34%**	3.000	**5,93%**	3.500	**6,92%**	36.800	**72,75%**	44.300	**87,57%**	50.587	**100,00%**
2.8	Chỉnh trang đường An Thạnh 37	3.587	3.587	282	**7,86%**	582	**16,23%**	2.442	**68,08%**	3.372	**94,01%**	3.587	**100,00%**	3.587	**100,00%**	3.587	**100,00%**
3	***Dự án chuẩn bị đầu tư***	***1.580***	***1.580***	***838***	**53,04%**	***838***	**53,04%**	***1.580***	**100,00%**	***1.580***	**100,00%**	***1.580***	**100,00%**	***1.580***	**100,00%**	***1.580***	**100,00%**
3.1	Cải tạo, nâng cấp các rạch trên địa bàn phường	1.580	1.580	838	**53,04%**	838	**53,04%**	1.580	**100,00%**	1.580	**100,00%**	1.580	**100,00%**	1.580	**100,00%**	1.580	**100,00%**
177	**Ủy ban nhân dân phường Bình Dương**	**460.686**	**118.915**	**8.594**	**1,87%**	**15.683**	**3,40%**	**63.015**	**13,68%**	**80.015**	**17,37%**	**81.965**	**17,79%**	**101.515**	**22,04%**	**118.915**	**25,81%**
I	**Tên nguồn vốn: bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố**	**6.600**	**42.192**	**5.603**	**84,89%**	**11.142**	**168,82%**	**11.142**	**168,82%**	**27.942**	**423,36%**	**29.492**	**446,85%**	**31.492**	**477,15%**	**42.192**	**639,27%**
	Dự án chuyển tiếp	**3.700**	**4.532**	**4.532**	**122,49%**	**4.532**	**122,49%**	**4.532**	**122,49%**	**4.532**	**122,49%**	**4.532**	**122,49%**	**4.532**	**122,49%**	**4.532**	**122,49%**
1	Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến đường Phú Chánh 25, phường Phú Chánh	3.700	4.129	4129	**111,59%**	4129	**111,59%**	4129	**111,59%**	4129	**111,59%**	4129	**111,59%**	4129	**111,59%**	4129	**111,59%**
2	Nâng cấp BTNN và lắp đặt mương thoát nước tuyến đường Phú Chánh 36-38, phường Phú Chánh		403	403		403		403		403		403		403		403	
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.900**	**37.660**	**1.071**	**36,93%**	**6.610**	**227,93%**	**6.610**	**227,93%**	**23.410**	**807,24%**	**24.960**	**860,69%**	**26.960**	**929,66%**	**37.660**	**1298,62%**
1	Trường Trung học cơ sở Phú Tân	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
2	Trường Tiểu học Hòa Phú 2	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
3	Công trình nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng công thoát nước các tuyến đường thuộc địa bàn phường Bình Dương (khu vực Phú Chánh, Phú Mỹ cũ)	200	10.816	178	**89,00%**	816	**408,00%**	816	**408,00%**	816	**408,00%**	816	**408,00%**	1.816	**908,00%**	10.816	**5408,00%**
4	Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng hiện hữu các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Bình Dương, khu vực (phường Phú Mỹ, Phú Chánh (cũ)) từ công nghệ cao áp hiện hữu thành công nghệ sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng LED có tích hợp bộ điều khiển trung tâm. (thay thế 2.100 bộ đèn sodium hiên hữ và 72 tủ điều	200	5.440	162	**81,00%**	640	**320,00%**	640	**320,00%**	5.440	**2720,00%**	5.440	**2720,00%**	5.440	**2720,00%**	5.440	**2720,00%**
5	Xây dựng và sửa chữa các hạng mục các trường học trên địa bàn phường (8 phòng học trường tiểu học Phú Chánh, sửa chữa các hạng mục trường tiểu học Phú Mỹ, mầm non Hoa Mai, mầm non Phú Chánh)	200		-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
6	Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường và cải tạo sửa chữa các hạng mục công viên trên địa bàn phường	200	5.279	200	**100,00%**	779	**389,50%**	779	**389,50%**	5.279	**2639,50%**	5.279	**2639,50%**	5.279	**2639,50%**	5.279	**2639,50%**
7	Xây dựng văn phòng khu phố (Phú Trung) kết hợp công viên văn hóa, chỉnh trang tổng khuôn viên các Trung tâm văn hóa trên địa bàn phường Bình Dương (thuộc Phú Chánh, Phú Mỹ, Phú Tân cũ)	200	550	-	**0,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	500	**250,00%**	500	**250,00%**	550	**275,00%**
8	Đầu tư hệ thống Camera an ninh trên địa bàn phường Bình Dương	200	1.373	99	**49,50%**	373	**186,50%**	373	**186,50%**	373	**186,50%**	373	**186,50%**	1.373	**686,50%**	1.373	**686,50%**
9	Xây dựng biểu tượng điểm nhấn phường Bình Dương	200	1.350	-	**0,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	150	**75,00%**	1.300	**650,00%**	1.300	**650,00%**	1.350	**675,00%**
10	Công trình nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng công thoát nước các tuyến đường và cải tạo sửa chữa các công viên thuộc địa bàn phường Bình Dương (khu vực Phú Chánh, Phú Mỹ cũ)	200	1.523	185	**92,50%**	723	**361,50%**	723	**361,50%**	723	**361,50%**	723	**361,50%**	723	**361,50%**	1.523	**761,50%**
11	Công trình nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng công thoát nước các tuyến đường và cải tạo sửa chữa các công viên thuộc địa bàn phường Bình Dương (khu vực Phú Chánh, Phú Mỹ, Hòa Phú cũ)	200	1.375	147	**73,50%**	575	**287,50%**	575	**287,50%**	575	**287,50%**	575	**287,50%**	575	**287,50%**	1.375	**687,50%**
12	Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng hiện hữu các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Bình Dương, khu vực UBND phường Phú Tân (cũ) từ công nghệ cao áp hiện hữu thành công nghệ sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng LED có tích hợp bộ	100	5.184	100	**100,00%**	684	**684,00%**	684	**684,00%**	5.184	**5184,00%**	5.184	**5184,00%**	5.184	**5184,00%**	5.184	**5184,00%**
13	Xây dựng mới bổ sung 8 phòng học Trường tiểu học Phú Chánh		4.126	-		1.126		1.126		4.126		4.126		4.126		4.126	
14	Xây dựng và sửa chữa các hạng mục các trường học trên địa bàn phường (sửa chữa các hạng mục trường tiểu học Phú Mỹ, mầm non Hoa Mai, mầm non Phú Chánh)		644	-		644		644		644		644		644		644	
II	**Tên nguồn vốn: ngân sách thành phố tập trung**	**454.086**	**76.723**	**2.991**	**0,66%**	**4.541**	**1,00%**	**51.873**	**11,42%**	**52.073**	**11,47%**	**52.473**	**11,56%**	**70.023**	**15,42%**	**76.723**	**16,90%**
	Dự án khởi công mới	**440.586**	**68.323**	**2.991**	**0,68%**	**2.991**	**0,68%**	**50.323**	**11,42%**	**50.323**	**11,42%**	**50.323**	**11,42%**	**62.323**	**14,15%**	**68.323**	**15,51%**
1	Đường Trần Ngọc Lên nối dài, phường Phú Mỹ	399.264	14.991	2.991	**0,75%**	2.991	**0,75%**	2991	**0,75%**	2.991	**0,75%**	2.991	**0,75%**	14.991	**3,75%**	14.991	**3,75%**
2	Mở mới đường phân khu D13 (từ Phạm Ngọc Thạch đến N13), phường Phú Mỹ	41.322	53.332	-	**0,00%**	-	**0,00%**	47332	**114,54%**	47.332	**114,54%**	47.332	**114,54%**	47.332	**114,54%**	53.332	**129,06%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**13.500**	**8.400**	**-**	**0,00%**	**1.550**	**11,48%**	**1.550**	**11,48%**	**1.750**	**12,96%**	**2.150**	**15,93%**	**7.700**	**57,04%**	**8.400**	**62,22%**
1	Chỉnh trang đô thị Đường An Mỹ - Phú Mỹ (đầu tuyến giáp đường Huỳnh Văn Lũy cuối tuyến giáp đường ĐX02)	10.000	1.500		**0,00%**	300	**3,00%**	300	**3,00%**	300	**3,00%**	300	**3,00%**	800	**8,00%**	1.500	**15,00%**
2	Trường Tiểu học Hòa Phú 2	1.000	800		**0,00%**	300	**30,00%**	300	**30,00%**	300	**30,00%**	300	**30,00%**	800	**80,00%**	800	**80,00%**
3	Trường Tiểu học Phú Mỹ 2	1.000	200		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**20,00%**	200	**20,00%**	200	**20,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Trường Trung học cơ sở Phú Tân	1.000	200		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**20,00%**	200	**20,00%**	200	**20,00%**
5	Nâng cấp, mở rộng đường ĐX 02 từ Đồng Cây Viết đi Mỹ Phước - Tân Vạn	500	800		**0,00%**	300	**60,00%**	300	**60,00%**	300	**60,00%**	300	**60,00%**	800	**160,00%**	800	**160,00%**
6	Nâng cấp, mở rộng đường ĐX 033 - ĐX 038 nối dài, Phường Phú Mỹ	-	700	-		200		200		200		200		700		700	
7	Xây dựng trường THPT Bình Dương	-	700	-		-		-		200		200		700		700	
8	Xây dựng thêm 12 phòng học trường THCS Phú Chánh, phường Bình Dương	-	1.150	-		150		150		150		150		1.150		1.150	
9	Xây dựng thêm 10 phòng học trường THCS Hoà Phú, phường Bình Dương	-	1.000	-		150		150		150		150		1.000		1.000	
10	Xây dựng thêm 18 phòng học trường THCS Phú Mỹ, phường Bình Dương	-	1.350	-		150		150		150		150		1.350		1.350	
178	**Ủy ban nhân dân phường Hòa Lợi**	**32.120**	**32.120**	**509**	**1,58%**	**509**	**1,58%**	**509**	**1,58%**	**20.709**	**64,47%**	**20.709**	**64,47%**	**27.499**	**85,61%**	**32.120**	**100,00%**
I	**Vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**1.220**	**21.420**	**509**	**41,72%**	**509**	**41,72%**	**509**	**41,72%**	**20.709**	**1697,46%**	**20.709**	**1697,46%**	**20.709**	**1697,46%**	**21.420**	**1755,74%**
I.1	**Dự án chuyển tiếp**	**520**	**520**	**109**	**20,96%**	**109**	**20,96%**	**109**	**20,96%**	**109**	**20,96%**	**109**	**20,96%**	**109**	**20,96%**	**520**	**100,00%**
1	Nâng cấp tuyến đường nhà ông Tuấn đến giáp đường NE8, khu phố An Hòa, phường	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**
2	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ 9 Luôi đến ông Trung, Tuyến Đường QL13 (bà hoa) đến 2 Quán khu phố 2,3 phường Tân Định	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**
3	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà ông 3 Minh đến giáp chùa Long Thanh, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**
4	Nâng cấp tuyến đường từ đất ông Nút đến ông 8 Nhỏ, khu phố Phú Hòa, phường Hòa	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**
5	Nâng cấp tuyến đường từ ông Bình đến Văn phòng khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**
6	Xây dựng đoạn cống thoát nước tuyến đường Chùa Tổ đến 7 Nghĩa khu phố 4 và Lắp đặt bổ sung đan mương thoát nước các tuyến đường khu phố 3,4 phường Tân Định	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**
7	Nâng cấp các tuyến đường cấp phối trên địa bàn phường Hòa Lợi	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
8	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà ông 6 Quanh đến nhà ông 4 Tràng, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**
9	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà ông Rồi đến nhà ông Dùm, khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**
10	Nâng cấp BTNN tuyến đường QL13 (4 Nga) đến miễu đầu bào, khu phố 2 phường	30	30	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	30	**100,00%**
11	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn phường	200	200	109	**54,50%**	109	**54,50%**	109	**54,50%**	109	**54,50%**	109	**54,50%**	109	**54,50%**	200	**100,00%**
I.2	**Dự án khởi công mới**	**400**	**20.600**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**	**20.600**	**5150,00%**	**20.600**	**5150,00%**	**20.600**	**5150,00%**	**20.600**	**5150,00%**
1	Nâng cấp các tuyến đường khu phố An Hòa; khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi	100	5.300	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	5.300	**5300,00%**	5.300	**5300,00%**	5.300	**5300,00%**	5.300	**5300,00%**
2	Nâng cấp các tuyến đường khu phố 1; khu phố 2; khu phố 3, phường Hòa Lợi	100	5.100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	5.100	**5100,00%**	5.100	**5100,00%**	5.100	**5100,00%**	5.100	**5100,00%**
3	Nâng cấp các tuyến đường khu phố Phú Hòa; khu phố Phú Nghị phường Hòa Lợi	100	5.100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	5.100	**5100,00%**	5.100	**5100,00%**	5.100	**5100,00%**	5.100	**5100,00%**
4	Nâng cấp các tuyến đường khu phố 4, khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi	100	5.100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	5.100	**5100,00%**	5.100	**5100,00%**	5.100	**5100,00%**	5.100	**5100,00%**
I.3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**300**	**300**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**300**	**100,00%**
5	Nâng cấp mở rộng đường Gò Cào Cào, phường Hòa Lợi	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**
6	Xây dựng Trường Trung học cơ sở Hòa Lợi, phường Hòa Lợi	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**
II	**Vốn ngân sách Thành phố tập trung**	**30.900**	**10.700**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**6.790**	**21,97%**	**10.700**	**34,63%**
II.1	**Dự án khởi công mới**	**29.900**	**9.700**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**6.790**	**22,71%**	**9.700**	**32,44%**
1	Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng Trụ sở Công an phường tại thửa đất số 119, tờ bản đồ 22, khu phố 2, phường Tân Định	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.400	**70,00%**	2.000	**100,00%**
2	Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng Ban chỉ huy quân sự tại thửa đất số 75, tờ bản đồ 15, khu phố 3, phường Tân Định	1.900	1.900	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.330	**70,00%**	1.900	**100,00%**
3	Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng Trường THCS tại thửa đất số 77, tờ bản đồ 15, khu phố 3, phường Tân Định	5.000	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	140	**2,80%**	200	**4,00%**
4	Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng Trường Mầm non tại thửa đất số 26, tờ bản đồ 22, khu phố 2, phường Tân Định	15.500	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	70	**0,45%**	100	**0,65%**
5	Chuẩn bị mặt bằng để xây dựng hạ tầng Trường THCS Hòa Lợi	5.500	5.500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	3.850	**70,00%**	5.500	**100,00%**
II.2	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.000**	**100,00%**
6	Trường THCS Bình Phú	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**
7	Nâng cấp, mở rộng đường Bến Đồn - Vĩnh Tân	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**
179	**Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình**	**550**	**33.900**	**350**	**63,64%**	**13.200**	**2400,00%**	**17.400**	**3163,64%**	**25.300**	**4600,00%**	**29.700**	**5400,00%**	**33.900**	**6163,64%**	**33.900**	**6163,64%**
I	**Ngân sách Thành phố**	**200**	**200**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**200**	**200**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
1	Thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Đại Thành	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
II	**Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường**	**350**	**33.700**	**350**	**100,00%**	**13.200**	**3771,43%**	**17.400**	**4971,43%**	**25.300**	**7228,57%**	**29.500**	**8428,57%**	**33.700**	**9628,57%**	**33.700**	**9628,57%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**350**	**33.700**	**350**	**100,00%**	**13.200**	**3771,43%**	**17.400**	**4971,43%**	**25.300**	**7228,57%**	**29.500**	**8428,57%**	**33.700**	**9628,57%**	**33.700**	**9628,57%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Xây dựng mới Nhà văn hóa phường Hòa Bình	50	4.000	50	**100,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	4.000	**8000,00%**	4.000	**8000,00%**	4.000	**8000,00%**	4.000	**8000,00%**
2	Sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND UBMTTQVN phường Hòa Bình	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Lạc Long Quân (vòng xoay Đầm Sen – Âu Cơ)	100	11.300	100	**100,00%**	4.900	**4900,00%**	6.500	**6500,00%**	8.100	**8100,00%**	9.700	**9700,00%**	11.300	**11300,00%**	11.300	**11300,00%**
4	Cải tạo mở rộng cụm hẻm (khu phố 1 - 15) phường Hòa Bình	100	18.300	100	**100,00%**	7.900	**7900,00%**	10.500	**10500,00%**	13.100	**13100,00%**	15.700	**15700,00%**	18.300	**18300,00%**	18.300	**18300,00%**
180	**Ủy ban nhân dân phường Minh Phụng**	**1.400**	**27.900**	**853**	**60,90%**	**16.503**	**1178,76%**	**18.400**	**1314,28%**	**20.800**	**1485,71%**	**23.500**	**1678,56%**	**26.000**	**1857,14%**	**27.900**	**1992,85%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố**	**300**	**300**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**300**	**300**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**
1	Xây dựng Trường Tiểu học Phạm Văn Hai	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Lê Đình Chinh	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Sửa chữa, cải tạo các Trường THCS trên địa bàn Quận 11 (Trường Nguyễn Minh Hoàng, Trường Hậu Giang)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
II	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường**	**1.100**	**27.600**	**853**	**77,51%**	**16.503**	**1500,24%**	**18.400**	**1672,72%**	**20.800**	**1890,90%**	**23.200**	**2109,08%**	**25.700**	**2336,35%**	**27.600**	**2509,08%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.100**	**27.600**	**853**	**77,51%**	**16.503**	**1500,24%**	**18.400**	**1672,72%**	**20.800**	**1890,90%**	**23.200**	**2109,08%**	**25.700**	**2336,35%**	**27.600**	**2509,08%**
1	Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 16	50	4.900	50	**100,00%**	2.100	**4200,00%**	2.600	**5200,00%**	3.100	**6200,00%**	3.600	**7200,00%**	4.100	**8200,00%**	4.900	**9800,00%**
2	Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Âu Cơ	100	100	50	**50,00%**	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Dự án Xây dựng hồ bơi Trường THCS Lê Anh Xuân	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Dự án Sửa chữa cải tạo các cụm hẻm trên địa bàn Phường Minh Phụng (Khu phố 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	100	10.000	100	**100,00%**	6.000	**6000,00%**	6.800	**6800,00%**	7.600	**7600,00%**	8.400	**8400,00%**	9.200	**9200,00%**	10.000	**10000,00%**
5	Dự án Sửa chữa cải tạo các cụm hẻm trên địa bàn Phường Minh Phụng (Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Dự án Sửa chữa cải tạo các cụm hẻm trên địa bàn Phường Minh Phụng (Khu phố 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
7	Dự án Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường 3 Tháng 2 (Lý Thường Kiệt - vòng xoay Cây Gõ)	100	10.000	100	**100,00%**	7.500	**7500,00%**	7.500	**7500,00%**	8.300	**8300,00%**	9.100	**9100,00%**	10.000	**10000,00%**	10.000	**10000,00%**
8	Dự án Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Minh Phụng (vòng xoay Cây Gõ - Hàn Hải Nguyên)	100	100	75	**75,10%**	75	**75,10%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Dự án Giải tỏa, cải tạo một phần vỉa hè đường Tân Khai (từ Dương Tử Giang đến Đào Nguyên Phổ)	50	1.000	10	**19,00%**	160	**319,00%**	400	**799,00%**	550	**1099,00%**	700	**1399,00%**	850	**1699,00%**	1.000	**1999,00%**
10	Dự án Giải toả, cải tạo một phần vỉa hè ngã ba đường Lê Đại Hành - Vĩnh Viễn	100	1.000	7	**7,40%**	157	**157,40%**	400	**400,40%**	550	**550,40%**	700	**700,40%**	850	**850,40%**	1.000	**1000,40%**
11	Dự án Sửa chữa trụ sở làm việc Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban nhân dân Phường Minh Phụng (Trung tâm phục vụ hành chính công)	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
12	Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ủy ban nhân dân Phường Minh Phụng (Phòng Văn hóa xã hội - Trụ sở UBND phường 16 cũ)	100	100	61	**60,60%**	61	**60,60%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
181	**Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng**	**2.400**	**31.090**	**400**	**16,67%**	**16.450**	**685,42%**	**23.150**	**964,58%**	**24.350**	**1014,58%**	**26.700**	**1112,50%**	**31.090**	**1295,42%**	**31.090**	**1295,42%**
I	**Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu**	**1.150**	**31.090**	**400**	**34,78%**	**16.450**	**1430,43%**	**23.150**	**2013,04%**	**24.350**	**2117,39%**	**26.700**	**2321,74%**	**31.090**	**2703,48%**	**31.090**	**2703,48%**
	Dự án khởi công mới	**1.150**	**31.090**	**400**	**34,78%**	**16.450**	**1430,43%**	**23.150**	**2013,04%**	**24.350**	**2117,39%**	**26.700**	**2321,74%**	**31.090**	**2703,48%**	**31.090**	**2703,48%**
1	Sửa chữa, cải tạo các trường Mầm non trên địa bàn phường Bình Trưng	100	8.350	100	**100,00%**	4.450	**4450,00%**	6.450	**6450,00%**	6.650	**6650,00%**	8.000	**8000,00%**	8.350	**8350,00%**	8.350	**8350,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo Nhà Thiếu nhi phường Bình Trưng (200 Nguyễn Duy Trinh)	100	100	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng mới kho chuyên dùng của Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng	100	100	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường số trên địa bàn phường Bình Trưng (phường Bình Trưng Đông cũ)	50	50	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm trên địa bàn phường Bình Trưng	50	50	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
6	Xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng	200	200	0	**0,00%**	150	**75,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
7	Dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy phường Bình Trưng (01 Lương Định Của).	100	1.390	100	**100,00%**	100	**100,00%**	750	**750,00%**	750	**750,00%**	750	**750,00%**	1.390	**1390,00%**	1.390	**1390,00%**
8	Sửa chữa, cải tạo các trường Tiểu học trên địa bàn phường Bình Trưng	100	10.300	100	**100,00%**	5.600	**5600,00%**	7.600	**7600,00%**	8.100	**8100,00%**	8.600	**8600,00%**	10.300	**10300,00%**	10.300	**10300,00%**
9	Sửa chữa, cải tạo các trường THCS trên địa bàn phường Bình Trưng	100	10.300	100	**100,00%**	5.600	**5600,00%**	7.600	**7600,00%**	8.100	**8100,00%**	8.600	**8600,00%**	10.300	**10300,00%**	10.300	**10300,00%**
10	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Bình Trưng (phường Bình Trưng Tây cũ)	50	50	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
11	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Bình Trưng (phường Bình Trưng Đông cũ)	50	50	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
12	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường số phường Bình Trưng (phường Bình Trưng Tây cũ)	50	50	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
13	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Bình Trưng (phường An Phú cũ)	50	50	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
14	Nạo vét các tuyến rạch trên địa bàn phường Bình Trưng	50	50	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách thành phố tập trung**	**1.250**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**1.225**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ di dời nghĩa trang Văn Giáp, phường Bình Trưng Đông.	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
2	Xây dựng nhà tang lễ - tháp chứa cốt	1.225	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**25**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
3	Xây dựng công viên khu đất giải tỏa nghĩa trang Văn Giáp	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
4	Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để tạo quỹ đầu tư xây dựng trường THCS Bình Trưng Tây	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
5	Xây dựng Trường trung học cơ sở Bình Trưng Tây	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
6	Bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Xây dựng đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Xây dựng	10	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
7	Xây dựng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Xây dựng)	10	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
8	Xây dựng giai đoạn 1 đường phía Bắc tiếp giáp dự án Khu dân cư và Trung tâm y tế (Bệnh viện quận 2), P. Bình Trưng Tây, quận 2.	5	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
9	Trung tâm y tế dự phòng quận 2	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
10	Xây dựng trường tiểu học khu dân cư Văn Minh, phường An Phú, quận 2	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
182	**Ủy ban nhân dân phường Phú An**	**33.079**	**33.079**	**13.269**	**40,11%**	**18.099**	**54,72%**	**26.471**	**80,02%**	**27.392**	**82,81%**	**27.630**	**83,53%**	**28.779**	**87,00%**	**32.879**	**99,40%**
I	**VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ**	**29.079**	**29.079**	**13.269**	**45,63%**	**18.099**	**62,24%**	**26.471**	**91,03%**	**27.392**	**94,20%**	**27.630**	**95,02%**	**28.779**	**98,97%**	**29.079**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**332**	**332**	**309**	**93,07%**	**332**	**100,00%**	**332**	**100,00%**	**332**	**100,00%**	**332**	**100,00%**	**332**	**100,00%**	**332**	**100,00%**
	Nâng cấp tuyến đường từ Viện mía đến ông Thiện - ông 3 Hái đến ông 5 Há - ông Trương đến ông Chín	332	332	309	**93,07%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**	332	**100,00%**
2	**Dự án khởi công mới**	**22.247**	**21.144**	**10.392**	**46,71%**	**14.298**	**64,27%**	**20.058**	**90,16%**	**21.143**	**95,04%**	**21.143**	**95,04%**	**21.144**	**95,04%**	**21.144**	**95,04%**
	Xây cống thoát nước Đx 115 Khu phố 7	7.125	6.890	6.214	**87,21%**	6.214	**87,21%**	6.890	**96,70%**	6.890	**96,70%**	6.890	**96,70%**	6.890	**96,70%**	6.890	**96,70%**
	Nâng cấp BTNN, cống thoát nước đường tổ 24, Khu phố 3	1.432	1.120	-	**0,00%**	373	**26,06%**	746	**52,12%**	1.120	**78,18%**	1.120	**78,18%**	1.120	**78,21%**	1.120	**78,21%**
	Xây cống thoát nước Đx 113, khu phố 7	1.790	1.427	-	**0,00%**	476	**26,56%**	951	**53,13%**	1.427	**79,69%**	1.427	**79,69%**	1.427	**79,72%**	1.427	**79,72%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
	Nâng cấp BTXM, cống thoát nước hẻm từ ông Tùng đến nhà ông Tám (tổ 16,17) ĐX 135, khu phố 2.	900	707	-	**0,00%**	236	**26,17%**	471	**52,33%**	707	**78,50%**	707	**78,50%**	707	**78,56%**	707	**78,56%**
	Cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn phường Phú An	11.000	11.000	4.178	**37,98%**	7.000	**63,64%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**	11.000	**100,00%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**6.500**	**7.603**	**2.568**	**39,51%**	**3.469**	**53,37%**	**6.081**	**93,55%**	**5.917**	**91,03%**	**6.155**	**94,69%**	**7.303**	**112,35%**	**7.603**	**116,97%**
	Xây dựng Hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến đường khu phố Tân An 2, 3, 4, Phường Phú An	500	603	213	**42,60%**	213	**42,60%**	603	**120,60%**	603	**120,60%**	603	**120,60%**	603	**120,60%**	603	**120,60%**
	Xây dựng Hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến đường khu phố Tân An 5, 6, 7, Phường Phú An	500	600	188	**37,60%**	188	**37,60%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**
	Xây dựng Hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến đường khu phố Tân An 8, 9 Phường Phú An	500	600	213	**42,60%**	213	**42,60%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**
	Xây dựng Hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến đường khu phố Hiệp An 1,2,3 Phường Phú An	500	600	185	**37,00%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**
	Xây dựng Hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến đường khu phố Hiệp An 4,5,6 Phường Phú An	500	600	200	**40,00%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**
	Xây dựng Hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến đường khu phố Phú	500	500	210	**42,00%**	210	**42,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**	500	**100,00%**
	Xây dựng Hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến đường khu phố Phú	500	500	202	**40,40%**	202	**40,40%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**	500	**100,00%**
	Xây dựng Hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến đường khu phố An Thuận, Bến Liễu, Bến Giảng	500	600	214	**42,80%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**	600	**120,00%**
	Đầu tư hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường Phú An	500	600	65	**13,00%**	65	**13,00%**	300	**60,00%**	236	**47,20%**	236	**47,20%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**
	Xây dựng Trung tâm hành chính phường Phú An	500	600	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**60,00%**	200	**40,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**
	Nâng cấp, mở rộng Hệ thống Trung tâm Văn hóa Thể thao- Học tập cộng đồng phường Phú An	500	600	216	**43,20%**	216	**43,20%**	216	**43,20%**	216	**43,20%**	216	**43,20%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**
	Xây dựng mới Trường Tiểu Học Phú An	500	600	372	**74,40%**	372	**74,40%**	372	**74,40%**	372	**74,40%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**
	Nâng cấp, mở rộng trường THCS Trần Bình Trọng	500	600	290	**58,00%**	290	**58,00%**	290	**58,00%**	290	**58,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**	600	**120,00%**
II	**VỐN NGÂN THÀNH PHỐ TẬP TRUNG**	**4.000**	**4.000**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**3.800**	**95,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**3.000**	**4.000**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**3.800**	**126,67%**
	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Thị Hiếu (từ Phan Đăng Lưu đến Nguyễn Chí Thanh)	500	500		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	500	**100,00%**
	Mở mới đường Tạo lực 6 nối dài	2.000	3.000		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	3000	**150,00%**
	Xây dựng công viên xã Phú An	500	500		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	300	**60,00%**
2	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.000**	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
	Xây dựng đường trục chính Đông Tây	500			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
	Đường D9 (từ đường Lê Chí Dân đến đường Phan Đăng Lưu)	500	-		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
183	**Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức**	**2.910**	**26.054**	**1.414**	**48,59%**	**1.619**	**55,64%**	**5.260**	**180,76%**	**18.945**	**651,03%**	**21.789**	**748,76%**	**24.454**	**840,34%**	**26.054**	**895,33%**
	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu	**2.410**	**26.054**	**1.414**	**58,67%**	**1.619**	**67,18%**	**5.260**	**218,26%**	**18.945**	**786,10%**	**21.789**	**904,11%**	**24.454**	**1014,69%**	**26.054**	**1081,08%**
	Dự án chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030 để quyết toán	**910**	**910**	**-**	**0,00%**	**205**	**22,53%**	**205**	**22,53%**	**910**	**100,00%**	**910**	**100,00%**	**910**	**100,00%**	**910**	**100,00%**
1	Gia cố chống sạt lở bờ bao rạch Xăng Máu (đoạn từ cống Xăng Máu hướng về cống đập cuối đường 12), phường Trường Thọ	65	65	0	**0,00%**	65	**100,00%**	65	**100,00%**	65	**100,00%**	65	**100,00%**	65	**100,00%**	65	**100,00%**
2	Nâng cấp bờ bao rạch Thủ Đức (đoạn trụ điện hướng về cống Bà Thu), phường	52	52	0	**0,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**
3	Gia cố bờ bao, thay mới tuyến cống thoát nước cuối hẻm 63 đường 11 tại rạch Cầu Phổ Nhà Trà, phường Trường Thọ	88	88	0	**0,00%**	88	**100,00%**	88	**100,00%**	88	**100,00%**	88	**100,00%**	88	**100,00%**	88	**100,00%**
4	Nâng cấp đường số 4, phường Bình Thọ	66	66	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	66	**100,00%**	66	**100,00%**	66	**100,00%**	66	**100,00%**
5	Nâng cấp đường số 6, phường Bình Thọ	63	63	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	63	**100,00%**	63	**100,00%**	63	**100,00%**	63	**100,00%**
6	Nâng cấp Hẻm 43, hẻm 59, hẻm 77, hẻm 83 đường số 40 và một phần đường số 40, khu phố 14, phường Linh Đông	54	54	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**
7	Nâng cấp mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 32/4 và một phần hẻm 32 đường số 12, phường Trường Thọ	57	57	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	57	**100,00%**	57	**100,00%**	57	**100,00%**	57	**100,00%**
8	Nâng cấp đường số 14, phường Linh Chiểu	34	34	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	34	**100,00%**	34	**100,00%**	34	**100,00%**	34	**100,00%**
9	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm phường Bình Thọ	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
10	Nâng cấp hẻm 16 đường 34, phường Linh Đông	52	52	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**	52	**100,00%**
11	Cải tạo vỉa hè đường Hàn Thuyên, phường Bình Thọ	31	31	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	31	**100,00%**	31	**100,00%**	31	**100,00%**	31	**100,00%**
12	Nâng cấp hẻm 648 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông	25	25	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
13	Nâng cấp đường số 16, phường Linh Chiểu	21	21	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**
14	Nâng cấp hẻm 14, 24 đường 17, phường Linh Chiểu	21	21	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**	21	**100,00%**
15	Nâng cấp hẻm 1104 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu	28	28	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	28	**100,00%**	28	**100,00%**	28	**100,00%**	28	**100,00%**
16	Nâng cấp hẻm 197 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu	25	25	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**	25	**100,00%**
17	Nâng cấp hẻm 309 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu	53	53	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**
18	Nâng cấp liên Hẻm 100 và 108 đường Chương Dương, phường Linh Chiểu	22	22	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**	22	**100,00%**
19	Nâng cấp hẻm 66 đường số 11, phường Trường Thọ	33	33	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**	33	**100,00%**
20	Xây dựng công trình Công viên thể dục thể thao ngoài trời, kết hợp cây xanh tạo khu tập thể dục thể thao cho nhân dân trên địa bàn phường Trường Thọ	18	18	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	18	**100,00%**	18	**100,00%**	18	**100,00%**	18	**100,00%**
21	Nâng cấp hẻm 792 Đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông	20	20	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
22	Nâng cấp hẻm 48 đường số 3 (từ đường số 3 đến nhà số 54/14/6A đường số 4), phường Trường Thọ	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
23	Nâng cấp, sửa chữa điểm sinh hoạt cộng đồng khu phố 1, khu phố 2, phường Linh	12	12	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	12	**100,00%**	12	**100,00%**	12	**100,00%**	12	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**1.500**	**25.144**	**1.414**	**94,27%**	**1.414**	**94,27%**	**5.055**	**337,00%**	**18.035**	**1202,33%**	**20.879**	**1391,93%**	**23.544**	**1569,60%**	**25.144**	**1676,27%**
1	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Thủ Đức	100	715	100	**100,00%**	100	**100,00%**	715	**715,00%**	715	**715,00%**	715	**715,00%**	715	**715,00%**	715	**715,00%**
2	Cải tạo, sửa chữa các Trường khối Mầm non trên địa bàn phường Thủ Đức	100	2.894	100	**100,00%**	100	**100,00%**	315	**315,00%**	2.300	**2300,00%**	2.700	**2700,00%**	2.894	**2894,00%**	2.894	**2894,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo sửa chữa các Trường khối Tiểu học trên địa bàn phường Thủ Đức	100	5.517	100	**100,00%**	100	**100,00%**	513	**513,00%**	3.500	**3500,00%**	4.510	**4510,00%**	5.017	**5017,00%**	5.517	**5517,00%**
4	Nâng cấp, Cải tạo, sửa chữa các Trường khối Trung học cơ sở trên địa bàn phường Thủ Đức	100	7.336	100	**100,00%**	100	**100,00%**	378	**378,00%**	5.010	**5010,00%**	5.736	**5736,00%**	7.036	**7036,00%**	7.336	**7336,00%**
5	Nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở Trường Thọ	100	431	100	**100,00%**	100	**100,00%**	431	**431,00%**	431	**431,00%**	431	**431,00%**	431	**431,00%**	431	**431,00%**
6	Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực	100	402	100	**100,00%**	100	**100,00%**	402	**402,00%**	402	**402,00%**	402	**402,00%**	402	**402,00%**	402	**402,00%**
7	Tu bổ, tôn tạo mộ Tiền Hiền Tạ Dương Minh	100	241	14	**14,00%**	14	**14,00%**	42	**42,00%**	42	**42,00%**	150	**150,00%**	241	**241,00%**	241	**241,00%**
8	Gia cố bờ bao rạch Cầu Phố Nhà Trà (đoạn từ cuối hẻm 20 đường số 11 đến cầu Nhà Trà, đoạn bờ phải giáp chân cầu Nhà Trà và đoạn từ ngã ba đến cuối tuyến), phường	100	108	100	**100,00%**	100	**100,00%**	108	**108,00%**	108	**108,00%**	108	**108,00%**	108	**108,00%**	108	**108,00%**
9	Nâng cấp tuyến đường và hẻm khu phố 33, 34, 39, 45, 48, 49 (Hẻm 210 đường 11, 60/21/20 đường 4, hẻm 32/8 đường 12, 49 đường 2, 115/5 đường 11, hẻm 61, 63 đường 8), phường Thủ Đức	100	321	100	**100,00%**	100	**100,00%**	321	**321,00%**	321	**321,00%**	321	**321,00%**	321	**321,00%**	321	**321,00%**
10	Nâng cấp bờ bao rạch Bình Thái (từ hẻm 92/14 đến đường 2 giáp dự án Tranimexco) và NCBB rạch Xăng Máu (từ cống đập cuối đường 12 đến Tranimexco, đoạn phía bờ trái), phường Thủ Đức	100	118	100	**100,00%**	100	**100,00%**	118	**118,00%**	118	**118,00%**	118	**118,00%**	118	**118,00%**	118	**118,00%**
11	Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh),	100	5.893	100	**100,00%**	100	**100,00%**	544	**544,00%**	3.920	**3920,00%**	4.520	**4520,00%**	5.093	**5093,00%**	5.893	**5893,00%**
12	Nâng cấp bờ bao chữ U sông Sài Gòn (bờ trái, bờ phải từ kè bê tông đến chữ U đường 34) và NC bờ bao rạch Thủ Đức (đoạn cống 30/4 đến hẻm 122 đường 11), phường	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Nâng cấp cải tạo đường Thống Nhất, đường Hòa Bình khu phố 14, khu phố 30, khu phố 31 và đường số 12, Khu phố 40, khu phố 47, khu phố 48 và khu phố 49	100	418	100	**100,00%**	100	**100,00%**	418	**418,00%**	418	**418,00%**	418	**418,00%**	418	**418,00%**	418	**418,00%**
14	Gia cố bờ bao rạch Thủ Đức (đoạn từ thửa đất 79 TBĐ 49 đến cuối hẻm 63/5 đường 36, đoạn cuối hẻm 17, 27 đường 36 và đoạn cuối hẻm 84 đường 11 đến sân banh), phường Thủ Đức	100	131	100	**100,00%**	100	**100,00%**	131	**131,00%**	131	**131,00%**	131	**131,00%**	131	**131,00%**	131	**131,00%**
15	Xây dựng trục đường chính và đường khu vực kết nối với đường Vành đai 2 (đoạn từ cuối đường số 6 đến Vành đai 2 và cuối hẻm 71 đường số 8 đến Vành đai 2), phường	100	519	100	**100,00%**	100	**100,00%**	519	**519,00%**	519	**519,00%**	519	**519,00%**	519	**519,00%**	519	**519,00%**
II	**Nguồn vốn tập trung**	**500**	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**500**	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
	Xây dựng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn	500			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
184	**Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn**	**7.622**	**7.622**	**2.536**	**33,27%**	**7.424**	**97,40%**	**7.622**	**100,00%**	**7.622**	**100,00%**	**7.622**	**100,00%**	**7.622**	**100,00%**	**7.622**	**100,00%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu, nguồn vốn tập trung**	**7622**	**7622**	**2536**	**33,27%**	**7424**	**97,40%**	**7622**	**100,00%**	**7622**	**100,00%**	**7622**	**100,00%**	**7622**	**100,00%**	**7622**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**50**	**50**	**0**	**0,00%**	**29**	**58,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**	**50**	**100,00%**
	Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trường THPT Trưng Vương, Quận 1	50	50	0	**0,00%**	29	**58,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
2	**Dự án khởi công mới**	**7572**	**7572**	**2536**	**33,49%**	**7395**	**97,66%**	**7572**	**100,00%**	**7572**	**100,00%**	**7572**	**100,00%**	**7572**	**100,00%**	**7572**	**100,00%**
	Sửa chữa trụ sở làm việc do Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn quản lý tại địa chỉ 29 Nguyễn Trung Ngạn	422	422	134	**31,75%**	422	**100,00%**	422	**100,00%**	422	**100,00%**	422	**100,00%**	422	**100,00%**	422	**100,00%**
	Sửa chữa nhà công sản do Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn quản lý tại các địa chỉ 70C Nguyễn Huệ, 12-14 Pasteur, 60-62 Hồ Tùng Mậu	750	750	271	**36,13%**	750	**100,00%**	750	**100,00%**	750	**100,00%**	750	**100,00%**	750	**100,00%**	750	**100,00%**
	Sửa chữa trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường tại các địa chỉ 87 Hai Bà Trưng và 68 Hồ Tùng Mậu	1950	1950	166	**8,51%**	1933	**99,13%**	1950	**100,00%**	1950	**100,00%**	1950	**100,00%**	1950	**100,00%**	1950	**100,00%**
	Sửa chữa trường Mầm non Hoa Lư tại địa chỉ 01 Nguyễn Bỉnh Khiêm	1750	1750	729	**41,66%**	1599	**91,37%**	1750	**100,00%**	1750	**100,00%**	1750	**100,00%**	1750	**100,00%**	1750	**100,00%**
	Sửa chữa trường Mầm non 30/4 tại các địa chỉ 174-176 Pasteur và 21-23 Lê Thánh	1350	1350	614	**45,48%**	1341	**99,33%**	1350	**100,00%**	1350	**100,00%**	1350	**100,00%**	1350	**100,00%**	1350	**100,00%**
	Sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm	1350	1350	622	**46,07%**	1350	**100,00%**	1350	**100,00%**	1350	**100,00%**	1350	**100,00%**	1350	**100,00%**	1350	**100,00%**
185	**Ủy ban nhân dân phường Thuận Giao**	**159.189**	**137.089**	**35.482**	**22,29%**	**48.943**	**30,75%**	**74.928**	**47,07%**	**75.630**	**47,51%**	**88.675**	**55,70%**	**137.089**	**86,12%**	**137.089**	**86,12%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố**	**48.300**	**26.200**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**2.100**	**4,35%**	**2.100**	**4,35%**	**2.100**	**4,35%**	**26.200**	**54,24%**	**26.200**	**54,24%**
C	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**48.300**	**26.200**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	**2.100**	**4,35%**	**2.100**	**4,35%**	**2.100**	**4,35%**	**26.200**	**54,24%**	**26.200**	**54,24%**
1	Nâng cấp, mở rộng đường Thuận Giao 17, phường Thuận Giao	24.100	24.100	0	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**8,30%**	2.000	**8,30%**	2.000	**8,30%**	24.100	**100,00%**	24.100	**100,00%**
2	Xây dựng mới đường D5 (đường Thuận Giao 10 nối dài)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng hệ thống thoát nước Thuận Giao 07	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Trường Tiểu học Thuận Giao 3	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
5	Trường Tiểu học Thuận Giao 4	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
6	Cải tạo sửa chữa Khu VH lịch sử chiến khu Thuận An Hòa	2.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
7	Xây dựng mới Trường THCS Thuận Giao 2	20.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**110.889**	**110.889**	**35.482**	**32,00%**	**48.943**	**44,14%**	**72.828**	**65,68%**	**73.530**	**66,31%**	**86.575**	**78,07%**	**110.889**	**100,00%**	**110.889**	**100,00%**
A	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.000**	**1.000**	**400**	**40,00%**	**400**	**40,00%**	**400**	**40,00%**	**400**	**40,00%**	**400**	**40,00%**	**1.000**	**100,00%**	**1.000**	**100,00%**
1	Chỉnh trang đường N1, N2 Khu dân cư Thuận Giao	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Chỉnh trang đường N5, N8 Khu dân cư Thuận Giao	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Chỉnh trang đường B1, B2 Khu dân cư Thuận Giao	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Xây dựng công viên Bình Phú	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Đầu tư xây dựng mới trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND phường Thuận Giao	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
6	Xây dựng mới các văn phòng khu phố: Hòa Lân 1, Hòa Lân 2, Bình Thuận 1, Bình Thuận 2, Bình Giao, Bình Quới A	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
B	**Dự án khởi công mới**	**109.889**	**109.889**	**35.082**	**31,92%**	**48.543**	**44,17%**	**72.428**	**65,91%**	**73.130**	**66,55%**	**86.175**	**78,42%**	**109.889**	**100,00%**	**109.889**	**100,00%**
1	Chỉnh trang đường D3A, D3B Khu dân cư Thuận Giao	11.527	11.527	3.778	**32,78%**	5.219	**45,28%**	7.781	**67,50%**	7854	**68,14%**	9.253	**80,27%**	11.527	**100,00%**	11.527	**100,00%**
2	Chỉnh trang đường D5, N7 khu dân cư Thuận Giao	13.102	13.102	4.239	**32,35%**	5.846	**44,62%**	8.701	**66,41%**	8775	**66,97%**	10.326	**78,81%**	13.102	**100,00%**	13.102	**100,00%**
3	Chỉnh trang đường D7A, D7B, D7C Khu dân cư Thuận Giao	9.826	9.826	3.182	**32,38%**	4.393	**44,71%**	6.545	**66,61%**	6616	**67,33%**	7.801	**79,39%**	9.826	**100,00%**	9.826	**100,00%**
4	Chỉnh trang đường D9 Khu dân cư Thuận Giao	16.776	16.776	5.277	**31,46%**	7.308	**43,56%**	10.914	**65,06%**	11024	**65,71%**	12.998	**77,48%**	16.776	**100,00%**	16.776	**100,00%**
5	Chỉnh trang đường D14 Khu dân cư Thuận Giao	19.800	19.800	6.250	**31,57%**	8.678	**43,83%**	12.979	**65,55%**	13103	**66,18%**	15.446	**78,01%**	19.800	**100,00%**	19.800	**100,00%**
6	Chỉnh trang đường N10 Khu dân cư Thuận Giao	19.787	19.787	6.299	**31,83%**	8.742	**44,18%**	13.068	**66,04%**	13194	**66,68%**	15.552	**78,60%**	19.787	**100,00%**	19.787	**100,00%**
7	Chỉnh trang, thảm nhựa đường Thù Khoa Huân (đoạn từ đường Lê Thị Trung đến Ngã tư Hòa Lân)	19.071	19.071	6.057	**31,76%**	8.357	**43,82%**	12.440	**65,23%**	12564	**65,88%**	14.799	**77,60%**	19.071	**100,00%**	19.071	**100,00%**
186	**Ủy ban nhân dân phường An Phú**	**23.506**	**23.506**	**9.293**	**39,53%**	**10.073**	**42,85%**	**13.006**	**55,33%**	**16.768**	**71,33%**	**18.694**	**79,53%**	**21.150**	**89,98%**	**22.910**	**97,46%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố**	**2.000**	**2.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**1.000**	**50,00%**	**1.960**	**98,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.000**	**2.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**1.000**	**50,00%**	**1.960**	**98,00%**
1	Trường TH - THCS An Phú - Bình Dương	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**50,00%**	980	**98,00%**
2	Trường TH An Phú 4 - Bình Dương	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**50,00%**	980	**98,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**21.506**	**21.506**	**9.293**	**43,21%**	**10.073**	**46,84%**	**13.006**	**60,48%**	**16.768**	**77,97%**	**18.694**	**86,92%**	**20.150**	**93,69%**	**20.950**	**97,41%**
	Dự án chuyển tiếp	**15.056**	**15.056**	**9.193**	**61,06%**	**9.193**	**61,06%**	**11.076**	**73,57%**	**12.668**	**84,14%**	**13.344**	**88,63%**	**14.200**	**94,31%**	**14.500**	**96,31%**
3	Xây dựng hoa viên khu phố 1A	10.073	10.073	5.918	**58,75%**	5.918	**58,75%**	7.076	**70,25%**	8.668	**86,05%**	8.844	**87,80%**	9.500	**94,31%**	9.800	**97,29%**
4	Xây dựng hoa viên khu phố 2	4.983	4.983	3.275	**65,72%**	3.275	**65,72%**	4.000	**80,27%**	4.000	**80,27%**	*4.500*	**90,31%**	4.700	**94,32%**	4.700	**94,32%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**2.050**	**2.050**	**100**	**4,88%**	**100**	**4,88%**	**150**	**7,32%**	**600**	**29,27%**	**950**	**46,34%**	**1.550**	**75,61%**	**2.050**	**100,00%**
5	Nâng cấp mở rộng trụ sở UBND phường An Phú	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	350	**70,00%**	500	**100,00%**
6	Đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và cải tạo cơ sở vật chất UBND phường An Phú	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
7	Cải tạo, nâng cấp các đường: D1, C3, An Phú 19, An Phú 07, An Phú 25, An Phú 29,	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**60,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
8	Xây dựng mới Văn phòng khu phố 1B, khu phố 2, khu phố 3	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Cải tạo hệ thống thoát nước khu phố Bình Phước A	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
10	Xây dựng mới trụ sở BCH Quân sự phường An Phú	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
11	Nâng cấp mở rộng trường TH An Phú 3	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**
12	Xây dựng mới Văn phòng khu phố Bình Phước A, khu phố Bình Phước B	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
13	Cải tạo, nâng cấp đường An Phú 34	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
14	Cải tạo, nâng cấp đường An Phú 30	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**40,00%**	500	**100,00%**
15	Cải tạo hệ thống thoát nước khu phố Bình Phước B	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
	Dự án khởi công mới	**4.400**	**4.400**	**-**	**0,00%**	**780**	**17,73%**	**1.780**	**40,45%**	**3.500**	**79,55%**	**4.400**	**100,00%**	**4.400**	**100,00%**	**4.400**	**100,00%**
16	Nâng cấp mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi	1.100	1.100	0	**0,00%**	400	**36,36%**	400	**36,36%**	1.000	**90,91%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**
17	Nâng cấp mở rộng trường TH An Phú	1.100	1.100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**45,45%**	1.000	**90,91%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**
18	Nâng cấp mở rộng trường TH Lê Thị Trung	1.100	1.100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**45,45%**	1.000	**90,91%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**
38	Nâng cấp mở rộng trường TH Tuy An	1.100	1.100	0	**0,00%**	380	**34,55%**	380	**34,55%**	500	**45,45%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**	1.100	**100,00%**
187	**Ủy ban nhân dân phường Long Phước**	**29.000**	**29.000**	**22.445**	**77,40%**	**22.445**	**77,40%**	**24.828**	**85,62%**	**24.828**	**85,62%**	**26.616**	**91,78%**	**29.000**	**100,00%**	**29.000**	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
I	**Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh**	**12.769**	**11.919**	**5.364**	**42,00%**	**5.364**	**42,00%**	**7.747**	**60,67%**	**7.747**	**60,67%**	**9.535**	**74,67%**	**11.919**	**93,34%**	**11.919**	**93,34%**
	Dự án chuyển tiếp	**12.769**	**11.919**	**5.364**	**42,00%**	**5.364**	**42,00%**	**7.747**	**60,67%**	**7.747**	**60,67%**	**9.535**	**74,67%**	**11.919**	**93,34%**	**11.919**	**93,34%**
1	**Xây dựng mới một số phòng chức năng Trường tiểu học Trường Thạnh**	12.769	11.919	5.364	**42,00%**	5.364	**42,00%**	7.747	**60,67%**	7.747	**60,67%**	9.535	**74,67%**	11.919	**93,34%**	11.919	**93,34%**
II	**Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**16.231**	**17.081**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**16.231**	**17.081**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**	**17.081**	**105,24%**
1	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực sông Tắc (đoạn từ nhà số 01 đường Long Phước đến ranh giải tỏa cầu Long Đại), phường Long Phước	1.194	1.194	1.194	**100,00%**	1.194	**100,00%**	1.194	**100,00%**	1.194	**100,00%**	1.194	**100,00%**	1.194	**100,00%**	1.194	**100,00%**
2	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực sông Tắc (đoạn cuối hẻm 73 đường 12) – bên phải hẻm 73 đường 12, phường Long Phước	100	950	950	**950,00%**	950	**950,00%**	950	**950,00%**	950	**950,00%**	950	**950,00%**	950	**950,00%**	950	**950,00%**
3	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực sông Tắc (đoạn cuối hẻm 73 đường 12), phường Long Phước	849	849	849	**100,00%**	849	**100,00%**	849	**100,00%**	849	**100,00%**	849	**100,00%**	849	**100,00%**	849	**100,00%**
4	Sửa chữa, nâng cấp Đường số 11 KP.18	796	796	796	**100,00%**	796	**100,00%**	796	**100,00%**	796	**100,00%**	796	**100,00%**	796	**100,00%**	796	**100,00%**
5	Sửa chữa, nâng cấp Đường số 10 KP.18	816	816	816	**100,00%**	816	**100,00%**	816	**100,00%**	816	**100,00%**	816	**100,00%**	816	**100,00%**	816	**100,00%**
6	Sửa chữa, nâng cấp Đường số 9 KP.19	812	812	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**	812	**100,00%**
7	Sửa chữa, nâng cấp Đường số 8 KP.7	1.079	1.079	1.079	**100,00%**	1.079	**100,00%**	1.079	**100,00%**	1.079	**100,00%**	1.079	**100,00%**	1.079	**100,00%**	1.079	**100,00%**
8	Sửa chữa, nâng cấp Đường số 7 và Hẻm 18 (đoạn từ Đường số 7 đến Đường số 6) KP.7	864	864	864	**100,00%**	864	**100,00%**	864	**100,00%**	864	**100,00%**	864	**100,00%**	864	**100,00%**	864	**100,00%**
9	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hẻm trên địa bàn KP.18, 19 và 20 (Hẻm 316, 401, 423 và 804 đường Long Phước, Hẻm 26 Đường số 11)	1.001	1.001	1.001	**100,00%**	1.001	**100,00%**	1.001	**100,00%**	1.001	**100,00%**	1.001	**100,00%**	1.001	**100,00%**	1.001	**100,00%**
10	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hẻm trên địa bàn KP.16, 17 (Hẻm 100, 108 đường Cầu Đình, Hẻm 60 Đường số 12)	1.101	1.101	1.101	**100,00%**	1.101	**100,00%**	1.101	**100,00%**	1.101	**100,00%**	1.101	**100,00%**	1.101	**100,00%**	1.101	**100,00%**
11	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hẻm trên địa bàn KP.14, 15 (Hẻm 56 Đường số 8, Hẻm 39, 45 đường Cầu Đình, Hẻm 272, 281 đường Long Thuận)	822	822	822	**100,00%**	822	**100,00%**	822	**100,00%**	822	**100,00%**	822	**100,00%**	822	**100,00%**	822	**100,00%**
12	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hẻm hiện hữu trên địa bàn KP.1, 6 và 8 (Hẻm 4/13, Hẻm 55, 110, 369 Lò Lu và Hẻm 258 Nguyễn Xiển)	811	811	811	**100,00%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**	811	**100,00%**
13	Xây dựng mới cầu Lấp trên đường Lò Lu	2.254	2.254	2.254	**100,00%**	2.254	**100,00%**	2.254	**100,00%**	2.254	**100,00%**	2.254	**100,00%**	2.254	**100,00%**	2.254	**100,00%**
14	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Đảng ủy phường Long Phước	1.837	1.837	1.837	**100,00%**	1.837	**100,00%**	1.837	**100,00%**	1.837	**100,00%**	1.837	**100,00%**	1.837	**100,00%**	1.837	**100,00%**
15	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa	1.895	1.895	1.895	**100,00%**	1.895	**100,00%**	1.895	**100,00%**	1.895	**100,00%**	1.895	**100,00%**	1.895	**100,00%**	1.895	**100,00%**
188	**Ủy ban nhân dân phường Thông Tây Hội**	**150**	**11.400**	**140**	**93,33%**	**140**	**93,33%**	**2.887**	**1924,67%**	**2.887**	**1924,67%**	**10.498**	**6998,67%**	**11.400**	**7600,00%**	**11.400**	**7600,00%**
	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, đặc khu	**150**	**11.400**	**140**	**93,33%**	**140**	**93,33%**	**2.887**	**1924,67%**	**2.887**	**1924,67%**	**10.498**	**6998,67%**	**11.400**	**7600,00%**	**11.400**	**7600,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**150**	**11.400**	**140**	**93,33%**	**140**	**93,33%**	**2.887**	**1924,67%**	**2.887**	**1924,67%**	**10.498**	**6998,67%**	**11.400**	**7600,00%**	**11.400**	**7600,00%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh	10	750	10	**100,00%**	10	**100,00%**	214	**2140,00%**	214	**2140,00%**	750	**7500,00%**	750	**7500,00%**	750	**7500,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Chi Lăng	10	750	10	**100,00%**	10	**100,00%**	451	**4510,00%**	451	**4510,00%**	750	**7500,00%**	750	**7500,00%**	750	**7500,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Công an Phường 11 cũ (địa chỉ 254/22 Lê Văn Thọ) thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Thông Tây Hội (cơ sở 1)	10	750	10	**100,00%**	10	**100,00%**	238	**2380,00%**	238	**2380,00%**	750	**7500,00%**	750	**7500,00%**	750	**7500,00%**
4	Xây dựng mới Công viên tại đường Số 19 (khu đất có diện tích 2.100m2)	10	400	10	**100,00%**	10	**100,00%**	60	**600,00%**	60	**600,00%**	400	**4000,00%**	400	**4000,00%**	400	**4000,00%**
5	Sửa chữa trụ sở Đảng Ủy và các đoàn thể phường Thông Tây Hội (địa chỉ Số 9 Đường số 3)	10	950	10	**100,00%**	10	**100,00%**	379	**3790,00%**	379	**3790,00%**	950	**9500,00%**	950	**9500,00%**	950	**9500,00%**
6	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy quân sự phường Thông Tây Hội (175 đường Nguyễn Văn Khối)	10	900	10	**100,00%**	10	**100,00%**	283	**2830,00%**	283	**2830,00%**	900	**9000,00%**	900	**9000,00%**	900	**9000,00%**
7	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và mặt đường Khu phố 1 - 9, phường Thông Tây Hội	10	1100	10	**100,00%**	10	**100,00%**	124	**1240,00%**	124	**1240,00%**	1100	**11000,00%**	1100	**11000,00%**	1100	**11000,00%**
8	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và mặt đường Khu phố 10 - 19, phường Thông Tây Hội	10	1050	10	**100,00%**	10	**100,00%**	160	**1600,00%**	160	**1600,00%**	1050	**10500,00%**	1050	**10500,00%**	1050	**10500,00%**
9	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và mặt đường Khu phố 20 - 28, phường Thông Tây Hội	10	1000	10	**100,00%**	10	**100,00%**	128	**1280,00%**	128	**1280,00%**	1000	**10000,00%**	1000	**10000,00%**	1000	**10000,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
10	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và mặt đường Khu phố 29 - 39, phường Thông Tây Hội	10	1050	10	**100,00%**	10	**100,00%**	148	**1480,00%**	148	**1480,00%**	148	**1480,00%**	1050	**10500,00%**	1050	**10500,00%**
11	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và mặt đường Khu phố 40 - 47, phường Thông Tây Hội	10	1000	10	**100,00%**	10	**100,00%**	128	**1280,00%**	128	**1280,00%**	1000	**10000,00%**	1000	**10000,00%**	1000	**10000,00%**
12	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và mặt đường Khu phố 48 - 55, phường Thông Tây Hội	10	1050	10	**100,00%**	10	**100,00%**	119	**1190,00%**	119	**1190,00%**	1050	**10500,00%**	1050	**10500,00%**	1050	**10500,00%**
13	Tu sửa, tôn tạo di tích Quốc gia Đình Thông Tây Hội	10	250	10	**100,00%**	10	**100,00%**	163	**1630,00%**	163	**1630,00%**	250	**2500,00%**	250	**2500,00%**	250	**2500,00%**
14	Tu sửa, tôn tạo di tích cấp Thành phố Đình An Hội	10	400	10	**100,00%**	10	**100,00%**	292	**2920,00%**	292	**2920,00%**	400	**4000,00%**	400	**4000,00%**	400	**4000,00%**
15	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 11 cũ (địa chỉ 157 Thống Nhất) thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Thông Tây Hội (cơ sở 2) Ghi chú: Dự án dừng, không thực hiện. Không có trong danh mục tại Nghị Quyết	10	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
189	**Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú**	**47.614**	**44.351**	**5.084**	**10,68%**	**21.203**	**44,53%**	**34.284**	**72,00%**	**40.785**	**85,66%**	**47.436**	**99,63%**	**47.436**	**99,63%**	**47.436**	**99,63%**
I	**Tên nguồn vốn: Vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường**	**47.614**	**44.351**	**5.084**	**10,68%**	**21.203**	**44,53%**	**34.284**	**72,00%**	**40.785**	**85,66%**	**47.436**	**99,63%**	**47.436**	**99,63%**	**47.436**	**99,63%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**3.263**	**0**	**1.111**	**34,05%**	**2.763**	**84,68%**	**3.085**	**94,54%**	**3.085**	**94,54%**	**3.085**	**94,54%**	**3.085**	**94,54%**	**3.085**	**94,54%**
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú A	3.263		1.111	**34,05%**	2.763	**84,68%**	3.085	**94,54%**	3.085	**94,54%**	3.085	**94,54%**	3.085	**94,54%**	3.085	**94,54%**
2	**Dự án khởi công mới**	**44.151**	**44.151**	**3.873**	**8,77%**	**18.340**	**41,54%**	**31.099**	**70,44%**	**37.600**	**85,16%**	**44.151**	**100,00%**	**44.151**	**100,00%**	**44.151**	**100,00%**
2.1	Cải tạo, sửa chữa khối trường học năm 2026	15.993	15.993	1.195	**7,47%**	6.567	**41,06%**	13.730	**85,85%**	15.993	**100,00%**	15.993	**100,00%**	15.993	**100,00%**	15.993	**100,00%**
2.2	Nâng cấp hẻm 20 đường số 160 và các nhánh	5.040	5.040	384	**7,62%**	2.050	**40,67%**	2.936	**58,25%**	3.645	**72,32%**	5.040	**100,00%**	5.040	**100,00%**	5.040	**100,00%**
2.3	Nâng cấp hẻm 138, hẻm 144, hẻm 192 và hẻm 198 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú	5.710	5.710	381	**6,68%**	2.149	**37,64%**	3.480	**60,95%**	4.545	**79,60%**	5.710	**100,00%**	5.710	**100,00%**	5.710	**100,00%**
2.4	Nâng cấp Hẻm 135 (gồm 2 nhánh) và lắp đặt mới Hệ thống thoát nước đường 14 - khu phố 65	3.911	3.911	314	**8,03%**	1.547	**39,56%**	2.263	**57,86%**	2.836	**72,51%**	3.911	**100,00%**	3.911	**100,00%**	3.911	**100,00%**
2.5	Hẻm 140 đường Cầu Xây 2, khu phố 23	3.120	3.120	243	**7,79%**	1.226	**39,29%**	1.738	**55,70%**	2.148	**68,85%**	3.120	**100,00%**	3.120	**100,00%**	3.120	**100,00%**
2.6	Nâng cấp hẻm 39 và hẻm 82 đường 10, phường Tăng Nhơn Phú	2.640	2.640	202	**7,64%**	1.040	**39,38%**	1.678	**63,55%**	2.189	**82,90%**	2.640	**100,00%**	2.640	**100,00%**	2.640	**100,00%**
2.7	Nâng cấp hẻm 3, hẻm 7 và hẻm 83 đường 385, phường Tăng Nhơn Phú	5.969	5.969	407	**6,82%**	2.294	**38,43%**	3.506	**58,74%**	4.476	**74,99%**	5.969	**100,00%**	5.969	**100,00%**	5.969	**100,00%**
2.8	Nâng cấp hẻm 157 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú	835	835	361	**43,21%**	703	**84,19%**	835	**100,00%**	835	**100,00%**	835	**100,00%**	835	**100,00%**	835	**100,00%**
2.9	Nâng cấp hẻm 24 Tú Xương, phường Tăng Nhơn Phú	933	933	386	**41,40%**	764	**81,89%**	933	**100,00%**	933	**100,00%**	933	**100,00%**	933	**100,00%**	933	**100,00%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**200**	**200**	**100**	**50,00%**	**100**	**50,00%**	**100**	**50,00%**	**100**	**50,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**200**	**100,00%**
3.1	Cải tạo, sửa chữa khối trường học năm 2027	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3.2	Nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Hải (đoạn từ đường Lê Văn Việt đến đường Quang Trung)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
190	**Ủy ban nhân dân phường Phú Định**	**4.420**	**16.742**	**510**	**11,54%**	**510**	**11,54%**	**11.477**	**259,66%**	**11.477**	**259,66%**	**13.427**	**303,78%**	**16.737**	**378,67%**	**16.737**	**378,67%**
A	**Nguồn vốn NSTP tập trung**	**3.700**	**5**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
a	**Dự án chuyển tiếp**	**500**	**5**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Xây dựng cầu Rạch Cát	500	5	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
c	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**3.200**	**0**	**0**	**0,00%**		**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
1	Xây dựng cầu kết nối từ Ba Đình với đường Bình Đông	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Xây dựng cầu đường kết nối từ Ba Đình với đường Bình Đông	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Nâng cấp mở rộng đường dọc rạch Ụ Cây	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
4	Nâng cấp, mở rộng đường Tùng Thiện Vương (đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến cầu Chà Và)	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
5	Nâng cấp cụm hẻm 79 Phú Định	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
6	Nâng cấp cụm hẻm 172 An Dương Vương	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
7	Nâng cấp Cụm hẻm 103H, 106H, 100 Hoài Thanh	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
8	Nâng cấp cụm hẻm đường Phong Phú, Phường 12	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
9	Nâng cấp cụm hẻm 400, 424 Tùng Thiện Vương và 517 Bình Đông	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
10	Di dời, cải tạo môi trường nghĩa địa Hòa Lục, Phường 16 Quận 8	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
11	Xây dựng mới đường kết nối từ An Dương Vương đến Hồ Học Lãm	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
12	Xây dựng Khu nhà ở tái định cư cảng sông Phú Định, Phường Phú Định	1.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
13	Xây dựng Nhà ở tái định cư tại Khu đất 467- 469 Bến Bình Đông, Phường Phú Định	1.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
14	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị Rạch Bà Đô, Phường Phú Định	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
B	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho xã, phường, đặc khu**	**720**	**16.737**	**510**	**70,83%**	**510**	**70,83%**	**11.477**	**1594,03%**	**11.477**	**1594,03%**	**13.427**	**1864,86%**	**16.737**	**2324,58%**	**16.737**	**2324,58%**
a	**Dự án khởi công mới**	**110**	**14.237**	**210**	**190,91%**	**210**	**190,91%**	**9.727**	**8842,73%**	**9.727**	**8842,73%**	**11.677**	**10615,45%**	**14.237**	**12942,73%**	**14.237**	**12942,73%**
1	Dự án Lắp đặt mới hệ thống camera giám sát trên địa bàn phường Phú Định	10	2.952	10	**100,00%**	10	**100,00%**	2.952	**29520,00%**	2.952	**29520,00%**	2.952	**29520,00%**	2.952	**29520,00%**	2.952	**29520,00%**
2	Lắp đặt mới hệ thống loa phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông kết nối với hệ thống thông tin nguồn Thành phố	50	2.725	50	**100,00%**	50	**100,00%**	2.725	**5450,00%**	2.725	**5450,00%**	2.725	**5450,00%**	2.725	**5450,00%**	2.725	**5450,00%**
3	Dự án Nâng cấp cụm hẻm 119, 121, 124, 127 Mễ Cốc	50	2.759	50	**100,00%**	50	**100,00%**	1.300	**2600,00%**	1.300	**2600,00%**	2.000	**4000,00%**	2.759	**5518,00%**	2.759	**5518,00%**
4	Dự án Nâng cấp hẻm 04 Bình Đức		2.106	50		50		1.150		1.150		1.500		2.106		2.106	
5	Dự án Nâng cấp cụm hẻm 112 Phú Định, hẻm 118/59/13 Phú Định, hẻm 404 Phú Định và hẻm 80/12 Hoàng Ngân, hẻm 80/30 Hoàng Ngân		3.695	50		50		1.600		1.600		2.500		3.695		3.695	
b	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**610**	**2.500**	**300**	**49,18%**	**300**	**49,18%**	**1.750**	**286,89%**	**1.750**	**286,89%**	**1.750**	**286,89%**	**2.500**	**409,84%**	**2.500**	**409,84%**
1	Dự án Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phú Định	50	500	50	**100,00%**	50	**100,00%**	350	**700,00%**	350	**700,00%**	350	**700,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
2	Dự án Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Định	50	500	50	**100,00%**	50	**100,00%**	350	**700,00%**	350	**700,00%**	350	**700,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
3	Dự án Đầu tư tu bổ, tôn tạo, chống ngập Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp Thành phố Đình Vĩnh Hội	50	500	50	**100,00%**	50	**100,00%**	350	**700,00%**	350	**700,00%**	350	**700,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
4	Dự án Xây dựng khu liên hợp văn hóa thể thao	100	500	100	**100,00%**	100	**100,00%**	350	**350,00%**	350	**350,00%**	350	**350,00%**	500	**500,00%**	500	**500,00%**
5	Dự án Nâng cấp, cải tạo Trường Mầm non Bông Sen Phường 16	50	500	50	**100,00%**	50	**100,00%**	350	**700,00%**	350	**700,00%**	350	**700,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
1	Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phường 15	50	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
2	Dự án Đầu tư tu bổ, tôn tạo Di tích kiến trúc - nghệ thuật Đình Phong Phú	50	0		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
3	Dự án Cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Tuy Lý Vương Phường 12 Quận 8	50			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
4	Dự án Cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Lưu Hữu Phước	50			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
5	Dự án Nâng cấp cụm hẻm 72-65D Hoài Thanh (từ đường Hoài Thanh đến cuối đường	10			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
6	Dự án Nâng cấp hẻm 133 Cây Sung, hẻm 360 Bình Đông, 04 Bình Đức	50			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
7	Dự án Nâng cấp cụm hẻm 79 và 80/46 và 176, 122 Phú Định	50			**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
191	**Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hội**	**18.600**	**18.600**	**2.842**	**15,28%**	**2.902**	**15,60%**	**7.422**	**39,90%**	**7.422**	**39,90%**	**17.487**	**94,02%**	**18.400**	**98,92%**	**18.400**	**98,92%**
I	**Tên nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố tập trung**	**10.300**	**10.300**	**140**	**1,36%**	**200**	**1,94%**	**300**	**2,91%**	**300**	**2,91%**	**10.300**	**100,00%**	**10.300**	**100,00%**	**10.300**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp (03 dự án)**	**10.200**	**10.200**	**40**	**0,39%**	**100**	**0,98%**	**200**	**1,96%**	**200**	**1,96%**	**10.200**	**100,00%**	**10.200**	**100,00%**	**10.200**	**100,00%**
	Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 3)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu	100	100	40	**40,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
	Bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 1, công viên cây xanh và đường DB1, DB5, Phường 1, Quận 4	10.000	10.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**	10.000	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư (01 dự án)	**100**	**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**
	Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Phường 1, Quận 4	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
II	**Tên nguồn vốn: Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Thành phố cho ngân sách phường**	**8.300**	**8.300**	**2.702**	**32,55%**	**2.702**	**32,55%**	**7.122**	**85,81%**	**7.122**	**85,81%**	**7.187**	**86,59%**	**8.100**	**97,59%**	**8.100**	**97,59%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư (09 dự án)**	**8.300**	**8.300**	**2.702**	**32,55%**	**2.702**	**32,55%**	**7.122**	**85,81%**	**7.122**	**85,81%**	**7.187**	**86,59%**	**8.100**	**97,59%**	**8.100**	**97,59%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội	7.000	7.000	2.076	**29,66%**	2.076	**29,66%**	6.263	**89,47%**	6.263	**89,47%**	6.328	**90,40%**	7.000	**100,00%**	7.000	**100,00%**
2	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 1, phường Vĩnh Hội	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng mới Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Vĩnh Hội	200	200	191	**95,50%**	191	**95,50%**	191	**95,50%**	191	**95,50%**	191	**95,50%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
4	Xây dựng mới Trường Tiểu học phường Vĩnh Hội	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
5	Xây dựng mới Trạm Y tế phường Vĩnh Hội	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
6	Xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Hội	200	200	168	**84,00%**	168	**84,00%**	168	**84,00%**	168	**84,00%**	168	**84,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
7	Sửa chữa Đình Vĩnh Hội	200	200	67	**33,50%**	67	**33,50%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
8	Xây dựng sân chơi phục vụ Trường Tiểu học Lê Thánh Tôn và Trường Mầm non 3, phường Vĩnh Hội	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Xây dựng Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên phường Vĩnh Hội và kết hợp xây dựng sân khấu ngoài trời	200	200	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
192	**Ủy ban nhân dân phường Khánh Hội**	**1.100**	**34.794**	**492**	**44,73%**	**700**	**63,64%**	**22.850**	**2077,27%**	**28.050**	**2550,00%**	**32.729**	**2975,36%**	**34.794**	**3163,09%**	**34.794**	**3163,09%**
I	**Ngân sách Thành phố tập trung**	**300**	**300**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**150**	**50,00%**	**150**	**50,00%**	**150**	**50,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**
1	**Các dự án tiếp nhận từ BQLDA phường Xóm Chiếu**	**300**	**300**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**150**	**50,00%**	**150**	**50,00%**	**150**	**50,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**
1.1	Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng trường mẫu giáo 4	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
1.2	Xây dựng trường mầm non 4	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
1.3	Nâng cấp, cải tạo mảng xanh hai bên cầu Ông Lãnh và khu vực vỉa hè Chùa Kim Liên, Phường 9, Quận 4	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	50	**50,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
II	**Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường**	**800**	**34.494**	**492**	**61,50%**	**700**	**87,50%**	**22.700**	**2837,50%**	**27.900**	**3487,50%**	**32.579**	**4072,38%**	**34.494**	**4311,75%**	**34.494**	**4311,75%**
1	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**800**	**34.494**	**492**	**61,50%**	**700**	**87,50%**	**22.700**	**2837,50%**	**27.900**	**3487,50%**	**32.579**	**4072,38%**	**34.494**	**4311,75%**	**34.494**	**4311,75%**
1	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 9	100	4.000	100	**100,00%**	100	**100,00%**	3.000	**3000,00%**	3.400	**3400,00%**	4.000	**4000,00%**	4.000	**4000,00%**	4.000	**4000,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo Trường trung học cơ sở Chi Lăng	100	11.000	100	**100,00%**	100	**100,00%**	7.650	**7650,00%**	8.500	**8500,00%**	10.000	**10000,00%**	11.000	**11000,00%**	11.000	**11000,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
3	Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 14	100	2.000	100	**100,00%**	100	**100,00%**	1.000	**1000,00%**	1.500	**1500,00%**	2.000	**2000,00%**	2.000	**2000,00%**	2.000	**2000,00%**
4	Sửa chữa, cải tạo Trung tâm phục vụ hành chính công phường Khánh Hội	100	100	57	**57,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Sửa chữa Trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phường Khánh Hội	100	9.915	100	**100,00%**	100	**100,00%**	6.200	**6200,00%**	8.000	**8000,00%**	9.000	**9000,00%**	9.915	**9915,00%**	9.915	**9915,00%**
6	Dự án xây dựng mô hình "Phòng họp không giấy"	100	6.579	35	**35,00%**	100	**100,00%**	3.950	**3950,00%**	5.500	**5500,00%**	6.579	**6579,00%**	6.579	**6579,00%**	6.579	**6579,00%**
7	Xây dựng mới Trường Tiểu học Hoàng Diệu	100	100	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
8	Xây dựng mới đường 36 (từ đường Hoàng Diệu đến đường 41) và mở rộng hẻm (từ đường 41 đến Chùa Niết Bàn)	100	100	0	**0,00%**	0	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
9	Sửa chữa các trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Khánh Hội	0	100	0		0		100		100		100		100		100	
10	Cải tạo, nâng cấp kho tài liệu lưu trữ của UBND phường Khánh Hội	0	100	0		0		100		100		100		100		100	
11	Cải tạo, nâng cấp kho tài liệu lưu trữ của Đảng ủy phường Khánh Hội	0	100	0		0		100		100		100		100		100	
12	Cải tạo, sửa chữa trường dạy nghề Thăng Long (kế trường Chi Lăng) thành điểm trường Mầm non	0	100	0		0		100		100		100		100		100	
13	Sửa chữa trung tâm hoạt động của hệ thống chính trị - xã hội phường	0	100	0		0		100		100		100		100		100	
14	Sửa chữa các trụ sở Trạm y tế phường Khánh Hội	0	100	0		0		100		100		100		100		100	
15	Mở rộng tuyến đường Vĩnh Khánh theo quy hoạch	0	100	0		0		0		100		100		100		100	
193	**Ủy ban nhân dân phường Phước Long**	**46.978**	**57.718**	**1.374**	**2,93%**	**3.683**	**7,84%**	**9.405**	**20,02%**	**26.405**	**56,21%**	**44.768**	**95,30%**	**57.718**	**122,86%**	**57.718**	**122,86%**
I	**Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường Phước Long**	**1.400**	**12.140**	**1.348**	**96,29%**	**3.657**	**261,23%**	**9.080**	**648,57%**	**9.080**	**648,57%**	**9.080**	**648,57%**	**12.140**	**867,14%**	**12.140**	**867,14%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**1.400**	**12.140**	**1.348**	**96,29%**	**3.657**	**261,23%**	**9.080**	**648,57%**	**9.080**	**648,57%**	**9.080**	**648,57%**	**12.140**	**867,14%**	**12.140**	**867,14%**
1	Xây dựng mới trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường Phước Long	100	2.710	100	**100,00%**	430	**430,00%**	2.710	**2710,00%**	2.710	**2710,00%**	2.710	**2710,00%**	2.710	**2710,00%**	2.710	**2710,00%**
2	Sửa chữa, cải tạo các trụ sở khu phố trên địa bàn phường Phước Long	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Sửa chữa khối các Trường Mầm non trên địa bàn phường Phước Long	100	510	100	**100,00%**	510	**510,00%**	510	**510,00%**	510	**510,00%**	510	**510,00%**	510	**510,00%**	510	**510,00%**
4	Sửa chữa khối các Trường Tiểu học trên địa bàn phường Phước Long	100	1.140	67	**67,20%**	67	**67,20%**	1.140	**1140,00%**	1.140	**1140,00%**	1.140	**1140,00%**	1.140	**1140,00%**	1.140	**1140,00%**
5	Sửa chữa khối các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn phường Phước Long	100	370	100	**100,00%**	370	**370,00%**	370	**370,00%**	370	**370,00%**	370	**370,00%**	370	**370,00%**	370	**370,00%**
6	Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Phước Long	100	4.610	100	**100,00%**	670	**670,00%**	1.550	**1550,00%**	1.550	**1550,00%**	1.550	**1550,00%**	4.610	**4610,00%**	4.610	**4610,00%**
7	Nâng cấp và lắp đặt HTTN các tuyến đường, hẻm kết nối với đường Đỗ Xuân Hợp	100	330	100	**100,00%**	330	**330,00%**	330	**330,00%**	330	**330,00%**	330	**330,00%**	330	**330,00%**	330	**330,00%**
8	Nâng cấp và lắp đặt HTTN các tuyến đường, hẻm kết nối với đường Tăng Nhơn Phú	100	280	100	**100,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**	280	**280,00%**
9	Nâng cấp và lắp đặt HTTN các tuyến đường, hẻm kết nối với đường Dương Đình Hội	100	570	100	**100,00%**	100	**100,00%**	570	**570,00%**	570	**570,00%**	570	**570,00%**	570	**570,00%**	570	**570,00%**
10	Nâng cấp và lắp đặt HTTN các tuyến đường, hẻm kết nối với đường 79	100	390	100	**100,00%**	390	**390,00%**	390	**390,00%**	390	**390,00%**	390	**390,00%**	390	**390,00%**	390	**390,00%**
11	Nâng cấp và lắp đặt HTTN các tuyến đường, hẻm kết nối với đường 22	100	110	81	**80,91%**	110	**110,00%**	110	**110,00%**	110	**110,00%**	110	**110,00%**	110	**110,00%**	110	**110,00%**
12	Nâng cấp và lắp đặt HTTN các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường Phước Long	100	470	100	**100,00%**	100	**100,00%**	470	**470,00%**	470	**470,00%**	470	**470,00%**	470	**470,00%**	470	**470,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
13	Nâng cấp, mở rộng đường số 21 (đoạn từ đường số 1 đến đường số 2)	100	450	100	**100,00%**	100	**100,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**	450	**450,00%**
14	Xây dựng Công viên khu phố 60	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
II	**Ngân sách Thành phố tập trung**	**45.578**	**45.578**	**26**	**0,06%**	**26**	**0,06%**	**325**	**0,71%**	**17.325**	**38,01%**	**35.688**	**78,30%**	**45.578**	**100,00%**	**45.578**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**45.578**	**45.578**	**26**	**0,06%**	**26**	**0,06%**	**325**	**0,71%**	**17.325**	**38,01%**	**35.688**	**78,30%**	**45.578**	**100,00%**	**45.578**	**100,00%**
1	Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú	20.000	20.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5.000	**25,00%**	11.000	**55,00%**	20.000	**100,00%**	20.000	**100,00%**
2	Xây dựng trường MN Phước Long A	1.638	1.363	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.363	**83,21%**	1.363	**83,21%**	1.363	**83,21%**
3	Mở rộng trường mầm non Phước Bình	23.890	23.890	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	12.000	**50,23%**	23.000	**96,27%**	23.890	**100,00%**	23.890	**100,00%**
4	Sửa chữa Câu lạc bộ bóng đá Phước Long A - Trung tâm Thể dục thể thao Thành phố Thủ Đức	50	325	26	**52,00%**	26	**52,00%**	325	**650,00%**	325	**650,00%**	325	**650,00%**	325	**650,00%**	325	**650,00%**
194	**Ủy ban nhân dân phường An Khánh**	**1.900**	**1.900**	**818**	**43,05%**	**918**	**48,32%**	**1.038**	**54,63%**	**1.820**	**95,79%**	**1.870**	**98,42%**	**1.870**	**98,42%**	**1.870**	**98,42%**
	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu	**1.900**	**1.900**	**818**	**43,05%**	**918**	**48,32%**	**1.038**	**54,63%**	**1.820**	**95,79%**	**1.870**	**98,42%**	**1.870**	**98,42%**	**1.870**	**98,42%**
I	**Công trình Giáo dục và đào tạo**	**900**	**220**	**0**	**0,00%**	**100**	**11,11%**	**0**	**0,00%**	**200**	**22,22%**	**200**	**22,22%**	**200**	**22,22%**	**200**	**22,22%**
1	Xây dựng mới Trường liên cấp THCS và THPT tại Lô K4.1.PT + Lô K4.1.CS	500	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
2	Xây dựng mới Trường tiểu học tại Lô 1.10.28	200	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Cải tạo, sửa chữa một số trường học trên địa bàn phường	200	200	0	**0,00%**	100	**50,00%**	0	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
II	**Công trình Y tế**	**50**	**250**	**30**	**60,00%**	**30**	**60,00%**	**250**	**500,00%**	**250**	**500,00%**	**250**	**500,00%**	**250**	**500,00%**	**250**	**500,00%**
4	Cải tạo, sửa chữa Hội chữ thập đỏ	50	250	30	**60,00%**	30	**60,00%**	250	**500,00%**	250	**500,00%**	250	**500,00%**	250	**500,00%**	250	**500,00%**
III	**Công trình trụ sở cơ quan, đơn vị**	**300**	**310**	**194**	**64,67%**	**194**	**64,67%**	**194**	**64,67%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**	**300**	**100,00%**
5	Cải tạo, sửa chữa một số Ban điều hành khu phố	100	150	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	150	**150,00%**	150	**150,00%**	150	**150,00%**	150	**150,00%**
6	Cải tạo nâng cấp Trụ sở Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường	100	150	94	**94,00%**	94	**94,00%**	94	**94,00%**	150	**150,00%**	150	**150,00%**	150	**150,00%**	150	**150,00%**
7	Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể dục thể thao	100	10	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
IV	**Công trình đường giao thông**	**500**	**870**	**494**	**98,80%**	**494**	**98,80%**	**494**	**98,80%**	**870**	**174,00%**	**870**	**174,00%**	**870**	**174,00%**	**870**	**174,00%**
8	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và mặt đường một số tuyến hẻm tại Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100	180	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**
9	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và mặt đường một số tuyến hẻm tại Khu phố 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	100	180	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**
10	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và mặt đường một số tuyến hẻm tại Khu phố 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	100	180	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**
11	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và mặt đường một số tuyến hẻm tại Khu phố 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	100	180	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**	180	**180,00%**
12	Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Thủy	100	150	94	**94,00%**	94	**94,00%**	94	**94,00%**	150	**150,00%**	150	**150,00%**	150	**150,00%**	150	**150,00%**
V	**Công trình công viên, hạ tầng kỹ thuật**	**150**	**250**	**100**	**66,67%**	**100**	**66,67%**	**100**	**66,67%**	**200**	**133,33%**	**250**	**166,67%**	**250**	**166,67%**	**250**	**166,67%**
13	Xây dựng công viên Khu phố 39	50	150	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
14	Xây dựng công viên Khu phố 27	50	50	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
15	Xây dựng công viên Khu phố 16	50	50	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
195	**Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp**	**93.209**	**93.209**	**32.169**	**34,51%**	**43.150**	**46,29%**	**65.546**	**70,32%**	**66.046**	**70,86%**	**66.046**	**70,86%**	**66.046**	**70,86%**	**93.209**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu**	**92.109**	**92.109**	**31.810**	**34,53%**	**42.791**	**46,46%**	**64.446**	**69,97%**	**64.946**	**70,51%**	**64.946**	**70,51%**	**64.946**	**70,51%**	**92.109**	**100,00%**
a	**Dự án chuyển tiếp**	**91.309**	**67.170**	**31.810**	**34,84%**	**42.791**	**46,86%**	**60.726**	**66,51%**	**60.726**	**66,51%**	**60.726**	**66,51%**	**60.726**	**66,51%**	**67.170**	**73,56%**
1	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Trương Văn Vĩnh/3 và Trương Văn Vĩnh/6	5.579	4.454	653,825	**11,72%**	3.953,825	**70,87%**	4.453,825	**79,83%**	4.453,825	**79,83%**	4.453,825	**79,83%**	4.453,825	**79,83%**	4.454	**79,83%**
2	Cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh mặt đường (Cây Da và Cây Da/10)	5.155	4.789	4.493,623	**87,17%**	4.493,623	**87,17%**	4.788,623	**92,89%**	4.788,623	**92,89%**	4.788,623	**92,89%**	4.788,623	**92,89%**	4.789	**92,89%**
3	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân/11 và Bùi Thị Xuân/12	4.243	3.418	2.017,902	**47,56%**	2.017,902	**47,56%**	2.917,902	**68,77%**	2.917,902	**68,77%**	2.917,902	**68,77%**	2.917,902	**68,77%**	3.418	**80,55%**
4	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân/4; Bùi Thị Xuân/8 và Bùi Thị Xuân/23	3.981	3.074	1.673,679	**42,04%**	1.673,679	**42,04%**	2.573,679	**64,65%**	2.573,679	**64,65%**	2.573,679	**64,65%**	2.573,679	**64,65%**	3.074	**77,21%**
5	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân/28; Bùi Thị Xuân/36/1 và Bùi Thị Xuân/36/3/2	4.502	3.308	1.708,017	**37,94%**	1.708,017	**37,94%**	2.708,017	**60,15%**	2.708,017	**60,15%**	2.708,017	**60,15%**	2.708,017	**60,15%**	3.308	**73,48%**
6	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước 04 tuyến đường (Nguyễn Thị Minh Khai/3; Trương Quyền/2; Huỳnh Thị Tươi/5 và Cây Da/6)	5.680	3.678	2.465,592	**43,41%**	3.286,592	**57,86%**	3.677,592	**64,75%**	3.677,592	**64,75%**	3.677,592	**64,75%**	3.677,592	**64,75%**	3.678	**64,75%**
7	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước Đường Trần Quang Diệu/18	3.333	2.579	1.078,612	**32,36%**	2.578,612	**77,37%**	2.578,612	**77,37%**	2.578,612	**77,37%**	2.578,612	**77,37%**	2.578,612	**77,37%**	2.579	**77,37%**
8	Cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh mặt đường (Trương Quyền và đường Trần Quang Diệu/14)	6.204	4.520	1.019,818	**16,44%**	1.019,818	**16,44%**	3.019,818	**48,68%**	3.019,818	**48,68%**	3.019,818	**48,68%**	3.019,818	**48,68%**	4.520	**72,85%**
9	Cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường các tuyến đường thuộc khu phố Tân Phước	3.078	2.728	2.027,748	**65,88%**	2.027,748	**65,88%**	2.727,748	**88,62%**	2.727,748	**88,62%**	2.727,748	**88,62%**	2.727,748	**88,62%**	2.728	**88,62%**
10	Xây dựng hệ thống chiếu sáng hẻm 200 Bùi Thị Xuân	462	272	0,000	**0,00%**	0,000	**0,00%**	272,000	**58,87%**	272,000	**58,87%**	272,000	**58,87%**	272,000	**58,87%**	272	**58,87%**
11	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân/22/1 (hẻm kế bên Miếu Bà Chín – Khu phố Tân Phú 2)	724	364	283,955	**39,22%**	283,955	**39,22%**	364,000	**50,28%**	364,000	**50,28%**	364,000	**50,28%**	364,000	**50,28%**	364	**50,28%**
12	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Tươi/1 (hẻm 101 đường Nguyễn Thị Tươi)	451	220	129,764	**28,77%**	129,764	**28,77%**	220,000	**48,78%**	220,000	**48,78%**	220,000	**48,78%**	220,000	**48,78%**	220	**48,78%**
13	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân 121	2.856	2.273	650,987	**22,79%**	2.110,987	**73,91%**	2.272,987	**79,59%**	2.272,987	**79,59%**	2.272,987	**79,59%**	2.272,987	**79,59%**	2.273	**79,59%**
14	Nâng cấp mặt đường và HTTN đường Bùi Thị Xuân/9 (hẻm giáp đường N3-KDC BICONSI)	2.567	1.616	825,714	**32,17%**	825,714	**32,17%**	1.615,714	**62,94%**	1.615,714	**62,94%**	1.615,714	**62,94%**	1.615,714	**62,94%**	1.616	**62,94%**
15	Đường Trương Văn Vĩnh/16	6.850	5.100	0,000	**0,00%**	0,000	**0,00%**	3.456,000	**50,45%**	3.456,000	**50,45%**	3.456,000	**50,45%**	3.456,000	**50,45%**	5.100	**74,45%**
16	Dự án đường Tân Hiệp/1 và Tân Hiệp/1/1	1.920	1.544	444,280	**23,14%**	444,280	**23,14%**	1.544,280	**80,43%**	1.544,280	**80,43%**	1.544,280	**80,43%**	1.544,280	**80,43%**	1.544	**80,43%**
17	Dự án Thảm nhựa mặt đường Tân Thiều	378	270	0,000	**0,00%**	0,000	**0,00%**	270,000	**71,43%**	270,000	**71,43%**	270,000	**71,43%**	270,000	**71,43%**	270	**71,43%**
18	Thảm nhựa mặt đường Miếu họ Lê (đường Bùi Thị Xuân/15 và Bùi Thị Xuân/15/1)	662	662	233,941	**35,34%**	233,941	**35,34%**	662,000	**100,00%**	662,000	**100,00%**	662,000	**100,00%**	662,000	**100,00%**	662	**100,00%**
19	Văn phòng khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình	9.446	3.700	0,000	**0,00%**	2.000,000	**21,17%**	2.000,000	**21,17%**	2.000,000	**21,17%**	2.000,000	**21,17%**	2.000,000	**21,17%**	3.700	**39,17%**
20	Nâng cấp, mở rộng đường Đông An	586	375	281,550	**48,05%**	281,550	**48,05%**	374,550	**63,92%**	374,550	**63,92%**	374,550	**63,92%**	374,550	**63,92%**	375	**63,92%**
21	Nâng cấp, mở rộng hẻm 70 đường Lê Văn Mầm, hẻm số 48 đường Đỗ Tấn Phong	2.473	2.040	1.300,249	**52,58%**	1.300,249	**52,58%**	2.040,249	**82,50%**	2.040,249	**82,50%**	2.040,249	**82,50%**	2.040,249	**82,50%**	2.040	**82,50%**
22	Nâng cấp, mở rộng hẻm tổ 20, 21, 22B khu phố Đông Thành	4.387	1.440	480,391	**10,95%**	1.280,391	**29,19%**	1.440,391	**32,83%**	1.440,391	**32,83%**	1.440,391	**32,83%**	1.440,391	**32,83%**	1.440	**32,83%**
23	Nâng cấp, mở rộng đường hẻm số 23, hẻm số 24 và hẻm 81 đường Trần Thị Xanh	1.964	1.952	1.602,944	**81,62%**	1.602,944	**81,62%**	1.952,000	**99,39%**	1.952,000	**99,39%**	1.952,000	**99,39%**	1.952,000	**99,39%**	1.952	**99,39%**
24	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ ngã ba trường Mẫu giáo Hoa Hồng (cũ) đến đường ĐT 747A, tuyến đường từ trường Mẫu giáo hoa hồng (mới) đến sông Đồng Nai, tuyến đường từ nhà ông Chín Chương đến nhà ông Út Nhi, khu phố	3.540	3.540	2.619,267	**73,99%**	2.619,267	**73,99%**	3.540,000	**100,00%**	3.540,000	**100,00%**	3.540,000	**100,00%**	3.540,000	**100,00%**	3.540	**100,00%**
25	Nâng cấp BTNN, xây dựng HTTN tuyến đường từ ĐT 747 đến khu vực đất công, khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà	491	491	223,650	**45,55%**	223,650	**45,55%**	491,000	**100,00%**	491,000	**100,00%**	491,000	**100,00%**	491,000	**100,00%**	491	**100,00%**
26	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến từ đường Thái Hòa 06, Thái Hòa 08, Thái Hòa 02, Thái Hòa 11, KP Tân Ba, phường Thái Hoà	7.148	6.116	4.015,822	**56,18%**	5.115,822	**71,57%**	6.115,822	**85,56%**	6.115,822	**85,56%**	6.115,822	**85,56%**	6.115,822	**85,56%**	6.116	**85,56%**
27	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ ĐH401 (Nhà trọ ông Thương) đến ngã ba TTVH Thái Hòa, KP Tân Mỹ, phường Thái Hòa	2.649	2.649	1.578,227	**59,58%**	1.578,227	**59,58%**	2.649,000	**100,00%**	2.649,000	**100,00%**	2.649,000	**100,00%**	2.649,000	**100,00%**	2.649	**100,00%**
b	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**800**	**24.939**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**3.720**	**465,00%**	**4.220**	**527,50%**	**4.220**	**527,50%**	**4.220**	**527,50%**	**24.939**	**3117,38%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn khu phố Tân Mỹ, Mỹ Hiệp, Tân Ba, Ba Đình	50	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**600,00%**
2	Nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn khu phố Tân An, Đông An, Đông Thành	50	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**600,00%**
3	Nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn khu phố Tân Hiệp, Tân Thắng, Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Phước	50	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**600,00%**
4	Đầu tư hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường	50	7000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	700	**1400,00%**	700	**1400,00%**	700	**1400,00%**	700	**1400,00%**	7.000	**14000,00%**
5	Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn phường	50	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**
6	Đầu tư xây dựng mới công viên Đông Thành	50	150	0	**0,00%**	0	**0,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**	150	**300,00%**
7	Xây dựng công viên Tân Phước	50	120	0	**0,00%**	0	**0,00%**	120	**240,00%**	120	**240,00%**	120	**240,00%**	120	**240,00%**	120	**240,00%**
8	Xây dựng công viên và đường kết nối D12	100	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**300,00%**
9	Kiên cố hóa, chỉnh trang Suối Mù U (đoạn từ Cầu Thanh Niên đến đường Bùi Thị Xuân)	50	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
10	Kiên cố hóa, chỉnh trang Suối Cầu Đá	50	550	0	**0,00%**	0	**0,00%**	550	**1100,00%**	550	**1100,00%**	550	**1100,00%**	550	**1100,00%**	550	**1100,00%**
11	Kiên cố hóa, chỉnh trang Suối Mạch Máng	50	300	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**
12	Đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị các trường Khối mầm non trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp	50	400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**
13	Đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị các trường Khối tiểu học trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp	50	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**	500	**1000,00%**
14	Đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị các trường Khối trung học cơ sở trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp	50	400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**	400	**800,00%**
15	Mở rộng Bia tưởng niệm Liệt sĩ Suối Mạch Máng	50	13519	0	**0,00%**	0	**0,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	300	**600,00%**	13.519	**27038,00%**
II	**Nguồn vốn ngân sách thành phố tập trung (Dự án chuyển tiếp từ Ban QLDA ĐTXD khu vực Dĩ An (QĐ 3510 ngày 29/4/2026 của UBND Thành phố Hồ Chí**	**1.100**	**1.100**	**360**	**32,68%**	**360**	**32,68%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**1.100**	**1.100**	**360**	**32,68%**	**360**	**32,68%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**	**1.100**	**100,00%**
1	Trường tiểu học Đông An	1.000	1.100	359,534	**35,95%**	359,534	**35,95%**	1.100,000	**110,00%**	1.100	**110,00%**	1.100	**110,00%**	1.100	**110,00%**	1.100	**110,00%**
2	Đầu tư, mở mới đường Vành đai Đông Bắc 1	100	-	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
196	**Ủy ban nhân dân phường Long Nguyên**	**75.450**	**10.700**	**978**	**1,30%**	**978**	**1,30%**	**3.516**	**4,66%**	**3.516**	**4,66%**	**3.516**	**4,66%**	**10.700**	**14,18%**	**10.700**	**14,18%**
I	**Tên nguồn vốn: Vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu**	**3.550**	**3.800**	**978**	**27,54%**	**978**	**27,54%**	**3.516**	**99,04%**	**3.516**	**99,04%**	**3.516**	**99,04%**	**3.800**	**107,04%**	**3.800**	**107,04%**
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**3.550**	**3.800**	**978**	**27,54%**	**978**	**27,54%**	**3.516**	**99,04%**	**3.516**	**99,04%**	**3.516**	**99,04%**	**3.800**	**107,04%**	**3.800**	**107,04%**
3.1	Xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công phường Long Nguyên	400	900	219	**54,70%**	219	**54,70%**	768	**191,88%**	768	**191,88%**	768	**191,88%**	900	**225,00%**	900	**225,00%**
3.2	Xây dựng trung tâm Văn hóa Thể thao học tập cộng đồng phường Long Nguyên	450	600	96	**21,25%**	96	**21,25%**	567	**126,02%**	567	**126,02%**	567	**126,02%**	600	**133,33%**	600	**133,33%**
3.3	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Long Nguyên cũ Giai đoạn 1	400	800	228	**56,97%**	228	**56,97%**	779	**194,69%**	779	**194,69%**	779	**194,69%**	800	**200,00%**	800	**200,00%**
3.4	Nâng cấp các tuyến đường An Điền 064, An Điền 037, nhánh rẽ An Điền 134; Long Nguyên - 44	400	400	109	**27,29%**	109	**27,29%**	375	**93,68%**	375	**93,68%**	375	**93,68%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
3.5	Nâng cấp các tuyến đường: An Điền 076, An Điền 161, An Điền 081, An Điền 084, An Điền 088, An Điền 121	400	450	134	**33,51%**	134	**33,51%**	424	**106,10%**	424	**106,10%**	424	**106,10%**	450	**112,50%**	450	**112,50%**
3.6	Xây dựng mới trụ sở cơ quan Đảng - Đoàn thể và Kho lưu trữ phường Long Nguyên	200	650	192	**96,02%**	192	**96,02%**	603	**301,65%**	603	**301,65%**	603	**301,65%**	650	**325,00%**	650	**325,00%**
3.7	Cải tạo, chỉnh trang, đầu tư thiết bị Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3.8	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn phường An Điền cũ Giai đoạn 2	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3.9	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn phường An Điền cũ Giai đoạn 3	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3.10	Đầu tư hệ thống chiếu sáng các tuyến đường thuộc địa bàn phường An Điền cũ	200	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3.11	Đầu tư hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn xã Long Nguyên cũ	200	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3.12	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Long Nguyên cũ Giai đoạn 3	200	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3.13	Xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang Văn phòng các Khu phố	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3.14	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Long Nguyên cũ Giai đoạn 2	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3.15	Xây bổ sung phòng học Trường THCS An Điền	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3.16	Di dời Bia ghi danh khu phố Kiến Điền; Di dời mộ Nghĩa địa khu phố Kiến An, An Sơn	100	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
II	**Tên nguồn vốn:Vốn ngân sách Thành phố tập trung**	**71.900**	**6.900**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**6.900**	**9,60%**	**6.900**	**9,60%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**25.900**	**5.900**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**5.900**	**22,78%**	**5.900**	**22,78%**
1.1	Đường ven sông Thị Tính (đoạn từ đường ĐH606 đến ranh dự án Khu dân cư Cầu Đò) và khu công viên ven sông Thị Tính dọc theo Khu dân cư Cầu Đò	20.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
1.2	Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT748 đến sông Thị Tính (8 Lứ) ấp Kiến Điền, xã An Điền.	2.000	2.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
1.3	Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng tại thửa đất số 32, tờ bản đồ 42, ấp An Sơn, xã An Điền	1.700	1.700	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.700	**100,00%**	1.700	**100,00%**
1.4	Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng tại thửa đất số 12, tờ bản đồ 42, ấp An Sơn, xã An Điền	800	800	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
1.5	Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng tại thửa đất số 405, tờ bản đồ 16, ấp Kiến Điền, xã An Điền	1.400	1.400	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.400	**100,00%**	1.400	**100,00%**
1.6	Xây dựng hạ tầng khu TTHC An Điền mở rộng (giai đoạn 1)	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
3	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**46.000**	**1.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.000**	**2,17%**	**1.000**	**2,17%**
3.1	Xây dựng công viên Khu phố 1, phường Mỹ Phước	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
3.2	Xây dựng hạ tầng khu Trung tâm văn hóa công cộng xã An Điền	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
3.3	Xây dựng Văn phòng Khu phố 1, phường Mỹ Phước	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
3.4	Trường Tiểu học An Sơn	45.000	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**1,11%**	500	**1,11%**
3.5	Xây dựng mới đường từ ĐT.749A đến giáp Khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Điền, thị xã Bến Cát	500	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3.6	Trường TH Mỹ Phước 3	500	500	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	500	**100,00%**	500	**100,00%**
197	**Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh**	**7.971**	**7.971**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**7.742**	**97,13%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**7.742**	**97,13%**
I	**Tên nguồn vốn: Ngân sách Thành phố**	**7.971**	**7.971**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**7.742**	**97,13%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**7.742**	**97,13%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**7.971**	**7.971**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**7.742**	**97,13%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**7.742**	**97,13%**
1	Dự án Mở rộng Trung tâm Giáo dục Lao động – Tạo việc làm tỉnh Bình Dương	7.742	7.742	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	7.742	**100,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	7.742	**100,00%**
2	Dự án Cải tạo tầng P1 và Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại Tòa nhà trung tâm hành chính - Giai đoạn 2	110	110	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Dự án Cải tạo tầng P1 và Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại Tòa nhà trung tâm hành chính - Giai đoạn 1	119	119	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
198	**Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh**	**36.910**	**36.910**	**8.674**	**23,50%**	**16.105**	**43,63%**	**26.135**	**70,81%**	**30.681**	**83,12%**	**30.681**	**83,12%**	**36.910**	**100,00%**	**36.910**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**36.910**	**36.910**	**8.674**	**23,50%**	**16.105**	**43,63%**	**26.135**	**70,81%**	**30.681**	**83,12%**	**30.681**	**83,12%**	**36.910**	**100,00%**	**36.910**	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**36.910**	**36.910**	**8.674**	**23,50%**	**16.105**	**43,63%**	**26.135**	**70,81%**	**30.681**	**83,12%**	**30.681**	**83,12%**	**36.910**	**100,00%**	**36.910**	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
1	Dự án thành phần 2 - Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương)	4.000	4.000	274	**6,85%**	2.500	**62,50%**	2.500	**62,50%**	2.800	**70,00%**	2.800	**70,00%**	4.000	**100,00%**	4.000	**100,00%**
2	Dự án thành phần 3 - Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An)	5.200	5.200	573	**11,02%**	1.500	**28,85%**	1.500	**28,85%**	3.640	**70,00%**	3.640	**70,00%**	5.200	**100,00%**	5.200	**100,00%**
3	Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3)	3.300	3.300	-	**0,00%**	1.400	**42,42%**	1.400	**42,42%**	2.310	**70,00%**	2.310	**70,00%**	3.300	**100,00%**	3.300	**100,00%**
4	Dự án thành phần 2 - Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành) thuộc dự án Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long hành)	5.100	5.100	635	**12,45%**	3.500	**68,63%**	3.500	**68,63%**	3.570	**70,00%**	3.570	**70,00%**	5.100	**100,00%**	5.100	**100,00%**
5	Đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ	23	23	22	**95,65%**	35	**152,17%**	35	**152,17%**	16	**70,00%**	16	**70,00%**	23	**100,00%**	23	**100,00%**
6	Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4	160	160	100	**62,50%**	100	**62,50%**	100	**62,50%**	112	**70,00%**	112	**70,00%**	160	**100,00%**	160	**100,00%**
7	Xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái- Phú Hữu - nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh	1.404	1.404	50	**3,56%**	50	**3,56%**	50	**3,56%**	983	**70,00%**	983	**70,00%**	1.404	**100,00%**	1.404	**100,00%**
8	Xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc (từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Long	2.300	2.300	790	**34,36%**	790	**34,36%**	2.000	**86,96%**	2.000	**86,96%**	2.000	**86,96%**	2.300	**100,00%**	2.300	**100,00%**
9	Xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An	3.100	3.100	879	**28,36%**	879	**28,36%**	2.800	**90,32%**	2.800	**90,32%**	2.800	**90,32%**	3.100	**100,00%**	3.100	**100,00%**
10	Xây dựng Quốc Lộ 50B (từ đường Phạm Hùng đến ranh tỉnh Long An)	1.600	1.600	540	**33,72%**	540	**33,72%**	1.300	**81,25%**	1.300	**81,25%**	1.300	**81,25%**	1.600	**100,00%**	1.600	**100,00%**
11	Xây dựng trục đường vòng cung Tây Bắc (từ đường Lê Văn Khương - đường Tô Ký - Quốc lộ 22)	800	800	363	**45,37%**	363	**45,37%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
12	Xây dựng đường song hành Phan Văn Hớn (từ QL1 đến đường Vành Đai 3)	1.000	1.000	477	**47,67%**	477	**47,67%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
13	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Công Trừng (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến đường dẫn cầu Phú Long)	700	700	315	**45,02%**	315	**45,02%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
14	Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1)	373	373	373	**99,94%**	373	**99,94%**	800	**214,48%**	800	**214,48%**	800	**214,48%**	373	**100,00%**	373	**100,00%**
15	Xây dựng đường Vành đai 2 đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh	1.000	1.000	518	**51,76%**	518	**51,76%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
16	Xây dựng đường kho dầu B nối dài	950	950	409	**43,10%**	409	**43,10%**	950	**100,00%**	950	**100,00%**	950	**100,00%**	950	**100,00%**	950	**100,00%**
17	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Văn Lương	1.500	1.500	598	**39,90%**	598	**39,90%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
18	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Tạo	1.900	1.900	767	**40,36%**	767	**40,36%**	1.900	**100,00%**	1.900	**100,00%**	1.900	**100,00%**	1.900	**100,00%**	1.900	**100,00%**
19	Mở rộng đường Nguyễn Bỉnh (từ Huỳnh Tấn Phát đến cầu Cây Khô)	1.500	1.500	618	**41,21%**	618	**41,21%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
20	Xây dựng đường dọc kênh Xáng (từ Vành đai 3 đến cầu rạch Tra)	800	800	373	**46,65%**	373	**46,65%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**	800	**100,00%**
21	Dự án đầu tư mua quỹ nhà 288 căn Lô C Khu Chung cư Thành Thái, phường Diên Hồng phục vụ nhu cầu nhà ở công vụ	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
199	**Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu**	**11.016**	**3.090**	**1.210**	**10,98%**	**1.240**	**11,26%**	**1.940**	**17,61%**	**2.120**	**19,24%**	**2.120**	**19,24%**	**3.090**	**28,05%**	**3.090**	**28,05%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**11.016**	**3.090**	**1.210**	**10,98%**	**1.240**	**11,26%**	**1.940**	**17,61%**	**2.120**	**19,24%**	**2.120**	**19,24%**	**3.090**	**28,05%**	**3.090**	**28,05%**
	Dự án chuyển tiếp	**9.216**	**1.290**	**1.110**	**12,04%**	**1.110**	**12,04%**	**1.110**	**12,04%**	**1.290**	**14,00%**	**1.290**	**14,00%**	**1.290**	**14,00%**	**1.290**	**14,00%**
1	Trụ sở và cảng công vụ của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Dự án trước đây do Cảng vụ đường thủy nội địa Bà Rịa – Vũng Tàu làm Chủ đầu tư).	9.216	1.290	1.110	**12,04%**	1.110	**12,04%**	1.110	**12,04%**	1.290	**14,00%**	1.290	**14,00%**	1.290	**14,00%**	1.290	**14,00%**
	Dự án khởi công mới	**1.700**	**1.700**	**100**	**5,88%**	**130**	**7,65%**	**830**	**48,82%**	**830**	**48,82%**	**830**	**48,82%**	**1.700**	**100,00%**	**1.700**	**100,00%**
1	Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa số 02	1.700	1.700	100	**5,88%**	130	**7,65%**	830	**48,82%**	830	**48,82%**	830	**48,82%**	1.700	**100,00%**	1.700	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**100**	**100**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**100**	**100,00%**	**100**	**100,00%**
1	Dự án Xây dựng bến thủy nội địa 167 Lưu Hữu Phước phường 15 quận 8	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
200	**Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức**	**45.187**	**15.426**	**12.426**	**27,50%**	**12.426**	**27,50%**	**12.426**	**27,50%**	**12.426**	**27,50%**	**12.426**	**27,50%**	**15.426**	**34,14%**	**15.426**	**34,14%**
I	**Tên nguồn vốn Trung ương**	**5.000**	**3.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**3.000**	**60,00%**	**3.000**	**60,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**5.000**	**3.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**3.000**	**60,00%**	**3.000**	**60,00%**
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh)	5.000	3.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	3.000	**60,00%**	3.000	**60,00%**
I	**Tên nguồn vốn Thành phố**	**40.187**	**12.426**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**
	Dự án chuyển tiếp	**40.187**	**12.426**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**	**12.426**	**30,92%**
1	Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án đầu tư mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1	5.741	883	883	**15,38%**	883	**15,38%**	883	**15,38%**	883	**15,38%**	883	**15,38%**	883	**15,38%**	883	**15,38%**
2	Dự án thành phần 2: Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ đầu tư xây dựng Vành đai 2 thành phố, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp	25.402	8.800	8.800	**34,64%**	8.800	**34,64%**	8.800	**34,64%**	8.800	**34,64%**	8.800	**34,64%**	8.800	**34,64%**	8.800	**34,64%**
3	Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phục vụ đầu tư xây dựng Vành đai 2 Thành phố, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng	5.597	1.075	1.075	**19,21%**	1.075	**19,21%**	1.075	**19,21%**	1.075	**19,21%**	1.075	**19,21%**	1.075	**19,21%**	1.075	**19,21%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
4	Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án khu tái định cư tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9	3.447	1.668	1.668	**48,38%**	1.668	**48,38%**	1.668	**48,38%**	1.668	**48,38%**	1.668	**48,38%**	1.668	**48,38%**	1.668	**48,38%**
201	**Ban quản lý Trung tâm thủy sản Thành Phố**	**119.373**	**10.373**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**2.373**	**1,99%**	**10.000**	**8,38%**
I	**Tên nguồn vốn: NSTP**	**119.373**	**10.373**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**2.373**	**1,99%**	**10.000**	**8,38%**
	Dự án chuyển tiếp	**119.373**	**10.373**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**2.373**	**1,99%**	**10.000**	**8,38%**
1	Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thủy sản Thành phố	373	373	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	373	**100,00%**		**0,00%**
2	Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm thủy sản Thành phố	109.000	0	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**
3	Dự án xây dựng Cảng – Chợ cá	5.000	5.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1000	**20,00%**	5000	**100,00%**
4	Dự án Hạ tầng Khu chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá	5.000	5.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1000	**20,00%**	5000	**100,00%**
202	**Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị**	**119.200**	**119.200**	**44.924**	**37,69%**	**86.899**	**72,90%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**119.200**	**119.200**	**44.924**	**37,69%**	**86.899**	**72,90%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**119.200**	**119.200**	**44.924**	**37,69%**	**86.899**	**72,90%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**	**119.200**	**100,00%**
1	Dự án Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố	84.606	84.606	37.096	**43,85%**	59.224	**70,00%**	84.606	**100,00%**	84.606	**100,00%**	84.606	**100,00%**	84.606	**100,00%**	84.606	**100,00%**
2	Dự án Đầu tư bổ sung hệ thống camera giám sát phục vụ công tác kiểm soát giao thông trên địa bàn thành phố	34.594	34.594	7.828	**22,63%**	27.675	**80,00%**	34.594	**100,00%**	34.594	**100,00%**	34.594	**100,00%**	34.594	**100,00%**	34.594	**100,00%**
203	**Trung tâm Quản lý Đường thủy**	**29.054**	**29.054**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**28.080**	**96,65%**	**28.080**	**96,65%**	**28.080**	**96,65%**	**28.280**	**97,34%**	**29.054**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**29.054**	**29.054**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**28.080**	**96,65%**	**28.080**	**96,65%**	**28.080**	**96,65%**	**28.280**	**97,34%**	**29.054**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**28.654**	**28.654**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**27.880**	**97,30%**	**27.880**	**97,30%**	**27.880**	**97,30%**	**27.880**	**97,30%**	**28.654**	**100,00%**
1	Dự án Thực hiện phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố	28.654	28.654	-	**0,00%**	-	**0,00%**	27.880	**97,30%**	27.880	**97,30%**	27.880	**97,30%**	27.880	**97,30%**	28.654	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**400**	**400**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**50,00%**	**200**	**50,00%**	**200**	**50,00%**	**400**	**100,00%**	**400**	**100,00%**
1	Dự án Thực hiện phòng chống sạt lở tại Kênh Bà Tổng khu vực kè Bà Tổng đến ngã ba Tắc An Nghĩa	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
2	Dự án Xây dựng kè sông Soài Rạp, khu vực từ kênh Ngay đến bến đò Doi Lầu, xã An Thới Đông	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
204	**Trung tâm Quản lý giao thông công cộng**	**1.319**	**1.319**	**100**	**7,58%**	**100**	**7,58%**	**819**	**62,09%**	**819**	**62,09%**	**1.319**	**100,00%**	**1.319**	**100,00%**	**1.319**	**100,00%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**1.319**	**1.319**	**100**	**7,58%**	**100**	**7,58%**	**819**	**62,09%**	**819**	**62,09%**	**1.319**	**100,00%**	**1.319**	**100,00%**	**1.319**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**819**	**819**	**100**	**12,21%**	**100**	**12,21%**	**819**	**100,00%**	**819**	**100,00%**	**819**	**100,00%**	**819**	**100,00%**	**819**	**100,00%**
1	Xây dựng điểm đầu mối trung chuyển hành khách xe buýt tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè	100	100	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Cải tạo hệ thống đón trả khách xe buýt phục vụ kết nối bến xe Miền Đông cũ – bến xe Miền Đông mới	185	185	-	**0,00%**	-	**0,00%**	185	**100,00%**	185	**100,00%**	185	**100,00%**	185	**100,00%**	185	**100,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp các điểm dừng xe buýt trên địa bàn huyện củ chi, Hóc môn	17	17	-	**0,00%**	-	**0,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**	17	**100,00%**
4	Xây dựng bến xe buýt Khu công nghiệp Lê Minh Xuân	517	517	-	**0,00%**	-	**0,00%**	517	**100,00%**	517	**100,00%**	517	**100,00%**	517	**100,00%**	517	**100,00%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**500**	**500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**	**500**	**100,00%**
1	Xây dựng bãi kỹ thuật xe buýt Cần Giuộc (gần Quốc lộ 50 và Vành đai 3)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
2	Xây dựng bãi kỹ thuật xe buýt Bình Chánh (gần Vành đai 3 và Quốc lộ 1)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
3	Xây dựng bãi kỹ thuật xe buýt Trường Thạnh	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
4	Xây dựng bãi kỹ thuật xe buýt Tinh Lộ 10 (gần cầu Sáng, Khu dân cư Bình Lợi)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
5	Nâng cấp hệ thống điều khiển phục vụ công tác quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (giai đoạn 1)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
205	**Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh**	**573.202**	**491.729**	**252.546**	**44,06%**	**327.472**	**57,13%**	**361.868**	**63,13%**	**388.304**	**67,74%**	**437.321**	**76,29%**	**491.729**	**85,79%**	**491.729**	**85,79%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**573.202**	**491.729**	**252.546**	**44,06%**	**327.472**	**57,13%**	**361.868**	**63,13%**	**388.304**	**67,74%**	**437.321**	**76,29%**	**491.729**	**85,79%**	**491.729**	**85,79%**
	Dự án chuyển tiếp	**553.902**	**491.529**	**252.546**	**45,59%**	**327.472**	**59,12%**	**361.668**	**65,29%**	**388.104**	**70,07%**	**437.121**	**78,92%**	**491.529**	**88,74%**	**491.529**	**88,74%**
1	Nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13	23.231	14.707	12.749	**54,88%**	14.707	**63,31%**	14.707	**63,31%**	14.707	**63,31%**	14.707	**63,31%**	14.707	**63,31%**	14.707	**63,31%**
2	Nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1	6.296	8.468	0	**0,00%**	8.468	**134,50%**	8.468	**134,50%**	8.468	**134,50%**	8.468	**134,50%**	8.468	**134,50%**	8.468	**134,50%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
3	Tăng cường năng lực khai thác; đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố	130.115	97.000	50.000	**38,43%**	62.000	**47,65%**	72.000	**55,34%**	82.000	**63,02%**	92.000	**70,71%**	97.000	**74,55%**	97.000	**74,55%**
4	Hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thành phố Phú Mỹ (hoàn thiện theo quy hoạch 1/500 được duyệt)	130.000	120.755	120.755	**92,89%**	120.755	**92,89%**	120.755	**92,89%**	120.755	**92,89%**	120.755	**92,89%**	120.755	**92,89%**	120.755	**92,89%**
5	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà, thành phố Vũng Tàu từ cột B lên cột A	5.454	5.454		**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	5.454	**100,00%**	5.454	**100,00%**
6	Cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 201 đường Nguyễn Xí.	64	64	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	64	**100,00%**	64	**100,00%**	64	**100,00%**	64	**100,00%**
7	Cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 331 đường Phan Huy Ích (từ Phan Huy Ích đến số nhà 331/70/56).	68	68	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**	68	**100,00%**
8	Nạo vét rạch Bà Lựu (từ đường Hồ Học Lãm đến đường An Dương Vương)	20	20	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
9	Nạo vét rạch Tam Đệ (từ khu dân cư đến đường Đào Trí)	31	31	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	31	**100,00%**	31	**100,00%**	31	**100,00%**	31	**100,00%**
10	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Liên Xã - Tân Hiệp 34 (từ Hương Lộ 65 đến đường Đỗ Văn Dậy)	86	86	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	86	**100,00%**	86	**100,00%**	86	**100,00%**	86	**100,00%**
11	Xây dựng cống thoát nước đường Nguyễn Xiển (đoạn từ khu vực ngã 3 Phước Thiện đến hẻm vào trường THCS Hưng Bình)	43	43	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**	43	**100,00%**
12	Nạo vét rạch Bình Lộc (từ cửa xả số 1 Quốc Lộ 50 đến nhánh rạch Xã Tớn)	105	105	-	**0,00%**	105	**100,00%**	105	**100,00%**	105	**100,00%**	105	**100,00%**	105	**100,00%**	105	**100,00%**
13	Nạo vét Kênh Ấp 4 (từ cửa xả trên đường Phạm Hùng đến rạch Xóm Cùi)	71	71	-	**0,00%**	71	**100,00%**	71	**100,00%**	71	**100,00%**	71	**100,00%**	71	**100,00%**	71	**100,00%**
14	Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh - Phạm Huy Thông.	38	38	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	38	**100,00%**	38	**100,00%**	38	**100,00%**	38	**100,00%**
15	Cải tạo HTTN đường Mai Thị Lựu (từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ)	671	671	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	671	**100,00%**	671	**100,00%**	671	**100,00%**	671	**100,00%**
16	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Trang Tử (từ đường Phạm Đình Hổ đến đường Nguyễn Thị Nhỏ)	77	77	-	**0,00%**	77	**100,00%**	77	**100,00%**	77	**100,00%**	77	**100,00%**	77	**100,00%**	77	**100,00%**
17	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thông gió, thu mùi trạm bơm Đồng Diều	11	11	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	11	**100,00%**	11	**100,00%**	11	**100,00%**
18	Chống thấm các bể sơ cấp; bể sục khí và bể thứ cấp của các đơn nguyên A; B; C tại khu xử lý nước thải nhà máy XLNT Bình Hưng	20	20	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**	20	**100,00%**
19	Xử lý bù lún nâng đường và cải tạo hệ thống thoát nước mưa phục vụ công tác vận hành khu trạm bơm nâng; khu nhà thổi khí và khu khử trùng tại nhà máy XLNT Bình Hưng	30	30	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**	30	**100,00%**
20	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 9, phường An Khánh	97	95	-	**0,00%**	94	**96,91%**	94	**96,91%**	94	**96,91%**	94	**96,91%**	95	**97,94%**	95	**97,94%**
21	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 25, phường An Khánh	55	48	48	**87,27%**	48	**87,27%**	48	**87,27%**	48	**87,27%**	48	**87,27%**	48	**87,27%**	48	**87,27%**
22	Nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường số 40, phường Bình Trưng Đông	172	101	101	**58,72%**	101	**58,72%**	101	**58,72%**	101	**58,72%**	101	**58,72%**	101	**58,72%**	101	**58,72%**
23	Sửa chữa mặt đường một phần tuyến đường số 39 (đoạn từ hẻm 94 đường 39 đến đường Lê Văn Thịnh), phường Bình Trưng Tây	45	40	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	40	**88,89%**	40	**88,89%**
24	Nâng cấp cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường Nguyễn Đôn Tiết (đoạn từ đường số 5 đến hẻm 44 Lê Đình Quán) và hẻm 25 đường Nguyễn Đôn Tiết, phường Cát Lái	52	47	46	**88,46%**	46	**88,46%**	46	**88,46%**	46	**88,46%**	46	**88,46%**	47	**90,38%**	47	**90,38%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
25	Nâng cấp cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 5, khu phố 2, phường Cát Lái	145	142	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	142	**97,93%**	142	**97,93%**
26	Nâng cấp mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước đường số 65, khu phố 5, phường Thảo Điền	156	148	146	**93,59%**	146	**93,59%**	146	**93,59%**	146	**93,59%**	146	**93,59%**	148	**94,87%**	148	**94,87%**
27	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 58 đường số 47, phường Thảo Điền	95	92	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	92	**96,84%**	92	**96,84%**
28	Nâng cấp mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước đường số 2, phường Thảo Điền	273	273	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	273	**100,00%**	273	**100,00%**
29	Nâng cấp mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước đường số 8, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B	77	73	73	**94,81%**	73	**94,81%**	73	**94,81%**	73	**94,81%**	73	**94,81%**	73	**94,81%**	73	**94,81%**
30	Nâng cấp mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước đường số 11, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B	79	73	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	73	**92,41%**	73	**92,41%**
31	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 79 (đoạn từ đường Trần Thị Điệu đến đường Đỗ Xuân Hợp), phường Phước Long B	50	50	48	**96,00%**	48	**96,00%**	48	**96,00%**	48	**96,00%**	48	**96,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
32	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 20, khu phố 2, phường Phú Hữu	79	77	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	77	**97,47%**	77	**97,47%**
33	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 25, phường Long Thạnh Mỹ	83	81	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	81	**97,59%**	81	**97,59%**
34	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 14, phường Long Thạnh Mỹ	59	55	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	55	**93,22%**	55	**93,22%**
35	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường Phước Thiện (đoạn từ đường Nguyễn Xiển đến Đường 1A), phường Long Thạnh Mỹ	108	108	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	108	**100,00%**	108	**100,00%**
36	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 16, khu phố 5, phường Phước Long A	85	82	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	82	**96,47%**	82	**96,47%**
37	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 7 đường Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A	34	34	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	34	**100,00%**	34	**100,00%**
38	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Cầu Xây (đoạn từ Cầu Xây đến hẻm 41), phường Tân Phú.	56	51	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	51	**91,07%**	51	**91,07%**
39	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm C9-C10-C11, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A	56	56	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	56	**100,00%**	56	**100,00%**
40	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 4 đường số 160, phường Tăng Nhơn Phú A	53	53	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**
41	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 269 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu	72	72	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	72	**100,00%**	72	**100,00%**
42	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 247 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu	54	54	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**	54	**100,00%**
43	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 84 đường Lê Thị Hoa, Khu phố 3, phường Bình Chiểu	53	53	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**
44	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 4, khu phố 4-5 phường Bình Chiểu	85	85	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**	85	**100,00%**
45	Nâng cấp đường 22, Khu phố 1 phường Bình Chiểu	125	124	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	124	**99,20%**	124	**99,20%**	124	**99,20%**
46	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 17 và hẻm 17/11 đường số 52, phường Hiệp Bình Chánh	61	52	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	52	**85,25%**	52	**85,25%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
47	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 40 (đoạn từ đường Hiệp Bình đến rạch Cầu Làng) khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh	191	190	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	190	**99,48%**	190	**99,48%**	190	**99,48%**
48	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường 26, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh	192	174	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	174	**90,63%**	174	**90,63%**
49	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt mới hệ thống thoát nước hẻm 107, hẻm 107/43 đường số 38, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh	61	49	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	49	**80,33%**	49	**80,33%**
50	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt mới hệ thống thoát nước hẻm 74 Quốc lộ 13 cũ, hẻm số 02 đường số 17, Khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước	103	103	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	103	**100,00%**	103	**100,00%**
51	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt mới hệ thống thoát nước hẻm 606/44 Quốc lộ 13, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước	43	30	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	30	**69,77%**	30	**69,77%**	30	**69,77%**
52	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt mới hệ thống thoát nước đường số 17 (đoạn QL 13 đến QL 13 cũ), khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước	69	69	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	69	**100,00%**	69	**100,00%**
53	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt mới hệ thống thoát nước hẻm 42 và hẻm 42/3 đường Hiệp Bình, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước	49	49	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	49	**100,00%**	49	**100,00%**	49	**100,00%**
54	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt mới hệ thống thoát nước đường số 5 (đoạn từ đường Đinh Thị Thi đến cuối đường) và hẻm 62 đường số 5, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước	53	53	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**
55	Cải tạo cống thoát nước, vỉa hè đường Chương Dương (từ cổng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đến đường Võ Văn Ngân), khu phố 3, phường Linh Chiểu	55	55	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	55	**100,00%**	55	**100,00%**
56	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 1072 đường Kha Vạn Cân, khu phố 1, phường Linh Chiểu	51	39	39	**76,47%**	39	**76,47%**	39	**76,47%**	39	**76,47%**	39	**76,47%**	39	**76,47%**	39	**76,47%**
57	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 10, khu phố 4, phường Linh Chiểu	40	35	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	35	**87,50%**	35	**87,50%**	35	**87,50%**
58	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 76 đường 19, hẻm 33 đường 11 khu phố 3 và hẻm 76 liên khu phố 3-4 ra đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu	118	44	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	44	**37,29%**	44	**37,29%**	44	**37,29%**	44	**37,29%**
59	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 32 và hẻm 5 đường số 30, khu phố 7, phường Linh Đông.	86	85	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	85	**98,84%**	85	**98,84%**
60	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 204 đường Linh Đông, phường Linh Đông.	49	48	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	48	**97,96%**	48	**97,96%**	48	**97,96%**
61	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 84 đường 9, phường Linh Tây	35	35	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	35	**100,00%**	35	**100,00%**
62	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 139 đường 9, khu phố 5, phường Linh Tây	103	85	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	85	**82,52%**	85	**82,52%**
63	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 7 (Đoạn từ nhà số 74 đến đường số 10), phường Linh Trung	75	70	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	70	**93,33%**	70	**93,33%**
64	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 86, hẻm 88 đường số 6 và hẻm 14 đường số 10, khu phố 3, phường Linh Xuân	70	60	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	60	**85,71%**	60	**85,71%**
65	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 123 đường 8, phường Linh Xuân	61	59	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	59	**96,72%**	59	**96,72%**
66	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 113 đường số 11, phường Linh Xuân	140	89	88	**62,86%**	88	**62,86%**	88	**62,86%**	88	**62,86%**	88	**62,86%**	89	**63,57%**	89	**63,57%**
67	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 10 (đoạn từ đường Tô Ngọc Vân đến nhà số 74A Đường số 10), khu phố 3, phường Tam Bình	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
68	Nâng cấp đường số 24, phường Tam Phú	97	63	63	**64,95%**	63	**64,95%**	63	**64,95%**	63	**64,95%**	63	**64,95%**	63	**64,95%**	63	**64,95%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
69	Nâng cấp hẻm 206 đường Tam Bình và hẻm 27 đường Bình Phú, khu phố 2, phường Tam Phú	107	107	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	107	**100,00%**	107	**100,00%**
70	Nâng cấp đường số 44, khu phố 2, phường Tam Phú	135	135	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	135	**100,00%**	135	**100,00%**
71	Xây dựng cầu bản thay thế cầu cũ trên đường số 11, khu phố 8, phường Trường Thọ	77	60	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	60	**77,92%**	60	**77,92%**	60	**77,92%**
72	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 67 đường số 2, Khu phố 8, phường Trường Thọ	85	81	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	81	**95,29%**	81	**95,29%**
73	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm hẻm 1 đường số 2, phường Trường Thọ	42	42	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	42	**100,00%**	42	**100,00%**
74	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 37 đường số 3, phường Trường Thọ	31	27	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	27	**87,10%**	27	**87,10%**
75	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 122 đường số 11, khu phố 9, phường Trường Thọ	0	-	-		-		-		-		-		-		-	
76	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 143 đường số 11, khu phố 9, phường Trường Thọ	0	-	-		-		-		-		-		-		-	
77	Sửa chữa cải tạo đường số 8 (đoạn từ đường Hoàng Diệu 2 đến đường số 11), phường Linh Trung	208	208	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	208	**100,00%**	208	**100,00%**
78	Nâng cấp hẻm 82, đường số 2, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước	156	154	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	154	**98,72%**	154	**98,72%**
79	Nâng cấp, cải tạo đường Khổng Tử, phường Bình Thọ	263	263	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	263	**100,00%**	263	**100,00%**
80	Nâng cấp hẻm 61, đường Gò Cát, khu phố 4, phường Phú Hữu	233	232	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	232	**99,57%**	232	**99,57%**
81	Nâng cấp mặt đường và cải tạo hệ thống thoát đường Trần Ngọc Diện (từ đường Thảo Điền đến cuối đường), phường Thảo Điền	120	120	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	120	**100,00%**	120	**100,00%**
82	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 2 và lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 321 (đoạn từ đường số 2 ra rạch hiện hữu trên đường Phước Thiện), khu phố Phước Thiện, phường Long Bình	2.000	2.000	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**	2.000	**100,00%**
83	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt mới hệ thống thoát nước đường số 5, hẻm 56 đường số 5 và một phần đường số 13, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
84	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 1 đường Linh Đông, phường Linh Đông.	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
85	Nạo vét Rạch Giồng Ông Tố (từ vị trí phía sau nhà văn hóa lao động tới cuối rạch gần với đường Đỗ Xuân Hợp), phường An Phú – Bình Trưng Tây – Bình Trưng Đông	2.137	2.137	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.137	**100,00%**	2.137	**100,00%**	2.137	**100,00%**
86	Nạo vét Rạch Cầu Khỉ (từ đường Tam Bình đến Rạch Gò Dưa), phường Tam Phú	1.807	1.807	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.807	**100,00%**	1.807	**100,00%**	1.807	**100,00%**
87	Nạo vét rạch Bình Thủy từ Quốc Lộ 1 đến Rạch Vĩnh Bình, phường Hiệp Bình Phước và phường Tam Bình	1.623	1.623	-	**0,00%**	1.551	**95,56%**	1.623	**100,00%**	1.623	**100,00%**	1.623	**100,00%**	1.623	**100,00%**	1.623	**100,00%**
88	Cải tạo công viên Khang Điền	200	200	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
89	Nâng cấp đường số 48 (nhánh 1), khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh	50	50	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
90	Nâng cấp hẻm 989 Tỉnh lộ 43 và hẻm 74 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu	50	50	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
91	Nâng cấp đường Tân Lập 2, phường Hiệp Phú	50	50	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
92	Nâng cấp đường 17, khu phố Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ	700	700	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**	700	**100,00%**
93	Nâng cấp đường số 11, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh	50	50	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
94	Nâng cấp, cải tạo đường Nam Cao, phường Tân Phú	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
95	Nâng cấp mặt đường cải tạo hệ thống thoát nước đường số 27, một phần đường số 8 và các hẻm nhánh, phường Bình Trưng Tây	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
96	Nâng cấp đường số 41, khu phố 21, phường Hiệp Bình Chánh	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
97	Nâng cấp hẻm 131 đường số 6, phường Linh Xuân	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
98	Nạo vét các tuyến rạch thoát nước khu vực chợ Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức	1.399	1.399	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.399	**100,00%**	1.399	**100,00%**	1.399	**100,00%**
99	Nạo vét rạch Suối đoạn từ hẻm 207 đường Nam Cao đến ranh đất Khu Công nghệ Cao, phường Tân Phú	1.299	1.299	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.299	**100,00%**	1.299	**100,00%**	1.299	**100,00%**
100	Nạo vét rạch Cống Quay, phường Linh Đông	50	50	-	**0,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**	50	**100,00%**
101	Nâng cấp mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước đường số 51-AP, phường An Phú	140	140	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	140	**100,00%**	140	**100,00%**
102	Nâng cấp hẻm 199 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
103	Nâng cấp đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh	110	110	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	110	**100,00%**	110	**100,00%**
104	Nâng cấp mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường 12, phường Trường Thạnh	160	160	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	160	**100,00%**	160	**100,00%**
105	Nâng cấp đường số 6, phường Long Phước	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
106	Nạo vét rạch Môn và một phần rạch Miễu Nhum, phường Hiệp Bình Chánh	900	900	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**	900	**100,00%**
107	Nạo vét rạch Ông Hương, phường Hiệp Bình Chánh	2.885	2.885	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	2.885	**100,00%**	2.885	**100,00%**	2.885	**100,00%**
108	Công trình nâng cấp mặt đường và cải tạo hố ga thu nước dọc 2 bên đường Lê Văn Thịnh phường Bình Trưng Tây - Bình Trưng Đông - Cát Lái	563	563	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	563	**100,00%**	563	**100,00%**
109	Xây dựng HTTN đường Quang Trung nối dài, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B	400	400	-	**0,00%**	-	**0,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**	400	**100,00%**
110	Đường số 9, phường Long Bình	166	166	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	166	**100,00%**	166	**100,00%**
111	Nâng cấp hẻm 359 đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh	2.469	2.469	2.020	**81,81%**	2.020	**81,81%**	2.020	**81,81%**	2.469	**100,00%**	2.469	**100,00%**	2.469	**100,00%**	2.469	**100,00%**
112	Nâng cấp đường số 4, phường Long Phước	176	176	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	176	**100,00%**	176	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
113	Nâng cấp đường số 5, phường Long Phước	280	280	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	280	**100,00%**	280	**100,00%**
114	Nhựa hóa tuyến hẻm số 16 đường 9, phường Long Phước	150	150	-	**0,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**
115	Nâng cấp hẻm 187 đường Long Phước, phường Long Phước	102	102	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	102	**100,00%**	102	**100,00%**
116	Nâng cấp Đường số 8 (Đoạn từ hẻm 56 đến Cầu Dinh)	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
117	Nâng cấp đường số 4, phường Hiệp Bình Chánh	53	53	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	53	**100,00%**	53	**100,00%**
118	Nâng cấp Đường số 2, phường Hiệp Bình Phước	260	260	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	260	**100,00%**	260	**100,00%**
119	Nâng cấp hẻm 147 Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông	106	106	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	106	**100,00%**	106	**100,00%**
120	Nâng cấp đường số 12, phường Hiệp Bình Chánh	3.500	3.500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**	3.500	**100,00%**
121	Nâng cấp Đường số 25, phường Linh Đông	107	107	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	107	**100,00%**	107	**100,00%**
122	Nâng cấp Đường số 2, phường Linh Đông	200	200	-	**0,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	100	**50,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
123	Nâng cấp Đường số 8, phường Linh Đông	146	146	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	146	**100,00%**	146	**100,00%**
124	Cải tạo vỉa hè đường Linh Trung, phường Linh Trung	1.350	1.350	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.350	**100,00%**	1.350	**100,00%**	1.350	**100,00%**
125	Cải tạo vỉa hè đường số 13 (Đoạn từ đường Kha Vạn Cân đến đường số 12), phường Linh Trung	75	75	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	75	**100,00%**	75	**100,00%**
126	Nâng cấp đường số 7 (từ Quốc lộ 1K đến đường số 11), phường Linh Xuân.	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
127	Nâng cấp đường Lô A và A2 (đoạn từ đường Gò Dưa đến Quốc lộ 1A), phường Tam Bình	98	98	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	98	**100,00%**	98	**100,00%**
128	Cải tạo vỉa hè đường Công Lý, phường Bình Thọ	305	305	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	305	**100,00%**	305	**100,00%**
129	Nâng cấp, cải tạo đường Lương Khải Siêu, phường Bình Thọ	150	150	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	150	**100,00%**	150	**100,00%**
130	Nâng cấp, cải tạo đường Einstein, phường Bình Thọ	180	180	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	180	**100,00%**	180	**100,00%**
131	Nâng cấp, cải tạo đường Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ	140	140	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	140	**100,00%**	140	**100,00%**
132	Nâng cấp, cải tạo đường Hồng Đức, phường Bình Thọ	310	310	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	310	**100,00%**	310	**100,00%**
133	Nâng cấp, cải tạo đường Độc Lập, phường Bình Thọ	195	195	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	195	**100,00%**	195	**100,00%**
134	Sửa chữa cải tạo đường số 10 (đoạn từ đường Tô Ngọc Vân đến đường số 11), phường Tam Bình	211	211	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	211	**100,00%**	211	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
135	Nâng cấp, mở rộng đường số 4, phường Trường Thọ	4.200	4.200	2.529	**60,21%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**	4.200	**100,00%**
136	Xây dựng mới cầu Năm Chống trên đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh	600	600	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**	600	**100,00%**
137	Xây dựng mới cầu Rạch Môn trên đường số 12 (khu dân cư Phú Nhuận), phường Hiệp Bình Chánh	180	180	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	180	**100,00%**	180	**100,00%**
138	Xây dựng mới cầu Ông Bông, phường Tam Phú	130	130	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	130	**100,00%**	130	**100,00%**
139	Nâng cấp, mở rộng cầu Hương Việt, phường Tam Phú	100	100	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**	100	**100,00%**
140	Xây dựng mới cầu Kinh trên đường số 2, phường Long Phước	80	80	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	80	**100,00%**	80	**100,00%**
141	Xây dựng cống hộp thay thế cầu gỗ trên hẻm 207 đường Nam Cao, phường Tân Phú	1.300	1.300	500	**38,46%**	1.100	**84,62%**	1.300	**100,00%**	1.300	**100,00%**	1.300	**100,00%**	1.300	**100,00%**	1.300	**100,00%**
142	Nạo vét Rạch Dừa [Trạm Bơm] (từ trạm bơm đường Quốc Hương đến đường Nguyễn Văn Hưởng), phường Thảo Điền	75	75	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	75	**100,00%**	75	**100,00%**
143	Nạo vét rạch Ông Hóa (từ đường 60 đến sông Sài Gòn), phường Thảo Điền	2.020	2.020	-	**0,00%**	900	**44,55%**	1.400	**69,31%**	1.600	**79,21%**	1.600	**79,21%**	2.020	**100,00%**	2.020	**100,00%**
144	Nạo vét Rạch ông Chua [rạch số 4] (từ đường Song Hành đến đường Quốc Hương), phường Thảo Điền	1.222	1.222	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.222	**100,00%**	1.222	**100,00%**	1.222	**100,00%**	1.222	**100,00%**
145	Nạo vét suối Linh Tây, phường Linh Đông	145	145	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	145	**100,00%**	145	**100,00%**
146	Nâng cấp, cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 9, phường Hiệp Bình Chánh	1.600	90	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	90	**5,63%**	90	**5,63%**	90	**5,63%**
147	Nâng cấp, cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 42 (từ đường Tam Bình đến công ty TNHH XD DVTM đa năng Trần Nguyên), hẻm 22 và hẻm 44, phường Hiệp Bình Chánh	7.700	7.700	-	**0,00%**	4.326	**56,18%**	6.100	**79,22%**	6.100	**79,22%**	6.100	**79,22%**	7.700	**100,00%**	7.700	**100,00%**
148	Nâng cấp cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 25 và hẻm 25/51 đường số 6, phường Hiệp Bình Phước	2.800	2.800	-	**0,00%**	2.800	**100,00%**	2.800	**100,00%**	2.800	**100,00%**	2.800	**100,00%**	2.800	**100,00%**	2.800	**100,00%**
149	Nâng cấp cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 700 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước	300	300	-	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
150	Nâng cấp, cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 6 đường số 10, phường Hiệp Bình Phước	680	680	-	**0,00%**	680	**100,00%**	680	**100,00%**	680	**100,00%**	680	**100,00%**	680	**100,00%**	680	**100,00%**
151	Nâng cấp, cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 7, phường Hiệp Bình Phước	235	235	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	235	**100,00%**	235	**100,00%**
152	Nâng cấp, cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường 106 và hẻm 106/2, phường Tăng Nhơn Phú A	300	300	-	**0,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**	300	**100,00%**
153	Nâng cấp đường số 23, phường Linh Đông	61	61	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	61	**100,00%**	61	**100,00%**
154	Xây dựng mới Cống Rạch Cầu Ngang, thành phố Thủ Đức	3.100	3.100	2.339	**75,45%**	2.339	**75,45%**	2.339	**75,45%**	2.339	**75,45%**	3.100	**100,00%**	3.100	**100,00%**	3.100	**100,00%**
155	Nâng cấp, mở rộng trạm ép rác kín phường Thạnh Mỹ Lợi - Giai đoạn 2, phường Thạnh Mỹ Lợi	14.000	14.000	-	**0,00%**	13.400	**95,71%**	13.400	**95,71%**	13.400	**95,71%**	13.400	**95,71%**	14.000	**100,00%**	14.000	**100,00%**
156	Xây dựng công viên Hiệp Phú (I.43)	17.000	17.000	1.847	**10,86%**	5.000	**29,41%**	10.000	**58,82%**	10.000	**58,82%**	15.000	**88,24%**	17.000	**100,00%**	17.000	**100,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
157	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (Khu dân cư Thảo Điền)	123.208	123.208	43.477	**35,29%**	63.477	**51,52%**	73.477	**59,64%**	83.477	**67,75%**	93.477	**75,87%**	123.208	**100,00%**	123.208	**100,00%**
158	Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư)	42.426	30.700	15.678	**36,95%**	17.500	**41,25%**	23.750	**55,98%**	23.750	**55,98%**	30.700	**72,36%**	30.700	**72,36%**	30.700	**72,36%**
	Dự án chuẩn bị đầu tư	**19.300**	**200**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**200**	**1,04%**	**200**	**1,04%**	**200**	**1,04%**	**200**	**1,04%**	**200**	**1,04%**
1	Thực hiện thí điểm cải thiện giao thông, cải tạo không gian đường phố trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1	2.000	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
2	Xây dựng công viên Long Bình (LCX1)	200	200	-	**0,00%**	-	**0,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**	200	**100,00%**
3	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế cho Trạm y tế các phường, khu vực trên toàn địa bàn khu vực Thủ Đức	200	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
4	Xây dựng Kè dọc sông Sài Gòn-Phường Hiệp Bình (từ rạch Gò Dưa - Nhà hàng Bên Sông - Cống rạch Môn)	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
5	Xây dựng Kè dọc ven sông Sài Gòn (Khu vực Công ty May Sài Gòn 3 từ cầu Bình Phước đến tiếp giáp đoạn kè đã đầu tư)	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
6	Xây dựng Kè dọc sông Sài Gòn (đoạn 1 từ giáp Cầu Bình Triệu đến Kho Trung đoàn cảnh sát cơ động - Cầu sắt Bình Lợi; đoạn 2 từ tiếp giáp kè FATIMA đang thi công đến Dự án Công ty Việt Quốc, phường Hiệp Bình	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
7	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 9, phường Linh Xuân	300	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
8	Nạo vét Rạch Cầu Làng, phường Hiệp Bình	300	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
9	Xây dựng kè dọc sông Sài Gòn (đoạn từ dự án Khu Biệt thự Lan Anh đến Cầu Ba Son), phường An Khánh	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
10	Xây dựng Kè dọc sông Sài Gòn (đoạn từ đảo Kim Cương đến Cầu Phú Mỹ), phường Cát Lái	300	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
11	Hệ thống tuyến cống thu gom nước thải và trạm bơm chuyển tiếp trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
12	Xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
13	Xây dựng mới hệ thống điều khiển trung tâm	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
14	Dự án kết nối đường Đào Trinh Nhất, thành phố Thủ Đức và đường An Bình, thành phố Dĩ An	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
15	Dự án kết nối đường dự phóng Nam Khu chế xuất Linh Trung 2, thành phố Thủ Đức và đường Vĩnh Phú 32, thành phố Thuận An	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
16	Dự án kết nối đường N3, thành phố Thủ Đức và đường Vĩnh Phú 41 - thành phố Thuận An	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
17	Dự án kết nối đường N1, thành phố Thủ Đức và đường Bình Hòa 1, thành phố Thuận An	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
18	Xây dựng đường nối D1 (Khu Công nghệ cao) - Nguyễn Xiển -Vành đai 3	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
19	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Đình Hội	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
20	Nâng cấp, mở rộng đường Đình Phong Phú	500	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
21	Nâng cấp, cải tạo đường Tô Ngọc Vân (Từ vòng xoay chợ Thủ Đức - Đường Phạm Văn Đồng)	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
22	Nâng cấp, mở rộng đường và cầu Tám Táng	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
23	Nâng cấp hẻm 168 đường Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
24	Nâng cấp, mở rộng đường số 37 phường Hiệp Bình	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
25	Mở rộng hẻm 306 đường Võ Văn Hát, phường Long Trường	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
26	Nâng cấp, mở rộng đường Bưng Ông Thoàn, đoạn từ đường Dương Đình Hội đến khu Công Nghệ Cao	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
27	Nâng cấp, mở rộng đường Tam Bình, phường Hiệp Bình - Tam Bình	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
28	Nâng cấp, mở rộng đường Long Thuận đoạn từ đường Nguyễn Xiển đến cầu Trường Phước (bao gồm cả xây dựng cầu Trường Phước)	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
29	Nâng cấp, mở rộng đường Long Thuận (đoạn từ cầu Trường Phước đến đường Long Phước)	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
30	Nâng cấp, mở rộng Đường số 7 (từ Quốc lộ 13 đến rạch Bà Hôn)	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
31	Nâng cấp đường Gò Cát, khu phố 3,4 - phường Long Trường	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
32	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực Rạch Ông Nhiêu (đoạn từ chân cầu Ông Nhiêu đến quán cá phê Bối Bối), phường Long Trường	300	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
33	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực Rạch Ông Nhiêu (đoạn từ mũi tàu Ông Nhiêu đến rạch Gò), phường Long Trường	300	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
34	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực Rạch Ông Nhiêu (đoạn qua đất ông Nguyễn Mạnh Cường), phường Long Trường	300	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
35	Công trình bờ kè đê bao chống sạt lở khu vực sông Bà Cua, phường Long Trường	300	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
36	Xây dựng đường song hành vành đai phía Đông (đoạn kết nối qua nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè)	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
37	Xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn (từ rạch Vĩnh Bình đến rạch Thủ Đức)	300	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
38	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến ngã ba Lã Xuân Oai)	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
39	Nâng cấp đường Nguyễn Xiển đoạn từ đường Nguyễn Văn Tăng đến ngã ba Long Thuận (bao gồm xây dựng mới 03 cầu Rạch Gầm, cầu Gò Công, cầu Trao Tráo)	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
40	Xây dựng đường kết nối từ Quốc lộ 13 đến giáp ranh Dự án Khu đô thị Vạn Phúc	500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206	**Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh**	**180.167**	**179.857**	**62.715**	**34,81%**	**84.715**	**47,02%**	**115.801**	**64,27%**	**129.734**	**72,01%**	**149.857**	**83,18%**	**179.857**	**99,83%**	**179.857**	**99,83%**
	Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung	**180.167**	**179.857**	**62.715**	**34,81%**	**84.715**	**47,02%**	**115.801**	**64,27%**	**129.734**	**72,01%**	**149.857**	**83,18%**	**179.857**	**99,83%**	**179.857**	**99,83%**
		180.167	**179.857**	**62.715**	**34,81%**	**84.715**	**47,02%**	**115.801**	**64,27%**	**129.734**	**72,01%**	**149.857**	**83,18%**	**179.857**	**99,83%**	**179.857**	**99,83%**
1	Dự án Xây dựng trường bắn Phú Mỹ Hưng giai đoạn 2 Bộ Tư lệnh Thành phố	3.086	3.086	-	**0,00%**	-	**0,00%**	3.086	**100,00%**	3.086	**100,00%**	3.086	**100,00%**	3.086	**100,00%**	3.086	**100,00%**
2	Dự án Cải tạo hệ thống hạ tầng - ngầm hoá hệ thống điện - cải tạo hệ thống cấp thoát nước Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh	110	103	103	**93,64%**	103	**93,64%**	103	**93,64%**	103	**93,64%**	103	**93,64%**	103	**93,64%**	103	**93,64%**

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch năm 2026 đã giao	Tổng vốn dự kiến giải ngân cả năm 2026 (bao gồm số vốn đã giao và số vốn dự kiến đề xuất bổ sung sau khi đã đủ điều kiện bổ sung vốn)	Đăng ký Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2026													
				Đăng ký Kế hoạch giải ngân 7 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 8 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 9 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 10 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 11 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân 12 tháng		Đăng ký Kế hoạch giải ngân cả năm (đến hết 31/1/2027)	
				Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ so với KH vốn đã giao
3	Dự án Sửa chữa, bảo trì các khối nhà Bộ Tư lệnh gồm Sở chỉ huy, tham mưu, chính trị hậu cần kỹ thuật	421	118	118	**28,03%**	118	**28,03%**	118	**28,03%**	118	**28,03%**	118	**28,03%**	118	**28,03%**	118	**28,03%**
4	Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh	150.000	120.000	54.877	**36,58%**	54.877	**36,58%**	69.877	**46,58%**	69.877	**46,58%**	90.000	**60,00%**	120.000	**80,00%**	120.000	**80,00%**
5	Trụ sở hải đội quân dân thường trực tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu	19.550	19.550	2.617	**13,39%**	2.617	**13,39%**	15.617	**79,88%**	19.550	**100,00%**	19.550	**100,00%**	19.550	**100,00%**	19.550	**100,00%**
6	Nhà truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh và nâng cấp khu trưng bày/Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh/Quân khu 7	5.000	35.000	5.000	**100,00%**	25.000	**500,00%**	25.000	**500,00%**	35.000	**700,00%**	35.000	**700,00%**	35.000	**700,00%**	35.000	**700,00%**
7	Khu tăng gia sản xuất Tân Thạnh Tây/Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh/Quân khu 7	1.000	1.000	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
8	Xây dựng kho lưỡng dụng trên địa bàn huyện Côn Đảo	1.000	1.000	-	**0,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**	1.000	**100,00%**
207	**Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích thanh niên xung phong**	**1.618**	**1.618**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.618**	**100,00%**	**1.618**	**100,00%**
	Ngân sách Thành phố tập trung	**1.618**	**1.618**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.618**	**100,00%**	**1.618**	**100,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**1.618**	**1.618**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.618**	**100,00%**	**1.618**	**100,00%**
1	Nâng cấp, mở rộng bến phà Bình Khánh	1.618	1.618	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.618	**100,00%**	1.618	**100,00%**
208	**Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.800**	**30,00%**	**1.800**	**30,00%**
	Ngân sách Thành phố tập trung	**6.000**	**6.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.800**	**30,00%**	**1.800**	**30,00%**
	Dự án chuyển tiếp	**6.000**	**6.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.800**	**30,00%**	**1.800**	**30,00%**
1	Dự án Di dời tái lập tuyến ống cấp nước thuộc Công ty TNHH cấp nước Bình An	5.000	5.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	1.000	**20,00%**	1.000	**20,00%**
2	Di dời lưới điện trung hạ thế trên xa lộ Hà Nội thuộc Tỉnh Bình Dương (do Điện lực Bình Dương quản lý)	1.000	1.000	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	0	**0,00%**	800	**80,00%**	800	**80,00%**
209	**Lực lượng thanh niên xung phong**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**
I	**Nguồn vốn ngân sách Thành phố**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**
1	**Dự án chuyển tiếp**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**1.500**	**100,00%**	**1.500**	**100,00%**
	Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Trang trại Đội Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương	1.500	1.500	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	1.500	**100,00%**	1.500	**100,00%**
210	**Chương trình kích cầu**	**100.000**	**100.000**	**23.417**	**23,42%**	**30.000**	**30,00%**	**50.000**	**50,00%**	**70.000**	**70,00%**	**90.000**	**90,00%**	**96.000**	**96,00%**	**96.000**	**96,00%**
		100.000	**100.000**	**23.417**	**23,42%**	**30.000**	**30,00%**	**50.000**	**50,00%**	**70.000**	**70,00%**	**90.000**	**90,00%**	**96.000**	**96,00%**	**96.000**	**96,00%**
		100.000	**100.000**	**23.417**	**23,42%**	**30.000**	**30,00%**	**50.000**	**50,00%**	**70.000**	**70,00%**	**90.000**	**90,00%**	**96.000**	**96,00%**	**96.000**	**96,00%**
		100.000	**100.000**	**23.417**	**23,42%**	**30.000**	**30,00%**	**50.000**	**50,00%**	**70.000**	**70,00%**	**90.000**	**90,00%**	**96.000**	**96,00%**	**96.000**	**96,00%**
211	**Vốn phân bổ cho đặc khu Côn đảo**	**30.000**	**30.000**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	**30.000**	**100,00%**
		30.000	**30.000**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	**30.000**	**100,00%**
		30.000	**30.000**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	**30.000**	**100,00%**
		30.000	**30.000**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**	**30.000**	**100,00%**