

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cửa, sơn nước, thay thế nẹp điện khối nhà C2 (tầng 2, tầng 3) và nâng nền chống ngập sân bóng chuyên nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
(Đính kèm Quyết định số 543/QĐ-LTT-KHTC ngày 28 tháng 9 năm 2022)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	95.000.000	- Kinh phí thường xuyên - Tiền gửi thu sự nghiệp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
2	Tư vấn Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	12.872.416	- Kinh phí thường xuyên - Tiền gửi thu sự nghiệp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
3	Tư vấn Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	572.627	- Kinh phí thường xuyên - Tiền gửi thu sự nghiệp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	10.920.332	- Kinh phí thường xuyên - Tiền gửi thu sự nghiệp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.780.640	- Kinh phí thường xuyên - Tiền gửi thu sự nghiệp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	83.040.024	- Kinh phí thường xuyên - Tiền gửi thu sự nghiệp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
7	Tư vấn Quản lý dự án	82.964.189	- Kinh phí thường xuyên - Tiền gửi thu sự nghiệp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày
8	Thi công Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cửa, sơn nước, thay thế nẹp điện khối nhà C2 (tầng 2, tầng 3) và nâng nền chống ngập sân bóng chuyên	2.670.771.000 + Chi phí xây dựng: 2.527.854.627 + Dự phòng phí: 142.916.373	- Kinh phí thường xuyên - Tiền gửi thu sự nghiệp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		2.958.921.228						

K