

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH

Số 5820/STC-CSTH

Kg: L.KH-TC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

Về rà soát, lập kế hoạch giải ngân vốn đầu tư
công năm 2025 Quý IV và cả năm

TRƯỞNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 1048
ĐẾN Ngày: 12/12/2025
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Các Sở ngành Thành phố;
- Các Ban QLDA trực thuộc UBND Thành phố;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Các Ban QLDA trực thuộc các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Các Công ty và Tổng Công ty trực thuộc UBND TP.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 Quý IV và cả năm của Thành phố sau sắp xếp, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các Công ty và Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và các chủ đầu tư (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị) khẩn trương tổ chức rà soát, lập kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 Quý IV và cả năm như sau:

1. Về yêu cầu của việc lập kế hoạch giải ngân:

- Đối với các dự án có vướng mắc, liên quan thủ tục đầu tư (nếu có): các cơ quan, đơn vị thực hiện phân nhóm vướng mắc như về thủ tục quy hoạch, về thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, về thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án,... và lập danh mục các dự án cụ thể để gửi đến từng cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết, đồng gửi 03 Tổ công tác giải ngân đầu tư công để được giải quyết, tháo gỡ theo quy định.

- Đối với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ liên quan để giải ngân: Các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch thực hiện cần đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu sau: (i) nội dung nhiệm vụ cần thực hiện phải cụ thể; (ii) xác định cơ quan chịu trách nhiệm trình và mốc thời gian trình; (iii) xác định cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết/thực hiện và mốc thời gian hoàn thành để đảm bảo việc giải ngân. Các mốc thời gian phải được cụ thể hóa và xác định rõ đến ngày, tháng, năm.

- Đối với kế hoạch giải ngân: Trên cơ sở từng nhiệm vụ đề ra, các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch giải ngân từng tháng trong năm 2025 (tháng 12 năm 2025 và tháng 1 năm 2026) và xác định số vốn giải ngân cụ thể từng tháng để dự kiến lũy kế giải ngân của đơn vị mình theo từng tháng để làm cơ sở thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá trong năm.

(Các cơ quan, đơn vị xây dựng theo Biểu số 1, 2 đính kèm)

2. Tổ chức thực hiện:

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện các nội dung nêu tại mục 1 và có văn bản gửi về Sở Tài chính (kèm theo cam kết giải ngân cả năm 2025 của cơ quan, đơn vị) **chậm nhất ngày 17 tháng 12 năm 2025.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân TP (để b/c);
- Ban GD Sở;
- Các Phòng chuyên môn về đầu tư công;
- Lưu: VT, CSTH (khoanhd 3b).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Bá Trước