

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-DA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

V/v thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
các tháng cuối năm 2026

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố;
- Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã và đặc khu;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc sở, ban, ngành Thành phố.

Theo báo cáo sơ bộ của Kho bạc Nhà nước khu vực II, đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2026, Thành phố đã giải ngân 60.750,061 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, đạt 41,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và Thành phố triển khai là 147.599,166 tỷ đồng. Trường hợp không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (7.203,9 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của Thành phố đạt 43,3% trên tổng kế hoạch vốn còn lại là 140.395,266 tỷ đồng.

Với kết quả nêu trên, tại Báo cáo số 11280/BC-PTHT ngày 29 tháng 7 năm 2026, Bộ Tài chính đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các địa phương có khối lượng giải ngân lớn, tỷ lệ giải ngân tốt và thuộc nhóm 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước tại thời điểm báo cáo (38,5%).

Để tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; căn cứ kế hoạch giải ngân của các cơ quan, đơn vị được Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tại Công văn số 21224/STC-CSTH ngày 30 tháng 7 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Về mục tiêu

Tiếp tục quán triệt mục tiêu giải ngân cả năm **đạt 100%** kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao Thành phố triển khai trong năm 2026; trong đó, phần đầu đến hết Quý III **đạt 70%**. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”. Việc giải ngân phải phù hợp tiến độ thực hiện dự án và được tổ chức theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

2. Về công tác phân bổ vốn

Giao Sở Tài chính thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố linh hoạt điều chuyển vốn từ các dự án chưa có khả năng giải ngân ngay sang các dự án đã bảo đảm thủ tục đầu tư, có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán; tập trung bố trí vốn cho các dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa, tuyệt đối không dãn trải, nhằm thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

3. Về chỉ tiêu giải ngân theo từng tháng và nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu và các chủ đầu tư

3.1. Cơ bản thống nhất chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng của từng cơ quan, đơn vị tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo. Đối với các cơ quan, đơn vị tại Phụ lục 3, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương rà soát, đăng ký chỉ tiêu giải ngân từng tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tài chính) trước ngày **10 tháng 8 năm 2026** để tổng hợp, theo dõi.

Kế hoạch giải ngân theo từng tháng của từng đơn vị là căn cứ để đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát kế hoạch giải ngân, tham mưu giải pháp thúc đẩy giải ngân đối với từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm bám sát mục tiêu Quý III **đạt 70%** và Quý IV **đạt 100%** kế hoạch vốn.

3.2. Quán triệt đổi mới tư duy quản lý, chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị”; lấy hiệu quả công việc và kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm người đứng đầu.

3.3. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đã đăng ký, phần đầu giải ngân năm 2026 **đạt 100%** kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó tập trung các nội dung sau:

a) Phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo giải ngân từng dự án; thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giải ngân năm 2026; hằng tháng đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện nhiệm vụ, số vốn và tỷ lệ giải ngân của từng dự án, tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công và thanh toán vốn, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

b) Chủ động phối hợp với hệ thống chính trị tại địa phương tăng cường vận động, thuyết phục người dân đồng thuận chủ trương, sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

c) Khẩn trương hoàn tất thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, có kế hoạch giải ngân trong năm 2026, bảo đảm đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3.4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công nhưng chưa rà soát, hoàn thiện kế hoạch giải ngân năm 2026 nghiêm túc chấn chỉnh; khẩn trương hoàn thiện kế hoạch giải ngân các tháng còn lại của năm 2026, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp.

3.5. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn các địa phương xác định giá đất cụ thể, áp dụng đúng quy định pháp luật hiện hành trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các nút thắt, không để dự án chờ mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động, giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo tinh thần Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2026 và Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, rà soát, nâng công suất khai thác các mỏ đang hoạt động; đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn mỏ vật liệu theo thẩm quyền, đúng quy định.

3.6. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác điều chỉnh quy hoạch dự án, nhằm đẩy nhanh thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và giải ngân vốn đối với các dự án có kế hoạch giải ngân trong năm 2026.

3.7. Giao Sở Xây dựng chủ động nghiên cứu, tham mưu phương án bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng.

3.8. Giao Sở Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cơ chế đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; nghiên cứu áp dụng cơ chế cảnh báo “*thẻ vàng*”, “*thẻ đỏ*” đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 673/TB-VP ngày 13 tháng 6 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (*để b/c*);
- Thường trực HĐND TP (*để b/c*);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng DA;
- Lưu: VT, (DA-Qug).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Nguyên Dinh