

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: /UBND-DA
Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
các tháng cuối năm 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu;
- Các Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Các Ban QLDA trực thuộc các Sở, ban, ngành Thành phố.

Theo báo cáo sơ bộ của Kho bạc Nhà nước khu vực II thì đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2026 giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của Thành phố là 60.750,061 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn Thành phố triển khai (147.599,166 tỷ đồng). Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (7.203,9 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thì tỷ lệ giải ngân của Thành phố đạt là 43,3% kế hoạch vốn (140.395,266 tỷ đồng).

Với kết quả nêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Tài chính đánh giá (tại Báo cáo số 11280/BC-PTHT ngày 29 tháng 7 năm 2026) là một trong các địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt với khối lượng lớn và là một trong 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước tại thời điểm báo cáo (bình quân cả nước đạt 38,5%).

Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của Thành phố, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% tổng mức kế hoạch đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; trên cơ sở tổng hợp kế hoạch giải ngân của các cơ quan, đơn vị được Sở Tài chính báo cáo tại Công văn số 21224/STC-CSTH ngày 30 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Về mục tiêu: Tiếp tục quán triệt phân đấu giải ngân cả năm đạt 100% mức vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao Thành phố triển khai trong năm 2026, trong đó: Quý III phân đấu đạt tỷ lệ 70%. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần cho tăng trưởng kinh tế “2 con số”. Việc giải ngân phải phù hợp tiến độ thực hiện dự án, đồng thời tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả).

2. Về công tác phân bổ vốn: Giao Sở Tài chính thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện dự án và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố linh hoạt điều chuyển vốn từ các dự án chưa có khả năng giải ngân sang các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư và có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán, tập trung bố trí vốn các dự án lớn, trọng tâm trọng điểm có tác động lan tỏa, tuyệt đối không dãn trải để nâng cao hiệu quả đầu tư, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Về chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công từng tháng và nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư như sau:

3.1. Cơ bản thống nhất với việc đăng ký chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng đối với từng cơ quan, đơn vị theo Phụ lục đính kèm. Kế hoạch giải ngân của từng đơn vị theo từng tháng được sử dụng để làm cơ sở đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát Kế hoạch giải ngân của từng đơn vị để tham mưu, đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với từng cơ quan đơn vị, bám sát mục tiêu Quý III phấn đấu đạt tỷ lệ 70%, Quý IV phấn đấu đạt tỷ lệ 100%.

3.2. Quán triệt việc đổi mới tư duy quản lý, chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị”, lấy hiệu quả công việc và kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu.

3.3. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, quyết liệt để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố theo kế hoạch giải ngân đã đăng ký, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2026 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

- Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; bám sát, định kỳ giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đã đề ra, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong từng tháng, số vốn và tỷ lệ giải ngân từng tháng của tất cả các dự án, công tác thực hiện thủ tục đầu tư của các cơ quan liên quan, công tác tổ chức thi công và giải ngân của các chủ đầu tư, đảm bảo việc giải ngân cũng như tiến độ hoàn thành các công việc liên quan thủ tục đầu tư dự án đúng kế hoạch đã đề ra.

- Chủ động cùng hệ thống chính trị tại địa phương quan tâm chỉ đạo công tác vận động, thuyết phục người dân để đồng thuận chủ trương, bàn giao sớm mặt bằng đầy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,

- Tập trung hoàn tất thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư có kế hoạch giải ngân trong năm 2026 theo yêu cầu về tiến độ được Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo.

3.4. Giao Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công nhưng đến nay chưa rà soát, hoàn thiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 nghiêm túc chấn chỉnh và khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công các tháng còn lại năm 2026 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp.

3.5. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chủ động, tích cực hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện xác định giá đất cụ thể và áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động, giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2026 và Công điện số 25/CD-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, nâng công suất khai thác các mỏ đang hoạt động, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn mỏ vật liệu theo thẩm quyền.

3.6. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương có ý kiến hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác điều chỉnh quy hoạch các dự án để đẩy nhanh thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và giải ngân vốn các dự án có kế hoạch giải ngân trong năm 2026.

3.7. Giao Sở Xây dựng chủ động nghiên cứu tham mưu phương án bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng.

3.8. Giao Sở Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cơ chế đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; nghiên cứu áp dụng cơ chế cảnh báo “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 673/TB-VP ngày 13 tháng 6 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Phòng DA;

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

- Luv: VT...