

Số: 793/TTr-LTT-QTDV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v duyệt Kế hoạch đấu thầu các hạng mục: Mua sắm trang thiết bị năm 2016
của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh**

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khoá XIII;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành qui định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động;

Căn cứ Văn bản số 1073/GDDT-KHTC ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Danh mục mua sắm năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-GDDT-KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thi chi ngân sách nhà nước năm 2016 (lần 5);

Căn cứ Quyết định số 790 /QĐ-LTT-QTVD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục công trình: Sửa chữa, cải tạo Hội trường A;

Căn cứ quyết định số 789/QĐ-LTT-QTDV ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về dự toán Hạng mục Trang bị cho khoa Khoa học cơ bản (40 bộ máy vi tính Phòng Lab);

Căn cứ quyết định số 791/QĐ-LTT-QTDV ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về dự toán Hạng mục Trang bị cho xưởng hàn Khoa Công nghệ Cơ khí và Thiết bị ngành thực hành Công nghệ Nhiệt lạnh;

Căn cứ Quyết định số 792 /QĐ-LTT-QTVD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh khu C2, C3;

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trình Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục: Mua sắm năm 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo Hội trường A

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Loại/ Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	15.599.692 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trọn gói	
2	Thẩm tra TKBVTC và dự toán	3.080.000 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trọn gói	

2. Phần việc phải lựa chọn nhà thầu:

STT	Loại/ Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu xây lắp	446.980.183 đ	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Trọn gói	20 ngày
2	Quản lý dự án	10.937.117 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trọn gói	30 ngày
3	Lập HSYC và đánh giá HSDX xây dựng công trình	2.200.000 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng, thiết bị	10.544.665 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trọn gói	20 ngày
5	Thẩm định HSMT và kết quả mời thầu	2.200.000 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trọn gói	30 ngày

3. Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên.

4. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2016.

II. Hạng mục: Trang bị cho khoa Khoa học cơ bản (40 bộ máy vi tính Phòng Lab)

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Loại/ Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thẩm định giá	3.500.000 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trọn gói	

2. Phần việc phải lựa chọn nhà thầu:

STT	Loại/ Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua sắm thiết bị	409.640.000 đ	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Trộn gói	20 ngày
2	Lập HSYC và đánh giá HSDX	2.200.000 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trộn gói	30 ngày
3	Thẩm định HSMT và kết quả mời thầu	2.200.000 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trộn gói	30 ngày

3. Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên.

4. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2016.

III. Hạng mục: Trang bị cho xưởng hàn Khoa Công nghệ Cơ khí và Thiết bị ngành thực hành Công nghệ Nhiệt lạnh.

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Loại/ Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thẩm định giá	3.500.000 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trộn gói	

2. Phần việc phải lựa chọn nhà thầu:

STT	Loại/ Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua sắm thiết bị	2.004.971.876 đ	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Trộn gói	20 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT	5.754.269 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trộn gói	30 ngày
3	Thẩm định HSMT và kết quả mời thầu	2.200.000 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trộn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công	12.303.237 đ	Chỉ định thầu	Rút gọn	Trộn gói	20 ngày

3. Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên.

4. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2016.

IV. Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh khu C2, C3

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Loại/ Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	15.662.808 đ	Chi định thầu	Rút gọn	Trọn gói	
2	Thẩm tra TKBVTC và dự toán	3.080.000 đ	Chi định thầu	Rút gọn	Trọn gói	

2. Phần việc phải lựa chọn nhà thầu:

STT	Loại/ Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu-xây lắp	449.155.735 đ	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Trọn gói	20 ngày
2	Quản lý dự án	10.953.324 đ	Chi định thầu	Rút gọn	Trọn gói	30 ngày
3	Lập HSYC và đánh giá HSDX xây dựng công trình	2.200.000 đ	Chi định thầu	Rút gọn	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	11.404.650 đ	Chi định thầu	Rút gọn	Trọn gói	20 ngày
5	Thẩm định HSMT và kết quả mời thầu	2.200.000 đ	Chi định thầu	Rút gọn	Trọn gói	30 ngày

3. Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên.

4. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.QTĐV.



Phạm Hữu Lộc