

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

Số: 647/QĐ-LTT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ năm 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 về công bố định mức chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; ✓



Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị-xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động;

Căn cứ Công văn số 1336/GDĐT-KHTC ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quyết định số 570/QĐ-LTT-KHTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Mở rộng khu vệ sinh khối nhà E1 (phục vụ ký túc xá);

Căn cứ quyết định số 571/QĐ-LTT-KHTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Cải tạo nhà E3 thành các phòng trọ ký túc xá;

Căn cứ quyết định số 576/QĐ-LTT-KHTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 về phê duyệt dự toán mua sắm Hạng mục: Trang bị 100 giường tầng cho khu ký túc xá phục vụ học sinh sinh viên;

Theo đề nghị của trường phòng Quản trị - Dịch vụ tại văn bản tờ trình ngày 06 tháng 7 năm 2017 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ năm 2017 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Thiết bị - Vật tư, Phòng Quản trị - Dịch vụ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Thiết bị - Vật tư, Phòng Quản trị - Dịch vụ chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Thiết bị - Vật tư, Phòng Quản trị - Dịch vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, P.KHTC.



Phạm Hữu Lộc

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VÀ SỬA CHỮA NHỎ NĂM 2017
 (kèm theo Quyết định 647/QĐ-LTT-KHTC ngày 06 tháng 7 năm 2017)

A. Nội dung mua sắm:

I. Hạng mục: Trang bị 100 giường tầng cho khu ký túc xá phục vụ học sinh sinh viên.

1.1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
	Không có	

1.2. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần đã thực hiện							
1	Thẩm định giá thiết bị	3.000.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu	Rút gọn	Quý II/2017	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
II	Phần sẽ thực hiện							
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	20 ngày
3	Tư vấn quản lý dự	7.923.000	Quỹ phát	Chi định	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	20 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	án		triển hoạt động sự nghiệp	thầu				
4	Trang bị 100 giường tầng cho khu ký túc xá phục vụ học sinh sinh viên.	286.077.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	60 ngày

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu hạng mục:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Phần công việc đã thực hiện	3.000.000
Phần công việc không phải đấu thầu	0
Phần công việc phải đấu thầu	298.400.000
Tổng cộng	301.400.000

B. Nội dung sửa chữa:

I. Hàng mục: Mở rộng khu vệ sinh khối nhà E1 (phục vụ ký túc xá).

1.1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
	Không có	

1.2. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

[illegible]

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	16.038.306	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2017	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
2	Thăm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	5.280.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2017	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
II Phần sẽ thực hiện								
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	20 ngày
3	Tư vấn Giám sát thi công	8.105.513	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	20 ngày
4	Mở rộng khu vệ sinh khối nhà E1 (phục vụ ký túc xá)	255.379.180	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	60 ngày



Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu hạng mục:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Phần công việc đã thực hiện	21.318.306
Phần công việc không phải đấu thầu	0
Phần công việc phải đấu thầu	267.884.693
Tổng cộng	289.202.999
Làm tròn	289.203.000

II. Hạng mục: Cải tạo nhà E3 thành các phòng trọ ký túc xá.

2.1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
	Không có	

2.2. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần đã thực hiện							
1	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	16.503.465	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu	Rút gọn	Quý II/2017	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
2	Thăm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	5.280.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu	Rút gọn	Quý II/2017	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
II	Phần sẽ thực hiện							
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn		Quỹ	Chi		Quý	Trọn	20



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000	phát triển hoạt động sự nghiệp	định thầu	Rút gọn	III/2017	gói	ngày
3	Tư vấn Giám sát thi công	8.340.597	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	20 ngày
4	Cải tạo nhà E3 thành các phòng trọ ký túc xá	262.785.938	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	60 ngày

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu hạng mục:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Phần công việc đã thực hiện	21.783.465
Phần công việc không phải đấu thầu	0
Phần công việc phải đấu thầu	275.526.535
Tổng cộng	297.310.000

Ấn Chữ