

Số 1094/QĐ-GDĐT-KHTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2016

TRƯỜNG CDKT LÝ TỰ TRỌNG
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 560
Ngày: 29/6/16
Chuyên: ...
Lưu hồ sơ số: ...

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nội dung : Sửa chữa nhỏ và mua sắm năm 2016.

Chủ đầu tư : Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khoá XIII;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ, văn bản số 1073/GDĐT-KHTC ngày 15/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ năm 2016 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ các Quyết định số: 712, 713, 714, 715, 716/QĐ-LTT-QTĐV ngày 16/6/2016 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục: Chống thấm, sơn nước mặt trong các khối nhà Khu Hành chính (Nhà A1, A2, D1); Quầy thu tiền (Quầy gỗ và kính bảo vệ); Cải tiến hệ thống thông tin liên lạc; Sửa chữa, nâng nền chống ngập nước, sơn mặt trong nhà D3 (khu CN Cơ khí); Cải tạo và nâng cấp mạng internet tốc độ cao;

Căn cứ các Quyết định số: 710, 711/QĐ-LTT-QTĐV ngày 16/6/2016 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt dự toán mua sắm các hạng mục: Thiết bị ngành Khoa Công nghệ động lực; Thiết bị ngành thực hành Công nghệ thông tin;

Xét Tờ trình số 717, 718/TTr-LTT-QTĐV ngày 16/6/2016 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các hạng mục sửa chữa nhỏ và mua sắm năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với nội dung sửa chữa nhỏ và mua sắm năm 2016 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa chữa nhỏ

1. Hạng mục 1: Cải tạo và nâng cấp mạng internet tốc độ cao

1.1.1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên công việc	Giá trị (đồng)
1	Không	0

1.1.2. Phần công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần đã thực hiện							
1	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	11.000.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
2	Thăm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	3.080.000				Quý II/2016		Theo hợp đồng đã ký kết
II	Phần sẽ thực hiện							
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	3.698.669	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công	3.851.071	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Cải tạo và nâng cấp mạng internet tốc độ cao	151.668.881	Ngân sách chi thường xuyên	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu hạng mục:

Phần công việc đã thực hiện	14.080.000 đồng
Phần công việc không phải đấu thầu	0 đồng
Phần công việc phải đấu thầu	163.618.621 đồng
Tổng cộng	177.698.621 đồng

1.2. Hạng mục 2: Cải tiến hệ thống thông tin liên lạc

1.2.1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên công việc	Giá trị (đồng)
1	Không	0

1.2.2. Phần công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần đã thực hiện							
1	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	11.000.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
2	Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	3.080.000				Quý II/2016		Theo hợp đồng đã ký kết

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II Phần sẽ thực hiện								
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	4.877.723	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công	5.078.706	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày
5	Cải tiến hệ thống thông tin liên lạc	200.017.543	Ngân sách chi thường xuyên	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu hạng mục:

Phần công việc đã thực hiện	14.080.000 đồng
Phần công việc không phải đấu thầu	0 đồng
Phần công việc phải đấu thầu	214.373.972 đồng
Tổng cộng	228.453.972 đồng

1.3. Hạng mục 3: Chống thấm, sơn nước mặt trong các khối nhà Khu Hành chính (Nhà A1, A2, D1)

1.3.1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên công việc	Giá trị (đồng)
1	Không	0

1.3.2. Phần công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần đã thực hiện							
1	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	11.000.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
2	Thăm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	3.080.000				Quý II/2016		Theo hợp đồng đã ký kết
II	Phần sẽ thực hiện							
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	7.299.617	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Tư vấn giám sát thi công	7.299.617	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày
5	Chống thấm, sơn nước mặt trong các khối nhà Khu Hành chính (Nhà A1, A2, D1)	287.484.912	Ngân sách chi thường xuyên	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu hạng mục:

Phân công việc đã thực hiện	14.080.000 đồng
Phân công việc không phải đấu thầu	0 đồng
Phân công việc phải đấu thầu	306.484.146 đồng
Tổng cộng	320.564.146 đồng

1.4. Hạng mục 4: Sửa chữa, nâng nền chống ngập nước, sơn mặt trong nhà D3 (khu CN Cơ khí)

1.4.1. Phân công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên công việc	Giá trị (đồng)
1	Không	0

1.4.2. Phân công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần đã thực hiện							
1	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	15.543.608	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	3.080.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
II	Phân sẽ thực hiện							
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	11.346.834	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công	11.346.834	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày
5	Sửa chữa, nâng nền chống ngập nước, sơn mặt trong nhà D3 (khu CN Cơ khí)	446.878.735	Ngân sách chi thường xuyên	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu hạng mục:

Phân công việc đã thực hiện	18.623.608 đồng
Phân công việc không phải đấu thầu	0 đồng
Phân công việc phải đấu thầu	473.972.403 đồng
Tổng cộng	492.596.011 đồng

1.5. Hạng mục 5: Quay thu tiền (Quay gỗ và kính bảo vệ)

1.5.1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên công việc	Giá trị (đồng)
1	Không	0

1.5.2. Phần công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần đã thực hiện							
	Không							
II	Phần sẽ thực hiện							
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
3	Quay thu tiền (Quay gỗ và kính bảo vệ)	30.360.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu hạng mục:

Phần công việc đã thực hiện	0 đồng
Phần công việc không phải đấu thầu	0 đồng
Phần công việc phải đấu thầu	34.760.000 đồng
Tổng cộng	34.760.000 đồng

2. Nội dung mua sắm

2.1. Hạng mục 1: Thiết bị ngành Khoa Công nghệ động lực

2.1.1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên công việc	Giá trị (đồng)
1	Không	0

2.1.2. Phần công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I Phần đã thực hiện								
	Thẩm định giá	3.500.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
II Phần sẽ thực hiện								
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
3	Mua sắm thiết bị ngành Khoa Công nghệ động lực	202.550.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu hạng mục:

Phần công việc đã thực hiện	3.500.000 đồng
Phần công việc không phải đấu thầu	0 đồng
Phần công việc phải đấu thầu	206.950.000 đồng
Tổng cộng	210.450.000 đồng

2.2. Hạng mục 2: Thiết bị ngành thực hành Công nghệ thông tin

2.2.1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên công việc	Giá trị (đồng)
1	Không	0

2.2.2. Phần công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I Phần đã thực hiện								
	Thẩm định giá	3.500.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Theo hợp đồng đã ký kết
II Phần sẽ thực hiện								
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất	2.200.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
3	Mua sắm Thiết bị ngành thực hành Công nghệ thông tin	80.573.000	Ngân sách chi thường xuyên	Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	20 ngày

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu hạng mục:

Phần công việc đã thực hiện	3.500.000 đồng
Phần công việc không phải đấu thầu	0 đồng
Phần công việc phải đấu thầu	84.973.000 đồng
Tổng cộng	88.473.000 đồng

* Cơ sở phân chia gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

Điều 2: Trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư:

- Đối với các phần công việc đã thực hiện;
- Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành và nội dung phê duyệt tại điều 1 của Quyết định này;
- Đối với tính chính xác của khối lượng cũng như những yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng của thiết bị trong hồ sơ mời thầu;

Điều 3: Các Ông (Bà) của các bộ phận có liên quan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu (VT, P.KHTC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hoài Nam

Ghi chú: Bản gốc do phòng KH-TC giữ, đây là bản photocopy
do NV Văn thư lấy từ Thầy Hiệu trưởng